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O Building Information Modelling (BIM) dispensa apresentações. Pouco a pouco, esta 
metodologia digital está a ocupar o seu lugar na indústria da construção e das infraestruturas e 
a fazer da transformação digital, uma visão incontornável. Para esta crescente 
consciencialização muito têm contribuído as iniciativas de promoção e disseminação 
dinamizadas pela academia, com o apoio de alguns dos líderes da indústria. O Congresso 
PTBIM surge como uma destas iniciativas, em que os entusiastas da mudança constroem uma 
nova realidade para a indústria. Esta realidade digital, é mais colaborativa, inteligente e 
sustentável, mas também muito desafiante. 
 
Pode dizer-se que já existiram outras mudanças na indústria e que, uma vez mais, o setor se 
adaptará. Contudo, esta é uma mudança complexa e num contexto de globalização intensa, em 
que apenas quem demonstra a necessária agilidade para acompanhar esta transformação, 
resistirá. Assim, é importante uma mobilização de conjunto, apoiada pela definição de políticas 
de inovação adequadas e instrumentos de regulamentação e apoio à implementação adequados. 
O desenvolvimento de guias e normas são cruciais para que a indústria funcione como um todo 
e para que o caminho a seguir seja traçado de forma consistente. A CT197-BIM tem trabalhado, 
de forma voluntária, neste sentido, tendo produzido documentação relevante, como o Guia de 
Contratação BIM e o Plano de Execução BIM (este último ainda não publicado). Outros 
documentos estão a ser desenvolvidos, como os que apoiam o desenvolvimento de um sistema 
nacional de classificação de informação da construção. Pela importância reconhecida a estes 
trabalhos, foi uma prioridade para a comissão organizadora do PTBIM garantir uma sessão 
especial dedicada à normalização e implementação BIM, onde os mais recentes contributos da 
CT197-BIM são apresentados e discutidos.  
 
Um pouco por todo o mundo, esta metodologia de trabalho digital está a tornar-se obrigatória, 
merecendo crescente atenção por parte dos diferentes governos nacionais. Preparar a indústria 
para uma mudança com esta amplitude e complexidade é garantir a sua existência e 
competitividade no mercado global. Esta mudança é, por isso, uma obrigação estratégica, que 
deve ser estruturada em torno de uma visão inovadora para a indústria. Por isso mesmo, o 
PTBIM dá a conhecer a opinião e a visão de alguns dos principais players da indústria nacional, 
com um contributo relevante para a consolidação deste movimento de mudança. Realça-se o 
testemunho da Comissão BIM Espanhola, a EsBIM, que apresenta a estratégia de 
implementação BIM e a discussão em torno da meta definida para a obrigatoriedade do BIM 
Espanha. 
 
Por estas razões, e muitas outras, como a partilha de experiências de especialistas nas mais 
diversas áreas, pode dizer-se que o PTBIM se assume como o principal evento BIM nacional. 
Depois do sucesso do 1º Congresso PTBIM, que decorreu na Universidade do Minho, este 2º 
Congresso, organizado pelo Instituto Superior Técnico, surge com expetativas elevadas. Com 
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mais de 250 participantes, 67 artigos aceites, vários oradores convidados, e uma quantidade 
alargada de temas a serem discutidos, o desafio é continuar a fomentar a partilha de 
experiências, boas práticas e conhecimento, rumo a uma implementação mais consistente da 
metodologia BIM na indústria da construção. 
 
No contexto desta publicação assinala-se um agradecimento especial ao trabalho voluntário dos 





António Aguiar Costa 
Miguel Azenha 
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ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA BIM NO SETOR 
DA AEC DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
Luisa Ramos Steiner(1), Rosani Ramos Machado(2) 
 
(1) UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça/SC 









Nos últimos anos a tecnologia na área da Arquitetura, Engenharia e Construção avançou 
significativamente. Esse avanço trouxe novas propostas e padrões fazendo com que as empresas 
tivessem que se qualificar para atender esses novos modelos. O Building Information Modeling 
já estava presente no Brasil há algum tempo, porém em 2014 o Governo do Estado de Santa 
Catarina anunciou que a partir de 2018 exigiria o BIM em seus contratos e licitações. Essa 
iniciativa colocou Santa Catarina em destaque como sendo o primeiro Estado brasileiro a exigir 
o BIM em suas obras e fez com que o Estado virasse referência nacional em implementação do 
BIM em órgãos públicos. O objetivo desse trabalho é analisar como as empresas do Estado 
estão se preparando para atender essa exigência de padronizar os projetos com a tecnologia 
BIM. Com a aplicação de um questionário online, mais de 90 empresas de todas as regiões do 
Estado participaram da pesquisa e possibilitaram entender melhor como está o processo de 
implementação do BIM. Os resultados mostram que mais de 50% dos participantes utilizam o 
BIM, mesmo que não em sua totalidade, e que parte deles começou a implementação em 2014, 





A tecnologia do Building Information Modeling (BIM) não é atual, novo é o uso dela na 
indústria da Construção Civil. Sendo assim, o BIM é um tema muito atual no mercado da 
Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), e recebeu um maior destaque nos últimos anos.  
Devido às propostas feitas pelo governo do Estado de Santa Catarina de padronizar os projetos 
com o BIM, o mesmo se tornou mais atraente para as empresas da região, que passaram a 
investir na tecnologia. No entanto, implantar a tecnologia não é tarefa fácil e muito menos 
rápida.  
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




Atualmente, a baixa produtividade, os atrasos no prazo de entrega e o alto desperdício são 
algumas das características mais comuns no processo de trabalho da construção civil no Brasil. 
Com a inserção da plataforma BIM nas obras brasileiras, a melhoria dos atributos citados 
anteriormente seria gradual beneficiando não só ao construtor, mas também a toda a sociedade. 
A aplicação do BIM traz muitos benefícios para toda a cadeia produtiva da construção civil, 
porém o investimento necessário para introduzir essa técnica é muito alto, tanto de tempo, 
quanto de dinheiro. Sabendo da potencialidade que a tecnologia possui e da necessidade que o 
país tem em melhorar os métodos de produção na área da construção, decidiu-se analisar a 
maneira como a plataforma BIM está sendo implementada no Estado de Santa Catarina, levando 
em consideração que as empresas já tiveram, em março de 2014, um contato inicial no primeiro 
Seminário Estadual de BIM – BIM, uma nova forma de fazer Engenharia e Arquitetura. 
O trabalho tem por objetivo geral analisar a implementação da plataforma BIM no setor da AEC 
do Estado de Santa Catarina e por objetivos específicos: Verificar como o setor da construção 
civil está se preparando para atender a proposta do Governo do Estado de padronizar os projetos 
com a tecnologia BIM; Apontar as dificuldades encontradas durante o processo de 
implementação e uso da plataforma; Apresentar os benefícios que o uso do BIM proporciona 





A Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina/Brasil (SPG/SC), publicou em 
Março de 2014 o Caderno de apresentação de projetos BIM, onde definiu BIM como um 
processo que permite a gestão da informação, “uma base de dados lógica e consistente, com 
toda a informação da edificação, constituindo um repositório de dados e conhecimentos 
partilhado durante todo o ciclo de vida do empreendimento” [1].  
Na mesma época da publicação do Caderno, o Estado anunciou que exigiria uso da plataforma 
em suas obras e licitações a partir de 2018 [2]. Acredita-se que a exigência será feita a partir de 
2018 apenas para grandes obras de Engenharia pois percebe-se que a adesão por parte dos 
profissionais requer um certo tempo de adaptação.  
Santa Catarina foi o primeiro Estado do Brasil a exigir o uso do BIM em obras públicas e a 
primeira licitação exigindo o uso da plataforma foi a do Instituto de Cardiologia de Santa 
Catarina, regulada pela Lei n. 12.462/2011 – Regime Diferenciado de Contratação.  
Os objetivos do Estado ao propor esse novo padrão são: reduzir o tempo de projeto e execução 
da obra e consequentemente aproximar o máximo possível a expectativa (da sociedade) do 
tempo de entrega da obra com a capacidade de entrega (do governo); otimizar os gastos 
públicos, ou seja, reduzir retrabalho e evitar gastos desnecessários; utilizar nuvem de pontos 
para fazer modelagem de edificações já existentes em reformas e ampliações; obter projetos 
mais detalhados e compatibilizados, trazendo maior segurança ao profissional; tornar os 
processos mais eficientes e transparentes, etc [3].  
Desde o anúncio, foram tomadas algumas ações de implementação pelo governo do Estado, 
como por exemplo: Publicação do Caderno BIM; criação de grupo de trabalho técnico, 
Assinatura de termo de cooperação técnica entre o governo de SC, empresas de tecnologia [4] 
e outros Estados [5]. O Brasil é um dos países onde a ideia do BIM está se espalhando 
rapidamente. Em junho de 2017 foi instituído, através de um decreto, o Comitê Estratégico de 
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Implementação do BIM no Brasil, um importantíssimo passo para estudar a implementação da 





O trabalho busca respostas através de dados coletados por questionários feitos com empresas 
que utilizam ou que querem utilizar o BIM. É uma pesquisa exploratória, quanti-qualitativa, 
bibliográfica e experimental. 
O levantamento bibliográfico é uma fase obrigatória que fundamenta teoricamente o assunto a 
ser investigado.  Já o questionamento às pessoas que tiveram experiência prática com o 
problema ou conhecimento sobre o tema em questão possibilita descobrir fatores implícitos e 
determinantes nos fenômenos estudados. Por isso, a pesquisa é também explicativa, pois quer 
direcionar qual a melhor forma de implementar a tecnologia e apontar dificuldades que podem 
ser encontradas durante o processo. 
Quanto à abordagem do problema, optou-se pelo tipo quanti-qualitativa que segundo POLIT e 
HUNGLER (2004) [7], é a abordagem que se complementa com palavras e números. Quanto à 
população, foi de acordo com o número de engenheiros e empresas cadastrados no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia/SC (CREA/SC). A amostragem foi conforme a 
quantidade de respostas obtidas no questionário online após compilação dos dados e exclusão 
de dados duplicados. Considerando que a taxa de resposta é baixa em casos de questionários 
online, estimou-se uma taxa de resposta entre 20 e 30%. É uma amostragem por conveniência 
ou intencional, não probabilística em que todos os elementos escolhidos para integrar foram 
selecionados por serem mais acessíveis ou fáceis de serem estudados. Mesmo compreendendo 
os limites desta técnica, escolhi porque estou interessada na opinião (ação, intenção, etc.) de 
determinadas pessoas que estão atuando na construção civil no Estado de Santa Catarina, pela 
função desempenhada, cargo ocupado, mas não são representativos dela e que têm potencial de 
influenciar a opinião dos demais. 
Foi aplicado um questionário online com profissionais do setor da AEC do Estado de Santa 
Catarina a fim de analisar o conhecimento destes sobre a plataforma BIM, como a estão 
utilizando ou o interesse em utilizá-la. O questionário iniciou com o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) em que o voluntário decidiu se aceitava ou não participar da 
pesquisa. Consentindo, iniciaram-se as perguntas específicas sobre a implementação da 
plataforma. Com o preenchimento do questionário foi possível fazer uma correlação 
matemática com os dados recolhidos (ANÁLISE QUANTITATIVA). Após o preenchimento 
do questionário, conversou-se com alguns dos responsáveis pelas empresas que concordaram 
em participar da pesquisa a fim de saber mais sobre o processo de implementação e analisou-
se as respostas cursivas, prezando a qualidade das informações dadas por cada profissional 
(ANÁLISE QUALITATIVA). Cada participante foi devidamente codificado recebendo uma 
letra P e um número, por ordem de preenchimento do questionário (Pn). Utilizou-se o software 
Atlas TI para fazer uma análise qualitativa das informações obtidas no questionário e o EndNote 
para gerenciar as bibliografias, organizando-as em grupos de assuntos. 
Foram colhidas informações em trabalhos impressos e em publicações na mídia, além de dados 
que foram coletados em empresas por meio de conversas e em respostas dadas no questionário. 
Portanto, quanto às fontes de informação, foram utilizados referenciais bibliográficos e 
pesquisa de campo. 
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4. Resultados e discussões 
 
O questionário foi desenvolvido através do Google Forms e foi enviado por e-mail para os 
profissionais da área. Os e-mails foram disponibilizados pelo CREA/SC através do catálogo de 
empresas. Foram encaminhados 350 e-mails e obteve-se uma taxa de resposta de 28% (97 
respostas), porém a pesquisa continuou com 92 respostas analisadas, conforme esquema 
explicativo abaixo: 
 
Figura 1: Esquema inicial do número de envolvidos na pesquisa 
 
Dentre as empresas participantes, há escritórios de Arquitetura, de Engenharia, trabalhadores 
autônomos da indústria da AEC, construtoras, incorporadoras, empresas públicas e privadas e 
prefeituras. Empresas e organizações de todas as regiões do Estado participaram da pesquisa. 
No total, foram feitas 27 perguntas no questionário, mas neste artigo será analisada apenas parte 
delas. 
A primeira pergunta específica sobre o assunto dividiu as 92 respostas em dois grupos: os que 
conhecem o BIM (85) e os que não conhecem (7). Percebe-se que 7,6% das pessoas que 
participaram da pesquisa não sabem do que se trata, ou seja, nunca ouviram falar do BIM, um 
número consideravelmente alto, devido à grande disseminação que teve nos últimos anos em 
Santa Catarina. A participação das pessoas que não conhecem o BIM finalizou após essa 
pergunta, pois não ajudaria a atingir o objetivo do trabalho.  
Sentiu-se a necessidade de saber como foi o primeiro contato dessas 85 pessoas com o BIM e 
por isso, perguntou-se como cada uma delas conheceu a plataforma.  
 
 
Figura 2: Network View – Como você conheceu o BIM? 
 
A questão era aberta e, portanto, as respostas foram variadas. A análise das respostas foi feita 
com o auxílio do software Atlas TI. Percebeu-se que as pessoas conheceram o assunto através 
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de várias fontes, por isso foram criados sete códigos de busca, cada um com seus respectivos 
sinônimos com o intuito de analisar as respostas obtidas na pergunta.  
Após análise, conforme mostra a imagem acima, a maioria das pessoas conheceu o BIM através 
da Internet e durante os estudos. A disseminação do BIM foi menos vista em escritórios e nas 
empresas da região. Com esse resultado, percebemos a importância da difusão da informação 
através de mídias eletrônicas, seminários e congressos. 
Perguntou-se aos participantes se eles utilizavam o BIM e novamente o questionário se dividiu 
em dois grupos: pessoas que utilizam e pessoas que não o utilizam. O resultado dessa pergunta 
surpreendeu, pois o número de pessoas que usam (43) e que não usam (42) é praticamente o 
mesmo nessa amostragem (85). Esperava-se que o número de usuários BIM fosse 
consideravelmente menor comparado com o de não usuários. Neste artigo serão apresentados 
apenas os resultados do grupo de pessoas que utiliza a plataforma BIM.  
 
4.1 Grupo de profissionais que utilizam o BIM 
Mais da metade dos participantes (43) afirmaram utilizar a plataforma de alguma maneira e por 
isso foram direcionadas algumas perguntas a esse grupo com o objetivo de entender como se 
deu o processo de implementação do BIM nessas empresas. 
Perguntou-se aos participantes o ano em que eles começaram a usar o BIM. Como resultado, 
obteve-se que foi mais utilizado após o Primeiro Seminário Estadual de BIM, em 2014, 
conforme imagem abaixo: 
 
Figura 3: Quando a sua empresa começou a utilizar o BIM? 
 
A crescente procura pela implementação da ferramenta em 2014 está provavelmente 
relacionada à realização do Seminário Estadual. Os últimos dois anos revelaram que a 
implementação continuou crescendo na região, porém comparado com o ano de 2014, reduziu 
pela metade o número de adesão por ano.  
A informação de que o Estado exigiria o BIM a partir de 2018 mobilizou parte da indústria de 
AEC, porém algumas empresas e profissionais da área não tinham noção dessa ação importante 
e inovadora que o Estado teve. Devido a isso, perguntou-se se os participantes tinham 
conhecimento da ação e o que eles achavam dessa iniciativa. A questão foi aberta e para analisar 
cada resposta, utilizou-se o software Atlas TI. Primeiramente foi verificado se as pessoas 
conheciam ou não as ações, para isso, foram criados três códigos de busca, cada um com seus 
respectivos sinônimos ou expressões utilizadas pelos participantes com o intuito de analisar as 
respostas obtidas. Ao analisar, percebeu-se que a maioria dos participantes conhecia as ações 
(28) e desses, grande parte participou do Seminário Estadual em 2014. Cinco (5) pessoas 
disseram que já ouviram falar, mas não sabiam explicar o que são as ações. Os outros dez (10) 
participantes não tinham conhecimento da iniciativa do Estado. Esses números revelam que 
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apesar de o processo de implementação do BIM nos projetos e obras do Estado ter sido muito 
falado nos últimos dois anos e de a iniciativa ser também referência nacional de implementação 
em órgão público, muitos profissionais não sabem do que se trata. Boa parte dos participantes 
que conhecem a ação do Estado acreditam ser uma iniciativa muito importante para o 
desenvolvimento e aprimoramento de novos métodos de criação de modelos e execução de 
obras. Porém, acreditam que para atingir o objetivo proposto, levar-se-á um tempo mais longo 
do que o falado pela SPG/SC, pois a qualificação dos escritórios ainda é lenta. 
A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de identificar se as empresas estavam fazendo a 
adoção do BIM para atender as novas exigências que o Governo estava propondo. A análise 
das respostas indicou que apenas 11,6% das empresas fez a implementação após o anúncio do 
Estado em 2014. As outras 88,4% fizeram a adoção porque eles buscavam se qualificar devido 
a outros fatores. 
Ainda hoje existe muita resistência quando o assunto é inovar e investir em novas tecnologias, 
principalmente quando o retorno do investimento é de longo prazo. Por isso, perguntou-se se 
foi muito trabalhoso iniciar o processo de adoção do BIM nas empresas. Das 43 respostas, 23 
afirmam que o processo de aceitação foi difícil, enquanto as 20 outras dizem ter passado por 
um procedimento tranquilo, sem problemas em relação à aceitação da adoção. 
Para entender melhor a adoção do BIM pelas empresas catarinenses, perguntou-se por quê elas 
decidiram inovar e investir nesse processo. Para isso, desenvolveu-se uma pergunta múltipla-
escolha, em que o participante poderia escolher mais de uma afirmação e ainda dizer com suas 
próprias palavras outro motivo que o fez iniciar o processo de implementação. As opções 
disponibilizadas na questão foram decididas pela autora após a leitura de artigos e trabalhos que 
tratavam dos motivos e benefícios da adoção do BIM. Os dados obtidos no questionário foram 
colocados no software Atlas TI para que fosse possível fazer uma melhor análise das respostas. 
 
 
Figura 4: Network View - Por quais motivos a empresa implantou o BIM? 
 
A maioria dos participantes selecionou mais de uma opção, o que demonstra que não é somente 
por uma razão que as empresas decidem adotar o BIM. Já se imaginava que “melhorar qualidade 
do projeto” e “diminuir erros através da compatibilização de projetos” seriam as opções mais 
selecionadas, pois percebe-se que as empresas estão procurando investir mais na criação do 
modelo. A dedicação na fase de projeto reflete na fase de construção da edificação, pois com 
um projeto bem feito, com disciplinas compatibilizadas, cronograma e quantitativos bem 
definidos obtém-se um melhor trabalho durante a construção da obra. O retrabalho é menor, 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




portanto, evita-se gastar dinheiro e tempo com decisões que normalmente seriam tomadas no 
canteiro de obra. Visto que o setor da construção civil no Brasil é um dos que menos inova em 
tecnologias, a opção “a empresa tem o hábito de investir em inovação” apareceu em terceiro 
lugar e esse resultado surpreendeu. O mercado está exigindo o uso e os resultados desse novo 
processo, com isso, as empresas percebem que para continuarem competitivas, elas devem fazer 
a implementação do BIM. A opção “outros” trouxe algumas diferentes razões para a 
implantação como por exemplo: “melhorar gestão de projetos” e “valorização profissional”. 
Foi perguntado quais softwares BIM os participantes utilizavam. No total, foram citados 13 
softwares conforme demonstra a imagem abaixo: 
 
Figura 5: Softwares BIM utilizados 
 
Dos 43 participantes, 35 citaram o Autodesk Revit como sendo o principal software BIM 
utilizado pela empresa e 15 deles afirmaram utilizar somente o Revit. Esse dado já era esperado, 
pois percebe-se que muitas pessoas não sabem o exato conceito do BIM, sendo assim, ainda 
hoje é fácil encontrar profissionais que entendem Revit como sendo a ferramenta essencial do 
BIM, ou até mesmo a única ferramenta.  
A implementação do BIM se dá, de modo geral, através de cursos disponibilizados aos 
funcionários ou de consultoria. Mesmo sabendo disso, perguntou-se de que maneira se deu a 
implementação do BIM dentro de cada empresa e por quanto tempo durou esse processo para 
entender qual é a melhor maneira. Grande parte dos participantes afirmou ter feito curso de 
BIM e posteriormente ter contratado algum profissional para dar consultoria na empresa por 
um certo tempo. Algumas empresas afirmaram ter feito isso paralelamente, ou seja, ao mesmo 
tempo em que os funcionários estavam fazendo curso em algum programa BIM, existia um 
profissional dentro da empresa dando consultoria para a implementação da plataforma. Foram 
poucos os casos de empresas que nasceram com o BIM e não precisaram contratar especialista 
na área, pois os próprios funcionários já conheciam os softwares. O tempo de consultoria nas 
empresas variou de 1 mês até 2 anos e o tempo de curso que os funcionários receberam variou 
de 80 horas até 2 anos. Em alguns casos, um ou mais funcionários da empresa estão se 
especializando em BIM Manager.  
Portanto, ressalta-se que a implementação se inicia com algum tipo de curso e contratação de 
consultor em BIM, lembrando que o tempo de curso ou de consultoria é o início do processo e 
por isso a melhoria deve ser sempre contínua. Já era esperado que a grande maioria tivesse 
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utilizado esse método de implementação o qual se destaca como sendo o que obtém resultados 
mais positivos.  
Os benefícios do uso do BIM são muitos e por isso perguntou-se quais as principais vantagens 
que as empresas encontraram ao utilizar a plataforma. A pergunta feita foi aberta pois assim os 
participantes poderiam detalhar melhor as suas respostas. Desse modo, verificou-se que os 
benefícios encontrados foram: A possibilidade de conquistar novos clientes; Melhorar a 
qualidade dos projetos; Assertividade no projeto executivo; Melhores formas de visualizar o 
projeto; Melhor apresentação do projeto ao cliente; Maior agilidade no processo de criação; 
Maior precisão; Mais facilidade na hora de revisar o projeto; Fácil visualização de conflitos; 
Retorno rápido do cliente; Otimização do tempo; Aumento da produtividade; Antecipação de 
decisões; Maior confiabilidade nas informações existentes no projeto. 
Para alcançar essas vantagens, passa-se por um período de adaptação, o qual pode ser muito 
trabalhoso. Com o intuito de entender mais sobre o processo de implementação e o uso do BIM 
no dia-a-dia da obra, perguntou-se quais foram as dificuldades encontradas pelos usuários da 
plataforma BIM. Um participante disse não ter enfrentado nenhuma dificuldade enquanto que 
outros citaram várias dificuldades encontradas: Resistência de realizar tarefas simples que 
inicialmente exigem mais tempo de dedicação no BIM; Falta de profissionais que saibam usar 
a ferramenta; Desenvolvimento de famílias, bibliotecas e templates; Adaptação ao novo método 
de trabalho; Mal entendimento no que se diz respeito à Engenharia Simultânea; Confusão no 
início do processo quanto à organização dos arquivos; Falta de padrões claros e intuitivos; 
Dificuldade em manter o padrão IFC, pois nem todos os softwares exportam e importam todos 
os elementos e às vezes perde-se informação; Falta de valorização do trabalho pelo cliente final; 
Custo alto dos softwares, cursos e máquinas; Adaptar-se a tomar decisões na fase inicial do 
projeto; Falta de tempo para aprender as novas ferramentas, pois tem que dar conta dos projetos 
em andamento; Queda inicial da produtividade; Resistência da diretoria das empresas. 
Como todos os participantes desse grupo utilizam o BIM, teoricamente eles deveriam conhecer 
as normas que definem e padronizam vários processos com o uso da plataforma. Portanto, foi 
perguntado se os usuários conheciam as duas normas vigentes relacionadas ao BIM no Brasil, 
NBR 15965 e NBR ISO 12006. 
 
Figura 6: Você tem conhecimento das Normas Brasileiras sobre o BIM? 
 
O resultado obtido nessa pergunta não foi muito bom, pois quase metade dos profissionais não 
conhece as normas que estão vigentes no Brasil, conforme mostra o gráfico acima. 
Para finalizar as perguntas desse grupo, questionou-se se os usuários fazem o uso da linguagem 
IFC. Utilizar o IFC significa permitir interoperabilidade, que é a essência do BIM, pois somente 
assim será possível utilizar o BIM em todos os ciclos de vida da edificação. Essa pergunta foi 
objetiva e foram disponibilizadas três alternativas.  
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Figura 7: Você utiliza a linguagem IFC? 
 
Imaginava-se que seria possível alguém não conhecer o IFC, apesar de ser fundamental no 
processo de implementação e no uso da plataforma BIM e isso se confirmou durante a análise 
das respostas. Dos 43, 29 profissionais afirmaram utilizar o IFC, porém 13 disseram não o 
utilizar. Acredita-se que os usuários que não utilizam o IFC, passarão a utilizá-lo em breve, pois 
para atingir elevados níveis no uso do BIM é necessária a utilização do padrão IFC.  
Percebeu-se, através da análise do questionário, que dos 43 profissionais do grupo que utilizam 
o BIM, 15 deles utilizam apenas o Autodesk Revit. Isso significa que eles estão utilizando a 
facilidade da modelagem 3D e alguns recursos de clash detection, porém não estão fazendo 
uma análise mais minuciosa de custo, cronograma de obra e alguns elementos que outros 
softwares BIM podem fazer. A utilização de um só programa não contempla todas as dimensões 
propostas pelo BIM e por isso, utilizam-se vários softwares e uma linguagem comum que 
padroniza e comunica as informações. 
Segundo conversa que a autora teve com alguns responsáveis de empresas da indústria de AEC 
do Estado de SC, os mesmos afirmam que não utilizam a proposta em sua totalidade. Eles 
procuram a facilidade do clash detection e esquecem que uma das propostas do BIM é também 
facilitar a execução da obra levando tecnologia pra dentro do canteiro de obra, agilizando o 





Após análise do questionário, percebeu-se que dentre as empresas que responderam às 
perguntas, a maioria delas está ciente que o BIM é o futuro, ou seja, mais cedo ou mais tarde 
todas as empresas adotarão o uso dessa metodologia. Foi identificado que grande parte das 
empresas do Estado está no estágio 1 de implementação, ou seja, no processo de transição do 
CAD para o BIM. Algumas empresas novas se destacam por possuírem maturidade em BIM e 
isso se deve ao fato de que a empresa foi criada com essa cultura, portanto ela não passou pelo 
estágio 1. Em alguns casos, há falta de interesse por parte das construtoras, pois elas contratam 
projetistas que utilizam o BIM, mas não exigem projetos compatibilizados através de 
ferramentas BIM. Isso resulta em retrabalho no canteiro de obras, ou seja, não adianta os 
escritórios de projeto se atualizarem e investirem em novas tecnologias e as construtoras não. 
Esta pesquisa possibilitou verificar que a maioria das empresas do ramo em SC está se 
preparando para atender os padrões exigidos pelo governo. As empresas estão aos poucos 
investindo em cursos e consultorias, porém o processo ainda não é avançado na maioria delas.  
O BIM deixou de ser uma tendência e passou a ser uma realidade. Com isso, observa-se que o 
Governo do Estado de SC deu um passo importante em relação à implementação do BIM, 
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porém percebe-se a falta de interesse inicial de algumas empresas. A dificuldade inicial de 
implementação do processo ocorre principalmente devido ao alto investimento com retorno de 
longo prazo e à falta de tempo para se familiarizar com o novo procedimento, sem deixar de 
lado os projetos que já estão em andamento. Outra dificuldade encontrada é a mudança cultural 
da empresa, pois com o BIM, a fase de projeto é priorizada e tem um maior número de detalhes 
e soluções, diferentemente do que é feito hoje em dia. A pesquisa apontou as principais 
dificuldades encontradas durante o processo de implementação e uso da plataforma como 
sendo: a queda inicial da produtividade da empresa; a falta de bibliotecas para a disciplina MEP, 
mais especificamente na elétrica; a falta de valorização pelo cliente; o alto custo das máquinas 
e softwares; a adaptação a tomada de decisão na fase inicial de projeto; e a resistência da 
diretoria da empresa. 
Os resultados obtidos com a análise do questionário comprovam que o BIM melhora não só a 
elaboração dos projetos, mas também o processo de construção e a comunicação entre os 
profissionais envolvidos no projeto. A pesquisa apresentou a melhoria da qualidade e da 
precisão do projeto, a melhoria da visualização do modelo, o retorno rápido do cliente, a 
otimização do tempo e a antecipação de decisões como sendo os principais benefícios da 
utilização do BIM.   
Portanto, a utilização da plataforma BIM traz melhorias em todo o ciclo de vida da edificação, 
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A normalização é um fator fundamental numa atividade, em conformidade com o fim a que se 
destina, traduzindo-se através da elaboração de documentos denominados por normas. O 
aumento da complexidade no setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação 
(AECO) e o desenvolvimento da metodologia Building Information Modelling (BIM) vieram 
gerar mais informações acerca de um empreendimento, criando a necessidade de 
interoperabilidade entre sistemas. Deste modo, é importante estabelecer uma ligação entre a 
normalização dos objetos BIM e os Sistemas de Classificação de Informação da Construção 
(em inglês CICS). 
 
Este estudo foca-se nos objetivos, campos de aplicação e características essenciais dos objetos 
BIM, de acordo com a proposta do CICS nacional, contextualizada na norma dos produtos da 
construção presentes em Mandatos, Normas Europeias harmonizadas (ENh), Normas 
Portuguesas (NP) e Avaliações Técnicas Europeias (ETA), para melhorar os processos de 
planeamento, projeto, construção, operação e manutenção dos empreendimentos. Pretende-se 
efetuar uma proposta para o desenvolvimento da tabela dos “Produtos” e posteriormente da 
tabela “Propriedades”, assentes na adoção do sistema de classificação Uniclass2015 e na 
estrutura padrão proposta pela ISO 12006-2. O desenvolvimento destas tabelas compreende a 
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O setor da construção civil é essencial para o crescimento e evolução da economia do país. Este 
encontra-se em constante desenvolvimento no que diz respeito às Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), englobando todas as terminologias de software, hardware e 
telecomunicações, gerindo processos informativos e comunicativos, tal como a metodologia 
BIM, com o intuito de promover a interoperabilidade entre ferramentas e a cooperação entre os 
diferentes intervenientes do setor. A Federação Portuguesa da Indústria da Construção Civil e 
Obras Publicas (FEPICOP) publicou que o desempenho da Construção durante o ano 2017 está 
a revelar-se positivo, com a sua produção a aumentar a um ritmo superior ao previsto [1]. 
 
Deste modo, o desenvolvimento das TIC, aliado à implementação de processos BIM e à adoção 
de CICS, em harmonia com os sistemas e normas internacionalmente aceites, são os objetivos 
importantes na evolução do setor AECO nacional [2], reproduzindo um modelo com 
informação fundamental, onde se descrevem as características do objeto ao longo de todo o 
ciclo de vida do empreendimento. Existem hoje propostas para um CICS nacional, elaboradas 
por [9] e [10], com o apoio e cooperação do Laboratório Nacional de Engenharia (LNEC) e da 
Comissão Técnica de Normalização BIM (CT197), sendo essencial continuar o seu 
desenvolvimento. 
 
Na definição das características ou das informações relevantes que subsistem no modelo BIM, 
para que este não venha a conter excesso de informação, desenvolveram-se especificações de 
níveis de definição. No contexto nacional, para a definição das caracteristicas relevantes, 
desenvolveram-se níveis de definição com base no contexto internacional, determinado pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN/TC 442), que promove e acompanha os 
desenvolvimentos da normalização BIM. Este define os Levels of Definitions (LOD) e 
estabelece conceitos e princípios para esclarecer os níveis e necessidades de informação durante 
o ciclo de vida do projeto e/ou empreendimento, de acordo com a metodologia BIM. Os LOD 
definem o quão detalhada deve ser a informação, o comportamento e a apresentação dos 
objetos, geométrica e/ou alfanumericamente, na metodologia BIM, para permitir consistência, 
eficiência e interoperabilidade em toda a indústria da construção. Os LOD estão divididos em 
dois grupos, nomeadamente, o LOG (Level of Geometry) e o LOI (Level of Information). O 
LOG define o detalhe da informação geométrica e o LOI define o detalhe das informações 
alfanuméricas que estão diretamente relacionadas com a geometria [3]. 
 
Deste modo, a necessidade de integrar no CICS nacional os produtos da construção e as 
respetivas características ou propriedades de cada objeto, segundo a normalização presente a 
nível nacional, sendo esta um meio essencial para o estabelecimento de regras comuns e 
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A existência da normalização com a utilização de uma marca de conformidade, como a 
marcação CE (Conformidade Europeia), surgiu com o fim de ultrapassar as barreiras técnicas 
para a livre circulação de produtos, criando-se um conjunto de especificações técnicas 
harmonizadas, como as Normas Europeias harmonizadas (ENh) e as Avaliações Técnicas 
Europeias (ETA) [4]. Assim se um produto de construção for abrangido por uma ENh ou se 
tiver sido emitida uma ETA, o fabricante deve elaborar uma declaração de desempenho (DoP), 
isto é, demonstrar por resultados de ensaios pelo menos um dado nível ou classe de desempenho 
das características essencias dos produtos de contrução, e colocar a marcação CE nesse produto 
[5]. 
 
A marcação CE dos produtos da construção rege-se atualmente pelo Regulamento n.º 305/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, designado por Regulamento dos 
Produtos de Construção (RPC), que estabelece as regras harmonizadas para a comercialização 
dos produtos de contrução na União Europeia [6].  
 
A marcação CE não é uma garantia de qualidade, mas sim de que o produto se apresenta em 
conformidade com as especificações técnicas harmonizadas aplicáveis, e que cumpre as 
exigências definidas no RPC [7]. Contudo, a marcação CE não sendo uma marcação de 
qualidade, promove a qualidade do processo de fabricação, pelo facto de se enunciar quais são 
as características e/ou propriedades do produto, apesar de não descriminar se estas são 
adequadas ao uso. As características e/ou propriedades indicam uma referência de qualidade à 
obra de construção, dado que, para quem está a aplicar o produto de construção, irá conhecer 
as particularidades que este apresenta. 
 
As ENh demonstram que os produtos obedecem aos requisitos técnicos previstos na legislação 
europeia aplicável, instituindo especificações técnicas e características essenciais que são 
consideradas apropriadas ou suficientes para garantir a conformidade e as ETA são 
vocacionadas para apoiar a inovação tecnológica e responder a solicitações específicas do 
mercado, ao contrário das normas europeias harmonizadas. Por outro lado, as ETA, no seu 
conjunto, cobrem predominantemente produtos complexos, enquanto o conjunto das ENh cobre 
prioritariamente materiais de construção simples [8]. Assim, depois de avaliada a conformidade 
das ENh e das ETA, as suas referências e título são publicadas no Jornal Oficial da Comissão 
Europeia (JOUE) [7] 
 
 
3. Sistema de Classificação e Informação da Construção 
 
A nível nacional foram desenvolvidos estudos e trabalhos sobre os CICS [8-11] mostrando a 
capacidade e importância do sistema de classificação. Destes estudos destaca-se [9] e [10], que 
contemplam uma proposta para o CICS nacional com a adoção de caracteristicas semelhantes 
às de alguns sistemas de classificação de informação nacionais e internacionais existentes [12], 
onde foram ponderados os principais príncipios, atributos e vantagens e do qual surge o 
desenvolvimento do CICS baseado no sistema internacional UniClass 2015 com a inclusão das 
vantagens de outros sistemas e e do auxílio da ferramenta portuguesa ProNIC [13]. 
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O CICS nacional proposto por [9] e [10] contempla os seguintes princípios gerais: i) Estar em 
conformidade com a norma ISO12006-2:2015; ii) Incluir uma classificação composta por 
tabelas hierarquicamente organizadas; iii) Abranger a complexidade e dimensão dos trabalhos 
do setor AECO nacional; iv) Ser dotado de uma codificação simples, intuitiva e flexível para 
acomodar novas entradas; v) Permitir a aplicação isolada das tabelas ou de tabelas relacionadas 
entre si; vi) Integrar uma base de dados de terminologias, conceitos e descrições [9] [10] [13]. 
 
A ISO 12006-2:2015 orienta a conceção e o desenvolvimento dos sistemas de classificação de 
informação da construção e permite que estes sejam aplicáveis a empreendimentos e a serviços 
de engenharia e de ordenamento do território, durante todo o ciclo de vida de um 
empreendimento (preconceção, conceção, documentação, construção, operação, manutenção e 
demolição) e dos trabalhos de construção associados [14]. 
 
A Tabela 1 apresenta a proposta para o CICS nacional de [10] composto por 13 tabelas 
classificativas. Estas tabelas estão identificadas pelas suas nomenclaturas, isto é, o par de 
códigos correspondentes à tabela; a designação da tabela; o principio de especialização 
proposto; a sua definição [10], e permitem organizar a informação em diferentes classes com 
informações diversas, estruturadas de modo idêntico [13]. 
 
Tabela 1: Proposta para o CICS Nacional [10]. 
Abreviatura Tabela Princípio de especialização  
IC Informação da construção Conteúdo 
Pr Produtos Função 
Ag Agentes Função que desempenha 
FE Ferramentas e Equipamentos Função 
GD Gestão e Direção Atividades de gestão ou direção 
Po Processos de construção Atividades de construção 
Em Empreendimentos Função 
En Entidades Função 
EL Espaços/Locais Função 
E/F Elementos/Funções Posição e forma 
Pp Propriedades Tipo de propriedade 
Ss Sistemas Função 




Não existe objeção a que seja utilizado outro tipo de princípio de especialização, razão pela 
qual se considera que o modelo proposto é flexível. Existe, no entanto, a preocupação de que o 
sistema seja congruente, livre de repetições ou ambiguidades, pelo que, um objeto apenas 
poderá ser classificado com recurso a uma classe, isto é, uma tabela [10]. 
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Com base na proposta do CICS nacional [9] e [10] desenvolveram-se, respetivamente, as 
tabelas de Elementos/Funções e Empreendimentos. Deste modo, assente na proposta do CICS 
nacional e em contextualização do mesmo, este artigo propõe um método para a tabela 
Produtos, não só, devido à forte necessidade de se declarar que um produto está em 
conformidade com a legislação europeia (CE) e com ENh e ETA para execução e concretização 
de um projeto e/ou empreendimento e na interoperabilidade entre as várias áreas do setor 
AECO, de modo a auxiliar o entendimento comum e a simples abordagem deste, mas também 
dado que esta tabela dá continuidade a outras já desenvolvidas. 
 
 
4. Proposta da tabela de produtos de construção para o CICS nacional 
 
A tabela Produtos assenta na adoção do sistema de classificação do Reino Unido, Uniclass2015, 
como base de referência, não só pela maturidade desse sistema, por ser o pioneiro na sua 
abordagem e integração com as metodologias BIM, resultantes de um sistema de classificação 
aberto, mas também porque dos estudos consultados e analisados [9] [10] exporem as suas 
vantagens na proposta do CICS nacional e dar sequência às propostas anteriores apoiadas pelo 
mesmo sistema de classificação, e na estrutura padrão proposta pela ISO 12006-2. Portanto, tal 
como a proposta do CICS nacional, pretende-se que a tabela classificativa de ”Produtos” tenha 
correspondência com a tabela “Products” do sistema Uniclass2015, contribuindo para 
promover a uniformização entre os dois sistemas, apoiada na tabela A.3. “Produto de 
construção” da ISO 12006-2 e no sistema ProNIC, por ser um referencial de utilização para o 
setor da construção nacional. 
 
A tabela Produtos serve para classificar os produtos ou componentes que irão ser incorporados 
ou se tenciona incorporar nas instalações. Esta tabela pode ser utilizada para o desenvolvimento 
de bases de dados de produtos, elaboração de catálogos de produtos de construção, catalogação 
de normas de produtos de construção, especificações de produtos de construção, informação 
genérica de produtos de construção e elaboração de encomendas de produto de construção [10]. 
 
A Norma ISO 12006-2 descreve ”Produto de Construção” como um produto a ser incorporado 
como um recurso de construção (objeto de construção usado no processo de construção para 
alcançar um resultado de construção). É exemplo disso, uma porta, uma janela, um tijolo, ou 
mesmo um cabo elétrico, um tubo, uma pintura ou um sistema de parede de cortinas patenteado. 
Esta norma refere que os produtos de construção têm uma complexidade diferente e podem ser 
de configuração única ou um conjunto de produtos, por exemplo, produtos que com outros 
produtos compõem uma peça de montagem de uma entidade [14]. 
 
A tabela Produtos deve servir para classificar os produtos de construção de configuração única 
ou aqueles que formam um conjunto de produtos, por exemplo produtos em kits, que serão 
incorporados ou que se tenciona incorporar numa construção, incluindo mobiliário e 
equipamento. 
 
A tabela Produtos será organizada segundo a sua função e estruturada de acordo com os 
produtos que estejam em conformidade com as especificações técnicas harmonizadas e que 
cumpram as exigências definidas no RPC, isto é, que se encontram abrangidos por uma ENh 
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ou contenham uma ETA, para que o produto possa estar em conformidade e conter marcação 
CE. Posto isto, um dos passos do método que é proposto foi desenvolvido de acordo com a 
consulta dos diferentes tipos de produtos de construção que contêm ENh ou ETA e cuja 
referência se encontra publicada no JOUE [15], na tabela e divisão adotada pelo Uniclass2015 
e na ferramenta ProNIC. 
 
De modo a tornar a tradução e adaptação ao contexto nacional da tabela ”Products” do 
Uniclass2015 foram consultados os Level of Information (LOI) referentes aos produtos de 
construção, que se encontram no NBS Toolkit [16] [17]. O LOI contém informação das ENh 
para os produtos de construção que constam na tabela Products do Uniclass2015, entre outras 
informações, tais como as propriedades do produto. Nesse sentido, o método proposto para a 
tabela de ”Produtos” do CICS nacional centra-se na associação da coluna objeto, que 
corresponde ao último nível de detalhe da tabela, com as ENh e às NP correspondentes, tendo 
por base os conceitos e princípios do Uniclass2015 e adotando o mesmo sistema de tabela.  
 
A tabela de ”Produtos” do CICS nacional pretende adicionar uma coluna com um código 
designado como “Código ara biblioteca de definições” e descrito por números, tal como a tabela 
”Products” do Uniclass2015, que designa a coluna como ”NBS Code”. A numeração usada no 
”NBS Code” para um produto de construção encontra-se relacionada com a plataforma da NBS 
National BIM Library (Biblioteca de Definições da NBS), onde é possível fazer download do 
produto de construção, para que este seja usado nos softwares e ferramentas tecnológicas das 
metodologias BIM. Deste modo, o código ”NBS Code” da tabela ”Products” do Uniclass2015 
foi o mesmo adotado para a tabela de ”Produtos” do CICS nacional, garantindo a 
interoperabilidade entre os sistemas de classificação. Esta coluna é relevante, porque faz a 
associação com os Level of Information (LOI), onde é indicada a norma do produto e das suas 
propriedades, garantindo ao utilizador da ferramenta BIM a conformidade no projeto. 
 
O fabricante de um produto de construção com marcação CE poderá publicar as fichas técnicas, 
imagens, propriedades etc., do mesmo produto numa possível Biblioteca de Definições nacional 
ou internacional, para posteriormente este ser usado nas ferramentas tecnológicas para as 
metodologias BIM e com associação ao código da biblioteca de definições do CICS nacional. 
 
Para uma melhor compreensão do método adotado para a tabela ”Produtos” do CICS nacional 
a Figura 1, da página seguinte, apresenta o método para a inserção dos produtos de construção 
que contêm ENh. 
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Figura 1: Procedimento para inserção dos produtos de construção na tabela Produtos do CICS 
nacional 
 
Um produto de construção pode corresponder a mais do que uma ENh, dependendo das 
especificações da sua função, e ter a mesma ENh que outro produto de construção, pelo que a 
sua designação ao nível do objeto é mais precisa devido ao facto do produto na construção ter 
essa necessidade, como por exemplo, para o código “Pr_20_31_04_02” e “Pr_20_31_04_09”, 
com o título respetivo, “Agregados normais e pesados para betão” e “Agregados grosseiros para 
betão”. 
 
Na Tabela 2 é apresentado um excerto da proposta nacional da tabela Produtos e na Tabela 3 é 
apresentada a associação dos produtos com as ENh, as NP e o código para uma possível 
biblioteca de definições nacional.  
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Tabela 2: Excerto da tabela Produtos para o CICS nacional. 
Código Grupo Subgrupo Secção Objeto Título 
Pr_20 20    Produtos Estruturais e gerais 
Pr_20_31 20 31   Produtos Estruturais e gerais sem 
forma 
Pr_20_31_04 20 31 04  Agregados 
Pr_20_31_04_04 20 31 04 04 Enrocamentos 
Pr_20_31_04_09 20 31 04 09 Agregados grosseiros para betão 
Pr_20_31_12 20 31 12  Cimentos e cais 
Pr_20_31_12_11 20 31 12 11 Cimento de aluminato de cálcio 
Pr_20_31_12_39 20 31 12 39 Cais hidráulicas 
Tabela 3: Excerto da tabela Produtos com a referência às normas e ao código para a biblioteca 
de definições. 
Código Norma Europeia 
harmonizada (ENh) 




Pr_20_31_04_04 EN13383-1:2002 NPEN13383-1:2010  45-55-06/310  
Pr_20_31_04_09 EN12620:2002+A1:2008 EN12620:2002+A1:2010 45-55-06/332  
 
Propõe-se que, para um produto de construção ser acrescentado, deva ser proposto ao nível do 
Objeto e associada a normalização correspondente, sendo posteriormente relacionados a 
Secção, o Subgrupo e o Grupo, devido à sua complexidade. Deste modo, a tabela Produtos 
pretende classificar os produtos de construção, até ao nível do objeto e em conformidade com 
uma ENh, NP ou ETA, para as metodologias BIM.  
 
Para uma melhor compreensão da aplicação do método foi analisado em detalhe para a Secção 
dos agregados, referente ao Subgrupo 31 e Grupo 20 através da consulta do Mandato125 sobre 
os agregados e do JOUE, onde são mencionadas as ENh [18]. A escolha deste produto para o 
caso de estudo deve-se ao facto de as ENh estarem traduzidas ao nível nacional, proporcionando 
uma fácil consulta das normas, e ser um produto com uma grande importância nas construções 
em Portugal. 
 
Na concepção deste estudo denotou-se a existiência de duas normas harmonizadas às quais a 
tabela “Products” para os agregados não faz referência na tabela do Uniclass2015. Deste modo, 
incluí-se na tabela “Produtos”, ao nível do objeto, com a devida verificação que o produto existe 
no mercado nacional e contém marcação CE, os “Agregados britados para balastro da via-
férrea” que obedece à NP EN 13450 [19] e regulam a comercialização dos agregados britados 
de granito com o código Pr_20_31_04_95. A tabela 4 representa um excerto da codificação da 
tabela nacional usada para os “Produtos” em relação aos agregados. 
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Tabela 4: Excerto da proposta da tabela Produtos para o CICS nacional da Secção Agregados, 
até ao nível do Objeto 
Código Título Norma Europeia 
harmonizada/ Portuguesa 
Pr_20_31_04 Agregados - 
Pr_20_31_04_02 Agregados normais e pesados para betão NPEN12620:2002 
Pr_20_31_04_04 Enrocamentos NPEN13383-1:2010 
Pr_20_31_04_09 Agregados grosseiros para betão NPEN13242:2002 
Pr_20_31_04_95 Agregados britados para balastro da via férrea NPEN13450:2005 
 
A tabela ”Produtos” tem realizada a tradução e contextualização nacional de todos os Grupos e 
Subgrupos, seguindo-se as Secções e os Objetos (apenas os que contém correspondência com as 
ENh e/ou NP), pela ordem de apresentação da tabela do Uniclass2015. Dada a extensão da 





A proposta de modelo para a tabela Produtos apresentada tem por base a análise e identificação 
do modelo de tabela Products do sistema de classificação do Uniclass2015 e considera as 
recomendações patentes na Norma ISO12006-2, sustentada pelos produtos de construção que 
contenham ENh ou ETA presentes no JOUE.  
 
A existência do CICS torna-se imprescindível para o desenvolvimento da normalização do setor 
da construção de modo a que se consiga um planeamento e uma estrutura de todo o seu ciclo 
de vida, desenvolvendo uma base de dados com referências do projeto evitando erros durante 
o processo construtivo. Desta forma, promover-se-á a uniformidade entre o setor da construção 
a nível nacional e entre os vários países. Pode-se afirmar que, caso exista uma base de dados 
com as referências do projeto nas tabelas normalizadas do CICS, tais como, os produtos de 
construção utilizados, se torne simples e objetivo alcançar um bom planeamento do projeto, de 
intervenção ou reabilitação, dado que toda a informação passa   estar organizada e à 
disponibilidade dos potenciais intervenientes, obtendo-se um projeto com menores custos, 
redução do tempo de obra e sendo uma mais-valia para o setor da construção. 
 
É importante referir que no contexto deste trabalho foi desenvolvida a tabela ”Propriedades”, a 
qual apresenta os dados primários dos objetos, e será elaborada, por outro autor, a tabela 
”Informação da construção”. 
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A acessibilidade e eficácia na transmissão da informação na indústria da Arquitetura, 
Engenharia, Construção e Operações (AECO) revela acrescida pertinência face à 
complexidade, dinâmica e singularidade dos projetos deste sector. De facto, o número elevado 
de intervenientes no processo construtivo, as distintas áreas de especialização e experiência das 
equipas de trabalho imprimem a necessidade de garantir não só o acesso transversal à 
informação de projeto, mas também o desenvolvimento de processos apropriados e eficientes 
na produção de nova informação.  
 
A gradual adoção do BIM pelo sector AECO traduz uma alteração nas metodologias de trabalho 
e na colaboração entre diferentes intervenientes. Contudo, a exploração das potencialidades do 
BIM concentra-se num perfil estreito de utilizadores, não sendo ainda reconhecidas e/ou 
apreendidas pelos restantes estratos da hierarquia de trabalho. Desta forma, embora a mudança 
de paradigma venha favorecer uma maior cooperação entre equipas de projeto, permanece a 
necessidade de desenvolvimento de tecnologias/metodologias de suporte que transformem o 
BIM numa ferramenta plenamente integradora e colaborativa. Ao longo dos últimos anos, o 
desenvolvimento das Tecnologias da Informação (TI) tem possibilitado a integração de formas 
inovadoras de interação com a tecnologia BIM. Todavia, a implementação destas interfaces tem 
sido explorada de forma avulsa. O presente trabalho tem como finalidade a introdução e 
exposição do conceito de Interface Natural para BIM (Natural BIM Interface, NBI), traçando 
noções orientadoras, âmbito de implementação no sector AECO e futuros desenvolvimentos na 
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A exposição de uma tecnologia potencialmente inovadora e disruptiva é raramente assistida de 
espontânea adoção pela indústria. De facto, a um novo paradigma tecnológico poderá preceder 
uma fase de aceitação/implementação lenta e incremental. A analogia histórica da adesão à 
eletrificação e, já no final do séc. XX, à introdução do computador na indústria, descrita por 
David [1] remete para esta noção de um processo gradual de adaptação e adoção das inovações 
tecnológicas. De forma semelhante, a tecnologia BIM representa uma mudança no paradigma 
do sector da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) [2] introduzindo 
inovações no acesso à informação de projeto [3], novas possibilidades de trabalho colaborativo 
[4], visualização, coordenação e manutenção [5]. 
 
A adoção do BIM tem sido gradual e possivelmente mais lenta do que o que seria inicialmente 
previsto [4]. Prováveis causas poderão relacionar-se com a inércia do sector AECO na adoção 
de novas metodologias de trabalho, falta de perceção das vantagens do BIM, clarificação das 
responsabilidades de cada um dos intervenientes [6]. Não obstante as possibilidades conferidas 
pelo BIM no acesso à informação de projeto e partilha (i.e. estruturas standard para a troca da 
informação de modelos, caso do IFC [7], ou aplicações industriais visando a colaboração online 
e em tempo-real), as ferramentas de trabalho não são de apreensão imediata, pelo que possuem 
uma curva de aprendizagem agravada. Neste sentido, vários autores sugerem a implementação 
de novas tecnologias de suporte, que promovam uma facilitação e adaptação do BIM aos 
distintos perfis e experiência dos utilizadores [3], [8]. 
 
O presente trabalho tem como finalidade a exposição e descrição do conceito Interface Natural 
para BIM (Natural BIM Interface, NBI) dadas as recentes inovações, todavia dispersas, no 
desenvolvimento de tecnologias para acesso e interação simplificados com modelos BIM. Neste 
sentido, o documento encontra-se organizado em 4 capítulos: uma breve contextualização e 
terminologia são descritas no capítulo 2; segue-se um capítulo dedicado à metodologia e 
definição de NBI onde se exploram vertentes como a multidisciplinaridade e a relação com os 
diferentes intervenientes de um projeto (capítulo 3); o capítulo 4, incluí a discussão e alusão a 
trabalhos futuros, terminando com a exposição das conclusões  
 
 
2. Natural User Interface: contextualização   
 
“Interface de Uso Natural” ou, na sua aceção inglesa, Natural User Interface (NUI), poderá 
entender-se como um conjunto de processos e/ou dispositivos que permitem atingir um 
desempenho semelhante ao de um utilizador experiente requerendo o mínimo esforço [9]. NUIs 
incluem uma miríade de técnicas baseadas em interfaces de toque, deteção de gestos, pen-based, 
monitorização de movimentos corporais, voz, entre outros [10]. Estas técnicas poderão adaptar-
se a âmbitos como o da indústria AECO, onde intervenientes com diferentes valências 
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2.1 NUIs no âmbito da indústria AECO 
Ao longo dos últimos anos várias publicações têm vindo a descrever a aplicação e potenciais 
vantagens derivadas da utilização de NUIs (ou técnicas relacionadas) na indústria AECO. De 
facto, têm sido verificados resultados favoráveis em áreas como a colaboração e comunicação 
[11], [12], manutenção [13], planeamento urbano [14] segurança em obra [15], educação para 
a Engenharia [16], [17], entre outros. Adicionalmente, estas interfaces têm sido utilizadas para 
proporcionar uma interação simplificada e automática com modelos BIM [11], [12], [18]. 
Contudo, importa ressalvar que tarefas de especial particularidade técnica (e.g. modelação) 
encontrarão maior rigor e desempenho sendo executadas através de ferramentas ditas 
“tradicionais” (BIM authoring tools). 
 
2.2 BIM e uma interação plenamente colaborativa: o papel das interfaces naturais  
A adoção do BIM tem-se verificado de forma lenta e gradual ao longo dos últimos anos [4], o 
que, por outro lado, tem evidenciado alguns aspetos limitadores na utilização desta 
metodologia/tecnologia. Kerosuo et al [8], num caso de estudo sobre a aplicação de BIM, 
assinalam limitações das ferramentas BIM face aos requisitos verificados na fase de operações. 
 
Liu, van Nederveen e Hertogh [3] afirmam que o BIM não se encontra ainda num estado 
integralmente colaborativo. Os autores verificam a necessidade de mais investigação sobre a 
diversidade de relações que os utilizadores estabelecem com tecnologia e BIM. 
 
A carência de interfaces que promovam comunicação em tempo real entre equipas de projeto é 
verificada por Bassanino, Fernando e Wu [19]. Adicionalmente, a adaptação das interfaces às 
tarefas e experiência das equipas de trabalho é outro aspeto fundamental não totalmente 
explorado. 
 
O presente trabalho baseia-se no conceito Building Interactive Modelling (BiM) apresentado 
por Ku e Mahabaleshwarkar [20], que evidencia os benefícios de ambientes virtuais para a 
acessibilidade e interação com modelos (BIM), dando especial ênfase à educação para a 
Engenharia. Contudo, NBI compreende um âmbito mais alargado de tecnologias e interfaces 
na promoção da acessibilidade e interação com o BIM. Desta forma, expandido o conceito de 
BiM a uma gama mais diversificada de TI, poderão definir-se novas linhas orientadoras e 
princípios de validação no desenvolvimento de futuras interfaces.  
 
Na secção seguinte apresenta-se a definição de NBI e circunscreve-se o seu âmbito de 
aplicação. Assim e como apresentado neste capítulo, o conceito tenderá a incidir sobre tarefas 
de coordenação e comunicação da informação BIM, embora não de forma impositiva, onde 
intervenham diferentes participantes das equipas de trabalho de projetos de construção. 
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3. Natural BIM Interface 
 
Propõe-se no presente capítulo uma definição para o conceito de Natural BIM Interface e uma 
descrição da sua integração em conformidade com as funções dos intervenientes nos projetos 
de construção. 
 
Os sistemas para a gestão de informação baseados em computadores são uma realidade na 
organização das empresas, podendo ser classificados mediante a estrutura dos dados e dos 
procedimentos [21]. Todavia, a interação destes sistemas revela-se uma tarefa árdua [22], 
principalmente em cenários caracterizados pela multidisciplinaridade das equipas de trabalho e 
âmbito multi-organizacional como o caso da indústria AECO [3]. O BIM poderá integrar alguns 
sistemas de informação em projetos de construção [21], pelo que fará sentido assinalar os 
diferentes tipos de interfaces onde este detém uma utilização particular (suportado por 
ferramentas completares) [8]. Assim, a Figura 1, baseada em [21] e [22], apresenta diferentes 
tipos de intervenientes e adapta as interfaces de um projeto de construção propostas por [8]. De 
facto, os projetos de construção abrangem diversas trocas de informação resultantes das 
interações de múltiplos intervenientes. Ao longo do tempo estas interações verificam mudanças 
em função de vários fatores, dos quais a tecnologia certamente desempenhará um papel 
preponderante. A Figura 1 representa uma quebra entre os estratos 3 e 4 no domínio dos projetos 
(i), procurando caracterizar o efeito de mudança na organização das funções das equipas de 
trabalho em função da evolução tecnológica (e.g. utilização de BIM em alternativa ao CAD). 
 
 
Figura 1: Níveis de intervenientes e suas interações as com interfaces de um projeto de 
construção. 
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Neste trabalho sugere-se uma visão mais integradora (Figura 2) em oposição à natureza 
hierárquica da Figura 1. Assim, as trocas de informação entre os intervenientes dos diversos 
níveis funcionais estabelecer-se-ão através de “objetos fronteira” (Boundary Objects) [23], 
neste caso particular NBI, adaptados às funções e atividades das equipas de trabalho. Star e 
Griesemer [23] caracterizam “objetos fronteira” como dotados de significados distintos em 
diversas áreas, todavia revelando-se entidades com uma estrutura comum a diferentes 
utilizadores. Assim, esta tipologia de objetos é versátil o suficiente para se adaptar às limitações 
de quem os utiliza, tornando-se relevantes para atender a requisitos de informação e trabalho 
colaborativo [24]. Taylor [25] apresenta um conjunto de representações das interações baseadas 
em Boundary Objects entre intervenientes de um projeto de construção. De forma similar, 
ilustra-se na Figura 2, um modelo de interações com NBI. 
 
 
Figura 2: Interações entre os diferentes intervenientes de um projeto de construção com um 
modelo BIM mediado por NBIs. 
 
Como sugerido pela Figura 2, NBI surge como um interlocutor entre dois sistemas: i) interações 
– consequência do desenvolvimento do projeto e colaboração das equipas; ii) processamento – 
acessibilidade à informação e atualização do modelo BIM. Por conseguinte, poderá definir-se 
NBI, como o conjunto de processos e dispositivos que, através da reutilização de ações comuns 
a outros contextos, viabilizam a acessibilidade ao BIM maximizando o rácio entre desempenho 
e esforço. De facto, NBI deriva da gama de interfaces abrangidas pelos NUIs (ver secção 2 
deste trabalho). Ou seja, para além de processos para incrementação do desempenho dos 
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utilizadores (através de NUIs), pretende-se circunscrever um conceito altamente direcionado 
para a adaptação e melhoramento integral dos aspetos colaborativos do BIM entre diferentes 
intervenientes. Este conceito baseia-se em investigação no âmbito dos desafios para a 
implementação do BIM e do trabalho colaborativo no sector AECO (ver também Liu, van 
Nederveen e M. Hertogh [3], Gu e London [6] e Kerosuo et al. [8] ), que assumem dificuldades 
na aceitação e adaptação da tecnologia/metodologia a diferentes campos de ação. Assim, as 
NBIs deterão inteligibilidade e potencial operacional para que a sua disseminação se adapte às 
atividades e experiência das equipas de trabalho. 
A evolução da capacidade gráfica dos computadores e concomitantes desenvolvimentos 
tecnológicos têm consentido progressos na investigação sobre a integração de novas formas de 
acessibilidade e visualização da informação de projetos de construção [26]. Embora se 
verifiquem algumas iniciativas na aplicação de metodologias para a validação de novas 
interfaces e sua integração com BIM [27]–[29], o âmbito das mesmas encontra-se reduzido a 
um tipo de tecnologia ou domínio de atividade específico.  
 
Verificando-se a dimensão integradora do conceito NBI, na medida em que abrange a 
multiplicidade de processos e equipamentos para a incrementação da destreza de utilização no 
menor tempo possível, compreende-se a necessidade de formulação de uma nova ferramenta 
de validação. De facto, não foi encontrada na bibliografia uma metodologia holística para a 
validação de interfaces naturais integradas com tecnologia BIM. Contudo sugere-se a adaptação 
de dimensões e métricas presentes na bibliografia por forma a desenvolver uma nova ferramenta 
holística de validação baseada em NBIs (ver, por exemplo, Sauro e Kindlund [30] e Paes, 
Arantes e Irizarry [31]).  
 
Outro fator relevante prende-se com a adequação da metodologia às especificidades das tarefas, 
requisitos dos intervenientes e fases dos projetos de construção. Por outras palavras, a validação 
deverá realizar-se em detrimento da utilidade que a interface (NBI) poderá oferecer na 
realização das atividades. 
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4. Discussão e trabalhos futuros 
 
A utilização de tecnologias complementares para interação com modelos BIM tem sido alvo de 
investigação a nível académico (ver também Du, Zou, Shi e Zhao [11], Dinis e Poças Martins 
[12], Edwards, Li e Wang [18] e Bassanino, Fernando e Wu [19]) como pela indústria. De facto, 
nos últimos anos, o advento de novos dispositivos mais acessíveis e com maior capacidade de 
processamento permitiram o desenvolvimento de ferramentas comerciais para interagir com 
BIM, e.g. Iris VR [32], Archibus [33] e BIMx [34]. A presença de NUIs neste tipo de 
tecnologias evidencia-se pela utilização de dispositivos sensíveis ao toque, de deteção de gestos, 
pen-based, de monitorização de movimentos corporais, voz, etc. [10]. Por outro lado, estas 
ferramentas (nível académico e comercial) especificam uma área concreta de intervenção no 
sector AECO, em particular na interação com BIM. Desta forma, os autores propõem a 
definição do conceito NBI, como produto da convergência de três âmbitos: NUIs; 
acessibilidade e interação com modelos BIM; comunicação e coordenação das equipas de 
trabalho de projetos da construção. 
 
No que concerne à validação, embora se tivessem verificado algumas iniciativas na aplicação 
de metodologias para a validação de novas interfaces e sua integração com BIM (ver Edwards, 
Li, and Wang [18], Yeh, Tsai, and Kang [26], Chu, Matthews, and Love [27], Gheisari and J. 
Irizarry [29]), o âmbito das mesmas encontra-se reduzido a um tipo de tecnologia ou domínio 
de atividade específico. Assim, não foram encontrados exemplos na bibliografia de 
metodologias que, de uma forma holística, se focassem na validação de interfaces para interação 
com BIM adaptadas aos requisitos e especificidades dos intervenientes do sector AECO. Como 
trabalho futuro, sugere-se uma revisão bibliográfica de metodologias utilizadas na validação de 
interfaces, em particular das que interagem com BIM. Este trabalho procurará providenciar a 
definição de requisitos e procedimentos baseados em bibliografia e casos de aplicação análogos, 
mas também em requisitos do sector para a uniformização de processos de validação. A 
comparação e avaliação da pertinência dos resultados de validações poderão, deste modo, 
tornar-se simplificados e associadamente contribuir para uma matriz de validação especializada 
para o sector AECO e desenvolvimento de NBIs. 
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No presente trabalho é apresentada a definição e âmbito de aplicação de um novo conceito 
derivado da conjugação de 3 áreas de investigação: NUI’s; acessibilidade e interação com 
modelos BIM; comunicação e coordenação das equipas de trabalho de projetos da construção. 
Neste sentido, os autores esboçam o âmbito de NBI como a convergência de desenvolvimentos 
nas atuais limitações do BIM na sua vertente colaborativa e melhorias na acessibilidade a 
informação do projeto mediadas por dispositivos/equipamentos de utilização natural. 
Adicionalmente discutem-se proposições de trabalhos futuros na área da validação deste tipo 
de interfaces que permitirão guiar e equiparar resultados face à utilidade da implementação de 
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A primeira fase de implementação BIM (Building Information Modeling) na empresa A400 
teve um impacto na eficiência de produção de projeto que se traduziu no aumento do tempo de 
produção, exigindo uma mudança operacional, de forma a contrariar esse facto. Esse objetivo 
obrigou a um investimento na melhoria dos processos de trabalho e metodologias, tirando 
partido também da utilização de programação através de Dynamo na construção de um processo 
mais otimizado. Essa dinamização e otimização de processos é a matriz de utilidade presente 
na tecnologia BIM, revelando-se como uma ferramenta de agregação de informação e meio de 
comunicação entre as diferentes disciplinas de projeto e stakeholders.  
Assim, os métodos de comunicação foram diversificados sequencialmente em cada 
especialidade, verificando-se que nas disciplinas de instalações mecânicas, instalações elétricas 
e instalações hidráulicas (MEP) era fundamental garantir uma ideal comunicação entre si, tal 
como com a arquitetura, donos de obra e entidades públicas, por si só, com diferentes pretensões 
e necessidades. 
A tecnologia BIM enraizou-se de tal forma no seio da empresa, que potenciou a implementação 
da tecnologia em outra área de negócio, nomeadamente a de Inspeção e Diagnóstico de edifícios 
existentes, apresentando numa primeira fase resultados bastante satisfatórios através da 





O presente artigo pretende demonstrar a capacidade da tecnologia BIM como supply chain 
manager de informação, dado ser o elemento agregador de informação para o projeto de um 
edifício. A quantidade de informação processada e trocada durante o período de projeto pode 
atingir grandes amplitudes quantitativas e é trabalhada também por diversos intervenientes. 
Esta é sempre uma dificuldade patente em qualquer projeto, e que aumenta exponencialmente 
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com a dimensão do mesmo. A resolução deste problema passou pela tentativa de agregação de 
mais informação numa única plataforma que permita uma rápida e fácil identificação da mesma 
sem colocar em causa a sua veracidade. Esta necessidade evidenciada pela indústria AEC 
(Architecture Engeneering and Construction) encontra a sua resolução através da utilização da 
tecnologia BIM. Neste aspecto é possível efetuar-se um paralelismo entre BIM e a filosofia 
Lean utilizada em indústrias mais avançadas tecnologicamente como a indústria aeronautica e 
automóvel para melhoria de processos produtivos, garantindo maior eficiência de produção. A 
importância que essa filosofia adquiriu em diferentes indústrias, através dos resultados 
alcançados na melhoria contínua de processos e minimização de tempo e desperdícios, 
primando pela flexibilidade e capacidade de mudança, nada mais é que a proposta de valor a 
que tecnologia BIM se propõe efetuar para a indústria AEC. 
Na perspetiva interna da empresa torna-se ainda mais essencial conseguir controlar a 
informação de um projeto numa única plataforma. A comunicação entre as diferentes 
especialidades tornou-se mais eficaz dessa forma, garantindo-se uma maior fluidez na 
passagem da mesma. 
A dinamização interna da tecnologia levou à implementação do BIM noutra área de intervenção 
como foi o caso de inspeção e diagnóstico. A reabilitação urbana exige cada vez mais uma 
avaliação exaustiva ao edificado existente para garantir maior fiabilidade na execução do 
projeto, minimizando as “surpresas” em obra. Assim, é sobremaneira importante a recolha 
quantitativa de informação recolhida e transmitida, mas sobretudo a qualidade da mesma. Em 
termos de conteúdo, essa qualidade irá sempre depender de equipamentos utilizados, do 
operador, quantidade de amostragem recolhida entre outras, contudo é na forma de transmissão 
da informação que poderá estar o elemento diferenciador. Nesse sentido olhou-se para a 
tecnologia BIM como esse elemento, pois permite agregar numa única plataforma toda a 
informação não gráfica, conseguindo ainda aliar uma comunicação geométrica e gráfica mais 
poderosa e detalhada. 
 
 
2. Classificação e nomenclatura de objetos e ficheiros 
 
A primeira fase de implementação BIM na empresa A400 decorreu com algum sucesso, 
contudo era expectável a necessidade de melhoria em algumas questões especificas. A 
diversidade de objetos construídos internamente correspondia às exigências de construção de 
modelos, mas tinham uma deficiente nomenclatura dado não existir regras definidas para a 
mesma. Por outro lado, a necessidade de entrada noutros mercados exigia maior rigor na 
construção dos mesmos para que se conseguisse uma fácil comunicação com entidades 
externas, algumas delas internacionais.  
Dessa forma, seria necessário efetuar-se uma intervenção a dois níveis distintos: classificação 
de objetos segundo normas internacionais e nomenclatura de modelos. A primeira considerou-
se uma necessidade para melhor fomentar a internacionalização através da utilização da 
tecnologia BIM. A segunda, foi uma necessidade interna para evitar nomenclaturas ad libitum.  
 
2.1 Classificação de objetos 
Na classificação de objetos foram estudados diversos sistemas internacionais. A intenção de 
internacionalização da empresa exigia que se optasse por um sistema com implementação 
internacional suficientemente madura e que facilitasse a integração em diversos mercados onde 
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a empresa já se encontrava inserida ou que pretendia integrar. Para além disso existia a 
necessidade de se considerarem normas já com alguma maturidade minimizando possíveis 
interrogações sobre as mesmas.  
Os sistemas de classificação estudados foram: Masterformat, Uniformat, Ominclass e Uniclass. 
De seguida são apresentadas características principais para cada um deles.  
O sistema de classificação Masterformat [1] destaca-se por: 
• Organizar manuais de projeto e informações de custo detalhadas através de listas de 
número e títulos classificados pelos resultados de trabalhos ou pelas práticas de 
construção; 
• Facilitar a comunicação entre os diversos intervenientes do processo construtivo; 
• Maximizar a flexibilidade para usuários individuais, permitindo a atribuição de novos 
números para novos títulos nos locais apropriados da hierarquia do sistema; 
O sistema de classificação Uniformat [2] apresenta como características principais: 
• Avaliação económica coerente com estimativas de custos; 
• Adequar-se a construções complexas e diversas; 
• Aplicabilidade a todas as fases do ciclo de vida de um edifício; 
Por sua vez o sistema Omniclass [3] caracteriza-se por:  
• Atribuir informação detalhada sobre o projeto, dados de custo e informação sobre 
especificações; 
• Permitir trocas de informação entre os diversos intervenientes; 
• Utilizar codificação numérica e permitir a expansão do mesmo; 
Por fim, o sistema Uniclass [4] destaca-se por: 
• Ser aplicável a toda a indústria AEC: materiais, fases de processo construtivo e 
trabalhos; 
• Fornecer informação relativa a todo o ciclo de vida de um projeto, como custos e 
especificações; 
• Adequar-se a edifícios e outros bens de uso, manutenção e gestão das instalações e 
informação de gestão de ativos. 
Após o estudo efetuado dos vários sistemas classificativos decidiu-se que os objetos seriam 
classificados pelo sistema Uniclass que, para além das suas características (onde a sua leitura e 
aplicabilidade em objetos foram considerados mais adequados), também foi decisiva a sua 
implementação no Reino Unido, sendo na altura expectável que outros países da União 
Europeia viessem a utilizar esse sistema de classificação.  
 
2.2 Nomenclatura de ficheiros 
A nomenclatura de ficheiros, por sua vez, tornou-se preocupante pelo crescimento de carateres 
nos nomes de objetos. Assim, era imperativo definir uma codificação de nomenclatura que fosse 
transversal a toda a empresa. Da mesma forma, que se estudaram sistemas de classificação de 
objetos, também se estudaram de metodologias de nomenclatura de ficheiros, nomeadamente 
através do AEC (UK) BIM Technology Protocol V2.1 [3], contudo optou-se por adaptar às 
nomenclaturas existentes na empresa. 
No caso particular de objetos do tipo famílias colocaram-se duas opções, considerando a BS 
8541-1 [3], representadas na figura abaixo. 
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Figura 1: Opções de classifcação recolhidas na BS 8541-1. 
A opção recaiu num misto entre ambas, dado que a primeira seria demasiado curta, não 
permitindo ter um nível de desenvolvimento associado (e pretendido) e a segunda opção por 
tornar o nome dos objetos demasiados extensos. 
Em suma a nomenclatura de ficheiros e objetos apresenta-se na figura abaixo. 
 
 




3. Dinâmica de comunicação interna com uma única plataforma 
 
A dinâmica de trocas de informação é de extrema relevância na concretização qualitativa de um 
projeto, minimizando possíveis incongruências no mesmo. A importância é tal que na 
transmissão dessa informação é exigida sempre máxima concentração e organização para se 
alcançar a compreensão desejável. A troca de informação é um ato reversível e exige 
compreensão de ambos os intervenientes na mesma: os elementos transmissores e receptores. 
A utilização de uma única plataforma para troca de informação entre especialidades é uma 
garantia de minimização de erros no conteúdo da mesma e de facilidade no acesso à mesma.   
O software mais utilizado pelas diferentes especialidades na empresa é o REVIT da Autodesk 
e por isso procurou-se explorar o melhor das suas funcionalidades para efetuar a agregação de 
informação e passagem da mesma. A metodologia criada permite que cada especialidade 
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consiga comunicar com outra por intermédio dessa mesma plataforma. Para isso foi necessário 
preparar os view templates não só para o envio de informação para outra especialidade bem 
como para a sua recepção. Contudo, ainda existe a necessidade de utilização do AutoCad 
(utilizado no anterior processo produtivo) pelo facto de a comunicação com o exterior assim o 
exigir. 
A utilização de diversos view templates ganhou importância para se alcançarem os bons 
resultados já verificados. Adicionalmente foi ainda necessário efetuar intervenções ao nível de 
tabelas pois também se revelou importante passar informação dessa forma. As melhorias 
efetuadas no template de cada especialidade foram transversais a todas elas. O fluxo de 
informação exige interação em dois sentidos: emissor para o recetor e vice-versa, significando 
que essa informação terá de ser transmitida e interpretada da mesma forma por ambos os 
intervenientes. Assim, foi necessário que a implementação de alterações (incluindo construção 
e alteração de tabelas) fossem transversais a todas as especialidades de modo a uniformizar esse 
processo. Essa é uma especificidade concreta do caso prático apresentado no subcapítulo 3.3 
deste artigo. 
 
3.1 Dificuldades na mudança de paradigma 
A adaptação a qualquer mudança de metodologias é sempre algo morosa. A novidade, quando 
não é devidamente assimilada, torna-se uma dificuldade. Uma evidência disso, é a codificação 
do nome de objetos anteriormente mencionada, dado os utilizadores não conseguirem associar 
a nomenclatura determinada ao elemento pretendido. Contudo, o desenvolvimento de 
aplicativos internos, nomeadamente um repositório de objetos que permite uma pesquisa rápida 
e inserção do objeto no modelo, através de palavras-chave devidamente escolhidas, facilitou a 
utilização dessa codificação deixando de ser um problema. 
A outra dificuldade está relacionada com a mudança do paradigma existente na transmissão de 
informação. A passagem de informação era frequentemente efetuada através de folhas de Excel 
enviadas por email, o que levava à criação de versões e registo de envio. Esse registo de envio 
e recepção funcionava frequentemente como argumento de defesa da especialidade recetora 
durante a elaboração de projeto, pois o seu desenvolvimento estaria sempre condicionado pela 
informação enviada por outra especialidade. A utilização da tecnologia BIM dificulta essa 
possibilidade de registar as emissões de informação para outra especialidade, pois a informação 
está numa única plataforma e acaba por manter-se atualizada com o desenvolvimento do 
projeto, traduzindo-se em valor acrescentado e com ganho de eficiência. 
 
3.2 Compromisso BIM: tempo, assertividade e minimização de erros 
A sensibilização acaba por ser fundamental para promover a mudança. A mesma foi efetuada 
através de formação interna dos colaboradores pela equipa responsável pela implementação e 
desenvolvimento BIM. Contudo, é em ambiente de produção que se vão verificando as reais 
mudanças de paradigma e é aí, que a implementação tem efetivamente de provar o valor do 
BIM como supply chain manager de informação. 
A demonstração da utilidade foi efetuada em projetos-piloto, on job, de menor dimensão que 
permitiram validar a mesma e, em alguns casos concretos, efetuar alterações in loco de forma 
a melhorar o processo.  
A aceleração do processo de produção através da gestão de informação no software BIM 
permite a minimização de erros na passagem da mesma. Inúmeras vezes, durante o processo 
produtivo, a informação era enviada através de diversos ficheiros. Neste caso específico a 
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centralização da informação numa única plataforma valorizou bastante a intrepertação da 
mesma do lado do recetor, tornando-a de fácil e acessível leitura. 
 
3.3 Metodologia para criar fluxo de informação de Instalações Mecânicas para Instalações 
Elétricas – Caso prático 
Um exemplo prático da utilidade desta agregação de informação passa-se entre as disciplinas 
de Instalações Mecânicas e Instalações Elétricas. 
Na imagem abaixo está descrito o workflow que respeitava o sistema de qualidade em vigor 
(NP EN 9001-2008) que permite efetuar a troca de informação. Contudo, a aplicação desse 
novo sistema de comunicação já procura respeitar o sistema de gestão da qualidade que está a 
ser atualizado para a norma NP EN ISO 9001:2015. Neste caso concreto, de equipamentos 
elétricos pertencentes à empreitada de AVAC que terão de ser alimentados pela empreitada de 
Instalações Elétricas.  
 
 
Figura 3: Workflow de comunicação entre Instalações Mecânicas e Instalações Elétricas. 
 
Na imagem abaixo é possível verificar uma tabela preenchida pelo projetista de AVAC que será 
conectada e visualizada ao projeto de instalações elétricas. Os parâmetros a preencher em cada 
objeto (equipamento) serão os descritos abaixo: 
• Referência do Equipamento (texto); 
• Alimentação IEL (Yes/No) 
• Nome do Quadro elétrico (texto) 
• Alimentação Socorrida (Yes/No) 
• Potência Elétrica (Power) 
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Figura 4: Tabela de equipamentos elétricos de instalações mecânicas a alimentar por 
instalações elétricas. 
 
Após o preenchimento destes parâmetros o view template de comunicação respetivo efetua a 
filtragem dos equipamentos a visualizar automaticamente. Do lado do recetor, neste caso o 
modelo de instalações elétricas, apenas terão de visualizar as vistas que o emissor define. Esta 
fase do processo de comunicação está representada na figura abaixo que, do seu lado esquerdo 
está representada a vista preparada no modelo instalações mecânicas e, à direita, está 
representada a visualização da mesma no modelo de instalações elétricas. 
 
 
Figura 5: Vistas de comunicação entre as especialidades de instalações mecâncias e 
instalações elétricas. 
 
Este processo de preparação de vistas seria um processo moroso se efetuado manualmente 
através das funcionalidades do REVIT. Assim, desenvolveu-se um aplicativo através de uma 
interface de programação gráfica (Dynamo) para efetuar esse processo no número de vistas 
pretendido e com adição automática de um sufixo identificador no nome da vista, como pode 
ser observado na imagem abaixo. 
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Figura 6: Aplicatvio Dynamo criado para duplicação de vistas simultânea e automática. 
 
4. BIM para inspeção e diagnóstico – primeira fase de implementação 
 
O grupo A400 teve por objetivo a implementação BIM em todas as suas áreas de negócio. A 
Buildgest, empresa do grupo dedicada à Fiscalização, Inspeção e Diagnóstico foi o último 
departamento a efetuar a implementação.  
As atividades ligadas à inspeção e diagnóstico no edificado existente têm vindo a impor-se cada 
vez mais, tendo como perspetiva o apoio nas decisões sobre medidas de intervenção a 
implementar.  
O processo de inspeção, passando pelo diagnóstico, é caracterizado pela realização de trabalhos 
in-situ, através da recolha da informação em campo (inspeção visual e outros métodos de maior 
ou menor complexidade) e pela análise e tratamento dessa informação com a demonstração dos 
resultados, normalmente sob a forma de relatório através de template pré-definido. 
Não obstante a forma como a investigação é desempenhada durante o processo de inspeção e 
diagnóstico, a atitude e qualificação dos técnicos será, igualmente, crucial para qualidade da 
informação a ser recolhida/transmitida. 
 
4.1. Primeira fase do processo de implementação  
O processo de implementação requer uma boa organização no trabalho de campo para facilitar 
o processamento no escritório. Toda a metodologia criada tem pressupostos e considerações a 
ter durante o trabalho de campo, nomeadamente na organização de documentação.  
O trabalho de escritório por si só, apenas exige construção de modelo, caso o mesmo não exista, 
utilizando ou não a nuvem de pontos do levamento a laser. Depois, a introdução das anomalias 
nesse modelo será um processo análogo ao efetuado em ficheiros bidimensionais (plantas e/ou 
cortes), mas em formato tridimensional e com maior facilidade de localização geométrica ou 
espacial da anomalia.  
Deve ser ainda referido que nesse processo de implementação, foram utilizados alguns 
princípios que se utilizavam no processo a 2D, dado o processo estar otimizado. Assim, retirou-
se o máximo proveito da eficiência desse processo de forma a não aumentar tempos de produção 
nesta primeira fase.  
As metodologias utilizadas anteriormente baseavam a sua emissão em programação VBA em 
Excel, algo que se manteve de forma a não investir tempo na criação de novos aplicativos.  
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A passagem do processo tradicional para um processo BIM garantiu ganhos evidentes para o 
cliente e para as especialidades que interagem à posteriori com os relatórios de inspeção e 
diagnóstico, pois facilmente conseguem identificar as anomalias em formato tridimensional, 
bem como observar o registo fotográfico das mesmas a partir do software REVIT. Abaixo 
apresentam-se duas imagens (figuras 7 e 8), nas quais é possível observar os identificadores de 
anomalias (objetos criados para mapeamento de anomalias) no modelo de REVIT e em vista 
tridimensional. Esses identificadores estão com diversas cores conforme a classificação obtida 
pela anomalia segundo os parâmetros de avaliação internamente definidos. 
 
Figura 7: Modelo com identificadores. 
 
O workflow do processo segue os seguintes pontos: 
1. Trabalho de campo - é efetuada a identificação de anomalias e a sua caracterização, 
juntamente com registo fotográfico. Aqui será necessário garantir a numeração correta 
das fotografias retiradas. 
2. Trabalho de escritório – construção do modelo a partir da nuvem de pontos ou de bases 
2D. 
3. Mapeamento das anomalias com a colocação do objeto identificador e upload do registo 
fotográfico devidamente numerado.  
4. Upload da foto para Excel e caracterização completa da anomalia. 
5. Construção automática da matriz de informação no Excel através de macros criadas em 
Visual Basic (VBA). 
6. Exportação do formato REVIT para Excel da tabela de identificadores de anomalias 
com os mesmos parâmetros utilizados na matriz informação. 
7. Cruzamento de dados da matriz informação com a tabela exportada, efetuando o seu 
preenchimento automático.  
8. Importação da tabela de Excel devidamente caracterizada (através do passo anterior) 
para o REVIT.  
9. Criação de vistas de planta, corte e alçado automáticas a partir de aplicativo de Dynamo. 
10. Exportação das vistas anteriormente criadas com codificação especifica para fácil 
integração com a fotografia.  
11. Organização de vistas e fotos para emissão através de programação VBA em Excel. 
 
4.2 Desenvolvimentos futuros 
Em fases futuras da implementação BIM na Buildgest, pretende-se criar aplicativos que 
permitam a emissão de processos sem necessidade de se efetuar a emissão a partir do excel. 
Pretende-se ainda que os desenhos criados sejam efetuados diretamente no REVIT 
automaticamente. Para isso, dever-se-á desenvolver um aplicativo de Dynamo que crie a vistas 
automaticamente e as coloque diretamente em folhas, juntamente com as fotos associadas.  
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Este trabalho requererá mais de investimento ao nível de desenvolvimento, algo que se optou 
por não efetuar nesta fase pois o processo a 2D existente era bastante otimizado e esta transição 




O presente artigo pretende apresentar a forma como a implementação de REVIT evoluiu na 
empresa A400 tornando o BIM como supply chain manager de informação trocada entre 
especialidades. Esse objetivo foi concretizado após a primeira fase de implementação na 
empresa, com duração de cerca de 3 anos.  
A comunicação entre especialidades passou a ser efetuada através de uma única plataforma, 
neste caso o REVIT, permitindo centralizar informação e metodologias no processo produtivo. 
Para que a fluidez de projeto fosse garantida ultrapassaram-se as tarefas repetitivas e morosas 
através da criação de aplicativos desenvolvidos no Dynamo. Este processo de melhoria pode 
ter um paralelismo com indústrias mais avançadas tecnologicamente que utilizam filosofias 
Lean. 
Esta alteração no modelo de comunicação interno minimizou os erros inerentes à emissão de 
informação e sua interpretação ou deficiente compilação por parte de outro interveniente. 
Também o facto de essa informação passar a ser gerida internamente numa única plataforma 
garantiu maior eficiência ao processo produtivo em BIM.   
A fomentação da comunicação através de tecnologia BIM, juntamente com uma visão mais 
internacional, fomentou a classificação de objetos a partir do sistema Uniclass e a criação de 
um sistema de nomenclatura de objetos e ficheiros para a empresa. Neste caso particular, foram 
adaptadas normas internacionais devido às especificidades pretendidas, bem como a extensão 
do nome de objetos. Esta ação quebrou um ciclo que se estendeu largamente no tempo, de os 
utilizadores descreverem os objetos de forma um pouco aleatória e por vezes sem critério até. 
Para além disso esta opção passou integrou eficazmente as normas de gestão da qualidade já 
implementadas internamente, e nas quais não estavam devidamente integrados os objetos e 
modelos.  
Por fim, descreveu-se o workflow utilizado num processo BIM de outra área de negócio do 
grupo A400 explorada pela empresa Buildgest. Este processo concluiu a sua primeira fase de 
implementação que permitiu explorar não só a centralização de informação no software BIM 
utilizado, mas também garantir valor acrescentado no produto final para o cliente sem 
penalização em termos de custos de produção. Contudo, dado que a concretização da 
implementação ser bastante recente, não nos é ainda possível verificar se a mesma será 
considerada uma mais valia para o cliente final ou se, apenas o é (como comprovado 
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Em linha com as tendências de mercado a Tecnoplano – Tecnologia e Planeamento S.A, decidiu 
implementar a metodologia BIM, de modo a ser possível acompanhar e dar resposta às 
exigências do mercado internacional, e antecipar-se ao mercado nacional que está ainda a dar 
os primeiros passos.  
A Tecnoplano deu início à implementação desta metodologia, tendo como principais objetivos, 
além dos acima mencionados, integrar novos processos que permitam aumentar a rendibilidade 
e eficiência dos projetos. 
Foi desenvolvida uma estratégia de implementação e formação, em conjunto com a bimTEC, 
empresa consultora especialista na integração de metodologias e processos BIM, que teve como 
base quatro principais atividades: 1) Desenvolvimento de Documentos Estruturantes; 2) 
Criação de conteúdo BIM; 3) Formação; 4) Implementação Operacional e Integração de 
processos BIM. 
O presente artigo descreve com algum detalhe o processo de implementação BIM na 
Tecnoplano, dando particular ênfase aos objetivos, desafios, expectativas e resultados obtidos. 






A TECNOPLANO é um grupo de consultoria multidisciplinar de Engenharia, Arquitetura, 
Urbanismo, Ambiente e Gestão, com três vertentes principais a que correspondem, a área de 
negócios de Consultoria, “Project Management” e Estudos e Projetos. 
O departamento de Estudos e Projetos abrange as várias especialidades da Engenharia e 
Arquitetura, e foi o alvo principal do processo da implementação BIM. Este departamento é 
composto por 3 núcleos organizados por área funcional, nomeadamente, Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Civil, agregando a componente das Estruturas e Hidráulica, e 
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Instalações Eletromecânicas. De uma maneira geral, estes núcleos funcionam de forma 
autónoma, no entanto, em estreita colaboração, tanto a nível de workflows e processos 
produtivos como da utilização de normas de representação. Os colaboradores responsáveis 
pelos diferentes núcleos do departamento de projeto já se encontravam, de alguma maneira, 
familiarizados com os conceitos e potencialidades BIM. 
A aposta na inovação, área onde se insere o universo BIM, é encarada como uma necessidade 
e oportunidade da empresa a participar em projetos aliciantes em mercados exigentes, 
refletindo-se internamente na procura por soluções construtivas, métodos de produção e 





2.1 Exigências do Mercado 
As exigências do mercado internacional, de uma indústria de construção cada vez mais 
exigente, e a necessidade constante de acompanhar os mercados e conseguir dar resposta a nível 
internacional e antecipar as exigências a nível nacional, juntamente com o aparecimento de 
oportunidades de negócio, em mercados externos, que requeriam metodologias BIM e o 
reconhecimento do potencial desta metodologia nos processos internos, levaram a Tecnoplano 
à implementação do BIM. 
Há países onde a implementação do BIM já é bastante avançada, nomeadamente Alemanha, 
Estados Unidos, Canadá, França, países Nórdicos, e outros, como no Reino Unido, onde desde 
2016 todos os projetos públicos têm que ser contratados em BIM. No caso de Portugal, este 
encontra-se ainda numa fase incipiente [1], uma vez que apesar de já existirem várias empresas 
que adotaram a metodologia BIM, esta ainda não é prática comum, nem exigida pelo mercado 
público e/ou privado. 
Tendo a Tecnoplano consciência da necessidade de evolução, e uma equipa técnica algo 
familiarizada com as aplicações BIM, foi fácil perceber de que forma poderia beneficiar com a 
sua utilização. 
A modernização é encarada como uma necessidade para manter o posicionamento da 
Tecnoplano enquanto empresa de referência no setor, e assumir uma posição de vanguarda no 
âmbito do desenvolvimento de projetos e prestação de serviços BIM, sendo este um objetivo 
estratégico a alcançar. 






Com base na dimensão, organização e expectativas da Tecnoplano foram definidos três 
objetivos macro a alcançar: 
• A curto prazo - Criar e consolidar o Núcleo BIM Tecnoplano ancorado no Departamento 
de Projeto da empresa; 
• A médio prazo - Integrar workflows e processos de trabalho suportados em modelos 
BIM nas diferentes áreas de atividade da Tecnoplano; 
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• A longo prazo - Desenvolver e integrar novas áreas de negócio suportadas por processos 
BIM no portfólio de serviços da Tecnoplano. 
A introdução do BIM na área do projeto ocorreu como uma forma de sistematizar processos de 
geração de desenhos e extração de quantidades. A criação de uma biblioteca de elementos 
robusta, a utilização de funcionalidades de análise e renderização, e a evolução de um mesmo 
modelo ao longo das várias fases do projeto, (re)aproveitando a informação definida 
previamente, foram algumas das expectativas mais tangíveis relativamente à fase inicial da 
implementação no Departamento de Projeto. 
A integração de um workflow BIM entre especialidades, internas e externas, que permita dar 
resposta a solicitações referentes a diferentes fases do ciclo de vida do projeto é outra das 
principais expectativas da implementação, que através da transmissão dos conhecimentos 
consolidados e processos implementados na primeira etapa possam ser utilizados pelas equipas 
de “Project Management” e Fiscalização. 
Aponta-se para uma 3ªfase, já com um elevado nível de maturidade de utilização de processos 
BIM, a adoção de normativas internacionais permitindo assim à Tecnoplano abraçar novas 
oportunidades de negócio.  
 
 
4. Metodologia de Implementação 
 
Previamente ao início da implementação e definição da metodologia por parte da bimTEC, foi 
feita uma análise interna a vários fatores decisivos, que acabaram por traçar o rumo da 
metodologia de implantação e do investimento a fazer. 
Assim, foram analisados os recursos humanos, nomeadamente os que iriam fazer parte do 
núcleo BIM, no que respeita a especializações e conhecimento que tinham sobre softwares 
BIM. Foram ainda analisados os softwares utilizados pela empresa nas várias especialidades, o 
tipo de projetos desenvolvidos habitualmente pela Tecnoplano e quais os softwares BIM 
disponíveis no mercado que fossem de encontro às necessidades da empresa. 
Uma vez que os projetos habitualmente desenvolvidos pela Tecnoplano são muito variados, 
indo desde edifícios, infraestruturas de águas e saneamento, telecomunicações e elétricas, até 
infraestruturas de BT/MT/AT e MAT (Linhas e Subestações), não é fácil encontrar no mercado, 
softwares BIM que cubram todas estas áreas, pelo que se optou por adquirir software mais 
vocacionado para edifícios, como o REVIT, utilizando os softwares já existentes na empresa 
para outros tipos de projetos. 
Após esta análise foi definida uma metodologia de implementação, que constou de quatro 
atividades principais, que se indicam nos itens abaixo.  
 
4.1 Desenvolvimento de Documentos Estruturantes 
O desenvolvimento de documentos normativos, standards e boas práticas de apoio à modelação 
e gestão dos respetivos fluxos de trabalho, é decisivo para uma implementação bem-sucedida 
dos processos BIM na empresa.  
Com o objetivo de estruturar o processo de implementação e facilitar a utilização inicial das 
ferramentas BIM, a bimTEC desenvolveu e implementou um conjunto de documentos 
estruturantes e ferramentas facilitadoras dos processos BIM, designadamente os seguintes: 
• Matriz base para o Plano de Execução BIM (BEP): documento onde são definidos, 
para cada projeto BIM, os requisitos do modelo, as regras de modelação a respeitar, o 
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nível de desenvolvimento necessário para cada elemento em cada fase do projeto, o 
conteúdo a modelar por cada especialidade, a calendarização das atividades e as 
responsabilidades dos vários intervenientes. 
• Matriz de Níveis de Desenvolvimento e Progressão do Modelo (LOD) 
• Desenvolvimento de um Manual de Procedimentos Operativos e Boas Práticas 
(MPO): documento onde são fixadas um conjunto de regras mínimas que contribuam 
para que os modelos BIM sejam desenvolvidos de forma eficiente e estejam de acordo 
com os formatos requeridos. 
 
4.2 Criação de Conteúdo BIM 
Foram também criados um conjunto de elementos-chave, utilizados diretamente pelas 
ferramentas de modelação e aplicações, destacando-se os seguintes: 
• Templates: os templates foram criados tendo em conta as regras de representação da 
Tecnoplano, para as várias especialidades de projeto, designadamente Arquitetura, 
Estabilidade, Infraestruturas e Equipamentos Hidráulicos e Infraestruturas e 
Equipamentos Elétricos; 
• Armazém Virtual de objetos: foram também criados objetos personalizados à medida 
das necessidades (Famílias Revit); 
• Detalhes-Tipo: detalhes 2D paramétricos que podem ser utilizados em vários projetos 
diferentes agilizando o tempo de produção das peças desenhadas. 
 
4.3 Formação 
Tendo como base os conhecimentos da equipa em termos de software e sobre o próprio conceito 
BIM, a bimTEC definiu um plano de formação dividido em duas etapas e que teve a duração 
de aproximadamente 8 meses. 
A primeira etapa poderá ser descrita como um processo de aprendizagem que começou pela 
abordagem de conceitos introdutórios sobre o BIM, seguido de uma fase de desenvolvimento 
de bases sólidas de modelação e preparação de documentos de projeto comuns a todas as 
especialidades. Seguiu-se um conjunto de sessões de formação de modelação avançada por 
especialidade.  
A segunda etapa da formação, concentrou-se na integração de processos BIM, nomeadamente 
em procedimentos multidisciplinares de colaboração, coordenação e gestão da informação dos 
modelos. Será ainda desenvolvido um projeto-piloto no âmbito do qual serão integrados 
workflows compatíveis com o segundo nível de integração BIM “Level 2”, de modo a simular 
o desenvolvimento de projetos em ambiente semelhante de forma simplificada. 
 
4.4 Implementação Operacional e Integração de Processos BIM 
A fase de implementação operacional compreendeu também a construção de um bimSPOT 
(BIM Single Point of Truth), implementado na intranet da empresa constituindo assim o 
repositório central para arquivo e partilha dos conteúdos BIM. Neste local estão organizados, 
de forma devidamente estruturada, conteúdos BIM como manuais de procedimentos operativos, 
templates para os diferentes programas, famílias Revit customizadas, documentos de referência, 
etc. 
No âmbito do desenvolvimento do bimSPOT foi ainda implementada uma plataforma de 
partilha de conhecimento em formato web na modalidade Wiki.  
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O formato tipo Wikipedia, além de ser um formato conhecido e ”user friendly”, permite uma 
abordagem colaborativa ao processo de construção do repositório de informação BIM com a 
possibilidade de ser sistematicamente “alimentada” pelos colaboradores de forma a 
acompanhar a evolução dos processos BIM da empresa. 
 
 
5. Experiências BIM 
 
Com a conclusão do processo de formação, houve a necessidade de encontrar um projeto-piloto 
para consolidar as metodologias e processos aprendidos. 
A escolha deveria recair sobre um projecto que incluisse o máximo de especialidades possiveis 
e com um prazo ajustado à exigência, no entanto, desde então, tanto o tipo de projetos 
desenvolvidos pela Tecnoplano, como os respetivos Clientes (p.ex. Câmaras Municipais) não 
potenciaram a utilização de softwares BIM, nomeadamente REVIT. Por esta razão, e de modo 
a ir consolidando os conhecimentos adquiridos, foram realizadas algumas experiências úteis no 
desenvolvimento das capacidades de modelação e sistematização de workflows, com base em 
projetos já desenvolvidos.  
 
5.1 Vila Valqueire - Rio de Janeiro 
O projeto Vila Valqueire é um loteamento de habitação coletiva composto por 5 edifícios e 
áreas comuns, localizado no Rio de Janeiro. A arquitetura tinha sido desenvolvida por um 
gabinete local em Archicad, e era da responsabilidade da Tecnoplano o desenvolvimento das 
restantes especialidades. 
Numa primeira abordagem testou-se a interoperabilidade entre software’s (Archicad e Revit) 
numa optica de caracterização volumétrica e de apresentação do conceito. 
No que respeita à modulação dos elementos e de uma perspetiva visual, a transição entre 
programas correu bem, permitindo a compreensão da intervenção, com a utilização da 
visualização 3D e dos restantes processos de geração de desenhos (plantas, cortes, etc..), 
possibilitando a identificação fácil de pontos a corrigir (movimento de terras, implantação, 
etc..). 
 
Figura 1 e 2: Modelo geral do loteamento 
 
A fase seguinte incidiu somente sobre um dos edifícios, no que respeita os projetos de 
arquitetura, estruturas, água e esgotos, eletricidade e AVAC, tendo-se verificado que, com a 
passagem de modelos entre softwares, com a utilização de formatos IFC, e mesmo com a 
utilização de extensões de compatibilização, houve uma grande percentagem de elementos 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




descatalogados bem como a perda de informação. Este facto obrigou à total modelação da 
arquitetura em Revit, de modo, a ser utilizada pelas restantes especialidades.  
 
  
Figura 3 e 4: Modelo de arquitetura e estruturas do edifício 
 
5.2 Apermotor - Luanda 
A Apermotor é uma oficina de reparação de caixas automáticas em Luanda, cujo projeto já 
tinha sido elaborado através dos métodos tradicionais (CAD), o que simplificou a sua 
elaboração em BIM, tornando-a mais célere.  
O edifício desenvolve-se em dois pisos, o piso térreo, que se destina às áreas referentes aos 
trabalhos de reparação de caixas (Espaço Oficina, áreas de reparação de caixas e armazéns), 
recepção, copa e balneários do pessoal, e o piso superior, onde se encontram as áreas de 
escritórios e habitação. A opção por este projeto justifica-se por ser um projecto típico da 
Tecnoplano, pela complexidade programática e por possibilitar o desenvolvimento de todas as 
especialidades. 
 
   
Figura 5 e 6: Modelo de arquitetura do edifício 
 
Ao nível arquitetónico, o desenvolvimento do projeto em REVIT, forçou ao aperfeiçoamento 
do template e bibliotecas de familias, à consolidação das boas práticas de modelação e 
sistematização e automatização na elaboração de mapas de arquitectura (mapa de acabamentos, 
mapa de vãos, mapa de armários, etc..). 
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Uma das principais vantagens da metodologia BIM no projeto de estruturas foi trabalhar 
conjuntamente o modelo de formas em 3D com o modelo de cálculo, permitindo antecipar 
problemas de compatibilização e dúvidas na geometria das peças que apenas seriam 
identificadas em fases posteriores do projeto, acarretando custos desnecessários.  
A maior dificuldade encontrada aquando da elaboração do projeto de estruturas foi perceber o 
nível de detalhe que necessitava, nomeadamente a pormenorização de elementos de ligação ou 
armaduras. Existe um risco elevado de detalhar excessivamente o projeto despendendo 
demasiadas horas de modelação em elementos que acrescentam pouco em termos do modelo 
global ou quantificação. Além do atrás exposto, a troca de elementos e informações entre o 
modelo do edifício e modelo de cálculo correspondente, é ainda muito limitada, levando ao 
abandono desta interação logo nos estágios iniciais da conceção, optando-se por uma 
atualização manual das alterações em cada um dos softwares.   
 
 
Figura 7 e 8: Modelo de MEP e estruturas do edifício 
 
A utilização de metodologias BIM na conceção de infraestruturas hidráulicas mostrou-se 
vantajosa na antecipação de preocupações, que por norma apenas se revelam na fase de 
preparação de obra. Assim foi possível conceber as redes com perfeita consciência do espaço 
que estas necessitam e que acessórios serão necessários para adaptar a rede à estrutura e 
elementos arquitetónicos. 
A modelação de redes que funcionam por gravidade é algo complexa, devido maioritariamente 
à rigidez do software, implicando um acréscimo de tempo que não se traduz necessariamente 
numa vantagem face à conceção da mesma rede em 2 dimensões. A condição de funcionamento 
por gravidade implica a existência de inclinações em tubagens não verticais o que dificulta a 
automação e obriga à conceção da rede “peça a peça” na execução de uniões entre coletores e 
ramais.  
Com a elaboração do modelo de AVAC, eletricidade e telecomunicações constataram-se 
algumas dificuldades em encontrar famílias enquadradas com a realidade portuguesa, uma vez 
que esta ainda se encontra numa fase inicial. Por exemplo, a maioria dos principais fabricantes 
ainda não tem equipamentos modelados em BIM, apesar de já existirem esforços para colmatar 
esta lacuna. Constatou-se ainda, que os sistemas elétricos estão mais direcionados para a 
realidade americana, sendo difícil o aproveitamento de algumas ferramentas. 
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Face à especificidade dos projetos elétricos e telecomunicações constata-se que as 
potencialidades do REVIT ficam aquém do necessário, levantando dúvidas no que respeita às 
vantagens da sua utilização nestas especialidades. 
O desenvolvimento e massificação de famílias BIM por parte dos fabricantes, poderá vir a 
tornar mais fácil a seleção e dimensionamento de alguns equipamentos.  
 
5.3 Hospital das Forças Armadas HFAR - Pólo de Lisboa 
O projecto em causa trata da ampliação e reconfiguração de um edifício para um Posto de 
Transformação, em que a intervenção sobre o existente envolveu a demolição parcial e 
ampliação da estrutura em betão armado. Adicionalmente foi criada uma área exterior coberta 
e restrita, onde serão instalados geradores. Nesta zona exterior optou-se pela utilização de uma 
estrutura metálica porticada, coberta com painel sandwich e revestida lateralmente a painéis 
rígidos de malha resistente soldada, para condicionar o acesso e garantir uma ventilação 
adequada do espaço. 
Optou-se por modelar a estrutura existente, além da nova, por forma a considerar a 
compatibilização com os novos elementos estruturais, bem como auxiliar na quantificação 
trabalhos e materiais. A modelação em ambiente BIM permitiu ainda a utilização do modelo de 
formas, diretamente num software de cálculo automático de estruturas (ROBOT), no entanto, 
verificou-se que a interoperabilidade entre os dois programas ainda necessita de 
aperfeiçoamento, uma vez que as atualizações feitas no modelo de cálculo nem sempre são 
assimiladas corretamente pelo modelo de formas, em REVIT. 
 
 





6.1 Expectativas e Resultados 
Em resultado do processo de implementação foi possível constatar que algumas das 
expectativas iniciais foram confirmadas, enquanto que outras, dado o tipo de projetos que têm 
sido desenvolvidos pela Tecnoplano, ainda estão a ser desenvolvidas. 
Da listagem abaixo, apenas não foi possível comprovar resultados nas alíneas  f), g) e h), uma 
vez que a maturação dos processos BIM na Tecnoplano ainda está numa fase inicial. Das 
restantes, e apesar de não ter sido desenvolvido um projeto-piloto foi possível, através dos 
projetos acima mencionados, ter a perceção das vantagens de utilizar uma metodologia BIM. 
a) Aumento de produtividade; 
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b) Facilidade na deteção de colisões, reduzindo os erros; 
c) Facilidade de compreensão do modelo com vistas 3D; 
d) Maior rapidez na correção de erros; 
e) Extração automática de quantidades e mapas, do modelo; 
f) Possibilidade de mostrar ao cliente o modelo 3D e simulação animada do faseamento 
construtivo; 
g) Utilizar o modelo como ferramenta de comunicação e marketing dos projetos 
desenvolvidos; 
h) Alcançar novos clientes e novos mercados. 
 
6.2 Desafios 
Tanto na fase decisória como durante a implementação, foram identificados vários desafios, os 
quais foram considerados secundários, quando comparados com os benefícios que se espera 
que esta metodologia traga à empresa. 
Dos desafios acima mencionados destacam-se de seguida os mais relevantes: 
• Elevado custo do investimento; 
• Curva de aprendizagem lenta; 
• Necessidade de criação e desenvolvimento de famílias e respetivas parametrizações, 
traduzindo-se num aumento do tempo de produção, mas que será certamente 
compensado no futuro. 
• Conciliar a formação com os projetos em curso;  
• Falta de experiência das equipas de projeto; 





Apesar do modus operandi da Tecnoplano, no que respeita a execução de projetos, ainda não 
estar consolidado a 100% no que respeita a metodologias BIM, dado o tipo de projetos a que se 
tem dedicado desde a implementação, considera-se que a metodologia e as vantagens 
associadas a este método estão perfeitamente interiorizadas pela equipa que constitui o núcleo 
BIM. 
Esta implementação foi definitivamente uma mais-valia para a empresa, contribuindo para o 
aumento de know-how, possibilitando abrir o leque de clientes e a expansão para outros 
mercados externos.  
O próximo passo será consolidar os conhecimentos adquiridos, substituir a metodologia 
tradicional do AutoCad pela metodologia BIM, sempre que possível, e estender este conceito à 





[1] P. Carvalho, Avaliação do estado de implementação da tecnologia BIM no setor da construção 
em Portugal, Porto: FEUP, 2016. 
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As tecnologias BIM e as tecnologias de informação transformaram a indústria da construção, 
impulsionaram a utilização de ambientes digitais na criação e manuseamento de informação 
associada aos empreendimentos. Estas tecnologias permitem a criação e manuseamento de 
grandes volumes de informação, mas para que esta seja útil e tenha real valor é necessária a 
definição clara dos processos e modelos associados para que não existam demasiadas 
redundâncias e volumes desnecessários. 
A informação criada visa servir o empreendimento desde a sua génese até ao seu fim, durante 
todo o seu ciclo de vida, o foco não deverá menosprezar nenhuma das fases inerentes ao ciclo, 
mas deverá ter em especial atenção a mais duradoura: a operação. Existem duas disciplinas 
focadas na gestão desta fase, o facility management e a gestão de ativos, a compreensão destas 
duas atividades é essencial, de forma a criar conceitos que tenham estas duas disciplinas em 
conta, de forma a apoiá-las e não criar a impasses ao seu funcionamento.  
A atual cultura portuguesa dos empreendimentos deverá servir de fundação aos conceitos 
criados, nomeadamente os documentos legais existentes, capitalizando no já definido e 





Nos últimos anos, a indústria portuguesa da construção tem enfrentado alguns problemas: fraca 
produtividade, insuficiente inovação, falta de processos consistentes e fragmentação dos 
intervenientes [1]. Estes problemas são causados pela falta de processos normalizados e aversão 
à modernização, nomeadamente, adoção de novas tecnologias. Este trabalho pretende estimular 
a adoção de novas tecnologias propondo conceitos que estimulem a sua utilização normalizada, 
de forma a permitir a compatibilização entres diferentes especialidades e indústrias.  
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Em Portugal uma das novas tecnologias que gradualmente começa a ser adotada pela indústria 
é Building Information Models, BIM. Esta tecnologia permite a criação de um modelo 
geométrico digital com informação associada, centralizando-os num volume de informação 
único, de certa forma, é uma base de dados que descreve um ativo construído. Estes volumes 
são então utilizados na gestão dos ativos ao longo da sua operação criando valor para as 
empresas que os possuem. O valor é realizado quando os gestores de ativos e os facility 
managers desempenham as suas funções. Estes agregados de informação centralizadas são 
ferramentas valorosas para estes gestores, têm de ser talhados com as suas funções e 
responsabilidades em mente. Para além destes gestores também os documentos legais 
portugueses referentes a empreendimentos devem ser levados em consideração, de forma a 
aproximar a proposta da realidade da indústria portuguesa.  
Outros países já normalizaram a utilização de informação digitalizada em empreendimentos de 
construção de forma indireta, normalizando o uso das tecnologias BIM. Os documentos mais 
pertinentes foram emitidos pelo British Standards Institute, BSI, nomeadamente as Public 
Available Specifications 1192, PAS 1192. Nestes documentos foram definidos conceitos e 
metodologias para o uso normalizado das tecnologias BIM e são correntemente utilizados em 
empreendimentos públicos com resultados positivos provados. Estes trabalhos são valiosos e 
ajudam na criação de conceitos para os empreendimentos portugueses, mas não podem deixar 
de ser confrontados com os documentos legais relacionados.  
De forma a propor conceitos úteis e apropriados à realidade é também necessário retratar a 
forma como a informação é utilizada pelas disciplinas focadas na operação do empreendimento. 
Os profissionais no desempenho das suas funções têm necessidades características e 
procuraram completar os objetivos da sua função, a melhor forma de criar ferramentas que os 
possam servir é através do diálogo com estes profissionais. Para tal, realizou-se inquéritos 
semiestruturados de forma a apurar as necessidades e vantagens existentes, para que os 
conceitos propostos capitalizem em boas práticas já utilizadas e satisfaçam as necessidades 
existentes. 
 
2. Gestão de ativos e facility management 
 
Existem duas disciplinas preocupadas com a gestão de ativos durante a fase de operação: a 
gestão de ativos e o facility management. A gestão de ativos é uma atividade com o objetivo de 
realizar valor dos ativos. O Facility management, como o nome indica, gere as instalações de 
um ativo. Ambas ocorrem durante a fase operacional de um empreendimento e são descritas, 
respetivamente, pela ISO 55000:2014 e pela EN 15221:2011. 
A ISO respetiva à gestão de ativos define a atividade como uma atividade coordenada com o 
objetivo de criar valor a partir dos ativos que detém. Define também um ativo com um bem, 
coisa ou entidade que tem valor potencial para a organização. Existe uma grande variedade de 
ativos, este trabalho apenas incide sobre os físicos, que são os produzidos por empreendimentos 
de construção. 
A atividade de Facility Management é descrita pela EN 15221:2011, que define a atividade 
como a integração de processos dentro de uma organização para manter e desenvolver serviços 
acordados que suportam e melhoram a eficiência das atividades primárias do ativo. Outra 
definição, de Roper and Payant (2014) [2], campo profissional que inclui várias disciplinas que 
deverá garantir a funcionalidade do ambiente construído integrando pessoas, sítios, processos 
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e tecnologia. A tecnologia é uma parte importante desta disciplina devido à sua aplicação cada 
vez mais geral, nomeadamente as tecnologias BIM e Internet of Things, IoT. 
A fase operacional consiste na gestão da informação criada em projeto e construção e na adição 
de mais informação durante a sua gestão. É nesta altura que os gestores de ativos criam valor a 
partir dos ativos e que os facility managers suportam as principais atividades do ativo, não 
sendo obrigatório, a informação vai maioritariamente ser utilizada em formato digital e é fulcral 
a estas atividades, tornando-as nos principais utilizadores e manuseadores de informação digital 
em operação. 
 
3. Informação digital e as tecnologias BIM 
 
A diminuição do preço do processamento computacional assim como do armazenamento trouxe 
uma era mais dependente das tecnologias de informação aos mais variados sectores, o da 
construção também começa cada vez mais a confiar nestas tecnologias para os mais variados 
fins: produção de informação, comunicação, automatização de tarefas etc. A utilização destas 
tecnologias de informação exige o manuseamento da informação em formato digital, que, só 
por si, traz vantagens valorosas: exige menos custos, garante maior segurança e as trocas de 
informação são mais rápidas e eficientes [3]. Esta mudança tem sido gradual, começando com 
o aparecimento das tecnologias de Computer Aided Design, CAD, e recebendo um estímulo 
mais recente com o surgimento das tecnologias BIM. 
As tecnologias BIM mudaram a forma como se produz informação em projeto, construção e 
operação, ao invés de ser produzido um desenho composto por linhas representativas com 
dimensões associadas, cria-se um modelo composto por elementos inter-relacionados com 
informação associada. As possibilidades são imensas devido à grande quantidade de 
informação que se pode associar ao modelo e as relações que se podem criar. Esta tecnologia 
já foi alvo dos mais variados trabalhos nas mais variadas aplicações, que provaram vários 
benefícios: menor duração da fase de construção, melhor deteção de problemas de 
compatibilidade de projetos, apresentação mais próxima da realidade do produto final e maior 
rapidez de partilha de informação [4]. 
O foco do trabalho não é as aplicações particulares das tecnologias BIM, mas sim como utilizar 
informação em formato digital, com as tecnologias BIM como a ferramenta que capitaliza na 
sua utilização. Esta tecnologia deverá ser utilizada de forma a compatibilizar diferentes 
softwares e tendo o futuro em vista. A utilização desenfreada das tecnologias BIM sem 
normalização associada e sem a compreensão da utilização de informação em formato digital 
provocará impasses à sua aplicação num contexto nacional, é imperativo a sua utilização de 
forma normalizada. Esta normalização deverá ser baseada em documentos internacionais já 
provados, confrontados com os documentos nacionais, de forma a apurar compatibilidades e 
um estudo da utilização de informação pelas empresas nacionais, de forma a definir os objetivos 
a atingir. 
 
4. Public available speciﬁcations (PAS) e os documentos nacionais 
 
A British Standards Institution, BSI, publicou uma série de Public Available Specifications, 
PAS, com o objetivo de normalizar a utilização das tecnologias BIM no Reino Unido. A sua 
utilização já foi provada e a complexidade e envolvência do documento faz deles a literatura 
ideal para basear os conceitos a propor. Analisaram-se os seguintes documentos: PAS 
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1192:2007 - Collaborative production of architectural, engineering and construction 
information - Code of practice, PAS 1192-2:2013 - Speciﬁcation for information management 
for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling and 
PAS 1192-3:2014 - Speciﬁcation for information management for the operational phase of 
assets using building information modelling. O primeiro define o importante conceito de 
Common Data Environment, CDE, que existe para facilitar a produção simultânea de 
informação entre diferentes intervenientes. O segundo define as fases e a informação inerentes 
à fase de projeto de um empreendimento. Por fim, o terceiro documento, define a utilização das 
tecnologias BIM na fase de operação de um empreendimento. Também foram levados em conta 
documentos nacionais, nomeadamente a Portaria 701-H / 2008 e o Código dos Contratos 
Públicos, de forma a apurar as fases e informações necessárias ao ciclo de vida de 
empreendimentos de construção. Os conceitos propostos pretendem prestar a utilidade máxima 
aos utilizadores das tecnologias BIM em operação, para tal é necessário ouvir os profissionais 
que utilizam as tecnologias nessa fase. De forma a apurar o seu conhecimento, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas a facility managers e gestores de ativos, de forma a levantar o papel 
da informação nas suas funções.  
 
5. Levantamento do papel da informação na indústria: a perspetiva de gestão de ativos e 
Facility Management 
 
Os inquéritos realizaram-se a profissionais de empresas pertencentes a diversos sectores e de 
diferentes dimensões. Devido a estas diferenças, formularam-se inquéritos semiestruturados, 
com um âmbito diversificado de forma a aumentar a abrangência do inquérito e captar os 
pormenores de cada profissional. As empresas entrevistadas, pertencem aos seguintes setores: 
saúde, energético, telecomunicações, infraestruturas e industrial. 
 
Na parte inicial do inquérito definiu-se o âmbito, a definir as funções desempenhadas pelo 
entrevistado, a existência de mapas de processos, as relações interdepartamentais e a influência 
dos entrevistados em novos projetos. Em segundo lugar, inquiriu-se sobre a arquitetura de 
informação das empresas: a existência de mapas de trocas de informação, códigos e 
nomenclaturas próprias, a frequência de atualização de informação e as necessidades de 
informação de outros departamentos. A terceira parte do inquérito tenta caracterizar a 
arquitetura tecnológica das empresas, inqueriu-se sobre a arquitetura tecnológica das empresas, 
sobre a existência de redes, a forma de transferência de ficheiros e o seu modo de 
armazenamento. Na última parte do inquérito, inquiriu-se sobre opiniões dos entrevistados em 
relação à tecnologia, que necessidades poderiam vir a ter e que desafios pretenderiam superar. 
As conclusões obtidas foram as seguintes: 
• Diferença entre funções e responsabilidades: apurou-se diferenças entre funções e 
responsabilidades, de acordo com a especialização de cada gestor. Os gestores 
entrevistados possuíam diferentes especializações: manutenção, alocação de espaços, 
gestão de tecnologia, arquitetura e gestão, devido a estas diferenças de especializações 
a distribuição de funções e responsabilidades diferia; 
• Valor da fase operacional: O conhecimento dos gestores entrevistados é valorizado 
pelas empresas na realização de novos projetos, isto é, na projeção e construção, os 
gestores da fase operacional contribuíam ativamente na tomada de decisões. Também 
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se concluiu que as empresas entrevistadas valorizavam em larga escala a redução de 
custos operacionais; 
• Trocas de informação: As trocas de informação eram maioritariamente efetuadas por 
correio eletrónico. Algumas das empresas já utilizam sistemas cloud para 
armazenamento e partilha de ficheiros; 
• Atualização de informação: A atualização de informação era frequente em todas as 
empresas entrevistadas, quando referente a ativos construídos recentemente. Em ativos 
mais antigos, a informação não é atualizada por falta de informação documentada 
referente a estes ativos; 
• Nomenclaturas e codificações: Alguns dos inquiridos usam codificações e 
nomenclatura próprias para todos os documentos e ficheiros utilizados, enquanto que 
uma minoria apenas as utilizava em ficheiros de maior importância; 
• Software: A maior parte do software utilizado necessita de licenças para ser utilizado 
pelas empresas. Existe uma variedade considerável de softwares utilizados, desde os 
básicos softwares de edição de texto e folhas de dados até softwares especializados na 
gestão da operação. Alguns possuíam softwares desenho assistido por computador, mas 
nenhuma possuía softwares com capacidade BIM; 
• Informação e modelos: Os gestores revelaram interesse em ter um modelo único como 
construído, desde que suportasse as atividades que atualmente realizam e não exigisse 
uma manutenção exagerada e fosse de difícil manuseamento; 
• Definição de requisitos de informação: Algumas das empresas já possuem processos 
bem estabelecidos para a definição requisitos informacionais; 
• Questões ambientais e energéticas: Minimizar o impacto ambiental é uma prioridade 
para a maior parte das empresas. Um modelo e processos que potenciem a diminuição 
de consumos energéticos e de água seriam ferramentas úteis para as empresas. 
As conclusões retiradas são valiosas e com elas é possível definir alguns aspetos gerais para os 
conceitos a propor: universais, devido à diferença de responsabilidades e funções, simples para 
que a informação seja facilmente trocada, úteis e valiosos para potenciar a fase operacional, 
compatíveis pois existem várias especialidades envolvidas no ciclo de vida de um ativo, 
centrais de forma a incentivar a integração e seguros devido à natureza privada e sensível da 
informação. 
 
6. Conceitos para uma gestão integrada da informação 
 
Definiu-se os seguintes conceitos para a gestão de informação na indústria da construção 
portuguesa: modelos, requisitos, trocas de informação e ambiente comum de dados. Estes 
conceitos foram também integrados com as fases dos documentos nacionais, Portaria 701-H / 
2008 e Código dos Contratos Públicos. A figura 1 ilustra esta integração. 
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Figura 1: Ciclo total de informação 
 
Modelos 
Os modelos digitais podem conter qualquer tipo de informação e ligações a informação de 
outros ficheiros. O seu objetivo é descrever o ativo com o nível de detalhe necessário. A maioria 
dos modelos irá ser constituída maioritariamente por elementos gráficos, mas não serão simples 
linhas, serão elementos com informação associada que no seu conjunto formarão o modelo do 
ativo. As tecnologias BIM associam a mais variada informação ao modelo, seja em 2D ou 3D, 
no entanto estas tecnologias não são a única forma de criar um modelo de informação de um 
ativo, seria possível criar um modelo utilizando apenas folhas de dados ou base dados, seria 
impraticável e pouco convencional, mas seria possível. As tecnologias BIM surgem como as 
ferramentas ideais para a criação deste conceito de modelos, mas não obrigatórias. Uma das 
necessidades levantadas pelas entrevistas realizadas foi a necessidade de centralização da 
informação, com isto em mente, são definidos modelos inerentes às fases de um 
empreendimento português, baseados nos definidos na Public Available Specification 1192. O 
modelo a ser usado em projeto: Modelo de Informação de Projeto e o modelo a ser usado em 
operação Modelo de Informação do Ativo. A sua nomenclatura é definida de forma a manter 
concordância com a fase em que são utilizados. Estes modelos são repositórios de informação 
que ajudarão na toma de decisões e contêm todo vários tipos de informação: geométrica, 
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manuais de instruções, documentação técnica, descrição de componentes etc. A progressão 
usual da construção de ativos é, usualmente, projeto, construção e operação, respeitando esta 
progressão, o Modelo de Informação de Projeto transfere a sua informação para o Modelo 
de Informação do Ativo. No entanto, o inverso também poderá ocorrer, no final de vida de um 
ativo, o seu modelo continua a ter informação que poderá ser útil a novos ativos, como por 
exemplo, informações topográficas ou meteorológicas, nestes casos poderá a ocorrer a 
transferência de informação em sentido contrário. Os inquéritos também revelaram uma 
necessidade de informação que retrate o que foi realmente construído. O Modelo como 
construído é um conceito utilizado no PAS 1192 e é um conceito extremamente importante, é 
o modelo exato do ativo construído. Os documentos legais portugueses exigem algos similar, 
as telas finais, que são o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as retiﬁcações e 
alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi efetivamente construído, 
como definido na Portaria 701-H / 2008. As telas finais têm informação associada para a 
interpretação dos projetos, mas não são um modelo interrelacionado de informação. O Modelo 
como construído deverá respeitar rigorosamente o ativo construído, todas alterações realizadas 
ao longo da construção deverão constar no Modelo como construído. 
 
Requisitos 
A definição de requisitos de informação é essencial para a criação de modelos úteis e eficazes. 
São a linguagem intermediária entre a entidade detentora do empreendimento e os fornecedores 
de informação, existem para que o dono exija a informação necessária, não toda a informação 
possível. As necessidades de informação de cada entidade deverão ser bem conhecidas, pois os 
requisitos têm de ser satisfazíveis pelos fornecedores de informação, não poderão ser 
inatingíveis ou irrealistas. Existem para obrigar os recetores de informação a conhecer as suas 
necessidades, não de forma a proteger os fornecedores, mas para que os sistemas de gestão que 
usem estejam bem definidos, utilizando somente a informação necessária. Nas entrevistas 
realizadas, foi concluído que as empresas valorizavam o conhecimento dos seus gestores de 
ativos e facility managers na fase de projeto. Contudo, a valorização do conhecimento não é 
suficiente para o bom funcionamento de uma gestão de informação integrada, apenas a 
valorização em conjunto com intervenção e poder de decisão funcionará. Os gestores em 
operação conhecem verdadeiramente as necessidades informacionais dos ativos que gerem. 
Em primeiro lugar deverão existir requisitos de informação da organização, que dependem 
do modo de funcionamento e das exigências da organização. Deverão também existir requisitos 
de informação dos ativos, coordenados com os requisitos de informação da organização, 
mas centrados nos ativos. Servem para definir a informação necessária aos ativos, de forma a 
produzir valor. Os requisitos de informação dos ativos são gerados pelos gestores de 
informação da organização. Aqui o foco já não é os processos utilizados, mas sim nas 
necessidades dos ativos em si, de acordo com o definido no sistema de gestão de ativos que 
depende do contexto da organização, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Os 
requisitos de informação do projeto afetam o projeto em si, que tem necessidades 
informativas diferentes de um ativo já em funcionamento. Em projeto a informação está a ser 
criada de raiz, as necessidades informativas são diferentes. Também é comum a intervenção de 
fornecedores de informação externos à empresa, que influencia as necessidades informativas. 
A definição dos requisitos de informação do projeto é realizada por intervenientes alheios à 
operação, informados pela organização, que é quem define os processos inerentes a projetos 
realizados. A existência de apenas estes requisitos não é suficiente, tem de haver uma forma 
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intermediária de cruzamento entre os requisitos de informação de ativos e requisitos de 
informação do projeto. Assim tanto os intervenientes em operação, como os responsáveis 
pelos projetos da organização têm igual intervenção na definição de requisitos. Para tal, existem 
os requisitos de informação do cliente, que contemplam ambos os requisitos previamente 
definidos. São gerados pelos gestores de projeto, mas com a intervenção dos gestores de ativos, 
de forma a ter em conta tanto os processos de operação, como os de projeto. Estes requisitos 
vão especificar o modelo do projeto, previamente definido. 
 
Gestor de informação 
A coordenação de todas as especialidades é exigente. Os projetos realizados atualmente têm 
uma complexidade considerável associada, com estas novas exigências de informação é 
necessário alguém para a gerir. Existem vários softwares, várias especialidades e modeladores, 
é necessário alguém que tenha como responsabilidade coordenar os requisitos e modelos para 
que no final do processo o cliente tenha um modelo bem definido e real para fazer uso em 
operação. Há necessidade de um interveniente que defenda os interesses do cliente, que 
coordene a produção de informação de acordo com a capacidade dos fornecedores e os 
requisitos do cliente. Para tal existe o gestor de informação, que tem como objetivo 
compatibilizar os fluxos de informação defendendo os interesses do cliente. Os intervenientes 
serão os mesmos numa fase inicial, projetistas internos ou externos à organização, coordenados 
pelo gestor de informação nomeado pelo dono de obra, com os seus interesses em mente. 
Intervêm também empreiteiros/construtores, na fase de construção, que poderão também 
contribuir com informação para o modelo sendo igualmente coordenados pelo gestor de 
informação. Em operação, os intervenientes são então os gestores de ativos e os facility 
managers, internos à organização com o objetivo de gerir o ativo construído. 
 
A informação vai cada vez mais ser utilizada e trocada em formatos digitais. Os intervenientes 
em empreendimentos de construção têm de se adaptar a esta mudança. Os conceitos propostos 
definem modelos para alocar a informação, formas de definir a informação necessária e um 
interveniente novo nos empreendimentos. Estes conceitos foram criados com conhecimento 
adquirido através de entrevistas realizadas aos gestores da fase de operação, que serão os 
utilizadores desta informação criada. A principal contribuição do trabalho efetuado diz respeito 
à abordagem integrada e com enfoque na necessidade de gestão da informação que os conceitos 
exigem à forma como as fases dos empreendimentos se desenrolam atualmente. A existência 
de requisitos e modelos é necessária e não está mencionada em qualquer um dos documentos 
legais nacionais existentes. A sua definição é essencial quando a informação utilizada é digital 
e pode atingir grandes volumes, tenta alocá-la de forma a facilitar o acesso e controla a 
redundância e existência de informação desnecessária. Indiretamente, outra contribuição 
importante é habilitação de uma forma mais correta e eficiente de uso das tecnologias BIM, que 
terão uma presença cada vez maior nos empreendimentos de construção. 
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O inevitável processo de digitalização do sector da Construção depende de diversos contributos 
e, entre estes, realça-se o dos projetistas enquanto prescritores de soluções construtivas. A 
digitalização do projeto, incluindo o respetivo processo de trabalho, é fundamental para que, a 
jusante, os diferentes agentes possam contribuir sobre um objeto digital devidamente 
organizado e estruturado. A disponibilização ao mercado, em particular aos projetistas, de 
soluções e componentes construtivos em modelos BIM, por parte dos fabricantes, permitirá 
uma transição mais célere para o panorama digital pretendido. No entanto, tais modelos BIM 
deverão ser capazes de incorporar uma informação estruturada e reconhecível no ambiente de 
normalização europeu. Um dos instrumentos disponíveis para alcançar tal objetivo é o Product 
Data Template (Modelo de Dados de Produto), no qual são listadas as características essenciais 
de cada tipo de produto (formais e prestacionais) tendo por base as normas em vigor que lhes 
são aplicáveis. Propõe-se a apresentação de um caso prático na criação de biblioteca BIM, na 
ótica de modelos contentores de informação técnica, tendo por base os processos já 





De acordo com a Portaria n.º 701-H/2008, as soluções construtivas implementadas numa obra 
são resultado de um projeto cujo conteúdo é representado pelo “conjunto de documentos 
escritos e desenhados que definem e caracterizam a concepção funcional, estética e construtiva 
de uma obra…”. O transporte de tais definições para a realidade atual, marcada pela iniciativa 
“Indústria 4.0” para implementação de uma economia digital, implica dotar os projetistas de 
ferramentas e metodologias capazes de responder ao desafio criado. Nesse sentido, o Building 
Information Modeling (BIM) assume um papel preponderante enquanto processo de 
digitalização do sector da Construção, como já demonstrado nas diferentes iniciativas nacionais 
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desenvolvidas com enfoque na temática, nomeadamente através da criação da Comissão 
Técnica (CT) 197. Esta, coordenada pelo Organismo de Normalização Setorial do Instituto 
Superior Técnico (ONS/IST), está mandatada para normalização do BIM em Portugal enquanto 
mirror committee do CEN/TC442 e ISO/TC59. Este organismo tem como função “oferecer um 
conjunto estruturado de normas, especificações e relatórios que descrevem metodologias para 
definir, implementar e monitorizar o BIM e gerir toda a informação que lhe é inerente”. [1] 
A importância do sector da Construção na economia global tem promovido a eliminação de 
barreiras burocráticas de modo a fomentar o comércio de produtos que o abastecem, sem 
prejudicar o nível geral de desempenho, tal como vertido no Regulamento (UE) n.º 305/2011, 
com as devidas alterações e revisões. [2]  
Enquanto agregador de informação modelada tridimensionalmente, sob a forma de objectos, o 
BIM requer, a montante da sua implementação, uma correta estruturação da informação para 
cumprir com os desígnios de ferramenta para projeto e gestão da realidade construída. Nesse 
sentido, os Modelos de Dados dos Produtos (PDT – Product Data Templates) são um dos 
instrumentos para a correta estruturação e harmonização de dados vitais ao ato de construir. [3] 
Uma vez que o tema em análise neste trabalho está em processo de maturação no panorama 
internacional, propõe-se a utilização de termos, expressões, citações e documentação gráfica 




2. Digitalização do sector da Construção 
 
O sector da Construção tem um impacto expressivo na economia mundial ao representar, 
aproximadamente, 13% do PIB Mundial [1]. No mercado da União Europeia o referido sector 
representa 9% do PIB e é responsável por 18 milhões de postos de trabalho distribuídos por 3,1 
milhões de empresas. No entanto, a representatividade do sector é marcada pela falta de 
produtividade que se reflete numa imagem ineficiente tanto do processo como do serviço 
entregue ao cliente final [2]. De acordo com o relatório da consultora McKinsey & Company 
[1], o sector da Construção, em termos mundiais, apresenta um reduzido incremento nos ganhos 
de produtividade (crescimento anual de 1% nas últimas duas décadas) quando comparado com 
outros sectores, nomeadamente o Industrial, que atinge taxas de crescimento anual de 3,6%. A 
referência deste enquadramento torna-se relevante pela correlação existente entre a variação do 
índice de produtividade e o índice de digitalização, ambos por sector. Em termos mundiais, o 
sector Industrial apresenta um nível de digitalização médio embora com forte probabilidade de 
subir através da implementação de conceitos como a Internet das Coisas e a Fábrica do Futuro, 
ambos decorrentes da 4ª Revolução Industrial já iniciada. Em contrapartida, o sector da 
Construção posiciona-se no final da lista de sectores que implementam a digitalização, 
enquanto processo e metodologia de utilização [3]. A maior dificuldade a ser ultrapassada 
poderá ser a modernização transversal do setor que, por representar a atuação de diferentes 
agentes em diferentes fases do ciclo de vida das construções, implica usar o BIM como sistema 
integrado no armazenamento de informação. 
 
2.1 Diretrizes Internacionais 
A criação de normalização internacional, em particular as normas ISO, EN e ASTM, tem sido 
o mecanismo preferencial para regular os diferentes sectores de atividade sob standards 
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comuns. O principal objetivo, em especial para o setor da Construção no espaço económico 
europeu, é fomentar as trocas comerciais de produtos e serviços com a garantia do cumprimento 
de requisitos mínimos. O referido cumprimento permite, de acordo com o Regulamento (UE) 
n.º 305/2011 também denominado Regulamento dos Produtos de Construção (RPC), a partilha 
de informação credível e estruturada, através de Normas Europeias harmonizadas (NEh). Para 
tal desígnio, o referido regulamento definiu um conjunto de requisitos essenciais, os quais 
variam entre as respetivas NEh dos produtos [2]. 
Quando estruturada a informação sobre um produto, o fabricante deverá produzir uma 
Declaração de Desempenho (DoP) atestando o cumprimento dos requisitos. Essa declaração 
está geralmente em formato digital, contudo, ela não consegue ser lida pelos softwares que dela 
requerem informação. Ou seja, está produzida em formato PDF que não contempla a 
comunicação direta com softwares de BIM. Para alterar essa situação, importa garantir a troca 
de informação entre aplicações de software, ou sejam um ambiente interoperável. 
 
2.2 Trocas de Informação 
Comunicar, enquanto processo vital à existência humana, significa trocar informação. No 
entanto, a comunicação possui variações de estruturas e significados que dificultam o correto 
entendimento das mensagens trocadas. No setor da Construção, a dificuldade de comunicação 
está patente entre os agentes envolvidos que, por existirem interpretações erradas da informação 
transmitida, geram desperdício de tempo e recursos, responsáveis pela ineficiência do setor. 
Decorrente da 3ª Revolução Industrial, iniciada na década de 1950 e ligada aos sistemas digitais 
e de computação, a comunicação tornou-se ainda mais complexa por permitir novas formas de 
gerar, processar e partilhar informação. [7] Simplificar o processo de comunicação implica uma 
linguagem que, de forma abrangente, seja clara, concisa e estruturada. [8] 
Para o presente trabalho, opta-se por separar os universos da sintaxe face aos da semântica, ou 
seja, a estrutura do significado. Quando o objetivo é coordenar a linguagem humana com a 
computacional, obrigatório nos dias atuais, a abstração de conceitos e termos requer atenção 
redobrada. De seguida, é apresentada uma visão geral de como estes universos têm sido 
desenvolvidos quando aplicados ao setor da Construção, em particular à sua digitalização. 
O BIM é um processo totalmente desenvolvido em ambiente digital e, por isso, incide sobre o 
desafio de comunicação entre diferentes linguagens computacionais. Sem detalhar este tipo de 
linguagem, importará referir que se procura solução para esses desafios sob forma de standard 
internacional, nomeadamente com a ISO 10303 [9] e respetivas partes (desde 1994). A referida 
norma é, ainda hoje, uma referência para a representação e troca de dados sobre produtos 
industrializados, tanto ao nível da sintaxe como da semântica. No entanto, a norma abrange 
diferentes setores e, embora possa ser vista como a base para a estruturação, não se debruça 
sobre nenhum em particular. Como tal, foi necessária a criação de normas específicas para BIM. 
Suportada por outras normas internacionais, enquanto referências, a norma ISO 12006 (e 
respetivas partes) é desenvolvida para “Organização da informação sobre trabalho de 
construção” (subtítulo da norma). O objetivo desta norma é orientar a estruturação da 
informação, tanto do ponto de vista sintático como semântico, ao possibilitar: i) classificar os 
objetos com base em particularidades comuns, as quais vão sendo hierarquicamente 
organizadas em níveis de maior especificidade (sub-classes); ii) correlacionar inequivocamente 
termos e conceitos através da codificação de informação. No que se refere à taxonomia, ou seja, 
à classificação dos objetos, existem diversos sistemas em vigor. Entre os mais utilizados, os 
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sistemas UniFormat II e MasterFormat estão relacionados com as normas ASTM enquanto os 
sistemas OmniClass e Uniclass 2015 têm por base a norma ISO 12006-2:2001. [10] 
Apesar destes sistemas promoverem a organização da informação contida nos objetos que 
compõem a construção, os mesmos não garantem a comunicação clara entre si por partilharem 
uma diferente estruturação e, por isso, poderem usar termos e conceitos com sentidos distintos. 
Enquanto resposta a tal problemática, a dita norma tem como referência a ISO 22274:2013 [11] 
que assegura os princípios básicos de terminologia para criação, manuseamento e utilização de 
sistemas de classificação em contexto internacional. Em paralelo, o processo de classificação 
dentro de cada software obedece a regras de programação “fechadas” (detidas pelo próprio 
software) que, por não serem partilhadas, inviabiliza a correta compreensão dos termos. 
Tornou-se assim necessário desenvolver um formato aberto de dados, não-proprietário, que 
pudesse assegurar a interoperabilidade entre as diferentes aplicações de software, ou seja, a 
partilha coesa de informação entre linguagens distintas. Nesse sentido, o Industry Foundation 
Classes (IFC), atualmente incorporado na norma ISO 16739:2013 [12], estabelece o formato 
para troca e partilha de informação no ambiente BIM. A passagem do formato IFC para uma 
norma internacional confirma a relevância da interoperabilidade na gestão e partilha de 
informação no setor da Construção, a qual tem sido prioridade para a entidade buildingSMART, 
outrora International Alliance for Interoperability, responsável pelo seu desenvolvimento. 
Também relevante, a norma ISO 12006-3:2007 [11] incide sobre a semântica da comunicação 
ao permitir que sistemas de classificação, modelos de informação, modelos de objetos e 
modelos de processos possam ser referenciados com base numa estrutura comum. Esta norma 
dá origem ao International Framework for Dictionaries (IFD) que procura funcionar como uma 
biblioteca onde conceitos e termos semânticos são guardados sob a forma de identificadores 
únicos globais (GUID - Globally Unique IDentifier), ou seja, sob um código único composto 
por 22 caracteres formados a partir de uma base de 64 caracteres diferentes. 
Atualmente, esta biblioteca está a ser concentrada numa entidade denominada buildingSMART 
Data Dictionaries (bSDD), parte do organismo buildingSMART, e revela-se uma ferramenta 
fundamental para a criação das PDT’s ao ser capaz de descodificar a informação nela contida. 
Por fim, associado aos temas de estruturação dos dados e respetiva terminologia, está o processo 
de comunicação da informação gerada. Através do Information Delivery Manual (IDM), 
normalizado pela ISO 29481 [14] com as respetivas partes, é possível mapear e descrever os 
processos de informação garantindo compatibilidade com as exigências de cada fase do ciclo 
de vida da construção. A troca de informação entre os diferentes agentes do setor, nas diferentes 
fases requeridas, torna-se rastreável durante todo o processo bem como otimizada para o 
utilizador compreender. Uma vez que um modelo BIM incorpora extensa informação produzida 
por cada especialidade interveniente, a qual não pode nem deve ser consultada de uma só vez, 
o IDM estabelece um sistema de filtro de informação, denominado Model View Definition 
(MVD), que deverá ser ajustado ao esquema de informação pretendido, denominado Exchange 
Requirements (ER), de modo a tornar a informação inteligível. 
Em termos operacionais, partilhar informação entre agentes e softwares distintos tem sido um 
dos entraves ao setor da Construção que o Comité Europeu de Normalização (CEN) tem 
procurado solucionar, através da Comissão Técnica (TC) 442, e no qual aplica um enfoque 
especial [2]. Esta comissão está organizada em quatro Grupos de Trabalho (Work Groups), em 
que o último (WG4), liderado pela Associação Francesa de Normalização (AFNOR), se debruça 
sobre os Dicionários de Dados (Data Dictionaries). Tal enfoque advém de se considerar existir 
uma maturação esperada, ao nível da modelação geométrica, mas faltar ainda maturação na 
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partilha de dados (data sharing). A maturação geral da informação é vital à correta 
implementação da interoperabilidade desejada no processo BIM, a qual tem como pilares: 
1. Armazenamento e troca de modelos de dados, incluindo a sua implementação em 
softwares, com base em procedimentos normalizados; 
2. Entendimento comum na terminologia e estrutura semântica de dados; 
3. Definição do conjunto de especificações para troca de informação de forma a alinhar 
processos entre emissores e recetores de informação. 
Para uma interoperabilidade eficiente, a referida Comissão Técnica considera fundamental a 
inter-relação entre os seguintes conjuntos de normas (standards): 
 
 
Figura 1: Diagrama de normas consideradas pela BuildingSMART e pelo CEN/TC442. [7] 
 
A problemática da terminologia, ligada à criação de dicionários como o bSDD, é de grande 
importância pela possibilidade de reduzir, ou até eliminar, as diferenças de compreensão da 
informação que circula no setor, nomeadamente sobre produtos fornecidos. Na imagem 
seguinte, apresentada por Surin [16], é exemplificado o problema da terminologia existente no 
setor da Construção, para a mesma propriedade, manifestado nas variações de conceitos e 
termos idênticos, não apenas entre idiomas e softwares como também ao nível taxonómico. 
 
 
Figura 2: Diferenças de terminologia entre sistemas de classificação e RPC. 
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Nesse sentido, a criação de PDTs visa extinguir o problema de compreensão ao ser capaz de 
comunicar a informação nela contida com base em linguagem simples (plain language) e cuja 
terminologia está associada a um identificador único global (GUID), independente do idioma. 
 
 
2.3 Product Data Template (PDT) 
As PDT, denominadas no presente trabalho como Modelo de Dados de Produto, têm o propósito 
de assegurar eficiência no fluxo de informação, gerado durante todo o ciclo de vida da 
construção, através de dados estruturados. O guia de definição de dados de produtos (Product 
Data Definitions -PDD) [10], desenvolvido no Reino Unido, elenca os seguintes objetivos: 
1. Providenciar, aos fabricantes, a possibilidade de partilha de informação sobre produtos, 
com base numa terminologia comum, capaz de garantir o cumprimento das 
necessidades do utilizador; 
2. Permitir que projetistas solicitem ou apresentem informação, num formato consistente, 
para comparação de produtos equivalentes e que respondam às necessidades de 
informação requeridas pelo utilizador; 
3. Permitir que empreiteiros definam as próprias especificidades de informação a serem 
requeridas, nomeadamente ao nível de performance, disponibilidade e transporte; 
4. Permitir que medidores e orçamentistas obtenham informação para controlo de custos; 
5. Permitir que gestores de instalações (facilities managers) ou clientes possam receber 
informação consistente capaz de permitir a gestão de operação & manutenção em 
consonância com as necessidades especificadas; 
6. Permitir que informação hierarquizada (restrita e não-restrita) possa ser solicitada e 
transmitida com base no modelo definido pelo cliente.   
O mesmo guia apresenta uma analogia que, na procura de facilitar a compreensão de tais 
objetivos, associa a estrutura do ADN, enquanto perfil genético único, à estrutura de 
propriedades de cada produto. 
 
 
Figura 3: Analogia do ADN às propriedades guardadas durante a vida útil do produto. [10] 
 
Esta estrutura deverá conter a informação necessária para que dela se retire o conteúdo 
solicitado pelo requerente (projetista, cliente, construtor ou gestor) em função da fase em que o 
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processo se encontra (projeto, construção ou operação). Para que a informação esteja 
estruturada, deverá ser criada uma lista de propriedades cuja base, de momento, é a lista de 
propriedades definida por cada NEh, em função do produto, especificadas no respetivo anexo 
ZA, ou seja, os requisitos essenciais. Significa que, aproveitando uma estrutura já 
regulamentada e em aplicação, outras propriedades poderão ser incluídas (não essenciais), mas 
a base não poderá ser alterada. Uma vez que as NEh são produzidas para leitura humana, o 
Comité Europeu de Normalização lançou o desafio de elevar a marcação CE, e respetivos 
documentos satélite, a formato digital denominado “Smart CE marking”. [11] Desta forma, 
produzida a informação em linguagem computacional compatível com IFC, as características 
dos produtos poderão ser incorporadas com maior facilidade nos projetos em BIM.  
À semelhança da estrutura de ADN, quando associada a um código de identificação único 
(GUID), cada propriedade poderá ter diferentes termos em diferentes idiomas que será sempre 
identificada corretamente. O mesmo guia considera possível que possam ser criadas 
propriedades adicionais não contempladas na NEh, ou seja, propriedades que respondem às 
solicitações específicas do requerente. No entanto, para estas propriedades, o GUID será 
temporário e sujeito a validação por uma entidade acreditada para gestão de Dicionários de 
Dados. De acordo com Surin, está em preparação um conjunto de standards para criação e 
manutenção de propriedades comuns a Dicionários de Dados e que apoiem a estruturação de 
uma PDT. Na ausência de legislação, e por ter caráter orientador, o guia PDD não pode ser 
seguido como instrumento oficial na criação de PDTs. Poder-se-á considerar como uma 
estruturação inicial que poderá vir a ser alterada quando o CEN/TC442 concluir o trabalho de 
reflexão em curso. De acordo com a empresa coBuilder [12], a qual acompanha o trabalho 
desenvolvido pelo CEN, encontram-se em reflexão duas partes de uma futura norma específica 
de PDT: 
Parte 1 – A estrutura geral de uma Product Data Template e respetiva relação com o IFC; 
Parte 2 – Esquema de estruturação para Product Data Templates, baseado na normalização 
harmonizada para produtos da construção, e respetivo relacionamento com o IFC. 
Atualmente, pela reduzida maturidade que a partilha de dados atravessa, o processo de criação 
de PDT está em fase embrionária e deverá conhecer desenvolvimentos importantes num futuro 
próximo. 
O objetivo final da PDT será constituir-se como base na criação de Product Data Sheet (Folha 
de Dados de Produto), [13] a qual é específica de cada produto e deverá ser comunicada pelo 
fabricante juntamente com a restante informação técnica. Assim, transitar-se-á do formato PDF 
para o Product Data Sheet. 
 
 
3. Desafios e Oportunidades 
 
Os desafios e oportunidades na criação de PDT estão intimamente ligados aos desafios e 
oportunidades inerentes à implementação do BIM enquanto repositório de informação que 
acompanhará o ciclo de vida das construções. Nesse sentido, num mercado que se pretende 
global, importa unificar termos, expressões e conceitos para ser possível estabelecer relações 
coerentes entre dados incorporados no BIM.  
A criação de uma biblioteca global de termos e expressões, capaz de criar relações objetivas 
entre idiomas, assim como conseguir associar um identificador único a cada um daqueles, é 
fundamental ao desenvolvimento de PDT. Embora seja pouco provável a duplicação de um 
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GUID, é certo que essa poderá ser uma indesejável possibilidade. Por outro lado, a necessidade 
de aprovação, para um GUID definido pelo utilizador, poderá tomar demasiado tempo se 
concentrado numa única entidade gestora da referida biblioteca global. Também a forte relação 
do tema com a linguagem computacional poderá agravar a dificuldade de compreensão de 
ideias e conceitos, específicos desse tipo de linguagem. 
Por fim, tanto no panorama internacional e nacional, a implementação das PDT poderá levar 
mais tempo do que o esperado caso dependa, apenas, da vontade dos fabricantes em 
estruturarem a informação sobre os seus produtos sem qualquer imposição regulamentar. 
Embora o estudo do presente trabalho se tenha revelado mais complexo pela necessidade de 
compreensão da terminologia usada nos diversos documentos consultados, as oportunidades 
inerentes à implementação das PDT superam os desafios que lhe são colocados. 
A forte otimização que se considera possível alcançar em termos de redução de custos, 
consumos e desperdício gerado podem significar uma melhoria da qualidade ambiental face ao 
trajeto de sobre-exploração dos recursos disponíveis na Europa. 
Do lado do utilizador (cliente) final, o comércio de produtos apoiados em PDT trará um 
acréscimo de confiança na qualidade do produto, respetiva instalação e manutenção, ao 
providenciar informação útil e coerente em todas as fases do ciclo de vida da construção. 
As associações de fabricantes, ou similares, poderão ter a oportunidade de contribuir para a 
digitalização dos seus associados ao promoverem uma célere implementação das PDT no 
mercado nacional, bem como internacional. 
A utilização de informação coerentemente identificada permitirá a redução do tempo de projeto, 
e obra, pelo facto de ser utilizada informação credível, com recurso a linguagem simples, capaz 
de ser entendida por todos os agentes no setor da Construção. 
Os desafios e oportunidades referidos advêm, também, da experiência realizada com um caso 
prático no desenvolvimento de biblioteca de objetos BIM para um conjunto de cinco sistemas 
construtivos destinados ao isolamento de construções pelo exterior, à base de argamassas. No 
total de constituintes dos referidos sistemas, foram identificados catorze produtos cuja 
documentação online para consulta. Por um lado, com base no levantamento realizado, 
observou-se que o conjunto de produtos deve responder a quatro NEh diferentes com as 
respetivas caraterísticas essências, já transpostas para Normas Portuguesas. Por outro lado, 
efetuou-se o levantamento das PDTs e PDSs para produtos equivalentes, já disponíveis na base 
de dados da National Building Specification (NBS), juntamente com a consulta da base de 
dados disponibilizada pela bSDD. Por último, cruzou-se a informação com os dados que o 
fabricante dos sistemas considerava relevantes de serem incorporados nos objetos BIM. O caso 
prático permitiu compreender a problemática relativa à terminologia, pelo uso de documentação 
em língua inglesa, assim como a reduzida harmonização da informação, estruturada e 





O presente trabalho permite concluir que o nível internacional de maturidade BIM, já 
implementado, está em franca progressão no que respeita à modelação, impulsionada pelos 
esforços normativos, por parte de entidades como ISO e CEN, bem como pela regulamentação 
de países como o Reino Unido, França ou Noruega. No entanto, o nível de maturidade relativa 
à informação, a razão principal para a existência do BIM, continua ainda aquém do desejado 
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no panorama internacional.  Em Portugal, por não existir normalização BIM, o nível de 
maturidade geral é inferior aos países referidos tanto em termos de modelação como de 
informação. Para além dos desafios inerentes ao processo BIM, concluiu-se que o sector da 
Construção está em processo de modernização transversal, nomeadamente com a adaptação a 
uma economia digital, e que a dita modernização do setor é fundamental à correta 
implementação do referido processo. Importa conduzir os fabricantes a uma maior partilha de 
informação técnica sobre os produtos comercializados, nomeadamente as Declarações de 
Desempenho, para ser almejado o objetivo de uniformização da comunicação em Folhas de 
Dados dos Produtos (Product Data Sheets) baseadas na estrutura definida pelos Modelos de 
Dados de Produtos (Product Data Templates). O envolvimento das associações de fabricantes, 
produtores ou apenas representantes de produtos da construção, através da realização de ações 
que abordem as vantagens de ser disponibilizada informação estruturada com base em 
standards internacionais, poderá ser a via mais célere para disseminação das PDT. O rápido 
acesso à informação sobre os produtos comercializados poderá permitir uma melhor instrução 
e documentação dos projetos com menores erros e omissões, uma gestão financeira mais 
rigorosa das empreitadas com otimização de tempo e recursos, assim como uma gestão eficiente 
dos ativos imobiliários através da resposta célere aos problemas operacionais. A 
interoperabilidade entre os diferentes softwares ligados ao ciclo de vida das construções só 
poderá ser assegurada se, a montante, existir acesso a informação credível que possa ser 
compreendida, guardada e atualizada durante a vida útil dos ativos.  Conclui-se, também, que 
o acompanhamento dos processos internacionais de implementação BIM, nomeadamente 
relativos a normalização, poderá ser uma alavanca para a sua consolidação em território 
nacional. Os desafios superados pelos países que lideram tais processos deverão funcionar 
como referenciais que minimizem o número de iterações necessárias à correta implementação 
das PDT e, consequentemente, do BIM. Tais desafios apenas serão eficazmente ultrapassados 
com o envolvimento concertado de todos os agentes do setor da Construção 
Por toda esta conjuntura, o atual momento afigura-se como especialmente oportuno para 
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A implementação de metodologias BIM em equipas de trabalho é um processo estruturante e 
transformador, desenvolvendo-se geralmente de forma faseada e incremental, com implicações 
diretas ao nível do fluxo de trabalho e ao nível do produto ou serviço prestado pela equipa. De 
um modo geral, o salto tecnológico imposto pela alteração de ferramentas e processos de 
trabalho, aliado à gestão interna de recursos necessária de modo a reduzir o impacto na 
produção durante a fase de transição constituem os principais desafios a superar na 
implementação de metodologias BIM. Em função do enquadramento, do perfil e do tipo de 
projetos característicos de cada equipa ou empresa, surgem depois diferentes desafios de 
natureza mais específica. 
Os desafios de implementação tipicamente associados à fase de projeto relacionam-se 
sobretudo com os métodos de criação e introdução de informação no modelo, sempre bastante 
orientados numa perspetiva custo-tempo-benefício. A criação de rotinas de trabalho produtivas 
para a definição de um elevado nível de pormenorização nos modelos de construção é um dos 
aspetos mais difíceis de implementar, na medida em que obriga ao desenvolvimento de 
metodologias complexas de tratamento de dados com uma forte componente colaborativa. 
Neste artigo é apresentada uma tipificação dos principais desafios relacionados com a 
implementação da metodologia BIM em função do perfil da equipa e das respetivas exigências 
funcionais, para os quais são apresentados alguns princípios operacionais a adotar no sentido 





A motivação por trás da implementação de métodos e processos BIM numa empresa é 
geralmente associada, internamente, à vontade de desenvolver tecnologicamente os processos 
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de trabalho das equipas, e externamente, à necessidade de dar resposta a solicitações específicas 
do mercado [1]. 
Um processo de implementação BIM começa com a definição da estratégia de integração da 
metodologia BIM nos processos de trabalho da empresa. Neste contexto, a caracterização das 
equipas de produção através da avaliação da maturidade tecnológica, a definição do perfil do 
cliente e do projeto-tipo, e o levantamento da infraestrutura informática da empresa são aspetos-
chave para a definição de uma estratégia de implementação personalizada. 
O desenvolvimento de competências por parte da equipa é um fator decisivo para o sucesso da 
implementação BIM numa empresa. Para aquisição e consolidação de conhecimento por parte 
das equipas são fundamentais as atividades de formação e desenvolvimento de projetos. 
A infraestrutura operativa inclui as ferramentas necessárias à aplicação da metodologia BIM, 
como os templates e bibliotecas de objetos. Igualmente parte desta infraestrutura é toda a 
documentação que formaliza os processos BIM através de um conjunto de procedimentos que 
permitem, por um lado, sistematizar os processos de trabalho, e por outro, estabelecer os 
princípios de troca de informação entre as entidades envolvidas num projeto [2]. 
Estes princípios característicos de um processo de implementação são aplicáveis a diferentes 
realidades, mediante algumas adaptações. Enquanto sistematização dos processos específicos 
de cada empresa, a implementação operacional apresenta um grau de variabilidade 
considerável, o que dificulta a tipificação de uma metodologia única e abrangente. 
No presente artigo são apresentados princípios que têm por base as impressões recolhidas pelos 
autores enquanto consultores no exercício da sua atividade em processos de implementação e 
prestação de serviços BIM. Pretende-se com este estudo direcionar e agilizar os processos de 
implementação em função das características específicas da realidade de cada empresa e equipa.  
 
 
2. Desafios associados à implementação operacional 
 
Na bibliografia disponível é possível encontrar um conjunto de desafios de implementação de 
processos BIM comuns a várias realidades, incluindo, entre outras, nos Estados Unidos [3], no 
Reino Unido [1], na Finlândia [4], na Suécia [5], na China [6] e na Jordânia [7]. Da análise 
destes estudos sobressaem os desafios relacionados com a componente humana, onde se 
incluem aspetos sobre formação, facilidade de aquisição de competências, perfil tecnológico 
das pessoas, motivação e incentivos à adoção, e os desafios relacionados com a metodologia e 
a sistematização de processos, sobretudo no que diz respeito a questões de interoperabilidade, 
comunicação e troca de dados. Várias empresas portuguesas que já deram início à 
implementação de metodologias BIM nos seus processos internos reportam desafios 
operacionais semelhantes [8], [9], [10]. Estes princípios verificam-se igualmente nos processos 
de implementação em que os autores se encontra(ra)m envolvidos, incluindo alguns para os 
quais já foram reportados resultados [11], [12]. A importância da vertente humana e processual 
nos processos de implementação parece, portanto, ser transversal à generalidade das realidades 
observadas na Indústria da Construção. 
A integração de processos BIM depende da capacidade das equipas em adotar novos processos 
de trabalho, isto é, absorver a nova forma de trabalhar e aplicá-la no desenvolvimento das suas 
atividades. Trata-se de um aspeto muito importante na implementação de processos BIM que 
tende a ser bastante condicionada pelo calendário de trabalho das equipas que têm de conciliar 
atividades formativas com atividades de produção. O “choque tecnológico” que advém da 
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transição para processos cada vez mais informatizados e virtuais é também um fator com 
influência no ritmo de aquisição e consolidação de competências (Eastman, Teicholz, & Liston, 
2008). A especialidade do projeto é outro aspeto que influencia a transição de processos de 
trabalho, com a integração da metodologia BIM na Arquitetura e nas Estruturas a registar-se 
tipicamente de forma mais direta, na medida em que existe uma maior proximidade entre o 
nível de desenvolvimento do modelo e dos desenhos nestas especialidades em comparação com 
o que acontece para as Instalações e Serviços, onde os desenhos recorrem com frequência a 
representações esquemáticas e/ou unifilares. A metodologia BIM obriga, neste contexto, à 
antecipação da definição de alguns aspetos do projeto, ou mesmo a um incremento de definição 
de soluções construtivas do ponto de vista tridimensional, quando tipicamente a definição se 
restringe a planos gerais (plantas e cortes/alçados). 
A especificidade de cada empresa, equipa e projeto/atividade-tipo também influencia 
consideravelmente a integração da metodologia BIM. Empresas diferentes tendem a ter 
processos internos e projetos-tipo diferentes, pelo que a aplicação “ponto por ponto” da mesma 
metodologia de sistematização de processos BIM a diferentes empresas tende a não funcionar. 
Dada a impossibilidade de adotar uma metodologia universal, torna-se necessário desenvolver 
uma nova metodologia para cada cenário, ainda que esta possa ser uma adaptação de uma série 
de princípios transversais a todas as empresas/realidades. 
A infraestrutura BIM, isto é, o template, os objetos virtuais, os workflows e as aplicações a 
utilizar no desenvolvimento dos modelos, deve por natureza ser personalizada à medida das 
especificações da empresa. Um dos principais desafios associados ao desenvolvimento destes 
elementos está relacionado com o nível de detalhe a adotar na modelação. Para além de se tratar 
de um mecanismo de (pre)definição de estilos, o template funciona ainda como uma plataforma 
a parametrizar onde é possível integrar a informação necessária para correr rotinas de 
automatização de funções, essenciais à sistematização de processos. Quanto mais 
parametrizado estiver o template, maior a capacidade de gerir informação e sistematizar 
processos. Em contrapartida, o grau de complexidade da utilização do template aumenta 
consideravelmente, sobretudo para utilizadores com pouca experiência, o que pode constituir 
um entrave à integração da metodologia BIM. Exemplos de parametrização do template 
incluem a inclusão de diferentes níveis de organização de vistas, a definição de filtros de 
visualização e a predefinição de tabelas de quantidades e informação organizadas com base 
num sistema de classificação específico [9]. 
Este princípio também se aplica à biblioteca de objetos standard do template e à criação de 
rotinas de modelação e introdução/extração de informação do modelo, sendo em ambos os casos 
necessário encontrar um equilíbrio entre a parametrização e a facilidade de utilização. Como 
regra geral, a parametrização excessiva deve ser evitada sempre que a utilização independente 
por parte de diferentes utilizadores seja comprometida. 
 
 
3. Tipificação de perfis de implementação 
 
Existe um conjunto de princípios comuns a qualquer processo de implementação de 
metodologias BIM. Com efeito, é necessário que numa dada equipa BIM existam competências 
de modelação, gestão de informação e coordenação de modelos, e interação geral com os 
modelos. Em função das especificidades de cada equipa devem ser desenvolvidas vertentes 
específicas da metodologia. 
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As características próprias de cada processo de implementação podem ser organizadas num 
conjunto de perfis-tipo enquadrados de acordo com a área da empresa onde se pretende 
implementar a metodologia BIM, o(s) projeto(s)-tipo que representa(m) cerca de 80% dos 
projetos da empresa e as especificidades típicas da infraestrutura BIM. Na Figura 1 apresenta-
se um esquema com os principais perfis de implementação identificados para a realidade 
portuguesa. Os perfis são descritos nos subcapítulos subsequentes. 
 
 
Figura 1: Esquema de tipificação de perfis de implementação em Portugal. 
 
3.1 Equipas de projeto 
Numa empresa de projeto cujo principal objetivo seja o desenvolvimento de projetos em BIM, 
o foco do processo de implementação deve estar na criação de competências de modelação. 
Para uma equipa de projeto que pretenda apresentar projetos em BIM é fundamental 
desenvolver autonomia para utilizar o modelo de modo a conseguir representar as soluções 
concebidas. Esta autonomia deve traduzir-se na capacidade de produzir modelos consistentes e 
robustos, de extrair desenhos, informação e quantidades do modelo, e de identificar o nível de 
desenvolvimento necessário para o modelo em função das exigências do projeto. 
Os processos de trabalho e coordenação a desenvolver e aplicar internamente dependem da 
dimensão e do perfil da equipa. Para equipas de projeto enquadradas na mesma especialidade 
devem ser criadas rotinas de utilização simultânea dos modelos; para equipas de projeto 
enquadradas em diferentes especialidades devem ser criadas rotinas de partilha dos modelos 
entre as equipas. 
A criação de processos de comunicação com o exterior via modelo é outro dos aspetos 
importantes na implementação. Os processos traduzem-se na forma de partilhar modelos, de 
trocar dados através dos modelos e de gerir e controlar os dados transmitidos. Os processos de 
comunicação com o exterior devem ainda contemplar cenários onde exista um enquadramento 
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legal que defina critérios de submissão dos modelos, através da sua parametrização e 
sistematização. 
A infraestrutura de trabalho constituída pelo template de estilos, a biblioteca de objetos standard 
e os workflows é geralmente desenvolvida a partir de uma base standard e transversal, e 
personalizada com base nas especificidades da equipa. 
Empresas que se especializam em tipos de projeto específicos como obras de autor, 
infraestruturas viárias ou aproveitamentos hidroelétricos necessitam de formalizar processos de 
modelação que permitam abordar a criação dos respetivos modelos de forma sistemática [9], 
[15]. 
Equipas ligadas à arquitetura tendem a privilegiar a sistematização de processos de produção 
de elementos das peças desenhadas como os mapas de vãos e os mapas de acabamentos; equipas 
ligadas às estruturas, por outro lado, tendem a focar as dinâmicas de ligação de modelos de 
cálculo aos modelos geométricos; nas equipas ligadas às instalações especiais, a criação de uma 
biblioteca de objetos extensa é frequentemente uma das prioridades; equipas que desenvolvem 
gestão e coordenação de projetos privilegiam a criação de um workflow que defina a 
classificação e organização da informação dos modelos para que seja possível preparar rotinas 
de deteção automática de colisões aplicáveis a diferentes projetos sem necessidade de muita 
parametrização. 
 
3.2 Empresas de construção 
A implementação do BIM numa empresa de construção pode ser analisada segundo diferentes 
enquadramentos. Equipas ligadas à fase de execução e fiscalização da obra tendem a utilizar os 
modelos para visualização e consulta do projeto. A implementação a este nível não oferece 
grandes desafios na medida em que se trata de uma utilização limitada dos modelos. Por outro 
lado, quando o objeto passa pela integração de uma metodologia abrangente de apoio à gestão 
e direção de obra com base em modelos BIM, torna-se necessário criar processos para ligar as 
diferentes bases de dados, nomeadamente do modelo de projeto, do planeamento e do 
orçamento. É igualmente importante desenvolver rotinas de parametrização de modelos para 
efeitos de animação de processos construtivos e do faseamento das atividades. 
É ao nível da preparação de obra que se verifica a maior necessidade de integração estruturada 
de processos, sendo neste contexto essencial a criação de competências de modelação, na 
medida em que o objetivo é frequentemente a maximização da pormenorização do modelo para 
suportar os processos de medição para orçamentação. 
A medição com base em modelos requer uma sistematização das ferramentas de quantificação 
com base em critérios predefinidos, isto é, boas práticas de modelação que ditem os 
pressupostos a cumprir para que os elementos sejam corretamente medidos e quantificados, e 
regras de classificação dos elementos para a organização da informação em artigos conforme a 
norma interna ou externa a cumprir. 
 
3.3 Gestores de operação de edifícios 
As exigências de implementação de processos BIM na área da gestão da operação e manutenção 
de edifícios focam-se sobretudo em duas vertentes: a introdução e extração de informação em 
modelos, sobretudo através da utilização de interfaces móveis, e a criação de rotinas de análise 
dos modelos com base em critérios definidos a partir de meta-dados, que nos modelos BIM 
correspondem às propriedades dos elementos. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




É possível definir ainda um terceiro perfil de implementação, verificado com menos frequência, 
que foca na integração de processos BIM para criação de telas finais do projeto. Na medida em 
que a generalidade dos projetos ainda não são submetidos em BIM por parte dos projetistas, 
nem utilizados e atualizados pelas construtoras com o evoluir da obra, a preparação dos modelos 
BIM para efeito de telas finais enquadra-se geralmente já fora da fase de construção, o que 
obriga muitas vezes ao levantamento do existente recorrendo a métodos como o Laser 
Scanning. O desenvolvimento de processos de trabalho com base em nuvens de pontos torna-
se por isso muito importante neste enquadramento. 
 
3.4 Donos de obra e promotores 
Um processo de implementação BIM em entidades que se posicionem como donos de obra e 
promotores tende a focar-se na definição de enquadramentos contratuais para desenvolvimento 
e coordenação de projetos em BIM através da criação de infraestruturas-tipo essenciais, 
incluindo o workflow geral de criação, gestão e submissão de modelos BIM no decorrer das 
várias fases do projeto. 
Uma infraestrutura de implementação de processos BIM para donos de obra e promotores 
tipicamente inclui os templates para os Requisitos de Informação do Dono de Obra (EIR, do 
inglês “Employer’s Information Requirements”) a definir para cada projeto e para o Plano de 
Execução BIM (BEP, do inglês “BIM Execution Plan”) a apresentar pelos projetistas e 
construtoras como proposta às exigências do EIR. 
 
 
4. Processos direcionados 
 
Considerando os perfis de implementação definidos e confirmando-se os principais desafios 
identificados para cada um, poderá ser prematuramente idealizado um conjunto de processos 
direcionados especificamente para os diferentes tipos de enquadramento (ver Figura 2). 
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Figura 2: Esquema dos principais processos direcionados a adotar em função dos requisitos de 
implementação. 
 
A sistematização de processos de modelação poderá desenvolver-se de diferentes formas. Nas 
situações em que seja necessária uma biblioteca de objetos com elevada variabilidade, é 
essencial criar um conjunto de objetos que sejam funcionalmente compatíveis com a definição 
esquemática no projeto, remetendo-se a pormenorização para detalhes 2D. Recorrer a 
bibliotecas de objetos online é uma alternativa válida, sobretudo porque os objetos tendem a 
apresentar um rigor cada vez maior relativamente ao detalhe geométrico e à conformidade com 
as especificações dos fabricantes, no entanto, é indispensável desenvolver rotinas de utilização 
adequada deste tipo de objetos, na medida em que se tratam geralmente de objetos com 
parametrização excessiva, o que se reflete negativamente ao nível da utilização e da 
performance do modelo. 
Outro desafio comum nos processos de implementação passa pela criação de rotinas de 
“modelação em massa”, isto é, automatizar a forma como os elementos são criados. Este tipo 
de automatismo pode ser conseguido recorrendo à programação ou à pré-preparação. A 
programação pode ser utilizada quando a modelação for facilmente parametrizável. A criação 
de pavimentos com base no perímetro definido pelas áreas dos compartimentos, a introdução 
de pilares com base na interseção entre eixos, o traçado de elementos de rede com base em 
linhas ou a modelação de geometrias complexas com base em formulação normalizada são 
exemplos de automatismos de modelação (ver Figura 3). 
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Figura 3: Exemplo da geração automática dos arcos da abóbada com dupla curvatura de uma 
barragem com base em rotina de programação visual. 
 
Nas situações em que não é possível parametrizar a modelação, é possível recorrer-se a grupos 
de objetos pré-modelados (frequentemente denominados de “Assemblies”) a introduzir no 
projeto. Exemplos de Assemblies incluem uma casa de banho pré-montada, uma sapata já com 
armaduras ou uma ligação sifonada já com a tubagem adjacente. 
A interação de modelos BIM com bases de dados externas é de grande utilidade em diferentes 
contextos mas sobretudo em termos de introdução de informação no modelo. Trata-se de um 
processo que implica, por um lado, a preparação dos modelos através de uma parametrização 
que seja compatível com a rotina de interação com a base de dados, e por outro, a criação de 
um workflow que formalize todo o processo, que habitualmente não é totalmente automático e 
linear. Exemplos de aplicações destes processos incluem a modelação tridimensional do terreno 
com base no levantamento topográfico, por oposição à tradicional utilização de superfícies; a 
integração de especificações de janelas e portas para produção sistemática de mapas de vãos 
com um aspeto compatível com a representação em projetos de arquitetura correntes (ver Figura 
4); a integração de resultados da análise estrutural diretamente nos elementos do modelo; a 




Figura 4: Exemplo de mapa de vãos preenchido automaticamente a partir de base de dados. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




A sistematização da coordenação de processos de modelação e gestão de informação assenta 
maioritariamente na aplicação de processos de trabalho formalizados. Ao nível da infraestrutura 
podem ser integradas ferramentas com menos expressão no processo global mas que são 
suficientes para estimular uma certa aplicação dos princípios definidos nestes workflows. A 
utilização de plataformas colaborativas para partilha e submissão formal de modelos é um 
exemplo. A criação de uma estrutura de pastas predefinida a utilizar na área de trabalho 
partilhada entre os vários utilizadores para cada projeto (ver Figura 5) é outro exemplo, 
verificando-se frequentemente como uma forma não-intrusiva e eficaz de introduzir critério na 
partilha e coordenação dos modelos [5]. 
 
 




Existe um denominador comum nos processos de implementação de metodologias BIM em 
empresas da indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação, no entanto, esta base 
apenas é válida num enquadramento de alto nível. As especificidades das diferentes áreas da 
indústria dão origem a um conjunto de desafios de implementação que apenas podem ser 
resolvidos caso a caso. 
A tipificação dos desafios encontrados em diferentes contextos da implementação de 
metodologias BIM pode ser resumida em vários perfis de implementação-tipo de modo a ser 
possível antecipar quais as principais vertentes a focar em diferentes áreas. 
Decorrente da análise dos perfis de implementação é possível aplicar um conjunto de processos 
de implementação direcionados à resolução dos principais problemas de modelação, 




[1]  NBS, “National BIM Report 2017,” NBS, Newcastle, United Kingdom, 2017. 
[2]  B. Succar e M. Kassem, “Macro-BIM adoption: Conceptual structures,” Automation in 
Construction, vol. 57, pp. 64-79, 2015.  
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




[3]  A. Criminale e S. Langar, “Challenges with BIM Implementation: A Review of Literature,” 
em 53rd ASC Annual International Conference, Hattiesburg, Mississippi, 2017.  
[4]  R. Tulenheimo, “Challenges of implementing new technologies in the world of BIM – Case 
study from construction engineering industry in Finland,” em 8th Nordic Conference on 
Construction Economics and Organization, Tampere, Finland, 2015.  
[5]  S. Vass e T. K. Gustavsson, “Challenges when implementing BIM for industry,” 
Construction Management and Economics, 2017.  
[6]  Dodge Data & Analytics, “SmartMarket Report - The Business Value of BIM in China,” 
Dodge Data & Analytics, USA, 2015. 
[7]  A. A.-B. Mohammed e A. Tarmizi Haron, “Barriers and challenges of Building 
Information Modelling implementation in Jordanian construction industry,” Global Journal 
of Engineering Science and Research Management, pp. 9-20, 2017.  
[8]  A. Marques, M. Azenha e A. Ferreira, “BIM no projeto de estruturas de obras 
hidroelétricas,” em 1º Congresso Português de Building Information Modelling, 
Universidade do Minho, Guimarães, 2016.  
[9]  P. Serra, C. Canelhas, A. Raposo e J. Cidades, “Implementação do conceito BIM na 
COBA,” em 1º Congresso Português de Building Information Modelling, Universidade do 
Minho, Guimarães, 2016.  
[10] A. Silva, D. Drumond e J. Oliveira, “BIM A400: Implementação, Resiliência, 
Rentabilidade,” em 1º Congresso Português de Building Information Modelling, 
Universidade do Minho, Guimarães, 2016.  
[11] A. Monteiro, J. Lima, S. Henriques, L. Rodrigues e L. Ribeirinho, “Implementação BIM 
numa empresa de estudos e projetos de Engenharia (CENOR),” em 1º Congresso Português 
de Building Information Modelling, Universidade do Minho, Guimarães, 2016.  
[12] M. Pires e A. Monteiro, “Implementação BIM na CASAIS S.A,” em 1º Congresso 
Português de Building Information Modelling, Universidade do Minho, Guimarães, 2016.  
[13] C. M. Eastman, P. Teicholz e K. Liston, BIM handbook : a guide to building information 
modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors, Hoboken, N.J.: 
Wiley, 2008.  
[14] NATSPEC, “NATSPEC BIM Management Plan Template,” 2018. [Online]. Available: 
http://bim.natspec.org/documents/bim-management-plan-template. [Acedido em 01 02 
2018]. 
[15] A. Ferreira, A. Marques e C. Lima, “Implementação da metodologia BIM na direção de 
engenharia de barragens da EDP produção – caso de estudo do projeto de estruturas da 
central e circuito hidráulico do A.H. de Fridão,” em 1º Congresso Português de Building 
Information Modelling, Universidade do Minho, Guimarães, 2016.  
[16] AEC (UK) CAD & BIM Standards, “AEC (UK) BIM Protocol,” 2012. [Online]. Available: 
https://aecuk.wordpress.com/. [Acedido em 01 02 2018]. 
[17] R. Klaschka, BIM in Smal Practices, Illustrated Case Studies, Newcastle, United Kingdom: 
NBS, 2014.  
[18] D. Holzer, The BIM Manager's Handbook, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 
2015.  
[19] B. Hardin, BIM and Construction Management, Indiana, USA: Wiley, 2009.  
 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




O USO DE BIM EM ESCRITÓRIOS CONTEMPORÂNEOS: ESTUDO 
DE CASO COM JOVENS ARQUITETOS BRASILEIROS  
 
Carlo Manica(1), Gabriela Bertoli(1), Gisele Pinna Braga(2), Monika Maria Stumpp(1) 
 
(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 









A tecnologia BIM começou a ser introduzida, nos escritórios de arquitetura brasileiros, no 
começo dos anos 2000. A transição dos sistemas CAD para a plataforma BIM ainda enfrenta 
dificuldades e resistências, visto que sua plena utilização requer também da reestruturação dos 
processos de projeto. Sendo a plataforma BIM é utilizada por escritórios de arquitetura 
brasileiros, como avaliar o conhecimento dos atores sobre o conceito de BIM, seu uso e 
potencial? Este artigo apresenta uma pesquisa que investigou o uso da plataforma BIM em 
escritórios integrantes de um grupo representativo da nova geração da arquitetura brasileira. 
Descreve os procedimentos adotados, que incluem entrevistas e análises e expõe os resultados, 
contribuindo para o entendimento sobre o que os escritórios brasileiros contemporâneos dizem 





A tecnologia BIM começou a ser introduzida, nos escritórios de arquitetura brasileiros, no 
começo dos anos 2000. A transição dos sistemas CAD para a plataforma BIM ainda enfrenta 
dificuldades e resistências, pois sua plena utilização requer também da reestruturação dos 
processos de projeto. Para agilizar a implantação desta tecnologia em grande escala no país, 
torna-se necessário adaptá-la ao processo brasileiro [1]. Barison e Santos [2] atentam para a 
necessidade de adequação dos processos americanos de trabalho com BIM e apresentam um 
modelo de fluxo de gestão de projeto adaptado para a realidade brasileira.  
Apesar de os processos com BIM, cada vez mais, estarem presentes e serem utilizados no 
campo das engenharias, que lida diretamente com a construtibilidade da edificação, ainda não 
há consenso, nos escritórios de arquitetura, quanto ao porte ou tipo de projeto para o qual esta 
metodologia de trabalho vale a pena, considerando todo o processo projetual. Por não fazer 
parte do currículo da graduação da grande maioria dos cursos de arquitetura do país, o 
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entendimento do BIM como processo, dentre os arquitetos, confunde-se, muitas vezes, com o 
do software que viabiliza o trabalho com esta metodologia. Isto dificulta até mesmo interpretar 
o que os arquitetos de fato explicitam ao dizerem que utilizam BIM. 
A partir destas considerações, surgem algumas questões: A plataforma BIM vem sendo 
utilizada pelos escritórios de arquitetura brasileiros? Qual o grau de conhecimento dos 
escritórios quanto ao potencial do BIM e sua utilização?  Instigado por tais questionamentos, é 
apresentado o presente artigo, que integra uma pesquisa em andamento a qual tem como objeto 
de estudo os trabalhos divulgados por escritórios de arquitetura. O objetivo principal da 
pesquisa visa construir, por amostragem, um quadro que reflita as práticas contemporâneas de 
projeto em escritórios de arquitetura no Brasil.  
A escolha dos escritórios estudados na pesquisa considera uma lista de jovens escritórios ou 
arquitetos com destaque na produção contemporânea brasileira. Cinco renomados professores 
e críticos de arquitetura – Carlos Eduardo Comas (UFRGS), Cláudia Estrela (UnB), Fernando 
Lara (UFPB), Mônica Junqueira de Camargo (USP) e Roberto Segre (UFRJ e MACKENZIE) 
– elegeram, no ano de 2010, 25 jovens arquitetos ou escritórios (abaixo de 40 anos) como 
participantes da nova geração da arquitetura brasileira (Revista AU, 2010). A publicação 
destaca que a “ideia dessa seleção tem bases sólidas: encontrar jovens profissionais com uma 
produção atual de destaque, que aponte para um crescimento nas próximas décadas” [3]. 
A análise da produção destes arquitetos permite estabelecer um posicionamento crítico sobre a 
atual produção brasileira, inclusive, questionando a própria seleção indicada, a qual 
potencialmente passa a ter influência sobre as gerações futuras.  O material produzido através 
da análise do trabalho dos escritórios estudados tem apoiado o desenvolvimento de artigos 
publicados sistematicamente, desde 2015, em anais de eventos científicos e em periódicos 
nacionais e internacionais, estando disponibilizados no site da pesquisa 
(https://www.ufrgs.br/representacaograficaarq/artigos/). 
Como parte desta pesquisa, o presente estudo analisa a utilização da plataforma BIM em uma 
amostra de nove escritórios desse grupo. O objetivo principal é identificar o que os escritórios 
brasileiros contemporâneos dizem sobre como utilizam a plataforma BIM.   
 
 
2. O BIM e o processo de projeto em arquitetura 
 
De acordo com Andrade e Ruschel [4], uma prática baseada em BIM pode ter um papel decisivo 
na melhoria das fases do projeto, auxiliando na geração de propostas coerentes com as 
solicitações dos clientes, na integração dos projetos entre si e com a construção, na redução do 
tempo e do custo da construção. Ou seja, o BIM é um processo colaborativo em que todos os 
envolvidos trabalham no desenvolvimento de um único modelo. Ele abrange o aspecto 
relacionado à produção do modelo, que contém todas as informações paramétricas do produto 
arquitetônico; a possibilidade de todos os envolvidos no projeto terem acesso e trabalharem 
com as mesmas informações; o acompanhamento e a avaliação do projeto em todo o seu ciclo 
de vida. A tecnologia viabiliza trabalhar no projeto considerando toda a amplitude de áreas que 
o circundam. 
Desenvolver o projeto em BIM significa ter um modelo rico em informações, que podem ser 
processadas e utilizadas por diversos sistemas de auditoria e gerenciamento, como a verificação 
de interferências entre os elementos da construção (clash detection), mecanismos de análises 
térmicas, softwares de estimativa de custos, dentre outros. 
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A partir de 1995 com a experiência do governo de Singapura, as ferramentas proporcionadas 
pelo BIM alavancaram o desenvolvimento de soluções de verificação de conformidade do 
modelo a regras. Tal possibilidade permitiu iniciativas de licenciamento automático de projetos 
em diversas partes do mundo. [5] 
Por ampliar e modificar os processos de gestão do projeto, o uso desta tecnologia modifica o 
próprio processo. O sistema possibilita, ao final, menos erros, maior integração, menos 
retrabalho e mais planejamento, sendo necessário, entretanto, maior tempo para simular a 
realidade e calcular custos e prazos. As decisões são antecipadas e há maior carga de trabalho 
no anteprojeto, o que difere dos processos convencionais, com maior carga de trabalho na etapa 
de execução. Um dos impactos no processo de projeto é que algumas decisões técnicas precisam 
ser tomadas em etapas anteriores ao usual. [6] 
 
 
3. A plataforma BIM nos escritórios de arquitetura brasileiros 
 
Segundo Menezes [7], o BIM começou a ser introduzido no Brasil por volta do ano 2000. A 
transição para o BIM é um processo lento, que enfrenta diversas dificuldades como o alto custo 
do treinamento de pessoal, dos computadores e da própria ferramenta. A falta da cultura do 
trabalho em equipe dificulta que as pessoas se valham da interoperabilidade do sistema. Apesar 
do alto custo de sua utilização, ele gera retorno positivo do investimento, além de diminuir o 
retrabalho e os erros de projeto. “Hoje, todavia, apesar das naturais dificuldades de implantação, 
essa plataforma já começou a ser adotada por vários profissionais das áreas de orçamentos, 
arquitetura, estruturas, instalações prediais e de vedação”. [8] 
Conforme Garbini e Brandão [9], quando se relaciona o Brasil a países desenvolvidos, ele revela 
um atraso de 15 anos quanto a conhecimento sobre tecnologia, capacitação de profissionais, 
esforços para implantação.  
No Brasil, acontecem movimentos de implementação do BIM em órgãos públicos, a exemplo 
do cadastro e gestão do patrimônio, construído pelo exército, em Curitiba, e da iniciativa do 
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat de criar um portal brasileiro sobre 
o BIM. A obrigatoriedade de projetos em BIM, em algumas licitações públicas – como em 2011 
para a elaboração do projeto executivo e construção da Unidade Operacional da Bacia de Santos 
da Petrobrás –, colocou em outro patamar a necessidade do uso desta plataforma pelos 
escritórios de arquitetura. 
Os debates sobre o estabelecimento de metas para que prefeituras recebam projetos 
essencialmente em BIM, a fim de agilizar os processos de aprovação, indicam que, 
definitivamente, ele precisará ser adotado por escritórios de arquitetura de todos os portes, em 
um futuro próximo. Contudo, embora o mercado tenda a implementar efetivamente sistemas 
BIM, há muito ainda a ser feito para que os cursos de arquitetura acompanhem esta mudança.  
Segundo Barison e Santos [10] [11] desde 2003, o ensino de BIM começou a ser inserido 
internacionalmente nos cursos de arquitetura e construção. Com um mercado cada vez mais 
exigente, essa prática vem se intensificando. Em consequência da ampliação das discussões 
sobre esta plataforma, no cenário brasileiro, surgiram diversas pesquisas abordando sua 
inserção no currículo das universidades. Algumas universidades vêm introduzindo esta 
plataforma em cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Relatos sobre tais experiências de 
ensino nas instituições brasileiras podem ser encontrados em Andrade [12], Florio [8]; Ruschel 
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et al; [13] [01], Ruschel e Guimarães Filho [14], Vincent [15], Nome e Queiroz [16] e Barison 
e Santos [10]. 
Através destes estudos, os autores identificaram que o ensino de BIM ocorre em disciplinas 
isoladas, sem integrar disciplinas de projeto ao uso da plataforma. Essa integração ocorre ainda 
de forma superficial, dando ênfase à modelagem paramétrica e à representação do projeto 
arquitetônico. No entanto, algumas experiências exploraram um pouco mais a capacidade do 
BIM, por meio de recursos para obter análises de custos.  
As universidades deixam de ensinar que o BIM não é uma simples forma de representação 
gráfica, mas uma ferramenta paramétrica que pode auxiliar em todas as etapas da edificação, 
desde o projeto até a manutenção. Evidencia-se resistência à transição para o ensino do BIM, 
devido ao custo ou à falta de profissionais capacitados. A restrição, nas escolas de arquitetura, 
à formação capacitada, torna-se um dos entraves que dificultam a plena incorporação das 
potencialidades do BIM no projeto da edificação, configurando um ciclo vicioso. O presente 
estudo visa contribuir para a compreensão da atual situação do uso do BIM nos escritórios da 





O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de análise.  
 
4.1 Pesquisa bibliográfica 
A pesquisa bibliográfica abordou conceitos que envolvem a prática projetual com o uso de 
BIM; considerou estudos sobre sua implantação, em escritórios de arquitetura do Brasil [17] 
[11] [6] [18]; identificou agentes de transformação de demanda para a implementação do BIM 
em escritórios brasileiros; verificou se as escolas de arquitetura refletem, em sua abordagem de 
ensino, as mudanças identificadas na prática de projeto de arquitetura. 
 
4.2 Pesquisa documental 
O levantamento de dados consistiu na coleta de informações junto àqueles escritórios eleitos 
como objeto de estudo, sendo realizado por meio de um questionário. A formulação das 
questões baseou-se em estudos semelhantes desenvolvidos no contexto nacional e em 
observações de usuários e profissionais da área. As perguntas foram separadas em três partes: 
a primeira verificou o grau de conhecimento e a utilização da plataforma BIM; a segunda tratou 
dos sistemas operacionais; a terceira abordou as ferramentas utilizadas em cada etapa de 
projeto.  
 
4.3 Análise dos dados levantados 
Visto que o tamanho da amostra não permite análises estatísticas precisas, optou-se por 
aprofundar qualitativamente a compreensão da atividade dos escritórios.  
Foi realizada a análise tanto dos dados advindos do material apresentado no website de cada 
escritório como dos obtidos através do questionário, a fim de identificar o porte do escritório; 
o perfil do respondente; o grau de conhecimento e de utilização da plataforma BIM; a 
frequência de uso; o modo de uso nas diferentes etapas de projeto; a caracterização dos projetos 
com o uso de BIM; as plataformas utilizadas; os sistemas operacionais e os softwares incluídos 
nas diversas etapas; o uso de simuladores ambientais. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




5. Resultados e análise 
 
A pesquisa contemplou todos os escritórios ainda existentes (23), da lista inicial: Arquitetos 
Associados, AUM, BCMF, Bernardes, Carla Juaçaba, DDG, Estudio América, Grupo SP, 
Jacobsen, Mairenes + Patalano, Mapa, Metro, MGS, Nitsche, O Norte, RUA Arquitetos, SIAA, 
SPBR, Tacoa, Triptyque, Una Arquitetos, Yuri Vital e Zanelato. Deste total, nove escritórios 
responderam ao questionário, representando quase 40% do universo: AUM, BCMF, GrupoSP, 
Metro, SPBR, Nitsche, O Norte, Estudio América e MGS. Estes se situam em quatro cidades 
brasileiras (São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife).  
Foi realizada a análise tanto dos dados advindos do material apresentado no website de cada 
escritório quanto dos dados obtidos através do questionário, a fim de identificar o porte do 
escritório. Os dados analisados seguiram os seguintes questionamentos: a) perfil do 
respondente; b) grau de conhecimento e de utilização da plataforma BIM; c) frequência de uso; 
modo de uso nas diferentes etapas de projeto; d) caracterização dos projetos com o uso de BIM; 
e) plataformas utilizadas; f) sistemas operacionais e softwares incluídos nas diversas etapas; g) 
uso de simuladores ambientais. O quadro 1 sumariza os resultados dos questionários aplicados. 
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Sim Sim Não Sim Não Não Sim Não Não 
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frequência 
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Com as respostas obtidas, foram elaborados gráficos para apoiar a análise dos resultados (Figura 
1). Pretende-se, através de tais resultados, auxiliar no entendimento de como a tecnologia BIM 
está sendo implantada nos escritórios, em que medida os escritórios apropriam-se de suas 
funções e, se sua implantação interfere no processo de projeto. 
Observa-se que, apesar de a tecnologia BIM não ser utilizada por todos os respondentes, a 
maioria sabe definir completamente seu significado, o que demonstra a confiança no 
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 Legenda definição da plataforma: 1 – Completamente 2- Parcialmente 
 
Legenda tipo de projeto: PA- Projeto de Arquitetura 
PU- Projeto de Urbanismo 
PP- Projeto de Paisagismo 
PC- Projetos Complementares 
PI- Projeto de interiores 
N- Nenhum 
Quadro 1: Perguntas e respostas do questionário 
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Figura 1: Exemplo de gráficos gerado pelas respostas do questionário 
 
O perfil dos respondentes foi traçado para melhor entender a relevância do estudo dos casos no 
contexto do país e também para compreender relações como o porte do escritório e o uso do 
BIM, a cidade ou o ano fundação. O quadro 2 apresenta os dados correspondentes ao perfil dos 
respondentes. 
Quadro 2: Perfil do respondente 
 
Você sabe definir o que é a 
Plataforma BIM?
Parcialmente Completamente Vagamente Não sei
Para quais portes de projeto a 
plataforma BIM é utilizada?
Pequeno Médio Grande
 AUM BCMF 
Grupo 
SP 






2003 2001 2004 2000 2003 2003 1998 2007 2004 
Cidade sede São Paulo 
Belo 
Horizonte 
São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Recife São Paulo Brasília 
N° sócios 
fundadores 
3 3 2 2 1 4 3 2 3 
N° pessoas 
na equipe 
7 10 7 8 5 4 3 2 3 
N° projetos 71 59 45 47 45 72 36 31 8 
Tipo de 
projeto 
1,  2, 3,  
4, 5 
1, 2, 4, 
8,  9,  
10, 11 
2, 3, 6, 
7, 12 
2, 3,  7, 
12, 6, 14 
2, 6, 7 
1, 2,  13, 
15, 16 
9, 16,  
17, 18, 19 
2, 3, 6, 7 
12,  19 






















Atuação N R - SE N I I I I I R-  SE,DF 
Premiação 14 6 33 5 21 12 7 4 2 
 
Legenda tipos de projeto:    
 
1- Comercial 









11- Uso misto 
12- Educacional 
13- Institucional  
14- Mobiliário 




19 - Pública 
 
Legenda atuação: I- Internacional 
N- Nacional 
R-  Regional 
SE- Sudeste 
DF- Distrito Federal 
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No que diz respeito ao porte dos escritórios, observa-se que mais da metade dos analisados 
possui atuação internacional, evidenciando sua importância no cenário contemporâneo. A 
comparação entre o grupo de respondentes e de não respondentes evidencia características 
distintas. O grupo de escritórios respondentes tem, em média, 47,6 projetos nos websites, com 
mediana de 46. Tal proximidade dos valores indica uma distribuição mais uniforme. O grupo 
de escritórios não respondentes tem 42 projetos, em média, em seus websites, mas com valor 
de mediana 31. Tal dado mostra a prevalência de valores bem abaixo da média e mediana geral 
(44), indicando a maior concentração de projetos apresentados. Ao se considerar a possível 
relação entre o tamanho do escritório e o número de projetos apresentados, conclui-se que os 
escritórios respondentes são, em média, maiores que os não respondentes, ainda que um dos 
não respondentes destaque-se, na lista, por apresentar quantidade significativamente maior de 
projetos. 
 
Figura 2: Número de projetos apresentados nos websites dos respondentes e não respondentes 
 
Todos os escritórios que possuem prevalência de projetos comerciais responderam ao 
questionário (O Norte, AUM Arquitetos e BCMF). Dentre aqueles cuja prevalência é de 
projetos residenciais, apenas 23% responderam. Tal fato pode abrir caminho para investigações 
sobre se há relação entre a predominância de uso do BIM em projetos comerciais. Nos websites 
dos respondentes, o projeto mais antigo apresentado tem mediana no ano de 1996 e, no dos não 
respondentes, o ano é 2002. Tal diferença sugere que os respondentes são escritórios mais 
antigos, portanto mais consolidados (Figura 3). 
 
Figura 3: Comparativo entre as prevalências dos usos dos projetos apresentados no grupo de 
respondentes e não respondentes. 
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Entre os principais resultados alcançados nesse trabalho destaca-se a formulação de um 
diagnóstico qualitativo sobre a tecnologia BIM em nove escritórios de arquitetura brasileiros, 
contemporâneos. Embora a amostra pareça diminuta, é representativa dos escritórios que 
utilizam a tecnologia, pois este universo ainda se mostra restrito no mercado brasileiro.  
Após obter as respostas do questionário, elaborar gráficos e analisar os resultados, buscou-se 
entender como a implantação da tecnologia BIM está sendo compreendida pelos escritórios, em 
que medida eles se apropriam de suas funções, e  se sua implantação interfere no processo de 
projeto. 
Dentre os escritórios respondentes, quatro utilizam a tecnologia BIM, seis consideram saber 
definir completamente o que é a plataforma BIM e três a definem parcialmente.  Tal fato 
demonstra a confiança no conhecimento dos aspectos conceituais que envolvem o BIM, apesar 
de ele não ser utilizado por todos os respondentes.  
Com relação à utilização nas fases projetuais, apenas um escritório adota a plataforma na fase 
de estudos preliminares (escritório AUM). Isto demonstra que, apesar de utilizado em alguns 
escritórios, o BIM ainda não modificou o paradigma dos métodos de produção de projeto, sendo 
incluído em fases posteriores. Nas fases de anteprojeto e projeto executivo, ele é utilizado por 
três escritórios. Um escritório terceiriza os projetos complementares que são feitos em BIM.  
Verificou-se que os escritórios maiores e melhor estruturados possuem acesso facilitado às 
novas tecnologias. Isso pode explicar o motivo de eles desenvolverem um número mais amplo 
de projetos em BIM. Apesar disso, fica evidente que eles não usufruem dos benefícios da 
utilização plena da metodologia BIM nos processos de projeto e que utilizam apenas os 
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A dinâmica em torno do BIM resulta da necessidade detectada na Indústria da Construção em 
optimizar recursos, implementando metodologias redutora do erro, e consequentemente 
apresentando menos desperdício.    
À parte do debate que ainda se encontra em curso sobre o que constitui o BIM e da forma de 
implementação em cada empresa, essa abordagem muitas vezes fica pela fase da construção e 
apesar de aparecerem sempre os “slides” com a referência ao Ciclo de vida do “objeto” na 
prática muitas vezes as partes subsequentes à fase de construção ou são esquecidas ou são 
“montadas” de forma incompleta, inviabilizando desta forma a sua correta execução nas fases 
de Operação e Manutenção. 
De facto, para esta implementação será necessário muito mais do que juntar o plano de 
manutenção do fabricante, pois este, sendo um elemento essencial tem de ser aplicado 
“especificamente” para o empreendimento em causa e muitas vezes o “Dono do 
empreendimento” pode não ter a experiência suficiente nessa definição e o “Infrastructure 
manager” nem sequer ser chamado a contribuir nesta fase de implementação do BIM. 
Claro que para os equipamentos “rotineiros” já bastante utilizados na Construção (sistema de 
AVAC, baixa tensão, etc.)  esta situação pode não se colocar, mas muitos haverá, onde a fase 
de Manutenção ou é inexistente ou altamente deficitária. 
Contudo, existem outras disciplinas além dos “Edifícios” onde a metodologia BIM não está 
ainda devidamente “conhecida e experimentada” pelos seus agentes, como seja os Sistemas 
Ferroviários, havendo uma grande carência de implementação BIM. Se se estiver a falar da fase 
de manutenção de infraestruturas ferroviárias então estamos praticamente no zero. De facto 
Sistemas Ferroviários e a sua Manutenção, afiguram-se, para já, como dois sistemas que a 
implementação BIM ainda não contempla. 
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O BIM e a Infraestrutura ferroviária 
 
Informações recolhidas num Estudo realizado em Outubro de 2017[1], para o Sub Comité das 
Instalações Fixas da UITP (União Internacional dos Transportes Públicos) revelam que em 
geral as áreas de Manutenção dos Metros, em todo o mundo, não participam na definição dos 
parâmetros constituintes da estrutura BIM nos novos projetos. Assim apesar de grandes projetos 
Metro ferroviários em curso (Crossrail/Londres, GrandParis, etc.) onde está a ser implementada 
a metodologia BIM, os responsáveis da manutenção da Via e Infraestruturas (Túneis, estações, 
etc.), não são diretamente envolvidos na definição do processo BIM para a fase de construção, 
vindo depois a receber na fase de Recepção Provisória a infraestrutura acompanhada do que os 
seus colegas do Departamento de Projeto consideraram como relevante para a vertente BIM das 
infraestruturas agora construídas. 
Na Ferrovia além das diferenças entre os diversos tipos – Alta Velocidade, Comboio 
tradicional, Metro, Metro Ligeiro, elétrico, etc. existe uma separação entre a “disciplina” de 
Traçado e a Via. Para o Traçado (Geometria – Plantas e perfis) haverá certamente já alguns 
desenvolvimentos de modelos pois, aparte dos condicionalismos de cada especialidade, muito 
é semelhante com o observado para as rodovias e portanto aí já há muitos softwares de 
modelação que certamente poderão ser usados para modelos BIM para ferrovia. 
No entanto, para a Via, ou mais propriamente a superestrutura de via muito pouco existe e no 
caso concreto das redes de Metro apesar dos grandes projetos acima referidos não é ainda 
possível montar um projeto completo em BIM, ou pelo menos não é do conhecimento geral 
exemplos dessa implementação. A figura abaixo é representativa de uma “modelação BIM “de 
um sistema ferroviário em túnel, mas a referência em Lod 5 à superestrutura de via é uma 
informação mais para tentativa de “criação ou melhoramento“ de software,  do que a realidade 
da prática das empresas ferroviária. 
 
 
Figura1: Exemplo de uma possível modelação BIM a utilizar para sistema ferroviário em 
túnel [4] 
 
No entanto, como na industria da construção de edifícios os “elementos Ferroviários“ são 
variados e provenientes de diversos fabricantes. 
 
Na Figura 2 apresentam-se algumas possíveis fixações de carril existentes. Mesmo a este nível 
verifica-se que os fabricantes ainda não se encontram adequadamente sensibilizados da 
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necessidade de integração dos seus produtos num sistema global e a concorrência e patentes 
também não ajudam. 
 
 
Figura 2: Exemplo de fixações de carril. Fotos do autor. 
 
E para a implementação BIM nos sistemas ferroviários uma das premissas é haver uma estrutura 
IFC para a Ferrovia – IFC Railway. 
Da pesquisa efetuada nestes últimos anos em que me interessei pela problemática BIM, muito 
pouco consegui obter. O caso com maior relevo encontrado, está a ser efetuado pelos Caminhos 
de ferro chineses [2] para as Linhas de Alta velocidade (HSR) onde foi desenvolvido um 
modelo de IFC Railway com a hierarquia indicada na figura abaixo. 
 
 
Figura 3: Estrutura do IFC Railway definida pelo China Railways [2] 
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Conforme referido no documento mencionado [2], o sistema de normativo do IFC define uma 
clara separação entre o modelo semântico e o modelo geométrico. 
Neste caso do IFC ( Railway ) Ferroviário o Modelo semântico pretende desenvolver as novas 
Entidades que estão ligadas ao IFcProduct e denotando os diversos elementos ferroviários como 
a Via, a sub-base , a plataforma, a estação, o túnel as pontes e viadutos, entre outros. No que se 
refere ao Modelo geométrico tendo por objetivo providenciar novas formas geométricas de 
entidades ferroviárias, utilizam-se algumas entidades IFC existentes somente em pequenas 
extensões como os novos tipos de curvas de transição clotóides, parábolas cúbicas). É assim 
um desenvolvimento preliminar de estrutura IFC para o sector ferroviário.  A sua interligação 
com outra estrutura IFC como seja o IFC Road pode ser possível uma vez que em diversas 
estruturas e modelação geométrica, podem ser usados idênticos, senão iguais, elementos. 
Os elementos da Estrutura espacial representam a decomposição estrutural do Projeto. Para que 
este seja compatível com outros IFC projects em curso, como o IFC Road, foi desenvolvido o 
IFcCivilStructureElements (derivado do IFcSpacialStructureElements) como o supertipo de 
todos os elementos estruturais espaciais. Na Figura 4 é apresentada a ilustração desta 
decomposição, sendo indicadas a sombreado as entidades IFC 4x1 correspondentes. 
 
 
Figura 4: Ilustração dos elementos estruturais do IFC Railway [2] 
 
O IFc SubgradeStructureElement, IFcBridgeStructureElement e IfcTunnelElement derivam 
diretamente do IFcCivilStructureElement podendo, como tal, ser partilhados entre os 
Engenheiros ferroviários e de outras Infraestruturas, como por exemplo as rodoviárias. De 
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facto, é sob estes IFc que estão decompostos os Elementos (Físicos) dos quais os de Engenharia 
Ferroviária estão categorizados no grupo do IFcRailwayelements como indicado na Figura 5. 
 
 
Figura 5: Ilustração dos elementos (físicos) ferroviários [2] 
 
Na representação geométrica da Infraestrutura Ferroviária ressalta a grande diferença para a 
Infraestrutura dos “Edifícios”, na medida em que Infraestrutura Ferroviária é “construída” ao 
longo de um alinhamento tendo elementos discretos associados a esse Traçado (Estações, 
travessas, sinais ferroviários, etc.). Na Figura 6 apresenta-se a decomposição referida no artigo 
em referência da China Railways [2] para a representação geométrica dos elementos IFC 
Railway. 
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Figura 6: Representação geométrica dos elementos IFC Railway [2] 
 
Sendo as Infraestruturas Ferroviárias normalmente sistemas lineares, estes poderão sofrer 
alteração no seu traçado, sendo referido no artigo em referência da China Railways [2] a 
introdução no IFC Railway de um mecanismo designado mudança de “quilometragem” que 
permite estabelecer a posição relativa dos elementos já “montados“ e permite manter o  
posicionamento relativo de sinais, Postes de catenária, travessas, entre outros,  sempre que o 
traçado seja alteramos. Isto é fundamental sobretudo quando passar a ser corrente “desenhar“ 
além das entidades “discretas” atrás referidas ( Sinais, Postes catenária, travessas ), outros 
elementos de via e Infraestrutura Ferroviária como sejam caleiras de cabos ao longo das vias, 
catenária, entre outros. Este poderá ser um exemplo para a Infraestrutura Ferroviária dos 
comboios de Alta Velocidade mas ainda muito insipiente no que respeita à representação física 
dos componentes ferroviários. 
Outra vertente da Infraestrutura Ferroviária são os sistemas de sinalização e controle da 
circulação dos comboios, além dos de apoio à operação, suportados em sistemas elétricos mas 
que os módulos MEP – Mechanical Eletrical and Plumbing não conseguem resolver por 
completo, pois existem muitos equipamentos e sistemas específicos do sector ferroviário que 
terão de ser desenvolvido à medida. 
Na Figura 7 apresenta-se um exemplo de um projeto ferroviário executado pela rede do 
Ferrocarriles da Generalit de Catalunha. Genericamente foi desenvolvido um modelo BIM para 
o Projeto de sinalização na vertente da sua utilização pelos serviços de manutenção tendo-se 
inclusivamente modelado o código de barras de cada quadro elétrico de modo a ser integrado 
no Programa de Manutenção específico desta linha. 
Um outro exemplo de modelação BIM de uma rede de metro está a ser desenvolvido pelo 
Hamburger Hochbahn (Metro de Hamburgo) para a remodelação de uma estação existente de 
modo à tornar acessível a pessoas com mobilidade reduzida (PMR), integrando neste Modelo 
BIM um levantamento em varrimento Laser scan da estação existente a remodelar. Mas mesmo 
aqui o projeto visa mais os “edifícios” do que a estrutura ferroviária, sendo no entanto mais 
uma experiência de utilização da modelação BIM na Infraestrutura Ferroviária.  
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Figura 7: Desenvolvimento Projeto sinalização em Modelo BIM dos FGC 
 
Figura 8: Desenvolvimento Projeto remodelação estação Langenhorn Nord para acesso a 
PMR na rede do Hamburger Hochbahn 
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O BIM e a Manutenção da Infraestrutura Ferroviária. 
Nesta secção dedicam-se alguns parágrafos ao outro parente pobre do BIM na Infraestrutura 
ferroviária: A manutenção. No entanto, torna-se necessário separar desde já a parte dos 
“edifícios” da Infraestrutura Ferroviária onde o avanço da modelação BIM pode andar 
praticamente a par da linha da frente dos “edifícios” como se poderá verificar nas estruturas já 
modeladas e construídas por exemplo no sistema CrossRail em Londres. 
 
 
Figura 9: Slide da apresentação Projeto CROSSRAIL no Congresso BIC 2016 realizada em 
São Paulo – Setembro 2016 [3] 
 
Verificando-se estar a vertente da manutenção menos considerada, nomeadamente pelo fraco 
envolvimento dos responsáveis da futura manutenção na fase de modelação BIM 
Identifica-se outro patamar onde se inserem as estruturas de pontes, túneis, plataformas 
ferroviárias, onde os Empreendimentos rodoviários já permitem uma certa massa crítica para a 
modelação BIM mas também aqui a vertente manutenção normalmente está suportada em 
modelos “pré-formatados“ e utilizados nas Concepções rodoviárias em Parcerias Publico 
Privadas (PPP) que por vezes não incluem certos trabalhos de manutenção a longo prazo, uma 
vez que as concepções são de tempo limitado, e no novo contrato, alguém haverá de pagar a 
reabilitação da infraestrutura. Por último surge a estrutura da Via Férrea que, por nem sequer 
estar modelada à partida, nunca terá qualquer hipótese de intervir na preparação da futura fase 
de Manutenção. 
Além dos exemplos atrás referidos, existe vontade, e oportunidade para um desenvolvimento 
acelerado da criação de novos procedimentos e modelações geométricas que permitam num 
futuro próximo à Infraestrutura Ferroviária se socorrem dos Modelos BIM para o processo de 
Construção / Operação / Manutenção do sistema na vertente do LCC. No entanto o caminho é 
longo... e difícil, só possível com a sinergia de todos os que acreditam que a modelação BIM é 
realmente uma melhor forma de Construir e Gerir uma Infraestrutura seja ela qual for, razão 
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O setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) tem um papel fundamental 
e determinante no conjunto das atividades mais relevantes nas economias modernas sendo 
importante estabelecer metas para o seu desenvolvimento e modernização. A implementação 
de novas ferramentas tecnológicas contribui para que este setor se torne ainda mais competitivo 
e eficaz. Neste contexto, surgem como ferramentas tecnológicas modernas o BIM, que tira 
proveito de uma modelação parametrizada de objetos, e o ProNIC, que possui como 
funcionalidade a produção de forma automática e padronizada de todo o conteúdo técnico 
necessário na elaboração de projetos.  
O presente trabalho começa por apresentar e analisar de forma muito sumária a questão da 
comunicação e colaboração nos processos do setor AECO, dando particular ênfase às referidas 
ferramentas BIM e ProNIC, bem como enquadrando questões relacionadas com a 
interoperabilidade entre sistemas num sentido mais lato. Numa fase subsequente é apresentado 
um caso de estudo, com enfoque na especialidade de instalações prediais, em que foram usadas 
as ferramentas (BIM e ProNIC) com vista a possibilitar a avaliação de forma prática a 
informação contida em ambas, interpretar o seu significado, perceber como se pode intersetar 
e como está organizada. Posteriormente é estruturada uma proposta de metodologia que permita 
a interligação dos conceitos e que seja capaz de gerar, de uma forma simples e normalizada, 
toda a informação escrita e desenhada necessária à execução de um empreendimento e de 
acordo com a legislação nacional. Para finalizar são apresentadas as principais conclusões 
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O setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) tem um peso importante 
na economia nacional e apresenta um conjunto de particularidades distintas de outros setores 
de atividade. A caracterização da economia portuguesa, nomeadamente no que ao setor da 
construção diz respeito, é fundamental para conhecer o que pode ser feito de forma a contribuir 
para melhorar os respetivos indicadores económicos. Nas últimas décadas, o setor de construção 
não tem acompanhado a evolução tecnológica observada em outros setores. Embora tenha 
havido inovações tecnológicas, que incluem o ProNIC (Protocolo para a Normalização da 
Informação Técnica na Construção) e o BIM (Building Information Modeling), elas não são 
implementadas, resultando em falta de qualidade no setor [1]. As metodologias BIM permitem 
trabalhar com objetos específicos, adaptando-os ao espaço e respetiva envolvente, através das 
relações de modelação paramétricas. A sua funcionalidade, que vai além da 3D espacial, ajuda 
a minimizar problemas com custos, prazos e trocas de informações. O BIM já está a ser 
implementado em vários países da União Europeia, particularmente naqueles que estão a 
investir mais na tecnologia. Noutros países por todo o mundo, a sua implementação contribuiu 
significativamente para o sucesso de projetos e de obras de construção. Em Portugal, embora a 
evolução seja notória, ainda há um caminho a percorrer, para que este setor da economia 
também possa desempenhar um papel importante na União Europeia [2]. O ProNIC é uma 
plataforma informática que possui na sua constituição um sistema com a capacidade de 
descrever todos os trabalhos de construção com todas as especificações e informações técnicas 
normalizadas em relação à legislação nacional. Este sistema também permite a criação imediata 
da lista de quantidades, o mapa de medições detalhadas e os orçamentos, bem como as 
especificações técnicas de todas as obras de edifícios [3]. O presente artigo baseia-se na tese de 
mestrado com o mesmo título “Interoperabilidade entre objetos BIM e a aplicação ProNIC na 
especialidade de Instalações Prediais”, que foi desenvolvida e co-orientada ao abrigo do 
protocolo entre o LNEC e a FCT-UNL. 
 
 
2. Enquadramento  
 
2.1 Comunicação e colaboração nos processos do setor AECO 
Nas últimas décadas tem sido notória a crescente evolução nas áreas política, social, económica, 
ambiental e tecnológica. O mesmo não acontece com a indústria da construção, pois o setor da 
Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação ainda depende, em grande parte, de 
documentos em papel, dificultando a comunicação entre os intervenientes no processo 
construtivo e originando, por isso, a fragmentação de informação [4]. Na indústria da 
construção, como em qualquer outra, subsiste uma procura crescente, no sentido de melhorar a 
performance e a produtividade. Assim, e com o propósito de comprovar a dificuldade de 
comunicação referida, têm vindo a ser adotadas diferentes estratégias no âmbito das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Face ao exposto, existe a necessidade de 
modificar o paradigma no processo de execução dos projetos das diferentes especialidades e o 
BIM surge como forma de dar respostas aos problemas que surgem no referido setor. A 
introdução desta tecnologia é importante para o desenvolvimento do setor AECO e apresentam-
se como vantagens [5]: i) aumento de produtividade; ii) diminuição de custos e tempos em todo 
o processo; iii)  benefícios para a gestão e para o planeamento dos projetos; iv) melhor 
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coordenação e comunicação entre os intervenientes; v) compatibilidade entre os projetos das 
especialidades; vi) prevenir possíveis problemas e/ou oportunidades; vii) maior eficiência 
energética; viii) sustentabilidade na construção. 
 
2.2 BIM 
O BIM pode ser interpretado como Building Information Modeling, que corresponde a um 
processo de registo e partilha de informação entre todos os intervenientes de forma a melhorar 
o processo colaborativo durante todo o ciclo de vida de um empreendimento. Pode também ser 
interpretado como Building Information Model, que se relaciona com um objeto ou um modelo 
específico que contêm todas as informações relevantes de um empreendimento [6]. O BIM 
permite que exista uma troca de informação mais simples e ao mesmo tempo mais detalhada 
entre todos os intervenientes de um projeto, desde o engenheiro ao dono de obra, possibilitando 
que todos os envolvidos no processo de construção visualizem o modelo de diferentes 
perspetivas, permitindo modificar ou acrescentar informações em tempo real, consoante a sua 
especialização [2]. A tecnologia BIM possibilita trabalhar com objetos específicos, adaptando-
os ao espaço e ao meio envolvente, através da modelação e das relações paramétricas. A 
modelação por objetos consiste na escolha de um objeto pré-definido numa biblioteca 
disponibilizada pelo software. Qualquer alteração num dos parâmetros faz com que ao longo 
de todo o modelo haja uma atualização constante e em tempo real da informação modificada, 




Figura 1: Práticas do BIM. 
 
As práticas BIM encontram-se divididas por áreas, como esquematizado na Figura 1. Esta 
divisão é importante para permitir uma melhor organização e gestão dos recursos, estando 
presente durante todo o ciclo da construção. Quando é feita referência à metodologia BIM não 




Da necessidade de dispor de modelos de processos adaptados a diferentes tipos de obras, bem 
como de informação técnica normalizada e credível de acordo com a legislação em vigor que 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




estivesse sempre disponível e operacional numa plataforma informática, nasce o ProNIC, 
designado como “Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção” [8]. 
Este projeto veio dar resposta a muitos dos problemas existentes no processo construtivo, 
principalmente na organização e na gestão da informação e da documentação técnica [9]. O 
ProNIC é uma aplicação informática de base técnica, que tem como objeto principal uma 
estrutura normalizada e codificada para trabalhos de construção. De uma forma geral contém 
especificações técnicas que dizem respeito aos trabalhos de construção e incorpora cenários de 
custos para os mesmos [8]. Esta aplicação permite fazer a gestão de parte do ciclo de vida do 
empreendimento, desde o projeto de execução até à fase final da obra, uma vez que possuí um 
sistema integrado para a gestão do processo construtivo. Permite também obter um conjunto 
aumentado de indicadores de monitorização, quer a nível global quer a nível particular do setor. 
Espera-se que estes indicadores tenham também um papel fundamental na análise e na 
avaliação técnico-económica de empreendimentos [8]. Pode-se considerar que esta plataforma 
atua como uma aplicação eficaz no que diz respeito à gestão e à articulação dos conteúdos, por 
estar associada a aplicações informáticas que possibilitam que os vários intervenientes que 
participam nos processos possam cumprir a legislação, nomeadamente no que respeita às 
medições detalhadas, estimativas orçamentais, mapas de quantidades de trabalhos, bem como 
o caderno de encargos [10]. A base de dados do ProNIC está organizada segundo uma estrutura 
hierarquizada de atividades em Work Breakdown Structure (WBS). A WBS é um método 
internacional usado para decompor um projeto em trabalhos. É um processo do sistema de 
gestão de projetos, com os resultados orientados, de modo a captar toda a informação, de uma 
forma organizada e estruturada, em árvore ou gráfico e de uma forma hierárquica [11]. A WBS 
do ProNIC encontra-se estruturada de acordo com o tipo de construção e permite dividir a 
estrutura nos ramos que forem necessários. Sendo a construção civil uma temática bastante 
complexa ao nível do tipo de empreitadas, torna-se desvantajoso trabalhar sobre apenas duas 
estruturas de desagregação [9]. 
 
2.4 Interoperabilidade 
A interoperabilidade é definida como a capacidade que um sistema possui de conjugar outro 
sistema, transmitir e receber informações de forma clara e inequívoca, apesar dos vários 
formatos e softwares existentes [12]. Os conteúdos devem ter a mesma interpretação, exata e 
idêntica, desde que são transmitidos por um software até chegar a outro. Do ponto de vista do 
fluxo de trabalho BIM, baseado na troca de informação entre os intervenientes do projeto, torna-
se essencial que a interoperabilidade entre sistemas seja a mais completa possível. O IFC 
(Industry Foundation Classes) é o principal formato de troca pública de dados e é designado 
como um “formato universal para representação de produtos da construção e troca de dados 
entre sistemas”. De uma forma mais genérica, o formato IFC descreve a representação de dados 
que deve existir nos ficheiros, independentemente da aplicação usada para importar ou exportar 
a informação. O formato IFC atua desarticulando os objetos em componentes básicas: 
geometria, relações e propriedades [13]. Para que a interoperabilidade seja executada de forma 
correta é necessário que exista uma normalização do processo de construção da informação nos 
moldes dos IFC´s. 
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3. Caso de estudo 
 
O caso de estudo está inserido no centro comercial Colombo localizado na freguesia de Carnide, 
em Lisboa. Encontra-se situado junto à avenida Lusíada e à Segunda Circular e foi inaugurado 
a 15 de setembro de 1997. O trabalho foi realizado no âmbito do protocolo entre o LNEC e a 
empresa Sonae Sierra, e foi desenvolvido no parque de estacionamento do centro comercial. O 
parque de estacionamento é formado por três pisos e divido por quatro zonas representadas por 
cores. A zona correspondente ao caso de estudo é a zona vermelha, junto ao hipermercado e o 
trabalho foi desenvolvido nos três pisos de estacionamento.   
 
3.1. Modelação em BIM 
Um ponto importante na modelação passa por ter a informação referente às famílias dos objetos 
bem organizada e completa de modo a simplificar o trabalho de modelação. Este procedimento 
é o mais moroso e é um processo exaustivo. No caso de algumas especialidades, como a 
estrutura e a arquitetura, o software selecionado já disponibiliza famílias básicas de objetos 
sendo possível ao utilizador alterar as dimensões replicando a informação. No entanto, se em 
determinada especialidade a família pretendida não exista é possível importar objetos e famílias 
específicas ou até mesmo criá-las e ainda, descarregá-las dos sites dos fabricantes quando 
disponíveis. No caso concreto da especialidade de estruturas, os objetos disponibilizados no 
software estavam de acordo com as necessidades e com os objetivos, apenas foi necessário 
alterar as dimensões dos pilares. Na especialidade de arquitetura o único objeto que não 
correspondia era a porta, tendo por isso sido necessário recorrer à biblioteca BIM, denominada 
BIM Objects, para descarregar os objetos pretendidos. Na especialidade de incêndio os objetos 
disponíveis eram muito escassos e muito genéricos, que ao contrário da especialidade de 
estruturas não podiam ser modificados quanto às dimensões. Neste caso procurou-se encontrar 
a marca das tubagens que constituíam a rede de incêndio, podendo-se assim ir ao site deste 
fabricante e descarregar a família das tubagens. O modelo referente à parte da estrutura está 
apresentado na Figura 2 onde se podem visualizar as lajes, os pilares, as rampas e as paredes 
que nesta fase foram modeladas para os três pisos da parcela do parque de estacionamento em 
estudo. 
 
Figura 2: Modelo Estrutural. 
 
A Figura 3 apresenta o modelo de arquitetura completo, já com as alterações a que o parque foi 
sujeito modeladas. 
 
Figura 3: Modelo de Arquitetura. 
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A Figura 4 mostra a modelação da rede de incêndio nos três pisos do parque de estacionamento 
estudado no âmbito do presente trabalho. 
 
 
Figura 4: Rede de Incêndio dos pisos -3, -2 e -1. 
 
No final, e de forma a obter um modelo único, as diferentes especialidades, desenvolvidas em 
separado, foram ligadas num só projeto resultando num modelo final (Figura 5) com um nível 
de desenvolvimento (LOD) da ordem de 200, pelo facto da informação facultada na 
generalidade se encontrar entre o anteprojeto e o projeto de execução. 
 
 
Figura 5: Modelo Final. 
 
Ao obter um modelo único é possível visualizar o projeto completo de uma forma 
tridimensional, à semelhança da realidade. No entanto apenas poderão ser feitas alterações no 
projeto que está aberto. Outra vantagem de utilizar este software é que a qualquer altura, o 
utilizador poder gerar mapas de quantidades e organizar a informação da forma que achar mais 
pertinente. Também é possível saber todas as caraterísticas de um determinado objeto e sempre 
que necessário, acrescentar informação que torne o modelo ainda mais completo.  
 
3.2. Modelação em ProNIC 
Na aplicação ProNIC a inserção dos artigos é iniciada pela seleção no articulado do nível de 
desagregação dos trabalhos de construção. Como o trabalho apresentado se encontra inserido 
na especialidade de instalações prediais, o capítulo correspondente e por isso escolhido foi o 
Capítulo 21 – Instalações e Equipamentos de Água. Depois de selecionado o capítulo 
escolheram-se os níveis de desagregação que se seguiam como está representado na Figura 6.  
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Figura 6: Capítulo referente às instalações e equipamentos de águas. 
 
A partir do subcapítulo 21.1.4 é definido um novo subcapítulo que corresponde a cada elemento 
modelado (no caso do presente trabalho foram modelados tubagem de aço galvanizado, 
dispositivos - sprinklers, instalações complementares - bombas, acessórios - válvulas). Uma 
vez definido o caminho detalhado na árvore do articulado, chega-se à descrição genérica do 
artigo onde é necessário completar a sua descrição com os diferentes parâmetros de 
pormenorização ($). A descrição genérica dos artigos é apresentada nas Figuras 7 a 10. 
 
 
Figura 7: Artigo tubagem de aço galvanizado com $´s por preencher. 
 
 
Figura 8: Artigo dispositivos - sprinklers com $’s por preencher. 
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Figura 9: Artigo instalações complementares - bombas com $’s por preencher. 
 
 
Figura 10: Artigo acessórios - válvulas com $’s por preencher. 
 
Durante a modelação em ProNIC foram encontradas algumas dificuldades, tais como: i) acesso 
imediato ao ProNIC; ii) utilização da aplicação, que necessitou de ajuda de funcionários 
especializados nesta área; iii) necessidade de informação pormenorizada sobre os elementos, 
não existente na documentação disponibilizada, que gerou algumas dúvidas no preenchimento 
de determinados campos. 
 
4. Proposta de metodologia de ligação 
 
A incorporação do ProNIC em ambiente BIM apresenta uma mais valia para o setor AECO. 
Esta incorporação permitirá juntar ao BIM a informação do caderno de encargos, as fichas de 
materiais e as fichas de execução de trabalhos geradas pela aplicação ProNIC. Numa primeira 
fase é importante garantir que cada interveniente envolvido no projeto tenha um papel definido. 
Para tal é importante definir os requisitos mínimos e máximos de informação que cada fase 
necessita, para que sejam aproveitados na fase seguinte, sem que haja a necessidade de os 
redefinir. A definição de objetivos torna-se importante para que não exista o sobrecarregamento 
do modelo, ou seja, para que numa fase inicial não exista informação que só se torna relevante 
numa fase mais avançada. Deste modo é importante que esteja atribuído a cada fase um nível 
de desenvolvimento (LOD). A segunda fase deve ter em conta a legislação nacional em vigor, 
atribuindo responsabilidades aos intervenientes ou quando estas não existem devem ser criadas. 
A terceira fase diz respeito à incorporação do ProNIC no BIM. A partir daqui, considera-se a 
utilização do IFC como o tipo de linguagem comum e que funciona de forma eficaz, não 
existindo problemas de interoperabilidade.  
Para que a metodologia seja exequível tem de se perceber a diferença de informação contida 
em ambas as aplicações. A informação contida no BIM é bastante complexa, vai desde 
atribuição de características físicas, geométricas, mecânicas, entre outras, por sua vez a 
informação contida no ProNIC é mais especializada. Este apresenta um artigo completamente 
definido quando tem toda a informação presente, informação essa que por vezes só é 
apresentada numa fase mais avançada do projeto. Como tal, faz todo o sentido iniciar a 
modelação no ambiente BIM. A cada atributo de um objeto BIM é possível associar um 
capítulo, subcapítulo ou $ do ProNIC. A Figura 11 exemplifica como a informação é trocada 
entre as aplicações, onde se evidencia que informação cada aplicação gera. Recomenda-se que 
este processo colaborativo de modelação seja executado por um mesmo utilizador, para cada 
especialidade, por forma a complementar as informações do BIM e do ProNIC e obter um 
modelo completo com toda a informação necessária. 
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Figura 11: Proposta de Metodologia. 
 
A partir do modelo BIM, é possível definir a árvore do ProNIC com os respetivos códigos até 
chegar ao último $ que antecede a criação do artigo completo, com todas as informações 
referentes às fichas técnicas, caderno de encargos e fichas de materiais. Além da metodologia 
de ligação entre estas duas aplicações, a interoperabilidade que se cria não pode ser considerada 
como uma barreira ao desenvolvimento desta. Será necessário investimento por parte de 
informáticos por forma a desenvolverem os IFC, normalizados e regulamentados, para que os 
diferentes softwares possam importar e extrair a informação de forma automática. Considera-
se que a metodologia proposta se encontra ainda suficientemente genérica para que possa ser 
usada em qualquer das fases de projeto (desde o programa preliminar até à assistência técnica), 
desde que acauteladas as especificidades de cada uma delas. 
 
5. Conclusões 
O trabalho desenvolvido visou analisar o potencial da interoperabilidade entre as metodologias 
do BIM e o software de normalização ProNIC, aplicando-o a um estudo de caso sobre um 
estacionamento subterrâneo de um prédio comercial. Para que seja possível implementar a 
ligação entre o BIM o ProNIC é necessário que a interoperabilidade adotada tenha um formato 
aberto (IFC) em vez de depender duma só aplicação. Esta simbiose origina ganhos em 
construção nova bem como na reabilitação, permitindo que a informação produzida seja 
compilada e organizada de forma automática. O estudo permitiu concluir que existe a 
possibilidade de interoperar objetos BIM com a aplicação ProNIC, não só na especialidade de 
instalações prediais como em todas as outras especialidades. Associar o BIM ao ProNIC 
apresenta vantagens significativas pois assim, é possível complementar a informação de um 
com a informação do outro, de modo a obter um produto final completo, face às exigências 
legislativas, além das vantagens que cada um apresenta individualmente. Uma das limitações 
do presente estudo prende-se com o fato da metodologia proposta ainda não ter tido a 
possibilidade de ser testada após o seu desenvolvimento. Considera-se que teria sido bastante 
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enriquecedor para o trabalho desenvolvido se a metodologia proposta tivesse tido a 
possibilidade de ser testada informaticamente, mas tendo em conta a dimensão do caso de 
estudo e os temas abordados não foi ainda possível avançar neste sentido. 
Perspetivam-se como desenvolvimentos futuros o desenvolvimento informático da 
metodologia proposta, a modelação das restantes especialidades do edifício em estudo bem 
como dos restantes pisos do edifício. Configura-se como uma mais-valia, para testar a 
metodologia proposta, definir-se o algoritmo da metodologia desenvolvida para que as 
conclusões da interoperabilidade possam ser estendidas.  
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A normalização procura a definição, a unificação e a simplificação, recorrendo para o conseguir 
às Normas. A existência de Normas para a construção é fundamental para a segurança e 
conforto de pessoas e bens. 
 
O presente trabalho pretende contribuir para a definição de um Sistema de Classificação da 
Informação na Construção (em inglês CICS) Nacional que represente a complexidade dos 
processos do setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) e que contribua 
para o desenvolvimento dos modelos BIM, modernizando os processos de planeamento, 
projeto, construção, operação e manutenção dos empreendimentos. Este estudo baseia-se na 
análise de várias normas ISO que auxiliam esta matéria, com enfoque na Norma ISO 12006-
2:2015 e em outros sistemas de classificação, nacionais e internacionais, já existentes. 
 
A Norma ISO 12006-2:2015, propõe uma estruturação para os CICS a desenvolver e, com base 
nesta, foi definida uma proposta para um CICS nacional, consubstanciada num DNP 
(Documento Normativo Português) Guia técnico de apoio, que expõe a análise e estudo dessa 
norma internacional e a aplicação desta em Portugal. Deste modo, pretende-se definir as tabelas 





A evolução na sociedade atual permitiu que cada vez mais haja uma quantidade maior de 
informação trocada entre os mais diversos setores, sendo o setor da construção um exemplo 
desta situação. Existe então uma tendência crescente da quantidade de informação produzida e 
das exigências da qualidade da mesma. Para tal a ISO tem produzido Normas com o objetivo 
de uniformizar a classificação e troca de informação, como é o caso da ISO 12006-2:2015 [2] 
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e ISO 12006-3:2007 [1], que têm como objetivo orientar a estruturação de sistemas de 
classificação da informação na construção. Num âmbito geral, o sistema de classificação 
definido de acordo com estas Normas terá que abranger todo o ciclo de vida do empreendimento 
e conseguir tratar uma grande quantidade de informação proveniente de uma grande variedade 
de trabalhos de construção e serviços adjacentes [2]. 
 
Visando todas as vantagens adjacentes à adoção das metodologias BIM, existe cada vez mais 
um esforço para criar/rever legislação e documentos normativos relacionados com o BIM. Para 
tal efeito foi criada, pelo IPQ, a CT197 que foca os processos e as metodologias BIM. Esta foi 
criada com a função de identificar os diversos usos BIM e instrumentos disponíveis, mapear de 
processos e trocas de informação, desenvolver guias metodológicas e dar apoio à 
implementação BIM na indústria da construção. A CT197 é a entidade responsável pelo 
desenvolvimento da normalização no âmbito dos sistemas de classificação, modelação da 
informação e processos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de construção. A 
indústria da construção teve uma significativa adesão a esta Comissão Técnica, que foi uma 
mais-valia muito importante para levar Portugal no caminho da digitalização e normalização 
do BIM. Deste modo, a Comissão Técnica 197 – BIM foi criada, com o objetivo de acelerar o 
desenvolvimento dos trabalhos no âmbito dos sistemas de classificação, modelação da 
informação e processos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de construção. A 
CT197 coordena 4 Subcomissões de Trabalho [9]. 
 
O trabalho desenvolvido apresenta uma proposta de Guia de aplicação da ISO 12006, sendo um 
Guia por definição um Documento Normativo Português que tem como objetivo geral o auxílio 
na análise de uma Norma ou o estabelecimento de recomendações de boas práticas para diversas 
atividades abrangidas por Nomas. No desenvolvimento do Guia e respetiva proposta de CICS 
nacional foram consideradas como referências: diversas Normas, tendo como base principal a 
ISO 12006-2:2015 [2]; o CICS do Reino Unido, Uniclass2015 [6]; e a base de dados de 
conhecimento português ProNIC [7]. Foram ainda considerados, para efeitos de forma e 
estruturação dos conteúdos, o DNP Guia 4:2016 – Deteção de fugas em instalações frigoríficas 
[3], elaborado pela subcomissão SC1 – Frio Industrial da Comissão Técnica de Normalização 
CT56 Frio: Instalações e aplicações frigoríficas do IPQ e o Guia 2 – Classificação da 
informação no BIM [4], versão de 24 de abril de 2017, elaborado pela ABDI – Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Guia 2 apresenta a forma como o sistema de 
classificação da informação no BIM pode ser feito, de acordo com vários sistemas de 
classificação existentes no país e como estas classificações podem contribuir para a 
automatização de diversas tarefas a partir do modelo BIM, bem como a sua relação com a 
documentação existente. Deste modo, mesmo sendo um Guia de um país em que a proposta de 
CICS é diferente, conseguiu-se ter uma ideia da abordagem que se pretendia para o Guia 
proposto. 
 
O Guia tem por base os seguintes capítulos: i. Preâmbulo; ii. Introdução; iii. Objetivos; iv. 
Referências; v. Enquadramento; vi. Generalidades; vii. ISO 12006-2:2015; viii. Aplicação 
Nacional; ix. Bibliografia. 
 
O Preâmbulo apresenta o contexto em que se desenvolveu este trabalho e a Introdução enquadra 
o tema que se aborda na proposta de Guia de aplicação. No capítulo seguinte, apresentam-se os 
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objetivos pretendidos com este documento e nas Referências expõem-se os documentos de 
apoio a este. No Enquadramento, faz-se a ligação entre as referências e a sua aplicação prática 
no contexto da elaboração do Guia. Nas Generalidades contextualizam-se termos e 
aplicabilidades para melhor perceção dos capítulos seguintes. No capítulo vii faz-se um 
enquadramento dessa Norma, para melhor compreensão das decisões tomadas no capítulo 
seguinte, onde se elabora uma proposta de CICS, aplicada ao contexto nacional.  
 
 
2. Modelo de classificação proposto 
 
O modelo de classificação proposto baseia-se na análise da ISO 12006-2:2015 [2], na medida 
em que esta dá as diretrizes para a formação de um CICS que inclua todas as fases de construção 
e seja abrangente para poder ser adaptado por qualquer país e organização. Esta norma define 
uma estrutura para sistemas de classificação de informação relacionada com a indústria da 
construção e identifica um conjunto de tabelas recomendadas, bem como as suas nomenclaturas 
para um universo abrangente de classes de objetos da construção. Além desta referência, o 
modelo de classificação proposto resulta da revisão de outra proposta de metodologia na fase 
inicial [5], do estudo dos princípios e organização do sistema de classificação do Reino Unido, 
Uniclass2015 [6], e do contributo da ferramenta ProNIC [7]. Na Tabela 1 faz-se a comparação 
direta entre as tabelas das referências mais relevantes e as do CICS proposto. 
 
Tabela 1: Tabelas de classificação definidas pela ISO 12006-2:2015, elaboradas pela 
Uniclass2015 e propostas para o CICS Nacional (continua). 
ISO 12006-2:2015 Uniclass2015 Proposta de CICS 
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Tabela 1: Tabelas de classificação definidas pela ISO 12006-2:2015, elaboradas pela 
Uniclass2015 e propostas para o CICS Nacional. 
ISO 12006-2:2015 Uniclass2015 Proposta de CICS 




Co Complexes Em Empreendimentos 
A.9 Construction entities En Entities En Entidades 
A.10 Built spaces SL 
Spaces/ 
locations 














- - Pp Propriedades 
- - Ac Activities - - 
- - Ss Systems Ss Sistemas 
- - Zz CAD Zz CAD 
 
Deste modo, após a análise das tabelas de classificação definidas pela ISO12006 e das 
elaboradas pela Uniclass2015 é viável para um sistema de classificação português admitir as 
tabelas propostas na Tabela 1 e explicadas no ponto seguinte. 
 
 
3. Tipologia do sistema de classificação 
 
Os sistemas de classificação podem ter níveis de especificação (por exemplo classes e 
subclasses), sendo assim estruturas hierarquicamente organizadas, mas também podem ter 
níveis de ordens de composição, formando assim uma estrutura hierarquicamente composta. 
Deste modo, numa estrutura hierarquicamente organizada, as classes subordinadas constituem 
subclasses do tipo da classe subordinante, enquanto numa estrutura hierárquica composta, as 
classes subordinadas constituem subclasses com elementos que fazem parte da classe 
subordinante [2]. A Figura 1 ilustra os conceitos referidos, mostrando uma combinação de uma 
estrutura hierarquicamente organizada e composta. 
 
Note-se que o modelo proposto pela ISO 12006-2:2015 [2] não recomenda qualquer tipo de 
classificação a adotar, permitindo assim que cada entidade ou interveniente opte pela tipologia 
que melhor se adapta à realidade que pretende classificar. 
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Figura 1: Exemplo de uma estrutura hierarquicamente organizada e composta [2] 
 
4. Tabelas de classificação propostas 
 
As tabelas e os princípios de especialização de cada tabela caso a caso foram analisados, de 
forma a estarem em concordância com as necessidades do setor AECO nacional para o qual 
esta classificação se direciona. Na Tabela 2 encontram-se resumidas as abreviaturas e 
designações das tabelas de classificação propostas pela Norma ISO 12006-2:2015 [2], bem 
como as características das tabelas propostas para um possível CICS, de acordo com a realidade 
portuguesa. 
 
Tabela 2: Tabelas da Norma ISO 12006-2:2015 e propostas para o CICS Nacional (continua). 
ISO 12006-2:2015 Proposta de CICS Nacional 
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Tabela 2: Tabelas da Norma ISO 12006-2:2015 e propostas para o CICS Nacional (continua). 
ISO 12006-2:2015 Proposta de CICS Nacional 
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Descreve as atividades 
ligadas ao processo 
construtivo (Ex: preparação 









Descreve os projetos de 
forma geral (Ex: 
infraestruturas de 
transportes, infraestru- turas 
industriais, etc.) 
A.9 Entidades En Entidades Função 
Descreve coisas concretas 









Descreve locais onde podem 
ser consideradas várias 
atividades ou apenas uma 
atividade (Ex: salas de 
aulas, cozinhas, etc) 





Reúne os principais 
componentes de uma 













Estrutura as propriedades e 
características dos objetos 
físicos (peso, massa 
volúmica, desempenho em 
relação ao fogo, etc.) 
- - Ss Sistemas Função 
Conjunto de componentes 
que na totalidade do seu 
conjunto cria um elemento 
ou desempenha uma função 
(Ex: um telhado inclinado, 
com o respetivo isolamento, 
telhas, estrutura, etc.) 
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Tabela 2: Tabelas da Norma ISO 12006-2:2015 e propostas para o CICS Nacional. 
ISO 12006-2:2015 Proposta de CICS Nacional 





- - Zz CAD Função 
Organiza ficheiros CAD 
(Ex: legendas, elementos 
topográficos) 
 
As tabelas propostas foram escolhidas para fazer parte de um CICS nacional, pois nestas tabelas 
é possível enquadrar atributos que se julgaram importantes para o setor AECO. As caraterísticas 
e a aplicabilidade das tabelas num contexto prático são descritas seguidamente. 
 
As tabelas “Produtos” Pr [8] e “Propriedades” Pp apresentam os dados primários dos objetos 
virtuais: a sua constituição e quais as propriedades que podem ser vinculadas a estes. Deve 
haver uma tentativa de abranger quase todos os materiais usualmente utilizados na construção, 
ou pelo menos os de maior comercialização. A tabela “Produtos” Pr serve para classificar os 
produtos ou componentes que irão ser incorporados ou se tenciona incorporar nas instalações. 
Esta tabela pode ser utilizada para o desenvolvimento de bases de dados de produtos, elaboração 
de catálogos de produtos de construção, catalogação de Normas de produtos de construção, 
especificações de produtos de construção, informação genérica de produtos de construção e 
elaboração de encomendas de produto de construção. A tabela “Propriedades” Pp [8] permite 
estruturar as propriedades e características dos objetos físicos. Esta pode ser utilizada para 
organização técnica de documentos, estruturação de base de dados de produtos, estruturação de 
tabelas adicionais de produtos por atributos primários e definição de exigências para projetos e 
recursos em geral. 
 
Uma das principais formas de representar o caráter evolutivo dos projetos é caracterizar as 
diferentes etapas ou fases do seu processo. Normalmente isto é resumido ao estudo da 
viabilidade, estudos preliminares, projetos básicos e projetos executivos. A tabela “Processos 
de construção” Po funciona como uma lista de verificação para definir que processos devem 
ser desenvolvidos para gerar documentos que sejam requeridos. Além disso, outro uso relevante 
desta tabela é a adequada caracterização de atividades para fins de acompanhamento de custos 
de projeto, fornecendo uma subdivisão adequada, passível de ser seguida em diferentes 
empreendimentos, mas mantendo condições de comparação de desempenho entre eles. Deste 
modo, esta tabela pode ser utilizada para elaboração de orçamentos de execução e organização 
de métodos de construção. 
 
Durante o processo construtivo, e em todas as transações recorrentes deste, é necessário 
conhecer os intervenientes em cada etapa do processo e torna-se importante complementar e 
descrever objetos aplicados na manutenção e na construção. Este facto é consubstanciado nas 
tabelas “Agentes” Ag e “Ferramentas e equipamentos” FE. A tabela “Agentes” Ag está 
relacionada com as funções e conhecimentos dos intervenientes no processo construtivo, que 
contribuem para o desenrolar do conjunto de atividades da construção. A tabela “Ferramentas 
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e equipamentos” FE permite classificar todos os recursos que são utilizados no processo 
construtivo, mesmo os que não vão ser incorporados nas instalações. Esta tabela pode ser 
utilizada para preparação de planos de estaleiro, elaboração de lista de preços de equipamento, 
elaboração de lista de preços de aluguer de equipamento e bases de dados sobre o estaleiro. 
 
A tabela “Entidades” En reúne os principais componentes de uma estrutura, esta pode ser 
utilizada para a definição de especificações de obras de construção civil ou engenharia civil, 
elaboração de mapa de quantidades, elaboração de orçamentos de execução, denominação de 
“Layer’s” em CAD e informação histórica de custos. 
 
Uma classificação básica é a dos elementos, pois estes constituem a base para estabelecer uma 
construção virtual e estarão presentes desde o estágio de conceção até ao estágio de utilização. 
Ou seja, esta tabela aplica-se para classificar as partes físicas dos edifícios / construções, 
podendo ser utilizada para análise de soluções técnicas, especificações, informação histórica do 
projeto e gestão da construção, bem como de custos e mapas de quantidades. A tabela 
“Elementos/funções” E/F foi complementada com o termo “funções”, uma vez que a 
classificação de objetos de acordo com a tabela elementos assume particular dificuldade, já que 
determinado objeto pode ser classificado como um elemento e ter mais do que uma função. Ao 
agregar a noção de “função” passa a ser possível classificar “elementos com a função de”, deste 
modo reduzem-se incongruências e aumenta-se a abrangência e flexibilidade da tabela. Ao 
introduzir este conceito é possível estabelecer a ligação entre os Elementos / Funções e os 
produtos, criando a possibilidade de classificar mais objetos. 
 
A tabela “Empreendimentos” Em tem como função classificar estruturas físicas e as suas 
envolventes, podendo estas servir para uma ou mais funções. Esta tabela pode-se aplicar à 
elaboração de regulamentos, exigências de projeto, informação histórica de preços e informação 
sobre gestão patrimonial. Assim, ao estar em sintonia com diversos regulamentos, quando é 
necessário aplicar determinadas regras, é possível efetuar uma verificação automática, por 
exemplo de condições de iluminação e ventilação. 
 
A tabela “Espaços/locais” EL aplica-se à classificação de zonas, dentro ou na envolvente dos 
empreendimentos, delimitados por fronteiras reais ou teóricas. Esta é relevante para obter 
informação genérica para o projeto, especificações do projeto e para a organização de desenhos 
de projeto. Tal como na tabela “Empreendimentos”, esta de “Espaços/locais” pode também ter 
regulamentos de modo a que quando é necessário estes serem aplicados possa haver uma 
verificação automática, por exemplo de equipamento e mobiliário. 
 
Na tabela “Informação da Construção” IC encontram-se itens de legislação, documentos e 
dados que devem ser gerados pelas empresas envolvidas ao longo do processo de projeto e outra 
documentação necessária no processo construtivo. Através dela torna-se mais fácil a elaboração 
de sistemas de tratamento de dados e de fluxos de processos, os quais podem contribuir para a 
maior produtividade da gestão do empreendimento. 
 
A tabela “Gestão e Direção” GD destina-se a classificar as atividades relacionadas com a 
gestão dos aspetos logísticos, legais e financeiros de todo o processo construtivo, nas diferentes 
fases deste, tal como projeto, produção, manutenção ou utilização. Através desta tabela pode 
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ser obtida informação sobre comunicação, formação, finanças, contabilidade, controle de 
custos, análise de custos e planos de produção. 
 
No que se refere à tabela “Resultados da Construção”, e tendo por base a análise do sistema 
de classificação do Reino Unido, Uniclass2015, concluiu-se que esta era redundante e foi 
retirada, já que, um objeto poderia ser classificado por duas tabelas (caso de um tijolo, que 
poderia ser classificado pela tabela “Produtos” e pela tabela “Resultados da Construção”). Com 
efeito, concluiu-se que qualquer tabela pode ser utilizada para estruturar uma descrição de 
“resultados” [6]. 
 
A tabela “Sistemas” Ss apresenta o conceito da utilização de um conjunto de componentes que 
são agrupados para executar determinada função. Esta tabela pode ser utilizada para a análise 
de soluções técnicas, gestão da construção, planeamento de custos e mapa de quantidades. A 
tabela “CAD” Zz é relevante para a estruturação de uma classificação internacional do processo 
construtivo dado que pode ser utilizada para a numeração de desenhos, denominação de 
“Layer’s” em CAD, livrarias CAD e informação genérica para desenhos. 
Para além das tabelas propostas fizeram-se alterações, que se consideraram relevantes, a vários 
níveis e acrescentou-se a tabela “Sistemas”, introduzindo o conceito da utilização de um 
conjunto de componentes que são agrupados para executar determinada função e a tabela CAD, 
pelas razões referidas anteriormente. Ao introduzir este conceito é possível estabelecer a ligação 
entre os “Elementos / Funções” e os “Produtos”, criando a possibilidade de classificar mais 
objetos 
 
Além das alterações já referidas anteriormente, a tabela “Elementos” foi complementada com 
o termo “funções”, uma vez que a classificação de objetos de acordo com a tabela “Elementos” 
assume particular dificuldade, já que, determinado objeto pode ser classificado como um 
elemento e ter mais do que uma função, tal como já referido anteriormente. Ao agregar a noção 
de “função” passa a ser possível classificar “elementos com a função de”, deste modo reduzem-
se incongruências e aumenta-se a abrangência e flexibilidade da tabela.  
Não existe objeção a que seja utilizado outro tipo de princípio de especialização, razão pela 





Através da análise e estudo de diferentes Normas ISO, em particular da Norma ISO 12006-
2:2015, do sistema de classificação da informação da construção do Reino Unido, 
Uniclass2015, e da ferramenta portuguesa ProNIC foi possível concluir a melhor forma de 
estruturar o CICS nacional e definir quais as tabelas relevantes para este. Esta proposta seguiu 
a estrutura proposta pela ISO 12006-2:2015, com alguns ajustes, e foi complementada com 
conceitos existentes no Uniclass2015. 
 
Desta forma, foi atingido o principal objetivo desta dissertação, que era a elaboração de um 
DNP Guia, que poderá vir a constituir um documento integrante do acervo português, tornando 
este Guia técnico de aplicação da Norma ISO 12006-2:2015 um passo importante para a 
implementação de um sistema de classificação a nível nacional. A Norma ISO 12006-2:2015 
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estabelece as diretrizes gerais para desenvolver um sistema de classificação no setor da 
construção e/ou desenvolver as respetivas tabelas de classificação. Espera-se desta forma que a 
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Este artigo pretende apresentar o “Guia de Contratação BIM”, desenvolvido pela Task Force 
“Contratação BIM”, constituída no seio da Comissão Técnica de Normalização BIM Nacional 
(CT197-BIM). O Guia foi desenvolvido com o objetivo de apoiar empresas, entidades e 
particulares na contratação de serviços BIM na indústria da construção.  
Neste sentido, primeiramente, o artigo analisa o processo de contratação de serviços BIM e 
apresenta algumas diretrizes fundamentais para a sua correta aplicação na construção de 
empreendimentos. De seguida são apresentadas algumas das especificidades inerentes ao 
processo de contratação  BIM  e analisados os instrumentos metodológicos propostos para as 
abordar: requisitos de informação BIM, que os concorrentes deverão implementar no âmbito 
do empreendimento de construção; formulários de aferição das capacidades BIM, que devem 
ser submetidos pelo concorrente em conjunto com a sua proposta; e condições gerais 
consideradas relevantes na contratação de serviços BIM, que, para facilitar a formalização do 





O Building Information Modelling (BIM) [1, 2] surge na indústria da construção como uma 
solução de modernização e de reestruturação, estimulando a colaboração entre os seus agentes, 
incentivando a desmaterialização e elevando a importância de se obterem melhores 
desempenhos e processos mais eficientes. O BIM é visto como uma tecnologia, mas também 
como uma nova metodologia de trabalho. Por um lado, é uma tecnologia 3D que torna virtual 
o edifício ou a infraestrutura e que incorpora toda a informação existente gerada ao longo do 
ciclo de vida, permitindo a sua organização, gestão, acesso e utilização e, por outro, é uma 
metodologia de trabalho colaborativa, que permite a implementação de processos de forma ágil, 
sendo capaz de valorizar de uma forma ímpar a informação gerada na indústria da construção. 
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O BIM é apenas o lado visível de um paradigma maior de digitalização, no qual a informação, 
a simulação e a otimização surgem de uma forma disruptiva. Os desafios inerentes ao BIM são 
diversos, passando pela estruturação de sistemas de classificação, levantamento e mapeamento 
de processos, integração da fileira da construção, criação de bibliotecas de objetos e suas 
propriedades, apoio à implementação de metodologias BIM, integração de sistemas de gestão 
de ativos, integração de sistemas de monitorização e simulação de cenários recorrendo a 
realidade virtual, entre outros. 
Dada a extensa cadeia de fornecimento envolvida na indústria da construção, torna-se assim 
importante desenvolver ferramentas que assistam na estruturação da cadeia de valor em torno 
dos processos BIM. É neste contexto que surge o Guia de Contratação BIM [3]. O objetivo 
deste guia passa por encorajar a contratação BIM e apoiar a sua correta aplicação. Não pretende 
ser um guia exaustivo, mas um documento de apoio ao meio técnico, em termos de formação e 
da execução de contratos de desenvolvimento e de implementação de processos e metodologias 
BIM. 
O Guia de Contratação BIM foi desenvolvido pela Task Force “Contratação BIM”, constituída 
no seio da Comissão Técnica de Normalização BIM Nacional (CT197-BIM), e resultou de um 
trabalho de colaboração entre vários intervenientes da fileira da construção. O seu 




2. Enquadramento  
 
O Guia de Contratação BIM surge no contexto da digitalização da indústria da construção, 
inspirando-se nos documentos normativos já publicados neste âmbito pelo Reino Unido (em 
especial a PAS1192-2 e PAS1192-3) e na norma internacional em desenvolvimento (ISO 
19650). Para além destes, considerou toda a documentação disponibilizada pelo UK BIM Task 
Group, entidade suportada pelo governo britânico que liderou a estruturação e regulamentação 
da indústria no âmbito do BIM. 
Este Guia teve por objetivo apoiar empresas, entidades e particulares na contratação de serviços 
na indústria da arquitetura, engenharia e construção utilizando processos e metodologias BIM. 
Dado o caráter embrionário do BIM em Portugal, surgiu como natural a opção por um 
documento sob a forma de Guia, que explicasse o processo de contratação de serviços BIM e 
apresentasse algumas diretrizes fundamentais para a correta contratação da metodologia BIM 
na construção de empreendimentos, sempre alinhado com as boas práticas da contratação em 
geral [4]. 
O Guia deve ser visto como um documento de apoio à implementação de boas práticas, que 
segue as recomendações existentes e as principais normas internacionais [5-10], devendo 
sempre ser adaptado e revisto para cada caso, idealmente por especialistas em BIM. A 
formulação do Guia foi, por isso, pensada de forma a ter em conta as condições gerais de 
qualquer contratação de serviços BIM, propondo uma estrutura que permite acautelar 
especificidades inerentes a todo o tipo de contratação BIM. 
A aplicação do Guia pressupõe a continuidade dos procedimentos contratuais existentes, 
sugerindo a integração de documentos específicos para a contratação BIM em adição aos 
documentos gerais. O Guia apresenta assim uma lista de requisitos BIM que os concorrentes 
deverão cumprir no âmbito do empreendimento de construção, e que deverão depois ser 
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incorporados no Plano de Execução BIM. Para facilitar a análise das competências BIM dos 
concorrentes, são ainda propostos formulários de aferição das capacidades BIM, que devem ser 
submetidos pelo concorrente em conjunto com a sua proposta. Por fim, para facilitar a 
formalização contratual, é ainda apresentada uma adenda contratual que contém as condições 
gerais consideradas relevantes na contratação destes serviços. 
 
 
3. Processo de contratação 
 
A metodologia BIM aumenta a complexidade dos processos de contratação tradicionais. Com 
o BIM, a Entidade Contratante deve definir desde cedo a sua estratégia de gestão de informação, 
a par da definição dos usos e características do empreendimento. Esta nova camada de 
informação torna o processo produtivo dos prestadores de serviço relevante para os objetivos 
da Entidade Contratante, devendo este ser alvo de discussão e ajuste face aos objetivos globais. 
O processo de contratação deve assim ser adaptado para refletir este aumento de complexidade. 
Para responder a esta necessidade, as peças do procedimento preparadas pela Entidade 
Contratante devem conter documentos específicos relativos à metodologia BIM: 
- Requisitos de informação - Documento que lista a estratégia de gestão da informação 
por parte da Entidade Contratante, indicando os requisitos relevantes para a criação, 
processamento, transmissão e organização da informação; 
- Formulários de aferição de capacidades BIM - Estes formulários permitirão aferir as 
capacidades BIM dos concorrentes e efetuar comparações entre eles através de um 
sistema de pontuação; 
- Adenda contratual BIM - Adenda ao Caderno de Encargos com a definição das 
principais cláusulas aplicáveis à contratação da prestação de serviços BIM, 
complementares às cláusulas habituais dos contratos.  
 
A entrega de um serviço BIM reveste-se assim de particularidades que deverão ser definidas e 
aprovadas. Note-se que o caráter colaborativo dos processos BIM obriga à integração dos vários 
processos referentes a diversos intervenientes e à constante partilha de informação, tornando 
imperativo que cada novo membro da cadeia de valor integre os seus processos em articulação 
com os dos membros existentes. Para garantir a necessária coordenação de todos os processos, 
surge o documento intitulado Plano de Execução BIM (PEB), que descreve a forma como cada 
membro produzirá os serviços da sua responsabilidade e indica os moldes nos quais a 
informação será integrada e disponibilizada para os restantes membros (Figura 1).  
 
A resposta dos concorrentes ao procedimento concursal deverá conter os documentos nele 
solicitados, de entre os quais os que dizem respeito à metodologia BIM: 
- PEB Pré-Contrato - documento que consiste na descrição dos processos e da informação 
BIM disponibilizada e surge em resposta aos Requisitos de Informação da Entidade 
Contratante; 
- Formulários de aferição de capacidades BIM preenchidos - O concorrente preenche a 
informação relevante nestes formulários e submete-a como parte integrante da proposta. 
 
Após a seleção do prestador de serviços, o contrato é assinado, tendo em conta a adenda 
contratual BIM definida no caderno de encargos das peças do procedimento concursal.  
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Só após a adjudicação surgirá o PEB Pós-Contrato, que corresponde a uma versão incrementada 
do PEB Pré-Contrato, na qual os objetivos do prestador de serviços e da Entidade Contratante 
foram alinhados de modo a garantir a fluidez necessária para o processo produtivo BIM. 
 
 
Figura 1- Processo de contratação [3] 
 
 
4. Requisitos de informação da entidade contratante 
 
Os requisitos de informação da Entidade Contratante, internacionalmente designados por 
Employer’s Information Requirements (EIR), consistem nas exigências mínimas estipuladas 
pela entidade que procede à contratação dos serviços BIM para o empreendimento.  
Dependendo do modo contratual escolhido pela Entidade Contratante, poderão haver diversos 
intervenientes ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Torna-se assim importante 
garantir que a informação gerada pelo processo BIM de cada um dos intervenientes seja 
facilmente difundida para outras entidades. A definição dos requisitos de informação nas peças 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




do procedimento concursal permitirá à Entidade Contratante estabelecer uma estratégia de 
gestão da informação coerente e visível para todas as entidades contratadas. Esta estratégia, 
abrangendo toda a cadeia de serviços incluídos no processo de contratação, deverá assim 
assegurar a integração das atividades logo desde a fase de conceção, para que na fase de 
construção sejam exercidas funções essencialmente de coordenação. 
Neste sentido, a definição dos Requisitos de Informação da Entidade Contratante permitirá à 
mesma transmitir a forma e o conteúdo segundo os quais a metodologia BIM a implementar na 
produção do empreendimento deverá entregar a informação gerada. Para o efeito, e de acordo 
com o Guia de Contratação BIM proposto, a Entidade Contratante deverá estruturar a entrega 
de informação para melhor servir os usos futuros dos modelos de informação a produzir, 
procurando agilizar a gestão da informação e simplificando os processos de transmissão entre 
os intervenientes. 
De acordo com o Guia, os requisitos de informação da Entidade Contratante são organizados 
em 3 áreas: 
- Comercial: objetivos e âmbito BIM; usos BIM; direitos de propriedade; 
 
- Gestão: funções e atribuições; processos de colaboração; partilha de informação e 
sistema de autorizações; segurança; gestão da qualidade; entrega e aprovação da 
informação; 
 
- Técnica: softwares e plataformas; formatos para troca de informação; levantamentos, 
cadastros e informações existentes; sistema de coordenadas e referenciais; níveis de 
desenvolvimento da informação (em inglês, Levels of Development - LODs); 
tolerâncias de modelação; nomenclaturas de ficheiros e peças desenhadas; necessidades 
formativas. 
 
4.1 Requisitos comerciais 
O guia de contratação BIM propõe que a definição dos Requisitos de Informação se inicie pela 
clara identificação das intenções estratégicas da Entidade Contratante, nomeadamente os 
objetivos gerais da implementação BIM (licenciamento, utilização, operação, manutenção e 
reparação, etc.), incluindo um planeamento geral para as principais entregas do projeto, no 
âmbito dos serviços contratados. 
De uma forma esquemática, deverá ser definida a estratégia geral da gestão de informação e a 
sua integração na cadeia de valor da construção do empreendimento. 
Dados os passos iniciais destes processos no mercado nacional, é muitas vezes expectável que 
as Entidade Contratantes apenas pretendam a utilização do BIM em fases isoladas do ciclo de 
vida do empreendimento (apenas projeto ou construção, por exemplo). No entanto, é importante 
realçar que os verdadeiros ganhos com a implementação da metodologia BIM surgem da 
integração de todo o ciclo do empreendimento. 
 
4.2 Requisitos de gestão 
Dada a importância da gestão da informação digital, existem novas funções que em processos 
efetuados através da metodologia tradicional não seriam necessárias. Neste sentido, nos 
Requisitos de Informação da Entidade Contratante o guia propõe a definição clara de todas as 
funções e atribuições relativas à metodologia BIM. 
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Caberá assim à Entidade Contratante definir o modelo contratual para cada interveniente, 
gerindo e aprovando as respetivas funções e atribuições, e preparar as peças do procedimento 
concursal para os serviços a contratar. Note-se que a mesma entidade poderá assumir mais do 
que um tipo de funções e atribuições. 
 
4.3 Requisitos técnicos 
Os requisitos técnicos deverão ser bem definidos pela entidade contratante, de modo a agilizar 
os requisitos definidos anteriormente.  Deverão ser definidos protocolos de comunicação, bem 
como os formatos e versões para as trocas de informação.  
No Guia de Contratação produzido sugere-se ainda que sejam definidos os sistemas de 
coordenadas e os sistemas de classificação a utilizar na produção da informação do 
empreendimento, assim como os níveis de desenvolvimento pretendidos pela Entidade 
Contratante. 
No sentido de agilizar os requisitos de gestão, a Entidade contratante deverá ainda indicar as 
informações que considere relevantes ao nível da nomenclatura de ficheiros e peças desenhadas.  
 
 
5 Formulários de aferição de capacidades BIM 
 
Se no lançamento do concurso existem requisitos que são específicos do BIM, então faz todo o 
sentido que na avaliação de candidatos e propostas BIM existam fatores e pesos para avaliar 
tudo o que esteja no âmbito BIM, de modo a garantir que as metas traçadas pela Entidade 
Contratante possam ser alcançadas com a proposta de capital humano, tecnológico e processual 
apresentada pelo concorrente. 
Embora os modelos de avaliação de candidatos/propostas só tenham efeito quando se está 
efetivamente a fazer a avaliação, é de inegável importância a sua enunciação e publicitação 
prévia, a bem da transparência. Por um lado, é relevante para os concorrentes, porque é com 
base nestes fatores que irão delinear a sua estratégia e apresentar os seus argumentos a concurso; 
por outro, é pertinente para a entidade adjudicante, na medida em que é à luz destes fatores que 
irá escolher a proposta economicamente mais vantajosa na ótica do interesse prosseguido. 
Deve-se assim garantir que no lançamento do concurso são publicados logo à partida no 
programa do procedimento os fatores e subfatores que densificam o critério de adjudicação da 
proposta economicamente mais vantajosa, bem como os respetivos coeficientes de ponderação 
e escalas de pontuação para cada fator e subfactor, sendo que tanto a avaliação de candidatos 




6. Adenda BIM 
 
A Adenda de contrato BIM surge como meio de contratualizar os serviços BIM pretendidos 
pela Entidade Contratante. Deste modo, deve ser parte integrante do processo de contratação 
do empreendimento, somando aos documentos de consulta tradicionais. A adenda deve ser 
utilizada e adaptada em função de cada interveniente, das especificidades de cada 
empreendimento e das exigências BIM da Entidade Contratante. 
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No Guia de Contratação desenvolvido foi apresentada uma proposta base de documento para a 
contratação do Gestor BIM do Empreendimento, que numa fase inicial terá a função de ajudar 
a definir os requisitos gerais de informação BIM de natureza técnica e de gestão, de modo a 





No presente artigo são apresentados os pontos principais do “Guia de Contratação BIM”, 
desenvolvido pela Task Force “Contratação BIM”, constituída no seio da CT197-BIM. Com 
este documento pretendeu-se contribuir para a contratação de qualquer tipo de serviços BIM na 
indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção portuguesa, definindo condições gerais que 
poderão posteriormente ser adaptadas ou complementadas com as especificidades necessárias.  
Na prática, o guia elaborado apoia as entidades contratantes de serviços BIM através de 
recomendações para: a definição de requisitos de informação, que posteriormente servirão de 
base à construção do PEB pelos concorrentes; a aferição de capacidades BIM dos concorrentes; 
a realização de uma adenda contratual. Todos estes elementos serão um complemento face à 
documentação tradicionalmente utilizada, devendo este processo ser acompanhado por 
especialistas em BIM. 
Neste sentido, procura-se elevar o grau de maturidade da digitalização na indústria da AEC em 
Portugal, propondo processos e procedimentos com vista a uma boa contratação e 
implementação BIM. As recomendações dadas são baseadas em bibliografia publicada por 
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Apesar do reconhecimento da importância da elaboração de Planos de Execução BIM (PEB) 
para as várias realidades de um empreendimento (particularmente na fase de projeto), é ainda 
reduzido o número de projetos realizados em Portugal com elaboração específica de PEB, e 
envolvimento de todas as especialidades de projeto em BIM. Apesar desta realidade, a 
perspetiva de adoção do BIM tem sido crescente, fruto da consciencialização por parte dos 
donos de obra que começam cada vez mais a tomar exigências relativamente à adoção de 
processos BIM. Por outro lado, os esforços crescentes da Comissão Técnica CT197-BIM estão 
a culminar na emissão de novos documentos de apoio como é o caso do “Guia de contratação” 
e do “Plano de execução BIM”. No entanto, a generalidade a que estes documentos são 
obrigados de modo a serem aplicáveis a qualquer tipologia/dimensão de obra e forma de 
contratação, torna-os relativamente pouco concretos no que diz respeito a projetos correntes de 
edifícios (que representam uma parte muito significativa do mercado corrente de projeto). O 
presente trabalho pretende apresentar uma abordagem ao Plano de Execução BIM, do projeto 
de edifícios, com enfoque nos Mapas de Processos como parte fundamental deste plano. 
Apresenta-se uma proposta de um Mapa de Processos, dando especial ênfase à modalidade de 
contratação tradicional, mantendo, no entanto, coerência com a documentação emitida (ou em 





A prática corrente na elaboração de projetos em Portugal traduz-se, em grande parte, numa 
fragmentação do que deveria funcionar como um todo. As várias especialidades do projeto 
ainda trabalham generalizadamente de forma separada, onde os processos colaborativos são 
residuais. 
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Na maioria das vezes os arquitetos organizam-se em pequenos “ateliers” que prestam serviços 
apenas de arquitetura. No caso das engenharias, grande parte dos gabinetes não contemplam 
nos seus quadros, engenheiros para todas as áreas da engenharia, vendo-se assim forçados a 
adjudicar algumas das especialidades de engenharia a outros gabinetes. 
Este tipo de abordagem carece ainda de processos colaborativos entre todos os intervenientes, 
sobretudo quando esses mesmos intervenientes pertencem a gabinetes distintos onde os 
métodos e as filosofias de trabalho diferem. De salientar que a figura central de coordenador de 
projeto, entidade prevista na lei nº 31/2009 de 03 de julho, responsável pela compatibilização 
de todos os projetos, nem sempre é assumida pelas entidades envolvidas no processo, uma vez 
que representa um acréscimo de trabalhos e responsabilidades, sendo frequentemente conotado 
como um processo com mau retorno económico. 
Como consequência, estes factos levam a uma descoordenação, ainda em fases sensíveis e 
precoces do processo, resultando em atrasos nas entregas bem como erros e omissões tais como 
incompatibilidades entre as especialidades, sendo estas identificadas posteriormente em fase de 
construção, originando desvios orçamentais e alterações não previstas ao projeto. 
A metodologia BIM é a resposta a este problema, tal como foi reconhecido na primeira edição 
do PTBIM [1]. No entanto, até à data da publicação deste artigo, existe uma enorme carência 
relativamente à normalização de processos (em particular no contexto nacional), sendo escassos 
os documentos normativos, recomendações e orientações nos quais os gabinetes se possam 
apoiar. 
Nesse sentido a Comissão Técnica 197 (CT197), que representa Portugal no CEN/TC442, tem 
sido pioneira nesta área. Publicou recentemente o Guia de Contratação BIM [2], um documento 
de apoio à contratação de serviços BIM com o objetivo de orientar e recomendar boas práticas 
nesta área. Esta abordagem de contratação contribui para que exista logo à partida uma 
harmonia entre os objetivos do dono de obra e as condições que o contratado oferece e se 
compromete para que esses mesmos objetivos sejam alcançados. 
O Plano de Execução BIM, incluído nas definições do Guia de Contratação BIM acima 
mencionado, especifica os processos que permitirão dar cumprimento aos objetivos do dono de 
obra. Com efeito, o Plano de Execução BIM é frequentemente considerado como umas das mais 
importantes ferramentas a definir/despoletar a aplicação do BIM e, neste sentido, proporciona 
orientações e regras para a sua conceção. Em Portugal a CT 197 está a desenvolver 
documentação de apoio para a elaboração do Plano de Execução BIM com vista a apoiar os 
prestadores de serviço para melhor responderem aos requisitos de informação BIM da entidade 
contratante. 
Os processos que ocorrem no desenvolvimento de um projeto em BIM constituem um dos mais 
importantes instrumentos com vista ao sucesso do projeto de construção, quer na fase de projeto 
propriamente dita quer nas fases de construção e operação. Cada processo define o 
procedimento de transformação para obter um determinado conjunto de resultados. A forma 
como os vários processos se relacionam, bem como as trocas de informação que ocorrem entre 
eles, podem ser apresentadas graficamente, constituindo assim um Mapa de Processos. Podem 
coexistir vários níveis de Mapas de Processos, desde aquele que representa as interações dos 
processos globais até ao que representa fluxos de trabalho de usos BIM. 
O presente trabalho desenvolve uma abordagem ao Plano de Execução BIM para edifícios 
segundo normativas existentes e propostas. Destacando o Mapa de Processos como instrumento 
fundamental deste mesmo plano, apresenta-se uma proposta para o Mapa de Processos para as 
fases de projeto preconizadas na portaria 701-H/2008 [3]. 
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O Mapa de Processos foi desenvolvido pelos autores em parceria com a Task Force BEP da 
CT197, à qual se agradece o seu contributo. 
 
 
2. Plano de execução BIM: abordagens existentes 
 
A metodologia BIM oferece um incremento de produtividade e ao mesmo tempo redução dos 
custos do projeto. Esta abordagem tem sido uma aposta forte no setor da AECO (Arquitetura, 
Engenharia, Construção e Operação) que se encontra divulgada um pouco por todo o mundo, 
sendo que de forma e em maturidades distintas. 
Ao nível internacional existem várias propostas para planos de execução BIM, tais como a BIM 
Project Execution Planning Guide [4], National BIM Standard, BIM Planning Guide for 
Facility Owners [5] (normativas americanas) e AEC (UK) BIM Protocol [6], PAS1192-2 [7] 
(normativas inglesas), que têm surgido não só a partir de entidades governamentais mas também 
por universidades e empresas do setor privado. Em Portugal a CT197 é a entidade nacional que 
está a desenvolver documentos e informações de natureza BIM no contexto da sua atividade 
subjacente ao IPQ (www.ct197.pt). 
É relativamente consensual que um plano de execução BIM deve apresentar capítulos onde se 
definem os objetivos e usos BIM a considerar para o projeto, em função da tipologia do edifício, 
os softwares adotados para o desenvolvimento dos modelos, bem como os responsáveis por 
cada um dos processos e pela gestão da informação produzida ao longo das fases consideradas. 
Deve estabelecer os tipos de formatos que se utilizarão para as trocas de informação e a 
qualidade que deverá estar presente no modelo de acordo com níveis de desenvolvimento. Deve 
estabelecer os requisitos para trocas de informação, procedimentos de colaboração, 
procedimentos de modelação e apresentar um capítulo específico para a gestão da qualidade.  
Os conteúdos que o Plano de Execução BIM requer não diferem muito de país para país, uma 
vez que as principais diferenças recaem essencialmente no maior aprofundamento em 
determinados capítulos. A proposta que se encontra atualmente em preparação por parte da CT 
197 explora os capítulos que se podem encontrar na bibliografia. 
No que concerne especificamente aos Mapas de Processos, o BIM Project Execution Planning 
Guide [4], explora com detalhe a criação destes documentos, e possui um capítulo específico 
com o procedimento para a conceção de Mapas de Processos. As orientações presentes neste 
documento específico surgem no sentido de serem elaborados dois tipos de Mapas de Processos. 
O primeiro deve conter os processos globais, designado por “nível 1”, e o segundo, designado 
por “nível 2”, deve conter o detalhe dos usos BIM. Os mapas do “nível 1” devem permitir 
explorar as diversas interações entre os usos BIM e conter as trocas de informação de alto nível 
que ocorrem ao longo do projeto. Os mapas do “nível 2” devem definir a sequência dos vários 
processos a executar ao nível dos usos.  
O Mapa de Processos que se apresenta neste trabalho baseia-se no mapa “nível 1”, explora as 
interações entre os intervenientes, atendendo às fases de projeto definidas na portaria 701-
H/2008 [3], e foca-se na troca de informação.  
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3. Proposta de um mapa de processos para a fase de projeto de um edifício 
 
O Mapa de Processos tem como objetivo explorar as interações entre os diferentes 
intervenientes assim como as diversas trocas de informação que ocorrem ao longo de cada uma 
das fases de projeto.  
O Mapa de Processos proposto, cujo esquema geral se apresenta na figura 1, está estruturado 
em “colunas” que representam as fases de projeto e em “linhas” que representam, com exceção 
da segunda, os intervenientes responsáveis pelas diferentes especialidades consideradas para o 
projeto em questão. No mapa proposto tentou-se, tanto quanto possível, respeitar a notação 
BPMN 2.0 [8]. 
 
 
Figura 1: Esquema de colunas e linhas do mapa de processos 
 
Para o desenvolvimento do Mapa de Processos, tal como anteriormente referido, foram 
consideradas as fases sugeridas na portaria 701-H/2008 [3]: programa base, estudo prévio, 
anteprojeto, projeto de execução e assistência técnica. A montante destas foi considerada uma 
outra fase denominada de trabalhos preparatórios que pretende fazer a ligação com o processo 
de contratação.  
Os intervenientes considerados para o projeto constituem quatro grupos distintos: promotor, 
projetistas, construtor e gestor de ativos.  
Relativamente à equipa que desenvolve os projetos de especialidades foi considerado o 
coordenador de projeto, figura central de todo o processo relativo ao projeto, o arquiteto e, de 
forma genérica, o projetista da especialidade (n) que representa as especialidades de engenharia, 
uma vez que estas dependem da tipologia do edifício. A razão pela qual se dá ênfase ao arquiteto 
prende-se com o facto da arquitetura na maioria das vezes ser o suporte e a base de 
desenvolvimento das outras especialidades. De forma a simplificar o Mapa de Processos, fica 
implícito um conjunto de interações entre estas, uma vez que entre as especialidades também 
existe uma sequência natural. 
Foi definida também como “linha” a plataforma de gestão e registo de ficheiros. Denominada 
por ‘informação compartilhada’, esta linha de carácter especial pretende representar o depósito 
e armazenamento dos diferentes documentos produzidos pelos intervenientes ao longo das fases 
de projeto. É seguida a sua divisão em quatro zonas principais: “em curso”, “validação”, “em 
vigor” e “arquivo”, em coerência com o previsto no Guia de Contratação BIM [2]. De ressalvar 
que as informações produzidas são transitáveis entre fases estando disponíveis para os 
intervenientes de acordo com as permissões de acesso atribuídas. 
O trecho do Mapa de Processos correspondente à fase de trabalhos preparatórios pode observar-
se na figura 2. 
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É nesta fase de trabalhos preparatórios que se desenvolve a reunião de arranque, onde todos os 
intervenientes que colaboram no projeto estão presentes (incluindo o coordenador de obra e o 
gestor de ativos, caso já sejam conhecidos à partida). São dados os últimos ajustes relativamente 
ao PEB, é configurada a plataforma de gestão e registo de ficheiros, são discutidas as 
condicionantes da obra em função do ponto de vista de cada especialidade. Os dados de entrada 
da reunião de arranque são: o Contrato, a Adenda Contratual BIM e o PEB Pré-Contrato, 




Figura 2: Fase de trabalhos preparatórios 
 
Concluída a fase de trabalhos preparatórios dá-se início às fases de desenvolvimento do projeto. 
A primeira fase, o programa base, figura 3, inicia com uma notificação do coordenador de 
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projeto ao arquiteto e aos projetistas. Cada um dos intervenientes fica responsável por 
desenvolver e partilhar toda a documentação na plataforma de partilha de dados. No final será 
enviada uma notificação ao coordenador para apreciação dos documentos disponibilizados na 
pasta “Em curso”. Entretanto é feito um compasso de espera até surgir nova notificação para 
dar seguimento aos trabalhos. 
Desta feita os documentos disponibilizados por cada uma das especialidades serão sujeitos a 
dois níveis de coordenação para aprovação.  
O primeiro nível é efetuado pelo coordenador de projeto e consiste na comparação com os 
requisitos técnicos do PEB. Uma vez cumpridos os requisitos, o programa base fica aprovado 
na pasta “Validação” e o fluxo avança para o segundo nível de coordenação. Caso não seja 
possível a aprovação, o fluxo é retomado num dos momentos anteriores interagindo com as 
entidades relevantes. 
Passado o primeiro nível de coordenação, o coordenador de projeto encaminhará o programa 
base para o promotor que, junto do gestor BIM do empreendimento, fará o segundo nível de 
coordenação de acordo com os objetivos propostos. O promotor fará o seu juízo contando com 
a opinião do coordenador de obra e do gestor de ativos, entidades notificadas anteriormente 
pelo próprio e que estarão sempre a par dos desenvolvimentos do projeto emitindo sugestões e 
opiniões relevantes. 
Uma vez que os documentos sejam aprovados, estes são transferidos para a pasta “Em vigor”. 
O programa base encerra com a notificação do coordenador de projeto para o início dos 
trabalhos referentes à próxima fase. 
A fase seguinte, o estudo prévio, consiste no estudo da solução que melhor se ajuste aos 
requisitos do dono de obra, relativamente à conceção geral da obra. São apresentados os 
modelos BIM, bem como peças escritas e peças desenhadas que transmitam as opções tomadas. 
Esta fase apresenta interações semelhantes às identificadas na figura 3. 
O anteprojeto consiste no desenvolvimento da solução apresentada e aprovada pelo dono de 
obra, destinado a estabelecer, em definitivo, as bases a que deve obedecer a continuação do 
estudo sob a forma de projeto de execução. Nesta fase são apresentados os modelos BIM para 
apreciação do dono de obra, bem como peças escritas e peças desenhadas, que constituem os 
projetos de licenciamento, para apreciação das entidades responsáveis. Esta fase apresenta 
também interações semelhantes às identificadas na figura 3, prevendo, no entanto, duas etapas 
distintas, uma relativa à aprovação do anteprojeto da arquitetura e outra relativa à aprovação do 
anteprojeto das especialidades. 
O projeto de execução consiste na preparação de todos os elementos necessários com vista à 
execução dos trabalhos de construção. Esta fase apresenta também interações semelhantes às 
identificadas na figura 3. 
A fase que fecha o Mapa de Processos do projeto, denominada por assistência técnica, está 
representada na figura 4. Esta fase prevê o esclarecimento de dúvidas por parte dos autores do 
projeto enquanto durar a execução da obra. É despoletada pelo coordenador de obra fazendo o 
pedido de esclarecimento ou pedido de alteração. O pedido de alteração é encaminhado para o 
coordenador de projeto que distribui aos projetistas relevantes para análise, comentários e 
eventuais revisões. 
O Mapa de Processos completo pode consultar-se na dissertação com o título de “Guia de 
implementação BIM em gabinetes de projeto” do autor Paulo Hugo Pereira, para obtenção do 
grau de mestre, encontrando-se em processo de submissão. 
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Figura 3: Fase de programa base 
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Figura 4: Fase de assistência técnica 
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Em Portugal verifica-se uma demora na adoção generalizada da metodologia BIM muito por 
falta de normativas e recomendações. Ao nível internacional existem várias normativas e 
recomendações que têm surgido tanto a parir de entidades governamentais como universidades 
e empresas do setor privado. A Comissão Técnica 197 (CT197), publicou recentemente o Guia 
de Contratação BIM [2], um documento de apoio à contratação de serviços BIM, e encontra-se 
a desenvolver documentação para a elaboração do Plano de Execução BIM. 
Os Mapas de Processos constituem uma das ferramentas essenciais previstas no Plano de 
Execução BIM proposto pelas várias normativas. O Mapa de Processos desenvolvido no âmbito 
deste trabalho considera as fases estabelecidas na portaria 701-H/2008 [3] com vista à conceção 
do projeto de licenciamento, com entrega e aprovação do projeto de arquitetura, seguido da 
entrega e aprovação das especialidades de engenharia, prevendo também a fase relativa à 
assistência técnica. 
O Mapa de Processos proposto foca-se na comunicação entre os vários intervenientes, bem 
como na informação a partilhar. Assim, para além das fases e entidades intervenientes, o mapa 
prevê a definição e criação de uma plataforma de partilha de informação que deve cumprir as 
regras estabelecidas no Guia de Contratação BIM. De modo a facilitar a sua aplicação, o mapa 
prevê também um conjunto de etapas em cada fase de acordo com as práticas correntes e define 
o fluxo operacional entre estas. 
Considera-se relevante que as entidades governamentais estabeleçam metas e mudanças, para 
o curto e longo prazo, com vista à adoção gradual e responsável das metodologias BIM, por 
parte das ENTIDADES interveniente no projeto de construção dos edifícios. Esta estratégia 
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A utilização em larga escala de equipamentos de captura da realidade trouxe para a engenharia 
e arquitetura novos meios de obter características planialtimétricas fidedignas. Através da 
nuvem de pontos, gerada por meio da técnica de Laser Scanning, tornou-se possível acessar 
um novo universo de interação com a realidade capturada. O artigo apresenta, como objeto de 
estudo, a sede do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC, 
situado na cidade Florianópolis, Brasil. No seu processo de tomada de decisões utilizou-se o 
Building Information Modeling (BIM), atualizando o ciclo de vida da edificação existente. O 
método aplicado foi a pesquisa construtiva com o objetivo de avaliar o projeto arquitetônico 
de ampliação do HEMOSC utilizando as ferramentas da plataforma BIM e as informações 
contidas na nuvem de pontos. Gerou-se a Análise Preliminar de Riscos (APR) e 
diagnostificou-se que o projeto arquitetônico de ampliação proposto apresenta dificuldades 
técnicas relevantes na fase de execução da obra, por não haver possibilidade de desocupação 
parcial da edificação. O artigo contribui demonstrando a importância do uso desta tecnologia 
aliada ao BIM para as edificações já existentes, inclusive as obras do patrimônio histórico, 
permitindo-as serem projetadas desde a etapa 3D até a etapa 8D da plataforma. 
Palavras Chaves: Nuvem de Pontos. Laser Scanning. Realidade capturada. Building 





O hemocentro do estado de Santa Catarina (HEMOSC), está localizado na região central da 
cidade de Florianópolis, Brasil, com entorno urbano caracterizado por edificações de usos 
residencial, comercial, misto, hospitalar e institucional. A localização do HEMOSC é 
beneficiada por duas vias locais, uma via local sem saída e uma via arterial, como ilustra a 
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Figura 1. Inaugurado em 1971, possui atualmente instalações físicas subdimensionadas à sua 
demanda atual, necessitando da ampliação de sua sede. Sendo assim, o estado de Santa Catarina 
contratou o desenvolvimento do projeto arquitetônico de ampliação que foi desenvolvido em 
Autocad 2D. Para avaliar os riscos na fase operacional de execução da obra, o presente estudo 
utilizará as ferramentas da plataforma BIM, por meio da técnica de laser scanning com o 
objetivo de fundamentar o processo de tomada de decisões: manter o projeto como proposto, 





Figura 1: Vista aéra da sede do HEMOSC – Florianópolis/ Santa Catarina/ Brasil [1] 
 
2. Captura da realidade  
 
Uma vez que a edificação existente havia sido concluída na década de 1970 e seu acervo 
técnico estava desatualizado, o as built do estado da arte foi elaborado a partir da captura da 
realidade por meio da técnica de laser scanning. Pode-se dizer, neste momento, que atualizou-
se o cliclo de vida da edificação na plataforma BIM, projetando-a para a etapa 3D através da 
manipulação das nuvens de pontos geradas pela técnica. O nível de detalhamento (level of 
development) determinado para o presente estudo foi o LOD 200. 
 
2.1 Técnica de Laser Scanning  
Os aparelhos de laser scanner, são equipamentos emissores de ondas eletromagnéticas que, ao 
atingirem uma superfície, determinam sua posição espacial [2] (Giacomin e Gonçalves, 2016) 
gerando a nuvem de pontos que, por sua vez é caracterizada por um conjunto de coordenadas 
que representam a superfície externa de um objeto real. Os pontos se identificam, em geral, 
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como coordenadas x, y, z, e representam a superfície de um objeto. Para o registro dessas 
imagens utiliza-se o Iterative Closest Point (ICP), que é um processo iterativo que estabelece 
uma relação entre as distâncias entre pontos que compõem as imagens [3] (Besl e Mckay, 
1992). O algoritmo atua em diversas etapas para encontrar os pontos correspondentes mais 
próximos entre duas imagens formadas por nuvens de pontos [4] (Rusinkiewicz e Levoy, 200). 
O princípio “time-of-flight” do aparelho de laser scanner mede o intervalo de tempo entre a 
emissão do pulso e seu retorno ao mesmo. O feixe do laser é direcionado pelo espelho rotativo, 
que permite mudanças do ângulo de deflexão em pequenos incrementos. O aparelho utilizado 
na coleta de dados foi o Trimble TX8 baseado em pulso, com intensidade de retorno de 
1.000.000 (pulsos/segundo), sem câmera fotográfica, comprimento de onda de 1,5m, campo 
de visão de 360° x 317°, espaçamento dos pontos de 11,3 mm e precisão do aparelho menor 
que 2mm no escaneamento padrão. 
 
2.2 Análise preliminar de riscos  
As informações contidas nas nuvens de pontos podem ser utilizadas como um grande banco 
de dados auxiliando na análise preliminar de riscos (APR) para o processo de tomada de 
decisões. A APR é um estudo de caráter qualitativo, realizado na fase inicial de um sistema 
ou processo, com o objetivo de determinar os riscos que podem estar presentes na fase 
operacional do processo [5] (CICCO; FANTAZZINI, 2003). Assim, torna-se possível o 
gerenciamento do processo de projeto envolvendo decisões e formulações que visam subsidiar 
a criação e a produção de um empreendimento, partindo desde a montagem da operação 
imobiliária, passando pela formulação do programa de necessidades e do projeto do produto 
até o desenvolvimento da produção [6] (FABRICIO, 2002). 
 
3. Metodologia  
 
Diante da necessidade de ampliação das instalações da sede do HEMOSC, um novo projeto 
arquitetônico com acréscimo de área foi desenvolvido em Autocad 2D, contemplando dois 
blocos. O primeiro bloco é caracterizado por uma torre de sete pavimentos tipo e um subsolo. 
O segundo bloco é composto por dois subsolos destinados a garagem de veículos, 
posicionados sob a edificação já existente. O laboratório de pesquisas BIM de Santa Catarina 
(LaBIM) [1] tomou o projeto de ampliação, como objeto de estudo, promovendo o 
gerenciamento de processos de projetos. No primeiro momento, atualizou-se o ciclo de vida 
da edificação existente através do estado da arte, as built, por meio da técnica de laser 
scanning. Foram geradas as nuvens de pontos, obtendo-se um cenário de alta precisão que 
referenciou todo o seu entorno urbano, a topografia do terreno, a vegetação existente e a infra 
estrutura local. No segundo momento, desenvolveu-se o modelo arquitetônico 3D da 
edificação existente e posteriormente, o detalhamento de seus usos internos específicos. 
Concluiu-se que devido as suas instalações complexas, semelhantes às instalações 
hospitalares, o hemocentro não teria condições de interromper o seu atendimento a população 
durante a fase de execução de obras. 
 
O método utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso aliado a pesquisa construtiva uma vez 
que tomou-se o projeto arquitetônico de ampliação, como objeto de estudo, e ainda não se 
sabe se será o projeto será executado ou não. Com o objetivo de fundamentar a pesquisa, 
utilizou-se também, os princípios básicos da engenharia simultânea e o gerenciamento do 
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processo de projeto, para a análise dos riscos relacionados a fase de execução da obra e suas 
possíveis consequências para o hemocentro, considerando sua atividade constante. 
 
3.1 Coleta de dados 
Realizou-se por meio da técnica de laser scanning a coleta de dados da sede do HEMOSC em 
três dias consecutivos, no período de 05 a 07/04/2016 utilizando cenas referenciadas com 
targets. A condição do tempo era de céu claro, o que facilitou o levantamento, não sendo 
necessário o retorno da equipe ao local, para esclarecimentos. O equipamento utilizado nas 
cenas externas, alcançava até 4200 pontos a cada 10cm2 [7]. Após a captura da realidade, 
geraram-se as nuvens de pontos, como ilustra a Figura 2, que posteriormente foram 




Figura 2: Nuvem de pontos da fachada oeste da sede do HEMOSC [1] 
 
A partir do processamento das nuvens de pontos, desenvolveu-se o modelo arquitetônico as 
built da edificação já existente utilizando o software Archicad 20, como ilustra a Figura 3. 
Inicia-se, o primeiro estágio da plataforma, o BIM 1, caracterizado pela “Modelagem”. 
 
 
Figura 3: Planta baixa do terceiro pavimento da sede do HEMOSC [1] 
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Pode-se afirmar que o estado da arte da edificação existente foi projetado para a etapa 3D da 
plataforma BIM. Neste momento, a “linha do tempo” da edificação que foi concluída em 1971 
fica atualizada para 2017 e passa a ter acesso a um novo universo de ferramentas, podendo 
evoluir para as etapas seguintes da plataforma BIM, como a 6D, 7D e 8D. As nuvens de pontos 
foram também utilizadas como banco de dados, revelando informações para execução do 
projeto proposto como: volume de desaterro e suas consequências como contenções e 
possíveis reforços estruturais, movimento de terra e bota-fora, vegetação de grande porte a ser 
suprimida, remanejamento de instalações como cilindro de hidrogênio, redes elétricas de 
baixa e alta tensão, tráfego de veículos e equipamentos de grande porte no canteiro de obra 
além do entorno urbano (vias públicas e vizinhanças limítrofes), como ilustram as Figuras 4 
e 5. Baseando-se nestes dados, desenvolveu-se um questionário para a empresa especializada 
em fundações. O envolvimento deste novo agente na gestão de processo de projeto se fez 
necessário, na etapa preliminar de projeto, para avaliar os possíveis impactos causados a 
edificação já existente por ocasião da execução do novo projeto. Inicia-se então, o segundo 




Figura 4: Nuvem de pontos da planta de situação da sede do HEMOSC e as novas projeções 
propostas pelo projeto arquitetônico de acréscimo de área, indicadas na cor azul [1] 
 
Embora não seja possível estabelecer uma correlação exata com as fases de desenvolvimento 
tipicamente realizadas no Brasil, a padronização de LOD (level of development) amplia o 
entendimento do conceito [8]. Nessa conformidade, desenvolveu-se o modelo no LOD 200 de 
acordo com o padrão da AIA (American Institute of Architects) [9], constituído por sistemas 
genéricos com possibilidade de obter quantidades aproximadas, tamanhos, formas, 
localização e orientação dos principais elementos, como ilustra a Figura 5. 
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Figura 5: Corte longitudinal da nuvem de pontos do HEMOSC com indicação do desaterro 
gerado pelo projeto proposto, indicado na cor verde [1] 
 
4. Desenvolvimento  
 
A partir do modelo 3D da edificação existente, as projeções da nova edificação proposta e as 
nuvens de pontos, formatou-se o cenário de implantação do canteiro de obras para análise 
preliminar de riscos, APR. A tecnologia BIM aliada aos processos de gestão e as políticas 
normativas do segmento da sáude, configuram os grupos interloctores. 
 
4.1 Análise dos dados geotécnicos 
O questionário enviado juntamente com as nuvens de pontos geradas pela captura da realidade 
foi respondido pelo engenheiro civil André Lobato de Paula [10] representante da empresa 
Tecgeo - Sondagens e Fundações, situada em Belo Horizonte/ Minas Gerais- Brasil. Essas 
respostas do questionário fomentaram o estudo de gerenciamento do processo de projetos do 
HEMOSC. 
 
Sobre a execução de escavações sob a edificação existente o engenheiro afirma que: 
...se faz necessária a execução de refundação do prédio, podendo 
tornar a solução extremamente onerosa dependendo das fundações 
existentes. Por questões de segurança, a solução pode se tornar 
inviável caso as instalações em uso não possam ser desocupadas. [10] 
 
Quanto a movimentação de terra e equipamentos de perfurações o engenheiro destaca que: 
Os serviços de movimentação de terra e perfurações envolvem 
equipamentos pesados, gerando ruídos e suspensão de partículas. 
Devem ser tomadas medidas para minimizar os impactos gerados, tais 
como implantação de sistema de vedação do edifício em 
funcionamento. Para minimizar tais impactos são sugeridos 
equipamentos de perfuração hidráulicos com baixo nível de ruído e 
vibração. [10] 
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4.2 Análise da APR 
Baseando-se no laudo, desenvolveu-se a APR (Anexo 1) em seis cenários. Cada um deles 
referenciando-se das etapas de obras de contenção de terra e fundações, na fase de execução 
da obra, baseado no projeto proposto. Foram analisados os riscos nesta fase, na escala de 
quatro níveis (desprezível a crítico) expostos a quatro graus de severidade (I a IV) e 
combinados a cinco graus de frequência (A a E). O resultado da análise das possíveis 
combinações é ilustrada no Anexo 1, sendo (4/6) cenários preocupantes, onde dois cenários 
(2/6) são críticos (grau de severidade III e IV), um cenário (1/6) é sério (grau de severidade 
III) e um cenário (1/6) é moderado (grau de severidade I). Com esse resultado optou-se por 
um estudo mais profundo dos setores em atividade do hemocentro. Desenvolveu-se um 
mapeamento detalhado por pavimento da edificação existente, avaliando as respectivas 
representatividades percentuais por setor de atividade, como ilustram as Figuras 6 e 7. Desta 
forma, torna-se possível diagnosticar as consequências geradas para cada atividade do 
hemocentro, além de identificar soluções e fundamentar eficientemente, o processo de tomada 
de decisões. 
 
Figura 6: Mapeamento das áreas em uso e suas funções na sede do HEMOSC [1] 
 
 
Figura 7: Mapeamento isométrico na sede do HEMOSC, por pavimento [1] 
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A partir do mapeamento da edificação em uso, foram somadas as áreas de mesma categorias, 
que seriam afetadas pela execução do projeto arquitetônico de acréscimo de área proposto. 
Como ilustrado na Figura 8, as áreas destinadas ao usuário representaram (26%), coleta de 
sangue (19%), atendimento ao público (12%) e laboratórios (7%). Desta forma, 64% da área 
total da sede representam atividades vitais para o funcionamento do hemocentro. 
 
 
Figura 8: Porcentagem das áreas do HEMOSC de acordo com o uso afetadas pelas obras de 
fundação [1] 
 
O mapeamento de atividades aliado ao modelo classifica o nível de detalhamento LOD 200 
ao objeto de estudo, como ilustra a Figura 9. 
  
Figura 9: Corte longitudinal do modelo 3D desenvolvido no LOD 200 [1] 
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Após o processamento das informações contidas nas nuvens de pontos e gerenciamento de 
processo de projetos com a inclusão dos agentes envolvidos, devidamente fundamentados nas 
respostas do questionário da empresa especializada em fundações e APR, concluiu-se que 
seria prudente abortar o projeto arquitetônico de acréscimo de área proposto por representar 
elevado risco de acidentes aos usuários do hemocentro na fase de execução de obra, em função 
do hemocentro não oferecer condições de interromper suas atividades. 
 
A construção do novo bloco destinado aos dois subsolos sob a sede do HEMOSC, geraria um 
grande volume de escavação e consequentemente, contenções e possíveis intervenções de 
reforço estrutural da edificação em uso. Sem a possibilidade de desocupação provisória do 
hemocentro, aliado a restrita configuração viária de seu entorno urbano, seria grande a 
dificuldade para escoamento do bota-fora. Além do desconforto acústico e ambiental causados 
aos setores da edificação, em uso constante, e para as demais edificações presentes, de uso 
hospitalar, no entorno do canteiro de obras. Ressalta-se ainda que, a edificação possui grande 
área descoberta remanescente sugerindo uma possível solução, com a implementação de um 
novo projeto de acréscimo na fachada norte da sede do HEMOSC. Neste caso, menos 
impactante pelo fato desta fachada ser limítrofe sobretudo, as áreas de uso administrativo e de 
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Anexo 1: Tabela de Análise Preliminar de Risco (APR) na etapa de execução de obras de terra 
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Pretende-se demonstrar como o uso da metodologia HBIM associada à impressão 3D por FFF 
(Fused Filament Fabrication) permite uma compreensão sistematizada do desenvolvimento 
formal do edificado histórico arquitetónico e tornar a sua comunicação evidente. 
HBIM permite a criação de um base de dados do património edificado, centralizando fontes, 
modelação, informação não geométrica e simulação. Esta confluência permite validar os 
modelos, e enriquecer a sua interpretação formal, correspondendo aos Princípios de Sevilha [1]. 
No entanto as ferramentas disponíveis, limitadas à interação digital, não facilitam a 
compreensão de objetos complexos.  
Propomos integrar a impressão 3D no workflow HBIM como ferramenta de análise e de 
comunicação, como suporte ao estudo de edifícios formalmente complexos. A perceção do 
objeto físico à escala permite a sua apreensão cinética e tátil, criando outros níveis de apreensão 
do mesmo que outros interfaces não permitem. Sendo a complexidade formal do património 
arquitetónico reflexo da sua complexidade construtiva e histórica, tal clarificação poderá 
constituir uma base facilitadora de interpretações em âmbitos multidisciplinares. 
Como caso de estudo adotou-se o Palácio Nacional de Sintra, exemplo de um edifício histórico 
de geometria complexa. Esta metodologia permitiu compreender e analisar o desenvolvimento 





O conceito Heritage Building Information Modeling (HBIM) surgido no fim da década de 2000, 
refere-se à aplicação de ferramentas e processos BIM a património arquitetónico, como meio 
de apoiar a sua conservação, reabilitação e reutilização sustentáveis, preservando o seu valor 
cultural e estético, memória e significado [2]. 
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Esta abordagem procura a criação de uma base de dados para objetos patrimoniais permitindo: 
1) validar o modelo geométrico associando-lhe fontes de informação de diversa natureza; 2) 
ensaiar hipóteses quando as fontes não são conclusivas e, posteriormente, adicionar nova 
informação; 3) concentrar a informação relativa ao processo de modelação e suas opções; 4) 
facilitar o acesso e cruzamento dos dados. Permite assim, idealmente, transpor o sétimo 
princípio da Carta de Sevilha [1] para a investigação sobre património arquitetónico. Este 
preconiza que toda a visualização assistida por computador deve ser transparente, i.e., que o 
alcance das conclusões produzidas por esta via, depende do seu reconhecimento por outros 
investigadores. HBIM explora também ferramentas de apoio à decisão para ponderar e validar 
opções de intervenção na construção, caso da integração da simulação energética com BIM [2, 
cap. 14 e 16]. 
As ferramentas BIM estão mais vocacionadas para o projeto de edifícios novos e menos para a 
reconstrução de edifícios existentes. A sua operacionalização torna-se mais difícil quando a 
geometria destes edifícios é complexa. Sendo a base das ferramentas BIM a parametrização, 
fruto de uma construção industrializada com objetivos de aumento da produtividade, a sua 
adaptação para o propósito da reconstrução digital de património arquitetónico não é linear. A 
lógica de reconstrução passa por modelar objetos de natureza única, muitas vezes de formas 
complexas e cuja parametrização, quando possível, é mais complexa do que na construção 
corrente atual [2]. No entanto estas ferramentas têm um enorme potencial para o fim de gestão 
da informação geométrica e não geométrica do património arquitetónico. 
Encontram-se também dificuldades técnicas pela necessidade de gerir elevadas quantidades de 
informação, tanto ao nível de gestão dos modelos no software como do hardware utilizado. 
Destaca-se a utilização de nuvens de pontos (fotogrametria; laser scanning) como fonte para a 
modelação BIM. Investigações em curso visam a criação de: 1) bases de dados para gerir e 
manipular as nuvens mais eficazmente [3] 2) bibliotecas e processos de gramática de formas 
que automatizem parcialmente o processo de modelação de estruturas complexas [4]. 
Consequência da sua vocação para a construção corrente de geometria regular, o interface entre 
utilizador e modelo é baseado em projeções ortogonais, como no desenho técnico tradicional 
(i.e., plantas, alçados e cortes). A modelação tridimensional é apoiada na relação ortogonal 
entre partes. Os objetos são construídos a partir das suas projeções tornando a sua geração 
dependente delas. No Revit a própria visualização “3D” do modelo está limitada pelo seu modo 
de seccionamento com base numa caixa paralelepipédica. Quando a relação entre as suas partes 
é insuficientemente demonstrável por estas visualizações, a compreensão do modelo é 
dificultada. Nestes casos, as visualizações resultantes da manipulação do modelo digital através 
do monitor tornam-se insuficientes para a compreensão do objeto. 
Experiências com realidade virtual imersiva [5][6] ou a representação física dos objetos à escala 
favorecem a sua perceção, permitindo uma compreensão que o modelo digital não permite.  
A realidade virtual imersiva permite uma visão estereoscópica do modelo, e uma experiência 
de visualização cinestésica, simulando o posicionamento do corpo em relação ao modelo, 
podendo circular dentro dele ou olhando-o como um todo alterando a escala de visualização. 
No entanto, as dimensões sensoriais excluindo a visão, não são ainda conseguidas de forma 
realista com as ferramentas disponíveis.  
O desenvolvimento das tecnologias de prototipagem rápida, indissociável da modelação digital, 
mais especificamente a impressão 3D, permite a criação de modelos tridimensionais 
formalmente rigorosos, de modo mais rápido e a baixo custo. Esta tecnologia desenvolveu-se 
desde a década de 50, comercializada desde a década de 80 do séc. XX com a criação da 3D 
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Systems e tornada acessível ao público desde o início do século XXI com a criação do projeto 
REPRAP (impressora auto-replicante)[7][8].  
Os modelos físicos produzidos a partir de modelos de património arquitetónico digital permitem 
uma experimentação visual, cinestésica e táctil real do objeto à escala pretendida. O 
conhecimento construído deste modo cria uma consciência física através da relação entre corpo 
e objeto mais compreensiva do que a mera perceção visual do modelo digital[9][10]. 
Na área da impressão 3D da reconstrução digital de património arquitetónico destacam-se o 
Projecto Palmyra[11] e Tooteko[7]. 
No entanto, a ligação entre HBIM e a reconstrução física do património edificado como meio 
de o estudar formal e construtivamente, numa abordagem holística, não está ainda explorada. 
Pretende-se com esta abordagem que as mais-valias obtidas no modelo HBIM sejam transpostas 
para o modelo físico produzido por FFF. Para isso consideramos a fase de produção do modelo 
como parte integrante da metodologia a adotar considerada na continuidade do workflow de 
modelação HBIM [2]. 
O recurso à impressão 3D low-cost (por FFF – Fused Filament Fabrication) no workflow de 
reconstrução digital revelou-se uma importante mais-valia, permitindo alargar a perceção do 
objeto, num processo de desconstrução/reconstrução em que a experiência do modelo assume 
um importante papel na compreensão e comunicação do caso de estudo. 
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de um protocolo de colaboração técnico-científica 
entre o Instituto Superior Técnico (IST) e a empresa Parques de Sintra Monte da Lua (PSML) 
sobre a avaliação da segurança sísmica do Palácio Nacional de Sintra. O grupo de investigação 
multidisciplinar reúne várias áreas científicas (sísmica, materiais, sistemas de informação 
geográfica e arquitetura) e neste âmbito surge a necessidade de desenvolver um estudo-piloto 
sobre modelação HBIM-FFF com dupla valência: 1) integração do conhecimento adquirido no 
âmbito da investigação e 2) a sua disponibilização futura ao público (especialista e não 
especialista).  
O artigo encontra-se dividido em quatro partes: a primeira considera o enquadramento teórico 
do tema e os desenvolvimentos sobre a aplicação dos processos digitais à representação do 
património arquitetónico; a segunda descreve o workflow HBIM-FFF no seu âmbito geral; a 
terceira aprofunda as questões da anterior e especifica esse workflow aplicado ao caso de estudo; 
e a última parte reflete sobre os resultados obtidos, sintetiza as principais conclusões deste 
estudo e projeta desenvolvimentos futuros. 
 
 
2. O processo HBIM-FFF: visão geral 
 
O método ideal corresponderia a uma sistematização do processo com relação direta entre 
fontes e objetos produzidos, fruto da sua interpretação, e ainda à possibilidade de introdução de 
novos inputs a meio do processo, segundo um workflow linear, i.e. um processo mono 
ferramenta. No entanto, na prática, os constrangimentos tecnológicos implicam normalmente a 
necessidade de aglomerar tipos de informação e formatos de natureza diversa cuja conversão e 
integração obriga a recorrer a distintas ferramentas motivando desvios ao ideal de linearidade 
do processo, convertendo-o em não linear. 
O processo HBIM-FFF proposto foi sistematizado em três fases: 1) Documentação e registo; 
2) Interpretação e modelação 3D; 3) Prototipagem e comunicação (Figura 1). 
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Figura 1: Processo HBIM-FFF: visão geral e workflow específico do caso de estudo (linha 
cor-de-laranja). 
 
A documentação e registo referem-se às fontes de informação suporte do modelo. Podem ser 
de naturezas diversas: 1) entrevistas a investigadores, 2) documentação escrita; 3) ilustrações, 
4) levantamentos tradicionais, 5) fotografias, 6) desenhos técnicos, 7) modelos fotogramétricos, 
8) levantamentos por laser scanning. Fontes de diversas naturezas podem ser utilizadas de 
forma complementar. É importante que a correlação entre a geometria do modelo e a fonte de 
origem seja clara, permitindo a sua reanálise posterior. 
A modelação pode seguir processos CAD ou BIM. Os modelos CAD podem ser criados: 1) por 
sólidos geométricos compostos ou 2) por malhas de faces modeladas habitualmente a partir de 
nuvens de pontos produzidas por laser scanning ou fotogrametria. Estes modelos não 
incorporam outro tipo de informação além da sua geometria. Já os modelos BIM permitem 
incorporar informação relativa às fontes utilizadas, associando-a a cada elemento construtivo. 
A interpretação das fontes e a modelação têm como objetivo evidenciar características formais 
do edifício a materializar pela impressão. Tais características condicionam a escala de 
impressão, a precisão e os detalhes modelados. Nesta abordagem importará o LOD (Level of 
Detail) como nível de detalhe e não como nível de desenvolvimento (Level of Development) 
[12], pois o foco corresponderá às características formais dos elementos construtivos. 
Ao exportar os dados para o formato utilizado no processo de impressão é necessário assegurar 
que o detalhe à escala de impressão seja ligeiramente superior à capacidade de replicação da 
impressora 3D.A exportação pode ser direta ou indireta. Será direta ao utilizar ferramentas 
internas do software de modelação para transformar o modelo paramétrico em malha de faces 
(STL ou OBJ). Estas ferramentas podem ser internas ou plugins/add-on dedicados. A 
exportação indireta implica transformar o modelo geométrico HBIM em CAD. Poderá ser 
utilizada quando for necessário produzir alterações ao modelo paramétrico para viabilizar a sua 
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impressão, alterações que não são passíveis de operacionalizar com as ferramentas BIM 
utilizadas. 
A criação do modelo físico recorre a diversos processos isolados ou combinados i.e.: técnicas 
tradicionais, tecnologias de prototipagem rápida como corte laser, fresagem CNC ou impressão 
por: SLS, PB3DP, LOM, SLA ou FFF(Figura 1) [7 e 8]. Neste caso, o processo explorado foi 
a impressão 3D por FFF, com recurso a impressoras low-cost o que torna a sua replicação 
acessível. Esta abordagem permite criar um modelo de formas irregulares mais rapidamente do 
que com as técnicas tradicionais. 
Como em qualquer processo, a FFF low-cost possui características que condicionam a forma 
como o modelo é criado e implicam estratégias para garantir o objetivo inicial. Nesta tecnologia 
destacamos a definição condicionada pela altura das camadas e pelo extrusor utilizado, e o 
volume de impressão, normalmente 200x200x200mm. Existem impressoras que utilizam mais 
do que um tipo de material simultaneamente, mas as típicas impressoras FFF apenas imprimem 
com um tipo de filamento.  
Resumidamente, o processo de impressão constitui-se por uma cabeça extrusora que se desloca 
no plano horizontal (xy) e é alimentada pelo filamento. Este é fundido e depositado pelo 
extrusor, em camadas horizontais sobrepostas. Ao ser depositado, o filamento arrefece e 
solidifica. A base e/ou a própria cabeça de impressão deslocam-se em z, permitindo a deposição 
vertical das camadas de filamento. O caminho que a cabeça faz, velocidades e temperatura de 
fundição do filamento são definidos no software de fatiamento que transforma o ficheiro STL 
ou OBJ num código (G-code) que dará as instruções de impressão à impressora. Ao ser inserido 
na máquina o restante processo de impressão é automático. Pode ser necessário, uma fase de 




3. O caso de estudo do Palácio Nacional de Sintra 
 
O Palácio Nacional de Sintra (PNS) é património arquitetónico de raiz árabe e testemunho de 
marcantes fases construtivas que se entrecruzam [13]. Construído sobre um maciço rochoso, 
desenvolveu-se de forma complexa e justaposta dificultando a sua compreensão e comunicação 
sobre meios 2D.Os registos documentais da sua evolução construtiva são escassos, limitados a 
indicações de ordens de trabalhos ou a ilustrações do exterior e a uma única planta de 1850. 
Existem vestígios das várias intervenções de ampliação e manutenção nos sucessivos reinados 
dispersos pelos vários corpos não sendo possível uma datação inequívoca destes corpos 
enquanto unidade. Assim a subdivisão do modelo foi adotada com base na sua volumetria 
resultando em sete corpos, nos quais é possível identificar as salas principais (Figura 2). Os 
corpos foram nomeados de acordo com as atuais designações dos compartimentos que contêm 
ou com a sua posição no conjunto. A Figura 2 indica o corpo do palácio escolhido para teste do 
processo HBIM-FFF. Correspondeu aquele cuja informação disponível apresentava maior 
coerência.  
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Figura 2: Subdivisão 2D dos corpos do palácio (sob planta disponibilizada pela PSML) (esq.); 
subdivisão 3D dos corpos no ambiente Autocad (dir.). 
 
3.1 Objetivos de comunicação e processo HBIM-FFF 
No âmbito do referido protocolo pretende-se criar um modelo arquitetónico digital simplificado 
do palácio, para compreender o seu desenvolvimento formal, e constituir base de trabalho e 
compêndio da informação recolhida nas várias disciplinas envolvidas. O objetivo específico do 
modelo foi o esclarecimento da estratificação do palácio. Esta constitui uma das suas mais 
marcantes características com o seu desenvolvimento em dezanove níveis e sub-níveis, 
descritos por onze plantas distintas. A dificuldade de interpretação/orientação espacial 
introduzida por esta densa estratificação é notória por quem visita o palácio tendo a própria 
equipa de investigação experienciado essa dificuldade nas visitas de campo iniciais.  
As fontes utilizadas foram: 1) desenhos técnicos (1:100) datados de 1998, produzidos pelo 
IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico) no âmbito do 
projeto de beneficiação e reabilitação do PNS, 2) fotografias maioritariamente obtidas a partir 
do modo Street View do site Google Maps, e 3) modelo fotogramétrico disponível no modo 
vista satélite 3D também do Google Maps. 
Existem cada vez mais ferramentas de modelação BIM no mercado, das quais ressaltamos o 
Autodesk REVIT e o Archicad. Neste caso foi utilizado o Revit por ser o software disponível. 
Apenas os desenhos técnicos foram importados para o Revit. As imagens do Street View foram 
consultadas de forma contínua e cruzada entre si para esclarecer detalhes. A sua tradução para 
outro suporte e a incorporação no modelo seria demorada. O modelo fotogramétrico foi também 
consultado de forma paralela dado não ser possível a sua exportação a partir do site de origem. 
O primeiro passo foi a preparação do template do ambiente Revit, inserindo níveis para cada 
uma das plantas e colocando-os na cota mais baixa correspondente. Todos os objetos foram 
associados aos níveis principais, de forma direta ou por relação de offset (Figura3).  
Para operacionalizar a modelação foi necessário alterar as características visuais dos elementos 
nas vistas 2D, permitindo assim uma mais fácil identificação dos elementos modelados em vista 
versus elementos em corte versus desenhos técnicos importados. Foram criados templates de 
vistas para este efeito. 
Ao sobrepor os desenhos detetaram-se incoerências entre si. Elementos construtivos que 
deviam ser coincidentes entre várias plantas não o eram. Sobrepondo-os a partir das linhas de 
corte evidenciavam desacertos. Para minimizar tais erros optou-se por alinhar os desenhos por 
um dos vértices da escadaria principal. Foram definidas várias regras gerais de modelação para 
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fazer face à incoerência das fontes e irregularidade geométrica do PNS. Ao modelar as paredes 
exteriores foi definido um plano de referência na linha onde se verifica uma maior sobreposição 
das paredes dos vários níveis na vista “site”. Este plano foi usado como referência para desenhar 
todas as paredes complanares, seguindo a exterior line. 
 
 
Figura 3: Níveis principais no modelo Revit (alçado sul) (cima esq); visualização das 
geometrias de tetos e escadaria exterior (cima dir.);decomposição e relação entre volumes 
(baixo. esq.); conjunto volumétrico (orientação sul) (baixo. dir.) 
 
Em outras situações, como paredes da base mais largas do que paredes acima, foi necessário 
cruzar plantas, alçados e visualizações Google Maps. Quando esta variação ocorreu em 
socalcos, i.e. diferia de piso para piso, bastou variar os tipos de parede a partir da biblioteca de 
objetos disponíveis. Quando a variação era suave, como um contraforte, estávamos perante um 
Component – Model in-place o qual foi modelado como uma massa. Variações mínimas de 
espessura das paredes foram desprezadas e usadas as paredes do sistema. Quando esta variação 
era acentuada optou-se pela sua modelação como massa, como na situação de contraforte. 
Os vãos de portas e janelas foram inicialmente simplificados definindo famílias apenas com a 
forma do vazio. Tal permitiu uma maior agilidade na compreensão do modelo geral e 
posteriormente acrescentar elementos de cantaria. 
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Os pavimentos do palácio são muito diversos não existindo à partida informação sobre a sua 
quantidade por tipos construtivos. Para uma maior adaptabilidade, para cada compartimento foi 
criado um tipo de pavimento, cujo nome correspondeu à numeração do compartimento. 
Para salas de geometria mais regular o teto inclui-se no pavimento, alterando-se a sua espessura 
em conformidade. Quando o teto apresentava uma geometria característica (i.e. Sala dos Cisnes 
com teto de caixotão) este foi modelado como uma entidade específica. 
Uma vez que os dados técnicos de base descreviam o modelo à escala 1:100 foi esta a escala 
definida para impressão do modelo físico. 
Após a modelação geral procedeu-se à partição do modelo (Figuras 2 e 3) para feitos de 
impressão permitindo que este fosse visualizado interiormente depois de impresso e que as 
partes produzidas ocupassem, à escala 1:100 o volume útil máximo da impressora 3D utilizada 
(Blocks One), 200x200x200mm.Devido à irregularidade geométrica dos elementos 
construtivos não foi possível utilizar a ferramenta section box para a sua segmentação. Se o 
PNS fosse mais regular, bastaria segmentá-lo com esta ferramenta e exportar as várias partes 
diretamente para STL recorrendo ao add-in “STL exporte for Revit”.A section box é um 
paralelepípedo de dimensões variáveis mas indeformável, tornando-se inútil para este fim.  
Em alternativa, adotou-se um procedimento de exportação indireto. O modelo foi exportado 
para um formato CAD, para que pudesse ser seccionado de acordo com a estratégia definida. 
Utilizou-se o Autocad da Autodesk para esta etapa. A exportação direta para o formato dwg foi 
infrutífera pois a maior parte dos elementos ficavam desconstruídos em superfícies, impedindo 
operações booleanas no modelo. Foi adotado o formato SAT ASCII pois os elementos 
construtivos são exportados como sólidos, permitindo isolá-los, efetuar cortes e operações 
booleanas. A estratégia de seccionamento do modelo seguiu o seu desenvolvimento geométrico, 
procurando pôr em evidência: 1) os níveis, 2) a volumetria, 3) os compartimentos, 4) os 
elementos construtivos e 5) os detalhes (Figura 3). 
 
3.2 Organização colaborativa 
A estratégia de modelação colaborativa adotada passou pela separação do modelo em partes 
lógicas, condicionadas pela volumetria do edifício. Cada parte foi modelada num ficheiro 
REVIT individual, partindo dum mesmo template. Os ficheiros foram associados num ficheiro 
base através de hiperligações. Consequentemente a modelação tornou-se mais ágil e a edição 
mais rápida. 
Após a definição dos templates base onde constavam os níveis definidos e os desenhos técnicos 
importados, foi definida a ordem de modelação dos elementos e uma nomenclatura para os 
elementos construtivos comum à equipa. 
Foram ainda produzidos relatórios sobre as dificuldades, incoerências detetadas e opções de 
modelação, e registo das fontes fotográficas e fotogramétricas utilizadas nos casos mais dúbios. 
Complementarmente, foi produzido um relatório paralelo com a indicação do mapa de vãos 
associando o registo visual ao nome da família de janela e porta respetiva, facilitando a 
identificação dos tipos de vãos no modelo. 
 
 
4. Conclusão e desenvolvimentos futuros 
 
O modelo físico obtido por impressão 3D FFF permitiu obter uma descrição tridimensional 
credível do corpo principal do PNS, i.e. reconhecível como tal, quer quanto à sua volumetria 
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exterior quer quanto à leitura da sua organização espacial interna. Tanto quanto é do 
conhecimento dos autores, esta terá sido a primeira vez que foi desenvolvida uma representação 
física à escala do edifício contemplando a descrição do espaço interno. O modelo permite uma 
leitura compreensível dos níveis que estruturam o palácio pois estes são evidenciados pelas 
juntas de separação visíveis mesmo quando o modelo se encontra “fechado” (Figura 3). Esta 
informação introduz um grau de abstração no modelo desviando-o de uma leitura mais realista 
mas, por outro lado, contribui para a clarificação dessa estratificação interna complexa. As 
seções do modelo nem sempre asseguram a leitura mais direta de cada compartimento isolado, 
o que permite questionar a necessidade de modelos complementares (eventualmente a outras 
escalas) para descrições de natureza mais local.  
Por outro lado, a segmentação do modelo para impressão permite responder mais facilmente a 
necessidades de alteração em partes isoladas, derivadas de novas informações ou interpretações. 
Estas partes podem ser remodeladas e novamente impressas não sendo necessário reimprimir a 
totalidade do modelo. 
O processo HBIM-FFF testado permitiu gerar um modelo físico do palácio que contribuiu para 
a compreensão da sua complexidade formal. Apesar das incoerências identificadas nas fontes 
documentais essa incoerência não comprometeu o reconhecimento do objeto tendo sido 
possível atingir os objetivos de comunicação pretendidos.  
A ligação HBIM-FFF apresenta algumas dificuldades as quais se prendem essencialmente com 
a necessidade de maior flexibilidade na partição do modelo digital. A sistematização do trabalho 
colaborativo constituiu um fator essencial para o sucesso da abordagem desenvolvida 
permitindo deduzir que a extensão dos métodos colaborativos em ambiente de modelação BIM 
deveria absorver as especificidades de um processo HBIM-FFF tais como a possibilidade de 
antever o seu seccionamento em add-ins próprios o que melhoraria a linearidade do processo, 
além de facilitar a partição dos modelos. 
O desenvolvimento futuro de um modelo global do palácio, dada a sua complexidade formal, 
recorrerá a levantamentos laser scanning e fotogrametria. No entanto, pretende-se estabelecer 
análises comparativas entre os resultados dos levantamentos automáticos 3D sem contacto e os 
levantamentos tradicionais visando avaliar quantitativa e qualitativamente os desvios entre 
ambos. 
Sendo a datação dos elementos construtivos uma clara evidência das intervenções que cada 
corpo sofreu, e que marcam os tempos históricos do palácio, esta característica pode ser 
facilmente transposta para o modelo impresso (por exemplo, atribuir cores por época) 





Este trabalho faz parte da investigação doutoral da Mestre Arqtª Inês Rita (Bolsa FCT 
SFRH/BD/122510/2016); foi desenvolvido no âmbito do projeto de investigação coordenado 
pelo IST e promovido pela empresa PSML visando a avaliação da segurança sísmica do Palácio 
Nacional de Sintra. A PSML é uma empresa de capitais públicos responsável pela gestão 
de património do Estado. Foi criada em 2000, sequentemente ao reconhecimento da Paisagem 
Cultural de Sintra pela UNESCO.  
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Apesar dos recentes avanços tecnológicos na eficiência energética da construção nova, para que 
os objetivos internacionais da indústria da Construção sejam atingidos, a reabilitação do stock 
existente deve ser considerada, apresentando-se, aliás, como uma das soluções mais eficazes. 
Assim, com a progressiva necessidade de uma aquisição expedita e eficiente de dados 
geométricos in-situ, as técnicas de laser scanning têm vindo a crescer em importância e prática 
dentro da indústria da Construção.  
Este artigo pretende expandir o conhecimento sobre estas técnicas, executando para isso 
múltiplos ensaios práticos seguidos da sua análise. As conclusões retiradas destes ensaios são 
depois postas em prática através do levantamento laser scanner do Laboratório de Construções 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É ainda possível demonstrar possíveis 
ligações entre o laser scanning e o Building Information Modelling, apontando vários 





No seguimento do projeto SUDOE STOP CO2, a Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP) foi incumbida de realizar e documentar o levantamento geométrico da estação de 
autocarros “24 de Agosto”, Porto, utilizando para isso técnicas de laser scanner. Assim, o 
presente artigo desenvolve esta premissa, demonstrando o trabalho realizado na preparação 
deste levantamento e identificando as principais conclusões retiradas ao longo da aquisição da 
nuvem de ponto da estação. 
Assim, o presente artigo segue a seguinte estrutura. A Secção 2 corresponde à revisão 
bibliográfica do tópico “levantamento in-situ de informação geométrica”, focando-se 
principalmente na pesquisa bibliográfica referente a trabalhos científicos relacionados com 
laser scanner. Na Secção 3 é descrita a metodologia aplicada neste artigo. A Secção 4 apresenta 
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os testes de laboratório para a identificação das capacidades do laser scanner e respetivo 
software. Na Secção 5 é realizado o levantamento do Laboratório de Construções da FEUP e 
são analisadas possíveis aplicações da nuvem de pontos. Finalmente, na Secção 6 são 
apresentadas as conclusões do trabalho realizado.  
 
 
2. Levantamento In-Situ de Informação Geométrica 
 
Nos últimos anos, o aumento da eficiência energética de edifícios é um dos principais focos de 
investigação na indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). Com o recente apoio 
de estratégias internacionais [1, 2], é possível identificar um incremento substancial do número 
de projetos de reabilitação nesta indústria. De facto, apesar dos recentes avanços tecnológicos 
relacionados com a construção nova, atualmente, devido ao enorme volume de construção 
existente, a reabilitação é considerada uma das melhores soluções para o alcance dos atuais 
objetivos da industria da AEC, especialmente no que diz respeito à eficiência energética e às 
emissões de CO2 [3-5]. 
No entanto, apesar da urgência associada a este problema, existem ainda múltiplos obstáculos 
ao correto desenvolvimento deste processo. Estas dificuldades, frequentemente associadas à 
ausência de conhecimento sobre as condições atuais do edifício, advêm principalmente da 
inadequada ou inexistente atualização da informação referente ao estado do edifício, agravada 
pelo inevitável envolvimento de vários profissionais ao longo da vida deste [5, 6]. 
Assim, estes obstáculos traduzem-se na ausência de documentação adequada para o apoio à 
equipa de projeto, que se depara com a tarefa de encontrar informação sobre o edifício que 
possa estar desatualizada ou até mesmo incompleta, em múltiplos formatos e vinda de múltiplos 
profissionais com intervenções prévias no edifício.  
Com o objetivo de superar estes obstáculos, recentes desenvolvimentos tecnológicos permitem 
a recolha detalhada e não destrutiva da geometria do edifício, bem como a geração de 
representações tridimensionais (3D) das condições atuais deste, possibilitando assim à equipa 
de projeto uma rápida análise do edifício [7]. Estas representações 3D tendem a ser de fácil 
interpretação, permitindo uma clara passagem de informação a outros membros da equipa de 
projeto e até mesmo a pessoas sem formação na área da AEC. O laser scanning, a fotogrametria, 
a videogrametria, a triangulação ótica, entre outros, são exemplos destes métodos de 
levantamento. Uma análise detalhada destes métodos [6, 8-12], indica que estas tecnologias 
exigem equipamento frágil e dispendioso, bem como operadores formados e, em alguns casos, 
longos períodos de levantamento.  
Entre estes métodos, o laser scanning distingue-se dos restantes sendo identificado como um 
do foco de investigação nos domínios de conhecimento Building Information Modelling (BIM) 
[13-15]. De facto, a capacidade do laser scanning de realizar rápidas medições automáticas de 
distâncias e ângulos (mais de um milhão de pontos por segundo [17]), combinada com a elevada 
precisão (pode alcançar uma precisão de 0,6 milímetros a 10 metros [7, 17]) com que captura 
geometrias complexas e minuciosos detalhes, distingue esta tecnologia das restantes 
alternativas [7, 12, 17]. Adicionalmente, o desenvolvimento de programas informáticos 
especializados em nuvens de pontos, como o Leica CYCLONE, Meshlab e Autodesk ReCap, 
permitem o rápido processamento das nuvens, permitindo a eliminação de porções indesejadas, 
o alinhamento e unificação das nuvens e a sua conversão para formas geométricas [6].  
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Contudo, o laser scanning pode apresentar algumas limitações. Conforme mencionado 
anteriormente, Bhatla [8] indica restrições associadas ao custo de aquisição do equipamento e 
à necessidade de formar operadores qualificados. Além disso, conforme visto em [3, 7, 18, 19], 
múltiplas estações podem ser necessárias para a aquisição de uma geometria, caso existam 





Para a correta realização deste trabalho foi inicialmente elaborada uma metodologia a seguir. 
Esta metodologia tinha como objetivo estruturar o trabalho a ser efetuado, auxiliando os autores 
na preparação e execução do levantamento. Assim, dividiu-se o trabalho em 4 partes distintas: 
 
• Realização de múltiplos testes para familiarização dos autores com o hardware e software 
laser scanner a empregar nos casos de estudo, bem como para a identificação das suas 
capacidades; 
• Tendo por base os ensaios teste realizados, preparação e realização do levantamento do 
Laboratório de Construções da FEUP; 
• Identificação de possíveis aplicações BIM das nuvens de pontos; 
• Conclusões relativas ao trabalho efetuado. 
 
No que diz respeito ao hardware e software utilizado, a ligação entre o laser scanner 
ScanStation P20 (Figura 1) e o software de nuvem de pontos Cyclone 9.1, ambos da Leica, 
permitiram uma rápida aquisição e análise das nuvens de pontos obtidas. Adicionalmente, os 




Figura 1: Laser scanner ScanStation P20. 
 
 
4. Ensaios em Laboratório 
 
Com o objetivo de identificar as capacidades e limitações do laser scanner, bem como 
compreender a influência dos seus parâmetros no estado final da nuvem de pontos, foram 
realizados múltiplos ensaios em ambiente de laboratório. Estes ensaios consistiram na aquisição 
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de várias nuvens de pontos, sendo que o posicionamento do scanner e as condições da 
envolvente se mantiveram idênticas. No entanto, os parâmetros de seguida apresentados foram 
alterados entre ensaios: 
• Resolução – Dita a distância (em milímetros) entre os pontos capturados, tanto na vertical 
como na horizontal, a uma distância de 10 metros medidos a partir da posição do laser 
scanner. Quanto maior a distância, menores serão a precisão e a densidade de pontos 
capturados; 
• Qualidade – Relaciona-se com a precisão com que os pontos são adquiridos. Maior 
qualidade traduz-se num maior tempo de rotação do aparelho, resultando numa captação 
mais precisa; 
• White Balance – Permite uma melhor captação dos tons brancos e a correção geral da cor 
da fotografia. Existem quatro definições: Sunny; Cloudy; Cold Light; e Warm Light. Os 
dois primeiros são usados caso predomine luz natural, enquanto os restantes são utilizados 
para luz artificial; 
• Resolução da Imagem – Define o número de pixels, tanto na vertical como na horizontal, 
das fotografias. Uma maior resolução traduz-se numa maior qualidade de imagem, com 
menos desfocagem, mas incrementa também a duração do levantamento e o tamanho do 
arquivo; 
• High Dynamic Range (HDR) – Usado para obter, em maior detalhe, zonas expostas a 
pouca/muita luminosidade. As fotografias são tiradas com diferentes velocidades do 
obturador, resultando em diferentes níveis de brilho devido à porção de luz que atravessou 
a lente. Assim, após junção das fotografias, estas zonas ficam mais percetíveis. 
 
No que diz respeito à localização dos ensaios, estes foram realizados dentro da câmara de chuva 
do Departamento de Engenharia Civil da FEUP. As suas condições isoladas juntamente com os 
detalhes oferecidos pelos recipientes das amostras e a grelha disposta no chão da câmara 
criaram condições favoráveis à realização dos 38 ensaios laboratoriais exibidos na Tabela 1. De 
realçar que os ensaios 9, 15, 34 e 38, marcados com um asterisco, foram realizados sob 
condições de luminosidade mínima na câmara.  
 






















150 MB 6min 26s 
2 2 960 154 MB 6min 26s 






960 No 168 MB 6min 39s 
5 2 960 No 171 MB 6min 39s 
6 3 960 No 168 MB 7min 4s 
7 4 1920 No 591 MB 9min 5s 
8 4 1920 Yes 605 MB 12min 2s 
9* 4 1920 Yes 321 MB 12min 2s 
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960 No 251 MB 7min 4s 
11 2 960 No 228 MB 7min 55s 
12 3 960 No 231 MB 9min 36s 
13 4 960 No 231 MB 12min 58s 
14 4 960 Yes 256 MB 15min 27s 








464 MB 8min 1s 
17 2 960 465 MB 9min 36s 
18 3 960 466 MB 12min 58s 








1336 MB 9min 25s 
21 1 960 1416 MB 9min 36s 
22 1 1920 1837 MB 10min 46s 
23 2 960 1419 MB 12min 58s 
24 3 960 1418 MB 19min 42s 
25 4 640 1338 MB 33min 0s 
26 4 960 1419 MB 33min 11s 








5236 MB 19min 45s 
29 2 960 5240 MB 33min 16s 






640 No 20397 MB 1h 0min 8s 
32 1 960 No 20478 MB 1h 0min 18s 
33 1 1920 No 20904 MB 1h 1min 29s 
34* 1 1920 Yes 20908 MB 1h 4min 26s 
35 2 640 No 20407 MB 1h 54min 12s 
36 2 960 No 20488 MB 1h 54min 23s 
37 2 1920 No 20914 MB 1h 55min 33s 
38* 2 1920 Yes 20914 MB 1h 58min 30s 
 
Como é possível constatar por análise da Tabela 1, os parâmetros escolhidos influenciam 
significativamente o tempo necessário para o levantamento e o tamanho do ficheiro obtido.  
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De facto, destes ensaios foi possível concluir que quanto maior for a resolução do scan e da 
imagem, maior será o tempo necessário para efetuar o levantamento, bem como o tamanho do 
ficheiro no qual a nuvem de pontos está contida. É ainda possível concluir que apesar da 
qualidade do scan aumentar substancialmente o tempo necessário, o mesmo não pode ser 
sempre dito no que diz respeito ao tamanho do ficheiro. Adicionalmente, pode ser ainda 
concluído que o HDR aumenta significativamente o tempo necessário, apesar do tamanho do 
ficheiro parecer estar dependente da luz do compartimento. Finalmente, é de realçar que apesar 
de tanto a resolução do scan como da imagem influenciarem o tempo estimado e o tamanho do 
ficheiro, o primeiro apresenta uma maior influência que o segundo. De facto, ao longo dos 
ensaios é possível averiguar que as mudanças na resolução da imagem incitam pequenas 
variações tanto no tamanho do ficheiro (aproximadamente 100-400 MB) como do tempo 
estimado (aproximadamente 1 minuto), quando comparadas com as variações devidas às 
mudanças na resolução do scan (podem atingir aproximadamente 15 GB e 40 minutos). Nos 
Gráficos 1 e 2 é possível visualizar o crescimento exponencial associado às alterações acima 
mencionadas, usando para isso as médias dos resultados obtidos na Tabela 1. 
Estes gráficos demonstram claramente os possíveis aumentos em termos de tamanho de ficheiro 
e tempo de levantamento que um scan pode exibir face à utilização de maiores resoluções. Estes 
resultados enfatizam a importância deste estudo, uma vez que a escolha da resolução adequada 
para o levantamento pode beneficiar o utilizador tanto no tempo despendido com o 
levantamento como nos requisitos impostos ao hardware de trabalho.  
Por último, com os resultados destes ensaios foi possível desenvolver a Tabela 2, onde múltiplos 
scans são comparados em termos de resolução e qualidade. Esta comparação teve como 
objetivo identificar a influência destes parâmetros na capacidade da nuvem de pontos reproduzir 
a forma geométrica de um edifício. Os parâmetros resolução da imagem, HDR e white balance 
foram excluídos desta comparação, visto não apresentarem qualquer influência neste tópico.  
 
 
Gráfico 1: Valores médios do tamanho do 
ficheiro para as respetivas resoluções. 
 
Gráfico 2: Valores médios do tempo 
estimado para as respetivas resoluções. 
 
A Tabela 2 inclui 12 scans representativos da sua respetiva resolução e qualidade, obtidos a 
uma distância de 5 metros da parede da câmara de chuva. Ao analisar estes scans, é possível 
concluir que a modificação na qualidade não se traduz em diferenças visíveis no que diz respeito 
à capacidade da nuvem de pontos reproduzir a geometria de um edifício. Pelo contrário, a 
resolução do scan produz um impacto significativo no rigor geométrico da nuvem de pontos, 
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sendo que uma resolução de 25.0mm@10m oferece menor informação geométrica que uma 
resolução de 1.6mm@10m. Contudo, também é claro que à distância de 5 metros, resoluções 
superiores a 3.1mm@10m resultam num reduzido ganho de detalhe observável.  
 
5. Levantamento do Laboratório de Construções e possíveis aplicações desta tecnologia 
 
Com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos obtidos através dos ensaios em 
laboratórios, foi realizado o levantamento do Laboratório de Construções da FEUP. O 
levantamento contou com um total de 9 estações nas quais foram utilizadas 3 resoluções de 
3.1mm@10m, de 6.3mm@10m e de 12.5mm@10m. A escolha das resoluções teve em conta a 
envolvente das estações e as observações presentes na secção 4, sendo que as primeiras foram 
aplicadas nos espaços mais abertos do laboratório e, por oposição, as últimas em espaços mais 
restritos. Não foi necessária a utilização de HDR uma vez que a iluminação no interior da nave 
é relativamente uniforme. A qualidade selecionada para todos os scans foi de 2. No que diz 
respeito ao white balance, foi utilizada a opção warm light devido aos focos amarelos 
predominantes no laboratório. A nuvem de pontos é apresentada nas Figuras 2-5, sendo a 
primeira uma vista exterior e as restantes vistas interiores da nuvem. 
Nas Figuras 2 e 3 são visíveis duas possíveis aplicações das nuvens de pontos, respetivamente 
no auxílio da criação de modelos e na sua exploração em ambiente de realidade virtual. Outras 
aplicações incluem inspeções da qualidade de edifícios, monitorização estrutural, atualização 
de plantas, deteção de choque entre elementos construtivos, topografia, entre outros. 
 
  
Figura 2: Modelação BIM a partir da nuvem 
de pontos. 
 
Figura 3: Visualização da estrutura metálica 
em ambiente de realidade virtual. 
 
Figura 4: Visualização da nuvem de pontos 
com cores reais capturadas. 
 
Figura 5: Visualização da nuvem de pontos 
com os níveis de intensidade da nuvem. 
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Os ensaios realizados em laboratório permitiram uma maior compreensão sobre a utilização 
dos parâmetros do scanner, nomeadamente no que diz respeito ao impacto destes na qualidade 
da nuvem de pontos, nos tempos de levantamento e nos tamanhos dos ficheiros adquiridos. 
Desta forma, os resultados apresentados no presente artigo permitem um melhor planeamento 
de um levantamento laser scanner.  
Como comprovado pelo levantamento do Laboratório de Construções da FEUP e pelas 
possíveis aplicações da nuvem de pontos apresentadas, esta é uma tecnologia com múltiplos 
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Sendo o BIM (Building Information Managment) um sistema de organização estrutural da 
informação que acompanha todo o ciclo de vida de uma construção, instalação ou estrutura, 
estes sistemas têm uma importância extrema quando toda a sua informação reflete a realidade 
existente. A recolha e a atualização de todos os dados relativos aos diferentes elementos 
construtivos, são das etapas mais importantes na construção e atualização dos BIM. 
A recolha de dados tridimensionais georreferenciados e de precisão, tem importância prática na 
interoperabilidade de um BIM, na confrontação dos dados recolhidos com o projeto, na relação 
do projeto com a implantação no ambiente real, e na manutenção ou eventual alteração em fase 
de exploração. 
Nesta apresentação pretende-se fazer um enquadramento da tecnologia Laser (Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) na sua aplicação à engenharia civil, 
mecânica, arquitectura e a outras. Serão apresentadas diferentes metodologias de recolha e 
processamento da informação e dos diferentes produtos extraídos, uteis para a integração em 
BIM, desde o desenho técnico em CAD (Computer Aided Design), aos “As-Built” e 
principalmente aos modelos tridimensionais. 
Será apresentado um caso prático em todo o seu desenvolvimento, desde a recolha de dados, à 
elaboração de um modelo tridimensional com informação estruturada e à inclusão num sistema 
de informação e localização de equipamentos. Serão apresentados exemplos do controlo na fase 
construtiva, que poderá e deverá ser feito pela confrontação de dados Laser (Nuvens de pontos) 
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A Geotrilho – Topografia, Engenharia e Projecto, fundada em 2001, é uma empresa 
especializada na prestação de serviços nas áreas da construção civil, indústria e obras públicas. 
Nas especialidades de Topografia, Monitorização, Engenharia, Projecto, Cartografia, Geodesia, 
Laser Scanner, Modelação 3D, Fotogrametria e UAVs (Unmanned air vehicle). A empresa 
Geotrilho tem vindo a crescer de forma sustentada permitindo a desmultiplicação num grupo 
de várias empresas. Após a criação da empresa Geosurvey, projeto dedicada ao mercado 
Africano, recentemente desenvolveu a empresa Laser Dynamics, projeto dedicado à 
Digitalização, Modelação 3D, Engenharia Inversa e Controle Dimensional de todos os tipos de 
objetos, equipamentos e estruturas. 
 
Nas últimas décadas a tecnologia LIDAR (Light Detection And Ranging) usada em plataformas 
aerotransportadas foi miniaturizada ao ponto de permitir a sua fácil portabilidade e o 
estacionamento terrestre, dando origem aos chamados Laser Scanner Terrestres (TLS - 
Terrestrial Laser Scanning). Estes permitem a determinação, em poucos minutos, de conjuntos 
de coordenadas de milhões de pontos, designados por nuvens de pontos. Estas nuvens de pontos 
podem ser coloridas com informação pictórica recolhida com sensores RGB (Red, Green, Blue) 
acoplados ao próprio sistema Laser (Figura 1), ou mesmo, coloridas com a Intensidade de 
reflectância (I), que é a relação entre o fluxo de radiação que incide numa superfície e o fluxo 
de radiação que é refletido (Figura 2).  
  
Figura 1: Exemplo de nuvem de pontos 
colorida 
Figura 2: Exemplo de nuvem de pontos com 
intensidade de reflectância 
 
A fusão da informação radiométrica, proveniente de imagens digitais, com a informação 
geométrica proveniente dos Laser Scanners, proporciona o que poderemos designar como uma 
fotografia 3D, com qualidade métrica. A aplicação que se pode fazer destas "fotografias 3D", 
no campo da indústria, da arquitetura, da arqueologia e das diversas engenharias, está só 
limitada pela imaginação. A sua utilização permite rentabilizar todas as fases da vida de uma 
estrutura, desde o projeto até à sua conclusão, passando por fases intermédias como a 
reabilitação, a exploração, a monitorização ou mesmo, como base para alterações de projeto. A 
par dos TLS foram igualmente desenvolvidos sistemas de Laser Scan Móvel (MLS - Mobile 
Laser Scan) e de sistemas Laser Scan aerotransportados, nomeadamente equipamentos UAV’s 
com sistemas Laser acoplados.  
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Estes sistemas permitem a recolha de dados para, em gabinete, fazer todo o tipo de projeto de 
alteração, de restauro ou de remodelação de estruturas, pois será uma base solida do estado da 
arte e reflete com rigor e detalhe o seu estado atual. 
Este artigo descreve a utilização da tecnologia Laser Scan na recolha de dados para a integração 
em sistemas BIM (Building Information Managment). 
 
2. Sistemas Laser Scan 
 
Nos diversos trabalhos executados com os TLS, de um modo geral, a metodologia utilizada na 
aquisição e processamento de dados é muito idêntica. Pode-se considerar que o fluxo de 
trabalho começa pela implementação de uma rede de apoio topográfico, implementada com 
métodos taqueométricos, ou via observações GNSS (Global Navigation Satellite System), que 
servirá de sistema de apoio ao varrimento laser. Após a recolha das nuvens de pontos, são 
executadas tarefas de pré-processamento (coloração dos pontos, transformação de coordenadas 
e concatenação das diferentes nuvens de pontos), de processamento (filtragem, reamostragem 
e edição dos dados) e de pós-processamento (produção de modelos digitais de superfície, 
modelação 3D em formas paramétricas e produção de documentação CAD). As nuvens de 
pontos recolhidas são previamente editadas com o propósito de eliminar todo o tipo de objetos 
que não são do interesse do trabalho proposto. São executados procedimentos de limpeza 
automática e manual das respetivas nuvens. Executam-se também em gabinete, rotinas que 
permitem o melhor ajustamento entre nuvens recolhidas dos diferentes pontos de 
estacionamento do TLS. Nesta fase elaboram-se relatórios de controlo de qualidade sobre o 
sistema de coordenadas tridimensional. 
Segue-se a fase que se designa por “Modelação 3D”, visando sintetizar a enorme riqueza de 
informação geométrica e radiométrica adquirida, para gerar documentos de engenharia úteis 
para os diversos intervenientes. A modelação 3D consiste na geração de formas paramétricas 
para a representação de objetos ou de estruturas. Nestes casos, e dada a tridimensionalidade da 
representação, só são devidamente fruídos quando projetados dinamicamente e com alguma 
interação em sistemas computacionais. Em alguns dos trabalhos, produz-se também o Modelo 
Digital de Superfície (MDS) representado como uma superfície triangulada (Mesh) (Figura 3), 
e aplica-se a estas superfícies uma coloração real com base em fotografia digital. Noutros 
trabalhos aplica-se sistemas e processos de engenharia inversa (Figura 4) para representar as 
estruturas ou objetos em formas paramétricas. Obtém-se assim produtos tridimensionais para 
integrar em sistemas BIM e dar apoio a diversas análises.  
  
Figura 3: Exemplo de MDS representado 
como uma superfície triangulada (Mesh) 
Figura 4: Exemplo de representação de 
estruturas em formas paramétricas 
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Os documentos de engenharia tradicionalmente usados para sintetizar a informação podem ser 
produzidos em tempo útil para facilitar, ao longo da vida da obra, a decisão do projetista, do 
dono de obra, da fiscalização, da autoridade e do utilizador. Além dos documentos tradicionais 
em engenharia, outros novos documentos podem ser produzidos, tais como ortoimagens, PDFs 
3D (Portable Document Format), desenhos 3D, modelos tridimensionais com textura e 
animações audiovisuais, além dos sistemas BIM, sistemas estes que potencializam ao máximo 
o uso que se faz da reconstrução tridimensional. 
A partir da modelação 3D podem-se produzir, automaticamente, e com alguma rapidez, uma 
série de documentos tradicionais de engenharia, sintetizando em 2D a informação 3D coligida. 
Ficamos então em condições de produzir documentação CAD, como Vistas, Plantas, Perfis, 
Cortes transversais e longitudinais, e de extrair Curvas de Nível e Pontos Cotados. A modelação 
dos dados provenientes dos TLS pode igualmente ser executada de forma a ser integrada em 
sistemas de BIM. (Figura 5 e Figura 6) 
  
Figura 5: Exemplo de modelação para BIM 
arquitetónico 
Figura 6: Exemplo de modelação 
para BIM industrial 
 
 
3. O caso da Irlanda 
 
Neste artigo apresentamos um exemplo de um trabalho elaborado pelo Geotrilho na Mina de 
Lisheen, Republica da Irlanda. Neste trabalho a Geotrilho esteve a desenvolver um sistema BIM 
para ser implementado em Cuba por um cliente Espanhol. 
 
3.1 Problema 
A Mina de Lisheen entrou em exploração no ano de 2000 e terminou a sua exploração a 31 de 
Dezembro de 2015. A empresa EMINCAR (Empresa Mineira del Caribe) comprou todas as 
estruturas do processo mineiro da Mina de Lisheen, pretende-se então que estas estruturas sejam 
desmontadas e desmanteladas de forma a serem transportadas para Cuba para serem montadas 
sobre a estrutura de betão armado projetada para o efeito.  
Antes de começar os trabalhos de desmontagem a Geotrilho ficou responsável por identificar 
todas as estruturas, fazer o Laser Scan e a respetiva modelação, para depois integrar esta 
modelação tridimensional num sistema de BIM, que permita desenvolver o projeto e possibilite 
a montagem na Mina de Santa Lúcia, Cuba. 
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3.2 Rede de Apoio Topográfico 
Antes de qualquer trabalho de digitalização, e por norma na Geotrilho, todos os dados 
recolhidos e digitalizados são devidamente georreferenciados. É então definido e materializado 
no terreno uma Poligonal de Apoio. Esta serve para a georreferenciação de todas as estações 
Laser Scan e consequentemente a georreferenciação de todas as nuvens de pontos recolhidas. 
O volume de informação recolhida, no caso do trabalho de Lisheen, ultrapassou as 500 estações 
laser scan e os 500 Gb de dados originais, num emaranhado de estruturas onde a 
georreferenciação se demonstrou essencial num trabalho desta natureza.  
O sistema de referência implementado, foi decidido ser coincidente com o sistema de 
alinhamentos definido pelos pilares de super-estrutura existente, e que naturalmente foi o 
sistema projetado para implementar no projeto de Cuba. Sendo um sistema local, não depende 
da localização geográfica do projeto. 
 
3.3 Levantamento de Dados 
Ao longo de mais de um mês efetuou-se a digitalização de todas as estruturas da Mina 
recorrendo a um Laser Scanner Leica HDS C10 e um HDS P40. Desde a Sala de Compressores, 
a zona de Células de Flutuação, passando pelo Trituração, pela Moagem, pelos Filtros, pelos 
Espessadores, pelos Floculantes, pelos Concentrados e pela Planta de Pasta, recolheram-se 
dados de todas as estruturas existentes (Figura 7). 
Simultaneamente foi implementado um sistema de codificação para a identificação de cada 
estrutura e equipamento desmontado (Figura 8). Cada peça solta tinha um código que 
identificava a Área, o Tipo, a Posição e a Ordem a que a peça se encontrava antes de ser 
desmontada. Depois de cada peça ser reparada e pintada é colado um Código de Barras que a 
identifica na Base de Dados de estruturas. Esta Base de Dados contém informação sobre as 
características da peça, como por exemplo: a sua localização por Área, o tipo de perfil (HEB, 
HEA, etc.) peso, dimensões, cor, reparação efetuada, etc.. 
  
Figura 7: Exemplo do tipo de estruturas digitalizadas 
Figura 8: Exemplo do sistema 
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Nesta fase dos trabalhos foram efetuadas rotinas para um melhor ajustamento das nuvens de 
pontos e um controlo de qualidade posicional, recorrendo ao software Leica Cyclone. Foram 
efetuados trabalhos de limpeza de nuvem de pontos, de objetos que não são do interesse para o 
trabalho proposto. Determinadas áreas foram digitalizadas com alta resolução, como o caso dos 
Moinhos, dada a sua complexidade e pela necessidade de fazer a sua modelação com grande 
rigor (Figura 9). 
Foram feitos outros trabalhos paralelos como a modelação exata de algumas estruturas com o 
objetivo de avaliar a sua deformação, ou os trabalhos de contagem de elementos a substituir, 
como por exemplo os parafusos existentes em todas as estruturas (Figura 10). 
Passamos então à fase de modelação 3D dos objetos e da estrutura digitalizada. 
 
 
Figura 9: Exemplo de digitalização de alta resolução Figura 10: Contagem de parafusos 
 
3.5 Modelação para BIM 
Após o Processamento da nuvem de pontos, entramos na fase de Modelação tridimensional de 
objetos e de estruturas. Foram modelados os objetos e as estruturas organizadas por camadas 
(Layers) com o seu tipo de perfil (Figura 11). 
 
Figura 11 – Exemplo de modelação tridimensional organizada em camadas 
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A esta modelação tridimensional é igualmente associado o respetivo código de barras, de modo 
a que seja feita a ligação entre o objeto modelado e a Base de Dados de elementos. Esta 
identificação foi feita em 70% de toda a área mineira e em mais de 90% na área da Lavaria, 
uma das zonas mais importantes do processo industrial mineiro (Figura 12). 
 
Figura 12: Identificação de uma das áreas - Lavaria 
 
3.6 SILE 
O SILE, Sistema de Informação e Localização de Equipamentos, foi desenvolvido em ambiente 
Web e pretende sintetizar toda e informação recolhida sobre os objectos existentes na Mina de 
Santa Lucia, Cuba. 
É uma base de dados que servirá a manutenção e consequentemente as operações mineiras. 
Destina-se essencialmente a facilitar a localização de equipamentos e dos seus documentos, tais 
como manuais, certificados, registo de intervenções, registo de peças suplentes, etc. Permite 
ainda programar e registar os atos de manutenção preventiva e correctiva, numa base de acesso 
comum. (Figura 13 e Figura 14). 
Esta plataforma permite procuras por localização geografica do equipamento e/ou  procuras 
pela area de localização e pelo sistema de TAG’s. O TAG é o nome exclusivo (geralmente 
formado por um código alfanumérico) que é atribuído a cada equipamento, tubo, válvula, 
equipamento em linha, instrumentação, cabo ou prédio.  
O sistema é organizado por diferentes áreas e, de acordo com o tipo de usuário, serão dadas as 
respectivas permissões para aceder a conteúdos na plataforma. De acordo com o início da sessão 
do perfil, os utilizadores terão permissões diferentes para consultar ou editar as informações no 
sistema. O login do administrador pode editar todos os campos, links e informações no sistema. 
Este sistema está desenvolvido em PHC e HTML, é suportado pelo base de dados SQL e corre 
em HTML nos mais usuais navegadores de Internet. 
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Os TLS têm sido largamente aplicados em BIM. O crescente número de sensores e a diversidade 
de técnicas para processamento e interpretação de imagens têm viabilizado a expansão desta 
área na pesquisa, desenvolvimento e em aplicações relacionadas com BIM. 
Só por si, a recolha de nuvens de pontos na fase construtiva permite a verificação dos padrões 
de qualidade com o projeto BIM. A recolha de dados devidamente georreferenciados demonstra 
ser o procedimento correto para a confrontação destes dados. 
Em edifícios e estruturas que já terminaram a sua fase construtiva, e nos quais não foram 
aplicados sistemas BIM, verifica-se que os sistemas Laser Scan serão um das melhores 
tecnologias de recolha de dados georreferenciados para o desenvolvimento de sistemas BIM. 
O detalhe e densidade dos dados obtidos, é ajustável a cada projeto e às necessidades dos utentes 
da informação, sendo que a nuvem de pontos pode ter diferentes níveis de modelação, da mesma 
nuvem poderemos gerar diferentes estruturas de dados BIM. 
A modelação, a interpretação dos modelos gerados e a atribuição da codificação para integração 
em BIM, são tarefas subsequentes ao uso da tecnologia Laser Scan, que dela dependem, não só 
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ESTUDO DE CASO: UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAMETRIA PARA 
GERAÇÃO DE BIM’S 
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O registro é primordial para a humanidade, tanto nas áreas científicas, como em matérias sociais 
aplicadas, a fim de relatar a realidade dos fatos ou situação de um objeto, preservando sua 
historicidade. Este trabalho visou a realização do registro da Capela do UNASP – EC com 
técnica de fotogrametria digital de curta distância, partindo da premissa de ser, a fotogrametria, 
uma ferramenta com precisão adequada para a elaboração documental da arquitetura, 
utilizando-se representação gráfica dentro da plataforma BIM. Propondo o uso da técnica de 
fotogrametria para obter informações métricas do objeto, foram feitas tomadas de fotos da 
Capela em diferentes ângulos com diferentes equipamentos, usando a técnica de fotogrametria 
digital de curta distância, reconstituindo o objeto de estudo de forma tridimensional virtual com 
auxílio de softwares de processamento em cloud computing, para que através dos dados obtidos, 
fossem retiras informações geométricas da arquitetura para a elaboração do as built. Com a 
nuvem de pontos da fotogrametria importada dentro de ambiente de representação gráfica, foi 
criado o modelo com o auxílio do Autodesk Revit® 2017. Após levantamento e análise dos 
dados, bem como, comparação numérica e gráfica, notou-se que as diferenças de medidas não 
eram significativas, seguindo com a composição do modelo BIM para as informações de 
materiais e outros dados importantes para a documentação da Capela. Portanto, o uso da 
fotogrametria foi relevante para elaboração do registro de arquitetura da Capela resultando em 





O registro é primordial tanto nas áreas científicas, como em matérias sociais aplicadas já que, 
possui a função de relatar a realidade dos fatos ou situação de um objeto. Conforme Houaiss, 
registro é: “ação de registrar ou o seu feito; livro em que anotam ocorrência, documento, 
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certidão, indicação gráfica do funcionamento de máquinas, fixação de um fato, por escrito, 
imagem e lembrança” [1].  
Referente a área de registros em engenharia civil, o as built, surge como a figura de 
representação do objeto como construído, regulado no Brasil pelas normas da ABNT NBR 
(Associação de Brasileira de Normas Técnicas, Norma Brasileira) 14645 [Elaboração do “como 
construído” (as built) para edificações]. O as built em definição é um levantamento - que 
determina no seu desenvolvimento com exatidão adequada, o posicionamento espacial das 
bases de assentamento e dos detalhes específicos da configuração espacial da construção 
considerada em relação a pontos visíveis existentes in locu [2]. 
A importância do projeto as built, segundo Manchini é “a manutenção, conservação, reforma e 
futuras ampliações do objeto entregue” afirma ainda que para tais objetivos “o as built será de 
extrema importância” [3]. Assim, para o desenvolvimento do “como construído- as built” a 
fotogrametria está como uma opção para elaboração desta documentação. 
A fotogrametria derivada das palavras gregas: photos, gramma e metron. Significando a 
descrição da medida de luz. No século XIX o militar e engenheiro francês Aimé Lausedat, 
realizou os primeiros estudos na área citada, sendo considerado o pai da fotogrametria. [4]. 
Esta técnica amplamente desenvolvida com o advento de câmeras fotográficas de alta resolução 
e dos computadores de alto desempenho, permitiu que a fotogrametria fosse conceituada pela 
International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRM), como: “a arte, ciência 
e tecnologia de obtenção de informações confiáveis a partir de imagem e outros sistemas ou 
sensores sem contato com o objeto” [5]. 
De tal maneira que representa fielmente as dimensões do objeto em estudo. Segundo Hassine  
a fotogrametria de curta distância tem seus prós e contras; podendo ressaltar alguns pontos 
favoráveis como o curto período de trabalho de campo, custo-efetivo baixo, precisão, não 
intrusivo, dados de textura e cor, equipamentos portáteis baratos, processador em software CAD 
comum, facilidade de gerar um arquivo. Contudo, deve-se considerar pontos desfavoráveis 
como a necessidade de planejamento e pré-planejamento adequado para a fotografia ideal, 
influenciada pela precisão e resolução da câmera, alguns obstáculos que limitam a integridade 
da precisão e exigência de alta qualificação do operador para processamento de dados [6]. 
No Centro Universitário Adventista de São Paulo há uma edificação que possui grande 
importância histórica na trajetória de seu desenvolvimento. A “capelinha”, como é comumente 
conhecida, passou por várias fases integrantes no desenvolvimento da instituição, acolhendo 
diversas atividades, em destaque eventos socioculturais e religiosos. Portanto, trata-se de um 
patrimônio relevante, devido suas histórias e evoluções, fazendo parte da memória do coletivo 
local, sendo descrita como "suas paredes guardam memórias e retratos de uma linda trajetória 
onde o passado e o presente se encontram" [7].  
Tendo como base tais premissas, vislumbrou-se a importância da realização e utilização da 
ferramenta de fotogrametria para a elaboração do as built em BIM da capela do UNASP-EC. 
Partindo da hipótese que a fotogrametria é uma ferramenta confiável para o levantamento das 
dimensões da Capela e, objetivando a elaboração de seu registro arquitetónico, já que não 
possuía. 
Portanto, o objetivo principal deste trabalho além de documentar a arquitetura do edifício em 
BIM, através do projeto as built, da Capela do UNASP EC (registro), será avaliar o uso da 
ferramenta de fotogrametria para a criação deste BIM. 
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O objetivo do estudo neste trabalho é utilizar a fotogrametria para a criação de um as-built da 
antiga Capela do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), em BIM. Situada no 
Brasil, no estado de São Paulo, município de Engenheiro Coelho com coordenadas -22°30’23’’, 
47°9’41’’. A data de sua construção é incerta, porém de acordo com pioneiros da instituição ela 
data muitos antes da compra do que era uma fazenda, em 1983. A capela não possui 





A técnica fotogramétrica utilizada é a structure from motion. A fotogrametria clássica o faz em 
função de pares de fotos, já a baseada na SFM (structure from motion) o faz com os mesmos 
princípios, mas com algumas diferenças. Segundo Westoby  "a diferença está que na resolução 
automática da cena sem a necessidade de especificar uma rede de alvos com posições 
conhecidas"[8]. Para tal técnica ser efetiva, depende de um alto grau de sobreposição do 
conjunto de imagens capturadas a partir de uma ampla gama de posições espaciais, por isso o 
nome da técnica, estrutura do movimento, pois as coordenadas dos pontos são trianguladas e 
calculadas de acordo com o movimento das várias imagens capturadas [8]. 
De acordo com Westoby, o reconhecimento desses pontos depende da textura da imagem e 
resolução para maior quantidade de resultados, e os fatores de densidade, nitidez resolução do 
conjunto de fotos junto com a textura da cena ajudam na qualidade da “nuvem de pontos” [8]. 
O processo de trabalho para a aplicação da técnica e elaboração do modelo em BIM pode ser 
facilmente compreendido na Figura 1. 
 
 
 Figura 1: Diagrama do fluxo da pesquisa. 
 
A pesquisa bibliográfica foi utilizada para fazer um levantamento dos softwares existentes no 
mercado e assim tomar uma decisão de qual usar, sendo utilizado para fins de pesquisa o 
Pix4D© e o Autodesk Recap®, por terem processamento em cloud computer e assim não 
exigirem um hardware mais especifico do que o disponível. Na pesquisa também foram 
levantadas informações de como fazer o levantamento fotográfico e de como cada software 
funcionava, sendo assim utilizados os procedimentos e as recomendações respectivas de cada 
software. Na pesquisa foram utilizados os seguintes materias: notebook (MSI-GE70 2oe ), trena 
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822R³X Ruide, câmera fotográfica Sony α6500, câmera Canon EOS Rebel t5, celular iphone 
SE, iphone 7 plus, drone Parrot Bebop; software de representação gráfica Autodesk Revit®; 
softwares de fotogrametria como PIX4D© e o Autodesk Recap®. 
Para a criação do modelo BIM, foi usada a concepção de CAMPBELL em que o BIM ainda 
não possui uma única definição amplamente aceita, mas, para que possa constituir um modelo 
ele deve conter 6 características fundamentais, devendo ser: digital, espacial, mensurável, 
abrangente, acessível e durável [9].  
Segundo o NIST  o BIM pode ser definido como uma representação digital das características 
físicas e funcionais ao longo do ciclo de vida de uma instalação [10], no qual segundo ESTMAN  
o BIM pode cooperar em áreas como otimização, gerenciamento e manutenção de instalações 
utilizando o modelo as-built, e até mesmo para futuras reformas e ampliações [11]. O que se 
encaixa no caso da Capela, por ser uma edificação que precisa de uma documentação que 
possibilite a sua manutenção e restauro quando necessários. 
 
 
4. Caso de estudo 
 
Realizado os levantamentos fotográficos, e processamento pelos softwares já citados foram 
notadas certas dificuldades quanto ao levantamento das fotos para gerar um modelo satisfatório, 
como o exemplo da Figura 2 em que embora respeitada os procedimentos dos softwares o 
modelo de nuvem de pontos sofreu distorções, para isso foi realizado outro levantamento e 
usadas diferentes câmeras fotográficas a fim de se obter um modelo satisfatório. Outra 
dificuldade encontrada foi a visibilidade da edificação, ao lado da Capela havia uma vegetação 
que influenciou a nuvem de pontos do modelo, que pode ser vista circulado na Figura 3. 
 
 
Figura 2: Modelo distorcido. 
 
Seguido do levantamento fotográfico também foram levantadas as informações métricas com 
o uso da trena e de uma estação total, porém os dados encontrados com a estação total foram 
descartados pois o diâmetro da haste do prisma fez com que os valores obtidos não fossem 
condizentes com o real, ficando apenas com os dados de medição da trena para comparação 
posterior. Por se tratar de uma edificação de pequenas dimensões a trena se tornou uma boa 
opção quando comparada a estação total em termo de facilidade do levantamento. 
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Figura 3: Capela e vista lateral respectivamente. 
 
A fim de se ter alguns pontos de controle para comparação posterior, foi estabelecida em uma 
das fachadas da edificação, pontos de interesse para a elaboração do as built conforme a Figura 
3. As distâncias entre esses pontos de interesse foram enumeradas de 1 a 10 e fazem parte das 
principais medidas para a elaboração do as built e para pontos de controle e comparação. 
As nuvens de pontos vindas dos programas antes de serem importadas dentro do Autodesk 
Revit® 2017, foram tratados e excluídos os pontos não importantes, o que pode ser visto 
comparando as Figuras 4 e 5. 
 
 
Figura 4: Capela nuvem de pontos no Autodesk Recap® processadas no PIX4D©. 
 
Feito este procedimento surgiu a proposta de usar uma solução da Faro, o PointSense, para 
automatizar ou facilitar o processo de nuvem de pontos para modelo 3D, contudo essa solução 
só seria possível de se utilizar, se os dados de nuvem de pontos fossem de um laser scanner e 
não da fotogrametria, sendo assim, foi utilizado processo manual para a composição do modelo 
virtual com base na nuvem de pontos. 
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Figura 5: Esquerda: Camera Sony Alpha processada com PIX4D© no ambiente de 
visualização do Recap®. Direita: Camera IPHONE SE processada e visualizada no Recap®. 
 
Na Figura 7 está apresentada a nuvem de pontos juntamente com o modelo tridimensional 
modelado no Autodesk Revit® 2017. Porém para a elaboração completa do modelo em BIM, 
foram necessários dados que a fotogrametria sozinha não poderia prover, como por exemplo 
especificação de materiais, especificação de objetos, instalações embutidas e outras 
informações que foram posteriormente adicionadas ao modelo. Com o modelo finalizado foi 
realizada a parte documental da arquitetura conforme a Figura 8. 
A fim de se ter parâmetros de precisão do levantamento realizado e se as informações métricas 
eram aceitáveis foi confecionada a Tabela 1 com as medidas dos pontos de controle. Uma 
comparação gráfica pode ser vista na Figura 6 onde a nuvem de pontos se sobrepõe as medidas 
tiradas in locu com ferramentas tradicionais de medição.  
 
 
Figura 6: Planta baixa - ao lado esquerdo a planta baixa cotada da Capela, ao lado direito em 
vermelho as medidas da trena sobreposta a nuvem de pontos. 
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Figura 7: Nuvem de pontos e modelo 3D dentro do Autodesk Revit® . 
 
 
Figura 8: Documentação arquitetónica da Capela. 
 
Tabela 1: Comparação numérica das distâncias de referência. 
Ferramentas Distâncias medidas (metros) 
Software 
Equipamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1.82 1.00 1.51 1.10 3.19 0.97 1.47 1.09 1.83 3.56 
Drone Parrot 
bebop 
1.89 1.03 1.52 1.09 3.25 1.01 1.50 1.10 1.89 3.53 
IPHONE 7 plus 1.88 1.03 1.51 1.10 3.27 1.02 1.50 1.09 1.90 3.55 




1.86 1.04 1.51 1.09 3.25 1.03 1.50 1.08 1.88 3.53 
Drone Parrot 
bebop 
1.87 1.02 1.50 1.09 3.26 1.02 1.51 1.09 1.89 - 
IPHONE 7 plus 1.88 1.02 1.51 1.09 3.27 1.02 1.50 1.09 1.89 3.55 
IPHONE SE 1.85 1.02 1.50 1.10 3.27 1.02 1.49 1.07 1.88 3.52 
Sony Alpha 6500 1.86 1.03 1.49 1.09 3.22 1.02 1.49 1.07 1.87 3.52 
"-" = dados sem medida 
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Os menores erros encontrados foram do conjunto câmera e software do IPHONE SE processado 
no PIX4D©, sendo estes escolhidos para gerar o modelo final. Na Tabela 2 estão as informações 
comparativas entre os comprimentos da trena e do IPHONE SE. Das diferenças aferidas a maior 
encontrada foi de 0,667% sendo em valor real o comprimento de 0,01 metro. Assim, 
comparando os resultados pelo qui-quadrado, foi encontrado num nível de significância de 5% 
o χ² calculado de 0,1308 sendo menor que o crítico de 15,507 obtido com um grau de liberdade 
8 e nível de significância de 0,05 através da tabela de Levine [12] que pode ser visto na Tabela 
3. Por isso aceitou-se a hipótese nula de que não há diferença entre os levantamentos em um 
nível de significância de 5%, rejeitando assim a hipótese alternativa. O valor-p calculado com 
o uso da ferramenta de análise do MICROSOFT® EXCEL® 2016 de 0,999 corrobora com o 
resultado anterior. O valor de R² foi maior que 0,999 mostrando um alto nível de aproximação, 
havendo uma forte associação entre as medições avaliadas, validando positivamente o 
levantamento. A diferença observada nas medidas de controle é estatisticamente insignificante, 
por isso o modelo foi aceito. 
 












6 1.020 1.020 0 0.000% 0.000 
2 1.030 1.030 0 0.000% 0.000 
8 1.085 1.080 0.005 0.461% 0.023 
4 1.095 1.100 0.005 0.457% 0.023 
3 1.500 1.500 0 0.000% 0.000 
7 1.500 1.510 0.01 0.667% 0.067 
1 1.875 1.870 0.005 0.267% 0.013 
9 1.880 1.880 0 0.000% 0.000 
5 3.264 3.260 0.004 0.123% 0.005 
Média   0.003 0.219% Σ 0.131 
Desvio 
padrão 
  0.003 0.216%   
Máximo     0.01 0.667%   
 
Tais resultados não foram conseguidos em um primeiro instante, os primeiros levantamentos 
resultaram em diferenças de 10 centímetros, porém com a prática e otimização das tomadas de 
fotos e os cuidados tidos com as condições de luminosidade, visibilidade, foco, nitidez, ângulos 
de visibilidade e número de fotografias foram essenciais para aumentar a qualidade da nuvem 
de pontos, além da ferramenta de medição da PIX4D© que contribuiu para a medição entre os 
pontos para aquisição das distâncias de forma mais precisa. As outras medições realizadas com 
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os outros equipamentos e softwares embora descartadas para este estudo, serão utilizadas num 
próximo trabalho, a fim de avaliar a correlação entre estes e de se investigar os fatores de suas 
diferenças, se estas forem averiguadas como significativas. 
 
Tabela 3: Valores da análise do Qui-quadrado. 
G.L. 8 
χ² calc 0.131 





Na Figura 10 ao lado direito há a nuvem de pontos dentro do ambiente de representação gráfica 
e ao lado esquerdo o modelo finalizado, a nuvem de pontos no lado esquerdo foi a base para a 
modelagem da geometria, facilitando grandemente a elaboração do as built. 
 
 
Figura 10: Modelo: parte da criação e parte final. 
 
 
5. Considerações finais 
 
Ainda que a fotogrametria exija por parte do operador um grau de entendimento considerável 
do uso da técnica para chegar num resultado satisfatório, o uso das ferramentas mais 
tradicionais de medição está limitado a apenas os pontos visados, enquanto a fotogrametria 
produz uma nuvem de pontos que pode se obter um número muito maior de medições com um 
esforço menor. Assim, no uso da ferramenta para geração do modelo em BIM houve uma 
facilidade muito maior de gerar o modelo tridimensional com base na nuvem de pontos da 
fotogrametria, obtendo não apenas um registro de suas medidas, mas também da textura da 
superfície e das cores, ressaltando essa facilidade para as medidas obtidas da torre e de sua 
abertura, da janela circular da fachada frontal como também da altura total da edificação, que 
com uma trena haveriam dificuldades e um maior tempo para realizar o levantamento com 
assim o foi constatado in locu. Em contrapartida, dificuldades encontradas por causa da 
iluminação, obstáculos como vegetação e outros podem impedir o uso da técnica ou diminuir 
sua precisão, outra questão importante para o desenvolvimento de futuros trabalhos é analisar 
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as distinções dos diferentes modelos gerados pelos programas e maquinas fotográficas, verificar 
as possíveis causas das diferenças em distintas circusntâncias e se essas diferenças são 
significantes para a causa prosposta. Outro ponto negativo é que embora a fotogrametria, neste 
caso, proveu boa base para a modelagem da Capela ela não é suficiente para a geração do 
modelo, no qual informações complementares para a criação do BIM precisaram ser adquiridas 
por outros meios. Portanto, embora a técnica fotogramétrica não crie o modelo BIM, permite 
que este possua suas bases para a modelagem, provendo 3 das 6 características de Campbell 
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O presente trabalho visa dar a conhecer e desenvolver a utilização de um método automatizado 
para o cálculo do valor patrimonial de imoveis, recorrendo às metodologias Building 
Information Modelling (BIM). O conceito BIM, embora existente há algum tempo, tem vindo 
a crescer num aspeto de modernização para vários campos de aplicação, onde a introdução das 
metodologias BIM oferece grandes vantagens e possibilidades para uma indústria mais 
simplificada e eficiente. No presente trabalho recorreu-se a um enquadramento do mercado 
imobiliário, das metodologias BIM, dos métodos automáticos de cálculo do valor patrimonial 
e a casos de estudo escolhidos. Neste sentido, é apresentada uma noção muito genérica da 
avaliação patrimonial de imoveis, que tem sido uma atividade revestida de mudanças, 
nomeadamente no que se refere ao cálculo para efeitos de cobrança do imposto sobre o 
património. No âmbito do trabalho é desenvolvido um método automático de abordagem 
relativamente à obtenção do valor patrimonial dos casos de estudo, aproveitando os benefícios 
das metodologias BIM. Assim, será realizada a análise de dois modelos tridimensionais digitais 
dos casos de estudo, elaborados de forma parametrizada, com extração de quantidades, para a 
obtenção do valor patrimonial de imoveis de habitação. Os métodos escolhidos, baseados no 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), foram parametrizados para ir ao encontro 
do cálculo automático do valor patrimonial. O resultado do trabalho é a definição de métodos 
automáticos para a avaliação patrimonial a partir dos modelos BIM. Uma possível extensão 




A Avaliação Patrimonial de Imóveis sempre foi uma atividade revestida de alguma polémica, 
em especial quando se trata de obter o valor patrimonial do imóvel para efeitos de cobrança do 
imposto sobre o património. Os métodos desenvolvidos para o efeito tendem a ser bastante 
complexos. O método existente atualmente na legislação portuguesa para o cálculo do Imposto 
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Municipal de Imóveis (IMI), necessita de diversos parâmetros relacionados com o imóvel para 
se poder obter o seu valor patrimonial. 
As metodologias Building Information Modelling (BIM) têm vindo a ser cada vez mais 
utilizadas na modernização no setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação 
(AECO), que tem inovado nos seus métodos de projetar, construir e operar através da sua 
implementação. O BIM apresenta como principal mais-valia a possibilidade de uma 
representação precisa da geometria dos elementos constituintes de um empreendimento de 
construção, com integração de informação e de dados organizados em diversas dimensões. A 
utilização de modelos digitais é muito importante, pois permite otimizar a visualização e o 
detalhe, dando suporte a diversas atividades do setor AECO, e estando disponível para todos os 
intervenientes no processo.  
O presente trabalho pretende aproveitar as mais-valias dos modelos BIM para obter o valor 
patrimonial dos empreendimentos de construção, nomeadamente através da identificação 
automática dos parâmetros necessários à fórmula usada para o respetivo cálculo. No âmbito do 
trabalho está previsto o desenvolvimento de métodos de abordagem desta questão e ainda a 
aplicação dos métodos propostos a casos de estudo de imóveis para habitação e com outras 
funções. Para o efeito serão utilizados imóveis com modelos BIM desenvolvidos e já estudados 
no âmbito de outros trabalhos com outras finalidades. 
 
2. O Setor Imobiliário 
 
2.1 Mercado Imobiliário 
O Mercado Imobiliário compreende qualquer promoção, negociação e transação de um terreno, 
bem como de qualquer elemento construído nele ou que subsequentemente venha a ser 
construído no terreno adquirido, sendo o bem (terreno ou terreno+construção) designado por 
imóvel. As entidades atuantes no mercado podem ser, entre outros, as imobiliárias ou fundos 
de investimento imobiliário, que operam na mediação de venda ou arrendamento de diversos 
tipos de imóveis, bem como procedem à administração de imóveis arrendados, bancos que 
concedem créditos hipotecários e créditos de risco, advogados especializados em direito 
imobiliário, órgãos públicos envolvidos no registo de imóveis e na manutenção do cadastro 
predial e notários que formalizam juridicamente a vontade das partes envolvidas numa 
compra/venda de imóvel. Os imóveis residenciais englobam as moradias, os apartamentos e os 
condomínios, enquando que os não residenciais dizem respeito a escritórios e edifícios de 
negócios, fábricas, armazéns, hotéis e propriedades institucionais, como por exemplo hospitais 
e universidades. 
O Mercado Imobiliária tem estado em crise mundial, desencadeada em 2008 com hipotecas de 
alto risco, concebidas a sujeitos que não estavam de forma alguma viáveis a obter esse credito, 
o que levou a alimentar uma bolha especulativa. A crise tem então raízes em profundas 
distorções que incluíram um longo período de baixas taxas de juro, bolhas nos preços dos ativos, 
alavancagens maciças e desequilíbrios na poupança e no comércio externo, nomeadamente 
entre os países com excedentes externos (China e países petrolíferos) e países com défices 
(EUA) [1]. Nos últimos anos tem-se verificado uma recuperação efusiva do mercado, agregada 
pela recuperação da Europa, que tem sido uma das tendências globais mais animadoras, 
sobretudo o aumento da procura interna na zona euro. A retoma em 2015 foi visível em todos 
os membros da União Europeia (UE), onde nenhum registou decréscimo. Contudo, existem 
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ainda grandes divergências de crescimento, baseadas em caraterísticas estruturais e dinâmicas 
económicas diferentes [2]. 
Nas últimas décadas em Portugal, o mercado de habitação tem vindo a caracterizar-se por uma 
maior inclinação para o mercado de habitação própria em relação ao mercado de arrendamento. 
O peso excessivo da construção nova levou a este desequilíbrio, quando comparado com o 
investimento na reabilitação. Os problemas crónicos do mercado nacional resultam também 
numa crescente degradação dos centros históricos das cidades. Os edifícios que se encontram 
nestas zonas contêm, na sua grande maioria, alojamentos com valores de renda muito baixos 
relativamente aos valores médios encontrados no mercado, impossibilitando os senhorios de 
realizarem obras de manutenção e renovação dos imóveis. Isto prejudica a salubridade e 
segurança destes edifícios, assim como a imagem das cidades, afetando a qualidade de vida dos 
cidadãos e diminuindo a atração turística [3]. 
Relativamente ao ano de 2017, o setor teve melhorias que já as tinha demonstrado no ano 
anterior, com um incentivo externo bastante acentuado e positivo. No primeiro trimestre as 
vendas no setor da habitação duplicaram face ao mesmo período do ano passado, o que faz 
prever mais um ano de muitas transações neste setor. Os programas dos Golden Visa e dos 
Benefícios Fiscais para os Residentes Não-Habituais continuam a contribuir para a dinâmica 
do mercado, cuja diversidade da origem dos compradores internacionais tem sido cada vez 
maior, com destaque para o Médio-Oriente, Ásia e recentemente Reino Unido. No mercado de 
arrendamento de longa duração, a procura também é maior que a oferta, principalmente nos 
centros das cidades de Lisboa e Porto, onde os proprietários dão preferência ao arrendamento 
de curta duração (turístico). 
A aquisição de casa mantém-se a opção favorita dos portugueses, uma vez que o arrendamento 
é escasso e caro e a banca apresenta condições cada vez mais atrativas na concessão de crédito 
à habitação, pelo que os compradores nacionais estão cada vez mais ativos. Em Lisboa, a 
velocidade de vendas continua muito rápida, com quase todos os projetos a serem 
comercializados em planta, principalmente nas zonas mais procuradas, como a Avenida da 
Liberdade, Chiado, Baixa e Príncipe Real.  As zonas centrais são as mais caras, nas quais o 
intervalo dos valores prime está cada vez mais estreito, devido ao aumento do limite mínimo. 
A oferta diferencia-se consoante o cliente alvo de cada projeto. Os promotores estão muito 
focados na otimização das áreas e estão cada vez mais criativos na oferta, quer na arquitetura, 
quer nos serviços ainda pouco usuais em Portugal [4]. 
 
2.2 Avaliação Imobiliária 
Segundo as Normas Internacionales de Valuación [5], o valor de mercado é definido como o 
valor estimado a que um imóvel poderia ser transacionado na data da avaliação, entre um 
comprador disposto a comprar e um vendedor disposto a vender, numa transação livre após 
uma comercialização adequada, em que as partes tenham atuado com informação suficiente, de 
forma prudente e clara e sem qualquer tipo de coação ou interesse. As Normas Europeas de 
Valoración [6] entendem que a definição anteriormente apresentada é a que melhor espelha o 
conceito de valor de mercado [7].  
Em Portugal, o custo de substituição e o método comparativo são os mais utilizados, mesmo 
quando os preços de venda são quase confidenciais. O valor de mercado por comparação é o 
valor usado preferencialmente, quando é possível a sua obtenção, nas avaliações de garantia 
hipotecária e investimentos externos, nas avaliações de provisões técnicas para companhias de 
seguros, nas avaliações de fundos e sociedades de investimento imobiliário e nas avaliações de 
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fundos de pensões. O valor de mercado por comparação é o único valor utilizado no mundo 
financeiro e empresarial e nas relações comerciais entre particulares, sendo assim utilizado para 
[8]: 1.Compra e venda (quando o bem está livre e disponível); 2.Liquidação de empresas; 
3.Divisão de quotas, fusões e absorções de empresas; 3.Divisão ou segregação de ativos. Na 
prática, para as avaliações cuja finalidade tenha relação com alguma destas atividades, sugere-
se que sejam determinadas através do valor de mercado [9]. Os métodos de avaliação mais 
adequados para analisar, definir e determinar os valores dos diferentes tipos de imoveis são os 
seguintes: 
- Método comparativo ou de mercado - Fundamenta-se sobretudo no conhecimento do 
mercado local e dos valores pelos quais se têm vindo a transacionar e/ou arrendar os 
imóveis análogos aos que se pretende avaliar; Neste método, o valor do imóvel ou valor 
de rendas é determinado por comparação com outros semelhantes, de que são 
conhecidos os valores de oferta ou transação no mercado imobiliário [10]; 
- Método de rendimento - Determina-se o valor de um imóvel a partir dos rendimentos 
futuros que ele gere, ou possa vir a gerar, e de uma taxa de capitalização ou atualização 
que traduza a rentabilidade esperada do capital investido; As situações onde deverá ser 
aplicado são em imóveis que fornecem um rendimento, em regra periódico, imoveis que 
irão gerar rendimentos diferenciados em períodos diferenciados, valores de traspasses e 
valores de direito de superfície; 
- Método de custo – Determina-se o presumível valor de transação (PVT) de um imóvel 
baseando-se no conceito de valor intrínseco - aferição de valor da construção / promoção 
/ investimento, ou seja, é o “custo” necessário para a execução de um bem semelhante 
ou igual ao em apreço, afetado de um fator que traduza a depreciação física e funcional. 
Cada avaliação tem um objetivo específico, pode ser solicitada por qualquer uma das partes 
envolvidas e o resultado final vai depender do tipo de valor pretendido. Estes aspetos estão 
relacionados da seguinte forma: o tipo de valor a obter depende do objetivo a alcançar com a 
avaliação, o objetivo da avaliação depende do interveniente que a solicita; no entanto, para a 
avaliação de uma propriedade em que se pretenda um determinado tipo de valor, o resultado 
final deve ser o mesmo, seja qual for a parte envolvida a solicitar a avaliação [11]. 
A relevância do conteúdo e da apresentação do relatório de avaliação, o último passo do 
processo de avaliação, assenta no diálogo e divulgação do valor final ao cliente. Assim sendo, 
este relatório visa registar as instruções pedidas na avaliação, explicando a forma como se 
realizou a sua condução, agregado os requisitos legais, o tipo de imóveis e a natureza de 
complexidades deste. O relatório de avaliação deve ter um conteúdo que cumpra certos 
requisitos e tenha um mínimo de informação [11]. 
 
2.3. Valor Patrimonial Tributário 
O valor patrimonial de um imóvel, calculado de acordo com o Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (CIMI), não tem apenas o objetivo do cálculo para efeitos de cobrança do 
imposto sobre o património, sendo já utilizado em diversas outras situações. A determinação 
do valor patrimonial tributário (artigo 38.º e seguintes do CIMI), dos prédios urbanos para 
habitação, comércio, indústria e serviços, resulta da seguinte expressão: 
Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv 
onde:  
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Vt=Valor Tributário; Vc=Valor base dos prédios edificados (valor por m2); A=Área bruta 
de construção mais a área excedente de implantação; Ca=Coeficiente de afetação; 
Cl=Coeficiente de localização; Cq=Coeficiente de qualidade e conforto; Cv=Coeficiente 
de vetustez (idade). 
 
Relativamente ao cálculo da área A, área bruta de construção do edifício ou da fração mais a 
área excedente de implantação do terreno, deve ser aplicada, segundo o artigo 40.º do CIMI, a 
seguinte expressão: 
A = (Aa+Ab) × Caj × Ac × Ad 
onde: 
Aa = área bruta privativa; Ab = áreas brutas dependentes; Caj = coeficiente de 
ajustamento de áreas; Ac = área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de 
implantação; Ad = área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de 
implantação. 
 
Estes fatores de caracterização do imóvel para efeito do cálculo do seu valor patrimonial 
tributáriodo, estão devidamente definidos e os seu valores determinados na legislação [12], 
devendo o cálculo conduzir a um valor aproximado o mais possível do valor de mercado. 
Assim, para evitar questões de subjetividade, o valor é calculado com base em poucos 
parâmetros como a área, a localização, o destino do imóvel, a antiguidade, com elementos 
majorativos ou minorativos, com referências bem delineadas nos elementos mais subjetivos, 
com certas infraestruturas que valorizem ou desvalorizem o imóvel. 
 
3. Metodologia BIM 
 
O Building Information Modelling (BIM) é um conceito / metodologia / tecnologia emergente 
que permite a construção virtual duma edificação num modelo digital que apoia os arquitetos, 
os engenheiros e os construtores a melhor projetarem e planearem a sua construção e operação. 
O conceito BIM surge pela primeira vez em 1975, num artigo de Eastman [13], sob a forma de 
Building Description System, onde são apresentadas algumas ideias de como realizar uma 
modelação de forma paramétrica, na utilização de modelos tridimensionais para o 
desenvolvimento de desenhos e quantidades de materiais, agregada a uma resolução automática 
de conflitos entre as diferentes especialidades neles inseridas. Contudo, e apesar de não ser um 
conceito recente, não se pode afirmar que a definição de BIM seja consensual entre os vários 
intervenientes da indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) (ver Figura 1) [14]. 
 
Figura 1: Desenvolvimento do conceito BIM. 
 
Rosenberg, 2007
BIM é o "conjunto de 
informação coordenada, 




BIM é o "software que 
revolucionou os 
métodos tradicionais de 




BIM é "uma nova 
abordagem de trabalho 
ao projeto, à construção 
e à gestão de 
infraestruturas na 
indústria AEC"
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O principal fundamento subjacente ao conceito BIM é a modelação orientada por objetos dos 
elementos construtivos, permitindo a sua fácil parametrização, modelação e armazenamento de 
informação complementar em bases de dados indexadas à geometria (características técnicas, 
planeamento, custos, gestão da operação, entre outras). Estas informações são incorporadas no 
modelo por fases na forma de dimensões: 3D-Modelo Colaborativo, 4D-Planeamento, 5D-
Orçamentação, 6D-Sustentabilidade, 7D-Manutenção [15], e podem depois ser extraídas ou 
visualizadas facilmente a partir do modelo em causa.  
A capacidade de intercâmbio de dados bidirecional, entre os vários softwares, é o que se designa 
por Interoperabilidade. Este aspeto é essencial para o estabelecimento de metodologias de 
trabalho BIM eficazes, sendo que quanto maior for o nível da capacidade da interoperabilidade, 
menor é a perda de conhecimento entre as diferentes fases do empreendimento, menor é o 
dispêndio de recursos na reprodução de informação, e há uma maior segurança na partilha de 
dados entre utilizadores. Sem um elevado nível de capacidade de interoperabilidade, a 
reprodução de alterações impostas ao projeto nos elementos e documentos a jusante não é 
garantida, criando problemas de consistência. Nos últimos anos, tem existido um esforço que 
vai no sentido de criar uma linguagem comum para a construção, que visa dar resposta a 
problemas relacionados com as organizações, os regulamentos, e as práticas de trabalho atuais. 
A padronização da informação é um desafio a nível técnico e organizacional a ser superado, 
tendo surgido como resposta um modelo de informação de produtos da construção standard, 
que possibilita a permuta de informação entre diferentes aplicações BIM, que é o modelo IFC 
(Industry Foundation Classes) (ver Figura 2) usado para o planeamento da construção, projeto, 
construção e operação, permitindo que múltiplos programas possam contribuir para um mesmo 
trabalho [16].  
 
 
Figura 2: Cronologia do padrão IFC. 
 
4. Proposta de Método Automático 
 
O método proposto remete para a automatização do cálculo do valor patrimonial tributável de 
qualquer tipo de imóvel, desde que exista um modelo digital BIM, já criado ou previamente 
executado para outros fins. Esta proposta consiste num processo, envolvendo várias etapas de 
parametrização, para desenvolver uma tabela de forma automatizada, com todos os elementos 
e coeficientes associados à fórmula descrita no CIMI. O processo para aplicação do método 
proposto baseia-se nos seguintes passos, que pretendem dar uma ideia de como se desenvolveu 
esta metodologia: 
1.º Passo - Definição das Áreas - Identificação das áreas associadas ao cálculo, com a 
definição de ambientes através dos objetos criados na modelação BIM, que resulta de 
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uma extração de dados do modelo, guardados numa tabela; Assim é possível a criação de 
tabelas parametrizadas e automatizadas diretamente a partir do modelo que, em caso de 
alterações no modelo, os dados da tabela modificam-se automaticamente; 
2.º Passo - Cálculo das Áreas - Após a obtenção na tabela das áreas a partir do modelo 
BIM, será realizado um processo de cálculos simples, em função das definições e 
extrações de áreas associadas aos ambientes do modelo, para que se torne possível obter 
todos os componentes da Área A; Deste modo é possível a obtenção do valor da Área (A) 
em função de todos os elementos associados no modelo e os parâmetros associados no 
cálculo, como por exemplo o coeficiente de ajustamento de áreas (Caj); 
3.º Passo - Inserção dos Coeficientes - Os coeficientes da fórmula de cálculo do valor 
patrimonial tributário, que não existem no modelo digital do imóvel, têm que ser inseridos 
na tabela, manualmente ou através de um módulo informático; A colocação dos 
coeficientes manualmente e diretamente na tabela, requer a consulta do CIMI e/ou outra 
legislação onde os mesmos são definidos, enquanto o módulo informático associado ao 
software BIM, pode conter as regras de definição dos coeficientes e obtê-los através de 
perguntas ao utilizador; 
4.º Passo - Cálculo do Valor Patrimonial Tributário - O último passo é o simples cálculo 
do valor patrimonial tributável de acordo com a fórmula do CIMI; Assim, o método 
proposto permite o cálculo a partir de qualquer modelo digital BIM e de uma forma 
automática. 
Considera-se que o método desenvolvido permite o cálculo do valor patrimonial tributável de 
qualquer imóvel a partir de do modelo tridimensional BIM do mesmo, de uma forma mais 
rápida e fácil, dada a complexidade das áreas a obter, e também com uma maior fiabilidade no 
resultado final, pois consegue evitar mais os erros do que no método tradicional. 
 
5. Casos de Estudo 
O primeiro caso de estudo – Casa da Eira, corresponde a uma moradia unifamiliar situada no 
concelho de Ribeira de Pena em Vila Real. Trata-se de uma habitação composta por dois pisos 
e um edifício de apoio adjacente ao edificado. A fração autónoma é de tipologia T3, com 
garagem, arrumos e adega no piso 0 e uma sala de jantar e de estar, cozinha, três quartos em 
que dois deles são suites, e duas casas de banho no piso 1. No exterior ainda possui uma zona 
de lazer com acesso a jardim e piscina (ver Figura 3).  
 
 
Figura 3: Casa da Eira em BIM. 
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O segundo caso de estudo – Edifício da Rua Saraiva de Carvalho, corresponde a um edifício 
situado em Lisboa. Trata-se de um edifício remodelado, composto por 6 pisos, com 
parqueamento exterior e zona de lazer exterior, complementada pelo acesso ao tardoz do 
edifício. As frações interiores encontram-se dividas em duas por piso, sendo que no último piso, 
a fração é única. Ainda de salientar que existe uma varanda por fração, uma arrecadação por 
fração e várias áreas dependentes associadas (ver Figura 4).  
 
 
Figura 4: Edifício da Rua Saraiva de Carvalho em BIM. 
 
Ambos os casos de estudo foram estudados em função das áreas brutas privativas medidas 
sempre ao eixo da parede, conforme o artigo 40.º do CIMI. As áreas foram identificadas por 
ambientes no modelo BIM e extraídas para tabelas onde se apresentam os espaços existentes e 
as áreas correspondentes. Como exemplo apresenta-se a divisão por ambientes do Piso 0 do 
segundo caso de estudo na Figura 5, as áreas desse edifício na Tabela 1 e os coeficientes na 
Tabela 2. 
 
Figura 5: Marcação e idenfícação dos ambientes em BIM. 
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Tabela 1: Espaços e áreas associadas do edifício da Rua Saraiva de Carvalho. 
 
 
Tabela 2: Coeficientes relativos ao edifício da Rua Saraiva de Carvalho.
 
 
Face ao exposto é possível obter-se o valor patrimonial tributável por aplicação da fórmula do 
CIMI, de uma forma automatizada, sem grande dificuldade, na medida em que o método 
proposto é possível de aplicar por qualquer utilizador, mesmo com conhecimento não muito 
desenvolvido ao nível das metodologias BIM. 
 
6. Considerações finais e desenvolvimentos futuros 
 
O artigo proposto teve por objetivo a apresentação de uma proposta preliminar de método para 
incorporação das metodologias BIM na avaliação patrimonial de imóveis, ainda em 
desenvolvimento no âmbito de uma dissertação de mestrado. De facto, o método proposto 
apresenta vantagem para o cálculo expedito do valor patrimonial tributário para qualquer 
imóvel existente e/ou projeto a ser desenvolvido tendo em conta os diversos fatores que 
geralmente influenciam o valor de um imóvel: i) localização (incluindo o piso, a vista, 
orientação solar e acessibilidades); ii) terreno; iii) tipologia e disposição do imóvel; iv) 
qualidade da construção; v) acabamentos e equipamentos disponíveis; vi) data de construção; 
vii) estado de conservação; viii) mercado (a procura e a oferta); ix) existência de 
estacionamento, piscina, elevador, espaços verdes. Caso exista um modelo tridimensional 
previamente realizado para outros fins, o método proposto permite uma avaliação de 
investimento mais fidedigna, e mais adequada em termos comparativos com os métodos 
existentes. 
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Como perspetivas de desenvolvimento futuro, e tendo por base a otimização e 
operacionalização dos resultados de avaliação, regista-se a promoção das trocas de informação 
e o aumento da informação disponibilizada nos modelos BIM com base nos IFC, tanto ao nível 
da clarificação de critérios individuais bem como ao nível dos próprios métodos de avaliação a 
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APLICAÇÃO DE METODOLOGIA BIM NO ÂMBITO DE PROJETOS 
DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL. OS CASOS DE DÍLI E DE PANTE 
MACASSAR EM TIMOR-LESTE. 
 
Luís Ribeirinho(1), Ana André(1) 
 









A elaboração de projetos de regularização fluvial recorrendo à metodologia tradicional 
apresenta diversas dificuldades, nomeadamente: trabalho moroso de desenho e de verificação; 
garantia da coerência entre as peças desenhadas ao longo do processo de cálculo iterativo; 
definição discreta da obra; extração de quantidades de forma manual e baseada na definição 
discreta. No sentido de superar estas dificuldades foram introduzidas alterações ao processo de 
trabalho, demonstradas aqui através de 2 casos de estudo, onde se recorre ao Civil 3D como 
ferramenta BIM para o desenvolvimento do trabalho. No primeiro, foi possível marcar em 
planta de forma automatizada as escavações e grande parte dos aterros e extrair os volumes de 
terra associados, mas os desenhos ainda foram exportados de Civil 3D para AutoCAD onde foi 
trabalhado o grafismo. No segundo caso de estudo, houve avanços significativos em relação ao 
anterior, nomeadamente com a introdução de Data Shortcuts, recurso ao Subassembly 
Composer e desenvolvimento de templates para controlar o aspeto gráfico e a informação dos 
desenhos. Isto permitiu uma definição mais fina da obra e a extração expedita das quantidades 





De acordo com o relatório de 2017 publicado pela Dodge Data & Analitics [1], que avalia o 
valor do BIM para as infraestruturas na indústria da construção (AECO), a utilização de BIM 
em projetos de infraestruturas de transporte sofreu um aumento significativo nos dois anos que 
antecederam a publicação. Este estudo contou com dados recolhidos nos Estados Unidos, no 
Reino Unido, em França e na Alemanha. Nestes países, a percentagem de utilizadores com 
níveis avançados de implementação passou de 20% em 2015 para 52% em 2017. 
Na primeira edição deste estudo, em 2012, uma das principais constatações era a de que a 
utilização do BIM nas infraestruturas tinha um atraso de cerca de três anos em relação ao setor 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




dos edifícios. Este atraso parece estar a esbater-se, impulsionado em parte pelas solicitações 
dos donos de obra. O estudo de 2017 revela que já é exigida a utilização da metodologia BIM 
em cerca de um terço dos projetos de infraestruturas de transportes nos países referidos. 
Esta falta de interesse do setor das infraestruturas pelo BIM explica em parte as dúvidas que se 
colocam no que diz respeito à legitimidade de ferramentas como o Autodesk AutoCAD Civil 
3D para desenvolver projetos em BIM [2]. Apesar de ambos terem surgido na década de 80, o 
Civil 3D não foi desenvolvido a pensar na metodologia BIM. O Civil 3D é um software 
utilizado para conceber, executar e gerir projetos de engenharia civil, fundamentalmente nas 
áreas de terraplanagem, água e transportes. O conceito de modelo terá estado presente desde o 
início, mas as questões relacionadas com a interoperabilidade só foram desenvolvidas mais 
recentemente. A capacidade de extrair sólidos de entidades específicas do programa como os 
corredores, juntamente com a capacidade de lhes acrescentar propriedades, só foi 
disponibilizada na versão 2014 [3] e o formato IFC só passou a ser suportado na versão 2016 
[4]. 
Na nossa opinião, com a introdução das capacidades referidas, a ferramenta passou a estar 
totalmente capacitada para desenvolver projetos em BIM, ainda que o sucesso da sua aplicação 
dependa naturalmente da forma como é utilizada. Todas as ferramentas do AutoCAD estão 
disponíveis no Civil 3D, tornando possível a utilização do Civil 3D sem o recurso a 
metodologias BIM. De igual forma, seria possível utilizar o Revit para desenvolver um projeto 
com recurso exclusivamente a linhas 2D (detail lines). 
Neste artigo são apresentados dois casos de aplicação da metodologia BIM, com graus de 
implementação distintos, em projetos de regularização fluvial. Os projetos de regularização 
fluvial, apesar de se inserirem no setor das infraestruturas, não pertencem ao segmento dos 
transportes, que é o maior segmento do setor e o motor do mesmo, motivo pelo qual o relatório 
citado de 2017 se focou apenas nesse segmento. As ferramentas dedicadas a infraestruturas 
permitem o desenvolvimento de projetos de regularização fluvial, ainda que obriguem a um 
esforço significativo de customização. 
Uma regularização fluvial pode definir-se como uma intervenção no leito principal de um rio 
aluvionar na procura de assegurar o escoamento eficiente e seguro de cheias [5]. Ao restringir 
a zona inundável em caso de cheia, permite-se que as populações se possam instalar nessas 
zonas sem que de tempos a tempos as suas casas fiquem inundadas, ou sejam arrastadas pela 
violência das águas, como aconteceu em 2010 nas cheias da Madeira. 
 
 
2. O processo e a metodologia tradicional 
 
A definição de uma estrutura de regularização fluvial, segundo a metodologia tradicional, 
consiste num processo iterativo que combina o modelo digital do terreno, a geometria da 
regularização, o cálculo da capacidade hidráulica e o impacto da execução da obra à superfície 
(por exemplo, conflitos com construções existentes). O modelo digital do terreno é obtido a 
partir de elementos topográficos, como por exemplo: curvas de nível; pontos cotados; nuvens 
de pontos. Por geometria da regularização, entende-se o traçado em planta, perfil longitudinal 
e secção transversal. 
De um modo geral, o processo inicia-se com o traçado em planta e perfil longitudinal, com 
recurso ao software, prossegue com o pré-dimensionamento da secção transversal, 
desencadeando o processo iterativo da verificação hidráulica e ajuste da geometria do canal 
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fluvial, até se chegar a uma solução que corresponda a um bom compromisso entre 
funcionamento hidráulico, custo da obra e impacto da sua execução. 
Sob esta metodologia, a utilização do software consiste no desenho do traçado em planta, do 
perfil longitudinal e depois de cortes transversais com um afastamento regular, e em pontos 
notáveis como alargamentos ou estreitamentos, mudança de declive, ou de secção transversal. 
Note-se que a TPF já utiliza o Civil 3D como ferramenta auxiliar para a modelação do terreno 
desde 2008. Contudo, todas as peças desenhadas da obra eram desenvolvidas em AutoCAD. 
Esta forma de trabalhar traduz-se em diversas dificuldades, nomeadamente na manutenção da 
coerência entre peças desenhadas ao longo do processo de cálculo interativo, trabalho moroso 




3. Caso de estudo 1: Plano Diretor de Saneamento e Drenagem de Díli 
 
3.1 Descrição do projeto 
 
Todos os anos, a cidade de Díli é afetada pela ocorrência de inundações, não só devido à 
crescente impermeabilização da cidade, decorrente do aumento significativo de população, mas 
também devido a deficiências do sistema de drenagem [6]. 
Díli é uma cidade muito plana, confinada entre as montanhas e o mar, atravessada por seis rios 
que se estendem desde a zona montanhosa até ao mar, e onde a precipitação é caracterizada por 
chuvadas intensas, de curta duração e com variabilidade altimétrica. 
Com o aumento das áreas impermeáveis e a densificação da ocupação urbana, aumentou 
também a magnitude dos caudais afluentes à zona urbana e o consequente impacto das 
inundações. 
Por essa razão, entre 2010 e 2012, numa cooperação entre o Governo de Timor Leste e entidades 
australianas, foi elaborado um Plano Diretor de Saneamento e Drenagem para Díli onde foi 
definido um plano faseado de medidas a implementar para mitigar a ocorrência de inundações 
e minimizar o seu impacto. 
Nessas medidas, incluía-se a regularização fluvial de cinco dos rios que atravessam a cidade 
numa extensão total de 11 km e que se identificam na Figura 1. 
As obras de regularização fluvial foram dimensionadas para garantir o escoamento da cheia 
correspondente ao período de retorno de 100 anos. 
Teoricamente, o aumento da capacidade de transporte dos rios pode ser conseguido, ou por 
alargamento da secção, ou por aprofundamento do leito. 
No caso de Díli, devido à intensa ocupação urbana, alargar a secção de escoamento dos rios não 
seria uma solução viável, tendo em conta os constrangimentos da ocupação urbana e, por essa 
razão, optou-se pelo aprofundamento do leito. Assim, definiram-se secções de escoamento de 
geometria retangular com largura de rasto constante ao longo de toda a linha de água e leitos 
cujo declive vai progressivamente reduzindo para jusante. 
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Figura 1: Identificação dos cinco rios intervencionados ao longo das áreas urbanas de Díli. 
 
A largura de rasto constante será garantida por muros verticais de betão armado, que podem ser 
de dois tipos: 
• Muros de suporte clássicos, de betão armado, com as fundações para o interior do leito, de 
forma a reduzir a escavação lateral (Figura 2 e Figura 3); 
• Muros de suporte especiais, do tipo Berlim, que não exigem escavações laterais. 
 
  
Figura 2: Corte transversal tipo com muros de 
contenção clássicos. 
Figura 3: Fotografia de uma das zonas a 
aplicar o corte tipo da Figura 2. 
 
O revestimento do leito será misto. Lateralmente, o revestimento será o betão liso das sapatas 
dos muros de contenção. Na faixa central, cuja largura é variável consoante o rio, o leito será 
revestido com gabiões. A cada 3.0 m, a faixa central será cruzada por vigas de betão, que irão 
unir as sapatas das paredes, umas contra as outras, para travamento dos muros. 
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3.2 Modelação no Civil 3D 
 
Neste primeiro caso de estudo recorreu-se ao conceito de modelo único através da entidade 
corridor. Estas entidades resultam do varrimento de um determinado corte tipo, designado de 
assembly, ao longo de uma diretriz e de um perfil. O assembly, por sua vez, reúne o conjunto 
dos subassemblies que lhe são acoplados. Neste caso, os subassemblies utilizados foram 
generic links. Os links são as linhas que unem os pontos do corte tipo. O Civil 3D dispõe de 
uma biblioteca de links genéricos que, em teoria, permitem modelar qualquer geometria. Alguns 
desses links permitem encontrar automaticamente os pontos desejados do corte tipo, com 
recurso à definição dos alvos a atingir. Por exemplo, no caso do assembly de escavação (Figura 
4), definiu-se como alvo a superfície do terreno existente, enquanto que no assembly de aterro 




Figura 4: Assembly de escavação Figura 5: Assembly de aterro 
 
Apesar do avanço significativo que o recurso aos corridors trouxe à metodologia tradicional, o 
recurso aos generic links pecava pelo número de regiões que obrigava a criar. Sempre que se 
alteram as condições, quer seja mudança de subassembly, ou alteração do alvo, por exemplo, é 
necessário criar uma nova região correspondente à extensão do corridor onde essas condições 
se mantêm. Houve rios em que foi necessário criar mais de 100 regiões. 
No que diz respeito às medições associadas aos volumes de terra, tornaram-se bastante mais 
expeditas, uma vez que a extração desses valores é automática a partir do momento em que a 
obra está modelada (Figura 6). 
 
 
Figura 6: Vista 3D do modelo da regularização fluvial. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




Em relação à documentação do projeto, a geometria e a informação, por exemplo o 
preenchimento dos pentes ou a marcação dos aterros em planta, foi desenvolvida no Civil 3D, 
mas todo o grafismo dos desenhos foi trabalhado em AutoCAD, onde também se acrescentaram 
as vigas de travamento dos muros, devido ao seu caráter pontual. No total foram produzidos 
258 cortes com um espaçamento de 50 m. 
 
 
4. Caso de estudo 2: Plano Diretor de Drenagem de Pante Macassar 
 
4.1 Descrição do projeto 
 
 
Figura 7: Identificação dos seis rios intervencionados em Pante Macassar. 
 
Pante Macassar é a capital do enclave do Oé-cusse, em Timor Leste, e é atualmente uma cidade 
pequena, com baixa densidade populacional. 
Com a criação das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor Leste (ZEESM 
TL) e da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno (RAEOA), a administração 
regional de Timor Leste pretendeu constituir um veículo promotor do desenvolvimento 
económico da região, explorando o seu potencial turístico e atraindo investimento externo para 
ajudar ao crescimento da economia social de mercado. 
Nesse sentido, foram definidos planos de investimento para a construção de infraestruturas 
básicas na cidade e assim criar condições locais que potenciem o desenvolvimento pretendido. 
Por atualmente se tratar de uma cidade com reduzida ocupação urbana, as inundações que 
ocorrem em Pante Macassar não representam um problema de grande magnitude, nem têm um 
impacto significativo na população. Contundo, com a densificação da ocupação urbana 
expectável com o desenvolvimento da região, este fenómeno terá tendência para se agravar. 
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Antecipando este cenário, foi elaborado o Plano Diretor de Drenagem de Pante Macassar [7], 
que preconiza a criação de infraestruturas de drenagem, incluindo a regularização fluvial de 
seis linhas de água que atravessam a cidade, numa extensão total de 7 km, e que se apresentam 
na Figura 7. 
Uma das premissas da ZEESM TL e da RAEOA para o desenvolvimento da região era a criação 
de soluções sustentáveis e integradas no contexto local. 
No caso particular da regularização fluvial, a disponibilidade de espaço físico permitiu a criação 
de soluções predominantemente naturalizadas, com exceção dos rios Meokana e Kaeh para os 
quais, devido ao elevado caudal de ponta de cheia e a condicionalismos impostos pela rede 
viária, foram definidas secções de betão armado. 
As soluções naturalizadas correspondem a secções trapezoidais, revestidas com colchões reno 
e com terra vegetal a proteger os taludes (Figura 8). 
 
 
Figura 8: Corte transversal tipo. Secção trapezoidal. 
 
4.2 Modelação no Civil 3D 
A solução de regularização adotada neste caso de estudo, apesar de mais vantajosa do ponto de 
vista hidráulico e económico, caracteriza-se por uma definição em projeto muito mais complexa 
do que a apresentada no primeiro caso. Por esse motivo, houve um investimento redobrado na 
exploração das funcionalidades da ferramenta que ainda não tinham sido incorporadas nos 
procedimentos da equipa de projeto. 
Uma das inovações introduzidas neste caso foi a utilização de Data Shortcuts para representar 
o modelo digital do terreno existente. Os Data Shortcuts são referências a objetos noutros 
desenhos. Esta medida teve um impacto significativo na produção, uma vez que a superfície 
era muito extensa (englobava a totalidade da cidade), o que se traduziu em ficheiros muito 
pesados. O facto de as referências terem permissões exclusivamente de leitura torna a 
manipulação dos ficheiros mais ágil. Uma outra consequência do recurso aos Data Shortcuts é 
o desenvolvimento de um modelo único do terreno, partilhado com todos os elementos da 
equipa, sem duplicação da informação. As alterações ao ficheiro que está a ser referenciado 
desencadeiam alertas nos ficheiros que o referenciam e dessa forma contribui para a coerência 
das diferentes peças do projeto. 
Não obstante, a novidade com maior impacto no procedimento de trabalho foi a criação dos 
subassemblies utilizados no projeto por recurso ao Subassembly Composer, que é o editor de 
programação gráfica do Civil 3D. Na prática este programa serve para, como o próprio nome 
indica, criar subassemblies, sem ter de recorrer aos generic links, com a vantagem da introdução 
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Figura 9: Processo de decisão. Flowchart 
 
A título de exemplo, um dos processos de decisão introduzidos consiste em definir a solução 
de aterro ou de escavação em função da posição do terreno (Figuras 10 e 11). 
 
  
Figura 10: Situação de escavação. Preview Figura 11: Situação de aterro. Preview 
 
Quando inserido no Civil 3D o aspeto deste subassembly é o que se apresenta na Figura 12. 
Trata-se de um corte tipo muito mais desenvolvido do que os do caso anterior, totalmente 
paramétrico, com informação, cores e tramas pré-definidas. Para alcançar esse objetivo, 
contudo, foi necessário um tempo de aprendizagem longo e que representa a maior percentagem 
do tempo investido na exploração da ferramenta, ainda que não haja registos do tempo afeto 
exclusivamente a esta tarefa. Uma parte dessa aprendizagem passou pela experimentação, ou 
seja, um processo tentativa-erro em que o subassembly era desenvolvido, aplicado, testado, 
identificavam-se os problemas, corrigia-se o subassembly, este voltava a ser aplicado e assim 
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sucessivamente, até se encontrar uma solução que respondesse adequadamente aos requisitos 
do projeto. 
Além da redução do número de regiões, a utilização de subassemblies desenvolvidos no 
Subassembly Composer tem outras vantagens, nomeadamente ao nível do grafismo e da 
medição de quantidades dos materiais. A nível gráfico, passa a ser possível controlar todo o 
aspeto dos objetos e das legendas através de estilos. O terceiro grande marco deste caso de 
estudo foi a configuração dos estilos com o objetivo de evitar a exportação para AutoCAD, 
reduzindo assim de forma significativa o volume de trabalho. Esta redução permitiu diminuir 
para 25 m o espaçamento entre cortes transversais, em vez dos 50 m do 1º caso de estudo, 
definindo de forma mais fina a obra. No total foram apresentados 413 cortes transversais. 
 
 
Figura 12: Assembly da secção trapezoidal. 
 
Na prática não se evitou apenas a exportação e a configuração manual dos desenhos, tendo sido 
ainda possível melhorar a apresentação. Um dos exemplos que ilustra essa situação é o amplo 
uso das tramas nas plantas e nos perfis. Um outro correspondeu à cotagem dos cortes em forma 
de pente, o que facilitou a leitura do desenho. 
Ao contrário do que se passou com os subassemblies, o tempo de aprendizagem de manipulação 
dos estilos foi relativamente reduzido, ainda que a criação de todos os estilos necessários tenha 
sido morosa. 
Associado ainda ao desenvolvimento do assembly e dos estilos, foi possível introduzir a 
medição automática de materiais, como por exemplo os gabiões, a terra vegetal e o agregado 
britado de granulometria extensa. No primeiro caso de estudo, só foi possível medir diretamente 
do Civil 3D os volumes dos movimentos de terras. 
Contudo, há ainda desenvolvimentos pendentes no que diz respeito à aplicação desta ferramenta 
a regularizações fluviais. A modelação da obra, por oposição a uma definição discreta, obriga 
à definição de todas as zonas, mesmo as mais complicadas, como é o caso das confluências de 
rios. Nestas zonas, o fundo é inclinado transversalmente, o que não foi previsto nos 
subassemblies, originando por isso alguns erros que tiveram de ser corrigidos manualmente. 
 
 
5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 
 
A apresentação destes dois casos de estudo procurou demonstrar o avanço significativo que 
houve na TPF ao nível da implementação de metodologias BIM em projetos de Regularização 
Fluvial. Contudo, esse avanço exigiu um investimento avultado na preparação dos estilos e dos 
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subassemblies. Ainda assim, estamos convictos de que esta abordagem é a melhor forma de 
responder com qualidade aos prazos impostos atualmente. 
Note-se que, em ambos os casos apresentados, a opção por uma metodologia BIM partiu de 
necessidades internas e focou-se na transmissão de informação durante a fase de projeto. A 
transmissão ao cliente dos elementos produzidos durante essa fase foi feita de forma tradicional. 
Não foi criada uma plataforma colaborativa, nem houve uma partilha do modelo desenvolvido. 
Os donos de obra de infraestruturas armazenam, na maior parte dos casos, a informação relativa 
aos seus ativos em SIG. Uma forma de envolver os donos de obra e minimizar as perdas de 
informação no ciclo de vida da infraestrutura consiste na exportação do modelo de Civil 3D em 
formato IFC, uma vez que este formato pode ser convertido em entidades SIG. 
Neste trabalho não se explora a ligação a outros softwares, mas o Autodesk Infraworks poderá 
ser uma boa aposta para as fases conceptuais do projeto, pela facilidade com que se estudam 
alternativas e se lhes confere um aspeto apelativo. Por esse motivo, e pela integração que existe 
com o Civil 3D, onde o projeto poderá continuar a ser desenvolvido, a sua exploração e 
aprendizagem será um dos próximos investimentos do Núcleo de Inovação da TPF. 
Quanto à potencial utilização do Autodesk Revit, julgamos que a sua utilização seria adequada 
para obras pontuais que pudessem existir, como obras de entrada, por exemplo, ou para 
definição de armaduras em estruturas de betão armado. Nesse caso, continuaríamos a definir a 
geometria da obra em Civil 3D e depois exportaríamos essa geometria para Revit. Os casos de 
estudo abordados não contemplavam a definição das armaduras, mas temos trabalhado nesse 
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METODOLOGIA DE PROJETO EM EDIFÍCIOS NZEB - A 
OTIMIZAÇÃO MULTI OBJECTIVO INTEGRADA EM BIM NO 













Para efetivamente desenhar um edifício zero energia (nZEB), a avaliação do desempenho 
energético nas fases iniciais do projeto através de simulação é um procedimento imprescindível 
e incontornável, ainda que exigente e complexo. Ao longo de várias décadas, foram 
desenvolvidas diversas ferramentas e métodos para abordar questões de desenho relacionadas 
e articuladas com o desempenho, usando maioritariamente Algoritmos de Otimização Multi-
Objetivo. Os avanços tecnológicos revolucionaram a forma como os arquitetos projetam e 
pensam, automatizando tarefas complexas e permitindo a avaliação de múltiplas variantes em 
simultâneo. As metodologias BIM e as linguagens de programação visual abriram um leque 
muito alargado de ferramentas de desenho e análise permitindo ao arquiteto tomar decisões 
informadas baseadas em dados extraídos dos modelos. Neste artigo, é proposta uma 
metodologia e fluxo de trabalho de desenho nZEB, integrando o BIM em articulação com 
algoritmos evolutivos e sistemas de simulação energética, explorando as suas capacidades, 
vantagens e limitações a partir do desenho da fachada do edifício, nomeadamente das suas 





O desafio de projetar edifícios com um desempenho ambiental otimizado representa geralmente 
um objetivo que reúne parâmetros conflituosos e muitas vezes concorrentes para o arquiteto. 
As decisões iniciais de desenho influenciam significativamente o desempenho final de um 
edifício e os arquitetos não conseguem explorar um grande número de alternativas formais e 
materiais em relação aos critérios de desempenho estabelecidos para o projeto. Os requisitos 
cada vez mais exigentes que chegarão ao ponto do edifício zero energia (NZEB), carecem de 
metodologias de projeto mais informadas por dados, resultando em volumes e formas que 
respondem também a estas condicionantes. 
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Conforme temos presenciado pelo aumento do recurso por parte das equipas de projeto e 
construção, aos programas e metodologias BIM nos últimos anos, este campo relacionado com 
o edificado está sempre à procura de estratégias otimizadas para melhorar os processos de 
tomada de decisão e gestão de sistemas. O projeto representa o ponto de partida desta 
abordagem que pretende responder a níveis de exigência cada vez maiores. Os edifícios e a sua 
construção representam desafios cada vez mais complexos com o objetivo de garantir melhor 
qualidade de vida ao ser humano, e todo o processo parte da equipa de projeto. 
 
A física do edifício presta especial atenção à investigação e à implementação de novas 
abordagens para economizar tempo, otimizar as características de construção e satisfazer estas 
necessidades cada vez mais exigentes [1]. 
 
Para atingir estes objetivos, os arquitetos tentaram desde sempre introduzir novas ferramentas 
para responder a uma ampla gama de problemas. Os programas de simulação, disponíveis há 
décadas, têm melhorado progressivamente a sua disponibilidade, facilidade de utilização, custo 
e velocidade de cálculo. Além destes fatores, e numa realidade mais recente, as questões 
energéticas que passam pela iluminação natural baseada no clima local e pelas métricas de 
conforto térmico adaptativo estão a alterar a forma como o arquiteto aborda critérios de 
desempenho bioclimático/natural ou ambiental e tomam decisões de desenho, especialmente 
sobre estratégias passivas [4]. 
 
No entanto, as ferramentas disponíveis não representam ainda o paradigma como utensílios de 
projeto, embora a maioria delas seja baseada em mecanismos de simulação validados e 
confiáveis, que já são comumente usados na prática típica de física de construção. 
 
Este artigo mostra uma aplicação de algumas dessas ferramentas para o desenvolvimento de 
um estudo paramétrico preliminar com o objetivo de otimizar o desempenho geral da fachada 
de um prédio de habitação a partir de dados físicos. 
 
A abordagem otimizada proposta combina análises paramétricas, uma linguagem de 
programação visual e algoritmos generativos, enquanto a norma é ainda baseada em iterações 
manuais. 
 
A ideia de usar a intuição - em vez de dados - na tomada de decisões na arquitetura baseia-se 
numa metodologia individual, com a participação de um único interveniente. Essa dependência 
de indivíduos torna-se problemática num momento em que o projeto depende de equipas 
integradas para resolver problemas pluridisciplinares e complexos que abordam conhecimentos 
específicos de várias áreas do saber. As decisões irão ser baseadas na intuição de que indivíduo? 





O método descrito neste capítulo é aplicado a um edifício que será o nosso caso de estudo, 
situado num contexto urbano consolidado da cidade de Matosinhos, na freguesia da Senhora da 
Hora. O lote é de gaveto, o que permite uma exposição solar que abrange os quatro quadrantes. 
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A envolvente direta representa um edifício a sul com apenas um piso e um edifício de 3 pisos 
a nascente. A cobertura do primeiro é inclinada de quatro águas e do segundo é plana. A 
orientação da parcela é sobre o eixo norte-sul, representando uma orientação pouco favorável 
do ponto de vista dos ganhos e controlo solar, dada a predominância de sol com um angulo 
baixo correspondente a nascente e poente a par do volume edificado maior bloquear o quadrante 
nascente. O número de horas de exposição na fachada voltada para o interior da parcela é assim 




Figura 1: Implantação do edifício - fonte autor 
 
As fachadas voltadas para os arruamentos de acesso correspondem aos quadrantes poente e 
norte, sendo a primeira a que apresenta maior potencial de exposição. A fachada norte 
praticamente não tem acesso a radiação solar direta. A área da implantação é de 
aproximadamente 550 m2 sendo que os alinhamentos são extremamente rígidos dada a 
regulamentação local. Apesar da volumetria geral ser pouco flexível as fachadas podem 
corresponder a soluções de vãos que permitam uma diversidade considerável. 
 
Propõe-se neste estudo um método para gerar envolventes solares que consideram requisitos 
multidirecionais de acesso a ganhos solares diretos em ambientes urbanos complexos e 
consolidados. Este método é desenvolvido para a avaliação e otimização das potencialidades 
naturais em articulação com as construtivas de desenho, integrando cálculos de acesso direto 
solar a partir de simulações computacionais ambientais, geração de envolventes solares usando 
desenho paramétrico e cálculos de otimização.  
 
O modelo urbano a integrar a proposta foi construído recorrendo à metodologia BIM, no 
programa Archicad que permite a conexão em tempo real com a ferramenta de programação 
visual Grasshopper3d onde foi desenvolvido o algoritmo. A ferramenta de simulação ambiental 
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utilizada para o cálculo das horas de exposição solar direta no Grasshopper é o Ladybug [2], 
com base no seu componente sun-path Radiance, uma ferramenta validada para simulação de 
radiação solar [2]. O plugin de otimização multiobjectivo utilizado é o Octopus [3] que permite 
aplicar os princípios de otimização evolutiva no Grasshopper3d. A avaliação energética, neste 
caso e mais concretamente, avaliação térmica é feita no Archicad com o EcoDesigner Star. 
 
Numa primeira fase foi realizado um estudo do potencial solar e térmico, respetivamente do 
local e do edifício no período de um ano no caso da radiação e em quatro datas do ano 
correspondentes aos equinócios e solstícios, no caso do comportamento térmico.  
 
O desenho evidente ou tradicional de concordâncias de alinhamentos e geometria gerou um 
volume que foi também submetido a análise para referencia, base e comparação de resultados. 
As formas e volumes gerados em ambiente BIM, em resposta à regulamentação, são exportadas 
para o Grasshopper3d onde são efetuadas as análises a partir da construção de um algoritmo. 
Qualquer alteração pode ser reintroduzida no Archicad, o que permite o acrescentar de 
informação e não a sua perda ao longo do processo. 
 
No volume original, e para o âmbito desta investigação, são considerados 4 compartimentos a 
estudar, correspondentes aos quadrantes principais, sendo esta solução extrapolada para as 
restantes áreas de fachada. O piso selecionado é o terceiro, uma vez que tem a maior exposição 
solar.  
 
Em termos construtivos os sistemas utilizados foram os descritos em seguida. 
A laje é constituída por 25cm de laje maciça de betão com isolamento térmico de 6 cm, camada 
de regularização de 5 cm e acabamento vinílico, conforme se pode verificar na figura 2. 
 
 
Figura 2: constituição do piso – fonte autor 
 
Este sistema apresenta um valor U de 0,54 W/m2K. 
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A parede correspondente à fachada é constituída por um sistema de isolamento pelo exterior 
rebocado cujo suporte é um bloco térmico de leca rebocado pelo interior conforme figura 3. 
 
Figura 3: constituição da parede exterior – fonte autor 
 
Este sistema apresenta um valor U de 0,26 W/m2K. 
 
A laje de cobertura consiste numa laje de betão de 25cm isolada superiormente, em suporte de 
um teto falso em gesso cartonado com uma caixa-de-ar, conforme figura 4. 
 
 
Figura 4: constituição da laje superior – fonte autor 
 
Este sistema apresenta um valor U de 0,10 W/m2K. 
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As paredes laterais e interiores são constituídas por gesso cartonado como acabamento com 
isolamento térmico e acústico pelo interior, conforme figura 5. 
 
Figura 5: constituição das paredes interiores – fonte autor 
 
Este sistema apresenta um valor U de 0,43 W/m2K. 
Para os vãos envidraçados foram considerados caixilhos metálicos em alumínio com corte 
térmico correspondente à nomenclatura “premium” e um vidro duplo sem qualquer factor solar, 
conforme se pode verificar na figura 6. Este sistema apresenta um valor U de 2,05 W/m2K. 
 
Foram criados pontos de construção de parede e vãos, pontos estes manipuláveis a partir de 
valores variáveis dentro de limites máximos e mínimos e direção. A união destes últimos gera 
linhas cuja união gera por sua vez superfícies. Uma vez que o sistema não é estático permite 
um grande grau de liberdade e combinações dentro dos alinhamentos impostos pelas normas 
urbanísticas. Este sistema pretende criar caixas que contêm os vãos envidraçados permitindo 
alterar o seu angulo em relação à incidência solar. Permitem também alterar a sua dimensão, 
podendo ser otimizado de acordo com as necessidades e quadrantes solares respetivos. Durante 
todo o processo estes elementos estão conectados com os elementos nativos do Archicad ainda 
como elementos do algoritmo permitindo a simbiose dos sistemas de trabalho.  
 
A otimização multiobjectivo é baseada na radiação incidente em cada vão considerando-se dois 
períodos do ano correspondentes à estacão de verão e às restantes estações com o objetivo de 
obter o máximo de exposição solar nos meses temperados e frios e ter a situação oposta nos 
meses quentes do ano. A solução de otimização incidirá no angulo e dimensão do vão em cada 
quadrante do edifício proposto. 
 
A leitura de temperaturas será a partir do ecodesigner star, sem qualquer sistema atribuído a 
cada compartimento, ou seja de forma absolutamente natural/bioclimática. 
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Figura 6: características dos vãos envidraçados – fonte autor 
 
Figura 7: Algoritmo – fonte autor 
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A solução base apresenta uma oscilação de temperaturas ao longo do dia e dos vários períodos 
de análise bastante significativa. O contraste entre as temperaturas estimadas nas várias estações 
é considerável, podendo ultrapassar os 10ºC nos quadrantes sul e poente na estação do verão. 
Considerando como limites inferior e superior os valores de 18ºC e 26ºC, podemos concluir 
que numa percentagem de 62,5% os valores estão fora deste alcance. 
A solução proposta pelo resultado dos cálculos do algoritmo apresenta uniformização de 
temperaturas por quadrante e um diferencial muito menor entre os valores.  
 
Tabela 1: Temperaturas interiores 
 Temperatura 







21 Dez. Norte 9,42 13,6 4,18 
21 Março. Norte 12,3 15,22 2,92 
21 Junho. Norte 14,55 19,85 5,3 
21 Set. Norte 13,5 16,47 2,97 
21 Dez. Sul 15,2 17,4 2,2 
21 Março. Sul 21,64 23,91 2,27 
21 Junho. Sul 35,95 26,1 -9,85 
21 Set. Sul 25,0 25,86 0,86 
21 Dez. Nascente 14,57 20,89 6,32 
21 Março. Nascente 15,32 19,4 4,08 
21 Junho. Nascente 25,48 24 -1,48 
21 Set. Nascente 22,24 24,62 2,38 
21 Dez. Poente 14,82 20,92 6,1 
21 Março. Poente 18,46 19,45 0,99 
21 Junho. Poente 30,17 24,06 -6,11 
21 Set. Poente 23,10 24,6 1,5 
 
Dentro da mesma baliza de temperaturas de conforto, verificamos que apenas o compartimento 
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As ferramentas e metodologia apresentada, oferecem ao arquiteto um acesso melhorado e mais 
claro aos resultados de otimização multiobjectivo a par da capacidade de classificar, filtrar, 
compreender o aspeto formal da solução, considerando o desempenho geral do projeto. O 
Archicad forneceu uma plataforma comum para funcionalidades adicionais no 
desenvolvimento do desenho do edifício pela combinação de múltiplos domínios diferentes 
através da conexão ao Grasshopper3d e aos seus sub produtos como o Octopus, de acordo com 
as preferências e habilidades cognitivas do arquiteto. Quando o Grasshopper3d alterar a sua 
plataforma para suportar computação a 64 bits e processamento paralelo, aumentará o 
desempenho destes processos que se revelam lentos. 
O potencial do fluxo de trabalho descrito é significativo no início do desenvolvimento do 
projeto que pode ainda ser mais eficiente, inteligente e flexível. A intenção é permitir que o 
arquiteto consiga lidar com um campo de complexidade cada vez mais exigente de forma clara 
e visual, sempre baseada em dados e desenho. 
Um dos principais objetivos da pesquisa descrita neste artigo foi reduzir a distância e o erro 
inerente à migração de informação entre várias plataformas do ciclo de projeto através da 
integração de ciclos de desenho paramétrico em tempo real, otimização multiobjectivo, 
simulação e retorno. Ao integrar de forma holística os programas e automatizando o fluxo de 
trabalho usando uma plataforma comum, foram evitados alguns dos problemas de interpretação 
e troca de dados encontrados frequentemente. 
Conforme demonstrado neste caso de estudo, os modelos sugeridos não só oferecem boas 
soluções, mas também contribuem para uma melhor compreensão dos problemas de desenho. 
A possibilidade de examinar o mesmo conjunto de dados com diferentes esquemas de avaliação 
permite encarar e repensar os sistemas e metodologias inerentes aos problemas de desenho de 
arquitetura. Em outras palavras, os modelos de otimização são um ponto de partida promissor 
para o desenvolvimento de ferramentas de desenho generativo ou que permitem a exploração 
de soluções informadas e estabelecer novas relações entre o arquiteto e o computador e ajudam 
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Construction sector has been growing since the industrial revolution, contributing increasingly 
to negative environmental impacts that cannot be ignored any longer. Therefore, sustainability 
could be the last claim to decrease the pressure of the construction sector on the planet. For that 
purpose, this work mainly aims to figure out more sustainable solutions by analysing the 
environmental aspect of the sustainable construction and calculating the environmental impacts 
using Life Cycle Assessment (LCA) methodology. 
At the same time, construction industry is recently being challenged with a new way of 
managing its information, through Building Information Modelling (BIM). BIM can provide a 
flexible methodology where architects and engineers can cooperate in the same environment 
and since the early design step. Thus, this work objective is basically analysing the potential 
environmental impacts of three structural solutions of a case study building of the University 
of Aveiro, using two sustainable approaches: (i) LCA traditional approach using SimaPro; and 
(ii) BIM-based LCA using Tally. However, analysing the two approaches would allow 
comparing them regarding their results, advantages and restrictions. Finally, this comparison 
can conclude how BIM can facilitate integrating LCA in the construction sector, permitting 





Buildings sector is largely contributing to negative environmental impacts and to serious 
increase in the bio-capacity of the planet. In fact, the actual ecological footprint of the planet 
Earth was estimated in 1.6 planets and it is still increasing, a value that is not sustainable in the 
long-term having to be controlled and reduced [1]. For this purpose, predicting the 
environmental impacts of construction materials in the design stage can play a crucial role in 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




reducing the environmental impacts of materials and sustaining the consumption of limited 
natural resources [2]. 
According to these facts, this prediction process needs to be based on Life Cycle Assessment 
(LCA) methodology which performs an important task in calculating the essential impacts of 
the construction materials and processes, such as global warming, during the entire buildings’ 
life cycle [3]. 
 
1.1 BIM and LCA integration 
LCA has been widely used to measure the environmental impacts of materials and products, 
contributing to achieve important results in the searching for more sustainable and efficient 
materials and buildings. However, its utility and capability could be improved once it is 
integrated in other tools such as Building Information Modelling (BIM). 
BIM methodology is also looking forward for sustainability and integrating LCA in BIM tools 
can make it more available and more likely to be applied in the construction sector [4, 5]. In 
fact, BIM gives a great potential of applying LCA studies more practically in buildings, 
throughout the integration with LCA. Furthermore, these two tools have bilateral prospects 
toward achieving higher efficiency and resilience in construction [4]. 
When BIM and LCA are cooperating and/or are integrated in the same environment, it is 
possible to evaluate all the alternative solutions and correct possible problems of the building 
in the very early stages of the design, increasing the capability of achieving a much more 
sustainable final construction solution [6]. Figure 1 depicts the Scopus statistic data showing 
that studies integrating LCA in BIM have been recently growing, which can emphasize and 
point out the actuality of the research done in this work. 
  
Figure 1: BIM and LCA studies increment (source: Scopus database). 
 
As far as Portugal is concerned, LCA applications have obstacles that constrain it to be spread 
out in the construction sector. One of these obstacles is related to the fact that conventional 
project teams do not have the necessary skills to its application. Therefore, LCA is not being 
applied in most of the projects [7]. 
However, since BIM methodology is being involved in the mapping methodology of the 
construction industry in Portugal, this could facilitate implementing LCA by managing the bank 
of information that is required to assess the environmental impact. Furthermore, integrating 
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LCA with BIM environment could move LCA from the hands of experts to the hands of 
architects and engineers creating a manageable environment of work between all of the previous 
mentioned stakeholders [4]. 
However, despite the lack of construction sector stakeholders’ LCA skills and the insufficient 
interoperability between software, there are lots of advantages of integrating BIM with LCA 
that should be considered during the development process of these two tools such as [4], [8],[9]: 
• Integrating LCA with BIM, the source of information is assured using BIM tools. Even 
though, it is possible to add information when it is not available in the model and assure a 
better quality of the BIM model. Moreover, since the information is modelled in BIM, there 
is no need to re-enter it for LCA, and the designer has easy access to this information for 
decision-making; 
• LCA-based BIM helps LCA avoiding shifting environmental problems from one phase to 
another when the whole life cycle of the building is considered by BIM-based LCA tool 
(e.g. Tally software [10]); 
• Environmental assessment is effectively implemented (e.g. regarding decision-making), 
since it is being performed in early design phases; 
• Comparing the potential environmental performance with real performance is becoming 
possible when BIM is cooperating with LCA, especially in the conceptual design stage. 
Although the Technical community is facing difficulties applying BIM in the construction 
sector, these advantages highlights the necessity to cooperate with the Research community to 
spread BIM application and consequently implement sustainability using LCA methodology. 
 
2. Case study building 
 
2.1 Characterization of the case study 
The case-study is the most recent building of Art and Communication Department of Aveiro 
University, which aims to provide a creative educational environment for its students and 
professors throughout its halls, auditorium and classrooms. It was selected since it intends to 
be an example of a scholar sustainable building. 
With a plan area of 1600 m2, it is a building with four floors, one below the ground and three 
above the ground level. Its main facade has a northeast orientation with an area of 244 m2 with 
around 57% of glazing. The percentage of glazing area of the other facades is between 50% and 
60%, which allows it to have a very good level of natural daylighting along the year.  
The underground floor is composed by backstage rooms situated below the auditorium. 
The ground floor has two distinct parts: an auditorium with all its supporting areas, such as the 
toilets, halls and circulations; and a scholar part with 7 classrooms and laboratories. 
The first floor consists on the rest of the auditorium and their supporting rooms and circulations, 
which vertically occupies the same area as in the ground floor. Like the ground floor, there is 
also a scholar part with 2 classrooms, 1 studio, 2 laboratories and 2 offices, with an open zone 
between them. 
The second and the last floor is only dedicated to scholar purposes. It has a big room for the 
researchers and the PhD students and 12 classrooms for design, a students’ room and offices. 
Figure 2 indicate the real location of the case study building and its structural 3D model 
developed with Autodesk Revit 2016 [11]. 
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3. Work methodology 
 
3.1 LCA goal and scope definition 
This work analyses the three most common alternatives of structural solutions used in Portugal 
(the existing one, a mixed structure, a steel structural solution and a reinforced concrete 
solution) named as alternative 1 (Figure 2), 2 (Figure 3) and 3 (Figure 3). This analysis aims to 
identify the most sustainable one in terms of environmental impacts by using LCA calculation 
of its structural materials.  
The steel and the concrete equivalent solutions were manually pre-designed, respecting the 
former structural design of the case study and using pre-dimension equations according to the 
Eurocode. Timber was not analysed, because it is not a common solution in Portugal. 
 
  
Figure 3: 3D Revit model of alternative 2 (on the left) and alternative 3 (on the right). 
 
The case study is a department of the Aveiro University, which was designed for education 
purpose for 50 years life span considering the Portuguese standards. However, it is expected to 
have longer life span in addition to its importance that justifies considering a 100 years’ life 
span for such type of buildings. Thus, an initial life span of 100 years was considered for all the 
solutions respecting the specifications recommended in LNEC E 464 [12], which implies using 
higher class of concrete in the 100-years life span. Therefore, during a 100 years life cycle the 
alternatives with 50 years life span will be object of maintenance twice while the alternatives 
with 100 years life span will be maintained once. 
On the other hand, this work also intends to discuss whether BIM can help LCA to become 
more commonly used in the construction sector particularly in the design phase. For that 
purpose, two approaches are assumed to study the three alternatives LCA, which are (i) 
Traditional approach and (ii) BIM-based one. The Traditional one uses SimaPro [13] as LCA 
advanced software to calculate the potential environmental impacts of the structural solutions, 
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whereas the BIM-based one uses Tally add-in of Revit. The two approaches will use the 
quantities extracted from the 3D BIM model to compare the impacts produced by different LCA 
tools (SimaPro and Tally). Thus, the obstacles that could face the integration between LCA and 
BIM tools will be discussed in terms of database, standards and interoperability. Table 1 
describes the three alternatives explained before. 
 
Table 1: Description of alternative solutions assessed 
Alternative 
Name 
Alternative Description Service-life span LCA Approach 
1. Real case-study structure 
1.1. 50 years 
1.1. (S) Traditional approach 
1.1. (B) BIM-based approach 
1.2. 100 years 
1.2. (S) Traditional approach 
1.2. (B) BIM-based approach 
2. Steel structure solution 
2.1. 50 years 
2.1. (S) Traditional approach 
2.1. (B) BIM-based approach 
2.2. 100 years 
2.2. (S) Traditional approach 
2.2. (B) BIM-based approach 
3. 
Only reinforced concrete 
structure solution 
3.1. 50 years 
3.1. (S) Traditional approach 
3.1. (B) BIM-based approach 
3.2. 100 years 
3.2. (S) Traditional approach 
3.2. (B) BIM-based approach 
 
The quantities of the structural materials of the real case-study solution were calculated 
automatically in Revit by MTO (Material Take-Off) and they are described in Table 2. 
However, since the real quantities of the building were known by the contractor’s bill of 
quantities, a validation of the results obtained by Revit is also done in this table. 
 
Table 2: Structural materials’ quantities of Alternative 1.1 (Real structure) 
Elements and their functional units 
Bill of 
quantities 
Revit quantities Difference 
Steel columns and beams (kg) (1) 389482 379437 2.5 % 
Reinforced concrete piles (m) 1059 1030 2.82 % 
Reinforced concrete elevator box (m3) 17.81 17.91 -0.55 % 
Reinforced concrete in columns (m3) 3.86 3.68 4.66% 
Reinforced concrete bearing walls (m3) 177.97 187.31 -4.98 % 
Reinforced concrete in collaborative slabs (m3) (2) 328.97 345.93 -4.90% 
Haircol 59S steel part of the collaborative slabs (kg) 
(2) 
21959 23092 -4.90% 
Reinforced concrete in solid slabs (m3) 389.59 407 -4.27% 






Painting (m2) 7617 8048 -5.35% 
(1) In the BIM model, the connections between the steel elements were neglected and their weight was assumed as 12% of the 
steel structure weight, which is the real ratio that could be obtained from the contractor’s bill of quantities of the case study. 
(2) Contractor’s bill of quantities only has collaborative slabs’ area, so its steel weight was indirectly calculated from that area 
of 2530.5 m2. 
(3) Contractor’s bill of quantities has no value for formwork. Therefore, it is impossible to do a validation for this value. 
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Since the quantity of reinforced steel was not given in the contractor’s bill of quantities, CYPE database was used to estimate 
the probable density of the reinforcement in each structural element. The density of the reinforcement for each element was 
estimated multiplying each constructive element steel density by its volume (CYPE Ingenieros, no date): Columns: 120 kg/m3; 
Beams: 150 kg/m3; Piles: 5.65 kg/m; Beam foundations: 60 kg/m3; Isolated foundations: 50 kg/m3; Slabs: 21 kg/m2 (solid slab), 
1 kg/m2 (mixed slab) and 3 kg/m2 (Earth slab). 
 
3.2 Life Cycle Inventory Analysis  
The building was modelled using Autodesk Revit as a BIM tool, considering its real and 
constructed design. However, since there are differences between the real construction 
materials and the database used whether in SimaPro, which is Ecoinvent [14], or in Tally, which 
is Gabi database [15], it is necessary to summarise the assumptions and the real information 
that are applied in LCA models and processes used throughout this work, see Table 3. 
 
Table 3: LCA inventory analysis 




C20 with a density of 
2335 kg/m3 
C20/25, XC3+XS1 with a 
density of 2181 kg/m3 
Concrete in solid 
slabs 
C35/45, XC4+XS3+XA2 
C35 with a density of 
2315 kg/m3 
C35/C45, XC4+XS3+XA2 




C35 with a density of 
2315 kg/m3 
C35/C45, XC4+XS3+XA2 
Concrete for 100 
years design 
C45/50, XC4+XS3+XA2 
C50 with a density of 
2300 kg/m3 
C50 with a density of 2280 
kg/m3 
Steel Hot rolled Steel 
Steel, hot rolled, low 
alloyed steel 
Hot rolled steel S275 
Wood Plywood Plywood, outdoor use Exterior grade plywood, US 
Painting 
Epoxy with zinc Only zinc coating Only epoxy 
Acrylic Acrylic Acrylic 
 
3.3 Life Cycle Impact Assessment 
Following the standards [16, 17], the impact categories must be defined after collecting the 
data. The environmental impacts are calculated by TRACI method, since it exists in both of the 
tools used SimaPro and Tally. The impact categories considered in this study are: (i) Global 
warming (kg CO2 eq); (ii) Ozone depletion (kg CFC eq); (iii) Acidification (kg SO2 eq); (iv) 
Eutrophication (kg NOx eq) and (v) Smog potential (kg O3 eq). In fact, these impact categories 
are the most harmful impacts, a reason why they are normally assessed in LCA. Table 4 
represents the calculation method of the alternatives’ environmental impacts. 
 
Table 4: Calculation method of life cycle impact assessment 
Material name Reference unit Category indicator per reference unit  Impact total value 
Concrete in all 
the elements 
except piles 
m3 Category indicator value per 1 m3 
Quantity (m3) x Category 
indicator value per 1 m3 
m for piles Category indicator value per 1 m 
Quantity (m) x Category 
indicator value per 1 m 
Steel kg Category indicator value per 1 kg 
Quantity (kg) x Category 
indicator value per 1 kg 
Painting m2 Category indicator value per 1 m2 
Quantity (m2) x Category 
indicator value per 1 m2 
Formwork m2 Category indicator value per 1 m2 
Quantity (m2) x Category 
indicator value per 1 m2 
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The sum of all environmental impacts of each material gives the global environmental impacts 
of the alternative, which represents the global functional unit of this LCA: 1 building. 
 
3.4 LCA results interpretation phase 
This work has been discussing various materials with different reference units, such as steel 
(kg), concrete (m3), painting (m2) and plywood (m2). Therefore, the environmental impacts of 
each alternative in relation to the functional unit were calculated using SimaPro as a traditional 
LCA tool and in Tally as a BIM-based one, as depicted in Table 5. 
 



































































































































The previous table is important to globally compare the results of the different alternatives in 
this study. However, since these results are specifically regarding this case study, that table does 
not allow the comparison with other buildings and studies. Therefore, the validation step of 
LCA was also performed in this study. In a building context, it is common to compare buildings 
due to their results per m2 of constructed area. In this case study, the total constructed area is 
4704 m2, so all the results provided in Table 5 were divided by this value to calculate the 
environmental impacts per m2 as depicted in Table 6. 
 
Table 6: Total environmental impacts per area (m2) 
 
Table 6 shows that the two approaches agree that the concrete alternative has less environmental 
impacts than the steal and the mixed structure alternatives. However, comparing the results in 











































































































3.12 3.46 1.46 2.77 2.71 2.82 3.10 3.35 1.38 2.76 2.69 2.69 
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of the two approaches. For example, [18] in his studies showed that the global kg CO2 eq 
emissions per m2 are almost 470 for a concrete building and 780 for a steel framed building. In 
this study, the concrete alternative is responsible for 454 and 433 kg CO2 eq per m
2, which are 
very close to [18] results. Moreover, the steel structure impacts calculated using SimaPro were 
closer to the results of other studies that used the same software than Tally results. For instance, 
in this study the steel structure has 626 kg CO2 eq per m
2, a value which has the same order of 
magnitude of other studies, such as [18] - 780 kg CO2 eq per m
2- and [19] - 640 kg CO2 eq per 
m2. Concluding, this work results can be considered validated, since they are generally close to 
the average results of the studies analysed in the literature review. 
 
 
4. Differences between the two approaches  
 
The comparison includes various points of view which are listed below: 
− Although, SimaPro uses Ecoinvent database which considers the European countries and, 
Tally uses Gabi database considering the American information of materials and processes, 
the two tools showed the same conclusion. They both agree that the Alternative 2 (Steel 
structure) contributes to the largest impacts, followed by Alternative 1 (Mixed structure) 
and finally by Alternative 3 (Concrete structure). 
− Both of the tools conclude that the 100-year design can compensate the 50-year design 
regarding the three alternatives studied, which means that maintaining a higher class 
concrete once during 100 years life cycle can compensate maintaining twice a lower class 
of concrete. 
− The use of BIM technology provided LCA study in the both approaches with all the needed 
quantities of different materials without the necessity of a manual measurement of the 
materials’ quantities, which is in fact a time-consuming process. 
− Another difference between SimaPro and Tally is the fact that the second uses the quantities 
extracted directly from the 3D model in each element and normally calculates the reference 
unit as 1kg of each material. To compare the different datasets of the two software 
databases, the datasets from Tally were transformed in order to be expressed in the same 
reference units as in SimaPro. SimaPro units are more common in the construction sector, 
reason why they were chosen as reference units (for instance, it is much easier to analyse 
and to measure 1 m3 of concrete than 1 kg of concrete). 
− However, in both situations, BIM was indispensable to easily design the different equivalent 
alternatives which are the steel and the reinforced concrete alternatives. The design process 
of those was respecting the Eurocode. This design process could not be done in a completely 
traditional way due to the difficulty, not only in measuring all the different solutions, but 
also in drawing them in such a complex building design as the case study here analysed. 
− Therefore, this work contributes to demonstrate that cooperating BIM with LCA and 
integrating them together could minimise the errors, economise time and costs needed to do 
LCA analysis and to select the information and the measurements of the construction 
elements. This is why LCA tools are expensive and calculating LCA is a time-consuming 
process, especially when LCA is used to choose the best sustainable solutions among 
several under analysis. 
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This work began highlighting the need to achieve more sustainable buildings, since they largely 
contribute to important environmental impacts, such as global warming and ozone depletion, in 
addition to their significant impacts on the limited natural resources and the bio-capacity of 
Earth. Thus, these factors culminate with the necessity of LCA calculation in the construction 
sector since the early stage of design when it is possible to choose more sustainable materials 
and design. 
In order to solve this obstacle, it is imperative to integrate LCA with other tools and 
methodologies. For that purpose, this work was an attempt to simplify LCA application by 
cooperating LCA with BIM methodology. In fact, this study conclude that BIM can play a 
crucial role in LCA calculations by providing a database directly based on the real case study 
information. However, to spread the use of LCA in the Technical Community, not only tools 
are needed, but also good quality data to perform the calculations. And, as far as this point is 
concerned, the comparison between BIM-based LCA and traditional LCA methods empathised 
the differences between the two databases used in the two tools, which influenced their results. 
In fact, the variance between the two databases is normal, since each tool uses values based on 
different factories and countries, which affects their materials’ and processes’ environmental 
impacts. 
Those differences highlighted the uncertainty issue of LCA calculations. The first uncertainty 
is related to the database itself, since there is an absolute uncertainty between the information 
and the averages values of the database and the real materials that are used in each construction 
and also an uncertainty about the actuality of the data (although this problem could be solved 
by annual updates of the collected data). Those factors highlight the need to create a national 
database based on the real construction processes and factories, in order to be able to predict 
real LCA impacts of the construction sector. This national database can help defining more 
sustainable designs and solutions with lower impacts, particularly once it is involved in the 
tools that are locally calculating LCA. 
Thus, future work is required and desired to analyse the uncertainty of LCA database and its 
effects on the results. Moreover, a practical cooperation is required and purposed to integrate 
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The growing concerns of global society on the consequences of climate changes and how to 
address them are shaping the way of living. In the construction industry, one of the greatest 
contributors to the total environmental impacts, this issue is particularly relevant.   
In this sense, the potential of Building Information Modelling (BIM) on sustainable 
construction is being increasingly acknowledged by society and in business-to-business 
relationships. BIM stores and analyses the project’s information, being a unique tool with 
potential to perform several types of analysis, e.g. environmental sustainability analysis. 
In this study, the authors validate an existing tool for a semi-automatic BIM-LCA (Life Cycle 
Assessment): Tally (Revit’s plugin). In order to perform this validation, the authors use a 
simplified building assembly consisting of external walls with environmental information 
(LCA based on site-specific data and Environmental Product Declarations - EPD) and compare 
these results with Tally’s. By doing so, the authors   answers the questions: i) do existing BIM-
LCA tools offer an accurate environmental assessment of the projects?; ii) If not, how should 
that problem be addressed? 
In the end, this study contributes to the valuation of existing environmental sustainability tools 
integrated with BIM and estimates/judges/shows how suitable they are to answer the needs of 





Currently, the building sector accounts for 40% of the energy consumption and 36-38% of CO2 
emissions in the European Union (EU) and in the United States (US) [1-3]. It is also responsible 
for 20% of the total energy consumed worldwide, with the residential sector growing between 
1.4% and 2.1% per year on average [4]. With the building sector as the main contributor to 
greenhouse gas emissions and consumer of half of raw materials in the EU and US [1, 5], it is 
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extremely important to develop adequate regulations to support more sustainable construction, 
in order to achieve the Kyoto emission targets and the recent Paris Agreement goals [6]. 
Currently, several authors are studying the potential of the integration between Building 
Information Modelling (BIM) tools with environmental Life Cycle Assessment (LCA) 
methodology. On one hand, there is the digital representation of a model (BIM model) that 
contains parametric objects enriched with semantic information of the full life cycle of the 
building to facilitate the design, construction and operations processes [7, 8]. On the other hand, 
there is a method that assesses the environmental impact of the building over its life cycle, and 
which application in the construction industry has increased greatly in the past years due to its 
inclusion in certification schemes such as BREEAM and LEED [9, 10]. The BIM-LCA 
integration is currently a new trend in the construction industry [11, 12], as many authors have 
pointed out that limitation of LCA methodology could be reduced using BIM tools, particularly 
due to its automatic quantity take-off [10, 13]. By automatically extracting the quantities of the 
materials used in the construction, designers “only” have to connect that data with the 
environmental and economic impacts of the corresponding materials. 
In that sense, some BIM-LCA tools were developed in the past years as Tally, IMPACT, 
eveBIM-ELODIE, Arquimedes, and One-Click LCA [14]. Amongst these, Tally (Revit’s 
plugin) is probably the best integrated within a BIM environment as it recognises the type (i.e. 
walls, doors, windows, floors) and the number of layers (i.e. materials) in each element. It does 
not, however, recognise the chosen materials in the Revit project. To obtain the LCA of the 
building, the user must make the correspondence between Revit’s materials and the ones in 
Tally, which environmental data is fed by GaBi, an LCA database [11]. Additionally, the users 
cannot insert new materials or edit existing ones in Tally’s database. This limitation can 
compromise the accuracy of the LCA results, as users may have to select a similar solution. 
Furthermore, they probably do not know which solution is most similar to their proposed 
solution. To know that, it would be necessary to compare all technical characteristics of Tally’s 
materials with the ones of the solutions used in the project. 
In this paper, the authors propose to answer the following questions: (i) do existing BIM-LCA 
tools offer an accurate LCA of the building projects?; and (ii) if not, how should that problem 
be addressed? By conducting a case study using external walls and site-specific data and EPD 
as the source of environmental information, the authors aim to quantify the differences between 
Tally’s results and the environmental impact of each solution. Hence, the hypotheses that shall 
be tested in the present paper are: (i) existing BIM-based tools do not offer a precise 
environmental assessment of the building projects; and (ii) the integration of environmental 
information in the objects offers more accurate results and enables automatic environmental 
analysis. The paper is structured as follows. In Section 2, the authors briefly overview existing 
literature on Tally’s role in the BIM-LCA integration. In Section 3, the adopted methodology 
is described, and in Section 4 the case study used to compare the environmental information 
from site-specific data and EPD with the results of an existing BIM-LCA tool is presented. 
Finally, Section 5 focuses on the development of a plug-in to assist in the LCA using BIM and 
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2. Revit’s Tally on BIM-LCA integration 
 
Regarding the exploratory studies on the use of Tally, Santos and Costa [11] used it to conduct 
and compare the LCA results between a multi-family house and a single-family house. In this 
study it was highlighted that, although Tally offers a semi-automatic LCA of the building 
project, the obtained results might not be representative of the real project due to Tally’s non-
flexible database, a limitation also pointed out in [15]. Schultz et al. [15] conducted a 
comparative software analysis between Tally and Athena Impact Estimator. The authors 
verified discrepancies in the outputs of both tools, namely in the quantity take-off, in default 
replacement periods, and in LCI databases, which led to differences of more than 60% in some 
environmental impact categories. Another limitation was indicated in another journal paper 
[16], with the authors arguing that Tally’s database is based on products more common in the 
US market and not applicable to other countries. Tally was also used in other research studies 
[17] to reduce the environmental impacts of structural systems, and also to determine the full 
life cycle environmental impacts of buildings in Iraq and Brazil [18, 19]. 
As it is possible to observe, the literature on Tally fails to show the difference between the 
available environmental information within Tally’s database and the environmental information 
of a specific building component (e.g. an external wall) provided by site-specific research 
studies or EPD. The validation of Tally’s accuracy is extremely important if designers want to 
use this tool to conduct the LCA of their projects. Hence, this study aims to fill that gap by 





In order to answer the research questions and goals, a quantitative methodology based on a case 
study method will be used. To select a suitable case study the authors initially conducted a 
collection and analysis of data on construction products with environmental information. In 
Figure 1, the research methodology proposed by the authors is visualised. After the case study 
is selected and opened/modelled in Revit, the authors will use Tally plugin to conduct the LCA 
study of it. The declared unit used in the study will be the Environmental Impacts for the 
production of the materials per square meter of external wall. Since there are several materials 
available in Tally’s database, the authors will select the most similar options to the materials 
used in the case study. If the results are not comparable with the case study, the authors propose 
to incorporate the environmental information of the building components directly in the project 
(i.e. in the objects). For that purpose, site-specific data and EPD can be used, developed in 
accordance with EN 15804:2011 [20]. EPD provide manufacturers with a single scheme to 
structure and harmonise their product’s information. As EPD usually only includes a product’s 
environmental impact until its manufacturing phase, only the “Cradle-to-Gate” approach will 
be considered in this study, i.e., the embodied environmental impacts (modules A1-A3 of the 
LCA framework). Regarding the environmental impact assessment method, EPD uses the 
Centrum voor Milieuwetenschappen (CML-IA) method.  Therefore, a BIM-based object, which 
represents a product, should contain the embodied impacts in the following environmental 
categories: Acidification Potential (AP); Global Warming Potential (GWP); Eutrophication 
Potential (EP); Abiotic Depletion Potential – elements (ADPE); Photochemical Ozone Creation 
Potential (POCP); Ozone Depletion Potential (ODP); and Non-renewable Energy (PE-NRe).  
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However, the environmental impact assessment method used by EPD and by Tally is not the 
same. As mentioned above, European EPD use CML-IA, but Tally only allows users to use the 
Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts (Tracy 
2.1) method. Although CML-IA and Tracy 2.1 methods differ, some of the categories are based 
on the same scientific models and methods. The GWP is based on the characterisation model 
of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); ODP is based on the World 
Meteorological Organization (WMO); and AP in Tracy 2.1 is based on a hydrogen ion (H+) 
while CML-IA converts H+ into SO2 eq, but Tally’s plugin displays the result in SO2 eq as well. 
In the case of Non-renewable Energy (PE-NRe), both CML and Tally cover the Primary Energy 
Demand (PED) indicators, with the same units. For the Eutrophication Potential, Tracy 2.1 unit 
is the Nitrogen (kg N eq) while in CML the unit is phosphate (kg PO4
3- eq). Despite both 
methods have different units, it is argued in the literature [21] that it is possible to convert one 
unit to another, with 1 kg N being equal to 0.42 kg PO4
3- eq. The remaining categories cannot 
be compared, as Smog Formation (Tracy 2.1) was specifically developed for the US context, 
based on Maximum Incremental Reactivity (MIR) method, while CML uses Photochemical 
Ozone Creation Potential (POCP) method, with both methods having different units. 
Additionally, a tool will be developed in Dynamo, a Revit’s add-in, that could read the 
environmental information inserted in the objects and export it to Excel (a common format that 
allows users to visualise the results and use it in other tools). Hence, if companies have LCA 
specialists to incorporate environmental data in BIM-based projects (or if BIM objects already 
include that information) and if designers used a tool similar to the one developed in this 




Figure 1: Methodology 
 
In the first approach, a search for EPD and BIM-based objects in free databases was conducted. 
In order for the environmental modelling of the object to be more precise, the authors wanted 
to select an EPD and a BIM-based object of the same product. This task showed to be quite 
challenging. Not only free environmental databases (e.g. ECOPlatform, IBU, EPD International 
System, etc.) have a low number of building components’ EPD, but also, when compared with 
the digital products’ databases (e.g. Autodesk seek, Revit City, Bimobject, etc.), the cases where 
the same manufacturers were found are very rare. This means that the stakeholders 
(manufacturers) that are concerned with the environment are usually not the same ones that are 
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investing in the digitalisation of their products. This will hinder the incorporation of 
environmental information (outcome of EPD) in the respective BIM objects. Considering this 
hindrance, the authors changed the approach and created their own BIM object with 
environmental information. For that purpose, (i) a building element with environmental 
information was selected; (ii) that element was modelled in a BIM-based program (i.e. Revit); 
and (iii) the environmental indicators were added. 
 
 
4. Case Study 
 
The selected building element is an external wall and four different solutions will be analysed 
and compared (W1, W27, W37, and W41), which were studied in [22] and whose details are in 
Table 1. This selection was based on the importance of external walls for the building’s 
envelope and because these walls already had environmental information (i.e. site-specific 
information and EPD). The authors then modelled this building assembly in Revit (Figure 2) 
and used Tally to perform the LCA study of these walls (Figure 3 and Table 2), obtaining the 
results shown in Table 3 and Table 4 (for the A1-A3 modules). 
 
    
Figure 2: External walls (left to right: W1; W23; W37; W41) 
 
  
Figure 3: Case Study model (in Revit and Tally) 
 




W1 Single-leaf wall – External Insulation 
External cladding Render adhesive (10 mm); Stone Wool (80 mm); cement-
based rendering mortar (20 mm) plus glass fibre mesh and 
water-based paint  
110 mm 
Elements of the 
wall structure 
Ceramic Hollow Brick (CHB) plus stabilised masonry mortar 220 mm 
Internal coating Cement-based mortar (20mm) and water-based paint 20 mm 
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W23 Single-leaf wall - No insulation 
External cladding Cement-based mortar (20mm) and water-based paint 20 mm 
Elements of the 
wall structure 
Lightweight concrete blocks vertically perforated (LCB) as 
the element of the wall structure, plus stabilised masonry 
mortar 
380 mm 
Internal coating Cement-based mortar (20 mm) and water-based paint 20 mm 
W37 Cavity wall - Thermal insulation completely filling the cavity 
External cladding Cement-based mortar (20mm) and water-based paint 20 mm 
Elements of the 
wall structure 
CHB (cavity wall - 0.15+0.11, plus stabilised masonry mortar 
and internal 20 mm render) 
280 mm 
Insulation Lightweight Expanded Clay Aggregate (LWA) 80 mm 
Internal coating Cement-based mortar (20 mm) and water-based paint 20 mm 
W41 Cavity walls - Thermal insulation partially filling the cavity 
External cladding Cement-based mortar (20 mm) and water-based paint 20 mm 
Elements of the 
wall structure 
CHB (cavity wall - 0.15+0.11, plus stabilised masonry mortar 
and internal 20 mm render) 
280 mm 
Insulation Stone Wool 60 mm 
Internal coating Cement-based mortar (20 mm) and water-based paint 20 mm 
 
Table 2: External walls in Tally 
Layers Description Wall solutions 
External 
cladding 
Stucco, Portland Cement W1;W23;W37;W41 
Paint, exterior acrylic latex (Brillux EPD) with default 
coverage rate 
W1;W23;W37;W41 
Mineral wool, board, generic (high density, 80mm); W1 
Mineral wool, board, generic (low density, 80mm); W37 
Mineral wool, board, generic (high density, 60mm); W41 
Glass fibre reinforced plastic panelling W1 
Elements 
of the wall 
structure 
Generic brick grouted (mortar type N with 10 mm joints) W1; W37; W41 
Hollow-core Concrete Masonry Unit (CMU), grouted 




Stucco, Portland Cement W1;W23;W37;W41 
Paint, interior acrylic latex with default coverage rate W1;W23;W37;W41 
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Table 3: Comparison between Tally’s results (A1-A3 modules) with the EI of the selected 
examples (i.e. with EPD and site-specific information as source) (absolute values per m2) 
EI Category 
W1 W23 W37 W41 
Tally EPD Tally EPD Tally EPD Tally EPD 
ADPE (kg Sb eq/m²) - 0.34 - 0.58 - 0.20 - 0.28 
AP (kg SO₂ eq/m²) 0.72 0.25 0.58 0.46 0.44 0.30 0.49 0.26 
EP (kg PO43- eq/m²) 3.75E-02 0.04 7.80E-03 0.05 8.27E-03 0.03 8.61E-03 0.03 
GWP (kg CO₂e q/m²) 246.50 68.17 154.80 73.79 184.80 54.53 192.40 67.22 
ODP (kg CFC-11 
eq/m²) 
6.00E-07 8.05E-06 7.25E-07 1.10E-05 2.87E-07 6.86E-06 4.88E-07 7.78E-06 
SF (kg O₃ eq/m²) 8.99 - 8.20 - 5.81 - 6.02 - 
POCP (kg C2H4 
eq/m²) 
- 5.75E-03 - 1.96E-02 - 5.97E-03 - 4.83E-03 
PE-NRe (MJ/m²) 3425.00 1914.14 838 1234.39 2418.00 697.73 2498.00 683.74 
 
Table 4: Difference between Tally and EPD/site-specific environmental information values 
Environmental Impact Category W1 W23 W37 W41 
AP 191.6% 24.7% 45.4% 89.7% 
EP -4.0% -83.5% -67.7% -75.3% 
GWP 261.6% 109.8% 238.9% 186.2% 
ODP  -92.6% -93.4% -95.8% -93.7% 
PE-NRe 78.9% -32.2% 246.6% 265.3% 
 
As observed, there is a considerable difference between Tally’s result and the environmental 
information of the examples selected for the case study. Not only because some of the materials 
used in the case study examples do not exist in Tally’s database (e.g. the LCB had to be replaced 
by hollow-core CMU, the CHB by generic grouted brick, and LWA by generic mineral wool, 
the insulation material closest to LWA) but also because the materials in Tally’s database are 
mostly generic (i.e. a single material that represents all similar materials). This means that the 
sum of the environmental impacts of all layers of each wall will hardly be the same as in the 
case study, which is confirmed in Table 3 and Table 4. As mentioned before, it was only 
possible to compare the environmental impact categories that are identical in Tally (Tracy 2.1) 
and in the case study examples (CML-IA), i.e. the AP, EP, GWP, ODP, and PE-NRe (Table 4). 
A considerable discrepancy in the results of all solutions was observed (AP: 24.7%-191.6%, 
EP: 4.0%-83.5%, GWP: 109.8%-261.6%, ODP: 92.6%-95.8%, PE-NRe: 32.2%-265.3%). 
According to the results, there is not a single impact category that can be comparable between 
Tally and the EPC/site-specific information. For example, based on the GWP, Tally identifies 
W23 solution with the least CO2 emissions (154.8 kg CO₂e q/m²), however, if site-specific 
information is used, the best solution would be W37 (54.53 kg CO₂e q/m²). Another category 
that is misleading is the non-renewable energy, with Tally identifying W1, W37, and W41 as 
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the worse solutions, mostly because of the structural material used in these (i.e. ceramic brick). 
However, site-specific information shows otherwise, with W1 and W23 being the worse 




5. Proposed BIM-LCA integration: inclusion of information in objects 
 
In order to perform a suitable environmental analysis, it is necessary to (i) integrate 
environmental information in objects (described in section 3) and (ii) design a tool to extract 
that information from the model. For that purpose, the authors included the environmental 
results of the studied external walls (Table 2) in the corresponding objects using Revit’s Shared 
Parameters (Figure 4). 
 
 
Figure 4: Environmental Impacts incorporated in walls using Shared Parameters 
 
Afterwards, the Dynamo plug-in was used to develop a tool able to read the environmental 
information and then extract it into a XLS file. This tool can assist the decision-making process, 
as designers are able to visualise the environmental information in a spreadsheet (Figure 5) and, 
based on that, select the most environmental friendly objects (i.e. building assemblies). 
 
 
Figure 5: LCA results exported to a spreadsheet 
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Environmental awareness in the construction industry is increasing lately, with several 
academics and professionals studying buildings’ performance and how to automatize its 
evaluation. To assist designers in the field of Building Information Modelling and 
environmental Life Cycle Assessment (BIM-LCA) integration, some tools have already been 
developed, such as Tally, IMPACT, etc., but little study has been done to validate their 
usefulness. With that in mind, the authors intended to answer the following questions: (i) do 
existing BIM-LCA tools offer an accurate LCA of the projects?; and (ii) if not, how should that 
problem be addressed?  
Hence, the authors tested the hypothesis mentioned in Section 1 by using the case study method, 
with external walls and EPD as the source of environmental information. The goal was to check 
the differences between Tally’s results (a BIM-LCA tool) and the embodied environmental 
impact (A1-A3 modules) of each building assembly. Based on the obtained results, it was 
possible to verify that Tally might not offer an accurate LCA analysis of the projects, mainly 
due to the lack of different materials, because most materials are generic, and it is not possible 
to edit the materials’ information. The same type of product (e.g. ceramic brick) can have very 
different impacts, depending on how and where they were manufactured. Furthermore, Tally 
plugin only allow users to assess the environmental impacts of the project based on Tracy 2.1, 
a method specifically developed for the US market. Thus, the obtained results differed 
substantially between Tally and the case study solutions (AP: 24.7%-191.6%, EP: 4.0%-83.5%, 
GWP: 109.8%-261.6%, ODP: 92.6%-95.8%, PE-NRe: 32.2%-265.3%).  
To address this issue, the authors included the LCA information of each external wall in the 
objects using Revit’s Shared Parameters and developed a tool using Dynamo, a visual 
programming interface, that extracted that information into a spreadsheet. By using this tool, 
designers are now able to visualise the impacts of their solutions and, based on those impacts, 
select the most suitable one. Furthermore, as it is possible to exchange objects between projects, 
as long as the shared parameters are the same in all projects, it is only necessary to include the 
information once. Nonetheless, this tool also has limitations, as the precision of the numerical 
values of the indicators (Revit only allows a precision of E-6), designers must include the 
environmental impacts of the building assemblies (although this only needs to be done once), 
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Neste artigo são apresentados exemplos práticos da utilização de modelos BIM para a 
pormenorização de sistemas de pré-esforço com cabos pós-tensionados e das respetivas 
armaduras de reforço nas zonas de aplicação de cargas concentradas. São discutidos os 
processos utilizados para a modelação, com especial enfoque para as particularidades trazidas 
pelos sistemas de pré-esforço. Os modelos obtidos permitem deteção de incompatibilidades 
assim como auxiliar a preparação de obra, nomeadamente obter mapas de quantidades e 
dobragem das armaduras de reforço. Deste modo, a informação extraída de um modelo BIM 





As estruturas de betão armado e pré-esforçado apresentam complexidades de execução, 
normalmente superiores àquelas que são de esperar em estruturas de betão armado, 
nomeadamente: ao nível da concentração de armaduras de reforço na vizinhança das zonas de 
ancoragem; pela presença de cabos de pré-esforço com traçados que podem assumir 
complexidade elevada. Em Portugal, por norma, o projeto de estruturas e o projeto de aplicação 
de pré-esforço (PAP) são realizados por entidades distintas, e em fases distintas, surgindo por 
vezes incompatibilidades em obra que obrigam a atenção urgente e ajustes in-situ.  
 
O uso de metodologias BIM na fase de preparação deste tipo de obras pode trazer importantes 
mais valias, através da visualização do traçado em 3D, avaliação combinada das armaduras 
ordinárias definidas no projeto e armaduras de reforço definidas no PAP e a possibilidade de 
planear o faseamento da montagem dos sistemas, bem como o de aplicação do pré-esforço. Para 
além disso, o recurso a metodologias BIM também proporciona uma comunicação eficiente e 
transferência de informações entre todos os atores envolvidos no processo. 
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O desenvolvimento da modelação de pré-esforço em contexto BIM foi já alvo de investigação 
em trabalhos científicos, incluindo aplicação a estudos de caso [1, 2]. Existem inclusive em 
Portugal relatos de projetos de estruturas de betão armado pré-esforçado modelados em BIM, 
com inclusão explícita das componentes dos sistemas de pré-esforço. Com efeito, no 1º 
congresso PTBIM, realizado em 2016, este tema foi abordado nos trabalhos desenvolvidos por 
Lino e Pires [3] e Fernandes et al. [4]. 
 
No entanto nestes trabalhos não foi explorada a criação de objetos paramétricos dos elementos 
dos sistemas de pré-esforço necessários à modelação em BIM. Desta forma, neste artigo, 
desenvolvido em parceria entre a ZetaEngineers, a Newton Consultores e a Mota-Engil Pré-
esforço, o principal objetivo é a aplicação da metodologia BIM no projeto de aplicação de pré-
esforço em estruturas de betão armado pré-esforçado com especial enfoque na criação de 
objetos BIM. Primeiramente será realizado o enquadramento do projeto de aplicação do pré-
esforço, seguindo os passos tomados para a aplicação da metodologia BIM, assim como os usos 
BIM neste tipo de projeto.   
 
 
2. O projeto de aplicação de pré-esforço 
 
O projeto de aplicação de pré-esforço é essencialmente um projeto de preparação de obra 
através do qual o subempreiteiro responsável pela colocação e aplicação do pré-esforço 
pormenoriza e especifica os aspetos relativos ao traçado, armaduras de reforço e faseamento 
construtivo do sistema de pré-esforço. O PAP é realizado a partir de um projeto de estruturas 
existente a montante que normalmente define a posição/traçado da resultante do pré-esforço 
pretendido (e áreas de pré-esforço pretendidas), bem como as forças que deverão ser satisfeitas 
em instantes relevantes do faseamento construtivo e operação. Cabe ao projetista de pré-esforço 
realizar a definição concreta dos traçados dos cabos reais, bem como a sua divisão em número 
de cordões, diâmetro de bainhas e outros parâmetros que poderão ser específicos ao sistema de 
pré-esforço em uso. Conforme referido acima, o PAP inclui a definição das armaduras de 
reforço a acrescentar às previstas no projeto de estruturas, compatibilizando-as de forma 
adequada.  
 
Após ser estabelecida uma solução que responda a todos os critérios estabelecidos, são 
efetuados os desenhos dos elementos estruturais aos quais o pré-esforço irá ser aplicado, 
representando todas as armaduras de reforço, cabos (bainhas e cordões) e cabeças de ancoragem 
(passivas e/ou ativas).  
 
Com o objetivo de tirar partido da tecnologia utilizada atualmente e com uma visão para 
projetos futuros, iniciou-se a realização de PAPs aplicando a metodologia BIM. A plataforma 
BIM utilizada para a modelação foi o software REVIT®. Por vezes o projeto de estruturas não 
é fornecido em formato BIM (existindo apenas em CAD), o que dificulta a passagem de 
informação. Nestes casos, é necessário modelar a estrutura respeitante à parcela do edifício 
onde se pretende aplicar o pré-esforço (ver dois casos típicos de modelação parcial de edifícios 
na figura 1). Nas subsecções seguintes será abordado a criação de objetos BIM necessários para 
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a realização do projeto, assim como as dificuldades que surgiram ao longo do processo de 
aplicação do cabo e armaduras de reforço. 
 
 
Figura 1: Parcela de dois edifícios constituídos por elementos de betão armado pré-esforçado. 
 
 
3. Criação de objetos BIM para sistemas de pré-esforço 
 
A modelação da aplicação do pré-esforço implica o recurso a classes de objetos BIM que não 
constam nas bibliotecas de famílias disponibilizadas no software utilizado, ou em bibliotecas 
online de classes de objetos, tais como: BIMObject [6] ou NBS [7]. O contacto direto com 
vários fornecedores de sistemas de pré-esforço permitiu também constatar que não dispunham 
de tais bibliotecas de objetos, encontrando-se limitados à capacidade de fornecer pormenores 
CAD dos seus sistemas. Perante esta situação e tendo em vista projetos futuros, optou-se por 
criar nova biblioteca contendo os objetos necessários para a realização do PAP, através do 
editor de classes (ou famílias) de objetos disponível no software usado.  
 
Com base nos desenhos CAD enviados e na geometria definida nos catálogos dos sistemas, 
desenvolveu-se modelos de objetos de ancoragens ativas e passivas. Nos projetos de aplicação 
de pré-esforço desenvolvidos, optou-se pelos sistemas DYWIDAG© [8]. No primeiro PAP 
desenvolvido em BIM, foram utilizadas as ancoragens ativas do tipo “multiplan” (sistemas 
DYWIDAG©). As ancoragens passivas, que pertencem também aos sistemas DYWIDAG©, 
foram do tipo “bond” com a utilização de bolbos.  
 
As dimensões da ancoragem ativa variam relativamente ao número de cordões que constituem 
o cabo. Desta forma, a família foi modelada com base num modelo de estilos existente 
denominado “modelo genérico métrico com base na face” com o objetivo de uma face da 
ancoragem estar paralela à superfície onde esta será colocada e com a face do cabo, como se 
observa no modelo 3D representado na figura 2. A família de ancoragens ativas contém 
diferentes tipos, sendo estes tipos os descriminados em catálogo, cujo o principal parâmetro é 
o número de cordões existentes. Apesar da grande complexidade geométrica destas ancoragens 
a modelação do objeto é relativamente simples, não sendo necessária a utilização de qualquer 
ferramenta adicional para além do editor de classes/famílias nativo. 
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(a)  (b) 
Figura 2: Modelação do objeto BIM – cabeça de ancoragem ativa: (a) zona da ancoragem em 
contacto com a face; (b) vista da ancoragem na sua totalidade. 
 
A família das ancoragens passivas tipo “bond”, representada na figura 3, foi modelada através 
do modelo de estilos “adaptativo”. Por forma a facilitar a sua introdução no modelo foi colocado 
o ponto de inserção na ligação entre a ancoragem passiva e a extremidade do cabo de pré-
esforço. Esta família varia tendo em consideração: o número de cordões; a disposição e 
localização dos bolbos dos cordões em secção transversal do cabo (consoante o número de 
cordões) como recomendado no catálogo do fabricante. Esta família, apresenta já uma 
complexidade bastante maior do que a anterior. Para criar este tipo de família é necessário 
modelar os cabos que possuem caminhos tridimensionais, os quais têm de ser modelados com 
recurso a famílias adaptativas. Para além desta dificuldade adicional, existem também os bolbos 
com uma geometria bastante complexa. Estes bolbos foram modelados num software de 
desenho tridimensional e exportados para a família como o objeto genérico, sendo, no entanto, 
acrescentadas todas as informações ‘não-gráficas’ relevantes. 
 
  
Figura 3: Modelação do objeto BIM – cabeça de ancoragem passiva. 
Bolbos 
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Foi também necessário desenvolver classes de objetos para os nichos onde se inserem as 
ancoragens ativas tipo “multiplan”. Os nichos são modelados com base no modelo de estilos já 
mencionado anteriormente - “modelo genérico métrico com base na face” - uma vez que os 
nichos são alojados no elemento estrutural (elemento hospedeiro - elemento base de 
acolhimento). As dimensões do nicho são dependentes das dimensões das ancoragens que vão 
suportar e são constituídos por 5 planos com uma inclinação também recomendada no catálogo 
do sistema de pré-esforço [8]. Na figura 4 observa-se a representação 3D do nicho. Apesar de 
aparentemente simples, este tipo de família tem uma complexidade adicional devido a 
inclinação normalmente existente entre o eixo cabo e a superfície do betão que aloja o nicho (é 
frequentemente diferente de 90º). 
 
   
(a) (b) (c) 
Figura 4: Modelação do objeto BIM –nichos: (a) objeto Nicho; (b) vista do nicho colocado 
numa viga com a cabeça de pré-esforço ativa; (c) vista após a aplicação do pré-esforço. 
 
Para os cabos de pré-esforço também foi necessário desenvolver novas famílias de objetos BIM. 
A secção do cabo tem em consideração as dimensões da bainha e forma (circular ou oval) 
fornecida no catálogo do sistema de pré-esforço usado. O objeto ‘cabo’ pode ser desenvolvido 
por várias vias distintas. No contexto deste trabalho, foram exploradas três formas, 
nomeadamente: (i) usando apenas o editor de famílias nativo; (ii) usando a plataforma de 
programação visual DYNAMO®; e (iii) desenvolvimento de software em Python para gerar os 
cabos de pré-esforço. Através do o editor de famílias (nos modelos genéricos), apenas é possível 
modelar cabos cujas coordenadas apenas variem em duas dimensões, uma vez que o caminho 
do cabo é definido recorrendo à importação de uma poli-linha 2D definida em CAD. Uma 
solução simplificada para quando se pretende desenvolver cabos em que as coordenadas do 
cabo variam tridimensionalmente, é recorrer ao plug-in de programação visual DYNAMO®. 
Para isso, é necessário desenvolver uma rotina que envolve: criação de pontos, de uma linha 
que une esses mesmos pontos e, por último, a criação dos sólidos necessários. Nesta rotina os 
pontos podem ser importados de um ficheiro externo, o que facilita o manuseamento dos 
traçados dos cabos. No entanto, os objetos desenvolvidos por este método não podem ser 
editados diretamente na plataforma BIM utilizada, o que se configura como uma limitação. Por 
outro lado, um dos principais inconvenientes adicionais é o facto de não ser possível cotar 
pontos ao longo do traçado do cabo dificultando a criação de peças desenhadas com grande 
qualidade/quantidade de informação. Por este motivo, foi desenvolvido um software em Python 
na api da plataforma de modelação que permite a partir de um conjunto de coordenadas dos 
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cabos de pré-esforço gerar os respetivos objetos BIM. Este software, para além de permitir 
agilizar a criação dos objetos dos cabos de pré-esforço (ver exemplos na figura 5), permite que 
os objetos sejam reconhecidos como entidades nativas da plataforma de modelação, o que 
permite a sua manipulação tanto dentro do editor de famílias como no próprio projeto BIM. 
Desta forma, é possível gerar peças desenhadas contendo toda a informação necessária ao apoio 
à obra, e proceder a ajustes rápidos de traçado que são automaticamente reconhecidos em todas 







Figura 5: Exemplo de objetos BIM de cabos com traçados tridimensionais: (a) vista 3D; (b) 
vista de lado; (c) alçado. 
 
 
4. Modelação das armaduras de reforço 
 
O projeto de aplicação do pré-esforço envolve o dimensionamento de armaduras de reforço de 
forma a que as zonas onde o sistema de pré-esforço introduz cargas concentradas resistam aos 
esforços gerados pela tensão aplicada nos cabos. Estas armaduras normalmente são constituídas 
por cintas de diferentes geometrias para absorverem esforços horizontais e verticais, armaduras 
longitudinais, um varão em espiral a envolver o betão mais solicitado, e varões colocados à 
superfície do betão para lidar com trações geradas nessa região. Estas armaduras são modeladas 
recorrendo às livrarias de objetos existentes na plataforma BIM utilizada.  
 
A modelação em BIM das armaduras de reforço é um processo relativamente complexo devido 
à grande densidade de armadura (ver figura 6). Os típicos problemas que costumam ser 
identificados em obra (em situações em que o projeto CAD não permitiu garantir adequada 
compatibilização de todas as armaduras) são por vezes solucionados de forma imperfeita ao 
forçar a localização das armaduras com meios mecânicos, introduzindo-lhes deformações e 
tensões indesejadas. Durante a modelação das armaduras é já possível fazer escolhas de 
soluções para as armaduras mais eficazes tendo em conta todas as armaduras existentes nos 
elementos de betão armado. 
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Figura 6: Modelação do objeto BIM –nichos: (a) vista com armaduras de reforço; (b) vista 
após a aplicação do pré-esforço. Armaduras de reforço a vermelho e ordinárias a cinzento. 
 
Durante o desenvolvimento dos PAPs foram também detetados alguns problemas que se 
observam neste tipo de softwares quando o nível de detalhe do modelo aumenta. Quando se 
substitui ou se altera a geometria de algum objeto hospedeiro, a geometria da armadura sofre 
adaptações automáticas. Desta forma é imperativo que o modelador BIM esteja bastante ciente 
deste facto e a cada alteração de geometria no modelo BIM faça uma verificação expedita para 
verificar se não ocorreu nenhum problema relevante. 
 
 
5. USOS BIM em projetos de aplicação de pré-esforço 
 
Nos últimos anos, o BIM tem mostrado a sua potencialidade em todas as especialidades 
intervenientes na construção, essencialmente quando todas se encontram integradas no modelo 
[9]. No caso do projeto de aplicação de pré-esforço é possível tirar grandes vantagens do BIM. 
 
Um dos primeiros usos mais relevantes da aplicação do BIM a um PAP é a compatibilização 
geométrica de todos os elementos dos sistemas de pré-esforço e das armaduras de reforço com 
os elementos existentes no projeto de estruturas. Como é possível observar na figura 7 os 
sistemas de pré-esforço possuem diversos elementos com dimensões consideráveis (cabeças de 
ancoragem, ancoragens passivas, cabos e nichos das cabeças) que tornam a compatibilização 
geométrica um trabalho árduo quando apenas se representa os elementos estruturais em 
desenhos bidimensionais. Para além destes elementos, as armaduras de reforço das zonas de 
cargas concentradas (extremidades dos cabos de pré-esforço) aumentam ainda mais a 
complexidade do problema. Assim o BIM através da representação de todos os elementos com 
a geometria real vem facilitar o processo. 
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Figura 7: Exemplos de compatibilização geométrica de PAPs em BIM: (a) Compatibilização 
de armaduras de reforço com existentes do projeto de estruturas; (b) Compatibilização das 
cabeças de pré-esforço e dos nichos com a geometria dos elementos estruturais; (c) vista 3D 
da extremidade passiva. 
 
Um outro uso convencional do BIM aplicável no PAP, é no desenvolvimento de informações 
ao nível da construção, como por exemplo os mapas dobragens e de quantidades das armaduras. 
Normalmente os PAPs englobam quantidades significativas de armaduras de reforço e com 
dimensões variáveis. Um exemplo de um quadro de dobragem de armaduras é apresentado na 
Tabela 1. Estes mapas oferecem um apoio relevante para a preparação de obra com informação 
de todas as armaduras necessárias assim como a sua forma/geometria. Este tipo de mapas 
também permite apoiar a estimativa de custos devido às quantidades e comprimentos totais que 
são calculados.  
 
Tabela 1: Exemplo de parte do mapa de dobragem de armaduras 
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Para além das vantagens já mencionadas, também se salienta o facto de se extraírem peças 
desenhadas (cortes e vistas) de uma forma mais eficaz e com menos propensão para erros, 
principalmente quando se executam alterações do modelo. Apresenta-se na figura 8 dois 
exemplos de peças desenhadas extraídas diretamente do modelo BIM. Como é possível 
observar, as peças desenhadas apresentam grande detalhe e bastante informação. De salientar 
ainda que no que toca às armaduras de reforço modeladas, todas elas possuem um código único 
ligado ao quadro de dobragem das armaduras para que o processo de aplicação em obração seja 
mais eficiente. Estes desenhos automáticos eliminam também todos os erros potenciais de 






Figura 8: Exemplo de peças desenhadas geradas pelo modelo BIM: (a) alçado de um cabo de 
pré-esforço; (b) pormenor das armaduras de reforço junto a uma cabeça ativa. 
 
 
6. Discussão crítica e Conclusões 
 
No presente artigo foram apresentados e discutidos vários desafios e soluções no contexto da 
preparação de projetos de aplicação de pré-esforço em estruturas de betão armado pré-esforçado 
aplicando a metodologia BIM. 
 
Um dos primeiros problemas enfrentados pela equipa foi a inexistência de objetos BIM 
relativos a sistemas de pré-esforço em bibliotecas online, ou no próprio software usado. Por 
este motivo, foi necessário o desenvolvimento das famílias de objetos para cabeças de 
ancoragem ativas, ancoragens passivas e para os nichos das ancoragens. A segunda dificuldade 
surge na inserção do cabo de pré-esforço, cujo o traçado deve seguir devidamente as 
coordenadas determinadas no projeto de estruturas. A solução pelo desenvolvimento de um 
software em Python para geração automática de objetos nativos com base num conjunto de 
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coordenadas. Relativamente às armaduras de reforço, praticamente não existiu dificuldade na 
sua implementação, tendo sido utilizadas as famílias disponíveis de forma nativa no software 
utilizado.  
 
Após ser atingido o objetivo de aplicar BIM na execução dos PAPs, os usos BIM foram bastante 
evidentes e satisfatórios, incentivando por isso a continuidade de aplicação desta estratégia no 
futuro. As peças desenhadas são desenvolvidas de forma mais rápida e com menor propensão 
para erros nos cortes e vistas, facilitando bastante os trabalhos de revisão de projeto. Para além 
disso, sendo o PAP um projeto exigente para a preparação de obra, a extração do mapa de 
dobragens e quantidades para todas as armaduras ordinárias, assim como o próprio modelo 3D, 
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O Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Hidroelétrico de Kholombidzo no Malawi foi 
desenvolvido recorrendo a tecnologia BIM, inserido na estratégia de implementação dessa 
metodologia de trabalho na COBA. Localizado no rio Shire e financiado pelo Banco Africano 
de Desenvolvimento, o aproveitamento é constituído por uma barragem de betão com perfil de 
gravidade, com 16,8 m de altura e 265 m de comprimento, um circuito hidráulico com 2,8 km 
de desenvolvimento e uma central hidroelétrica com uma capacidade de 212,8 MW. 
Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada uma abordagem digital, através da conceção de 
um ambiente de produção centrado no conjunto BIM como a única fonte de informação. 
Constituído por 14 modelos georreferenciados, este sistema digital permitiu integrar o 
levantamento topográfico LIDAR, realizar a coordenação entre especialidades, apoiar o 
dimensionamento, auxiliar a análise financeira, estudar alternativas, e produzir de forma 
automatizada uma percentagem elevada dos documentos finais entregues ao cliente (desenhos 
e mapas de medições), facilitando também a apresentação das soluções preconizadas.  
A rapidez e precisão com que se obteve a informação dos modelos permitiu alocar mais tempo 
na resolução dos desafios de conceção e dimensionamento do projeto, estimando-se uma 
poupança de cerca de 15% em relação a uma abordagem convencional. O sucesso da abordagem 
desenvolvida levou à nomeação pela Bentley Systems do projeto como um dos três finalistas 
da categoria “Power Generation” dos prémios “Year in Infrastructure 2017”, evento anual em 
que participam as grandes empresas internacionais de engenharia. Alicerçado nestes resultados, 
pretende-se prosseguir os trabalhos de implementação BIM, incrementando a capacidade atual 
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A COBA é uma empresa multidisciplinar de Consultoria de Engenharia e Ambiente, 
desenvolvendo estudos e projetos e assegurando assistência na gestão e supervisão da 
construção de empreendimentos no domínio do armazenamento e utilização da água para 
produção de energia, para abastecimento público de água potável, para o desenvolvimento 
agrícola através da rega, no domínio dos sistemas de drenagem de águas pluviais e do 
saneamento e tratamento das águas residuais e no domínio das infraestruturas de transporte 
rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias e da cartografia e cadastro.  
Pelas várias áreas de atividade e o elevado número de valências que agrega, a empresa possui 
um interesse particular relativamente às metodologias BIM, sobretudo no que respeita à gestão 
centralizada da informação do projeto. Este interesse, aliado ao sucessivo aumento das 
exigências dos donos de obra na gestão da informação do projeto, desencadeou os trabalhos de 
implementação BIM. Após uma fase inicial de testes em projetos piloto e de desenvolvimento 
das capacidades BIM dos colaboradores, esta metodologia começou a ser gradualmente 
aplicada em projetos reais. O presente documento relata o último desafio BIM da empresa, onde 
a metodologia foi largamente utilizada para a elaboração do estudo de viabilidade do 
aproveitamento hidroelétrico de Kholombidzo, localizado no Malawi.  
 
 
2. Descrição do projeto 
 
Com o objetivo de capacitar a rede elétrica nacional, o governo do Malawi iniciou um programa 
de desenvolvimento de aproveitamentos hidroelétricos no país, com elevado potencial de 
produção energética. Enquadrado neste programa foi atribuído à COBA, pelo Ministério de 
Recursos Naturais, Energia e Minas, o contrato para o desenvolvimento do estudo de 
viabilidade do aproveitamento hidroelétrico de Kholombidzo. Faziam parte do estudo, entre 
outros, os seguintes trabalhos: 
 
- Trabalho de campo e análises em laboratório para a caracterização geotécnica do 
empreendimento; 
- Medições de caudais e níveis de água no rio; 
- Estudos de base de hidrologia, geologia, geotecnia e sismicidade, hidráulica e ambientais. 
- Otimização e pormenorização dos vários componentes do projeto, compreendendo 
memórias, notas de cálculo e desenhos; 
- Especificação e descrição da solução otimizada do empreendimento, incluindo os 
trabalhos de construção civil, equipamento eletromecânico e ligação à rede elétrica 
nacional. 
- Estimativa de orçamentação, previsão de contingências, e outros custos indiretos; 
- Calendarização do projeto; 
- Análise financeira com principais indicadores de avaliação do projeto. 
 
Após uma análise preliminar das várias soluções possíveis para o empreendimento, a solução 
final consistiu num aproveitamento a fio de água composto por duas zonas principais (Figura 
1): a barragem a montante, e a central hidroelétrica principal a jusante. A barragem em betão é 
composta por um perfil de gravidade de 16,8m de altura e 265m de comprimento, equipada 
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com cinco comportas radiais de 14 x 10 metros. O reservatório tem uma capacidade de 26,7 
milhões de m3 e uma área inundada de 21,7 Km2. Devido à necessidade de garantir o caudal 
ecológico, está incorporada na barragem uma central equipada com uma turbina Kaplan, que 
aproveita este caudal para gerar uma potência elétrica de 6MW. A tomada de água situa-se na 
margem esquerda e alimenta dois túneis de secção circular com 3Km de comprimento e 8m de 
diâmetro. A central hidroelétrica principal será equipada com 4 turbinas Francis de 53,2MW, 
alimentadas por um caudal de 100 m3/s cada (total de 400 m3/s). Duas chaminés de equilíbrio 
com um diâmetro interno de 38m e uma altura de 38m cada, localizadas 158 m a montante da 
central, protegem os túneis de variações de pressão. 
 
 
Figura 1: Layout do Aproveitamento e Modelo 3D 
 
O aproveitamento hidroelétrico tem uma queda bruta de 55m e uma potência total instalada de 
218,8 MW. O potencial médio de produção energética estima-se nos 138 MW (1212,0 
GWh/ano) na central principal, mais 5,3 MW (46,8 GWh/ano) na central do caudal ecológico. 
 
 
3. Metodologia BIM 
 
Para o desenvolvimento do estudo de viabilidade do aproveitamento hidroelétrico, e para obter 
a sua solução otimizada, foi criado um ambiente de trabalho digital tendo por base as 
ferramentas da Bentley – AECOsim Building Designer, Generative Components, Microstation 
e InRoads. O objetivo para esta abordagem passava por garantir a integração das várias 
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especialidades, otimizar os vários componentes do projeto e definir um layout livre de conflitos 
para os trabalhos de Civil e Mecânica. 
Numa primeira análise foram identificados quatro desafios principais para a implementação de 
uma metodologia BIM no projeto: 
 
1) O projeto de engenharia representava, por si só, um desafio com vários problemas técnicos 
para resolver das áreas da Hidráulica, Geotecnia, Estruturas, Mecânica e Eletrotecnia com 
várias restrições impostas por cada uma das especialidades envolvidas. 
2) Com uma área de implantação elevada e com várias especialidades a desenvolver (Civil, 
Equipamentos e Topografia) previa-se uma grande quantidade de informação gerada, o que 
colocava desafios ao nível da sua modelação, manipulação e organização. 
3) O projeto encontrava-se na fase de estudo de viabilidade, prevendo-se um elevado número 
de iterações e comparação de soluções alternativas. Esta situação aumentava o trabalho de 
modelação, e tornava necessário criar rotinas de gestão da informação que permitissem 
documentar o histórico deste processo de trabalho.  
4) A necessidade de cumprir os prazos e a calendarização prevista para o projeto tornavam 
necessário alocar mais recursos à modelação do que os inicialmente disponíveis. Foi então 
essencial realizar a formação de colaboradores durante o projeto de maneira a capacitá-los 
a contribuir no imediato para a metodologia de trabalho BIM. 
 
A quantidade e complexidade da informação do projeto, juntamente com o reduzido número de 
recursos disponíveis para participar no trabalho, obrigavam a uma organização cuidada do 
ambiente digital de trabalho. Teria de ser definida uma estratégia de modelação que reduzisse 
os riscos associados aos desafios identificados, fosse simples de implementar, e que adicionasse 
valor ao projeto. 
Ficou decidido à partida que os modelos BIM seriam criados de forma a cumprir três objetivos 
específicos: (i) obtenção de peças desenhadas, (ii) obtenção de mapas de quantidades, (iii) 
coordenação entre especialidades. Tendo em conta os aspetos referidos, foi implementado um 
ambiente de trabalho BIM composto por um total de 14 modelos tridimensionais 
georreferenciados, desenvolvidos com diferentes níveis de desenvolvimento (LOD). 
 
Relativamente aos níveis de desenvolvimento, importa referir o seguinte. Depois de analisada 
documentação de referência sobre o tema (PAS1192 [8] e NBIMS-US [9]), optou-se pela 
adoção de uma linguagem de LODs semelhante à abordagem americana (American Institute of 
Architects – AIA [10]), devido à sua simplicidade e clareza. Esta opção parece estar alinhada 
com os organismos nacionais e da EU. A título de exemplo, a CT197 – “mirror committee do 
CEN/TC442 e ISO/TC59 e é a entidade delegada pelo Instituto Português da Qualidade como 
responsável pelo desenvolvimento da normalização no âmbito dos sistemas de classificação, 
modelação da informação e processos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de 
construção” [5] - lançou em 2017 uma matriz de definição de requisitos BIM [6] onde a 
definição de LODs da AIA é transposta e traduzida integralmente para Português.  
A definição dos requisitos de cada LOD deve, na nossa opinião, estar associada aos objetivos 
definidos para os modelos BIM. Esta visão parece também ser partilhada pela CT197, [6] e [7], 
que propõe a definição de objetivos para os modelos como um dos inputs para a obtenção dos 
requisitos de modelação. 
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Tratando-se de um projeto onde o BIM não traduz uma imposição do cliente, mas antes uma 
opção interna para incrementar as capacidades da empresa, é necessário destacar que o nível de 
detalhe alcançado não é determinado pelas normas, mas pela necessidade de obter de forma 
organizada e através do modelo, informação útil para o projeto. Desta forma, quando se refere 
que foi alcançado determinado LOD, não significa, como é explícito nas normas sobre o tema, 
que todos os requisitos do LOD foram satisfeitos, mas antes que, todos os requisitos do LOD 
relevantes para cumprir os objetivos do projeto, foram cumpridos. 
 
São apresentados de seguida os principais desenvolvimentos e aplicações BIM nas duas zonas 
principais do empreendimento: a barragem e a central principal. A zona da barragem 
encontrava-se dividida por 4 modelos diferentes: 1 modelo topográfico para quantificação e 
documentação dos movimentos de terras, e 3 modelos representativos das 3 principais zonas: o 
corpo principal da barragem, a central do caudal ecológico e a tomada de água.  
Na zona da central principal foram elaborados um total de 8 modelos correspondentes a 
diferentes zonas da construção e diferentes especialidades, sendo de destacar os modelos 
criados para estimativa do movimento de terras, para definir a modificação de geometria do 
canal de restituição, e as especialidades das Estruturas e Arquitetura da Central principal. 
Para ultrapassar os desafios apresentados foi necessário articular diferentes abordagens à 
modelação conforme cada elemento em análise, e as suas especificidades. 
 
3.1 Barragem 
A zona da barragem representou um desafio particular devido à complexidade das geometrias 
modeladas, e à interação entre diferentes sistemas estruturais envolvidos. 
A abordagem BIM a esta zona passou pela utilização conjunta das ferramentas de modelação 
não paramétricas do Microstation e da capacidade do AECOsim em associar esta geometria a 
um modelo de dados. Esta abordagem permitiu a modelação expedita dos elementos 
construtivos, e simultaneamente manter uma organização eficaz da informação. Foi assim 
possível garantir os objetivos de extração automatizada de desenhos e quantidades para 
documentar o projeto e suportar a tomada de decisão relativamente às opções a estudar. 
 
 
Figura 2: À esquerda, estrutura da tomada de água composta por elementos não paramétricos 
(LOD300), e à direita objeto da comporta radial (LOD200) 
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Uma situação onde o modelo BIM foi particularmente importante, foi na definição da Central 
do Caudal Ecológico implementada na Barragem. A área disponível para a sua implantação era 
restrita, existindo interações complexas, tanto ao nível estrutural como hidráulico entre os 
elementos circundantes (tomada de água e corpo da barragem). A utilização conjunta e 
integrada do modelo BIM entre as especialidades permitiu compreender melhor estas 
interações, contribuindo para alcançar uma solução adequada. A adição deste elemento teve 
também impacto relevante na análise financeira do projeto, tendo o modelo BIM contribuído 
para, de forma expedita, obter a informação necessária a servir como input do modelo 
financeiro. 
O facto de este modelo ter uma componente de modelação não paramétrica muito elevada, 
torna-o atrativo para servir de base de trabalho na formação de modeladores. De facto, a zona 
da barragem foi utilizada na formação de colaboradores em modelação 3D, sendo introduzidos 
gradualmente conceitos e rotinas BIM.  
 
 
Figura 3: Antevisão da zona da Barragem 
 
 
3.2 Central Hidroelétrica 
Devido à calendarização exigente e à limitação a nível de recursos disponíveis, foi necessário 
alcançar um compromisso na modelação, que não colocasse em causa os objetivos BIM para o 
projeto (em particular o da coordenação entre especialidades). Este compromisso resultou numa 
abordagem mista no processo de modelação da Central Hidroelétrica. 
Decidiu-se limitar a modelação paramétrica às especialidades de Estruturas e Arquitetura, onde 
as experiências anteriores tinham sido realizadas com elevado nível de sucesso. Por sua vez, a 
especialidade da Mecânica foi projetada pela forma tradicional, sobre bases 2D dinâmicas 
obtidas dos modelos BIM. Estes elementos eram importados de novo para o ambiente de 
trabalho BIM, mantendo o nível de interatividade e integração da informação. Esta organização 
do processo, permitiu que todas as especialidades tivessem acesso direto à documentação mais 
recente do projeto, num compromisso que permitiu reduzir o esforço de modelação, sem 
descurar a coordenação geométrica entre a Mecânica e as restantes especialidades.  
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Para os elementos de arquitetura da Central definiu-se como objetivo alcançar um nível de 
detalhe mais elevado (LOD 350), de forma a aumentar a fiabilidade das estimativas 
orçamentais, e para desenvolver a capacidade de modelação dos intervenientes para projetos 
futuros. Para a especialidade de Estruturas atingiu-se em geral um LOD 300, sendo relevante a 
capacidade de aplicar diferentes taxas de armaduras a sistemas construtivos de betão 
individualizados, e assim refinar as estimativas de custos para a obra. 
Nos projetos anteriores foi identificado elevado potencial na utilização de um objeto 
paramétrico da turbina Francis, para a produtividade da modelação e do processo de 
dimensionamento. Este objeto tem vindo a ser desenvolvido pela equipa de I&D da COBA, 
tendo sido utilizado e validado no presente projeto. 
Na Arquitetura foi importante o elevado nível de interatividade entre o AECOsim e o Excel, 
que permitiu processar as elevadas quantidades de informação que resultaram do LOD 
escolhido para a modelação. Esta integração com o Excel é uma capacidade que foi identificada 
como tendo elevado potencial para aumentar o nível de automatização de vários processos que 
são tipicamente manuais. Neste projeto continuaram a ser aplicados automatismos por esta via, 
que aumentam o grau de confiança na informação apresentada ao cliente, e reduzem o número 
de horas de trabalho do projeto. 
 
 





A utilização de uma abordagem BIM integrada facilitou todo processo de coordenação de 
modelos, permitindo aos utilizadores concentrarem esforços na modelação e no trabalho de 
projeto. As ferramentas de modelação do Microstation permitiram construir rapidamente 
modelos 3D das diferentes alternativas em estudo, mesmo quando a geometria era complexa 
devido às formas hidráulicas. Utilizando as plataformas inteligentes do AECOsim e Inroads, 
foi possível complementar estes modelos com informação adicional, de forma a 
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corresponderem a todos os objetivos BIM definidos inicialmente. Esta constatação vem 
confirmar a ideia inicial da equipa de trabalho de que, neste tipo de infraestruturas, com formas 





Figura 5: Complexidade das estruturas hidráulicas – Superior: Inclinação das superfícies na 




A possibilidade de referenciar informação 2D para o modelo BIM já tinha sido identificada. 
Contudo não tinha sido colocada como possível ferramenta para o dimensionamento e 
coordenação de especialidades. A sua utilização neste projeto foi extensiva e com resultados 
muito positivos. Apesar de não ser a solução de trabalho ideal, ela permite aumentar a 
integração entre as várias especialidades, sem aumentar o esforço de modelação. É também um 
primeiro passo na introdução do conceito a outros setores na empresa. 
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Figura 6: Mecânica 2D em contexto 3D 
 
A integração do levantamento LIDAR e do programa Inroads foi efetuada com sucesso, 
contribuindo para alargar o âmbito da aplicação BIM. 
Sem comprometer o cumprimento dos prazos nem a qualidade dos modelos, foi possível 
realizar a formação durante o projeto de modeladores, que neste momento estão capacitados 
para, autonomamente, desenvolver modelos BIM, e realizar os processos de extração de 
informação mais relevantes ao projeto. 
O ambiente de trabalho colocado em prática é relativamente complexo. Foram desenvolvidos 
um elevado número de modelos, alguns totalmente paramétricos, outros compostos 
essencialmente por elementos 3D complementados com informação adicional; diferentes 
especialidades foram desenvolvidas com diferentes níveis de detalhe; foi utilizada informação 
de diferentes fontes, por exemplo na incorporação do levantamento LIDAR no ambiente BIM; 
foi sobreposta informação bidimensional e tridimensional no mesmo ambiente para efeitos de 
coordenação; e foram usadas diferentes plataformas para responder aos vários desafios do 
projeto. A articulação de toda esta informação foi efetuada com sucesso, em grande parte devido 
ao formato de trabalho comum (.dgn) entre as plataformas utilizadas, e o sistema de 
georreferenciação que foi nuclear no processo de coordenação geométrica entre modelos.  
Estima-se que a implementação do Sistema digital de trabalho tenha tido um impacto direto no 
aumento de produtividade de 15% observado no projeto, no que diz respeito à obtenção de 
desenhos e de quantidades. Nesta estimativa não estão incluídos ganhos relacionados com a 
coordenação que se considera ter sido mais eficaz devido à utilização dos modelos BIM. Foi 
ainda possível documentar uma parte importante do projeto. Destaca-se o facto de 87% e 98% 
dos trabalhos de Civil da Barragem e da Central respetivamente terem sido obtidos diretamente 
dos modelos. 
 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




5. Desenvolvimentos futuros 
 
Este foi, até ao momento, o projeto mais ambicioso no que diz respeito à aplicação do BIM na 
empresa. Os resultados obtidos foram importantes pois permitiram verificar e validar as 
vantagens da metodologia para o aumento de produtividade e qualidade dos projetos.  
Ao nível das especialidades mais desenvolvidas (Estruturas e Arquitetura) é importante 
continuar o trabalho de formação de pessoal, tando ao nível da modelação como da engenharia, 
de forma a aumentar a capacidade da empresa. A progressão ao longo das fases de um projeto 
aumenta também o nível de detalhe dos modelos, o que irá colocar desafios diferentes à 
modelação e gestão da informação. Estas situações terão de ser abordadas gradualmente, como 
tem vindo a ser feito, aumentando o nível de detalhe dos modelos trabalhados, mesmo que não 
seja necessário para o respetivo projeto. 
Durante a modelação da barragem foi identificado um elevado potencial de produtividade, na 
utilização de um objeto paramétrico do descarregador de cheias em betão de soleira espessa do 
tipo WES (Waterways Experiment Station). Pretende-se avançar na parametrização deste 
elemento de forma integrada com os trabalhos desenvolvidos até ao momento, focado na 
engenharia e na conceção do projeto. 
Pretende-se estender a metodologia aos restantes setores da empresa de uma forma integrada, 
através da análise das suas necessidades, criando novos processos de trabalho digitais, 
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A indústria do papel em Portugal tem sido uma das mais importantes bases da economia do 
país. O crescimento desta indústria implica aumentar a sua infraestrutura, nomeadamente a 
associada ao tratamento dos efluentes industriais produzidos. 
 
O elevado padrão de exigência, procedimentos e controlo na prática desta atividade industrial 
proporcionou o desafio de implementar, no processo de construção de uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais Industriais, a utilização da metodologia BIM. 
 
Esta foi implementada desde o Projeto até à Construção, garantindo a introdução de toda a 
informação, constituindo uma Base de Dados no momento da entrega do modelo ao Dono de 
Obra que poderá utilizá-la no futuro para a visualização digital de toda a construção consultando 
não só a sua parte geométrica assim como a informação qualitativa e quantitativa a ela 
associada. 
 
O presente trabalho apresenta e identifica as vantagens do recurso à metodologia, 
nomeadamente nas melhorias na capacidade de análise e melhoria de performance durante a 
elaboração do projeto, no controlo e identificação de quantidades para a gestão de 
aprovisionamentos, assim como na rápida identificação de alteração de quantidades, uma 
melhor comunicação e utilização de informação para o desenvolvimento de peças de fabrico 
praticamente em tempo real e na gestão de projeto. 
 
Conclui-se que a adoção da metodologia BIM poderá ser usada em projetos de Estações de 
Tratamento de Águas beneficiando e garantindo a perfeita comunicação entre todos os 
intervenientes do Projeto, potenciando a comunicação e a oportunidade de todos os 
intervenientes participarem em todo o processo e valorizando o resultado final. 
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A indústria de papel em Portugal tem sido uma das mais importantes bases da economia do 
país. Com o passar do tempo tem-se verificado o crescimento desta indústria, apresentando-se 
como um setor tecnologicamente avançado e com processos inovadores, com grande foco na 
eficiência, rentabilidade e inteligência no processo operativo, o que implica a necessidade de 
aumentar a sua infraestrutura, nomeadamente a associada ao tratamento dos próprios efluentes 
produzidos. 
 
Com o desenvolvimento tecnológico verificado nos últimos anos e os mercados cada vez mais 
competitivos, surge a necessidade de a indústria de papel acompanhar os progressos de outras 
indústrias no que concerne ao aumento de produtividade. Por sua vez, este aumento de 
produtividade reflete-se num aumento de produção de efluente produzido, o que aumenta, ainda 
mais, o alerta para a preocupação com o impacte ambiental. 
 
Devido às características (cor muito intensa, odor desagradável, sólidos suspensos finos, pH 
extremo, alta temperatura, CQO elevada, entre outras) do efluente resultante da indústria de 
papel, surge a preocupação ambiental, e para com a sociedade, que as próprias empresas têm 
incutidas nos seus valores internos. Deste modo, nasce a necessidade de se projetar e construir 
uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) de modo a salvaguardar 
o meio ambiente e os seus ecossistemas, ao mesmo tempo que se cumpre a legislação em vigor 
relativa aos valores limites de emissão na descarga de águas residuais. 
 
No processo de elaboração e gestão de projetos é necessário aplicar conhecimentos, 
competências, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto, de modo a cumprir os requisitos 
do mesmo. Esta gestão tem que equilibrar várias restrições do projeto, como o âmbito, 
qualidade, prazo, custo, recursos, riscos, entre outros [1]. Na gestão do projeto, visto que o 
objetivo principal é maximizar a rentabilidade ao mesmo tempo que se diminui o tempo de 
construção, é necessário controlar ao máximo um conjunto de fatores, como é o caso da 
execução e a compatibilidade do projeto, o controlo e certeza das quantidades (dos 
equipamentos, acessórios, tubagens, suportes, entre outros), aprovação dos equipamentos, 
definição dos suportes e a gestão da construção.  
 
Os fatores mencionados anteriormente e o elevado padrão de exigência, procedimentos e 
controlo na prática desta atividade industrial proporcionaram o desafio de implementar, no 
processo de construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais, a 
metodologia de Building Information Modelling (BIM), com o objetivo de se obter um resultado 
muito eficiente num intervalo de tempo reduzido, uma vez que através desta metodologia é 
possível obter-se informação real que é automaticamente atualizada em todo o projeto à medida 
que se vão acrescentando as alterações no modelo. 
 
 
2. Descrição do Projeto 
 
A elaboração e gestão do projeto da ETARI foram desenvolvidas através de uma parceria 
composta pelas empresas Ambiagua e Elemento Finito, nas respetivas áreas de intervenção. Foi 
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utilizada a metodologia BIM como implementação na estratégia de envolvimento das duas 
empresas, num processo ainda experimental, mas com grande potencial para desenvolvimento 
futuro.  
 
O projeto desenvolvido corresponde à construção de uma ETARI de uma indústria de papel.  
 
A ETARI apresenta um caudal máximo afluente de 3000 m3/h, o que corresponde em termos 
de carga orgânica a uma população de 300000 habitantes equivalente.  
 
A ETARI é constituída principalmente por 4 grandes zonas: arrefecimento do efluente, 
pré-tratamento, tratamento biológico e, por último, o tratamento de lamas.  
 
Na Figura 1 é possível observar a planta geral desenvolvida da ETARI em questão. 
 
 
Figura 1: Planta Geral da ETARI. 
 
Relativamente à fase líquida do tratamento, o efluente quando chega à ETARI apresenta uma 
temperatura muito elevada em comparação com a temperatura compatível com um tratamento 
biológico eficiente, pelo que é necessário arrefecê-lo. O arrefecimento do efluente é feito 
através da passagem do efluente por duas torres de arrefecimento.  
 
De seguida, o efluente segue para o pré-tratamento onde passa por dois filtros de malha de 
2 mm, na qual ficam retidos os sólidos de maior dimensão, com o objetivo de proteger as 
membranas do tratamento biológico a jusante.  
 
O tratamento biológico é feito através do sistema ZeeWeed® Membrane Bioreactor (MBR), 
consistindo num reator biológico integrado com um sistema de ultrafiltração. O licor misto 
circula através do reator biológico e dos tanques de membrana. As Bombas retiram o efluente 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




tratado (permeado) das membranas antes da descarga. O tamanho dos poros da membrana 
(mínimo 0,035 μm e máximo 0,1 μm) rejeita todo o material particulado e também é capaz de 
reter sólidos dissolvidos com alto peso molecular. Estes sólidos dissolvidos permanecem dentro 
do reator onde sofrem ainda mais degradação. Os módulos ZeeWeed® consistem num pacote 
cuidadosamente espelhado de fibra oca reforçada. Os módulos são montados numa armação de 
aço inoxidável para fazer uma cassete de filtração de membrana, no caso desta ETARI, um 
ZeeWeed® Cassete 500d. O sistema de filtração consiste em 6 trens de filtração paralelos, cada 
um equipado com 7 (+ 1 posição vazia) cassetes de filtração, novamente conectadas em 
paralelo. 
 
Relativamente à fase sólida do tratamento, as lamas são bombeadas por 3 bombas para duas 
centrífugas, nas quais são desidratadas. Após a desidratação das lamas, estas são transportadas 
por dois parafusos transportadores, um fixo e um rotativo, para um contentor onde 
posteriormente serão recolhidas e transportadas para o seu destino final. 
 
 
3. Elaboração e gestão do projeto da ETARI durante o processo de implementação da 
metodologia BIM 
 
A elaboração e gestão do projeto com metodologias BIM teve como objetivo servir todas as 
etapas que intervêm no processo produtivo da instalação. 
 
Com a implementação da metodologia BIM foi verificado que as alterações no planeamento e 
na execução podem ser simuladas no modelo de construção, numa fase muito precoce do 
projeto. Isso ajuda todas as partes envolvidas no projeto de construção a ver onde, quando, 
porquê e quais os custos dos possíveis problemas que possam surgir tanto na fase de 
planeamento, assim como durante a execução da construção subsequente. 
 
No momento em que uma alteração é realizada, o sistema automaticamente atualiza todo o 
projeto em tempo real [2]. Essas alterações ao modelo podem ser feitas em planta, num alçado 
ou num corte pois são automaticamente atualizadas em todo o modelo. Por exemplo, se numa 
planta se altera a posição de uma válvula, essa mesma válvula aparecerá já na nova posição nos 
cortes, alçados e no próprio 3D .  
 
Na Figura 2 é possível observar a representação 3D desenvolvida no modelo do projeto de 
construção da ETARI. 
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Figura 2: Representação 3D da ETARI. 
 
No momento de gerir um projeto de construção de uma ETARI, é essencial controlar a execução 
e compatibilização do projeto, controlo das quantidades, aprovisionamento, aprovação e 
controlo dos equipamentos, fabrico de tubagens, definição de suportes, e a gestão da construção 
propriamente dita.  
 
A compatibilização do projeto evita que ocorram erros na fase da construção da obra, uma vez 
que é comum encontrar erros referentes a incompatibilidades entre os projetos de estruturas e 
instalações, bem como entre os projetos de arquitetura e drenagem, por exemplo [3]. É possível 
compatibilizar os projetos de diferentes disciplinas com facilidade e agilidade, tanto através do 
modelo 3D criado automaticamente, ou mesmo pelas plantas, cortes, alçados, entre outros. Isso 
faz com que os erros de projeto e de obra sejam praticamente inexistentes e deste modo 
influenciem diretamente o tempo gasto com todo o processo, gerando menos gastos nos projetos 
e consequentemente na construção [4]. 
 
Ao longo do processo da elaboração do projeto surge a necessidade de replicar algo similar ao 
espectável no aspeto produtivo, de controlo, planeamento, certeza de quantidades e comparação 
de custos. Recorrendo ao BIM é possível controlar todos os aspetos anteriormente referidos, 
uma vez que este permite extrair listas de quantidades, de acessórios, tubagens e equipamentos, 
que são criadas automaticamente ao longo que se vão acrescentado os elementos no modelo.  
No modelo BIM os elementos contêm associados informação, a qual é usada por todas as partes 
envolvidas na execução e gestão do projeto, desde os empreiteiros ao Dono de Obra. A extração 
destas listas não só diminui exponencialmente o tempo requerido para o controlo das 
quantidades como também aumenta a eficácia do processo, isto deve-se ao facto de as listas 
estarem associadas diretamente aos elementos do modelo, o que diminui a probabilidade de 
erro associado, refletindo-se assim numa maior eficácia num curto intervalo de tempo.  
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Na Figura 3 é possível observar parte da lista de quantidades, extraída do Autodesk REVIT, 
dos equipamentos e acessórios associados ao circuito do backpulse da instalação. Observando 
a lista verifica-se que esta apresenta os equipamentos e acessórios com a respetiva identificação, 
o que torna muito eficiente o controlo das quantidades e os respetivos cálculos dos custos 
associados de modo a que no momento da construção não se ultrapasse inesperadamente o 
orçamento alocado a esta parte do projeto. 
 
 
Figura 3: Parte da Lista de Quantidades dos equipamentos e acessórios referentes ao circuito 
do backpulse instalação. 
 
É importante realçar que a lista extraída só é eficaz se for aliada a uma correta modelação do 
projeto, assim como à correta associação de propriedades que foram definidas inicialmente no 
plano de execução BIM. 
 
Relativamente ao aprovisionamento e controlo de execução, desde o início do projeto 
conseguiu-se quantificar totalmente todos os materiais e equipamentos que eram necessários 
aprovisionar para a obra, o que diminuiu exponencialmente a possibilidade de não contabilizar 
algum deles, refletindo-se numa mais-valia já que o risco é demasiado elevado quando existem 
prazos de aprovisionamento muito curtos em que é necessário aprovisionar muitos materiais, 
sendo que alguns deles nem sequer estão em Portugal. Assim, a quantificação rigorosa dos 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




materiais reduziu significativamente o risco ao mesmo tempo que aumentou a confiança, o que 
permitiu um maior e melhor controlo da gestão da empreitada.  
Com a utilização da metodologia BIM na elaboração do projeto, foi possível controlar os 
equipamentos, uma vez que esta metodologia permite associar um TAG identificador a cada 
equipamento, fornecendo informação disponibilizada na hora. A utilização do modelo BIM 
permitiu que se pudessem fazer reuniões de obra muito mais eficazes e muito mais efetivas 
dado que o entendimento do processo era muito mais integrado e isso rentabilizou tempo e 
entendimento principalmente em prazos bastante curtos em que a exigência e o entendimento 
de todas as partes envolvidas tem que ser claro uma vez que na obra, para além do cliente, 
intervêm também vários subempreiteiros em que cada um sabe da sua especialidade e às vezes 
não conseguem ter a visão integrada de todo o processo, algo que o uso da metodologia BIM 
permitiu.   
 
Na Figura 4 é possível observar o TAG identificador de algumas válvulas e equipamentos na 
zona do arrefecimento. 
 
 
Figura 4: Exemplificação dos TAG identificativos. 
 
No que diz respeito ao fabrico das tubagens, tendo-se recorrido a uma equipa de 
subempreiteiros que trabalhava na ótica da isometria, a utilização da metodologia BIM permitiu 
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aproveitar o projeto para que automaticamente fossem representadas as isometrias coincidentes 
com as tubagens existentes. Assim, ao mesmo tempo que se realizava o projeto, a isometria era 
algo natural que era adaptado automaticamente, o que resultou numa diminuição do tempo 
requerido para o fabrico das tubagens, assim como na diminuição dos erros associados à 
discrepância nas peças desenhadas. 
 
Nas Figuras 5 e 6 é possível observar, respetivamente, o projeto da tubagem de ligação ao reator 




Figura 5: Tubagem de ligação ao reator biológico (representado a vermelho). 
 
 
Figura 6:  Representação isométrica referente à tubagem representada na Figura 5. 
 
Após coordenação e validação de todas as tubagens, é necessário definir os suportes das 
mesmas no modelo. Utilizando a metodologia BIM, foi possível modelar um suporte 
parametrizado, o que se manifesta numa enorme redução do tempo gasto com a replicabilidade 
dos suportes.  
 
Como se pode observar na Figura 7, o suporte SP.C1.12 e o suporte SP.C1.11 têm alturas 
diferentes. No entanto, foi fácil representar todos os suportes rapidamente uma vez que o 
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suporte base foi modelado parametricamente, ou seja apenas foi necessário modificar o valor 
da altura para se obter as dimensões do novo suporte. 
 
 
Figura 7: Replicabilidade dos suportes com alturas diferentes. 
 
Por fim, no que diz respeito à gestão da construção, esta resultou num processo eficaz e de fácil 
execução, uma vez que a elaboração do modelo foi desde o início um processo 
integrado,exigindo uma baixa  taxa de esforço e de preocupação no momento de entrega e 
produção de telas finais e do modelo do projeto uma vez que este processo consistiu só na 
confirmação que a obra foi feita de acordo com o modelo. Estas telas finais são muito uteis na 
medida que o cliente final poderá utilizá-las posteriormente na gestão e monitorização da obra. 
 
Na Figura 8 é possível observar a tela final do processo de decantação das lamas.  
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Após a elaboração e a gestão do projeto de construção da ETARI utilizando a metodologia 
BIM, foi possível concluir que o uso do BIM proporcionou uma elevada eficácia no processo 
de gestão da empreitada, uma vez que a adoção deste tipo de metodologia garantiu uma melhor 
comunicação entre todos os intervenientes da construção potenciando a sua comunicação e a 
oportunidade de todos os intervenientes participarem em todo o processo, valorizando o 
resultado final. 
 
Foi possível concluir também que existiu grande facilidade no aprovisionamento e no controlo 
dos materiais, uma vez que foi possível obter as listas de quantidades (de tubagens, acessórios, 
equipamentos, suportes) ao mesmo tempo que se associou um código identificativo a cada 
equipamento.  
 
Verificou-se que os erros e a discrepância entre as diferentes especialidades do projeto foram 
praticamente inexistentes. Para além disso, conseguiu-se produzir elementos fidedignos 
baseados na coordenação do projeto, como foi o caso dos fabricos das tubagens e dos suportes. 
Deste modo, foi possível concluir que o modelo BIM permite a construção virtual do projeto 
com informações mais confiáveis e consistentes, viabilizando a poupança de tempo e dinheiro. 
 
A melhoria da comunicação durante todo o processo, entre todos os intervenientes, como 
resultado da aplicação do BIM, introduziu melhorias significativas na eficiência da obra, 
principalmente em prazos bastante curtos em que a exigência e o entendimento de todas as 
partes envolvidas tem de ser claro, uma vez que na obra, para além do cliente, intervêm vários 
subempreiteiros em que cada um domina a sua especialidade e por vezes não conseguem ter a 
visão integrada de todo o processo, algo que o uso da metodologia BIM permitiu. 
 
Por fim, conclui-se que a metodologia BIM foi implementada desde o projeto até à construção, 
garantindo a introdução de toda a informação, constituindo uma base de dados no momento da 
entrega do projeto ao Dono de Obra. Esta base de dados poderá ser utilizada no futuro para a 
visualização digital de toda a construção, consultando não só a sua parte geométrica como 
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O crescente aumento na complexidade dos edifícios expressa-se em muitos aspectos diferentes. 
A sua forma arquitectónica, requisitos ambientais mais exigentes bem como níveis de 
desempenho de excelência exigem melhores e mais sofisticadas soluções de engenharia. A 
redução de prazos e controlo de custos obrigam à utilização de soluções otimizadas e 
automatizadas que se adaptem perfeitamente a cada projecto e à evolução entre fases do mesmo. 
Estes e outros aspectos geram a proliferação da informação e tornam o ciclo de vida de um 
edifício e ciclo de vida dos seu projecto cada vez mais um processo complexo e difícil de 
controlar. Face a este cenário torna-se imperativo, para um gabinete de projecto, recorrer às 
mais avançadas ferramentas disponíveis e adaptar os seus processos às exigências do mercado 
atual e futuro. 
O GEG, pela diversidade e especificidade dos projectos em que se envolve e de forma a dar 
resposta a estes desafios aderiu já plenamente a uma nova metodologia de trabalho, a 
metodologia BIM. 
Este artigo pretende assim apresentar um caso específico de implementação destes processos 
que será ilustrado com o novo aeroporto internacional do Ruanda. Através da exemplificação 
da sua aplicação serão apresentadas as estratégias, as dificuldades, as vantagens, e as 






O presente artigo descreve alguns processos desenvolvidos pelo GEG na concretização do 
projecto do New Bugesera International Airport. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




O New Bugesera International Airport - NBIA faz parte do programa do Estado do Ruanda 
cujo objectivo passa por tornar Kigali um destino turístico e de negócios. O NBIA terá nesta 
primeira fase uma capacidade inicial de 1,7 milhões de passageiros por ano. [1] 
No âmbito deste projecto de concepção-construção, o GEG está encarregue do 
desenvolvimento do projecto de execução para construção, sendo responsável pelo projeto de 
todas as especialidades de engenharia, incluindo as estruturas e infraestruturas de todos os 
edifícios na área do aeroporto, o estudo geológico e geotécnico, o projeto da pista e estradas do 
aeroporto, incluindo uma via-rápida de ligação à capital Kigali. [1] 
Devido à inerente complexidade que um projeto desta natureza e dimensão acarreta, o 
desenvolvimento do projecto exige que se apliquem as melhores e mais actuais metodologias 
de trabalho. O BIM já se afirmou como a metodologia de trabalho utilizado pelo GEG, servindo 




Figura 1: Masterplan do projecto NBIA [2] 
 
 
2. Planeamento do processo BIM 
 
A adopção da metodologia BIM em projetos desta escala, requer uma ponderada análise sobre 
o que pode ser feito, mas sobretudo, sobre o que é viável de ser aplicado. Num projeto onde 
interagem diversos intervenientes e onde é aplicada uma metodologia que é relativamente 
recente para alguns desses intervenientes, torna-se ainda mais fulcral a correta definição dos 
métodos de trabalho dentro desta metodologia. 
Como forma de estruturar e controlar o fluxo de trabalho a realizar, utilizaram-se como 
referência os processos adoptados nas normas britânicas, nomeadamente na série 1192 (BS 
1192 – PAS 1192-2,3,4,5). Esta série de normas define processos para a gestão da informação 
durante o ciclo de vida do edifício utilizando a metodologia BIM. 
Um dos documentos mais relevantes nestas normas é o Plano de Execução BIM (BEP – BIM 
Execution Plan). O BEP pode ser descrito como sendo o documento preparado pelos 
intervenientes onde está exposto o método a utilizar na modelação da informação. [3]  
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Embora não desenvolvido até ao seu limite, a utilização destas normas como referência para a 
criação de um BEP permitiu o desenvolvimento e organização de métodos de trabalho. 
Tal como sugerido pela norma, também aqui foi desenvolvido um BEP pré-contrato e um BEP 
pós-contrato. No BEP pré-contrato focou-se sobretudo no âmbito e finalidades dos modelos. A 
definição dos objectivos desde o início é essencial para a otimização do fluxo de trabalho, pois 
permite definir quais os níveis de desenvolvimento (Level Of Development - LOD) dos 
elementos, bem como definir princípios a considerar nas metodologias de modelação. 
Alterações aos objectivos do modelo no meio do processo, resultam na repetição de trabalhos 
e nos problemas inerentes, como atrasos e aumento dos custos, entre outros. 
Após definidas no BEP pré-contrato as finalidades dos modelos e LODs a garantir, o BEP pós-
contrato permitiu agregar as necessidades de todos os intervenientes e ajustar os métodos de 
modelação de cada equipa a esses requisitos e também desenvolver o método colaborativo. 
Um dos pilares da metodologia BIM é a colaboração e troca de informação entre os diversos 
intervenientes. Para esta troca de informação, a BS1192-2 [3], aponta a utilização de uma 
plataforma colaborativa onde todos os intervenientes partilham as suas informações. Esta 
plataforma é designada por Common Data Environment, representada na imagem seguinte.  
 
Figura 2: Organograma da Common Data Environment [3] 
 
Para este projeto foi utilizado o referido método de partilha entre os modelos, conseguido 
através de um serviço para armazenamento e partilha de arquivos, disponibilizado a toda a 
equipa de projecto e cliente, e onde eram colocados os modelos relativos a cada edifício. Desta 
forma, todos tinham acesso aos restantes modelos mais actualizados em permanência. 
Analogamente ao exposto na BS1192-2 [3] foi aplicado também o conceito de modelos de 
trabalho, modelos de partilha, modelos publicados e arquivo. Este método permite trabalhar 
com modelos que possuem informação validada pelos seus responsáveis. 
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Para esta troca de informação fluir normalmente é importante também definir quais os formatos 
para a troca de informação. Neste sentido, embora inicialmente tenha sido sugerida a utilização 
do formato nativo do Revit, acabou por ser adoptado pela maioria dos intervenientes a utilização 
do formato IFC (Industry Foundation Classes). O IFC é o formato neutro e aberto para a troca 
de dados [4].  
 
 
3. Fase de Concepção – Edifício do Terminal de Passageiros 
 
Além do processo colaborativo, as ferramentas BIM possibilitam novos fluxos de trabalho que 
permitem melhorias ao processo de elaboração do projeto. Estas melhorias não se restringem 
apenas à automação de tarefas, mas também à capacidade de trabalhar com geometrias cada 
vez mais complexas. 
O projeto NBIA, apresenta-se complexo, não apenas pelas especificidades inerentes ao projeto 
de um aeroporto, mas também porque apresenta edifícios com geometrias complexas. O edifício 
do Terminal de Passageiros é um desses casos. 
 
 
Figura 3: Perspectiva do Terminal de Passageiros [2] 
 
Possuindo uma cobertura ondulada, com dupla curvatura, este edifício exigiu desde o início 
uma maior automação dos processos de produção. 
 
 
Figura 4: Detalhe de Cobertura do Terminal de Passageiros 
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Devido ao projeto de concepção ainda se encontrar em fase de maturação aquando da entrada 
do GEG no processo, a sua intervenção permitiu introduzir inputs para a definição da solução, 
que seriam mais complexos de implementar após o fecho do estudo conceptual. Esta interação 
permite testar diferentes soluções, no entanto, as restrições de tempo obrigam a um fluxo de 
trabalho mais otimizado. 
 
3.1 Fluxo de trabalho 
Para a flexibilizar a criação dos diferentes modelos de cálculo optou-se por parametrizar a sua 
configuração através do Dynamo. O Dynamo com ferramenta de programação visual, que 
permite a ligação a softwares como o Revit ou o Robot. Esta parametrização da forma permite 
facilmente alterar a geometria e devolver o modelo para a ferramenta de cálculo, neste caso, o 
software Robot Structural Analysis. Com parâmetros que controlam a sua forma, facilmente é 
alterada a amplitude ou o período da função que a define. A Figura 5 apresenta o script 
desenvolvido para uma das soluções de betão. 
Além da criação do modelo de análise estrutural, a criação das soluções no Dynamo também 
permite criar estes elementos no Revit, onde é possível comparar as diferentes soluções, não só 
tridimensionalmente, mas também comparar as suas quantidades.  
 
 
Figura 5: Script em Dynamo de uma solução em betão 
 
3.2 Estudo de soluções 
O estudo de opções englobou soluções em estrutura metálica, bem como em betão armado. Para 
ambas as situações recorreu-se a modelos parametrizados no Dynamo, que serviram como base 
à criação de modelos de dimensionamento (Robot). 
 
Soluções em betão armado: 
As soluções estudas para além de representarem diferentes conceitos estruturais, representam 
também diferentes graus de aproximação à forma pretendida. Assim, foram estudadas 
diferentes opções, partindo da solução de módulos individuais em cascas parabolóides 
hiperbólicas de espessura variável com consolas de diferente dimensão (figura 6a e 6b), à 
solução de cobertura contínua (figura 6c). 
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Figura 6a: Modelo Robot e Revit da solução de betão A 
  
Figura 6b: Modelo Robot e Revit da solução de betão B 
  
Figura 6c: Modelo Robot e Revit da solução de betão C 
 
Soluções em estrutura metálica: 
Estudou-se uma estrutura composta por uma grelha de vigas curvas e/ou retilíneas, 
complementadas com elementos diagonais que conferiam efeito de cúpula. Através da 
modelação paramétrica, fez-se varias o número de divisões ao longo do vão (figuras 7a e 7b), 




Figura 7a: Modelo Robot da solução metálica A 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 





Figura 7b: Modelo Robot da solução metálica B 
 
O processo de otimização estrutural, demonstrado pelas imagens atrás, teve como principal 
objetivo a aproximação ao conceito arquitetónico pretendido (wavy roof), sendo que os 
principais outputs a retirar seriam as quantidades de materiais, a complexidade construtiva, a 
necessidade de cofragem, os meios de elevação necessários, a possibilidade de pre-fabricação, 
a necessidade de meios complementares para acabamento ou para proteção ao fogo, entre 
outros. A ponderação das diferentes variáveis envolvendo os especialistas da empresa 
construtora, tirando partido das vantagens do modelo concepção-construção, permitiu a 
obtenção de um sistema estrutural optimizado nas diferentes vertentes da solução final a adotar. 
        
Figura 8a: Solução final da cobertura                 Figura 8b: Esquema construtivo 
 
 
4. Fase de Projecto de Execução 
 
Concluída a fase de conceção e atingido o nível de maturidade considerado necessário para a 
prossecução do projecto de execução, pôde então desenvolver-se a solução final do projeto que 
responde aos princípios inicialmente estabelecidos. A figura seguinte apresenta o fluxo de 
interoperabilidade entre as diversas ferramentas utilizadas para responder às necessidades 
inerentes à execução de um projeto com estas especificidades. 
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Figura 9: Fluxo de interoperabilidade na fase de execução 
 
4.1 Criação de modelos 
Nesta fase do projeto, dada a definição da forma já se apresentar estável, procedeu-se 
novamente à criação dos modelos parametrizados em Dynamo. Depois de parametrizada, a 
solução era enviada para a ferramenta de dimensionamento, o Robot, e para a ferramenta de 
modelação, o Revit. Em ambos as estruturas complexas criadas automaticamente através do 
Dynamo coabitam com os elementos modelados manualmente. 
A automação da geometria, embora interessante para geometrias complexas, perde um pouco 
da sua flexibilidade na fase de projecto de execução. Dado o aumento do número de 
singularidades, tais como juntas e consolas, e por consequente a perda da padronização, obriga 
a scripts mais elaborados para discretizar os diversos elementos. Na Figura 10 é representado 
o script da solução final desenvolvida em Dynamo. 
 
 
Figura 10: Script da solução final da cobertura em Dynamo 
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4.2 Criação de modelos - Tekla 
Embora o Revit seja a ferramenta de modelação base utilizada neste projecto, para algumas 
situações são utilizadas outras ferramentas. Uma dessas situações são as estruturas metálicas, 
onde se recorreu ao Tekla Structures. Devido à complexidade de algumas estruturas, mantendo 
como exemplo a cobertura do Terminal de Passageiros, torna-se necessário automatizar a 
criação destes elementos. Esta automação é necessária não apenas pela rapidez de execução, 
mas também pela complexidade e rigor exigidos. 
A utilização do script desenvolvido para a automação da solução da cobertura é também útil 
para a criação dos elementos nas ferramentas de modelação. No entanto, até à data de realização 
deste projeto, não existiam ainda muitos desenvolvimentos na interoperabilidade entre o 
Dynamo e o Tekla. Como consequência desta falta de interoperabilidade foi necessária a 
utilização de outras plataformas que permitissem aproveitar o trabalho desenvolvido. Neste 
caso, o software adoptado para a criação automática no Tekla foi o Grasshopper, cujo conceito 
é semelhante ao Dynamo, mas que permite a criação de elementos nativos no Tekla.  
Para finalizar este fluxo de trabalho faltava apenas a ponte de ligação do trabalho desenvolvido 
no Dynamo para o Grasshopper. Esta ligação foi obtida através da plataforma Flux.  
 
Figura 11: Modelo da cobertura realizado em Tekla 
 
4.3 Coordenação de modelos 
Uma das grandes vantagens rapidamente identificada com a utilização da metodologia BIM é 
a facilidade de coordenação das diferentes especialidades. Se por um lado, após a modelação 
dos elementos é possível compatibilizar todas as especialidades antes da emissão dos desenhos 
para obra, por outro este fluxo pode ser ainda mais otimizado se esta partilha de modelos 
decorrer desde o início dos trabalhos. O facto de todas as especialidades terem os seus 
elementos modelados e posteriormente partilhados, permite durante a modelação ter a 
percepção dos elementos das restantes especialidades e ir compatibilizando o projecto desde 
uma fase mais precoce. Para a compatibilização das diversas especialidades foi utilizado o 
software Navisworks. Embora tivesse sido considerada a utilização do formato BCF (BIM 
Collaboration Format) para a troca de informação relativa à coordenação, optou-se por manter 
o processo mais comum e enviar os relatórios Navisworks com a listagem das colisões durante 
o processo de coordenação. 
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A utilização da metodologia BIM no processo diário de uma empresa, leva a uma melhoria 
constante dos processos de trabalho, pois, actualmente, os próprios processos BIM estão em 
constante desenvolvimento.  
A utilização de novas ferramentas permitem responder às necessidades que os projectos actuais 
exigem, nomeadamente a parametrização das formas geométricas. 
A utilização de processos como o Dynamo no estudo viabilidade inicial das diversas soluções, 
permitiu uma maior flexibilidade e rapidez de na execução de alterações. Embora interessante 
numa primeira interação, este fluxo revele algumas limitações aquando da alteração dos 
elementos no Robot ou no Revit e consequente actualização no Dynamo. 
Relativamente a oportunidades de melhoria, dado que, actualmente o projecto ainda se encontra 
em execução, estão ainda a ser detectadas e analisadas todas as oportunidades de melhoria na 
otimização do processo. Uma das oportunidades encontradas prende-se com o desenvolvimento 
do BEP.   
Embora a definição de um BEP preliminar na fase de contratação tenha sido importante para 
especificar as diversas finalidades do modelo e assim garantir que existia sintonia relativamente 
a níveis de desenvolvimento (LOD) dos elementos dos modelos, este ainda não está 
completamente formatado segundo a norma britânica, havendo aqui espaço para progressão. 
Esta evolução do BEP está no entanto dependente de uma maior sensibilização e preocupação 
por parte do cliente para estas questões. 
 
Referências 
[1] GEG - New Bugesera International Airport, 2017. Disponível em WWW http://geg.pt/geg-
develops-the-engineering-design-for-the-new-bugesera-international-airport-in-
rwanda/?lang=en 
[2] Airport Design Management – New Bugesera International Airport, 2016. Disponível em 
WWW http://www.ad-m.com/en/clients/nbia/>.  
[3] BSI, "PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery 
phase of construction projects using building information modelling" British Standard 
Institution (BSI), 2013.   
[4] buildingSMART - IFC Overview Summary. Specifications: buildingSMART, 2016. 
Disponível em WWW: <http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview>. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS BIM NO PROJECTO DE 
ESTRUTURAS 
 
A. Zita Sampaio(1), J. N. Novais(1), J. P. Oliveira(1) 
 










A metodologia Building Information Modelling (BIM) tem vindo a vir implementada em todos 
os sectores da indústria da Construção. No entanto, em relação ao projecto de estruturas 
verifica-se alguma resistência, justificada pela ainda limitada capacidade de interoperabilidade 
entre os sistemas de base BIM envolvidos, de modelação e de cálculo estrutural. O estudo 
realizado apresenta a metodologia a seguir no desenvolvimento de dois casos reais de aplicação 
no contexto do projecto de estruturas. São referidas as principais vantagens e apontadas as 
limitações encontradas no processo. A investigação descrita pretende contribuir para a 




Na indústria da Arquitectura, Engenharia e Construção (AEC), a metodologia Building 
Information Modelling (BIM), promove o desenvolvimento de projectos, numa base 
colaborativa assente num modelo centralizador de informação. A nova estratégia de trabalho 
engloba as diversas especialidades inerentes a um empreendimento [1]. No contexto do projecto 
de estruturas, reunindo as fases de concepção, análise e pormenorização, é essencial estabelecer 
uma adequada coordenação com a disciplina de arquitectura e mesmo com os projectos de 
redes, de forma a evitar possíveis conflitos numa fase posterior. A utilização desta metodologia 
permite conduzir a uma adequada coordenação e colaboração entre os intervenientes no 
projecto, e, ainda, a uma rápida obtenção de desenhos e de pormenorização gráfica no contexto 
do estudo estrutural [2]. 
O projecto de estruturas é uma parte integrante da concepção do edifício, e portanto é relevante 
conhecer quais as vertentes do projecto que podem admitir alterações com a implementação da 
metodologia BIM [3]. Nesse sentido, são efectuadas duas aplicações práticas que envolvem o 
desenvolvimento dos respectivos modelos BIM estrutural [4] [5]. É criado o modelo estrutural 
3D/BIM e o correspondente modelo analítico, por recurso à ferramenta BIM utilizada, 
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procedendo-se de seguida ao cálculo estrutural. Posteriormente, são obtidos os mapas de 
quantidades, referente aos elementos estruturais, com vista à preparação da orçamentação da 
componente estrutural. 
 
2. Geração do modelo de estruturas 
 
Sobre um caso de estudo, um edifício de 8 pisos, identificado através de desenhos traçados em 
sistema computacional tradicional, foi desenvolvido um modelo estrutural com o recurso a uma 
ferramenta de base BIM, o Revit da Autodesk. O processo de modelação é apoiada nas interfaces 
de fácil uso para um praticante de AutoCad, pois há semelhanças no modo de interacção com 
os menus e as opções incluídos nas janelas de visualização apresentadas. São evidentes as 
vantagens quanto ao modo de criação do modelo da estrutura e a sua manipulação, 
comparativamente ao procedimento com recurso a sistemas gráficos de traçado comum. 
No contexto da metodologia BIM, a representação de um objecto, como por exemplo, um pilar 
ou uma sapata, é baseado na modelação paramétrica associada a restrições geométricas de 
confinamento a grelhas ou níveis e, ainda, a diverso tipo de informação: características físicas, 
económicas, ou aspectos relacionados com a manutenção [6]. A informação incorporada nos 
objectos paramétricos utilizados na modelação é relevante para a posterior obtenção de mapas 
de quantidades ou de desenhos técnicos, a considerar na documentação a anexar ao projecto de 
estruturas. 
No processo de modelação foi utilizado o template estrutural, de forma a incluir os materiais 
necessários (betão e aço), as unidades de projecto adequadas e os objectos paramétricos 
representativos dos elementos estruturais requeridos. Como auxílio à concepção da solução 
estrutural é requerida a definição de uma grelha, ao nível do piso, e do valor da cota de cada 
um dos pisos a considerar. São criados os objectos paramétricos dos pilares e, ainda, das paredes 
estruturais. Os materiais a considerar são o betão C30/37, aplicado in-situ, e o aço A500NR.  
 
 
Figura 1: Criação do objecto paramétrico representativo de um pilar [6]. 
 
A inserção de pilares e paredes estruturais é efectuada, sobre a grelha representada numa vista 
em planta (Figura 2). O modelo criado é tridimensional (Figura 2). O Revit idealiza os 
componentes estruturais modelados como elementos analíticos: barra, os pilares e vigas, e como 
elementos tipo shell a paredes e lajes (Figura 2). 
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Figura 2: Modelação de pilares e de paredes e modelo analítico [4]. 
 
De seguida são modeladas as vigas e, posteriormente, as lajes. Nesta fase do processo de 
modelação deve ser analisada a relação de sobreposição entre os elementos verticais e as vigas. 
Assim, e para posterior obtenção do mapa de quantidades relativa ao volume de betão da 
estrutura, importa conhecer como o programa, em uso, interpreta as intersecções entre os 
elementos modelados pilar e viga (Figura 3). 
 
Figura 3: Intersecção entre elementos verticais e vigas e modelação de sapatas. 
 
Os restantes níveis do modelo estrutural, do edifício de 8 pisos, foram criados de um modo 
idêntico. A configuração geométrica do modelo da estrutura está completo, podendo, de 
seguida, ser manipulado para efeitos de análise estrutural (Figura 4). 
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Figura 4: Modelo geométrico e modelo analítico. 
 
A análise estrutural de um edifício é realizada com o recurso a programas computacionais, 
apoiando o estabelecimento de soluções e o seu pré-dimensionamento e cálculo. Nos gabinetes 
de projecto são preferentemente utilizados os programas SAP2000 da CSI [8] e Robot Structural 
Analysis da Autodesk [9]. 
Um segundo acaso foi analisado (Figura 5). O sistema estrutural é porticado, composto por 
vigas e pilares e acomodado pelas paredes exteriores, o que facilita o cálculo estrutural e 
contribui para um bom comportamento sísmico da estrutura. A laje é fungiforme, dado que 




Figura 5: Modelo de arquitectura e de estruturas [5]. 
 
3. Transferência de informação 
 
A análise da capacidade de transferência da informação entre a ferramenta BIM e um programa 
de cálculo estrutural é apresentada de forma a poder evidenciar o nível de eficiência e de 
correcção do modelo analítico transposto na operação [10]. O nível de produção de um projecto 
encontra-se relacionado com a capacidade de troca de informação permitida entre as várias 
etapas. Os diversos intervenientes trabalham sobre o mesmo modelo ou recorrem a ferramentas 
comerciais de base BIM que terão, para o efeito, que admitir algum grau de interoperabilidade 
entre sistemas. Assim, um dos objectivos do trabalho é entender como ocorre a troca de 
informação entre o software de modelação e o software de cálculo estrutural. Esta transferência 
é referida como não estando, ainda, isenta de falhas, principalmente para modelos de estrutura 
complexa. 
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O Revit permite definir as acções requeridas para efeitos do dimensionamento estrutural [4]. As 
acções a aplicar sobre a estrutura são de carácter permanente e variável: o peso próprio é obtido 
automaticamente dos objectos paramétricos com base na sua geometria e peso volúmico 
considerando o tipo de material; as restantes cargas permanentes, qG, são estabelecidas e 
também aplicadas; as acções variáveis, qQ, são definidas com valor distinto para o piso corrente 
e o terraço. Após a aplicação das cargas, considera-se que a estrutura se encontra correctamente 
modelada, e realiza-se a transferência do modelo analítico para o Robot. 
 
3.1 Transposição Revit/Robot 
Após a validação do modelo analítico, procede-se à exportação do modelo Revit analítico 
através da integração com o Robot Structural Analysis Extension, tendo em conta a definição 
de opções tomadas: o tipo de carga, os casos de carga e o peso próprio; os graus de liberdade 
da barra de elementos; os materiais utilizados. No processo de transferência do modelo Revit 
para o sistema de cálculo interessa inicialmente identificar no Robot eventuais incorrecções de 
inconsistência geométrica ou de eliminação de elementos, condições de apoio ou de acções. 
Realizando uma verificação inicial sobre o modelo do caso de estudo, a ferramenta de cálculo 
apresenta avisos de erro, associados à existência de elementos barra com comprimento nulo e 
de pontos isolados no modelo. Procede-se à eliminação directa desses elementos, sobre o 
modelo transferido, de forma a este não apresenta erros nem situações de possíveis 
incompatibilidades (Figura 6).  
 
 
Figura 6: Modelo analítico e armadura requerida num pilar no Robot. 
 
Posteriormente, são verificadas as combinações de carga (incluído ainda a acção sísmica), a 
rigidez da barra de elementos e as malhas de elementos finitos, e são determinadas os esforços 
na estrutura. Ainda, no Robot, é efectuado o cálculo da área de armadura necessária por 
elemento estrutural e definida a correspondente pormenorização de armaduras em cada 
elemento estrutural (Figura 6). 
Alguns dos desenhos de pormenorização criados no Robot, não cumprem os requisitos usuais 
requeridos num desenho corrente de detalhe de armaduras [11]. Assim, os desenhos foram de 
seguida exportados para a aplicação o AutoCAD Structural Detailling (ASD), e foram 
efectuadas as correcções necessárias. Neste processo verificou-se que a inclusão da aplicação 
ASD no fluxo de dados entre os sistemas Revit e Robot, contribuiu para uma melhoria na 
qualidade global de informação gráfica. No entanto, interrompe o fluxo bidimensional BIM 
pretendido, pois há uma complementaridade de desenho tradicional CAD. 
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Em relação ao segundo caso, a Figura 7 ilustra a obtenção de esforços no Robot, que resultam 
do cálculo estrutural aplicado, considerando as combinações de cargas que permitam efectuar 
a verificação de segurança da estrutura. Conferida a consistência do modelo procede-se à 
verificação de segurança de estruturas e consequente pormenorização de armaduras. 
 
 
Figura 7 : Resultados de esforços obtidos em vigas e pilares. 
 
3.2 Transposição Robot/Revit 
Posteriormente, analisou-se o fluxo de informação entre o Robot e o Revit. A geometria alterada 
no Robot não é transferida de um modo capaz para o Revit, devendo as alterações necessárias 
ser rectificadas no Revit. Há assim alguma duplicação de trabalho. É também analisado 
processo de transferência da informação referente às armaduras para o modelo Revit. Neste 
caso, apenas as armaduras dos elementos viga e pilar são transpostos com sucesso. Verifica-se 
que em relação aos restantes elementos ou não ocorre a transposição de informação ou esta 
acontece com erros. O nível de correcção do fluxo de informação do Revit para o Robot é 
satisfatório, mas o inverso é ainda muito limitado, no entanto o volume de informação que é 
transferido é significativo: 
• Assim a correcção e a adição da pormenorização em falta pode ser efectuada no Revit, com 
base nos resultados do cálculo estrutural elaborado no Robot;  
• Para a definição e pormenorização de armadura a Autodesk dispõe, actualmente, de 
aplicações acedidas directamente a partir da interface do Revit, nomedamente, Advance 
Concrete e Reinforcement; 
• Para a colocação da armadura da sapata ilustrada Figura 8 é utilizado o comando 
Reinforcement, incluído no separador Revit Extensions. São definidos varões de diâmetro 
distinto por direcção ortogonal e indicado o espaçamento entre varões, recobrimentos e o 
método de amarração de armaduras (gancho); 
• Para a pormenorizar de armaduras em lajes, o Revit Extensions possibilita a inserção de 
uma malha de armadura, assim como o seu reforço de canto e junto a aberturas. São 
indicados o diâmetro do varão e o espaçamento, a considerar para cada uma das faces, 
superior e inferior, e a área onde se pretende inserir a armadura (Figura 9). O Revit ajusta 
a colocação de armaduras de forma a obter uma solução próxima do limite imposto pelo 
utilizador. 
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Figura 8: Pormenorização de armaduras em sapata [4]. 
 
 
Figura 9: Pormenorização de armaduras em laje e detalhe de representação em corte [4]. 
 
Em relação ao segundo caso, e ainda no Robot é definida a distribuição de armaduras na laje 
(Figura 10). Assim como as armaduras das vigas e dos pilares. Contudo  
 
 
Figura 10: Pormenorização de armaduras no Robot [5]. 
 
Contudo na transposição da pormenorização de armaduras do Robot para o Revit foram 
verificadas algumas limitações. Nomeadamente as armaduras das lajes não são transpostas, 
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sendo posteriormente efectuada uma pormenorização idêntica no Revit, e na zona de intersecção 
de vigas e pilares há sobreposição de armaduras de um modo incorrecto (Figura 11). 
 
 
Figura 11: Incorrecção de transposição de informação Robot/Revit [5]. 
 
4. Extracção de informação 
Uma das vantagens da metodologia BIM é a capacidade de se poder extrair diverso tipo de 
informação do modelo. O modelo BIM de estruturas criado no Revit e complementado com a 
informação obtida do cálculo estrutural efectuado, permite que se proceda à extracção de dados 
do modelo para a obtenção de mapas de quantidade de volume de betão, de área de cofragem e 
de comprimentos de armaduras por tipo de diâmetro. 
 
4.1 Obtenção de mapas de quantidades 
O Revit permite a geração de tabelas dinâmicas, em que as alterações efectuadas no modelo têm 
repercussão imediata nas tabelas. Para a obtenção do mapa de quantidades referente ao volume 
de betão deve ser seleccionando o comando Schedules e indicado o tipo de elemento a 
considerar. A organização do mapa de quantidades é estabelecida através da selecção dos 
campos relativos a valores ou designações, que se pretendem incluir: família e tipo; material 
estrutural; nível do piso e volume. O programa permite realizar diverso tipo de formatação e de 
selecção de itens a serem visualizados através de filtros e agrupamentos, possibilitando ainda a 
obtenção da área de cofragem (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Tabelas de volume de betão e de área de cofragem dos pilares [4]. 
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4.2 Apresentação de peças desenhadas 
Finalmente, o modelo BIM de estruturas permite a apresentação das peças desenhadas 
organizadas em folhas. Para a criação de uma folha é seleccionada a opção Sheet, no painel 
Sheet Composition, no separador View, e escolhido um tipo de folha (formato e legenda). No 
Revit a escala de representação é associada a cada vista. Para a composição de cada folha de 
desenho, é necessário ter a folha “activa” e “arrastar” as vistas que se pretendem incluir para o 
plano de trabalho, ficando cada projecção representada com a escala definida na respectiva 
vista. A Figura 12 ilistra a compiosção de um desenho do projecto de estrturas referente ao 
segundo caso de aplicação). 
 
 
Figura 12: Folhas de desenho do projecto de estruturas [11]. 
 
Os desenhos técnicos devem ser obtidos sempre a partir do modelo BIM actualizado e 
verificado, para que o conjunto de desenhos a estabelecer sejam correctos, sem que apresentem 
incoerência de representação entre si [11]. Cada desenho, criado segundo a organização 
pretendida, constitui uma tela activa pois todas as alterações efectuadas sobre o modelo BIM, 
são automaticamente actualizadas nas representações de cada vista incluída no desenho. A 
capacidade de manter as folhas de desenho sempre actualizadas é uma das grandes vantagens 
da metodologia BIM, em relação ao desenho realizado em AutoCad, pois deste modo não há 




A metodologia Building Information Modelling (BIM) é apoiada num elevado nível de 
interoperabilidade dos sistemas de base BIM utilizados na elaboração de um projecto de um 
edifício. O modelo de estruturas, elaborado num software de modelação BIM, deve poder ser 
transposto para um programa de dimensionamento estrutural, com a garantia de correcção da 
informação no processo de transferência entre os sistemas. 
O estudo apresenta a aplicabilidade da metodologia num projecto de estruturas, apoiado no 
desenvolvimento de fases sequenciais distintas: geração do modelo estrutural; preparação do 
modelo analítico para o cálculo estrutural; pormenorização de armaduras; obtenção de mapas 
de quantidades e peças desenhadas. No texto, são: descritos os modos de operação por recurso 
a sistema de base BIM (Revit e Robot) complementados com Revit Extensions; referidas as 
principais vantagens na extracção de informação do modelo (mapas de quantidades e desenhos); 
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apontadas algumas das limitações encontradas (deficiente transferência de informação no 
sentido Robot/Revit). A aplicação Revit Extensions é satisfatória quanto aos resultados 
alcançados mas não é muito intuitiva e requer algum trabalho. No entanto, permite a geração 
de um modelo de estruturas completo contendo toda a informação geométrica relativa a todos 
os elementos modelados (classificados por tipo, material, piso) e a relacionada com a 
pormenorização de armaduras estabelecida no cálculo estrutural. Deste modo, o modelo BIM, 
rico em informação, tem a capacidade de fornecer os dados necessários para a obtenção de 
tabelas de quantidades e de peças desenhadas. 
Embora a metodologia BIM tenha vindo a ganhar uma grande aceitação junto da comunidade 
da indústria da Construção, verifica-se alguma resistência na sua implementação no prjecto de 
estruturas. Contudo a evolução tecnológica está em permanente desenvolvimento, e a 
investigação no sentido de uma melhor compatibilidade entre as aplicações de modelação e de 
cálculo, devem conduzir a um nível mais satisfatório de utilização em ambiente BIM. Nesse 
sentido, a formação de novos engenheiros deve incluir esta componente.  
 
Referências 
[1] S. Azhar, M. Hein, B. Sketo. “Building information modeling (BIM): benefits, risks and 
challenges, http://ascpro.ascweb.org/chair/paper/CPGT182002008.pdf 2008. 
[2] R. Eadie, M. Browne, H. Odeyinka, C. McKeown, S. McNiff, “BIM implementation 
throughout the UK construction project lifecycle: An analysis, Automation in Construction 
36 (2013) 145–151. http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.09.001 
[3] L. J. Chen, H. Luo, “A BIM-based construction quality management model and its 
applications”, Automation in Construction 46 (2014) 64–73 
http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2014.05.009 
[4] J. N. Novais. “Análise da implementação do modelo BIM no projecto de estruturas”, 
Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil, Universidade de Lisboa, Instituto 
Superior Técnico, Lisboa, Portugal, 2015. 
[5] J. P. Oliveira. “Gestão do modelo BIM no âmbito do projecto de estruturas” Dissertação 
de Mestrado Integrado em Engenharia Civil, Universidade de Lisboa, Instituto Superior 
Técnico, Lisboa, Portugal, 2016. 
[6] A. Z. Sampaio. “Conceito BIM e multiutilização: modelos nD/BIM”, ICEUBI2017 - 
International Congress on Engineering, Covilhã, Portugal, 5 - 7 December 2017, ISBN 
978-989-405-8, ISSN 2183-9891, ID: 25, http://iceubi.ubi.pt/ 
[7] A. Z. Sampaio. “Modelo BIM: Geração do modelo de estruturas: solução estrutural, 
geração do modelo, obtenção de cortes e quantificação de material”, Texto didáctico da 
unidade curricular Desenho Assistido por Computador, Universidade de Lisboa, Instituto 
Superior Técnico, Portugal, 2016.  
[8] SAP2000 https://www.csiamerica.com/products/sap2000 
[9] Robot Structural Analysis https://www.autodesk.com/products/robot-structural-
analysis/overview 
[10] P. Serra. “Análise da implementação de processos BIM aplicados ao projecto de estruturas” 
Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil, Universidade de Lisboa, Instituto 
Superior Técnico, Lisboa, Portugal, 2015. 
[11] A. Z. Sampaio, V. Azevedo. “Geração e análise do modelo de estruturas BIM”, BE2016, 
Encontro Nacional de Betão Estrutural, ID:3, 9pgs, Coimbra, Portugal, 2016, 
http://be2016.dec.uc.pt/ 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




AVALIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS. 
PROPOSTA PARA INTEGRAÇÃO DE DADOS EM BIM 
 
Jorge Lopes(1), Simona Fontul(1),(2), Maria João Silva(2), Paula Couto(2) 
 
(1) Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa 









O BIM é uma metodologia que serve para toda a indústria AECO (Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação) e, como tal, permite a representação das características estruturais e 
funcionais de uma construção, incluindo atividades, entre outras informações. A característica 
principal do BIM é o sistema de modelação tridimensional que inclui a gestão, partilha e troca 
de dados de todo o ciclo de vida de uma estrutura, isto é, o modelo BIM pode conter imagens 
tridimensionais em tempo real, onde cada elemento estrutural ou objeto possui informação dos 
dados físicos.  
 
A eficiência do transporte aéreo depende, entre outros aspetos, da qualidade, do desempenho e 
da logística das diversas partes constituintes de um aeroporto. O desempenho dos pavimentos 
aeroportuários diminui ao longo do tempo, causado pela redução da capacidade de carga do 
terreno e por fatores ambientais. Por estas razões, são realizadas campanhas de avaliação dos 
pavimentos de modo a fornecer possíveis soluções de manutenção e reabilitação.  
 
No âmbito das infraestruturas aeroportuárias, pretende-se avaliar a aplicabilidade prática do 
conceito BIM num projeto estrutural de um caso de estudo. Esta metodologia pode ser 
implementada no sistema de gestão de pavimentos aeroportuários, possibilitando o registo das 






O uso do transporte aéreo tem vindo a aumentar nas últimas décadas, sendo este usado como 
um meio de transporte por milhões de pessoas por todo o mundo. Como resultado, as 
infraestruturas e as indústrias aeroportuárias que asseguram esta procura têm o objetivo de 
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demonstrar uma boa funcionalidade, a nível funcional e estrutural [1]. Das várias partes que o 
definem, é o pavimento aeroportuário, que desempenha um papel fundamental, consistindo em 
garantir condições operacionais de forma que haja uma circulação normal de aeronaves no solo. 
No entanto, o desempenho destas infraestruturas diminui ao longo do tempo, causado pela 
redução da capacidade de carga do terreno e fatores ambientais [2]. 
 
Assim, estas ocorrências podem originar incidentes e acidentes envolvendo a aeronave que, por 
sua vez, envolve a vida das pessoas. Portanto, a necessidade de intervenção e manutenção é 
importante para a gestão de pavimentos aeroportuários que, por sua vez, apresenta informações 
para o seu funcionamento normal. Por esta razão, as campanhas de avaliação dos pavimentos 
são realizadas de modo a fornecer possíveis soluções de manutenção e reabilitação. 
 
O presente trabalho centra-se nas campanhas de avaliação de pavimentos realizadas num caso 
de estudo de uma pista aeroportuária, combinando uma pesquisa extensa de características 
funcionais e estruturais para definir métodos de avaliação de pavimentos essenciais para a sua 
manutenção. Os resultados das campanhas são implementados num ambiente BIM aplicado 
num modelo estrutural, com o uso de um software de modelação. Assim, pretende-se também 
familiarizar-se com a metodologia BIM, definindo as suas principais vantagens e 
funcionalidades em relação aos métodos mais tradicionais. De forma particular, destina-se a 
avaliar a capacidade de guardar e gerar informação essencial em relação ao caso de estudo num 
modelo BIM.  
 
O presente artigo baseia-se na tese de mestrado com o título “Evaluation of Airport 
Infrastructures. Proposal for data integration in BIM”, que foi desenvolvida e coorientada ao 
abrigo do protocolo entre o LNEC e a FCT-UNL. 
 
2. Enquadramento teórico 
 
2.1 Infraestruturas aeroportuárias 
Os pavimentos aeroportuários são planeados, construídos e conservados de modo a suportar as 
cargas críticas impostas pelos aviões e garantir uma superfície firme, estável e lisa para 
proporcionar uma circulação segura. No entanto, os problemas de deterioração em pavimentos 
são inevitáveis e o aumento de operações têm vindo a acelerar o seu processo nas infraestruturas 
existentes. Esta deterioração gradual é ainda acelerada por vários fenómenos, tais como, 
introdução de aviões de grande porte, efeitos de fadiga, técnicas de construção defeituosas, 
materiais de qualidade inferior, condições climáticas, entre outros [2].  
Por estas razões, os pavimentos requerem uma manutenção de rotina sistemática, bem como 
campanhas de avaliação em função das características funcionais e estruturais. 
 
 
Figura 1: Campanhas de avaliação 
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As mudanças constantes a que um projeto está sujeito são dadas pela necessidade de uma 
solução estrutural económica. Este problema requer uma ferramenta que permita o 
processamento rápido de dados para dar suporte às mudanças realizadas na fase de projeto. 
 
Na primeira fase do processo tradicional, o trabalho é iniciado através de uma interpretação de 
desenhos, seja em papel ou em CAD, sem informação associada aos seus elementos. Os 
documentos são, então, interpretados num projeto de um edifício ou de infraestruturas e, por 
fim, os modelos são criados através de uma aplicação de software. 
 
Com o uso da metodologia BIM, deixa-se de realizar as tarefas em fases e passa a ser criado 
um modelo central por objetos paramétricos de famílias de várias especialidades. Estes objetos 
paramétricos são, portanto, objetos digitais que contém, além de paramétricos geométricos, 
várias características funcionais e físicas [3]. Todo o processo da modelação é acelerado, pois 
nenhum esforço adicional é necessário para modelar novas estruturas sempre que uma 
especialidade é utilizada. 
 
Os recursos do Revit Structure incluem um modelo exclusivo para documentação e análise 
estrutural, sendo que algumas das suas principais características são as seguintes: 
1. Componentes paramétricos estruturais; 
2. Detalhe estrutural; 
3. Modelação multimaterial; 
4. Visualização e modelação em 3D. 
 
 
3. Caso de estudo 
 
O caso de estudo deste trabalho consiste na análise de uma pista aeroportuária de um aeroporto 
nacional, relativo à sua avaliação funcional e estrutural, sendo fornecido por parte do LNEC. 
Visto que as campanhas de avaliação foram realizadas pela mesma entidade, este trabalho visa 
apenas a implementação dos resultados num ambiente BIM.  
O aeroporto tem uma área total de pavimentos flexíveis de 139.000 m2 e as suas áreas 
operacionais, que estão representadas na Figura 2, são divididas em 3 grupos: pista A-B 
(Runway A-B), caminhos de circulação C e D (Taxiways C & D) e plataforma de 
estacionamento (Apron platform). A pista aeroportuária tem ainda um comprimento total de 
1700 m e uma largura de 60 m. e foi sujeita a uma expansão e reforço em 2001 e um reforço 
adicional em 2012.  
 
 
Figura 2: Planta das áreas operacionais 
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A estrutura do pavimento apresentado é ainda constituída pelos seguintes tipos de materiais: 
• Camada sub-base de materiais granulares, de cerca de 15 cm de espessura; 
• Camada base de semipenetração betuminosa, de cerca de 8 cm de espessura; 
• Camadas de betão betuminoso, de cerca de 20 cm de espessura. 
 
A análise do caso de estudo começou-se por estudar as seguintes campanhas de avaliação 
realizadas ao longo do tempo: 
1. Inspeção visual; 
2. Campanhas de avaliação funcional; 
a. Medição do coeficiente de atrito; 
b. Medição da profundidade de textura da superfície. 
3. Campanhas de avaliação estrutural. 
a. Ensaios de  carga com Defletómetro de Impacto; 
b. Sondagens à rotação. 
 
Tabela 1: Campanhas de avaliação realizadas 







2012 X X X 
2013 X X  
2015 X X  
 
A inspeção visual dos pavimentos deve ser realizada para detetar eventuais anomalias visíveis 
na sua superfície. Portanto, este tipo de campanha é importante e deve ser realizada antes de 
proceder à realização de campanhas funcionais ou estruturais. Nas inspeções visuais realizadas, 
foram observadas algumas patologias detetadas durante o levantamento de degradações mais 
frequentes ao longo da pista, tais como, a presença de água na superfície, manchas em zonas de 
acumulação de água e a presença de matéria vegetal.  
 
Este tipo de campanhas não foi introduzido no BIM, pois tratou-se de um ensaio feito em zonas 
específicas da pista. No entanto, isto poderia ser realizado com o uso do Laser Scanner, que 
permite o levantamento das características do pavimento, podendo ser um desenvolvimento 
futuro para aplicação em BIM. 
 
A medição do coeficiente de atrito é um tipo de campanha importante, pois o seu valor traduz 
diretamente a segurança dos aviões. Baseia-se nas características geométricas e pela qualidade 
da combinação microtextura-macrotextura.  
 
A profundidade de textura é uma das características funcionais fundamentais da superfície do 
pavimento, pois permite a evacuação da água da superfície e manter o contacto entre a roda e a 
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superfície em condições críticas. A sua medição foi realizada usando o método da “mancha de 
areia” [4].  
Os ensaios de carga com defletómetro de impacto são ensaios não destrutivos que representam 
um conjunto de técnicas de análise utilizadas para avaliar as propriedades dos materiais do 
pavimento, a fim de detetar as diferenças ou descontinuidades entre eles [5]. A análise dos 
resultados das campanhas de ensaios de carga permitiu a possibilidade de dividir os pavimentos 
em zonas cujo o comportamento estrutural seja considerado homogéneo. Para a campanha de 
ensaios de carga mais recente, os pavimentos foram divididos em 3 zonas. 
 
Em cada uma das zonas definidas durante os ensaios de carga, foram realizadas sondagens à 
rotação, com o objetivo de verificar as espessuras das camadas que constituem o pavimento. A 
campanha foi realizada usando uma sonda rotativa de 100 mm de diâmetro. Na representação 




Figura 3: Evolução esquemática da estrutura do pavimento 
 
Através da interpretação dos resultados dos ensaios de carga e assumindo um conjunto de 
camadas horizontais, homogéneas, isotrópicas com comportamento elástico-linear, foi 
determinado um modelo de comportamento estrutural. A título de exemplo, apresentam-se os 
módulos de elasticidade de algumas camadas para as campanhas de 2012 na seguinte tabela.  
 
Tabela 2: Módulos de elasticidade das camadas  
Zona Localização (m)  B. Betuminoso M. Granular Fundação do solo 
  E (MPa) E (MPa) E (MPa) 
1 0 - 750 1600 220 60 
2 750 - 1050 1500 120 50 
3 1050 - 1600 1400 140 70 
 
Para uma última análise, o pavimento foi ainda classificado segundo o sistema ACN/PCN 
(Aircraft Classification Number/Pavement Classification Number). De acordo com este 
método, é possível exprimir o efeito de solicitação produzida por um dado avião num valor 
numérico ACN e a capacidade de carga de um pavimento num valor numérico PCN [6]. Os 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




valores de PCN para cada uma das zonas definidas da pista são apresentadas, para cada 
campanha, na Tabela 3. 
 
Tabela 3: Valores do PCN 
Zona 1998 2010 2012 
1 18/F/C/X/T 17/F/C/X/T 42/F/C/X/T 
2      16/F/C/X/T 23/F/C/X/T 41/F/C/X/T 
3 23/F/C/X/T 23/F/C/X/T 37/F/C/X/T 
 
 
4. Modelo BIM 
 
4.1 Aplicação ao caso de estudo 
A metodologia proposta foi então realizada numa modelação BIM do caso de estudo, utilizando 
o software Revit Structure, desenvolvido pela Autodesk. A modelação incluiu a criação de um 
template de estruturas, onde se pode definir características de interesse, tais como, a definição 
de elementos estruturais, propriedades físicas e mecânicas, entre outros, recorrendo às várias 
ferramentas disponíveis no Revit. 
Realizada a análise do caso de estudo, as características obtidas podem ser então aplicadas na 
modelação em BIM. O software divide vários projetos de especialidade de modo a reconhecer 
os elementos modelados como estruturas e, portanto, pertencer à especialidade de estruturas. 
Tratando-se de uma pista aeroportuária, a definição de níveis é inexistente, visto que a pista é 
representada por um único nível com os seus materiais correspondentes.  
 
O modelo é, então, representado por uma única estrutura dividida por zonas, que por sua vez 
são divididas por várias camadas que compõem a estrutura do pavimento, onde cada camada é 
definida pelo seu material, pelas suas propriedades estruturais e pelas suas espessuras. Para a 
modelação do pavimento, foi utilizada a categoria “Foundation Slab”, que tem um 
comportamento estrutural semelhante a este tipo de pavimento e não requer suporte de outros 
elementos estruturais, que faz parte da Família “Foundation” do software de modelação. 
 
Quanto à definição das propriedades dos materiais, a estrutura do pavimento consiste em quatro 
tipos de materiais: 1) betão betuminoso; 2) semipenetração betuminosa; 3) material granular; 
4) substrato. A camada de desgaste é dividida por três camadas, em que cada uma das quais 
corresponde à camada adicionada em cada campanha, conforme descrito em… 
O software Revit possuí a capacidade de duplicar e modificar materiais existentes nas 
bibliotecas de conteúdo do programa. No modo “Edit Assembly” de um objeto, as suas 
propriedades estruturais e materiais podem ser modificadas. Um exemplo desta ferramenta é 
observado na Figura 4. 
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Figura 4: Lista de materiais de um objeto 
 
Por fim, para selecionar e modificar as propriedades de um dado material de uma dada camada, 
as mesmas podem ser aplicadas na janela “Material Browser” (Figura 5), sendo que este 
processo é realizado para todos os materiais e zonas do pavimento.  
 
 
Figura 5: Propriedades dos materiais 
 
O modelo geométrico não é mais do que a modelação da estrutura por objetos, que é 
característico do BIM. A modelação geométrica define a estrutura física do projeto, sendo 
dependente da documentação obtida para suportar os trabalhos de construção, quantificação de 
materiais, entre outros dados. Assim, foi possível começar a modelar os elementos estruturais 
definidos como “Structural Foundation” selecionado no separador “Structure”. A modelação 
da pista foi realizada adicionando cada uma das zonas definidas com os seus objetos e 
propriedades estruturais correspondentes. Os limiares da pista (threshold) foram também 
modelados como uma referência à orientação da pista, observados na Figura 6. 
 
 
Figura 6: Representação tridimensional do modelo 
 
Após a modelação, podem ser adicionadas ou visualizadas mais informações acerca do modelo 
gerado. Para as fases de projeto, podem ser aplicadas as fases de construção para cada objeto.  
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Como exemplo, pode-se observar a representação das suas fases de projeto na Figura 7. 
 
 
Figura 7: Fase inicial e pós-expansão da pista 
 
Para as medições e quantidades, a informação é retirada das propriedades geométricas dos 
objetos do modelo, sendo que o programa produz uma lista automática dos materiais 
selecionados com as medições, como a área e o volume de cada secção. A titulo de exemplo, 
observa-se a lista de medições na seguinte figura. 
 
 
Figura 8: Lista de medições 
 
Para o caso de estudo, é importante recolher informações e documentação em relação à 
capacidade de carga do pavimento e às suas propriedades físicas, pois permitem que o 
engenheiro analise o estado atual da infraestrutura e execute medidas e estratégias de 
manutenção e reabilitação. Um dos recursos do software Revit é representar graficamente 
determinados parâmetros por cor, adicionando um esquema de cores (Color Scheme) a cada 
parâmetro, para a visualização de dados do objeto. Estas informações podem ser adicionadas a 
uma área ou objeto específico do modelo. A título de exemplo, observam-se alguns parâmetros 
associados às características funcionais e estruturais dos pavimentos nas seguintes figuras. 
 
        
    Figura 9: Coeficiente de atrito    Figura 10: Profundidade de textura 
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                          Figura 11: PCN                   Figura 12: Módulo de elasticidade 
 
 
4.2 Recomendações para aplicação na modelação de pavimentos aeroportuários 
A aplicação da metodologia BIM na avaliação de um pavimento aeroportuário mostrou a 
importância da utilização desta ferramenta para gestão da informação nesta área. A aplicação 
desta metodologia permite uma visualização global do estado do pavimento, tanto 
funcionalmente como estruturalmente. Está aberta assim a possibilidade de aplicar métodos de 
análise de dados para a avaliação da evolução no tempo da condição do pavimento. Assim, com 
campanhas de ensaio sistemáticas, pode ser observada a evolução ao longo da vida e estimada 
a tendência da sua degradação, prevendo atempadamente a necessidade de manutenção e 
reabilitação.  
 
Para uma melhor utilização desta ferramenta recomenda-se uma boa gestão de todos os dados 
recolhidos, em projeto, durante a construção e eventual reabilitação, em termos da sua 
localização e cruzamento de informação. É também recomendada a implementação não só das 
características do pavimento, como também do seu sistema de drenagem superficial e profunda 
e, adicionalmente, de todos os sistemas de eletricidade existentes na pista. Assim, no futuro, 
qualquer modificação realizada na pista terá toda a informação previa sobre a localização de 





A aplicação de BIM no caso de estudo demonstrou a potencialidade e capacidade do software 
em relação à integração da informação na modelação de elementos estruturais e visualização 
de dados de parâmetros de um projeto, através da definição das suas propriedades físicas. Foi 
possível também representar a modelação dos elementos estruturais para obter um modelo 
representativo tridimensional de um projeto estrutural, contendo uma base de dados e 
informação integrada.  
 
Com a implementação da metodologia BIM, foi possível observar algumas vantagens que se 
obtiveram neste trabalho: 
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• Modelação de objetos da pista com definição das suas propriedades físicas; 
• Visualização tridimensional da estrutura; 
• Elevado nível de produtividade; 
• Criação das várias fases construção; 
• Facilidade de modificações no projeto, no caso de intervenções futuras, as quais são 
aplicadas automaticamente em todo o modelo. 
 
No entanto, há ainda uma complexidade no uso dos softwares em relação aos métodos 
tradicionais. As desvantagens ainda existentes na implementação desta metodologia, entre 
outros, são: 
• Necessidade de tempo e formação no seu uso integral; 
• Necessidade de um investimento substancial na implementação de novas tecnologias, e 
ainda o uso da sua capacidade total para a análise estrutural e restantes ferramentas; 
• A introdução recente do BIM, o que significa que há um número limitado de técnicos 
com conhecimento da metodologia. A aquisição deste tipo de software requer ainda um 
investimento adicional para a formação de utilizadores. 
 
A infraestrutura aeroportuária é um dos temas interessantes para a modelação em BIM, pois 
representa diferentes sistemas com diferentes funções num centro complexo. Verificou-se que 
há uma importância na determinação das características funcionais e estruturais dos 
pavimentos, a fim de analisar o estado atual da sua capacidade de carga, que traduz o grau de 
necessidade de uma intervenção num futuro próximo. 
Como desenvolvimento futuro, seria útil dar uso do Laser Scanning durante as campanhas de 
inspeção visual, a fim de integrar a informação dos seus resultados num ambiente BIM. Seria 
também interessante explorar outros níveis BIM, como executar uma modelação concetual em 
tempo real, planeamento de custos, simulações das fases de projeto e processos relativos à 
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DESIGN ALGORÍTMICO INTEGRADO 
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Atualmente, o processo de desenvolvimento de um projeto de arquitetura conta com um leque 
de ferramentas usadas por cada uma das partes envolvidas para desenvolver a sua especialidade. 
A combinação de todas elas num mesmo projeto obriga à partilha e conversão de dados entre 
os vários sistemas de informação, processo que nem sempre é bem-sucedido. Design 
Algorítmico Integrado (DAI) é uma abordagem ao projeto de arquitetura, aqui proposta como 
forma de ultrapassar as limitações impostas pelas ferramentas de modelação e análise, entre 
outras. DAI defende a produção de uma única descrição algorítmica do projeto - um programa 
- que muda e evolui ao longo das diversas fases do processo e contém toda a informação relativa 
ao mesmo. A metodologia propõe a integração de três principais categorias de ferramentas 
necessárias para o processo de modelação algorítmica do projeto: CAD, BIM, e de análise. 
Neste artigo é apresentada uma descrição detalhada das diversas fases propostas pela 
metodologia, bem como uma aplicação prática da mesma, através da modelação de um caso de 





O processo de criação de um projeto de arquitetura tem sofrido grandes alterações no decurso 
da história. No entanto, nas últimas décadas, a mudança tem-se feito sentir com maior 
intensidade. Nunca antes houve tantas ou tão diversas ferramentas, técnicas e métodos 
disponíveis para realizar um projeto. O design pós-digital tornou-se uma tarefa de curiosa 
experimentação, especulação e manipulação [1]. Significa isto que o produto resultante é, mais 
do que nunca, influenciado pela forma como se projeta que, por sua vez, é influenciada pelos 
métodos e ferramentas utilizados no processo. 
 
Entre os mais importantes desenvolvimentos ao nível das ferramentas, realçam-se aqui as de 
Computer-Aided Design (CAD), de Building Information Modelling (BIM) e de análise de 
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performance. Cada uma confere vantagens diferentes ao processo de design e, combinando as 
valências de cada uma, o arquiteto consegue juntar no seu projeto as operações mais 
importantes que o estado da arte tem para oferecer. 
 
Para além das ferramentas, novos métodos de abordar o projeto de arquitetura têm também 
vindo ter impacto [2]. Design algorítmico é uma abordagem computacional ao projeto que 
permite ao arquiteto criar formas através de algoritmos [3], descrevendo-as através de uma série 
de regras e restrições. A abordagem não só facilita a modelação de geometrias complexas que 
seriam difíceis de modelar utilizando abordagens manuais, como oferece também um grau de 
liberdade ao projeto que seria difícil obter de outra forma. 
 
1.1 Interoperabilidade  
Para além dos avanços impostos pela tecnologia, a complexidade dos projetos contemporâneos 
apresenta novos desafios de cariz construtivo e também ambiental, que motivam uma interação 
constante entre especialistas [4]. A prática da arquitetura é, hoje mais do que nunca, um 
processo interativo que exige uma rede funcional de profissionais e recursos em colaboração 
constante[5] e a divulgação do paradigma BIM é espelho desta realidade, marcada pela 
necessidade de uma estreita colaboração entre as partes durante o desenvolvimento dos 
projetos[6]. Quanto mais intrincada for a cooperação, menos dificuldades se farão sentir na 
transmissão de informação entre arquitetos, engenheiros, clientes, fabricantes, etc.  
 
A comunicação não é, no entanto, trivial, em particular quando os participantes trabalham com 
diferentes sistemas de informação. Neste caso, o processo de partilha é muitas vezes realizado 
através de importações e exportações de ficheiros que, infelizmente, faz com que parte da 
informação se perca nos processos de transferência e conversão e/ou tenha de ser refeita por 
alguma das partes envolvidas. Este problema pode, no entanto, ser minimizado através de 
abordagens que promovam a portabilidade da informação. 
 
As Industry Foundation Classes (IFC), desenvolvidas com o objetivo de criar representações 
consistentes da informação de construção que permitisse a sua partilha por diferentes 
ferramentas, apresentam-se como um possível mecanismo de interoperabilidade [6]. Uma 
opção diferente é oferecida pelos CORE studio: TTX é uma plataforma de interoperabilidade 
privada, por eles desenvolvida e utilizada [7], assente numa base de dados capaz de armazenar 
as alterações feitas aos modelos BIM numa ferramenta específica e de automaticamente as 
traduzir para outra. Atualmente a plataforma suporta Revit, Grasshopper, Tekla, SAP2000 e 
ETABS. Flux.io [8] apresenta um sistema semelhante baseado numa plataforma de colaboração 
e intercâmbio de dados capaz de ligar várias ferramentas, tais como, SketchUp, Revit, Dynamo, 
Grasshopper, AutoCAD e também Excel.  
 
1.2 Design algorítmico portável 
As soluções apresentadas na secção anterior constituem mecanismos auxiliares de tradução, 
que facilitam a cooperação entre as diferentes partes envolvidas no processo. Por outro lado, o 
design algorítmico tem potencial para se tornar num mecanismo de portabilidade por si só: as 
descrições algorítmicas são abstrações matemáticas do projeto e, como tal, possuem qualidades 
de portabilidade que transcendem as particularidades de qualquer ferramenta. Isto tem levado 
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ao aparecimento de ferramentas de design algorítmico portáveis, ou seja, que são capazes de se 
conectar com diferentes ferramentas.  
 
O Grasshopper [9] é uma delas. Intimamente ligado a uma ferramenta de modelação CAD, o 
Rhinoceros, este ambiente de programação visual possui diversos plug-ins que conectam o 
programa desenvolvido a diferentes ferramentas de BIM e de análise. Outro exemplo é o 
ANAR+, um ambiente de programação textual vocacionado para geometria paramétrica [10]. 
Os objetos disponíveis no ANAR+ são independentes de qualquer interface gráfica que possa 
ser usada para os reproduzir, nomeadamente as ferramentas de CAD com as quais ele comunica. 
Ainda no paradigma da linguagem textual, temos o Rosetta, capaz de gerar a modelos em várias 
ferramentas de CAD e de BIM [11]. Mais recentemente, foi também estendido para incluir 
ferramentas de análise, nomeadamente o Radiance para análise lumínica e o Robot para análise 
estrutural [12]. 
 
Estes ambientes de design algorítmico portáveis permitem uma transição mais suave entre as 
diversas ferramentas e paradigmas. Ainda que nalguns casos parte das descrições algorítmicas 
possam não ser portáveis, as vantagens de comunicar com diversas ferramentas modelando todo 
o projeto num único ambiente de programação são inegáveis. 
 
 
2. Design Algorítmico Integrado 
 
Garber afirma que o arquiteto se encontra atualmente numa posição de ‘diretor criativo’ [13], 
que não só projeta tirando proveito das suas ferramentas, como tem também de operar com as 
ferramentas usadas pelos restantes participantes no processo para desenvolver as diversas 
especialidades. Para que o arquiteto possa tirar proveito do extenso leque de técnicas e 
ferramentas de modelação ao seu dispor, reunindo o melhor de cada uma no seu próprio 
processo de projeto, precisa de uma descrição centralizada do mesmo. Para isso, o design 
algorítmico oferece-lhe a possibilidade de incorporar os diferentes paradigmas e fluxos de 
trabalho num único ambiente de trabalho, sem necessidade de importações ou exportações de 
ficheiros. 
 
Neste artigo, propomos uma abordagem algorítmica integrada ao projeto que pretende abranger 
diversas fases de um projeto de arquitetura. A proposta baseia-se na produção de uma única 
descrição algorítmica do projeto - um programa, que muda e evolui ao longo das fases do 
processo e que contém toda a informação necessária, desde a conceção à produção, 
apresentação ou construção. A esta metodologia damos o nome de Design Algorítmico 
Integrado (DAI). Para cobrir as referidas etapas, integrámos as três principais categorias de 
ferramentas necessárias para o processo de modelação algorítmica do projeto: (1) CAD e (2) 
BIM, como paradigmas e ambientes de visualização e (3) ferramentas de análise, como fontes 
fundamentais de dados para informar o processo de projecto. 
 
Com a metodologia DAI os arquitetos podem modelar e explorar as suas ideias de projeto, 
usando uma ferramenta de programação que suporta design algorítmico portável, beneficiando 
das vantagens de ambos os paradigmas, CAD e BIM, integrando-os no processo de acordo com 
seu próprio fluxo de trabalho. Além disso, podem ainda incorporar a análise do projeto em 
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qualquer fase do processo. Esta abordagem dá liberdade ao arquiteto para explorar as diferentes 
ferramentas, integradas num processo algorítmico controlado por si. A DAI deixa ainda em 
aberto a possibilidade de integrar mais ferramentas ou paradigmas que os arquitetos possam 
achar relevantes para o processo de projeto. 
 
2.1 Aplicação prática 
Para a avaliação da metodologia restringimos a nossa investigação às ferramentas da prática 
atual que foram acima mencionadas. Um esquema da aplicação prática da metodologia pode 
ser visto na figura 1. 
 
 
Figura 1: Exemplo de aplicação da metodologia de Design Algorítmico Integrado. 
 
Utilizando uma ferramenta de design algorítmico portável como ambiente de modelação, o 
arquiteto desenvolve um programa paramétrico do seu projeto, utilizando as operações de 
modelação portáveis disponíveis na ferramenta. A ferramenta deverá conter toda a informação 
necessária sobre os elementos modelados, independentemente das ferramentas onde o modelo 
do projeto possa vir a ser gerado. 
 
Para fases iniciais de exploração da forma e do conceito do projeto, a visualização do modelo 
em ferramentas CAD apresenta mais vantagens. Uma vez que estas lidam apenas com 
geometria, ignorando parte da informação contida no programa, são capazes de gerar modelos 
mais rapidamente. A velocidade inerente às ferramentas CAD motiva uma modelação mais 
exploratória, uma vez que o arquiteto consegue visualizar os resultados das alterações que faz 
no programa num curto espaço de tempo. 
 
A integração da análise do projeto pode ser feita em qualquer fase, dependendo dos objetivos 
da mesma, e consiste na incorporação da avaliação do desempenho do design na sua modelação. 
Para isso, a ferramenta de design algorítmico conecta-se à ferramenta de análise, fornecendo-
lhe os dados necessários para a avaliação do modelo. Após feita a avaliação, a ferramenta de 
análise devolve os resultados à ferramenta de design algorítmico, onde o arquiteto os utiliza 
para influenciar a modelação do design. 
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Numa fase mais avançada do projeto, onde a forma e o conceito se encontram já relativamente 
bem definidos, o arquiteto pode transitar para a modelação do projeto em ferramentas BIM. 
Estas não só conseguem interpretar toda a informação contida no programa desenvolvido pelo 
arquiteto, como oferecem também mais vantagens ao nível da modelação de detalhe. Para além 
disso, as ferramentas BIM contêm bibliotecas de objetos pré-modelados que poupam bastante 
trabalho de modelação ao arquiteto. Para isso, a ferramenta de design algorítmico tem de 
permitir o acesso a estes objetos, por forma a dar ao arquiteto controle sobre os mesmos no 





Para avaliar a nossa abordagem e exemplificar as fases propostas, foi selecionado um caso de 
estudo: a Biblioteca Nacional de Astana, dos BIG. O projeto apresenta uma forma bastante 
complexa, a de uma fita de Moebius tridimensional, que o enquadra na categoria de edifícios 
que beneficiam de uma abordagem algorítmica. Seguindo a metodologia DAI, para modelar o 
caso escolhido foi eleita uma ferramenta de design algorítmico portável, o Rosetta. Esta 
ferramenta permite aos arquitetos formular descrições algorítmicas e paramétricas dos seus 
projetos, conseguindo estes, assim, uma ampla gama de possíveis variações da forma, 
dependendo da manipulação dos parâmetros.  
 
A portabilidade do Rosetta garante que o mesmo programa é interpretado de forma diferente 
consoante a ferramenta em que pretendemos gerar o modelo do edifício. Como exemplo, a 
figura 2 apresenta o modelo da Biblioteca de Astana gerado em quatro ferramentas diferentes, 
de CAD e BIM, através do mesmo programa descrito em Rosetta. 
 
 
Figura 2: Modelo da Biblioteca Nacional de Astana gerado em AutoCAD, Rhinoceros, Revit 
e ArchiCAD. 
3.1 CAD 
Na fase inicial de modelação do projeto, o modelo foi repetidamente gerado em ferramentas de 
CAD. Visto que não lidam com a semântica inerente aos objetos BIM, estas são mais eficientes, 
permitindo ao arquiteto testar, em menos tempo, um leque mais vasto de soluções para o seu 
projeto. Como exemplo, a figura 3 ilustra algumas variações à forma do edifício, através da 
manipulação dos parâmetros por nós definidos no programa.  
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Figura 3: Diferentes variações do modelo, resultantes de alterações aos parâmetros da fita de 
Moebius tridimensional que compõe a forma do edifício. 
 
3.2 Análise 
Para o modelo da Astana fizemos também a incorporação da análise do edifício na sua 
modelação, seguindo a ideia original dos arquitetos. A camada exterior da fachada da biblioteca 
está coberta de painéis fotovoltaicos com formas triangulares, cujos tamanhos e arranjo 
modelam o sombreamento do espaço interior, absorvendo ainda energia solar. Devido à torção 
da fachada, a mancha térmica resultante tem uma ampla gama de intensidades ao longo da fita 
de Moebius. Os arquitetos decidiram basear o design da matriz de triângulos no mapa de 
radiação da fachada. 
 
Para esta análise foi utilizado a ligação do Rosetta ao Radiance, uma ferramenta de análise de 
iluminação e radiação. Tal como o Rosetta é capaz de, a partir de um mesmo programa, produzir 
modelos com diferentes níveis de informação em ferramentas de CAD ou de BIM, também é 
capaz de produzir, para ferramentas de análise, modelos contendo apenas os elementos 
essenciais para a análise em questão. No caso do Radiance, apenas são produzidas as superfícies 
expostas à radiação, bem como os sensores para medição da radiação. Os valores que resultam 
da avaliação são recolhidos pelo Rosetta e utilizados na descrição algorítmica da biblioteca para 
calcular os tamanhos dos painéis a distribuir pela fachada (ver figura 4). 
 
 
Figura 4: Modelo de análise, com os resultados gerados no Rhinoceros (à esquerda), modelo 
final em ArchiCAD, com os painéis corretamente colocados (à direita). 
 
Contrariamente à abordagem DAI, nas abordagens manuais o utilizador tem de realizar uma 
série de tarefas para configurar cada análise, que requerem tempo e esforço não negligenciáveis. 
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Por este motivo, o arquiteto coíbe-se frequentemente de realizar repetidas análises a variações 
do modelo. Na abordagem DAI, contudo, a ferramenta de design algorítmico automatiza muitas 
destas tarefas, motivando o arquiteto a projetar mais ambiciosamente, uma vez que pode 
facilmente conduzir procuras exploratórias por melhores soluções ao nível da performance. 
 
3.4 BIM 
À medida que o projeto evoluiu para mais altos níveis de detalhe o modelo passou a ser gerado 
em ferramentas BIM. Para além disso, a sua modelação passou também a tirar proveito dos 
objetos disponíveis nas famílias ou bibliotecas das ferramentas BIM integradas no processo. 
Com esta mudança, mais informação é automaticamente incutida ao modelo gerado. Qualidades 
dos elementos modelados, como por exemplo o tipo de elemento construtivo de que se trata ou 
a sua materialidade, são especificadas pelo arquiteto na descrição algorítmica do projeto e são 
passadas para as ferramentas BIM ao gerar o modelo. 
 
3.4.1 Detalhe construtivo 
Assim que começamos a modelar maiores graus de detalhe no modelo, as vantagens de 
trabalhar no paradigma BIM tornam-se ainda mais evidentes. Criar elementos como, por 
exemplo, paredes de vidro, escadas, corrimões, portas, etc., é consideravelmente mais rápido e 
mais fácil dentro do paradigma BIM, visto que esses elementos estão já incorporados nas 
ferramentas com todo o detalhe necessário (figura 5). Gerar os mesmos elementos em 
ferramentas CAD requereria a modelação completa de todos eles, ou a utilização de blocos 
disponíveis online que, na sua grande maioria, são constituídos apenas por uma ou mais vistas 
desgarradas do objeto. 
 
 
Figura 5: Detalhe das portas e elevadores do volume central, do modelo BIM da biblioteca, 
gerado em ArchiCAD. 
 
O Rosetta permite ao utilizador aceder aos objetos disponíveis nas ferramentas BIM, o que 
significa, no entanto, que alguns deles só estão disponíveis na ferramenta de onde provêm. Visto 
que a maioria dos objetos presentes nas bibliotecas são paramétricos, o Rosetta permite também 
ao utilizador controlar e modificar os parâmetros dos objetos em questão no seu programa para 
que melhor se adequem ao projeto. 
 
3.4.2 Documentação 
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Dentro do paradigma BIM encontramos ainda muitas outras vantagens para além da utilização 
de objetos pré-modelados. A produção automática da documentação do projeto é uma delas. 
Em CAD, plantas e cortes são normalmente feitos separadamente do modelo 3D, o que facilita 
a introdução de inconsistências nos diversos desenhos. Naturalmente, é também possível extrair 
desenhos 2D do modelo 3D, mas a operação de corte é pontual, o que significa que os desenhos 
não são alterados automaticamente no caso de o modelo 3D o ser, ao contrário do que acontece 
em BIM.  
 
Além disto, e uma vez que os programas de CAD não fazem uma interpretação informada da 
geometria, os desenhos resultantes necessitam, por norma, de algum trabalho acrescido por 
parte do arquiteto. Como é possível verificar na figura 6, o modelo CAD é incapaz de discernir, 
por exemplo, as transparências dos vidros da fachada, uma vez que não tem em conta a 
materialidade dos elementos, ao passo que o modelo BIM sim. Para além dos desenhos técnicos, 
as ferramentas BIM são também capazes de extrair de modelo outro tipo de documentos úteis 
como mapas de quantidades, custos, etc. 
 
 
Figura 6: Corte produzido automaticamente pelo ArchiCAD (à esquerda) e corte extraído 
diretamente do modelo 3D em AutoCAD (à direita). 
 
3.4.3 Produção de visualizações 
Plantas, cortes e alçados são necessários enquanto elementos técnicos para construção. Para 
outros efeitos, como seja a venda do produto ou da ideia ao cliente, imagens geradas 
digitalmente (renders) serão representações mais adequadas. A produção de renders dos 
projetos, não é, no entanto, uma tarefa rápida. Naturalmente, quanto mais detalhe o arquiteto 
desejar no modelo, mais tempo terá de investir para o conseguir, tanto na modelação do mesmo 
como na espera pelo render em si. Para este tipo de trabalho, os objetos pré-modelados das 
ferramentas BIM, são, uma vez mais, de vital utilidade. Com relativamente pouco investimento 
de modelação o arquiteto consegue alcançar bons níveis de detalhe para gerar imagens do seu 
modelo. 
A utilização de uma abordagem algorítmica oferece ainda outras possibilidades, nomeadamente 
a de programar uma distribuição paramétrica de elementos pelo modelo, que se adapte às 
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alterações paramétricas do mesmo. No caso da biblioteca de Astana, utilizámos alguns objetos 
oferecidos pela ferramenta ArchiCAD e programámos uma distribuição dos mesmos de acordo 
com a lógica do edifício. Dado a distribuição ser também paramétrica, alterações ao modelo 
irão refletir-se também no mobiliário (figura 7). 
 
 





Neste artigo propusemos uma solução que integra alguns dos paradigmas e ferramentas 
atualmente mais usados em projetos de arquitetura. A solução apresentada não recorre aos 
falíveis métodos tradicionais de conversão de formatos entre ferramentas, atenuando os 
problemas de portabilidade que muitos profissionais enfrentam hoje em dia. A metodologia 
proposta baseia-se numa abordagem algorítmica capaz de transcender as limitações das 
ferramentas com as quais o arquiteto trabalha. A capacidade de produzir uma descrição 
algorítmica do projeto independente de qualquer ferramenta onde ele possa vir a ser gerado 
permite ao arquiteto integrar no seu processo de trabalho as vantagens de diversas ferramentas 
como melhor lhe aprouver, sem ter de se adaptar às especificidades de cada uma. 
 
Neste artigo, na avaliação da metodologia focámo-nos apenas na análise de radiação solar. No 
entanto, outros tipos de análise poderiam fazer sentido, como por exemplo análise estrutural, 
energética, aerodinâmica, acústica, de custos, etc. O passo seguinte será incluí-las numa 
aplicação prática ainda mais completa da metodologia DAI. Para além da incorporação de mais 
ferramentas de análise, tencionamos juntar também motores de render especializados, para a 
geração de modelos mais detalhados e produção de imagens com fotorrealismo em fases finais 
do processo. 
 
Por fim, a avaliação da metodologia teve como base a modelação de um caso de estudo, ou seja, 
um conceito de design pré-definido. A escolha permitiu que a avaliação se focasse nas 
vantagens que a abordagem traz ao processo de projeto. No trabalho futuro iremos aplicar a 
metodologia DAI à conceção de um novo projeto, por forma a explorar também as implicações 
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A aplicação do BIM no projeto de estruturas, ao longo dos anos, tem vindo a adquirir cada vez 
mais maturidade, existindo, no entanto, várias áreas com espaço para melhoria e progresso, 
nomeadamente na interoperabilidade entre aplicações e entre modelos bem como na modelação 
de armaduras. 
Com este artigo, pretende-se identificar e validar os mapas de processos que estão na base da 
atuação dos engenheiros projetistas de estruturas ao aplicarem a metodologia BIM, 
particularmente nas tarefas de modelação, de análise estrutural, de dimensionamento e de 
detalhe, sempre com um enfoque na sua interoperabilidade. Pretende-se também enquadrar os 
diferentes tipos de formatos de modelos com os diferentes softwares, podendo, assim, obter um 
estudo comparativo de quais as melhores soluções de interoperabilidade para aplicação da 
metodologia BIM consoante a tipologia de projetos e a sua adaptação aos meios disponíveis em 
cada organização. Serão, também, analisadas as soluções disponíveis para a modelação de 
armaduras na utilização de soluções de betão armado. 
O trabalho apresentado, que foi elaborado com o apoio de alguns casos de estudo de diferentes 
graus de complexidade, pretende facilitar a integração dos projetistas neste processo, 
proporcionando-lhes uma metodologia sistemática que os ajude a ultrapassar barreiras que 




Os engenheiros projetistas estão, desde há vários anos, familiarizados com a utilização de 
modelos computacionais para análise e dimensionamento de estruturas [1], por isso devem 
saber lidar com a rápida mudança tecnológica, partilhando informação e promovendo a 
comunicação interdisciplinar [2], porque em breve a utilização da metodologia BIM (Building 
Information Modelling) irá ser essencial. Nesse sentido, este artigo pretende melhorar a 
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capacidade dos engenheiros de estruturas para se ambientarem com a metodologia BIM  no seu 
quotidiano, no sentido de desmitificar as barrerias que ainda são referidas na sua aplicação. 
Atualmente, as barreiras mais constragedoras da fase inicial de adoção desta metodologia são 
na interoperabilidade dentro do projeto de estruturas e em estruturas de betão armado na 
modelação das armaduras. 
Um dos maiores obstáculos da interoperabilidade é a falta de compreensão do mercado sobre o 
que realmente significa. [3] Para que os utilizadores desta metodologia comecem a realizar 
trocas de dados, os fornecedores dos seus softwares devem implementar a interoperabilidade 
através IFC (Industry Foundation Interface). Os fornecedores precisam habilitar os seus 
software para ler e gravar o este formato. O IDM (Information Delivery Manual) define as 
trocas contratadas do usuário e o MVD (Model View Definition) define as implementações nos 
softwares. Uma vez implementado nos softwares, qualquer software deve ser totalmente capaz 
de trocar as informações necessárias. A certificação (pela buildingSMART) do software garante 
que o software atenda aos requisitos especificados no MVD. O softwares são então testado pelos 
utilizadores para garantir que os requisitos de negócios sejam totalmente atendidos pelo recurso 
da implementação nos softwares.[4] 
Na necessidade de contornar estas lacunas no projeto de estruturas, será feita uma avaliação 
comparativa da interoperabilidade em dois momentos no projeto de estruturas e, 
posteriormente, será feita a modelação de armaduras para se perceber quais as  principais 
soluções na sua realização. Este trabalho será apoiado em dois modelos estruturais (ver figura 
1). 
  
Figura 1: Modelos estruturais utilizados 
 
O importante antes da implementação do processo BIM é compreender as vantagens que essa 
mudança trará. Entender que por meio dele é possível simular uma obra com mais propriedades 
e profundidade, verificando e igualando todas as interferências entre diversos projetos. Ter a 





A metodologia BIM não se baseia apenas num software, mas num conjunto de todos aqueles 
que têm capacidade de comunicar na construção de um modelo virtual. Pretende aproximar a 
realidade virtual da realidade em obra.  
Para se iniciar a integração desta metodologia é necessário selecionar os softwares nos quais se 
pretende trabalhar. Esta escolha está muitas vezes ligada à interoperabilidade dentro do projeto 
de estruturas. Existem dois tipos de abordagens para a sua integração que são: (1) permanecer 
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dentro dos produtos de um fornecedor de software ou (2) usar software de vários fornecedores 
que podem trocar dados usando padrões sustentados pela indústria [6]. 
Para otimizar o desempenho do BIM, empresas ou distribuidores, terão de encontrar uma 
maneira de diminuir a curva de aprendizagem dos iniciantes do BIM. Os fornecedores de 
software têm por objetivo produzir um produto de qualidade que os clientes considerem 
confiável e fácil de gerir, e que atenda às expectativas criadas pelos seus anúncios [7]. 
O BIM oferece o potencial de tornar realidade novos benefícios, mas eles não são gratuitos. O 
desenvolvimento de um modelo 3D, que inclua informações que deem suporte à análise e 
facilitem o fabrico, envolve mais decisões e incorpora mais esforços que o conjunto atual de 
documentos de construção [6]. 
Na figura 2, são apresentados alguns dos principais softwares com capacidade de trabalhar num 
ambiente BIM, nas diversas tarefas que os engenheiros de estruturas estão habilitados, dentro 
de um projeto. 
 
 
Figura 2: Principais softwares BIM do projeto de Estruturas  
 
Investigadores e profissionais devem desenvolver soluções adequadas para superar esses 
desafios e outros riscos associados. Com um número de investigadores, profissionais, 
distribuidores de software e organizações profissionais a trabalhar arduamente para resolver 
esses desafios, espera-se que o uso do BIM continue a desenvolver a indústria AEC 
(Architecture, Engineering and Construction) [7]. 
 
2.1 Software testados 
Para se realizar a avaliação da interoperabilidade foram selecionados softwares dos listados na 
figura 2. Os softwares aqui apresentados foram escolhidos para satisfazer um maior número de 
gabinetes e engenheiros projetistas de estruturas [8], embora certas versões escolhidas tenham 
algumas limitações na sua utilização. 
Os softwares selecionados são apresentados na figura 3 do presente artigo, dividido nas tarefas 
de projeto de estruturas. 
Num breve resumo de utilização, na tabela 1, é feita uma avaliação comparativa dos softwares 
utilizados na figura 3. Os resultados obtidos têm um grau de fiabilidade reduzido pois apenas é 
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apresentada a amostra de um utilizador, embora seja percetível as dificuldades na integração 
com os softwares apresentados. Estes resultados poderão variar de utilizador para utilizador. 
Alerta-se ainda que, alguns dos resultados obtidos, também são influenciados pela respetiva 
versão utilizada. As versões completas dos softwares em questão poderão resultar numa melhor 
avaliação. 
 
Figura 3: Software BIM testados 
 











Revit (Modelação) BOM BOM BOM BOM BOM 
Tekla (Modelação) BOM BOM BOM MÉDIO BOM 
Robot MÉDIO MÉDIO BOM MAU MÉDIO 
SAP 2000 MÉDIO MAU MÉDIO MÉDIO MÉDIO 
RFEM – Dlubal MÉDIO BOM BOM BOM BOM 
Scia Engineer MÉDIO MAU MÉDIO MÉDIO MÉDIO 
Revit (Detalhe) BOM MÉDIO BOM BOM BOM 





A interoperabilidade representa a necessidade de passar dados entre aplicações, permitindo que 
múltiplos tipos de especialistas e aplicações contribuam para o trabalho em questão [6]. 
A interoperabilidade entre vários softwares pode ser obtida de diversas maneiras. As três mais 
comuns são:  
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• Usar um software que lê diretamente os arquivos do formato contido num software BIM. 
Este pode ser o caso de um conjunto de software desenvolvidos por um fornecedor. 
• Usar software que incorpora uma API (Application Programming Interface), fornecendo 
uma interface bem desenvolvida entre software de diferentes fornecedores.  
• Usar software que suporte padrões de troca de dados aceites por toda a indústria. Os 
padrões de integração CIMSteel da indústria metálica (CIS/2) são um exemplo de uma 
aplicação bem-sucedida de um padrão de troca de dados. O IFC  destina-se a fornecer uma 
estrutura de modelo neutro. 
Todos estes métodos de troca de dados estão a ser usados, com diferentes graus de sucesso [9]. 
A maior barreira técnica é a necessidade de ferramentas de interoperabilidade maduras. O 
desenvolvimento de padrões tem sido mais lento do que o esperado e a falta de 
interoperabilidade continua a ser um sério impedimento para o projeto colaborativo [6]. De 
modo a minimizar esse problema, vai-se fazer uma avaliação quantitativa dos processos de 
interoperabilidade do projeto de estruturas, nomeadamente entre modelação e análise e 
dimensionamento estrutural e, posteriormente, entre dimensionamento e detalhe [8], como se 
pode perceber na figura 4. 
 
Figura 4: Esquemas dos momentos de interoperabilidade [8]  
 
Em cada um dos momentos, da figura 4, serão estudados três métodos de interoperabilidade: 
(1) Integração direta – API; (2) IFC; (3) Plugin da Konstru, para os softwares apresentados na 
figura 3. 
 
3.1 Tipos de interoperabilidade 
As API’s servem para simplificar a comunicação entre os softwares. Para estas existirem tem 
de haver uma abertura e vontade, por parte das empresas fornecedoras de software, em partilhar 
algumas das suas linguagens de programação, tornando assim mais fácil a integração entre 
software e, consequentemente, as tarefas da engenharia de estruturas [8].  
O IFC foi desenvolvido pela buildingSMART para criar um grande conjunto de representações 
de dados consistentes de informações da construção para intercâmbio entre aplicações de 
software de AEC [6]. A buildingSMART tem certificado diversos software para a utilização do 
IFC. Neste momento encontra-se a certificar o IFC4. O objetivo deste esquema de certificação 
de software é fornecer instruções de teste, ferramentas de teste automatizadas e arquivos de 
calibração, ajudar a examinar, avaliar e documentar a qualidade das IFC em importar e exportar 
para vários software [10]. Na figura 5, é apresentado um quadro que mostra as capacidades dos 
softwares utilizados para a elaboração deste artigo, para a exportação e importação do ifc2x3 e 
ifc4. 
A Konstru é um plugin que é usado por engenheiros, arquitetos e outros intervenientes para 
traduzir, localizar, colaborar e atualizar dados BIM em software de modelação e análise 
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estrutural mais populares. A Konstru é uma plataforma cloud-based que permite controlar as 
versões, colaboração do design, controlo de permissão dos usuários e comparação de modelos 
em vários software BIM e de análise [11]. 
 
Tabela 2: Transferências baseada em IFC dos softwares utilizados [8] 
 
 
3.2 Matriz Interoperabilidade 
No sentido de se obterem dados para se poderem comparar os diversos caminhos de 
interoperabilidade, foi criada uma matriz para avaliar os dois momentos apresentados na figura 
4. A matriz é uma folha de cálculo que avalia quantitativamente os dados transferidos entre os 
softwares, como se pode ver na figura 6. Os resultados apresentados de seguida, não são exatos 
pela escassez de modelos e pelas versões de software utilizadas, mas servem para perceber o 
funcionamento da transferência de dados e retirar conclusões acerca das melhores alternativas 
para utilizar no projeto de estruturas, de entre as alternativas estudadas. 
 
Figura 6: Matriz critério de interoperabilidade [8]  
 
Num breve resumo, o funcionamento da matriz apresentada anteriormente pode ser descrito 
pelos números representados na mesma: 
1. Neste ponto escolhe-se o tipo de interoperabilidade utilizada; 
2. Descrevem-se os softwares que trocam informação (output e input) e algumas 
particularidades do modelo; 
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3. A interoperabilidade 1 é divida em duas secções. O modelo analítico está relacionado com 
características de dimensões dos elementos, características de ligações, apoios, cargas e 
grelhas; 
4. No modelo geométrico avaliam-se as características das secções e dos materiais; 
5. Neste ponto, atribui-se um valor de “0” a “1” ou “x”, sendo que no valor “0” não há 
transferência da característica em questão, no valor “1” é transferido tudo e o “x” é para 
casos onde não são utilizadas as características descritas. Encontra-se a laranja pois são os 
únicos elementos desta matriz que devem ser alterados manualmente, consoante a referida 
transferência; 
6. Neste ponto é atribuída a classificação de igual cotação a cada característica da secção. A 
cotação é dividida de igual modo variando apenas com o valor atribuído no ponto 5. No 
caso em que esta coluna diga “Não se aplica” há uma redistribuição das cotações; 
7. Poderá fazer a descrição de algumas notas na passagem da respetiva caraterística; 
8. É a classificação de cada secção que está dependente do ponto 6. No modelo analítico 
atribuem-se 3 pontos e no modelo geométrico 2 pontos. Atribui-se mais cotação no modelo 
analítico devido à sua importância no software de cálculo estrutural; 
9. A classificação final da interoperabilidade 1 é o somatório das duas secções de avaliação. 
10. A interoperabilidade 2 também está dividida em duas secções. O modelo geométrico é igual 
ao ponto 4; 
11. O modelo de armadura vai avaliar a passagem de armaduras dimensionadas no software de 
cálculo estrutural. Esta secção vai ter uma maior cotação comparativamente à secção 
anterior porque a sua transferência representa, em grande parte, a importância dos dados 
da interoperabilidade 2 [8]. 
 
3.3 Avaliação do modelo 1 
Os caminhos avaliados no modelo 1 são os apresentados na figura seguinte: 
    
Figura 7: Esquema de interoperabilidade do modelo 1 [8] 
 
A figura anterior é divida em três secções: a primeira corresponde às integrações através de 
API’s, a segunda através de IFC e a última é pelo plugin da Konstru. 
Os resultados obtidos são os que se podem ver na figura 8: 
 
Figura 8: Resultados obtidos para o modelo 1 
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Através da análise dos gráficos representados na figura 8, podemos notar uma clara diferença 
entre os resultados da interoperabilidade 1 e 2. Dentro da interoperabilidade 1, as integrações 
feitas através de API são as que apresentam a melhor alternativa para a comunicação com os 
softwares de cálculo, evidenciando-se ainda uma boa solução através do plugin da Konstru. Na 
interoperabilidade 2 ainda não é possível fazer uma boa integração com as alternativas 
estudadas, evidenciando-se apenas um melhor resultado através do API entre o Robot e o Revit, 
softwares da mesma família. 
 
3.4 Avaliação do modelo 2 
Para o modelo 2 são apenas avaliados os softwares que obtiveram os melhores resultados. Os 
caminhos estudados são apresentados na figura seguinte: 
 
Figura 9: Esquema de interoperabilidade do modelo 2 [8]  
 
E os resultados obtidos para o modelo 2 são os seguintes: 
 
Figura 10: Resultados obtidos para o modelo 2 
 
Nos resultados obtidos para o modelo 2, percebe-se que estes diminuem, comparativamente aos 
obtidos para o modelo 1, mas as conclusões acerca das melhores soluções de comunicação 
persistem em ambas as interoperabilidades, 1 e 2. 
 
4. Modelo de Armaduras 
 
A modelação de armaduras num ambiente BIM é um trabalho muito exigente e requer muita 
atenção na sua elaboração. Num ambiente BIM, na especialidade de estruturas, ainda existem 
algumas dificuldades na modelação e criação de armaduras. Trata-se de um trabalho muito 
exaustivo e complexo, mas, no entanto, o modelo estrutural BIM  fica com um nível de 
qualidade muito elevado [8]. 
A modelação das armaduras dos respetivos modelos estruturais foi elaborada no Revit e no 
Tekla. Para se perceber melhor o funcionamento da modelação de armaduras foi analisada mais 
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uma alternativa que consiste na modelação de uma das vigas do modelo 2 através de 
programação visual no Dyanmo. 
Na modelação estrutural das armaduras podem distinguir-se três modos para a sua obtenção: 
(1) Modelação automática; (2) Modelação geométrica; (3) Modelação através de programação 
visual. Na figura 11, estão os três tipos de modelação, representados respetivamente. As 
modelações referidas anteriormente têm um grau de qualidade e de exigência diferentes [8].  
 
  
Figura 11: Modelação das armaduras em ambiente BIM 
 
A modelação automática é muita prática, mas ainda não tem a maturidade suficiente para ser 
utilizada no fluxo de trabalho BIM do projeto de estruturas. Este tipo de modelação é criado nos 
softwares de dimensionamento e, posteriormente, atualizada nos softwares de detalhe, como se 
pode verificar na figura anterior. As limitações são evidentes. Exemplo disso são os elementos 
tipo painéis que não são transferidos para os softwares de detalhe. Será uma solução que deverá 
ser melhorada, num futuro próximo, por parte dos fornecedores de software. 
A modelação geométrica é aquela onde se desenha no próprio modelo do software de detalhe. 
Este tipo de modelação é bastante útil para modelos em que os seus elementos estruturais têm 
semelhanças no seu dimensionamento. As armaduras criadas são fáceis de replicar. Antes de se 
iniciar o desenho das armaduras, é necessário fazer cortes no modelo para que se possa perceber 
o que se está a realizar, como se pode ver na figura 11. Dentro deste tipo de modelação ainda 
existem alternativas que têm menus predefinidos para as armaduras dos diversos elementos 
estruturais. Estas podem ser evidenciadas principalmente no Tekla. 
Dos tipos de modelação apresentados, a modelação através de programação visual é a mais 
complexa, mas é aquela que permite obter os melhores resultados. Os principais softwares para 
fazer este tipo de modelação são o Dynamo e o Grasshopper. Este tipo de modelação requer 
mais experiência e dedicação e, só assim, é que é possível retirar os resultados pretendidos. 
Ainda é possível retirar dados de folhas de cálculo, tornando-se assim uma solução para alguns 





Este artigo serviu para fazer um levantamento das dificuldades que os engenheiros de estruturas 
possam encontrar na elaboração de um projeto de estruturas em ambiente BIM, direcionados 
essencialmente para a interoperabilidade entre softwares, os mais evidentes são: 
• Na integração com novos software, nomeadamente de modelação e detalhe, é necessário 
optar-se por aqueles que têm as melhores capacidades de interoperabilidade com os 
softwares que os engenheiros de estruturas estão mais familiarizados. 
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• Nos resultados apresentados de interoperabilidade é percetível a diferença da qualidade dos 
dados transferidos da interoperabilidade 1 e 2; é mais fácil transferir dos softwares de 
modelação estrutural para os softwares de cálculo. 
• O IFC, no seu estado atual, ainda não permite a comunicação dentro do projeto de 
estruturas, mas para na comunicação com as outras especialidades tem bastante utilidade, 
e os softwares de cálculo estrutural tem bastante dificuldade na leitura deste tipo de 
formato. 
• A necessidade da parte dos fornecedores de melhorar a qualidade dos dados transferidos 
dos softwares de cálculo estrutural para os de detalhe, no caso de se tratar do mesmo 
fornecedor. 
Contudo, já é possível realizar projetos de estruturas em ambiente BIM com um fluxo de 
trabalho de boa qualidade, embora seja importante aumentar a comunidade de estruturas que 
trabalhe em ambiente BIM para que haja um maior número de opiniões sobre alternativas de 
fluxo de trabalho sobre esta metodologia no projeto de estruturas. 
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A conjuntura dos últimos anos em Portugal, tem promovido a reabilitação de imóveis em 
detrimento da construção nova, sendo que ações deste género possuem especificidades técnicas 
que devem ser alvo de estudo por parte dos intervenientes no projeto, construção e manutenção. 
De forma a realizar este estudo é necessária uma base onde toda a informação do edifício a 
reabilitar esteja atualizada e de acordo com o existente.  
A reabilitação, para além de estrutural, contempla muitas vezes aspetos funcionais relacionados 
com uma “nova utilização” do espaço incluindo também aspetos como iluminação, redes 
elétricas e de comunicação, instalações de águas, térmica de edifícios, sistemas energéticos, 
segurança contra incêndio e acústica.  
O setor da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) tem inovado nos métodos 
de projetar e construir através do uso de novas tecnologias, destacando - se a metodologia 
Building Information Modelling (BIM). No entanto, ainda é necessário aprofundar como esta 
metodologia pode ser aplicada à reabilitação.  
O BIM possui como principal mais valia a possibilidade de uma representação precisa da 
geometria dos elementos, integrando a informação em várias dimensões. A utilização de 
modelos digitais é muito importante, pois permite otimizar a visualização e detalhe destes 
elementos e dos seus processos construtivos, sendo uma metodologia colaborativa.  
O presente trabalho pretende enquadrar a temática BIM na reabilitação de edifícios, 
nomeadamente ao nível funcional, prevendo-se desenvolver um estudo em que será aplicado 
esta metodologia à reabilitação funcional de um edifício comercial.  
O modelo em BIM será modelado a partir do levantamento do existente com recurso ao laser 
scanner e das plantas existentes, sendo posteriormente explorado para a obtenção de 
documentação útil, tal como peças desenhadas que representam tanto as operações de 
demolição como de construção nova, numa aplicação abrangente da metodologia. 
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A reabilitação de edifícios, surge como uma oportunidade do setor AECO se dinamizar, 
apostando na recapacitação das edificações existentes ao nível estrutural e funcional, 
melhorando a sua qualidade com base em princípios de sustentabilidade, tais como a 
preservação de valores culturais, a proteção ambiental, os consumos energéticos e a valorização 
patrimonial. Neste tipo de ações é necessário ter em consideração um conjunto de exigências, 
técnicas e operacionais, que não existem na construção nova e que criam desafios diferentes a 
todos os intervenientes deste processo.  
Apostar apenas na reabilitação destes edifícios antigos não é o suficiente, pois muitos deles 
estão inseridos em áreas de centros urbanos onde são servidos por infraestruturas antigas e sem 
capacidade para novos aglomerados populacionais que se querem deslocar para estes centros. 
Nestes casos são necessárias ações de reabilitação urbana, com a recuperação e melhoramento 
de infraestruturas, a criação de espaços de convívio e cultura e a oferta de novos serviços, 
através da alteração de função dos espaços existentes. Assim, com a perspetiva de aumento das 
obras de reabilitação em Portugal, do espaço público e privado, é necessário adaptar o setor às 
novas exigências e desafios, com o apoio das tecnologias atuais [7]. 
Neste caso específico, de projetos de reabilitação, os desafios são colocados ao nível da 
necessidade de existência de informação referente à geometria dos espaços exteriores e 
interiores, heterogeneidade de materiais de construção, processos construtivos da época, bem 
como todas as operações necessárias no decorrer da obra. Neste enquadramento, a adoção do 
Building Information Modelling (BIM) em projetos deste género, permite apoiar a troca de 
informação entre os vários intervenientes e melhora todo o processo relativo à fase de projeto 
e obra [4]. 
 
 
2. Building Information Modelling (BIM) 
 
O BIM, Building Information Modelling, é uma das metodologias emergentes, que oferece uma 
nova abordagem no processo de controlo e gestão de toda a informação criada e desenvolvida 
em fase de projeto pelas diversas especialidades, bem como por todos os intervenientes durante 
o ciclo de vida das construções, através da criação de um modelo digital do edifício [5]. As 
ferramentas que tem como base a metodologia BIM, permitem a automatização de todos os 
elementos que constituem um projeto de construção/reabilitação, a deteção de erros nos projetos 
existentes e a análise de incompatibilidades entre as diferentes especialidades, possibilitando a 
partilha de informação mais eficiente, evitando assim, a reprodução dos mesmos dados [10]. 
Existe, no entanto, um conjunto de barreiras e limitações que estão a dificultar a implementação 
do BIM na prática profissional. A maioria das condicionantes são de natureza técnica e têm 
sido gradualmente ultrapassadas pelos produtores de software, pelos investigadores e pelas 
organizações [2].  No entanto, são as questões centradas nas pessoas e nas organizações, as que 
colocam os maiores desafios à adoção do BIM, sendo a mudança de procedimentos e fluxos de 
comunicação, responsabilização e confiança, dificilmente alterável [3]. 
 
2.1 BIM na Reabilitação 
Os processos BIM já estão estabelecidos e com metodologias bem definidas ao nível da gestão 
do modelo de um projeto de construção nova, enquanto a maioria dos edifícios existentes não 
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são mantidos, renovados ou reabilitados usando BIM. O uso da metodologia BIM está 
associado ao planeamento do projeto, análises de custo da construção ou análises energéticas e 
entregas de projeto do edifício e das estruturas construídas, verificando -se atualmente uma 
maior procura de adaptar estas ferramentas nas fases iniciais do ciclo de vida de um edifício 
existente [12]. Em projetos de reabilitação, a modelação deixa de ser sobre elementos novos, e 
passa a ser a criação de “as-built” models, ou seja, modelo do edifício existente com todas as 
informações e características associadas ao estado inicial de construção. A este modelo 
associam-se todas as fases de manutenção, remodelação ou demolições.  Os principais desafios 
da implementação do BIM em edifícios existentes são relativos à modelação dos elementos 
singulares que o constituem, obrigando a um esforço laboral na modelação da informação 
capturada em objetos BIM e a constante necessidade de atualizar essa informação [8][12]. Cada 
projeto de reabilitação é único e apresenta problemas e dificuldades individuais quer no seu 
projeto de modelação, demolição ou reconstrução, aspetos onde o BIM se torna vantajoso ao 
ser possível monitorizar todas as incompatibilidades que aconteçam e prever eventuais 
obstáculos.  Outros benefícios de aplicação do BIM em projetos deste tipo são ao nível do 
próprio modelo criado e à sua visualização, estimativa de quantidades e custos e otimização dos 
recursos humanos e equipamentos. Existindo um maior controlo das quantidades de materiais 
a aplicar na construção e dos meios mecânicos utilizados é possivel obter uma construção 
sustentável devido ao menor desperdicio de matérias primas e ao uso eficiente de energia e 
combustiveis[1]. 
A implementação do BIM numa construção nova ou num edifício existente difere, pois no 
segundo caso existe a necessidade de captura e de avaliação do estado atual do edifício. 
Segundo alguns autores [12], existem 3 casos distintos na criação de um processo BIM, para 
edifícios novos e existentes (Figura 1).   
 
 
Figura 1: Criação do modelo BIM (Adaptado de Volk et al., 2014). 
 
Em projetos de edifícios novos o modelo criado denomina -se “as-planned” (como planeado), 
através de um software que permite interação entre o projeto e planeamento e que atualiza o 
modelo “as-built BIM”. No caso 1, dentro dos edificios existentes, o utilizador possui ou um 
modelo desatualizado ou apenas possui informação relativa ao edifício existente, que carece de 
atualização do preexistente. No caso 2, referente também a edifícios existentes, não existe 
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qualquer informação referente ao projeto inicial e ao edifício atual, sendo necessário recorrer a 
um levantamento de dados “points-to-BIM”. 
 
2.2 Levantamento da Informação – Laser Scanner 
Trata-se de uma técnica tem vindo ser adotada em projetos com base BIM, pois é reconhecida 
como uma tecnologia 3D capaz de medir com uma grande capacidade e precisão o edifício 
existente [11]. A metodologia BIM, conforme já referido anteriormente, introduz nos projetos 
de construção e reabilitação bastantes benefícios, contudo, ao ser combinada com o LS 3D, 
criam -se modelos “as-built “ (telas finais) ou modelos “as-is” (existente) com precisão, 
flexibilidade de gestão de informação, eficiência o que permite ao utilizador obter projetos de 
conceção e construção sem utilizar técnicas invasivas [9]. 
O laser scanner pode ser utilizado na captura tridimensional das dimensões de uma determinada 
instalação existente sendo que a correspondente NP resultante pode ser manipulada de forma a 
criar um “as-built model” e facilitar, através da automação, um trabalho que outrora se revelava 
moroso, subjetivo e propenso a erros. Ao utilizar o LS é possível recolher visualização espacial 
através de milhões de pontos e aceder a locais inalcançáveis ao contrário do levantamento 
tradicional que apenas se obtém simples medições e alguns apontamentos. O 3D LS e o BIM 
oferecem novas possibilidades de captura, mapping e análise de informação de edifícios [6]. 
 
 
3. Caso de Estudo 
 
Para a realização da dissertação que serviu de base para o presente artigo, e de forma a aplicar 
a metodologia BIM num caso de estudo de reabilitação funcional, foi disponibilizado pela 
empresa Sonae Sierra, com a qual o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) tem um 
protocolo de cooperação, um projeto de reabilitação de um espaço comercial, localizado no 
CascaisShopping. Com a análise deste caso de estudo, pretende-se reunir um conjunto de 
instruções para a implementação do BIM em obras de reabilitação, de forma a transmitir ao 
utilizador, procedimentos para a aplicação do BIM no seu projeto, assim como detalhes 
relativos ao levantamento e modelação de objetos existentes. Este conjunto de indicações 
demonstrará como poderá ser aplicado este conceito desde a fase de levantamento e recolha de 
dados do existente até à fase de modelação do edifício em formato digital, onde serão definidos 
os elementos a construir ou a demolir. Com o modelo digital do edifício existente, são 
comparados os diferentes modelos obtidos, e será analisado os dados obtidos pela modelação 
de elementos a demolir ou a construir e toda a informação que se pode retirar do modelo. 
 
3.1 Levantamento do existente por Laser Scanner 
Os trabalhos iniciaram-se com uma visita ao local com o objetivo de analisar a arquitetura e a 
geometria do espaço, de forma a planear a localização de cada estacionamento do equipamento 
e definir o nível de detalhe desejado no varrimento.  
O referido planeamento prévio é essencial na preparação do levantamento com laser scanner, 
pois permite garantir a recolha da informação necessária de forma a planear o trabalho para 
obter a nuvem de pontos adequada para a execução do modelo com a máxima eficiência 
possível, no intervalo de tempo mais curto. A ausência de um planeamento adaptado às 
características do local pode representar custos acrescidos, bem como a obtenção de uma nuvem 
de pontos incompleta que não irá permitir cumprir com os requisitos do cliente. 
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No local, observou-se a presença de bastantes obstáculos, pois como referido anteriormente, o 
edifício era utilizado como armazém de mercadorias do hipermercado Continente, (Figura 2) 
situação que interfere com a captação das estruturas desejadas. 
 
 
Figura 2: Armazém de mercadorias da loja Continente. 
 
Foi realizado o desenho esquemático da planta dos espaços interior e exterior, identificando a 
localização aproximada dos locais onde se posicionaram o equipamento e os alvos (Figura 3). 
Este esquema é um método de trabalho recomendado e que permite auxiliar, já em gabinete, 
nas tarefas de registo, isto é, de união de todas as nuvens de pontos. 
 
 
Figura 3: Planta com localização de estacionamentos do equipamento e alvos. 
 
O esquema representado na figura 3 identifica 3 grupos distintos: i) grupo de levantamento (1 
a 6) obtido no interior do armazém do hipermercado Continente, onde foram realizados 6 
estacionamentos; ii) grupo de levantamento para ligação entre o espaço de armazém e o piso 
superior (7 e 8), com 2 estacionamentos no exterior; e iii) grupo de levantamento no interior do 
piso superior (9 e 10), onde foram realizados 2 estacionamentos. Na fase subsequente foi 
efetuada a tarefa de registo de todas as nuvens de pontos. Esta tarefa foi logo iniciada durante 
a importação onde o software criou automaticamente, através de algoritmos de reconhecimento 
de zonas comuns entre diferentes estacionamentos. A união destes 3 grupos, de forma a 
constituir apenas uma nuvem de pontos única e global (Figura 4), foi efetuada utilizando uma 
técnica de união visual que utiliza os 2 estacionamentos de diferentes grupos com maior área 
em comum. 
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Figura 4: Modelo único obtido pela união das várias nuvens de pontos. 
 
O planeamento prévio do posicionamento de cada estacionamento resultou numa nuvem de 
pontos rica em dados sem qualquer espaço em branco (obstáculos ou sombras), onde se obteve 
a informação necessária de todos os elementos a modelar numa fase posterior. 
 
3.2 Modelação do existente 
Neste caso de estudo, foi possível obter informação do edifício existente através de duas fontes 
distintas. Inicialmente foi fornecido por parte da empresa Sonae Sierra, as plantas em formato. 
dwg, contendo informação sobre arquitetura, estrutura e sistemas secundários do edifício. 
Posteriormente, com o levantamento por laser do existente, obteve-se um modelo contendo 
informação semelhante conforme referido anteriormente, neste caso em formato. rcp (Autodesk 
Recap). Com a premissa que o Revit está orientado para trabalhar em ambiente colaborativo, é 
necessário que este software consiga reconhecer e ler diferentes formatos já que no mesmo 
modelo trabalham diferentes intervenientes, cada um com um software diferente. Na execução 
do modelo digital deste edifício existem dois formatos distintos, .dwg (Figura 5) e .rcp (Figura 
6) sobre os quais o Revit tem capacidade de interpretar. 
 
 
Figura 5: Modelo BIM: plantas Autocad (.dwg). 
 
 
Figura 6: Nuvem de pontos: Laser scanner (.rcp) 
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4. Análise de Resultados 
 
Inicialmente será comparado o modelo obtido pelas plantas Autocad, fornecidas pela empresa 
Sonae Sierra com a nuvem de pontos obtida pelo levantamento do existente por laser scanner 
realizada pela empresa Leica Geosystem, (Figura 7) para este caso de estudo. Pretende-se com 
a demonstração destes resultados, sensibilizar para a importância do conhecimento inicial do 
edifício existente, de forma a serem concebidos projetos viáveis, onde seja possível numa fase 
preliminar prever todos os constrangimentos e variáveis que em fase de obra poderão adicionar 
trabalhos a mais, e por sua vez custos acrescidos e alargamento do prazo da obra. 
 
Figura 7: Nuvem de pontos incorporada no modelo Revit do edifício 
 
O expectável seria que ambos os modelos apresentassem as mesmas semelhanças, mas 
utilizando as ferramentas de visualização que o software Revit dispõem, detetou-se diferenças 
entre modelos ao nível arquitetónico e estrutural, como também a presença de anomalias nos 
elementos constituintes. 
 
Análise de elementos estruturais 
Analisando o corte da Figura 8 verifica-se que os pilares não têm a mesma secção. Na realidade 
estes elementos estruturais possuem uma secção menor do que projetado e apresentam 
deformações ao longo da sua altura. Estes dados seriam importantes na fase de projeto, pois 
implicaria soluções de reforço dos mesmos, embora para este caso de estudo não seja 
necessário, pois são elementos a demolir. 
 
 
Figura 8: Comparação de secções dos pilares e deformações existentes 
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Outro dos elementos analisados foi a cobertura existente. Como se pode verificar na Figura 9, 
a cobertura existente encontra -se a uma cota inferior à cota definida em projeto, com uma 
diferença negativa de 1m. 
 
 
Figura 9: Identificação de deformações no vão da cobertura existente 
 
Análise de implantação do edifício 
A análise da sobreposição dos dois modelos não incidiu apenas nos elementos que os 
constituem e que foram alvo de análise. As características do espaço, tais como as dimensões e 
a cota altimétrica de implantação do projeto (Figura 10), foram igualmente comparadas entre 
modelo digital em Revit e a nuvem de pontos. 
 
 
Figura 10: Comparação de cotas do piso superior 
 
 
Figura 10: Comparação do alinhamento das portas de emergência da sala do piso superior 
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Neste trabalho foram avaliadas as vantagens e problemáticas da aplicação de técnicas de 
levantamento e de modelação, quer do existente, quer dos elementos a construir com recurso a 
softwares com base em metodologia BIM. Através da pesquisa bibliográfica e o trabalho prático 
desenvolvido no presente artigo foi, assim, possível tirar várias conclusões. A utilização de 
levantamentos com recurso ao laser scanner é cada vez mais uma realidade em Portugal, com 
predominância em edifícios de grandes dimensões e complexidade onde serve de apoio 
topográfico e de controlo de obra, mas assiste-se a uma tendência na generalização da aplicação 
desta técnica em levantamentos para projetos de reabilitação de edifícios. Este tipo de 
levantamento apresenta inúmeras vantagens em relação aos levantamentos tradicionais, sendo 
uma delas a facilidade de aquisição da informação relativa ao edifício, e posteriormente a sua 
manipulação numa nuvem de pontos.  
Apesar da obtenção da nuvem de pontos ser um processo expedito, manipular e tratar todos os 
dados obtidos dos diferentes levantamentos com o objetivo de obter um único modelo 
consistente, não é um processo automatizado, sendo necessário recorrer a aplicações que 
permitem a semi automatização desta tarefa. Este caso de estudo permitiu a aquisição de 
conhecimentos sobre a técnica de levantamento, o tratamento dos dados adquiridos, e a 
posterior modelação por objetos, explorando assim a melhor forma de aplicar o BIM em 
ficheiros deste formato.  
Na modelação dos objetos existentes, foi demonstrado que, apesar de ser uma tarefa que exige 
algum tempo e conhecimento do utilizador, é possível obter virtualmente um modelo 
representativo do real, com um elevado nível de detalhe e pormenorização. Durante todo este 
processo de modelação do edifício, a apresentação tridimensional (3D), tornou-se um poderoso 
auxiliar na identificação de diferenças entre os dois modelos já descritos, anomalias nos 
elementos existentes e na obtenção de medidas dimensionais essenciais à tomada de decisão e 
agilizando as mesmas. 
O software usado permite a possibilidade de integrar no mesmo modelo, as diversas fases de 
construção, tais como a demolição e a construção nova, sendo esta ferramenta uma mais-valia, 
pois no mesmo modelo aglomera-se toda a informação, que pelos meios tradicionais, implicava 
a realização de desenhos diferenciados. Com o modelo BIM, retiram-se automaticamente 
desenhos e vistas dos elementos que nele estão inseridos. Sendo um único modelo, evita-se 
cópias de ficheiros, prevenindo-se desta forma erros e omissões que pudessem eventualmente 
ocorrer na passagem de informação de um lado para o outro. A rentabilização do tempo gasto 
para tarefas mais morosas como é o caso da criação de objetos é uma das suas vantagens mais 
notórias.  
Neste sentido, conclui -se que a integração do BIM neste projeto de reabilitação, teve bastantes 
vantagens relativamente aos métodos convencionalmente utilizados e aos quais foi comparado, 
tanto no tratamento da informação sobre o edifício existente como na criação de todos os 
elementos novos a adicionar ao existente.  
Com o uso mais frequente de técnicas de levantamento como o laser scanner, os custos de 
aquisição e recolha de informação serão cada vez menores, e assim sendo, as empresas do setor 
AECO, irão substituir os seus aparelhos bidimensionais em levantamentos topográficos e 
arquitetónicos por aparelhos tridimensionais, sendo expectável num futuro próximo a criação 
automática de modelos BIM. 
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PREFERÊNCIAS DE JARDIM DE LAR SEGUNDO O IDOSO 















São poucos os estudos, sobretudo portugueses, que avaliam a perceção do sénior, relativamente aos 
elementos do design de jardim de lar que influenciam o seu bem-estar. Pretende-se produzir 
conhecimento, com base científica e não dedutiva, para que projetistas de espaços exteriores 
(arquitetos, arquitetos-paisagistas, urbanistas, designers) o possam usar assertivamente, face ao 
apuramento estatístico realizado a partir de entrevistas ao target/sénior, no campo da mobilidade, 
privacidade, comunicação interpessoal e orientação espacial; e no que concerne às caraterísticas do 
desenho e composição espacial, i.e. escala, cor, layout vs. caminho, vegetação, banco, tendo-se 
recorrido a envolvimentos virtuais não imersivos (simulações 3D realizadas em Autodesk® 
AutoCAD® e 3D Studio Max®) e usado o desenho realizado pelo idoso sobre o seu «jardim 
residencial», revelando os elementos mais importantes. No campo da Mobilidade, conclui-se que o 
projetista deverá proporcionar um corredor arbóreo no caminho do transeunte. Para ajudar na 
Orientação dever-se-á proporcionar flores, árvores e elemento de água, assumindo-se como marcos 
(landmarks). Relativamente à Comunicação, é preferível a existência de bancos em L, estimulando 
a conversação face à sua disposição em 90º (e floração branca de árvore no local). Quanto à 
privacidade, a posição mais vantajosa trata-se de uma situação de maior cobertura vegetal em volta 
do banco. Para resultados mais veementes, torna-se importante desenvolverem-se trabalhos 
multidisciplinares entre pares e fazer participar o idoso no respetivo desenvolvimento projetual 
(Design Centrado no Utilizador), proporcionando-se assim espaços condignos às suas capacidades 





Nas sociedades ancestrais, a veneração pelos idosos era pratica comum, face ao auspicioso 
atingir de uma idade avançada, tornando-os sapientes e como tal conselheiros e patriarcas. No 
entanto, presentemente na sociedade ocidental e em geral face ao avanço das condições de vida 
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e da medicina, dá-se o envelhecimento da população, e a outrora referência para os mais novos 
decresce, vindo o idoso por vezes a ser desconsiderado e abandonado em lares, hospitais e 
inclusive em sua casa [1], pelo que surgiram inúmeras leis protetoras desde o século passado. 
Torna-se fundamental o sentido de pertença, utilidade e autonomia; possuir projetos de vida, 
para a indução da Qualidade de Vida/Satisfação [2,3]; desempenhar por exemplo atividades de 
jardinagem e passear, afetando positivamente o bem-estar bio-psico-social [1]. Os espaços 
deverão estar adaptados ao sénior (primando sempre pelo princípio da inclusividade) e não 
exigir que o indivíduo se adapte ao espaço. Há que promover a mobilidade (no que se refere à 
indução do andar), orientação espacial, comunicação entre indivíduos e privacidade; e aos quais 
lhes estão inerentes: segurança, esforço e estímulos [4,5]. Em 1966, Hall refere existirem quatro 
níveis de espaços públicos sociais, dos mais íntimos aos mais distantes/sociais [6] e em 1977, 
Alexander refere três - aquele que garante mais isolamento/privado, pequenos grupos e o 
contato direto com o público [7]. A comunicação funcional diária, como a amizade, é aquela 
que, na condição de humanos, é muito necessária trocar com terceiros [7]. A comunicação na 
velhice envolve cinco graus de satisfação: bio-psico-social, cultural e espiritual [8]. Neste 
contexto e devido a lacunas encontradas nesta fase empírica, é importante averiguar que 
elementos do design são fundamentais para o bem-estar do idoso em contexto de jardim de lar: 
mobilidade, privacidade, comunicação e orientação (parâmetros em análise). Assim, os 
elementos do design a averiguar são os elementos do desenho e os elementos de composição 
espacial, i.e. e respetivamente: escala, cor, layout vs. banco, vegetação, caminho. As 
Metodologias Visuais em entrevistas são cada vez mais utilizadas [9], uma vez constituirem um 
modo de entendimento eficaz e eficiente entre investigador-participante [10]. Investigações 
mais recentes usam como metodologia de pesquisa, por exemplo, a técnica Photoelicitation 
[11,12] e os Envolvimentos Virtuais/Realidade Virtual [12,13,14]. No presente estudo optou-
se pelos envolvimentos virtuais não imersivos, mediante simulações 3D de espaços muito 
concretos, apresentados numa sessão multimédia a partir de um portátil. Também, contou-se 
com o desenho realizado pelo idoso acerca do seu jardim residencial, revelando os elementos 
mais importantes. Colocando o target, a quem se destina o projeto no cerne do desenvolvimento 
do seu espaço ideal (conforme a Metodologia do Design Centrado no Utilizador), é possível ir 
ao encontro das suas expetativas, promovendo a Qualidade de Vida e Bem-estar. Trabalhos 
multidisciplinares entre arquitectura-paisagismo-design (e contando com o auxílio das novas 
tecnologias computacionais) tornarão os projetos em lares, neste caso, jardins e infra-estuturas, 
equipamentos, mobiliário e o seu desenho mais intelegível/sustentável (apoio à tomada de 
decisão diminuindo: erros projectuais, desperdício em materiais, susceptibilidade de 
derrapagem orçamental, esquecimentos em fase de obra, etc.), desde o seu início i.e. fase de 
ideia/conceito (devendo aproximar os pares desde a fase inicial), ao fim da sua concepção (obra 
realizada e manutenção dos espaços), até porque cada vez menos se trabalha sozinho mas antes 
em equipa (consórcios) e sendo concebido por arquitetos (mais polivalentes) os próprios 
projetos de arranjos de exteriores (ajardinados) e seu equipamento-mobiliário, para além do 
edificado. Exemplo de referência é o Arquiteto Álvaro Siza Vieira, com a alteração dos 
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2. Caso de Estudo: design de espaços exteriores em lares na RML 
 
2.1 Enquadramento  
2.1.1. Objetivos Gerais e Específicos 
Os objetivos gerais dizem respeito ao investigar o design de espaços exteriores na perspetiva 
do projeto de jardins de lares, para que estejam preparados para as condições inerentes à idade 
avançada, sendo o target a pessoa idosa, que poderá manifestar aspetos físicos, psicológicos 
e/ou sociais em declínio, dado o processo de envelhecimento. Ou seja, saber qual a perceção 
dos idosos acerca dos elementos do design de jardim de lar que influem na mobilidade, 
privacidade, comunicação e orientação. Seguem-se os objetivos específicos, i.e. investigar os 
parâmetros do design: que conferem a privacidade aos idosos (relativamente à escala e posição 
espacial da vegetação em zona de estada) - estudo realizado mediante a visualização de imagens 
a três dimensões, i.e. 3D; que induzem a comunicação interpessoal nos idosos 
(layout/configuração do banco na área de piquenique vs. disposição espacial da árvore e cor das 
partes constituintes) - visualização de 3D; que proporcionam mobilidade aos idosos (largura do 
caminho e (in)existência de vegetação e face ao seu arranjo espacial) - visualização de 3D); que 
proporcionam a orientação espacial (elementos identificados no jardim de lar residencial), 
mediante a realização de um desenho livre do mesmo, pelos voluntários entrevistados. 
 
2.1.1 Estrutura da Investigação 
De nível académico, como método de investigação adotou-se uma metodologia mista 
(quantitativa e qualitativa, mediante análise de conteúdo das respostas face à entrevista 
auxiliada pelas simulações 3D e captação do desenho dos idosos), não intervencionista, 
mediante a realização de entrevistas a seniores em lares, com base num questionário estruturado 
e contando previamente com a crítica literária. Das lacunas do Estado da Arte, adveio a 
necessidade de realizar o Estudo de Campo (em três lares da Região Metropolitana de Lisboa, 
RML) com as designadas entrevistas, onde foi possível avaliar a perceção dos idosos quanto 
aos elementos do design de jardim de lar que influem na Qualidade de Vida, para dar inputs aos 
projetistas da área da conceção de espaços exteriores de estruturas Residenciais Senior. 
 
2.2 Instrumento 
Como instrumento à realização da entrevista, usaram-se imagens 3D de espaços verdes. A sua 
construção teve como suporte os programas Autodesk® AutoCAD® e 3D Studio Max®, sendo 
aplicadas primeiramente num pré-teste contando com 5 idosos voluntários do lar S.Família no 
qual se avaliou a sua interação (com as imagens e perguntas), para realizar melhoramentos 
necessários para o estudo final (contando com 61 idosos, nos lares ABE, F.Santa, N.S.Vitoria). 
Seguem-se as questões colocadas: Mobilidade: «Qual das seguintes situações o induz mais a 
andar, num dia sem calor e sem elementos perturbadores?».  Orientação: «Por favor, desenhe 
os elementos do seu jardim de lar, descrevendo-os».  Privacidade: «Imagine-se num ambiente 
ameno e sem elementos perturbadores. Qual das situações escolheria para obter 
privacidade?».Comunicação: «Imagine-se num ambiente ameno e sem elementos 
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Pretendeu-se através de perguntas, compondo o guião da entrevista (questionário), descobrir 
quais os elementos percebidos pelo sénior, no que respeita à mobilidade, privacidade, 
comunicação interpessoal e orientação espacial dos idosos. Por questões de anonimato, foi 
atribuído números aos lares e entrevistados. Evitando-se o influenciar das respostas entre pares, 
as entrevistas foram realizadas em contexto individual e privado, numa sala do respetivo lar, 
onde através do portátil do investigador foram visualizadas imagens 3D de pormenores de 
espaços ajardinados. Para que as questões fossem percebidas do mesmo modo, as perguntas 
foram pré-gravadas e inseridas na ferramenta Microsoft® PowerPoint®. Era possível ajustar o 
volume da gravação à necessidade auditiva dos entrevistados. As simulações 3D escolhidas 
pelo entrevistado possuíam uma hiperligação a outras imagens doutros diapositivos. A ordem 
de visualização das imagens (repetidas) não era a mesma, para que a sua posição (imagem à 
direita/esquerda no ecrã) não influenciasse a decisão. 
 
2.4 Imagens 3D 
As imagens 3D foram salvas em formato .jpeg e inseridas no M.PowerPoint®, em modo de 
visualização do próprio programa. O ficheiro foi posteriormente gravado em extensão .pps, 
permitindo o arranque da apresentação multimédia na fase de entrevista, sem necessidade de 
abrir o programa.  
No campo da Mobilidade, colocou-se a seguinte questão ao idoso (que ouvia e visualizava o 
texto na apresentação multimédia): «Qual das seguintes situações o induz mais a andar...?». O 
entrevistado visualizava duas imagens lado a lado e tinha de optar pela «imagem A» (caminho 
estreito) ou pela «imagem B» (caminho largo). Ao clicar na imagem A com hiperligação, um 
novo diapositivo do PowerPoint® surgia com novas imagens à sua escolha: A1 (caminho 
estreito e uma fiada de árvores) ou A2 (caminho estreito sem árvores). Tendo escolhido a 
imagem A1, outro diapositivo surgia com as imagens A3 (caminho estreito e uma fiada de 
árvores/alameda simples) e A4 (caminho estreito e dupla alameda de árvores/dois alinhamentos 
arbóreos, imagem esta igual à A1, utilizada para despiste quanto à preferência pelo arranjo 
espacial das árvores), imagens estas novamente colocadas à sua consideração. Se, caso 
contrário, tivesse escolhido inicialmente a imagem B (caminho largo), surgiria outro diapositivo 
com as imagens B1 e B2; se escolhida esta última (B2, caminho largo e dupla alameda), outro 
diapositivo com as imagens B3 (caminho largo e dupla alameda) e B4 (caminho largo e alameda 
simples) surgiria. 
Outro objetivo específico pretendia investigar os parâmetros do design que proporcionam a 
privacidade aos idosos, relativamente à escala e posição da vegetação em zonas de estada (em 
banco). Assim, para apurar dados relativos à Privacidade, colocou-se a seguinte questão ao 
idoso: «...Qual das situações escolheria para obter privacidade?». Uma de três imagens estaria 
disponível à sua consideração (A, B ou C). Ao escolher a opção A, optava-se por banco com 
dois arbustos não preenchendo as traseiras do assento; se em vez disso se escolhesse a opção 
B, optava-se por banco com arbustos preenchendo as traseiras; e se C, banco com arbustos 
preenchendo as traseiras e laterais. E a partir dessa escolha, ao clicar numa imagem (com 
hiperligação associada a outro diapositivo), outras duas imagens surgiriam num novo 
diapositivo (A1 ou A2; B1 ou B2; C1 ou C2). Ao escolher a opção A1, optava-se por banco 
com dois arbustos baixos não preenchendo as traseiras do assento; se A2, banco com dois 
arbustos altos não preenchendo as traseiras. Ao escolher a B1, optava-se por banco com 
arbustos altos preenchendo as traseiras; se B2, banco com arbustos baixos preenchendo as 
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traseiras. Ao escolher a C1, optava-se por banco com arbustos altos preenchendo as traseiras e 
laterais; se C2, banco com arbustos baixos preenchendo as traseiras e laterais. 
Pretendeu-se investigar os parâmetros do design que induzem a comunicação interpessoal, em 
área de piquenique, segundo a disposição do banco em L (fomando 90º) ou apresentando-se 
individualmente. Relativamente à Comunicação, questionou-se: «...Qual das situações 
escolheria para desenvolver a comunicação entre utentes (interação/convívio)?». Poderiam 
inicialmente escolher a imagem A (onde se visualizava um banco individual e mesa) ou B 
(banco em L e mesa). A partir da imagem inicial A, escolheriam a imagem A1 (banco individual 
e árvore de floração branca em frente) ou A2 (banco individual e árvore de floração branca nas 
traseiras). Por sua vez a partir da A1, escolheriam a A3 (banco individual e árvore de floração 
branca em frente) ou A4 (banco individual e árvore de folhagem avermelhada em frente); e a 
partir da A2, a imagem A5 (banco individual e árvore de floração branca nas traseiras) ou A6 
(banco individual e árvore de folhagem avermelhada nas traseiras). Ou se tivessem escolhido à 
partida a imagem B, escolheriam depois a imagem B1 (banco em L e árvore de folhagem 
avermelhada nas traseiras) ou B2 (banco em L e árvore de folhagem avermelhada em frente). 
Por sua vez, a partir da B1, a imagem B3 (banco em L e árvore de folhagem avermelhada nas 
traseiras) ou B4 (banco em L e árvore de floração branca nas traseiras); e a partir da B2, B5 
(banco em L e árvore de folhagem avermelhada em frente) ou B6 (banco em L e árvore de 
floração branca à frente).  
No campo da Orientação pediu-se aos idosos: «Desenhe os elementos que compõem o jardim 
do seu lar, descrevendo-os». Para o efeito, forneceu-se uma folha A5 e caneta/lápis. Neste 
âmbito, pretendeu-se saber os elementos mais significativos no meio ambiente (presentes na 
sua memória) e as relações entre eles - orientação. 
 
2.5 Pré-teste 
As 5 pessoas idosas entrevistadas no lar S.Família percecionaram os elementos de composição 
do espaço exterior, uma vez terem identificado os elementos presentes nas imagens 3D. 
Denotou-se que os idosos com menos aptidão para o desenho mencionaram a necessidade de 
escreverem nos lugares onde pretendiam colocar os elementos, inclusive porque pedia-se para 




O Lar ABE (com 48 idosos) pertence a uma associação religiosa evangélica em Loures (cujo 
espaço ajardinado se situa nas traseiras ao edifício), fazendo parte da Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS). O Lar F.Santa é privado (Loures), com 34 idosos e possui um 
espaço ajardinado frontal. Em Lisboa situa-se o Lar N.S.Vitoria (único de cariz urbano e 
contando com horta e jardim frontal) trata-se de uma IPSS, com 90 residentes e de cariz 
católico-romano. As entrevistas foram feitas respetivamente a 26, 10 e 25 pessoas idosas. O 
estrato socio-económico dos idosos pertence à classe média, com o Estado a apoiar parte dos 
custos do residente.  
 
2.6.2. Amostra 
No universo do estudo (N=61), 20% são homens (min.65 anos, máx.91; ͞x. 79,92 média; DP 
7,69 Desvio Padrão) e 80% mulheres (min.65; máx.99; x͞. 81,88; DP 8,57). Entre todos os 
géneros e até se reformarem, 72% trabalharam (tendo os homens sempre trabalhado) e 28% não 
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trabalharam (35% das mulheres realizaram atividades domésticas, consideradas não laborais). 
As mulheres (M.) possuem uma taxa de deficiência de 86% e os homens (H.) 83%, 
principalmente devido a questões de mobilidade (M.38%; H.33%); outros déficits (M.32%; 
H.17%) como asma, diabetes, problemas cardíacos e dos membros, osteoartrite; visão (M.18%; 
H.17%); baixo nível de demência (M.8%; H.22%) e problemas auditivos (M.5%; H.11%). A 
população masculina possui mais habilitações. As mulheres manifestam analfabetismo em 18% 
dos casos, sabem «ler-escrever» embora sem possuir grau em 2% dos casos; os homens, por 
sua vez, 0% em ambos. Seguem-se outros dados - Escola primária: M.33%, H.75%; Escola 
secundária ou profissional: M.17%, H.43%; Universidade M.4%, H.8%. 
 
2.6.3. Protocolo 
Pretendeu-se entrevistar voluntários com 65 ou mais anos de idade (face ao início da reforma 
[15]), que já tivessem usufruído do espaço ajardinado do seu lar, não podendo estar acamado 
dada a impossibilitado de vivenciar o jardim [16], visão residual satisfatória para se aferir os 
resultados [17,18], sem demência ou a nível inicial para que não afectasse a pesquisa, conforme 
referem outros estudos [17, 19, 20, 21]. Para tal, o sénior foi pré-seleccionado pelo investigador 
e outros profissionais da área dos cuidados de saúde, sendo anunciado oportunamente o estudo 
junto da direção de cada lar. Entre o entrevistador-entrevistado foi assinado o «Termo de 
Consentimento Livre e Informado» com as explicações dos procedimentos e tempo estimado 
na sua realização, enaltecendo-se a participação do voluntário. Iniciando-se a sessão multimédia 
(ficheiro PowerPoint® de extensão .pps), refere-se o assunto e objetivos esperados: «trabalho 
universitário sobre a perceção e satisfação de jardim de lar. A sua opinião é muito importante, 
contribuindo para que se venha a usufruir de jardins com qualidade». As questões colocadas 
aos voluntários do estudo foram sequenciais e referidas anteriormente (vide 2.2.). Por fim, 
pergunta-se «Quais os seus dados pessoais (Idade, Género, Profissão, Deficiência, 
Habilitações)?» e é agradecida a amabilidade da participação do entrevistado. 
 
2.7 Resultados 
Uma metodologia mista de estudo de caso (análise descritiva de dados quantitativos e 
qualitativos) foi utilizada para apoiar as entrevistas estruturadas do voluntário sénior, através 
da visualização de imagens 3D (e por seus desenhos descrevendo os jardins de lar). As respostas 
foram apontadas pelo pesquisador numa grelha pré-impressa (matriz de entrada dupla), que 
cruzou a imagem escolhida com o número do participante (anónimo). Na fase de processamento 
de dados, essas entradas foram analisadas e inseridas no software M.Excel®. A análise de 
conteúdo de cada desenho (com notas orais ou escritas) foi categorizada em formato de palavras 
e agrupada no final com uma única designação - e.g. "rosa e cravo" referidas pelo sénior foram 
agrupadas na categoria «flores» [6]. Segundo os objetivos, os gráficos foram realizados para 
mostrar em imagem as preferências pelos parâmetros em análise nos espaços: Mobilidade 
(elementos de indução do andar: árvore-(não)presença e quantidade, largura do caminho); 
Privacidade (áreas privadas: posição e altura da vegetação); Comunicação interpessoal 
(componente social: banco individual ou em L, árvore de floração branca ou folhagem 
avermelhada e seu posicionamento, à frente ou atrás do banco) e orientação espacial (desenho 
dos elementos que compõem o espaço ajardinado).  
No universo de estudo, 54% preferem caminhar num caminho de 10m de largura (largo) e 46% 
escolhem um mais estreito, de 5m (A). Considerando as árvores como affordances 
(compreensíveis como pistas/possibilidades de ação), elas são responsáveis por induzir a 
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caminhada na maioria dos casos: A1, 96%; B2, 88%. Poucos idosos preferem caminhos sem 
árvores (A2 e B1, respetivamente, 4% e 12%). Quanto aos sub-parâmetros «quantidade» e 
«arranjo espacial» num caminho estreito é possível analisar que a existência de mais árvores e 
em alinhamento duplo (i.e. em ambos os lados do caminho/dupla fiada/dupla alameda) é a 
situação preferida (A4, 70%). A partir da imagem B4, 53% preferem o caminho largo da 
alameda simples, em vez da imagem B3, 47%, dupla alameda. Os homens preferem a imagem 
B com largura maior (67%) do que menor, em termos de caminho. Além disso, A1 com alameda 
arbórea simples (75%) do que sem árvores; e B2 com alameda arbórea dupla no caminho largo 
(88%) do que sem árvores. Em caminho estreito é principalmente necessário duplo alinhamento 
arbóreo (A4-67%). Alinhamentos arbóreos duplos (B3) e simples (B4) são igualmente 
necessários na situação de caminhos largos. A partir da imagem B2, é possível concluir que 
88% preferem árvores em dupla fiada com caminhos largos, face aos que não possuem árvores, 
B1 (13%). Um quarto prefere caminhos estreitos sem vegetação arbórea (A2) vs. ¾ com árvores 
(A1). Quanto às mulheres, a largura do caminho não influencia as respostas (mas 51% dos casos 
correspondem à imagem B e 49% à A). Todas as mulheres preferem árvores de alinhamento 
simples e caminho estreito (A1) do que sem árvores e 88% das mulheres optam por árvores em 
dupla fiada e caminho largo (B2) do que sem árvores (B1-13%). O caminho estreito com duplas 
alamedas (A4) é positiva para 71% das mulheres (vs. 29% em A3, apenas alameda simples). 
Por sua vez, se num caminho largo, 55% preferem simples (B4) contra 45% das preferências 
por duplas alamedas (B3). 
Relativamente à Privacidade, três tipos de espaço eram possíveis escolher: elementos com 
arbustos baixos atrás do banco (imagem A); mais arbustos a cobrir todo o comprimento da zona 
de estar em banco (B); e ao redor dos lados e do comprimento do banco (C). A imagem C era 
a situação mais desejada (44%), seguida por A (38%) e B (18%). Duas situações poderiam ser 
escolhidas em relação à «escala de vegetação»: arbusto de 1m e 0,5m de altura. A situação mais 
desejada é a mais alta (70% escolheram a imagem C1 e 55% a B1). Com dois arbustos por trás, 
são preferíveis os mais baixos em 52% dos casos, como ilustrado na imagem A1 (contra 48% 
com vegetação mais alta, A2). As preferências de ¾ dos homens vão no sentido de mais arbustos 
em torno do banco (imagem C), seguidos por menos arbustos (A, 17%) e a situação intermédia 
(B, 8%). A vegetação mais alta (mostrada nas imagens A2, B1 e C1) foi a situação mais 
desejada para se obter privacidade; respetivamente registando 100%, 100% e 78% das respostas 
masculinas. No universo feminino, as preferências são: menor vegetação (A-43%), mais 
vegetação por trás e na lateral do banco (C-37%) e a situação intermédia (B-20%). 
Preferencialmente, maior vegetação permite a barreira visual: 67% das respostas  vão no sentido 
da C1, depois situação A1 com 57% das respostas, e B1-B2, igualmente com 50%. 
Na orientação as possibilidades de ação (Affordances) ou marcos na paisagem (Landmarks) 
mencionados pelos entrevistados são, por ordem decrescente de referência: flores (26%); 
árvores (17%); elemento de água (13%); caminho (9%); edifício/lar (7%); canteiro de flores 
(6%); banco (5%); referência ao terreno como terra/relvado (4%); horta (4%); portão (3%); 
estruturas protetoras, tais como, muros/corrimãos (2%); pérgula, mesa e pavimento (ambos com 
1%). Para o género masculino é importante existir na mesma proporção (24%), árvores e flores. 
Seguem-se os caminhos (16%); canteiro de flores, terreno/relvado ou elemento de água (ambos 
com 8%). Em igual proporção (4%), edifício-lar, horta, estruturas protetoras (e.g. 
grades/paredes). Nenhuma referência aos elementos: pérgula; pavimento; mesa; banco e portão. 
As flores são os elementos mais referenciados no espaço pelo género feminino (27%). Seguem-
se as árvores (15%) e o elemento de água (14%). O edifício-lar (8%), caminho (8%), bancos 
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(6%), horta (4%), portão (4%), terra/relvado (3%), estruturas protetoras (2%), pavimento (2%), 
mesa (2%) e pérgula (1%).  
A disposição (Layout) do banco em configuração de L (59%) é a situação que proporciona mais 
interação/convívio segundo a perceção das pessoas entrevistadas, em comparação com os 
bancos individuais (41%, imagem A). Os participantes preferem a posição frontal da árvore 
(A1-71%, B2-64%). Analisando o parâmetro cor, a árvore com flores brancas é mais 
interessante (A3-67%, B4-71%) relativamente à folhagem outonal/avermelhada (A4-33%, B3-
29%). No caso das imagens A5 e A6 (bancos individuais), B5 e B6 (bancos L), as respostas são 
irmãmente divididas, ou seja, 50%. Nos homens, a situação B (banco em L) conquista mais 
preferências, em 83% dos casos; e 60% preferem B1 (i.e., árvore atrás dos bancos, embora 67% 
dos homens manifestarem preferir a árvore com flor branca, B4; e não tanto a cor da folhagem 
vermelha, 33% - B3). Considerando o banco individual, as situações de A4 e A6 tiveram 0% 
de opções por causa da folhagem avermelhada. A árvore com flor branca em frente (A1) ou 
atrás (A2) do banco individual, tinha igualmente 50%. Nas mulheres, o banco em L reforça 
mais a comunicação (B-53%) do que o individual (A-47%) (os valores são menos expressivos 
do que nos casos do género masculino). As árvores no campo de visão tornam-se positivas em 
73% (A1) dos casos; e 65% (A3) se no banco individual há predileção por árvore com flores 
brancas do que folhagem avermelhada. Numa situação de banco em L, a maioria das mulheres 
prefere a presença de flores brancas - 56% (B6) - do que folhagem avermelhada (44%, B5); 
enquanto a opção menos votada é B1 (27%) - árvore de folhagem avermelhada na parte de trás 
do banco - em comparação com B2 (73%), ou seja, a árvore colocada à frente, no seu campo 
de visão. Para um maior grau de satisfação, a situação A6 (i.e., árvore de folhagem avermelhada 
na parte de trás do banco individual) é necessária numa maior percentagem dos casos (57%), 
em comparação com a situação A5 (43%), com árvores de flores brancas na parte de trás do 
banco individual. Três quartos das preferências femininas recai sob a opção B4, ou seja, flores 
brancas (¼ preferem a folhagem avermelhada, B3) na parte de trás do banco em forma de L. 
 
2.8 Discussão dos Resultados 
Os entrevistados percepcionaram os elementos da composição do espaço exterior analisado, 
respondendo de forma assertiva ao estudo. Identificaram os elementos que compõem o seu 
jardim, tais como flores, árvores e elementos de água - demonstrando que estão presentes na 
memória e a relação entre eles, através da realização de um desenho do jardim de lar residencial, 
elementos estes igualmente relatados em outros estudos internacionais [22,23]. Para promover 
a comunicação entre pessoas, a situação de banco em L foi o layout escolhido; corroborando 
outros estudos mencionados no Estado da Arte, embora reportassem outras tipologias de 
espaços [24,25,26]. No caso da mobilidade, a preferência dos entrevistados prende-se ao 
número de árvores, nomeadamente ao alinhamento arbóreo sob o caminho. Alguns estudos, 
como Arabatzis & Grigoroudis [1] e Zhai & Baran [27], consubstaciam-no. Lynch [28] referiu-
se às alamedas arbóreas como sugestivas da continuidade dos caminhos, bem como Loide & 




No contexto dos 3D e BIM, existem estudos que utilizam imagens (meios mais ou menos 
imersivos) para apurar dados – por exemplo, no campo da perceção ambiental/iluminação em 
RV [30]-; no entanto documenta-se uma aplicação no contexto da potenciação dos modelos 
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3D  em que se demonstrou o positivo feedback do target (inclusive, com demência), permitindo 
apurar informação que de outra forma seria mais difícil obter. Assim, no campo da Mobilidade, 
conclui-se que deverá ser proporcionado num espaço exterior a um lar de idosos um corredor 
arbóreo no caminho do transeunte. Para ajudar na Orientação dever-se-á proporcionar flores, 
árvores e elemento de água. Relativamente à Comunicação, é preferível a existência de bancos 
em L, estimulando a conversação face à sua disposição e floração branca de árvore no local. 
Quanto à privacidade, a posição mais vantajosa trata-se de uma situação de maior cobertura 
vegetal em volta do banco de jardim. O espaço deverá ter em conta as limitações dos idosos e 
primar pelas condições ambientais favoráveis para a mobilidade em termos de deslocação no 
espaço, para a comunicação interpessoal se desenvolver nesta tipologia de espaços, existir uma 
assertiva orientação espacial e privacidade - situações estas necessárias para alcançar a 
satisfação e qualidade de vida do utente. Em suma, a estrutura residencial «lar de idosos» deverá 
dispor de espaços exteriores ajardinados que se coadunem com as limitações e preferências dos 
seniores (ao invés das preferências dos projetistas e/ou clientes que encomendam o projeto), 
tornando o design de jardins mais universal para o usufruto de todos.  
 
4. Recomendações a futura investigação 
 
Destaca-se como recomendação, o continuar a entrevistar-se idosos utilizando simulações 3D 
(existindo outras questões no campo da mobilidade, comunicação, privacidade e orientação, 
que por limitação de tempo o estudo não se direcionou, devendo as doravantes investigações 
contar com uma maior especificidade e inclusive usar a ferramenta da Realidade Virtual, mais 
real e imersiva; mas a equacionar, pois poderá trazer algumas situações de desconforto nos 
participantes mais sensíveis, como por exemplo, náuseas), permitindo estas selecionar os 
parâmetros pretendidos mediante software e recursos disponíveis, pois entende-se ser mais fácil 
e comportando menores custos, do que o dispendioso e complexo refazer de um espaço mal 
concebido. Ao selecionar e isolar os parâmetros pretendidos numa só imagem, não haverá 
interferência de outros nas respostas, uma vez serem individualmente visualizados pelo 
entrevistado, cumprindo assim os objetivos específicos da pesquisa.    
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Os processos de Design Algorítmico têm um enorme potencial, pouco explorado pela grande 
maioria dos gabinetes de arquitetura de pequena dimensão: na produtividade, na redução de 
custo/tempo ou na liberdade experimental. Para esse fim, é necessário combinar os processos 
de projeto arquitetónico BIM com os de raiz algorítmica.  
Este artigo apresenta dois casos práticos resultantes dessa combinação. O primeiro centrou-se 
no controlo da incidência solar na fachada duma habitação isolada, tendo em vista o seu 
conforto luminíco. O segundo focou-se na integração de equipamento em unidades de quartos 
de hotel, como método de remodelação e reutilização de dois edifícios centenários.  
A partir da descrição destes dois casos práticos, são discutidos e analisados os obstáculos 
encontrados ao longo do processo, as vantagens e desvantagens do mesmo, as lições aprendidas, 
e a implementação e avaliação de soluções de protótipo pela equipa de arquitetos, de modo a 





O paradigma BIM tem-se vindo a instituir, cada vez mais, como processo de conceção e 
produção na prática arquitetónica. Esta abordagem permite integrar toda a informação 
necessária ao projeto de arquitetura e construção num modelo federado que funciona como uma 
base de dados única, distribuída e sincronizada de partes logicamente ligadas e coordenadas 
relativas a diferentes usos BIM [1], possibilitando assim a inclusão de critérios técnicos e de 
desempenho do edifício em fases preliminares do processo, como também a visualização 3D 
mais detalhada dos resultados. 
Por outro lado, a revolução algorítmica está a mudar a prática da arquitetura [2], [3]. Graças às 
suas vantagens inerentes, estas abordagens têm sido rapidamente adotadas por diversos estúdios 
de arquitetura de maiores dimensões, promovendo assim ambientes de trabalho colaborativo 
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compostos por equipas multidisciplinares com diferentes áreas de especialização. Porém, esta 
realidade ainda não se estendeu à maioria dos ateliers de pequena dimensão. Felizmente, isto 
não significa que estes não possam vir a beneficiar das vantagens das abordagens algorítmicas 
na produtividade, redução de custos e de tempo dos projetos, liberdade de experimentação, 
entre outros benefícios [4]. Para tal, é importante integrar o paradigma algorítmico nos 
processos de arquitetura e, em particular, na metodologia BIM, a qual nos últimos anos tem 
vindo rapidamente a substituir a metodologia tradicional baseada no desenho 2D. Neste artigo, 
são descritos dois casos práticos, nos quais esta integração foi aplicada. Os resultados obtidos, 
os obstáculos encontrados, as vantagens e desvantagens identificadas, e o processo de 
aprendizagem provenientes do processo colaborativo são analisados e discutidos. 
 
 
2. Integração do Design Algoritmico e Trabalho Colaborativo 
 
A prática colaborativa foi introduzida no processo de projeto no século XVIII como resultado 
do divórcio entre o campo da arquitetura e da engenharia [5], incentivando assim os arquitetos 
a colaborar com outros especialistas. Atualmente, de modo a acompanhar os paradigmas que 
vão emergindo, incluindo o Design Algorítmico, tornou-se também necessário colaborar com 
especialistas em técnicas de programação. 
A realidade atual de uma prática colaborativa entre arquitetura, engenharia e matemática, a qual 
combina técnicos especialistas em diferentes áreas, já faz parte do processo de projeto de alguns 
ateliers: Advanced Geometry Unit da ARUP, Advanced Modelling Group e Computational 
Design & Research do atelier Aedas, Specialist Modelling Group do Foster & Partners, entre 
outros. O sucesso destes estúdios de arquitetura são a prova de como, no meio de uma realidade 
complexa como a do desenho paramétrico e algorítmico, o trabalho colaborativo pode melhorar 
o processo de projeto, tornando-o por sua vez mais eficiente, sendo a contribuição de um 
especialista em programação cada vez mais relevante. 
O nosso objetivo é explorar uma abordagem de projeto colaborativo que permita aos ateliers de 
menores dimensões tirar proveito de técnicas algorítmicas. Este tipo de colaboração foi 
previamente explorado por Caetano e Leitão [6], no desenvolvimento de uma fachada para um 
edifício residencial, utilizando uma abordagem algorítmica para BIM. Este artigo segue uma 
perspetiva semelhante, embora mais aprofundada: o processo de colaboração inclui também a 
análise e otimização das várias soluções de projeto produzidas algoritmicamente.  
Nas secções seguintes, são apresentados os dois exemplos desenvolvidos num estúdio de 
arquitetura de pequena escala, onde à equipa base de projeto se integraram arquitetos 
especialistas em Design Algorítmico. A intervenção destes acabou por abranger múltiplas 
frentes, focando-se em questões projetais de naturezas diversas, incluindo a exploração 
geométrica e visual de cada uma das soluções, bem como a sua análise lumínica, espacial e 
funcional (Figura 1). No final, os exemplos desenvolvidos demonstraram que a colaboração 
com especialistas em processos algorítmicos traz várias vantagens a todo o processo de projeto 
e modelação BIM. 
 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 





Figura 1: Workflow do processo colaborativo – a ideia conceptual é inicialmente 
implementada algoritmicamente; a visualização dos modelos 3D das opções geradas é feita no 
Rhino; simultaneamente, o cálculo do desempenho lumínico de cada opção é feito na 
ferramenta de análise Radiance; por fim, o algoritmo permite criar, automaticamente, o 
modelo 3D da(s) opção(s) selecionada(s) com as respetivas famílias BIM.  
 
A interoperabilidade e portabilidade entre as diferentes aplicações utilizadas (i.e., CAD, BIM e 
ferramentas de análise), adveio do uso do Rosetta [7], uma ferramenta de Design Algorítmico 
que, através da descrição de um único programa algorítmico, permite gerar modelos idênticos 
nessas aplicações. Para além disso, como por vezes a representação dos modelos 3D difere entre 
ferramentas, o Rosetta é o responsável pela adaptação automática do modelo a cada software, 
não só evitando erros e perdas de informação, como também libertando o utilizador de trabalho 
extra. Deste modo, foi possível utilizar uma abordagem baseada na programação capaz de 
operar num universo de diversas plataformas, gerindo de forma eficiente a passagem de 
informação entre softwares tendo em conta a sua função respetiva, sendo deste modo 
dispensável a utilização de formatos universais de arquivo como o IFC. 
 
 
3. Caso de estudo 1 – Optimização lumínica 
 
O primeiro caso prático enfrentou uma situação complexa de controlo da incidência solar numa 
habitação unifamiliar voltada para o oceano Atlântico. O uso do projeto algorítmico visou gerar 
um conjunto de painéis de sombreamento para a fachada, cujo padrão geométrico se baseou 
num conceito de aleatoriedade que, simultaneamente, proporcionasse um bom desempenho 
lumínico à habitação. 
O padrão geométrico dos painéis evoluiu consideravelmente ao longo de todo o processo de 
projeto, como resultado do uso de uma abordagem algorítmica – esta permitiu visualizar, de 
forma quase imediata, o impacto das alterações no projeto e, simultaneamente, explorar 
múltiplas derivações do conceito inicial. Na última iteração, optou-se por um padrão geométrico 
baseado em barras de madeira horizontais, cujo comprimento ia alternando entre a dimensão 
total do painel e dimensões mais pequenas (Figura 2.A). O comprimento das barras menores 
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deveria ser aleatório, assim como também o seu posicionamento ao longo do comprimento do 
painel (Figura 2.B-C). Para um maior controlo das soluções geradas, foram estabelecidas 
algumas restrições a este comportamento aleatório, tais como (i) os tamanhos máximo e mínimo 
que as barras podiam ter, (ii) o número de diferentes tamanhos possíveis para as barras, e (iii) 
a distância máxima entre barras (Figura 2.D-E). 
 
 
Figura 2: Representação conceptual do padrão geométrico dos painéis: A. 
alternância entre barras maiores e menores; B-C. tamanho e posicionamento aleatórios das 
barras menores; D. restrições geométricas do padrão: tamanho mínimo e máximo das barras 
menores e a distância máxima entre estas; E. gama de tamanhos possíveis. 
 
Recorreram-se a diversas ferramentas digitais para a geração de resultados, simulação do 
desempenho lumínico, e produção do modelo final BIM (Figura 1). Inicialmente, através do 
Rosetta, i.e., o ambiente de programação utilizado, foi gerado um conjunto de variações do 
conceito inicial, resultante da introdução de diferentes valores para os parâmetros do padrão. 
Os respetivos modelos 3D iam sendo visualizados no Rhinoceros (ferramenta de modelação 
com uma performance mais rápida que a ferramenta BIM adotada pelo atelier), permitindo 
assim analisar e avaliar rapidamente um conjunto de opções, e, de seguida, sugerir alterações 
de parâmetros a aplicar nas iterações seguintes que visassem quer uma harmonia visual para os 
painéis, quer o seu equilíbrio geométrico entre cheios-vazios. Assim, este processo cíclico de 
geração-visualização permitiu selecionar os melhores valores para os parâmetros do modelo 
final numa perspetiva visual compositiva. 
Tendo como objetivo obter um conjunto de painéis de sombreamento otimizados em termos do 
seu desempenho lumínico, a fase seguinte focou-se na análise de uma amostra de soluções em 
relação à métrica de Spatial Useful Daylight Ilumination (sUDI) [8]. Para tal, considerou-se, 
não só o conjunto de variações resultantes das premissas iniciais para os parâmetros, mas 
também uma amostra mais ampla de soluções provenientes de valores divergentes dessas 
premissas. Sem recurso a ferramentas de automação e fazendo uso apenas das funcionalidades 
nativas da plataforma BIM Revit, este processo de otimização iria precisar que o modelo fosse 
alterado manualmente para, de seguida, se executar a análise correspondente. Este processo 
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manual tornar-se-ia assim extremamente moroso, pois teria de ser iterativamente repetido até 
se encontrar uma solução aceitável. Para além disso, existe a agravante de que, por vezes, só ao 
final de centenas de iterações é que se obtêm resultados meritórios, tornando todo o processo 
de otimização inviável em termos de tempo e custos. Recorrendo a processos algorítmicos, esta 
tarefa é automatizada e, consequentemente, acelerada, permitindo a análise de uma gama de 
variações maior num espaço de tempo mais curto. 
Para iniciar o processo de otimização, começou por se identificar as divisões da habitação a 
serem submetidas à análise, i.e., os espaços interiores cuja iluminação natural iria ser 
diretamente afetada pelos painéis de sombreamento a otimizar. De seguida, implementámos um 
processo de otimização ganancioso, baseado em diferentes técnicas de amostragem para a 
geração das diferentes variações. Primeiramente, utilizou-se a Amostragem de Monte Carlo 
(AMC) [9], permitindo assim testar o fluxo de trabalho da otimização. Contudo, como a AMC 
necessita de um elevado número de amostras de modo a conseguir produzir resultados viáveis, 
esta técnica não seria temporalmente aceitável devido ao custo das avaliações exigidas pela 
análise lumínica. Como alternativa, utilizou-se a Amostragem por Hipercubo Latino, a qual 
permitiu reduzir o número de variações obtidas, melhorando assim a cobertura e a amplitude 
do intervalo de resultados possíveis para os painéis [10]. Numa primeira fase, esta técnica 
permitiu-nos obter uma solução com 100% de sUDI, embora esta tivesse uma probabilidade de 
encadeamento elevada, reduzindo assim o conforto no interior.  
O processo de otimização foi repetido novamente, apenas considerando as restrições impostas 
pelas premissas iniciais: o comprimento das barras menores só podia ter 5 valores diferentes:  
5, 10, 15, 20, ou 25cm (i.e., C-min = 5cm, C-max = 25cm, e ΔC = 5cm). Apenas a distância entre 
barras (D-max) é que ditava a luz que penetrava no interior da habitação. Inicialmente, 
estabeleceu-se 20cm para esse parâmetro e, seguidamente, geraram-se 50 amostras, obtendo-se 
45% como valor máximo de sUDI, o qual estava longe de ser ótimo. Por conseguinte, o 
processo de otimização foi repetido, desta vez, com um D-max de 100cm, gerando-se de 
seguida mais 200 amostras. O gráfico de dispersão da Figura 3 organiza as amostras obtidas, 
demonstrando que, até a um D-max de 50cm, os valores de sUDI obtidos sobem rapidamente 
até aos 80%. Em contrapartida, a partir desse valor, as percentagens de sUDI obtidas convergem 
lentamente até aos 100%. Todavia, a maioria das soluções cujos valores de sUDI eram mais 
elevados, resultavam de parâmetros que se desviavam dos propostos pelos arquitetos.  
Nesta fase, o desafio foi o de selecionar uma solução que, não só tivesse um bom desempenho 
lumínico, mas que também cumprisse os objetivos conceptuais dos arquitetos que não eram 
considerados pelo processo de otimização. Nesse sentido, começou-se por avaliar até que ponto 
as premissas iniciais iriam restringir a escolha final, i.e., a facilidade que os arquitetos teriam 
em aceitar opções que se afastassem da sua ideia inicial. Para tal, foram apresentadas sete 
opções das amostras obtidas à equipa, sem informar acerca dos valores respetivos das variáveis, 
nem dos níveis de sUDI correspondentes. A seleção dos exemplos a apresentar foi estratégica, 
de modo a obter-se uma amostragem heterogénea (Figura 3): a opção A resulta inteiramente de 
restrições impostas pelos arquitetos; as opções B-F derivam das mesmas restrições que a opção 
A, com a exceção da variável D-max, cujo valor aumenta da solução B à F; contrariamente às 
anteriores, a opção G não considera a maioria das premissas impostas. 
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Figura 3: O gráfico com a amostra obtida durante o processo de otimização, no qual é visível 
a evolução da métrica sUDI com a alteração do parâmetro D-max. 
 
Após a análise das opções, os arquitetos elegeram como melhor solução a opção C, como 
segunda melhor a opção D, e como pior a opção A. De forma geral, as opções com um conjunto 
de características mais equilibradas foram as que tiveram uma maior aceitação, i.e., as opções 
com níveis de sUDI aceitáveis (acima dos 80%) e que não se desviavam demasiado da intenção 
inicial. Pelo contrário, nenhuma das opções correspondentes aos valores de sUDI mais elevados 
(opções E, F e G) foi considerada. Isto significa que, apesar de apresentarem o melhor 
desempenho lumínico, estas opções não satisfaziam tão bem os critérios visuais e compositivos 
procurados como as opções B e C. Ainda assim, estas também não foram consideradas como 
piores opções, provando que, mesmo quando a solução se desvia do conceito inicial (como é o 
caso extremo da opção G), esta pode ainda vir a ser considerada como uma solução possível. 
Relativamente à pior solução (opção A), embora correspondesse ao valor de sUDI mais baixo 
da amostra, esta opção era, ao mesmo tempo, a que respeitava todas as restrições impostas pelos 
arquitetos. Esta escolha foi analisada mais pormenorizadamente, concluindo-se que resultou do 
facto do padrão dos painéis ser demasiado denso, permitindo sugerir de seguida uma nova 
restrição ao modelo algorítmico: percentagem mínima de aberturas superior a 50%. 
Uma vez estabelecido o padrão geométrico, sendo escolhida a opção C, a abordagem 
algorítmica utilizada até esta fase, permitiu gerar igualmente os painéis nas famílias BIM 
correspondentes, possibilitando assim a sua total integração no modelo BIM final (Figura 4). 
Em suma, este exemplo ilustrou, não só as vantagens em seguir uma abordagem algorítmica 
para BIM no processo de desenho, análise, e otimização de um edifício, como também os 
benefícios dum processo de trabalho colaborativo baseado na integração de equipas de 
especialistas num atelier de arquitetura de pequenas dimensões. 
 
 
4. Caso de estudo 2 – Distribuição automatica de mobiliario 
 
O segundo desafio considerou a reabilitação e a adaptação de um edifício residencial do século 
XIX para um estabelecimento hoteleiro. Durante o desenvolvimento deste projeto, uma das 
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principais limitações encontradas resultou da necessidade em equipar todos os quartos com as 
instalações e equipamentos necessários para este tipo de programa. Dada a pré-existência do 
edifício, e a sua organização espacial original, todos os quartos eram espacialmente diferentes, 
possuindo diversas configurações, formas, dimensões, e posições para as portas e janelas. O 
desafio constou em adaptar as instalações e equipamentos hoteleiros a cada configuração de 
quarto, sendo que havia também o interesse em explorar diferentes opções para o 
posicionamento dos equipamentos em cada uma das situações. Dado o elevado número de 
quartos, a adaptação manual dos equipamentos a todos estes, bem como a exploração de 
configurações possíveis para cada um, tornar-se-ia um processo demasiado prolongado e 
trabalhoso que, consequentemente, iria limitar a exploração de alternativas. 
 
 
Figura 4: Esquerda – renders do modelo 3D antes e depois da intervenção; Direita – 
printscreen dos painéis de sombreamento escolhidos em formato REVIT. 
 
Para abordar este problema, desenvolveu-se um algoritmo que recebe como parâmetros as 
dimensões do quarto, a posição da porta e das janelas, as dimensões de cada elemento do 
equipamento, assim como o espaço de circulação necessário para a sua utilização. Com base 
nesta informação, o algoritmo coloca e orienta de forma estocástica os elementos dentro da área 
do quarto, gerando um conjunto de hipóteses que é filtrado de acordo com heurísticas que 
asseguram que as soluções geradas cumprem os requisitos de construção e as restrições 
estabelecidas pelos arquitetos. Foram implementados dois tipos de condicionantes para o 
algoritmo: (1) condicionantes de construção e (2) condicionantes de programa. As primeiras 
consideram a exequibilidade do projeto, assegurando a funcionalidade das soluções obtidas, 
e.g., os equipamentos não se podem intersetar, cada equipamento deve ter o seu espaço próprio 
para circulação e utilização, etc. As segundas incluem um conjunto de preferências 
programáticas a considerar no projeto dos quartos, e.g., que o lavatório ou a banheira deveriam 
ser colocados ao lado de uma janela. Note-se que estas preferências não impedem a geração de 
soluções, apenas as classifica de modo a que as soluções que cumprem mais preferências sejam 
mostradas em primeiro lugar. 
Tal como no caso de estudo anterior, o algoritmo foi evoluindo como resultado da constante 
interação entre os especialistas em processos algorítmicos e os arquitetos. Numa fase inicial, 
gerou-se um conjunto de soluções para serem avaliadas pelos arquitetos em termos da sua 
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viabilidade e adequabilidade ao projeto. O feedback que ia sendo obtido permitiu ir 
introduzindo, de forma iterativa, melhorias e alterações ao algoritmo, i.e., novas regras para o 
posicionamento dos elementos, as quais se iam traduzindo em novas condicionantes. Através 
deste processo cíclico de geração-avaliação foi possível orientar as soluções obtidas de acordo 
com o parecer dos arquitetos (Figura 5). 
 
 
Figura 5: Soluções obtidas para três tipos de quartos. Os retângulos representam os diferentes 
elementos que compõem os quartos, cujas dimensões foram definidas pelos arquitetos. Em 
baixo, é visível um render duma das configurações obtidas. 
 
Atualmente, este projeto encontra-se ainda em fase de desenvolvimento com as equipas a 
definir novas condicionantes e preferências de modo a garantir a adequabilidade das soluções 
obtidas e, futuramente, a produção das soluções num formato que seja imediatamente utilizável 





Apesar de já terem sido reconhecidas as vantagens das abordagens algorítmicas, os ateliers de 
pequenas dimensões, que já seguem um paradigma BIM, ainda têm uma grande dificuldade em 
as adotar devido, principalmente, à falta de tempo e de recursos. Nestes casos, a colaboração 
com especialistas em Design Algorítmico é uma boa alternativa, a qual permite integrar os 
benefícios desejados, sem que ocorram mudanças drásticas no modo de trabalho do atelier.  
Neste artigo são explorados dois exemplos desse tipo de colaboração, da qual fizemos 
recentemente parte. Ambos os exemplos descrevem um desafio proposto pelo estúdio de 
arquitetura: (1) criação de um conjunto de painéis de sombreamento, com um certo grau de 
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aleatoriedade, que fossem otimizados em relação ao seu desempenho lumínico, e (2) a 
implementação de um algoritmo capaz de mobilar automaticamente um conjunto de quartos de 
hotel com características espaciais diferentes. 
O objetivo era utilizar processos algorítmicos de modo a responder aos problemas apresentados 
e, em seguida, apresentar um conjunto de soluções possíveis para se utilizar nas fases seguintes 
do processo de projeto BIM. Em ambos os casos, utilizaram-se processos algorítmicos na 
produção de variações dos projetos pretendidos. De seguida, foram aplicados alguns métodos 
de amostragem de modo a guiar a geração das diferentes opções até que os critérios de 
desempenho impostos fossem atingidos. Em todas as etapas, a interação especialista-arquiteto 
foi crucial: as soluções geradas eram discutidas, dando origem a novas restrições e preferências 
a ter em consideração no projeto. Este processo iterativo foi repetido até a equipa estar satisfeita 
com a solução final, a qual foi depois gerada em formato BIM, permitindo a sua total integração 
na metodologia de trabalho do atelier. 
A abordagem proposta permite a utilização do Design Algorítmico em ateliers com práticas 
baseadas em processos BIM, sem perturbar o seu método de trabalho habitual, sendo uma 
solução interessante para sensibilizar os estúdios de arquitetura a integrar na sua equipa de 
projeto uma equipa de especialistas em processos algorítmicos. A nossa estratégia segue a 
iniciativa mista proposta por Chaszar & Joyce [11], a qual envolve continuamente o arquiteto 
na elaboração de requisitos, na análise das variações obtidas, na implementação de soluções 
protótipo, na avaliação das soluções, e nas interações subsequentes do processo. O objetivo é 
que o atelier mantenha o controlo sobre o processo de projeto mas, dada a multiplicidade de 
agentes envolvidos, é inevitável que algum desse controlo seja perdido [12]. Outra limitação 
crítica do processo é o facto do conhecimento algorítmico permanecer com a equipa de 
especialistas. No caso dos ateliers com recursos suficientes, é preferível que esse conhecimento 
seja integrado na sua estrutura interna, de modo a poder intervir continuamente na prática 
arquitetónica da equipa. Para tal, os membros do estúdio devem participar nos 
desenvolvimentos algorítmicos que vão ocorrendo, promovendo assim o futuro 
desenvolvimento interno de tais técnicas [13]. 
Futuramente, planeamos estender a colaboração com os ateliers a outras atividades que possam 
beneficiar das abordagens algorítmicas como, por exemplo, análise e otimização de 
comportamento estrutural e de conforto térmico, bem como geração automática de imagens e 
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O BIM é uma metodologia que serve para toda a indústria AECO (Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação) e, como tal, permite a representação das características estruturais e 
funcionais de uma construção, incluindo atividades, entre outras informações. A característica 
principal do BIM é o sistema de modelação tridimensional que inclui a gestão, partilha e troca 
de dados de todo o ciclo de vida de uma estrutura, isto é, o modelo BIM pode conter imagens 
tridimensionais em tempo real, onde cada elemento estrutural ou objeto possui informação dos 
dados físicos. A metodologia BIM permite conduzir a uma melhor coordenação e colaboração 
entre os intervenientes no projeto possibilitando o acesso em simultâneo e em tempo real, e, 
ainda, a uma rápida deteção de conflitos entre componentes, e como consequência uma 
otimização de custos. No fundo, o BIM pretende dar um impulso favorável no sentido de 
padronizar a comunicação, partilhar e integrar eficazmente os intervenientes do processo 
construtivo.  
No âmbito das infraestruturas ferroviárias, o presente estudo pretende demonstrar a 
contribuição da aplicação do BIM na modelação e avaliação de uma via-férrea em serviço. Com 
a metodologia BIM deseja-se demonstrar que esta pode ser implementada no sistema de gestão 
de infraestruturas ferroviárias, possibilitando o registo das suas características físicas e 






A indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) tem procurado novos 
métodos de trabalho de forma a incrementar o nível da organização das diferentes tarefas, 
apoiados no uso de uma vasta gama de softwares. No entanto, a maioria das ferramentas 
disponibilizadas apresenta duas grandes limitações, que o BIM procura ultrapassar: a 
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capacidade de interoperabilidade entre sistemas e uma adequada estrutura dos dados requeridos 
nos diferentes processos, nomeadamente, uma sequência cronológica da geração de dados e um 
fácil e metodológico acesso à informação do empreendimento. Neste contexto, o BIM dispõe 
de uma modelação parametrizada de objetos, onde os elementos construtivos são organizados 
de forma a reproduzir os objetos reais num ambiente digital e manipulável. Atualmente o BIM 
evidencia mais força e espaço no mercado internacional, contribuindo para que o setor AECO 
se torne mais competitivo e eficaz.  
No âmbito das infraestruturas ferroviárias através desta metodologia poder-se-á ter um 
conhecimento rigoroso sobre o comportamento da via ao longo da sua vida útil, pois esta não 
dependerá exclusivamente da qualidade durante a construção da via, mas também da sua 
degradação sob a ação do tráfego e das intervenções realizadas na via. Com o BIM é possível 
realizar uma gestão da manutenção da via, isto é, seguir a evolução da degradação através da 
implementação no BIM do levantamento sistemático da sua condição, possibilitando a tomada 
de medidas de manutenção e reabilitação mais adequadas e de forma atempada. 
Neste trabalho apresentam-se as particularidades da aplicação do BIM às infraestruturas 




2. Conceito BIM 
 
Building Information Modeling (BIM) trata-se de uma nova abordagem na metodologia do 
projeto de construção, e não, como frequentemente se defende, um software, licença ou 
certificado. BIM significa um sistema para simulação e otimização de processos de 
planeamento e de construção baseado em modelos digitais abrangentes. O BIM abrange 
geometria, relações espaciais, informações geográficas, as quantidades e as propriedades 
construtivas de componentes (por exemplo, detalhes dos fabricantes). É um tipo de metodologia 
em que se encontra num único modelo todas as informações interligadas por relações 
paramétricas. Essas informações são mantidas durante todo o ciclo de vida da estrutura, desde 
a sua conceção, passando pelo projeto, construção e operação, até à sua desconstrução. Desta 
forma, o BIM oferece vantagens significativas para o processo de gestão ao longo do ciclo de 
vida, em comparação com métodos de planeamento convencionais, visto que permite o acesso 
em qualquer altura a informações detalhadas sobre todos os componentes estruturais. Com o 
BIM, os arquitetos e os engenheiros geram e trocam informação de uma forma eficiente, criam 
representações digitais de todas as fases do processo de construção e simulam o seu 
desempenho no mundo real – a racionalização do fluxo de trabalho, aumentando a 
produtividade e melhorando a qualidade [1]. 
 
2.1 Fluxo de trabalho em BIM 
A Curva de MacLeamy (Figura 1) é um ótimo exemplo de como funciona o fluxo de trabalho 
em BIM em contraste com o fluxo de trabalho tradicional. O que observamos é que conforme 
o projeto avança o custo de realizar modificações aumenta, e a habilidade da equipa intervir  
nesse custo é menor [1]. 
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Figura 1: Curva de MacLeamy  
 
Pelo método tradicional, onde temos projetos 2D centrados (como no AutoCAD), a maior 
parcela do esforço é aplicada durante a documentação do projeto, enquanto que no BIM ocorre 
durante a fase de caracterização dos objetos do modelo. No BIM cria-se um modelo 
tridimensional da estrutura e grande parte da documentação é extraída automaticamente do 
modelo, conduzindo a vantagens no que respeita à diminuição de erros e de custos [2]. 
 
2.2 Dimensões no BIM 
Quando falamos sobre BIM, saímos do eventual 2D e passamos para a tridimensionalidade 3D, 
mas também para outras dimensões, cada uma delas nos traz uma fase importante sobre os 
projetos e as construções, porque vão agregando características e informações no modelo. Na 
verdade, os modelos BIM podem representar diversas dimensões (nD) de informação de uma 
estrutura. A visualização em 2D abrange somente as tradicionais linhas no sistema CAD, que 
representam objetos e dimensões. Nos projetos de três dimensões existe objetos sólidos com 
características espaciais. Na quarta dimensão é acrescentado no modelo 3D, uma linha de 
tempo, criando uma sequência da construção da obra. A quinta dimensão refere-se ao controle 
de custos e estimativa de despesas ao longo do projeto ou por subsecções. Cada elemento do 
projeto passa a ser vinculado a dados de custos. A sexta dimensão compreende a otimização da 
sustentabilidade, ferramentas específicas que avaliam o impacto ambiental da construção, 
ferramentas de análise do consumo de energia. Ainda podemos citar a inclusão de aspetos como 
segurança e gestão da construção numa sétima dimensão. Nesta dimensão é possível controlar 
a garantia dos equipamentos, planos de manutenção, dados do fabricante e fornecedores 
(guardando as informações necessárias para garantir um bom comportamento / manutenção). 




A interoperabilidade é definida como “a capacidade de troca de dados entre aplicações, 
permitindo o fluxo de trabalho em ambos os sentidos e, portanto, facilitando a sua 
automatização” [3]. No âmbito do presente estudo, a capacidade de interoperabilidade permite 
melhorar a colaboração entre os membros da equipa interdisciplinar inerente a uma construção, 
permitindo uma melhor qualidade na interação de projetos baseados num intercâmbio de dados 
entre as diferentes aplicações e plataformas e a execução de projetos integrados com uma troca 
livre de dados em diferentes aplicações e plataformas [4] . A capacidade de interoperabilidade 
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do software permite a redução de desperdícios, da vulnerabilidade das infraestruturas, de custos 
de comunicação da cadeia de fornecimento, da reentrada manual de dados, da duplicação de 
funções, da dependência contínua de trocas de informações baseadas em técnicas tradicionais 
de trabalho e contribui, ainda, para o aumento da confiança da informação ao longo do ciclo de 
vida, da expansão de mercados para as empresas, do valor dos clientes e da velocidade de 
entrega [4]. 
 
2.4 Vantagens e Desvantagens 
O BIM apresenta inúmeras vantagens: prevê a construção num ambiente 3D digital de objetos 
característicos e não da sua representação; melhora o planeamento e compreensão visual do 
projeto; permite a modelação por objetos com definição das suas propriedades físicas, isto é, os 
objetos paramétricos de construção, apresentam, além das propriedades espaciais associadas à 
sua representação, propriedades intrínsecas aos mesmos. Permite a unificação da informação 
do projeto num só modelo BIM e consequentemente num só ficheiro informático. Desta forma, 
os dados para a validação do projeto são automaticamente associados a cada um dos elementos 
que o constituem [5]. A informação está interligada por via de relações paramétricas e, portanto, 
as alterações são processadas, em tempo real, em todo o modelo, facilitando intervenções 
futuras no projeto. Reduz os erros ligados à falta de coordenação interdisciplinar e maximiza a 
capacidade de inovação da equipa. Tem a capacidade de detetar conflitos, sendo estes 
identificados previamente através da visualização do modelo, permitindo a sua resolução 
atempada e levando ao reforço da coordenação entre os projetistas e os empreiteiros. Em 
projetos de infraestrutura reduz o risco, o desperdício e o retrabalho, o que pode levar a grandes 
supressões de custos. Ajuda a melhorar a segurança dos trabalhadores e a manutenção e 
operações a longo prazo da infraestrutura crítica, através de uma adequada análise ao modelo 
4D/BIM. Pequenos e grandes fornecedores de software (plataforma) podem participar e 
competir em soluções independentes do sistema [6].  
Os aspetos que mais se destacam como barreiras e limitações para a adoção do uso da tecnologia 
BIM na prática profissional são: a necessidade de um investimento inicial com a aquisição de 
um novo software bem como com a sua amortização, com custos adicionais de aprendizagem 
inicial. Trata-se de uma curva de aprendizagem lenta: além da natural complexidade 
do software e das múltiplas opções que este representa, talvez seja na alteração de conceitos e 
no novo modo de olhar para o modelo, que se exige mais investimento pessoal. Outro aspeto é 
o envolvimento da equipa que ainda é escassa, no nosso país, a proliferação desta metodologia 
entre equipas que conseguem o envolvimento de todos os projetistas. Assim, ao se reduzir logo 
à partida, o âmbito possível de uma das maiores potencialidades do BIM, que é a interação 
colaborativa, a qual permite lidar com alterações e com incompatibilidades entre especialidades 
de modo imediato, está-se, naturalmente, a contribuir para a redução da sua relevância e do 
retorno do investimento. Por outro lado, caso seja necessária a comunicação entre entidades 
que usam diferentes plataformas tecnológicas, a exportação / importação entre sistemas ainda 
não é isenta de falhas. 
 
 
3. Aplicação do BIM às infraestruturas ferroviárias 
 
No âmbito de uma análise em ambiente BIM foi necessário iniciar o processo pelo 
desenvolvimento dos modelos tridimensionais (3D) requeridos. Para a elaboração do modelo 
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BIM foi escolhido o programa Autodesk® Revit® 2018, uma vez que este software é 
disponibilizado gratuitamente à comunidade estudantil. Esta ferramenta foi construída 
especificamente para desenvolver modelos BIM, proporcionando aos profissionais de projeto e 
construção a possibilidade de contribuírem com ideias desde o projeto à construção, através de 
uma abordagem baseada num modelo coordenado e consistente. A versão 2018 do Revit inclui, 
numa única interface, as funcionalidades das disciplinas de Arquitetura, Estruturas e MEP 
(sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos) [7]. 
 
3.1 Controlo de qualidade durante a construção da Via-Férrea 
Para garantir um bom comportamento da via é importante controlar e garantir a qualidade de 
todos os seus elementos desde a sua construção e acompanhar o comportamento destes ao longo 
da vida útil. Assim, o objetivo do controlo de qualidade da via-férrea é conhecer o 
comportamento in-situ da via com precisão e eficiência, para avaliar a sua performance sobre 
diferentes cargas em serviço, para detetar danos ou deterioração, isto é, para determinar a 
condição da via. As inspeções de vias ferroviárias em serviço têm como objetivo medir e 
acompanhar as degradações estruturais e as condições de elementos de via. Assim, os principais 
parâmetros a serem medidos são: os parâmetros geométricos da via e a condição do carril, 
nomeadamente o seu perfil, o desgaste ondulatório e a sua integridade. As características da 
medição destes parâmetros serão apresentadas a seguir.  
O controlo da qualidade durante a construção é feito através da comparação dos valores da 
resistência da via previstos no projeto com os resultados dos ensaios (EV2, defletómetro de 
impacto, defletómetro ligeiro, etc.) realizados no final da construção por forma a se obter um 
paralelismo entre os resultados obtidos. É de salientar que durante a construção poderão existir 
alterações dos materiais utilizados e a forma de verificar se se mantém a qualidade da via poderá 
ser através de ensaios realizados nesse sentido. No caso em estudo, o controlo da qualidade é 
realizado para uma secção de plena via e uma zona de transição.  
A qualidade da via, avaliada através das inspeções, visa controlar a conformidade entre as 
especificações técnicas fixadas em normas e a condição da via em serviço, para o caso de ser 
necessário programar atividades de manutenção e conservação. Através da utilização de 
equipamentos de inspeção de via é possível determinar esses parâmetros e compará-los com as 
normas. Assim, podemos verificar se existem anomalias, determinar as suas causas e realizar a 
reparação [8]. Existem vários tipos de equipamento de inspeção de via, a título de exemplo, a 
monitorização da via-férrea pode ser realizada  recorrendo ao equipamento automático de alta 
velocidade EM120. Trata-se de um veículo de inspeção motorizado que tem a capacidade de 
avaliar as condições de via de forma rápida, não destrutiva e com elevada precisão, permitindo 
a sua inspeção a uma velocidade de 120 km/h, ou seja, velocidades equivalentes ao tráfego 
ferroviário, não interferindo assim com a circulação normal na via [9]. 
O EM 120 tem vários sistemas de inspeção instalados para a medição de [9]: geometria de via; 
perfil transversal do carril; perfil transversal de via; geometria de catenária; camadas de 
infraestrutura; desgaste ondulatório do carril; e ainda tem sistema de videografia.  
A medição dos parâmetros geométricos é realizada com o espaçamento de vinte e cinco 
centímetros podendo ser ajustado consoante a necessidade. Para a análise dos dados medidos, 
todos os parâmetros são registrados num ficheiro. Posteriormente é calculado o desvio padrão 
do nivelamento longitudinal e do alinhamento longitudinal, de 200 em 200 metros, para efeitos 
de avaliação da qualidade da via e programação do ataque mecânico pesado – AMP [10]. 
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Aquando da medição é necessário assegurar uma velocidade mínima de 18 km/h para que não 
ocorram problemas de medição, devido ao funcionamento dos algoritmos da caixa inercial. 
Este equipamento, EM 120, é ainda dotado de um radar de prospeção Ground Penetrating Radar 
para a avaliação das camadas da infraestrutura. O GPR baseia-se na emissão de uma onda 
eletromagnética, de curta duração, na banda de micro-ondas, do espectro de rádio e que, 
posteriormente, deteta os sinais refletidos pelas estruturas que se encontrem sob a superfície. 
Uma onda eletromagnética é irradiada de uma antena transmissora, atravessa o material-alvo a 
uma velocidade que é determinada pelas características dielétricas do material que atravessa, 
sendo parte refletida na interface entre materiais diferentes, e o sinal é recebido por uma 
segunda antena, recetora.  
Na observação de obras de arte pode-se fazer a distinção das grandezas caracterizadoras do 
comportamento da estrutura entre globais e locais. As grandezas globais são de carácter 
cinemático e englobam deslocamentos, flechas, rotações, forças, aberturas de juntas de 
dilatação, deslocamentos de aparelhos de apoio e reações de apoio. As grandezas locais têm um 
carácter complementar uma vez que trazem incertezas de interpretação acopladas; estas devem-
se essencialmente a três fatores: medições pontuais, dependência das técnicas de instalação e 
sensibilidade aos efeitos da temperatura; estando associadas às grandezas locais: extensões, 
tensões e abertura de fendas [11]. 
Neste sentido, o BIM promove uma oportunidade de visualização e de integração dos vários 
parâmetros da via-férrea, assim como a comparação entre os parâmetros do projeto e os 
parâmetros obtidos nos ensaios de controlo de qualidade (após a construção da via), podendo-se 
observar a diferença entre a resistência prevista no projeto e a que se obteve na realidade. Desta 
forma executa-se uma melhor análise da condição da via e a adoção de medidas adequadas de 
reabilitação. 
 
3.2 Modelação do caso de estudo 
No caso de estudo, de construção de uma infraestrutura ferroviária em Portugal continental, a 
informação gráfica (plantas e cortes) foi fornecida em formato .dwg, não tendo sido efetuado 
qualquer cálculo ou análise estrutural, por não ser esse o âmbito do trabalho. Desta forma a 
modelação de estrutura foi realizada tendo por base os desenhos técnicos do projeto.  
O modelo geométrico é composto pelos elementos estruturais, representados por objetos 
paramétricos. A partir do modelo é possível a obtenção dos documentos para apoio à obra e a 
quantificação dos materiais. A primeira etapa no processo de modelação consiste na definição 
de um nível que indica a linha de referência da cota da camada que constitui a via (Figura 2). 
Os objetos serão referenciados em relação ao nível da via, desta forma qualquer alteração 
imposta ao nível é automaticamente transmitida àqueles elementos, ficando assim reajustados.  
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Figura 2: Definição dos Níveis [7]  
 
Seguidamente são importados os ficheiros *.dwg para o Revit que servem de base à modelação.  
A Figura 3 ilustra as opções que surgem ao importar um ficheiro CAD.  
 
 
Figura 3: Importação de ficheiros CAD  
 
Na etapa seguinte são representados os alinhamentos de apoio em planta, as “grids” estruturais 
que representam os eixos dos elementos estruturais, são auxiliares de representação que 
garantem o correto posicionamento dos diferentes modelos (Figura 4). 
 
 
Figura 4: Apresentação da Grelha [7] 
 
Após esta fase, procede-se à modelação BIM 3D. Com base nas peças desenhadas em 2D são 
representados os componentes estruturais, por meio de objetos paramétricos. Estes são 
caracterizados não apenas pela sua geometria (comprimento, espessura), mas também pelas 
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suas propriedades físicas (módulo de elasticidade, módulo de deformabilidade, nivelamento, 
etc.). Estes objetos estão associados aos materiais que se devem considerar na sua composição, 
tendo sido realizado um único modelo. Na criação do modelo da via-férrea em análise, foram 
definidos dois momentos com objetos diferenciados, um que apresenta os dados do projeto, ou 
seja contém as características definidas inicialmente pelo projetista, e outro que se refere às 
características da fase de construção. Cada um destes conjuntos de objetos inclui uma secção 
de plena via e uma zona de transição. Os objetos são constituídos pelas várias camadas que 
compõem a via e respetivos elementos. É selecionado um tipo de via existente (“Slab – 
Structural Foundation Slab”). O motivo desta escolha reside no facto deste tipo de via 
apresentar um comportamento semelhante à via que se pretende avaliar e não requer suporte de 
outros elementos estruturais. É feita uma duplicação de um objeto da mesma família 
(Foundation) e assim é criado um novo tipo de via.  
 
 
Figura 5: Duplicação de um objeto da mesma família [7] 
 
As camadas que constituem a via, nomeadamente a camada de coroamento, sub-balastro, 
balastro de fundo, balastro superficial, travessa, foram definidas para cada objeto, tendo em 
conta a espessura e material determinado no mapa da via-férrea do projeto de estrutura 
disponibilizado. No quadro das propriedades é alterada a sua composição em termos de 
materiais, espessuras e características desses materiais. As características possíveis de alterar 
são diversas, como por exemplo a sua resistência mecânica, térmica, resistividade, 
condutividade, fornecedor, custo, entre outras.  
 
 
Figura 6: Quadro de propriedades dos materiais [7] 
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Qualquer característica indicada na fase de introdução dos objetos paramétricos pode ser 
consultada posteriormente, quando necessário. Após a definição dos conjuntos de objetos 
“Projeto” e “Construção” procede-se à sua representação.  
A partir da modelação 3D podem ser obtidas diversas tabelas com informação referente à 
geometria, à identificação dos elementos, às quantidades dos diversos tipos de elementos, entre 
outras. À medida que o nível de desenvolvimento do modelo aumenta, o volume de informação 
possível de retirar é também maior. 
 
3.3 BIM no sistema de gestão de infraestruturas ferroviárias 
Na fase operacional da via-férrea, o BIM poderá ajudar a monitorizar o equipamento em tempo 
real e a analisar o espaço de manobra necessário. Para o caso de estudo, é importante recuperar-
se informações e documentação em relação à capacidade de carga da infraestrutura e suas 
propriedades físicas, pois permitem que o engenheiro analise o seu estado atual e adote 
estratégias de manutenção e reabilitação. 
O Revit permite a representação gráfica de determinados parâmetros pela cor, adicionando um 
esquema de cores a cada parâmetro, por forma a ser possível a visualização dos dados do objeto 
no modelo. As informações podem ser adicionadas a uma área ou objeto específico de um 
projeto. Para tal, no separador “Architecture” para cada um dos objetos concebidos 
anteriormente é necessário criar limites de área, tornando-os capazes de representar um 
parâmetro específico. Assim, essas áreas podem ser geridas nas propriedades "Color Schemes".  
 
 
Figura 7: Representação gráfica de determinados parâmetros pela cor [7] 
 
Desta forma, a seguinte etapa do caso em estudo consiste na colocação dos parâmetros 
geométricos e respetivos intervalos admissíveis. Estes dados deverão ser atualizados 
anualmente. Assim, é possível verificar quais os parâmetros que ultrapassam os limites 
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4. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 
 
O trabalho desenvolvido possibilitou o conhecimento sobre a temática Building Information 
Modeling (BIM) aplicada às infraestruturas ferroviárias. No contexto da sua aplicação ao caso 
de estudo da via-férrea, surgiram diversas situações que expõem os benefícios da utilização do 
BIM. A informação é atribuída pelos utilizadores que, dependendo do aspeto que querem dar 
ao objeto, pode ir do mais genérico ao mais complexo. As informações recolhidas através dos 
ensaios juntamente com os limites estipulados e inseridos no BIM servem de base ao estudo do 
comportamento real das estruturas, viabilizando um adequado sistema de controlo durante a 
construção, que facilita a análise dos locais onde se obteve menor resistência da via e desta 
forma prevê-se e programa-se oportunamente as intervenções a efetuar.  
Posto isto, é previsível que a sua aplicação no mercado nacional e internacional terá uma 
contribuição positiva na conjugação destas duas formas que permitem o acompanhamento da 
condição da via-férrea.  
Relativamente à utilização do BIM nas empresas do setor da construção, sugere-se que a sua 
implementação seja gradual e ponderada, ou seja, que se estabeleçam patamares e objetivos 
realistas a alcançar. Propõem-se que sejam desenvolvidas mais bibliotecas de livre acesso, com 
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REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS SINGULARES DA COMPANHIA DE 














A Companhia de Fiação de Crestuma (CFC) é um antigo complexo fabril do séc. XIX, 
atualmente desativado, inscrito numa área de terreno com cerca de 20 hectares, localizado em 
Crestuma, Vila Nova de Gaia. 
O conjunto edificado esteve durante anos ao abandono, no entanto, recentemente, encontra-se 
em processo de reabilitação. 
Os projetos de reabilitação que nos foram incumbidos realizar foram os de recuperação do 
Palacete do Comendador Pimenta da Fonseca, da Casa do Médico, do Antigo Posto Médico e 
dos atuais Escritórios, sendo estes os edifícios de cariz mais singular no contexto do edificado 
maioritariamente constituído por naves industriais. 
O presente artigo visa partilhar o processo até agora desenvolvido de implementação da 






Somos um atelier de arquitetura e gestão de projetos sediado no Porto, adictos à metodologia 
BIM e apaixonadamente envolvidos na prestação de serviços que vão desde a reabilitação à 
construção de raiz. 
O projeto que aqui partilhamos consiste na reabilitação de um conjunto de edifícios 
pertencentes à antiga CFC, complexo fabril do sec. XIX que se encontra neste momento em 
processo de reabilitação do seu edificado. 
O atual proprietário solicitou a realização do projeto de reabilitação de quatro edifícios, sendo 
estes os de cariz mais singular do complexo industrial, nomeadamente, o “Palacete do 
Comendador Pimenta da Fonseca”, a “Casa do Médico”, o edifício atualmente denominado 
como “Antigo Posto Médico” e o edifício que acolhe os “Escritórios da Fábrica”. 
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O artigo iniciar-se-á por um enquadramento ao contexto e objetivo da encomenda, para depois 
se focar na metodologia de abordagem ao projeto (metodologia BIM). Terminará com a partilha 
do status quo do desenvolvimento dos projetos e com algumas considerações finais. 
 
 
3. Caracterização dos edifícios existentes a reabilitar 
 
3.1 Palacete do Comendador Pimenta da Fonseca 
O Palacete Pimenta da Fonseca é um edifício isolado de elevado valor histórico e arquitetónico. 
Apresenta uma planta em “U”, uma grande eira e é pontuado com um pronunciado mirante que 
imprime a este edifício um sentido de vigilância e domínio sobre o vale onde se instalaram os 
edifícios de produção da antiga CFC. 
O edifício é constituído por 3 pavimentos (Piso 0, Piso 1 e Piso 2 em Águas Furtadas), apresenta 
uma área bruta de 960m2. 
Atualmente apresenta severas patologias devido à entrada de água pela cobertura, atos de 
vandalismo e à ausência de utilização e manutenção. 
 
       
 
      
Figura 1: Palacete do Comendador Pimenta da Fonseca, fotografias do exterior e interior. 
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3.2 Casa do Médico 
O edifício intitulado como “Casa do Médico” trata-se de um edifício isolado, rodeado por um 
quintal em socalcos, apresenta um corpo principal com uma planta retangular, com piso e meio 
acima do solo e com cobertura de duas águas, ao qual se adoça uma torre de planta quadrada 
com dois pisos, com cobertura de quatro águas, implantado a uma cota superior no terreno, 
como um mirante assinalando a presença do edifício. O corpo principal é constituído por 3 
pavimentos (Piso Meia-Cave, Piso 0, Piso1 sendo este último umas águas furtadas), apresenta 
uma área bruta de construção de 482 m2. 
O edifício encontra-se destelhado, e derivado à infiltração de água, apresenta patologias graves 
não apresentando condições de habitabilidade. Recentemente foi alvo de um grande incêndio 
que agravou ainda mais o seu estado de conservação. 
 
        
Figura 2: Casa do Médico, fotografias do exterior e do interior. 
 
3.3 Antigo Posto Médico 
O edifício atualmente denominado como “Antigo Posto Médico” encontra-se encaixado no 
conjunto de naves industriais localizadas à cota baixa da CFC. O carácter singular que este 
apresenta revela que terá sido contruído para acolher em tempos funções de destaque e não para 
a função de posto médico que a memória recente atualmente recorda. É constituído por um 
corpo retangular com cobertura abobadada, terminando numa cúpula redonda ponteada com 
um mirante que acolheria um sino. Desenvolve-se em 3 pavimentos, Piso 0, Piso 1 e Piso 2 
sendo este último o volume em forma de cúpula. Apresenta uma área bruta de construção de 
235m2. 
Atualmente o edifício encontra-se reabilitado pelo exterior, tendo essa reabilitação sido 
encetada recentemente. O edifício encontra-se devoluto, apresentando em alguns elementos 
patologias pronunciadas, que têm origem na infiltração de água e movimentos dos elementos 
estruturais que sustentam o edifício. 
 
     
Figura 3: Antigo Posto Médico, fotografias do exterior e do interior. 
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3.4 Atuais Escritórios 
O edifício que atualmente acolhe os escritórios da empresa que gere este complexo industrial 
trata-se de um edifício localizado no coração da CFC. Este é constituído por um corpo mais 
antigo com três pavimentos com paredes em alvenaria, pavimentos e cobertura em estrutura de 
madeira, e um corpo mais recente em betão armado que se desenvolve em dois pisos e cuja 
cobertura plana oferece um terraço ao terceiro piso do corpo mais antigo. Apresenta uma área 
bruta de construção de 680m2. 
Apesar de acolher os atuais escritórios da fábrica, o edifício apresenta-se em mau estado de 
conservação, resultante da entrada de água pelas coberturas e terraços. 
 
     





O atual proprietário pretende acrescentar valor ao conjunto de edifícios que constituem a antiga 
CFC, dando um novo sentido, um sentido de futuro a esta fábrica que atualmente se encontra 
desativada. 
A proximidade à cidade do Porto, Ribeira de Gaia e Rio Douro (a Companhia de Fiação de 
Crestuma possui um pequeno porto que serviria em outros tempos para o escoamento de 
produtos) sugerem um programa com cariz de Turismo Industrial. 
Assim sendo, a solicitação do proprietário foi a de encetar obras de reabilitação que 
inscrevessem no Palacete do Comendador Pimenta da Fonseca um Hotel de Charme, na Casa 
do Médico uma moradia unifamiliar, no Antigo Posto Médico os futuros escritórios da fábrica 





5.1 A necessidade de intervenção no património edificado 
A reabilitação do património edificado português é essencial para a preservação da memória e 
da identidade cultural e histórica do país. Infelizmente, uma grande parte deste património 
encontra-se degradada e abandonada, necessitando de intervenção urgente.  
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5.2 A escolha do tipo de intervenção 
Na intervenção no património edificado, a substituição de elementos arquitetónicos e estruturais 
em vez da sua reabilitação tem sido a política comum que resulta, maioritariamente, da falta de 
conhecimento acerca de materiais e técnicas e da sua eficácia.  
A decisão sobre o tipo de intervenção a realizar deverá, necessariamente, ser tomada após uma 
inspeção aos elementos constituintes do edifício. Tal como na medicina, não se pode prescrever 
um tratamento ao edifício sem conhecer as suas patologias. 
 
5.3 A escolha da técnica de reabilitação 
A seleção da melhor técnica de reabilitação deve ter em consideração vários aspectos: as 
particularidades da construção, nomeadamente a existência de elementos estruturais, 
arquitetónicos e decorativos com particular interesse; o tipo de programa a integrar; as 
exigências técnicas; e os condicionalismos económicos. Como princípio, pretende-se que a 
intervenção no edifício a reabilitar envolva o menor número de ações possível e a utilização de 
materiais e técnicas tradicionais, de forma a garantir a preservação da sua identidade, e 
simultaneamente o respeito pelos princípios ditados pelas Cartas e Recomendações 
Internacionais, particularmente do ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).  
 
5.4 A reabilitação energética do edifício 
O ato de reabilitação de um edifício é também uma oportunidade para melhorar a sua 
envolvente e introduzir sistemas mais eficientes, de modo que o edifício antigo se aproxime das 
exigências de conforto contemporâneas. Uma reabilitação energética em compromisso com os 
valores arquitetónicos que se pretendem salvaguardar é um fator de diferenciação na qualidade 
de uma reabilitação e contribui para um mais rápido retorno do investimento global. 
 
5.5 A estratégia de reabilitação adequada ao objetivo orçamental 
A ação de reabilitação deverá ser “desenhada” para um objetivo orçamental. Esse objetivo 
deverá ser claro e realista antes de se iniciarem os projetos uma vez que irá ser determinante na 





6.1 Pesquisa histórica 
Elaboração de uma pesquisa histórica sucinta sobre os edifícios em causa e o seu 
enquadramento no contexto do complexo industrial da CFC. 
 
6.2 Levantamento dos edifícios pelo método laser scanning 
Execução do levantamento dos edifícios recorrendo ao levantamento laser scanning. Esta forma 
de levantamento garante à equipa projetista uma disponibilidade massiva de dados métricos 
extremamente rigorosos que podem ser consultados em qualquer momento, sem que para isso 
os projetistas tenham de recorrer a deslocações constantes aos edifícios a reabilitar. Deste modo, 
é possível encurtar significativamente o tempo de elaboração do projeto, evitando alguns custos, 
que habitualmente surgem no momento de obra, com alterações de projeto, para que este se 
ajuste a condicionantes não levantadas. 
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6.3 Inventariação, inspeção e diagnóstico 
A inventariação, inspeção e diagnóstico de elementos arquitetónicos e decorativos, móveis e 
integrados. Todos estes elementos serão devidamente numerados, fotografados e medidos, 
registando os existentes, os em falta, materiais, e pormenores constituintes. 
 
6.4 Modelação BIM do edifício existente 
A informação colhida através do levantamento laser scanning, bem como da inventariação, da 
inspeção e diagnóstico, serão sintetizados num único modelo 3D do existente. Este modelo 3D 
conterá toda a informação recolhida e será um modelo BIM (Building Information Modeling) 
do existente que funcionará como base para o desenvolvimento e coordenação dos diferentes 
projetos envolvidos.  
 
6.5 Projetos de Arquitetura e Especialidades 
Os projetos de Arquitetura e Especialidades utilizarão o modelo BIM dos edifícios existentes 
como base para a elaboração dos respetivos projetos, isto é, o modelo BIM dos edifícios 
existentes servirá como repositório dinâmico de informação sobre as intervenções a encetar nos 
edifícios, com vista à sua reabilitação e integração do novo programa. 
 
6.6 Coordenação dos projetos em fase de projeto 
A coordenação e compatibilização das diversas especialidades envolvidas num projeto é uma 
das atividades mais importantes que precede a entrada em obra, especialmente quando se trata 
de intervir em imóveis existentes dos quais se pretende preservar o máximo as suas 
características distintivas.  
A introdução de novas infraestruturas e/ou revestimentos, isolamentos, que visam adaptar o 
edifício existente às exigências de conforto de hoje, podem ser bastante impactantes quando o 
objetivo é preservar o máximo da pré-existência. Durante a elaboração dos projetos, o modelo 
BIM do existente será o laboratório de teste das soluções projetuais em desenvolvimento pelas 
várias especialidades envolvidas. Neste modelo, serão coordenados todos os trabalhos, 
apontados caminhos para as infraestruturas, antecipadas incompatibilidades e encontradas 
soluções para os diversos requisitos técnicos. 
 
6.7 Modelo BIM no apoio à obra 
Durante o decorrer da obra, o modelo BIM funcionará como uma maquete virtual dos projetos, 
apresentando de forma intuitiva e clara todas as decisões e previsões de projeto, apoiando desta 
forma o empreiteiro na coordenação dos trabalhos. 
Tratando-se de uma reabilitação, é espectável que durante a obra ocorram alterações a algumas 
soluções preconizadas. No modelo BIM incorporam-se as decisões tomadas em obra. No final, 
obtém-se um modelo virtual do que efetivamente foi construído (BIM do construído). 
 
6.8 Modelo BIM como registo do construído e base do Manual de Manutenção e Utilização 
O modelo BIM do construído torna-se um importante testemunho do projeto de reabilitação e 
um importante instrumento de apoio ao ciclo de vida do edifício. Nele se regista, com rigor, 
diversos elementos, tais como: o local da passagem das infraestruturas; os tipos de 
acabamentos, revestimentos, equipamentos utilizados; as referências de cores utilizadas, etc. 
Com base na informação recolhida, tratada e registada no modelo BIM do contruído, será 
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7. Status Quo 
 
Até ao momento da elaboração do presente artigo já se concluiu o projeto de execução para a 
reconversão do interior do “Antigo Posto Médico”; a Casa do Médico encontra-se em processo 
de licenciamento, estando a Arquitetura já aprovada; o projeto para a reabilitação do Palacete 
Pimenta da Fonseca encontra-se em fase de Estudo Prévio; e o edifício que acolhe os atuais 
escritórios está na fase de modelação do existente.  
De seguida ilustramos alguns momentos chave da metodologia aplicada, destacando as 
intervenções no Antigo Posto Médico e Casa do Médico, projetos que, neste momento, estão 
mais desenvolvidos e onde já implementámos parte da metodologia de projeto proposta. 
 
7.1 Projeto para a reabilitação do “Antigo Posto Médico” 
 
     
Figura 17: Levantamento laser scanning e modelo BIM do edifício existente. 
 
        
Figura 18: Inventariação, inspeção e diagnóstico - Inventariação e catalogação das 
carpintarias interiores. 
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Figura 19: Inventariação, inspeção e diagnóstico - Fotografias de apoio à inspeção e 
diagnóstico evidenciando a infiltração de água pelos edifícios adjacentes e fissuras em 





Figura 20: Inventariação, inspeção e diagnóstico – Levantamento de alta definição de apoio à 




Figura 21: Modelo BIM – Modelo BIM das Especialidades e Modelo BIM de Coordenação da 
Arquitetura com as Especialidades 
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Figura 22: Modelo BIM - Base do Projeto de Execução de onde foram extraídas as Peças 
Desenhadas e o Mapa de Trabalhos e Quantidades 
 
7.2 Projeto para a reabilitação e ampliação da Casa do Médico 
 
    
Figura 23: Levantamento laser scanning e modelo BIM do edifício existente. 
 
    
Figura 24: Modelo BIM – Modelo da Arquitetura e modelo das Especialidades 
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Figura 25: Modelo BIM – Modelo de Coordenação 
 
 
9. Reflexões finais 
 
Enquanto atelier de arquitetura responsável pela coordenação dos projetos para a reabilitação 
destes quatro edifícios, e considerando que está fortemente enraizada a metodologia BIM no 
exercício da nossa atividade, é para nós difícil conceber como seria possível anteriormente 
realizar projetos de grande complexidade em tempo útil, com rendimento, com rigor, 
minimizando surpresas indesejadas e mantendo um “sono descansado”. Se com a metodologia 
BIM o ato projetual se revela bastante complexo, com o pressuposto operativo da metodologia 
“tradicional” ele parece-nos, agora, uma espécie de “missão impossível”: teria que haver muita 
margem para flexibilidade, muito “deixa ver o que se resolve depois em obra” (passo a 
expressão) e, por consequência, muitas horas em obra e muitas revisões ao projeto, e, por fim, 
resultaria um projeto que, com menos sorte, não era bem o que se queria. 
De acordo com a nossa experiência, apenas com a utilização da metodologia BIM (ou outra do 
mesmo tipo) em fase de projeto, se possibilita uma maior aproximação à realidade da 
construção. Dentro deste modelo operativo, a obra prefigura-se com enorme exatidão, 
virtualmente, antes de se corporalizar. Por tudo isto, para nós, enquanto projetistas e 
coordenadores, é um grande entusiasmo! 
A agradável sensação de ter o “projeto na mão”, isto é, bem controlado e coordenado, não tem 
preço para um Arquiteto. 
Significa que no decorrer do trabalho, no atelier, no nosso ecrã, no modelo de coordenação do 
projeto, as coisas começam a encaixar como desejamos. O desenho não fica comprometido e 
ainda melhor se justifica, o belo e o funcional de mãos dadas e aquele “friozinho na barriga” de 
quem está apaixonado pela profissão que desenvolve! 





Gestão de Empreendimento – Norte Magnético / Arquitectura – Marta Campos – Arquitectura 
Especialiadeds – FVPS / Levantamento laser scanning – Planitop 
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A INTEGRAÇÃO DOS SIG EM PROJETOS BIM – O CASO DE 
ESTUDO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Nuno Pinto(1), Edgar Barreira(2) , Inês Vilas Boas(2) 
 
(1) ARIPA Arquitectos, Lisboa 









A implementação da estratégia BIM em Portugal encontra motivos válidos e cruciais, como o 
aumento de produtividade, redução de emissões de gases de carbono, redução de custos de 
operação e manutenção. Este caso de estudo desenvolvido pretende dar ainda mais valor a 
outros fatores como a maior precisão da informação e dos prazos de implementação ou a 
redução da margem de erro e de outras omissões relevantes. 
 
Assim, a interação entre as necessidades da Arquitetura, o cliente e os reguladores adivinha-se 
essencial, colocando novos desafios tecnológicos a todos os atores relacionados com os 
processos construtivos ou de reconstrução. O formato IFC foi essencial no estudo produzido 
pelos parceiros, tirando partido da normalização deste formato, gerido em diferentes software.  
 
O caso de estudo considerado é do projeto de remodelação e ampliação do Serviço de Urgência 





A ARIPA Arquitectos, Lda, gabinete de arquitetura que se tem especializado na aplicação de 
processos BIM e a Esri Portugal, empresa especializada em Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), que distribui e implementa sobre a tecnologia Esri em território nacional, uniram 
esforços para testar a integração BIM-SIG. Este é considerado um dos objetivos da Visão 
Construção 2020 – ONS/IST [1] e que foi materializado neste trabalho conjunto com o trabalho 
colaborativo entre um gabinete de arquitetura que desenhou e realizou todo o trabalho em BIM 
e que numa fase posterior ensaiou a maturidade na integração com os Sistemas de Informação 
Geográfica, com vista a futuras necessidades de mercado. Foi explorada adicionalmente a 
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componente da Realidade Virtual, enquanto fator de disrupção numa área de trabalho cada vez 
mais tecnológica.  
 
A integração BIM-SIG tem um potencial crítico nas fases iniciais de projeto, até ao seu 
licenciamento pelos reguladores, podendo ainda servir no futuro a algumas das especialidades 
de obra durante a sua implantação. Nas fases de manutenção e gestão ao longo do ciclo de vida 
do edificado, os SIG passam a constituir-se fundamentais, face à capacidade de gestão de 
elevadas quantidades de dados (big data), o elevado potencial da gestão das cidades (smart 
cities), a gestão dos milhões de sensores previstos para a próxima década (internet of things), 
entre outras tendências que exigem mais requisitos nos sistemas de informação. O aumento de 
repositórios de dados abertos, potenciam integrações tecnológicas baseadas em objetos 
georreferenciados.  
 
Neste sentido os projetistas, gestores, promotores, e decisores políticos terão à disposição 
informação documentada e atualizada que poderão utilizar no suporte das suas decisões e 
projetos. Pretende-se também, desta forma, que toda a comunidade possa monitorizar e 
acompanhar a evolução urbanística ou futuros planos de desenvolvimento em todo o território 
nacional. Permitindo transparência nos processos de decisão politica e participação de todas as 
pessoas na gestão do território, reabilitação urbana e áreas de reserva natural.  
 
Na comunidade científica os trabalhos de integração BIM-SIG ocorrem há mais de dez anos, 
tendo sido estudado recentemente por Ma e Ren (2017), conforme figura 1. 
 
Figura 1: Número de publicações anuais de artigos com revisão científica [2] 
 
 
2. Caso de Estudo 
 
A ARIPA Arquitectos promoveu com a Esri Portugal um conjunto de acções para testar a 
integração BIM-SIG no âmbito do Hospital Divino Espírito Santo. O caso de estudo valoriza-
se enquanto exemplo de referência inserido na Região Autónoma dos Açores, em Ponta 
Delgada, na temática dos projetos de instalações de Saúde – Remodelação e Ampliação de 
Serviços de Urgência (figuras 2 e 3). 
Os principais objetivos na implantação desta nova infra-estrutura foram: 
• Melhoria do nível de serviço. 
• Redução do tempo médio de espera dos utentes. 
• Modernização e adaptação das áreas funcionais do serviço. 
• Aumento de capacidade de resposta do Hospital.  
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Figura 3: HP-HDES Urgência - Planta de Implantação 
 
 
3. Metodologia de Trabalho 
 
Foi testada a interoperabilidade do formato IFC para potenciar a colaboração entre as partes 
interessadas, tipicamente associadas à entrega de peças de um processo construtivo. Este caso 
de estudo vem também explorar outras necessidades associadas à interoperabilidade: a política 
(e.g. áreas de restrição construtiva fornecidas por um regulador), organizacional e metodológica 
(e.g. trabalho colaborativo de um modelo BIM em sistema de links ou com um modelo comum), 
semântica (e.g. anotações normalizadas ligadas ao modelo BIM), sintática e tecnológica (e.g. 
utilização de um ecossistema aplicacional que consome a mesma informação).  
No presente caso utilizaram-se os seguintes software: 
Acesso Secundário do Recinto 
Hospitalar  
 
Entrada Principal do 
Hospital  
 
Acesso Principal do 
Recinto Hospitalar  
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• Autodesk Revit 2017 
• Autodesk Autocad 2017 
• Autodesk Navisworks Simulate 2017  
• ArcGIS Desktop (ArcMap 10.5 e ArcGIS Pro 1.4) 
• Esri CityEngine 2016.1 
• ArcGIS Online 
• ArcGIS 360VR 
 
Distinguem-se quatro fases de trabalho nesta metodologia, que se dividem em: Partilha de 
Conhecimentos, Teste de Interoperabilidade, Interoperabilidade de projeto IFC/REVIT e 
Publicação em Serviços Web e Aplicação de Realidade Virtual. 
 
3.1 Fase 1: Partilha de Conhecimentos 
Os parceiros trocaram conhecimentos técnicos sobre BIM e sobre o potencial de 
interoperabilidade. Esta fase serviu para levantar as necessidades de interoperabilidade 
associadas às prioridades que os sistemas de informação geográfica habitualmente exigem, 
partindo da manipulação de um projeto BIM em Revit (figura 4) e o processo de 
interoperabilidade no software SIG. 
 
Durante esta fase identificaram-se necessidades relativas à componente gráfica, semântica e de 
organização da informação, considerando a relevância de as interações testadas resultarem quer 
em ensaios colaborativos, como para acrescentar valor aos produtos próprios da ARIPA.  
 
 
Figura 4: Ambiente Autodesk REVIT 2017 – Componentes / Categorias com Gestão de 
Worksets 
 
3.2 Fase 2: Teste de Interoperabilidade 
O teste de interoperabilidade permitiu a realização de ensaios de interoperabilidade entre 
formatos, identificando vantagens e desvantagens associadas a cada um deles. A 
interoperabilidade é já uma prática habitual no mercado geoespacial e na área da arquitetura. 
Assim, a interoperabilidade de dados para gestão BIM é um passo natural para as tecnologias 
de gestão da informação geográfica. 
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No final desta fase os parceiros optaram pela utilização de ficheiros IFC para testar a 
interoperabilidade do formato BIM (IFC 2x3), entre o software AutoDesk Revit 2017 e o 
ecossistema ArcGIS, onde se inseriram os software ArcGIS Desktop e Esri CityEngine, 
conforme o exemplificam as figuras 5 e 6. 
 
 
Figura 5: Ambiente Autodesk REVIT 2017 – Exportação para IFC 
 
 
Figura 6: Importação dos multipatch a partir do ficheiro IFC em ArcGIS Pro (esq.) e Esri 
CityEngine (dir.) 
 
3.3 Fase 3: Interoperabilidade de projeto IFC/REVIT 
Ultrapassados os testes de interoperabilidade com o formato IFC, esta fase representou a 
preparação de dados para testar a mais-valia nos produtos de informação georreferenciados.  
 
Com os testes realizados compreendeu-se o potencial da interoperabilidade que abre novas 
portas aos reguladores. Amplia-se a capacidade de gerir as cidades inteligentes ou na 
confrontação da informação do edifício com outros conjuntos de dados geográficos. Os 
processos BIM passam a potenciar processos de geodecisão no planeamento urbanístico. 
 
A georreferenciação constitui-se assim como fundamental, permitindo localizar informação 
geográfica na superfície terrestre. Enquanto processo de melhoria dos projetos BIM foi 
necessário recorrer ao levantamento topográfico (em AutoCAD) para se obter o sistema de 
coordenadas e os pontos geográficos de referência do projeto. 
 
3.4 Fase 4: Publicação em serviços Web e aplicação de Realidade Virtual. 
A maior utilização dos formatos interoperáveis faz com que também os processos BIM 
promovam a interacções entre profissionais, que utilizam os mesmos modelos. Incluem-se 
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nestas interações outras especialidades que usam diretamente o BIM na sua atividade, mas 
também em outras especialidades que além do BIM partilham outras necessidades, 
nomeadamente em formatos SIG. Foi utilizado o ArcGIS Online, enquanto repositório de 
informação, que por um lado é editável no software de SIG (e.g. ArcGIS Pro), e por outro pode 
ser visualizado por qualquer profissional ou dono de obra (figura 7). Esta democratização no 
acesso à informação permite reduzir o esforço de outros profissionais, ao mesmo tempo que se 
protege o acesso à informação. 
 
O formato IFC como modelo de dados de “informação partilhada” permitiu que as duas 
empresas comprovassem a cadeia de valor entre o modelo BIM (com informação de 
projeto/plataforma comum de técnicos e projetistas) e modelo de Realidade Virtual (com 
informação direcionada para o cliente / público em geral).   
 
 
Figura 7: Comparação entre diferentes camadas do ficheiro IFC no visualizador online do 
City Engine. 
 
Outro dos outputs finais é o consumo destes modelos em ambientes de realidade virtual, além 
de outros contextos, como a realidade aumentada. Os parceiros fizeram uso de uma nova 
aplicação da família ArcGIS designada por ArcGIS 360 VR. Esta tecnologia utilizou Oculus 
Samsung Gear VR para permitir recriar a realidade virtual (figura 8). 
 
  
Figura 8: Visualização do projeto nos Oculus Samsung Gear VR – (Imagem das Reuniões de 
Trabalho ARIPA Arquitectos e Esri Portugal) 
 
O significado deste avanço para a realidade virtual sugere a disrupção sobre o modo como são 
apresentados os projetos de arquitetura aos donos de obra, permitindo um contexto realístico 
mais coerente e ampliando a experiência proporcionada pelos ateliers de arquitetura aos seus 
clientes finais. A definição de pontos de vista dentro e fora do edifício permite isolar elementos 
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de visualização de forma personalizada, adicionando-lhe outras camadas de informação 
geográfica que permitam dar outro contexto ao projeto final (como por exemplo a modelação 
de todo o contexto urbanístico envolvente).  
 
As análises SIG que se podem aplicar ao modelo (e.g. as linhas de visibilidade a partir do 
edifício para pontos de interesse numa cidade), acrescentam valor aos produtos finais que são 





No decorrer da implementação do projeto que originou o presente caso, há desenvolvimentos 
fundamentais que a seguir se referem: 
 
A. Plataforma de interoperabilidade de múltiplas especialidades do projeto construtivo. 
 
 
Figura 9: Web AppBuilder com o modelo 3D em BIM 
 
B. Atualização do processo de venda do projeto para clientes finais nos ateliers de 
projetistas e donos de obra com a utilização de Realidade Virtual. 
 
Figura 10: Comparação de View (Posicionamento e Alcance): ambiente Autodesk (esq.) e 
ambiente ArcGIS (dir.) 
 
C. Acesso a ferramentas de análise avançada que permitem aumentar o sucesso de 
aprovação do licenciamento dos projectos por parte dos reguladores e enriquecer os 
produtos com informação georreferenciada. 
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D. Reguladores passarão a ter acesso a informação de gestão fundamental para os 
processos de licenciamento urbanístico quando a entrega do projeto BIM passar a 
ser obrigatório. 
 
Figura 11: Simulação de uma confrontação espacial com os dados georreferenciados 
E. Projetistas e reguladores passam a usar uma ferramenta de modelação de cidades 
para enquadrar os projectos BIM, com métricas associadas (e.g. áreas de ocupação 
de solo ou número total de edifícios), optimizando processos de geodecisão. 
 
 
5. Próximos passos 
 
O trabalho desenvolvido no caso de estudo do Serviço de Urgência do HDES em Ponta Delgada 
pelas duas equipas comprovou a interoperabilidade entre software e as mais-valias na partilha 
de informação normalizada, acrescentando valor no ciclo de vida do futuro edifício a construir. 
Neste sentido os parceiros vão dar continuidade ao seu investimento no desenvolvimento de 
abordagens BIM ao mercado português e internacional em função da resposta do mercado e da 
maturidade da implementação do BIM em Portugal. Em função da resposta do próprio mercado, 
pretende-se ajustar o grau de normalização dos projetos da ARIPA Arquitetos à normalização 
sectorial do BIM em Portugal. Este plano de ação normalizado irá dar resposta à integração 
com os Sistemas de Informação Geográfica, onde a Esri Portugal pretende apoiar os seus 
clientes finais na transição mais rápida para as tecnologias BIM. Pretende-se ainda testar a 





O trabalho apresentado, essencialmente técnico e em meio totalmente empresarial, pretendeu 
ser um avanço nas concretização da Visão Construção 2020 – ONS/IST, nomeadamente na 
integração BIM-SIG, que foi atingida com este trabalho ao ser garantida a interoperabilidade 
através de um ficheiro IFC. Este trabalho antecipou as evoluções tecnológicas que estão em 
curso na integração entre os software Autodesk Revit e ArcGIS, com um anúncio no final de 
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2017 dos seus fornecedores (Autodesk e Esri) para uma parceria estratégica que consolida este 
objectivo e que irá aumentar a interoperabilidade entre formatos e plataformas. 
De facto, este é um binómio de software que aparece como o mais referenciado na publicação 
Ma e Ren (2017), significando que é para já uma das abordagens mais bem estabelecidas no 
mercado de Arquitetura e Engenharia, conforme figura 12. 
 
Figura 12: Plataformas SIG utilizadas no levantamento dos artigos científicos até 2016 [2] 
 
Resume-se, assim, na figura 13 aquele que consistiu tecnologicamente o resumo da interacção 
entre as diferentes ferramentas utilizadas no ecossistema tecnológico de teste. 
 
 
Figura 13: Integrações tecnológicas realizadas no âmbito do presente caso de estudo. 
 
Conclui-se que a introdução do SIG em conjunto com os processos BIM é uma mais valia, que 
permite à ARIPA Arquitectos renovar abordagens a próximos donos de obra, bem como 
adicionar mais processos de interoperabilidade com clientes que são ao mesmo tempo 
especializados em BIM e SIG. No contexto do presente caso de estudo, esta integração poderá 
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A REALIDADE VIRTUAL NA REPRESENTAÇÃO ARQUITETÓNICA 
 
Ana Bento(1), Luca Martinucci(1) 
 











A introdução dos domínios digitais na representação de edifícios, face aos métodos de 
representação analógicos, veio acrescentar possibilidades avançadas ao desenvolvimento de 
projetos de Arquitetura e Engenharia. A criação de um objeto tridimensional digital (3D) 
permite uma extração e adição de dados que potenciam a reprodução, a partilha e a manipulação 
de informação relativa a um edifício, com influência a nível da agilização do processo de projeto 
e da otimização da participação dos vários intervenientes. 
 
Decorrente das possibilidades introduzidas pelos sistemas digitais, nomeadamente de 
modelação tridimensional, a Realidade Virtual (RV) proporciona a possibilidade de imergir em 
ambientes modelados. Essa possibilidade permite experienciar espaços na primeira pessoa, à 
escala real, proporcionando um tipo de perceção espacial passível de interação e navegação. 
Nesta medida, a RV, enquanto método de representação, contribui para uma aproximação à 
experiência real de um ambiente construído. Este conjunto de características da RV são 
rebatidas entre quatro campos de ação identificados neste artigo, dentro dos domínios da 
arquitetura, tais como: (1) a verificação e validação do projeto de arquitetura, (2) a preservação 
do legado arquitetónico, (3) a criação de ambientes fictícios e (4) a produção de portfólios de 
arquitetura em construção virtual. 
  
Resultante desta identificação, é apontada uma proposta de projeto que pretende explorar a 
integração da RV, como instrumento de apoio ao projeto, para fortalecer e aumentar o campo 
de ação do arquiteto sobre o mercado de trabalho. Assim, é apresentada uma proposta de 
plataforma de agregação de ambientes virtualmente construídos, estabelecida a partir de uma 
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O presente artigo tem como referência principal a Dissertação de Mestrado Immersing into 
Architecture before Architecture: the potentialities of Virtual Reality as an architectural 
representation e descreve a RV enquanto forma e instrumento de representação em arquitetura 
e o BIM enquanto elemento promotor e beneficiário do processo de visualização virtual. O 
atelier 18-25 apresenta-se, neste contexto, enquanto referência prática da implementação da RV 
para a verificação e validação do projeto de arquitetura e pela investigação empreendida em 
campos como a criação de ambientes arquitetónicos virtuais. 
 
Na sua definição técnica, a RV é descrita enquanto ambiente tridimensional, à escala real, 
gerado por computador, passível de ser interagido e experienciado de forma imersiva. [1] No 
âmbito da arquitetura, a relevância desta tecnologia existe sob o ponto de vista do projeto, 
permitindo uma experiência de visualização e perceção diferente das restantes formas de 
representação. A modelação 3D do projeto é um dos motores que instigam a visualização de 
um projeto neste formato virtual e pode ser o resultado de várias formas de modelação como 
“polygonal modeling”, “digital sculpting”, “procedural modeling” e “3D scanning”. Uma vez 
que essa modelação é direcionada para o desenho e construção de infraestruturas, o processo 
de modelação é designado por Building Information Modeling (BIM) e surge neste contexto 
como possibilidade de adquirir não só um modelo 3D, mas de relacionar diferentes elementos 
constituintes do projeto de arquitetura. Neste sentido a RV apresenta-se como mais um 
instrumento que permite compreender, aferir e testar o projeto de arquitetura, embora tenha 
simultaneamente a importância de constituir uma nova forma de visualização. A análise patente 
neste artigo vai para além da apresentação da RV, enquanto produto final de representação 
arquitetónica, pretendendo abordar as potencialidades da sua integração no processo de projeto 
de arquitetura. O BIM é descrito como meio de tridimensionalização de um projeto e enquanto 
elemento promotor e beneficiário do experiência visual em RV. Nesse sentido, torna-se 
necessário enquadrar a RV enquanto instrumento e forma de representação para poder 
seguidamente discutir algumas possibilidades de aplicação e por fim apresentar a proposta de 
projeto. 
 
As representações integram a prática do arquiteto de forma assimilada, embora constituam 
matéria que carece de discussão a fim de promover o escrutínio da sua função. Desta forma, as 




2. A introdução dos domínios digitais na representação arquitetónica 
 
A introdução dos domínios digitais veio exponenciar a partilha, replicação, manipulação e 
arquivo de informação com impacto nas várias fases do projeto de arquitetura e sobre a ação 
dos vários intervenientes. A codificação de informação sob um sistema binário permitiu a 
compactação de dados em relação aos formatos analógicos, permitindo alterar um determinado 
ficheiro, copiá-lo sem perda de qualidade e enviá-lo através de canais de comunicação virtuais 
com receção em tempo real. Isto permitiu que se estabelecesse um formato de trabalho, em 
controlo remoto, com participação de vários intervenientes, em diferentes localizações 
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geográficas, simultaneamente, sobre o mesmo projeto. Estas possibilidades avançaram sobre os 
meios analógicos permitindo a disseminação e a conservação de informação, alargando a 
participação sobre o mesmo projeto a diversos intervenientes. Seria difícil de conceber que um 
desenho pudesse ser trabalhado num suporte físico, em diferentes locais, ao mesmo tempo e 
por várias pessoas, ou que fosse possível fazer o mesmo sobre uma maqueta. As novidades 
dentro da arquitetura foram várias e em múltiplos níveis, embora no âmbito deste artigo, 
interesse explorar aquelas que potenciaram o aparecimento da RV como meio de representação. 
  
O aparecimento do Computer-Aided Design (CAD) permitiu a preservação da linguagem 
técnica das representações arquitetónicas num formato digital, incrementando novos métodos 
de desenvolvimento de projeto, como os modelos digitais tridimensionais, que face aos seus 
antecedentes analógicos – como as maquetas – se verificou disruptivo na maneira de executar 
e nas potencialidades do resultado obtido. A modelação 3D inscreve-se dentro desta vertente 
de representação e quando é direcionada especificamente para o apoio ao projeto de arquitetura 
e engenharia se designa de BIM. Este processo diz respeito a um campo de modelação 
tridimensional, onde existe uma correspondência direta entre vários elementos que compõem o 
projeto de uma infraestrutura. Assim, desta possibilidade específica de modelação 
tridimensional digital, surge não só um controlo da relação entre as 3 dimensões em simultâneo, 
como a hipótese de uma leitura integral sobre as formas, os volumes, as suas interseções e a sua 
disposição espacial, com influência sobre diversos tipos de representação em simultâneo (como 
plantas, cortes, alçados e modelos). Surgem também as possibilidades de estreitar as relações 
entre os intervenientes, de obter informações sobre diversos níveis do projeto com apenas um 
modelo e a possibilidade de um só modelo poder aferir relações que vão desde a escala urbana 
até ao pormenor técnico do caixilho.  
 
A quantidade de informação passível de ser obtida através de um modelo BIM tende a ser igual 
àquela que se poderá obter da construção real, estreitando a concordância entre a fase de 
planeamento e a fase de construção. Esse fator de correspondência depende do nível de detalhe 
que é adicionado ao modelo. É possível, extrair informações sobre diversos campos, embora no 
âmbito deste artigo interessem os que integram o escopo da visualização arquitetónica. 
 
2.1 O BIM e a RV no âmbito da visualização arquitetónica 
O grau de realismo visual que um modelo 3D pode atingir depende da quantidade de informação 
que lhe é adicionada. Essa informação pode dizer respeito à geometria, à relação com a luz, aos 
materiais associados ou às suas texturas, por exemplo. Este tipo de representação tem 
exigências a nível de software e hardware dedicados e de conhecimentos ao nível de modelação 
3D. Estas são algumas das exigências específicas para a reprodução de elementos inerentes ao 
projeto de arquitetura, utilizando um software gráfico. Este tipo de conhecimentos sustenta um 
processo de codificação necessário à modelação digital e dita a qualidade dos resultados 
obtidos. Neste sentido, este processo de modelação, precede o modelo final e pode ser integrado 
no processo de trabalho do arquiteto como método de teste sobre formas, volumes, escala, 
proporções, a relação entre espaços, a sua disposição à luz, a sua materialidade, exigindo o 
desmembramento destes elementos num sistema paramétrico. 
Dentro deste sistema, o BIM assegura a relação entre elementos, preservando a correspondência 
na representação e assegurando que as alterações são transversalmente aplicadas. O resultado a 
nível de representação pode corresponder a um ensaio espacial que é passível de ser 
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percecionado sob vários pontos de vista com apenas um modelo. A RV aparece como 
possibilidade singular de perceção desses modelos 3D, uma vez que permite a experiência do 
espaço de forma imersiva e interativa. Seria semelhante a poder desenvolver uma maqueta que 
se redimensiona sob várias escalas, atingindo inclusive a escala 1:1. 
  
O ambiente tridimensional, criado através de computador, resulta num tipo de representação 
estereoscópica, em 360º e interativa – por permitir uma visualização sincronizada com os 
movimentos da cabeça do visualizador –, que pode ser passível de navegação. A visualização 
destas formas de representação implica o uso de dispositivos específicos, como a Cave 
Automatic Virtual Environment (CAVE) ou os óculos de RV, de forma a percecionar os 
ambientes resultantes da modelação 3D. Considerando que o entendimento do arquiteto sobre 
a arquitetura pode acontecer num balanço entre uma posição de voyeur e de walker, [5] que 
tanto necessita de representações que mapeiem e descrevam o espaço, como da própria 
experiência imersiva de visita aos espaços, a RV vem permitir que essa experiência espacial 
imersiva ocorra num nível ensaístico. 
 
 
3. Campos de ação promovidos pela RV  
 
Para além das qualidades já identificadas à RV existem outras que poderão ter um impacto 
relevante em atividades relacionadas com as práticas que envolvem a comunidade 
arquitetónica. A introdução da RV nessas atividades pode contribuir para completar e alargar o 
campo de ação do arquiteto, promovendo a autonomia e interdisciplinaridade, adicionando 
outras vias para pensar e desenvolver arquitetura. Essas vias exploram a RV enquanto elemento 
de experimentação, possibilidade de arquivo compactado, componente de criação e contributo 
para a divulgação das capacidades de arquitetos, formando assim 4 campos de ação diferentes. 
A título de exemplo, serão apresentados projetos realizados no âmbito de alguns destes campos. 
 
3.1 Verificação e validação técnica do projeto arquitetónico 
A aplicação da RV num ponto de vista de ensaio sobre o projeto arquitetónico, proporciona um 
terreno infinito de experimentação com impactos positivos a nível da extração de informação e 
de uma maior contenção sobre gastos de recursos, face às ferramentas analógicas, como referido 
anteriormente. Esta utilização do modelo 3D e da experiência imersiva, através da RV, pode 
ser aplicada numa lógica descartável, de objeto de experimentação e teste, sem que haja 
parcimónias com a geração avulta de objetos de representação. Embora exista um gasto 
associado a nível de hardware e software, estes gastos não são diretamente proporcionais à 
criação de representações, sendo que a sua aquisição pode traduzir-se numa utilização generosa 
sem custos adicionais. 
 
Num processo de representação, o arquiteto deve ter as capacidades necessárias para perceber 
a linguagem técnica, de exercício geométrico, sem recurso à utilização de cor ou a outros 
métodos de adição de informação para além de pontos, segmentos, figuras, volumes e sombras. 
Como Greenwald-Katz refere: It can be simple tables, charts, and even simple line drawings 
will do. Because the architect can visualize easily, it is not necessary for an object to be colored 
and shaded before he finds it meaningful. Because the embellishments are not essential [...].[2] 
No entanto, quando a representação é integrada num processo de comunicação, existe a 
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necessidade de se estabelecer um compromisso entre o emissor e recetor com o objetivo de 
assegurar a passagem de informação. Nesse sentido a RV ajuda na inteligibilidade do projeto 
uma vez que expõe o visualizador a uma simulação à escala real, proporcionando-lhe uma 
oportunidade de perceção espacial sem que esta esteja sujeita a uma decifração de uma 
linguagem técnica. Em projetos participativos, onde as opiniões de intervenientes diversos – 
muitas vezes leigos na leitura técnica de projeto – são consideradas, a RV constitui uma 
tentativa de integrar todos os participantes numa linguagem universal sobre o projeto. Nesses 
casos, dispositivos como a CAVE podem ser um contributo por permitirem a simulação de um 
determinado ambiente a vários visualizadores em simultâneo. Também alguns óculos de RV, 
associados a um multiplayer display, permitem esse tipo de visualização coletiva. Esta 
tecnologia permite, por exemplo, que um projeto possa ser visitado remotamente por vários 
participantes em simultâneo e que se possa realizar uma visita guiada pelo ambiente simulado. 
 
Existem também aplicações dedicadas para os óculos que permitem desenhar sobre a 
visualização. Neste caso os visualizadores podem entrar num ambiente simulado e fazer 
indicações sobre alterações ou chamadas de atenção sobre elementos do projeto. Também é 
possível adicionar elementos de diversas naturezas e projetar um espaço de forma imersiva por 
adição, subtração e modificação. Esta opção abre um novo campo de projetação, tornando-se 
possível desenhar um espaço à escala real, à volta do visualizador, obter o modelo desse projeto 
e extraindo posteriormente plantas, cortes e alçados, por exemplo. 
 
O atelier 18-25 é um exemplo da implementação do BIM e da RV para efeitos de representação 
e visualização arquitetónica. É formado por uma equipa de arquitetos que através do BIM, faz 
o acompanhamento de projetos de outros arquitetos, utilizando a RV para visita e experiencia 
do projeto em escala 1:1. Os modelos 3D e as imagens resultantes, produzidos a partir dos 
projetos de arquitetura, permitem garantir uma relação de proximidade entre as expectativas 
dos vários intervenientes sobre o projeto e o resultado final pós-construção.  
 
Recorrendo a tecnologias como Real Time Rendering e visualizações em RV é possível 
acompanhar a fase de conceção do projeto, permitindo várias versões de testes sobre diferentes 
opções, conciliando informações relativas a plantas, alçados e cortes. Através da RV, os vários 
participantes do projeto, como arquitetos, promotores e clientes são convidados a experienciá-
lo e a expressar as suas indicações sobre o ambiente representado. Há uma vertente de teste e 
aferição das diferentes possibilidades de projeto que pode ser verificada entre todos, de forma 
a alcançar um compromisso entre as diferentes intenções sobre o projeto. Para além desta 
questão, existe um objetivo de alcance da máxima antecipação possível sobre a construção, 
salvaguardando a afinação entre todos os elementos do projeto num nível hiper-realista. Assim, 
é possível aferir questões de ordens diversas, desde testes sobre a exposição de compartimentos 
à luz natural até aos pormenores de textura dos acabamentos interiores. Consequentemente, 
torna-se possível visitar os edifícios antes da sua construção efetiva, antevendo o seu aspeto 
final e propondo alterações sobre a própria visualização, à semelhança do que é possível 
observar na figura 1. A partir de uma modelação do projeto Rodrigo da Fonseca, dos arquitetos 
Appleton & Domingos, foi possível estabelecer um acompanhamento do projeto desde uma 
fase de estudo prévio até à fase de execução, intercalando a experiência imersiva com o 
desenvolvimento de representações técnicas do projeto. Através de um workflow dedicado para 
o efeito, desenvolvido pela 18-25, a modelação do projeto foi importada para o Unreal, onde 
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através dos óculos HTC Vive, sincronizados com o sensor Leap Motion, se tornou possível 
visualizar o projeto, desenhar, apontar e medir, com o corpo do próprio visualizador, sendo 
igualmente possível a outros intervenientes observar essas interações em tempo real. 
 
A figura seguinte ilustra um desses momentos de perceção do modelo à escala real, num 
formato hiper-realista. A comparação entre a imagem central e a da direita permite perceber a 
fidedignidade deste instrumento de representação, estabelecendo uma comparação entre uma 
imagem produzida na fase pré-construção pelo atelier 18-25 e uma fotografia do fotógrafo 
Fernando Guerra captada pós-construção. Neste caso a imagem central é um render, que pode 
ser entendido como um frame daquela que é a experiência de visualização imersiva completa, 
embora a geração da própria imagem seja feita a partir de um outro software de renderização. 
A 18-25 proporciona aos arquitetos estes dois tipos de serviços que tanto se baseiam na 
produção de elementos de representação, como na produção de um formato visualização virtual 
do projeto.  
 
 
Figura 1: Imagens do projeto Rodrigo da Fonseca. Visualização em VR (atelier 18-25) – pré-
construção – à esquerda | Render (atelier 18-25)  –pré-construção – ao meio | Fotografia (Fernando 
Guerra)  – pós-construção – à direita. 
 
A descrição anterior permite expor algumas das potencialidades da RV no projeto de 
arquitetura. A RV pode auxiliar na antecipação das questões de projeto, permitindo atingir os 
resultados pretendidos e promovendo testes de diferentes possibilidades de forma imersiva. 
Sobre esta estratégia, Martinucci descreve: “Acho que nos permite prever certos aspetos do 
projeto, que evitam intervenções depois na fase de construção. Consegue-se ter um maior 
controlo e isso pode ter consequências muito vantajosas […] A fase de projeto serve para 
pensar, prevenir e poder antever muitas questões. Esse é um dos principais objetivos do projeto. 
Se tivermos ferramentas que nos ajudem nesse processo, então devemos usá-las.” [4] 
 
3.2 Preservação do legado arquitetónico 
Este segundo campo explora a RV no sentido de usar a representação como forma de 
preservação de valores associados ao património arquitetónico. Não querendo concorrer com a 
própria experiência real, mas servindo de backup para prevenir uma perda gradual ou 
catastrófica de elementos da cultura arquitetónica. A possibilidade de visitar edifícios que já 
não existem, que nunca existiram ou que são difíceis ou impossíveis de visitar, pode constituir 
uma oportunidade a nível cultural. Este tipo de levantamento pode ser direcionado para diversos 
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fins, para além da própria conservação de dados. A sua utilização pode ter repercussões ao nível 
da investigação arquitetónica, para fins académicos, que acompanhem ou incorporem o 
processo de aprendizagem, ou para difusão da cultura arquitetónica, que instigue a divulgação 
para o público em geral. Este segundo campo constitui também uma oportunidade de trabalho 
interdisciplinar, na medida em que depende de conhecimentos de outra áreas de especialidade 
como, por exemplo, a arqueólogos ou historiadores. 
  
As metodologias a adotar para cada caso dependem das condições do próprio edifício ou 
projeto. No caso de projetos não construídos, a metodologia de levantamento teria de se basear 
numa coleta sobre o máximo de informação e desenhos disponíveis, respeitantes a esses 
projetos, para proceder com a modelação. No caso de edifícios existentes, o levantamento pode 
ser feito através de laser scanning ou photo scanning e convertido em geometria, com um 
software dedicado para o efeito, ou com modelação feita a partir de desenhos existentes. Para 
o caso de edifícios difíceis ou impossíveis de serem visitados pode ser implementada uma das 
metodologias descritas anteriormente, mediante análise de cada caso. A ordem de importância 
sobre os edifícios sujeitos a esta representação é discutível, embora se pudesse dar prioridade 
àqueles que estão sujeitos a um maior risco de extinção: como os que estão sujeitos a 
demolições eminentes, expostos a contextos de guerra, ou mais suscetíveis a catástrofes naturais 
e/ou os que são reconhecidos como património da mundial da UNESCO. Tirando partido das 
características digitais inerentes a este tipo de representação, seriam elementos facilmente 
replicáveis e compactados. Neste caso o BIM seria o veículo de preservação de qualidades 
específicas de cada edifício, onde informações sobre áreas diversas confluiriam e a RV o meio 
de acesso a essa informação. 
  
Este segundo campo constitui uma tentativa de conservação de informações relativas a edifícios 
ou projetos, numa ideia de preservação de uma genética arquitetónica de ligação entre 
elementos, nomeadamente materiais e volumes, numa lógica de reconhecimento do espólio 
arquitetónico existente ou extinto. Pode pensar-se num projeto assente neste ponto, como um 
Virtual Reality Bunker for Architecture, que propende para a imortalização de edificado 
reconhecido pela comunidade arquitetónica e pela comunidade em geral. 
 
3.3 Criação de ambientes arquitetónicos virtuais 
Este campo surge na sequência do desenvolvimento de um dos tópicos lançados no ponto 
anterior, sobre projetos de arquitetura que nunca alcançaram a edificação e que são 
desenvolvidos sob um espectro de proposição conceptual. São propostas que se apresentam 
enquanto explorações de possibilidades para além das que são concebíveis ou implementáveis 
na própria realidade. Existem vários exemplos de projetos desenvolvidos sob esse registo de 
proposta como o Cénotaphe de Newton (1784) de Louis Bouleé, o Phalanstery (1829) de 
Charles Fourrier, a Broadacre City (1932) de Frank Lloyd Wright ou o Continuous Monument 
(1969-70) de Superstudio. 
  
Nesta lógica de criação de espaços que não remetem para a construção, o atelier 18-25 
desenvolveu um projeto que explora uma série de espaços não-existentes idealizados e 
desenhados por Giovanni Battista Piranesi. A partir da análise das representações 
bidimensionais desses espaços, foi desenvolvido um ensaio sobre a sua tridimensionalidade e 
promovida a possibilidade de imersão nessa nova dimensão espacial, através da RV. Esta 
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estratégia de reconhecimento do espaço, a partir de uma única imagem, sem plantas nem cortes, 
compõe um processo arqueológico de análise sobre a descrição imagética. Através dos óculos 
de RV é possível visitar este espaço modelado e conhecer espaços até então não conhecidos 
tridimensionalmente. A figura que se segue ilustra a passagem entre a imagem de Piranesi e a 












Figura 2: Imagem de Giovanni Battista Piranesi à esquerda, modelo 3D produzido pelo atelier 
18-25, ao centro e render sobre o modelo 3D do atelier 18-25, à direita. 
 
Tirando partido da experiência imersiva é também possível desenhar sobre um universo virtual 
que nos circunda. Existem aplicações para os óculos que possibilitam o desenho e a escultura 
de elementos em 3D e em 360º, onde é possível navegar. O facto de se poder conceber e pensar 
um espaço à escala real desenhando, acrescentando, retirando e alterando elementos à volta do 
visualizador numa representação 1:1, compõe um nível de criação particular que encontra 
semelhanças com a experiência real de composição de objetos. Existe também uma 
oportunidade disruptiva, sem condicionantes gravíticas ou a colisão entre elementos e, nessa 
medida, este instrumento amplia as possibilidades de criação. A RV neste campo potencia a 
extrapolação da criatividade, aguçando a possibilidade de criação de novos espaços. 
 
3.4 Criação de portfolios de arquitetura 
À semelhança do campo anterior lança-se a possibilidade de desenvolver projetos que não 
alcançam a construção e que são simultaneamente um mostruário de aprendizagens, estímulos 
e intenções perante a prática da arquitetura. A par da modelação 3D, a RV pode desempenhar 
a possibilidade de visitar espaços que integram o processo de aprendizagem sobre a arquitetura. 
Para além de outros tipos de representação como plantas, maquetas, esquissos, os alunos de 
arquitetura poderão também integrar a RV como forma de aferir as suas intenções de projeto. 
Integrando a modelação 3D no processo de aprendizagem, abre-se um campo de oportunidades 
sobre a forma de conceber, pensar e projetar a arquitetura. A integração da RV no portfólio, 
transforma aquilo que é um compêndio de projetos, numa possibilidade de visita a espaços 
criados num regime hipotético. Pode verificar-se uma possibilidade de destaque e de revelação 
das capacidades para os arquitetos que não têm obra construída. Este último ponto levou à ideia 
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4. Linhas gerais da proposta de projeto 
 
Decorrente da caracterização feita da RV e dando continuidade ao último campo de ação 
destacado, surge a ideia de estabelecer uma plataforma centrada na utilização da RV nas escolas 
de arquitetura. Esta é uma estratégia que pretende dar a possibilidade a alunos e professores de 
tirarem partido de todos os campos previamente apresentados. Assim, é dada a possibilidade de 
utilizar a modelação e a RV como instrumento de verificação e conceção do projeto de 
arquitetura, permitindo a visita a professores e alunos às diferentes respostas de projeto sobre 
os enunciados das Unidades Curriculares. É também garantida a possibilidade de experienciar 
e conhecer edifícios, de modo imersivo, numa tentativa de colmatar a impossibilidade de 
deslocação aos mesmos. Simultaneamente, existe a oportunidade de criação de ambientes 
arquitetónicos, sem constrangimentos técnicos de construção, que explora a componente 
conceptual do projeto. Todas estas possibilidades seriam combinadas numa plataforma virtual 
que permitiria a participação de vários utilizadores. Faz sentido que este género de projeto se 
desenvolva em ambiente académico, onde se estabelece um grau de relação com a arquitetura 
ao nível de aprendizagem e se exige a experimentação e o ensaio sobre várias possibilidades. 
Todos os instrumentos que possam potenciar este tipo de relação devem ser considerados. Além 
disso, confere uma progressão a nível da perceção espacial, na medida em que os alunos não 
detêm a sensibilidade já atingida por arquitetos profissionais para conceber e idealizar projetos 
de arquitetura através de sistemas de representação como plantas, cortes e alçados. 
Considerando esta questão, a RV e o 3D permitem uma introdução gradual entre a experiência 
real imersiva e tridimensional para a de duas dimensões mais técnica e plana. 
 
Esta proposta assenta numa ideia de rede estabelecida através da introdução de laboratórios de 
RV em escolas de arquitetura, que partilham conteúdos e conhecimento sobre esta forma de 
representação e o seu processo. É uma oportunidade de aproximar este modo de representação 
da comunidade arquitetónica e de sensibilizar para as suas potencialidades. Desta maneira seria 
possível capacitar arquitetos com novos instrumentos de representação e demonstrar-lhes como 
tirar partido do processo de modelação 3D, particularmente de BIM. Estes laboratórios de RV 
seriam espaços agregados às escolas, que pudessem estar sujeitos a uma administração por parte 
da própria instituição, embora não fosse vinculativa a sua integração no plano de curricular. A 
nível de material disponível para a componente prática, os laboratórios estariam na sua base 
equipados com computadores e óculos de RV, sendo possível a aquisição de mais material 
técnico mediante a atividade de cada laboratório. O acompanhamento da componente teórica 
seria feito pontualmente através de workshops e ficariam disponíveis para consulta manuais de 
modelação direcionada para arquitetura. A comunicação entre todos os laboratórios seria o 
ponto estrutural deste projeto, assegurada através de uma plataforma digital, onde seria possível 
partilhar informações relacionadas com este tipo de representação arquitetónica e todo o seu 
processo. Para além deste tipo de partilha seria possível disponibilizar os modelos 3D e permitir 





Tendo como fundamento o já estabelecido uso dos meios digitais na representação 
arquitetónica, a presente discussão estabelece-se sobre a pertinência e a potencialidade da RV, 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




permitindo perceber algumas das suas aplicações no escopo da arquitetura. A modelação 3D é 
considerada enquanto meio de geração de um ambiente virtual, sendo que uma vez direcionada 
especificamente para as questões da construção e da arquitetura e engenharia, é referenciada 
como BIM. Essas aplicações rebatidas entre quatro campos de ação, alargam a função do 
arquiteto em diferentes níveis, fortalecendo a sua posição no mercado de trabalho. É neste 
enquadramento e no contexto deste artigo que se apresenta uma proposta de projeto. Esta tem 
como objetivo introduzir a RV enquanto instrumento de projeto em meio académico, 
capacitando os futuros arquitetos e sensibilizando-os para as características desta forma de 
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As ferramentas BIM tem vindo a ganhar cada mais relevo na elaboração de projetos. No caso 
do Plano de Segurança e Saúde e da Compilação Técnica, peças de projeto utilizadas para gerir 
a segurança e saúde em fases de construção e exploração, tal ainda não se verifica. O modo 
atual de gerir a segurança é muitas vezes consumado numa excessiva lista de procedimentos, 
pouco compreensíveis para quem os tem de implementar. Adicionalmente, os desenhos 2D 
habitualmente utilizados apresentam limitações de interpretação. Este panorama cria um 
ambiente de desvalorização desta problemática, fazendo com que a prevenção assuma um 
caráter secundário. Face a este torna-se necessário tomar medidas de gestão imediatas, de fácil 
interpretação e suficientemente eficientes. Este artigo expõe a realização de um teste ao 
conceito “BIMSafety”, que consiste numa abordagem à utilização de metodologias BIM na 
prevenção. Para aferir a adequabilidade e potencialidades desta nova abordagem, são 
apresentados os resultados de um inquérito a um painel de 42 técnicos do setor, validando a 
utilização destas ferramentas.  Conclui-se que esta metodologia agiliza o planeamento da 





1.1 Panorama atual da prevenção em fases de construção e de exploração 
O Plano de Segurança e Saúde em fase de Obra (PSS) e a Compilação Técnica (CT), 
documentos legalmente obrigatórios há vários anos, regem e orientam a gestão de risco durante 
as fases de construção e de exploração do edificado. Através destes documentos são 
identificados, avaliados, valorados e hierarquizados os riscos durante a execução dos trabalhos 
bem como estipuladas as medidas preventivas a estabelecer. Verifica-se que atualmente a 
dinamização destes documentos é, salvo honrosas exceções, consumada numa extensa lista de 
documentos, pouco percetíveis e muitos não relevantes para a temática em estudo, sendo os 
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relevantes uma lista inócua de instruções de segurança. Este panorama torna-se num obstáculo 
à análise de riscos e implementação de medidas preventivas (Azhar et al., 2013). A 
implementação destes documentos, designadamente da CT, encontra-se bastante aquém do 
esperado e desejável, sendo em geral vista como algo isolado do planeamento (Sulankivi et al., 
2010) - separação que dificulta a análise de quais, quando e onde são necessárias aplicar 
medidas preventivas (Zhang et al., 2015). Constata-se também que a na maior parte dos casos 
não é feita a análise de riscos existentes para cada projeto, sendo estabelecido um modelo base, 
usada para todos os projetos independente do tipo de obra (Pinto et al., 2012). Este panorama 
cria um espírito de desvalorização e secundarização, existindo então a necessidade de idealizar 
mecanismos no sentido de combater as lacunas identificadas e minimizar estes riscos até níveis 
aceitáveis (Reis et al., 2014). 
 
1.2 Building Information Modelling (BIM) e a prevenção  
Uma das aplicações do BIM é na área da prevenção de riscos. No entanto, esta área ainda não 
se encontra tão evoluída como as restantes, tais como a modelação de arquitetura, estruturas ou 
equipamentos eletromecânicos. No entanto, verifica-se que o interesse em integrar questões de 
prevenção no BIM tem vindo a aumentar (Azhar et al., 2013) de ano para ano: Aguilera analisou 
os artigos publicados em 11 países sobre utilização de metodologias BIM aplicadas à prevenção 
na construção (Aguilera, 2017) verificando que 89% dos artigos foram publicados no período 
entre 2012 a 2016, com especial ênfase a partir de 2013.   
De modo a solucionar a atual e ineficiente abordagem à prevenção de riscos, foi criado o 
conceito “BIMSafety”, idealizado numa parceria técnico-científica, no campo da Investigação 
e Desenvolvimento, entre a Universidade do Minho e a Xispoli-Engenharia (Tender et al., 
2017). Este conceito associa, para cada elemento ou equipamento, os riscos associados a 
operações de construção e de exploração a realizar durante a vida útil da construção. Com base 
nesta informação, propõe um conjunto de medidas preventivas de caráter organizacional, 
coletivo e individual (Tender et al., 2017). O BIMSafety traduz-se assim numa visualização em 
3D dos elementos construtivos associando estes a um conjunto de informação paramétrica na 
qual se integram, as medidas de prevenção daquele elemento construtivo. Este conceito 
pretende ir de encontro à abordagem prevista na recentemente publicada ”PAS 1192:6-Publicly 
available specification - Specification for collaborative sharing and use of structured Health 
and Safety information using BIM” (The British Standards Institution, 2017). 






2.1 Apresentação do caso de estudo 
Em Portugal, designadamente nos grandes centros urbanos, assiste-se ao crescimento de 
intervenções de reabilitação de edifícios. O caso de estudo diz respeito a uma obra de 
reabilitação de um edifício no centro histórico do Porto. 
O programa escolhido para modelação do edifício foi o Autodesk Revit. 
A estratégia de modelação do edifício, centrou-se na modelação gradual de elementos: paredes 
exteriores, lajes, paredes interiores, portas, janelas e envolvente do edifício. Em primeiro lugar 
foram definidos todos os parâmetros de unidades a trabalhar no Revit em concordância com as 
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do Autocad (base em que o projeto fornecido). Definiram-se as cotas dos pisos de maneira a 
inserir as respetivas plantas. Primeiramente modelaram-se os elementos construtivos, 
realizando-a em etapas e de acordo com os pormenores presentes no projeto de arquitetura. A 
última etapa dedicou-se à modelação da envolvente do edifício. A modelação de cada elemento 
origina objetos paramétricos, incluindo toda informação como: dimensões, materiais e 
respetivas camadas, características físicas e aparência. O resultado final da modelação geral é 
apresentado na Figura 1. 
 
 
Figura 1: Modelo Geral do caso de Estudo 
 
Através deste modelo, é possível compreender com detalhe os pormenores do edifício e da 
envolvente. Concluída a modelação procedeu-se a modelação dos elementos de planeamento 
de prevenção previstos no PSS e na CT. 
 
2.2 Integração do planeamento de prevenção no Autodesk Revit 
O BIMSafety prevê a abordagem da prevenção no modelo em duas fases: a primeira fase que 
inclui identificação dos riscos e as medidas preventivas, através da visualização a três 
dimensões; a segunda fase, é a inclusão dessa informação de caráter preventivo nos parâmetros 
de cada um dos elementos construtivos cumprindo o pressuposto previsto na PAS1192:6 [1] no 
tocante ao modo como se introduz a informação no modelo.  
Optou-se por centrar o estudo nas componentes específicas habitualmente mais importantes do 
PSS e da CT. No caso do PSS: plano de estaleiro; plano de movimentação mecânica de cargas; 
plano de proteções coletivas. No caso da CT: plano de trabalhos em fachadas; plano de trabalhos 
em coberturas; plano de trabalhos nos interiores.  
Assim, testar-se-á a visualização a três dimensões destes seis Planos bem como a introdução de 
informação paramétrica em cada um dos Planos. 
 
2.2.1. Plano de estaleiro 
A localização do estaleiro, em zona com elevada densidade de edifícios e de peões nos passeios 
adjacentes a obra, traduz-se em dificuldades acrescidas na montagem e gestão de estaleiro. A 
solução passa por recorrer a parte do passeio adjacente a fachada para montagem de estaleiro, 
opção que implica uma interferência com a circulação normal de veículos e peões nas 
imediações. Na modelação de estaleiro, foram incluídos os seguintes elementos (Figura 2): 
andaimes; vedação; porta de acesso ao estaleiro; rede sombreada e sinalização. 
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Figura 2: Modelo de plano de estaleiro 
 
As ferramentas BIM permitem assim representar o espaço envolvente, bastante importante dado 
os condicionalismos que existem e antecipar riscos como o atropelamento ou queda de materiais 
para níveis inferiores. 
 
2.2.1.1 Plano de movimentação mecânica de cargas 
O plano de movimentação mecânica de cargas enquadra a movimentação em altura de cargas, 
não só para a intervenção na cobertura, mas em todo o edifício (Figura 3). 
 
Figura 3: Integração de movimentação de cargas no modelo BIM 
 
Identifica-se o risco de queda de materiais para níveis inferiores e a interferência de grua com 
obstáculos constatando-se que a visualização em três dimensões tem o potencial de planear 
detalhadamente as movimentações da grua torre, antevendo a reação perante os obstáculos. 
 
2.2.1.2 Plano de proteções coletivas 
Considerando que a obra em estudo é composta por 5 pisos, 3 deles em altura, as proteções 
coletivas assumem bastante relevância dado o risco de queda em altura. É evidente a 
necessidade de adotar medidas preventivas de caráter coletivo (p.ex. guarda-corpos), 
minimizando o risco de queda devido à existência de aberturas na laje. A figura 4 exemplifica 
um modo de planear a montagem de guarda-corpos e obter uma visualização a três dimensões 
dos locais onde irão ser aplicados os guarda-corpos. 
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Figura 4: Posicionamento de guarda-corpos 
 
2.2.2 Compilação Técnica 
 
2.2.2.1 Plano de trabalhos em fachadas 
Os trabalhos de manutenção e reparação em fachadas consistem geralmente em intervenções 
em revestimentos, tubos de queda, caixilharias, envidraçados, etc.  Neste estudo os trabalhos 
simulados destinam-se á manutenção de um envidraçado na fachada do 1º andar, utilizando um 
andaime, evidenciando-se o risco de queda em altura e queda de materiais (Figura 5).  
 
Figura 5: Colocação do andaime para trabalhos em fachada 
 
2.2.2.2 Plano de trabalhos em cobertura 
Os trabalhos realizados em coberturas em fase de exploração destinam-se nomeadamente, a 
reparação de telhas, de caleiras, chaminés, manutenção de painéis solares, etc. Neste estudo os 
trabalhos simulados destinam-se à manutenção de painéis solares (Figura6) 
 
 
Figura 6: Posicionamento de trabalhadores para manutenção de painéis solares 
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2.2.2.3 Plano de trabalhos no interior do edifício  
A inexistência de uma manutenção preventiva nos sistemas de climatização pode trazer 
problemas aos seus utilizadores obrigando a intervenções no interior das habitações, conforme 
simulado na Figura 7. 
 
Figura 7: Posicionamento da escada para manutenção do equipamento de ar condicionado 
 
2.3 Plano de trabalhos no interior do edifício  
O próximo passo na integração do planeamento de prevenção é a introdução de informação 
escrita e paramétrica sobre medidas preventivas em cada um dos elementos modelados. A 
inclusão da informação de caráter preventivo foi idealizada segundo três fases. 
 
Fase I: Shared Parameters: O método de introdução de informação é por parâmetros, sendo 
necessário introduzir, no programa, os Shared Parameters. Esta escolha permite que os 
parâmetros possam ser usados em vários projetos. Os Shared Parameters assumem-se assim 
como uma “base de dados” de elementos de caráter preventivo. Para a caracterização dos 
parâmetros são requeridas propriedades como: o nome, a especialidade a ser utilizada 
(Arquitetura, Estruturas, Mecânica), tipo de parâmetro e ainda adicionar uma descrição, 
indicando o que representa.   
Fase II:  Project Parameters: Segue-se a associação dos parâmetros aos elementos 
construtivos. A dificuldade surge quanto ao tipo de conjunto de parâmetros, por instância ou 
por família. A atribuição por família apresenta vantagens dado que atribui a mesma informação 
a todos os objetos da família, economizando tempo e trabalho. No entanto, torna-se impraticável 
dado cada elemento estrutural poder possuir vários riscos com diferentes medidas preventivas. 
Resta a hipótese de atribuição do parâmetro por instância (ou seja, por cada elemento 
modelado), onde a informação difere em todos os elementos, sendo independente e única. 
Fase III: Associação dos Parâmetros a cada elemento construtivo: Como resultado, obtém-
se a integração, em formato escrito, de informação paramétrica sobre riscos e medidas no 
respetivo elemento-neste caso, uma laje de um piso superior (Figura 8). 
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O inquérito avaliou a utilidade do novo modelo quanto ao modo de visualização e indexação 
de informação a cada elemento construtivo. Foram realizados seis planos, onde foram 
apresentadas duas versões para cada plano, o formato tradicional e o novo formato de 
apresentação com metodologias BIM. Realizaram-se dois inquéritos (PSS e CT) apresentados 
a técnicos da área de construção civil. No primeiro inquérito (relativo a PSS) foram obtidas 58 
respostas e no segundo (relativo a CT) 42 respostas. A maior parte dos inquiridos (29%) 
desenvolvem funções de Coordenador ou Técnico de Segurança e tem uma média de 11,5 anos 









Figura 9: Resultados relativos ao PSS 
 
Os resultados da implementação do inquérito relativo à CT foram os apresentados na Figura 
10. 
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Figura 10: Resultados relativos à CT 
 
 
5. Discussão de resultados 
 
Questão 1: Relativamente aos resultados obtidos no tocante a PSS, concluiu-se que em grande 
maioria, os intervenientes no inquérito, concordam que a implementação da nova metodologia 
carateriza-se como um método mais eficaz, comparado com o atual modelo de prevenção, 
evidenciando a adequabilidade do conceito. A análise vai de encontro ao estudado por Azhar 
que indica que as ferramentas dinâmicas 3D são mais eficazes no planeamento da prevenção, 
em comparação com a utilização do 2D, pois simulam de perto as condições reais do local de 
trabalho [2]. Na amostra de inquiridos verificou-se que apenas um dos inquiridos discorda da 
eficácia do novo modelo comparando com o tradicional. Este resultado pode ser justificado pela 
rotina que o atual modelo de planeamento de prevenção oferece. Em relação aos resultados 
obtidos na CT, verificou-se que apenas 4 dos inquiridos negaram a eficácia deste modelo na 
representação desta tarefa. Podemos justificar este resultado como uma falta de experiência na 
medida em que possivelmente nunca tiveram a oportunidade de comparar, na vida prática, os 
dois modelos, o tradicional com o modelo dinâmico.  
Questão 2: Nesta questão é possível verificar que a maioria dos inquiridos consideram que a 
aplicação do conceito BIMSafety proporciona uma perceção de medidas preventivas mais 
eficiente através do novo meio de visualização. Nesta questão os resultados aos 2 inquéritos 
foram similares verificando-se que apenas 2 inquiridos discordam da utilidade do novo modelo 
na perceção das medidas preventivas, possivelmente justificável pela opinião conservadora e 
da inércia à mudança. Estes resultados estão em concordância com a investigação desenvolvida 
por Sulankivi que conclui que, utilizando o BIM, é possível detetar perigos e consequentemente 
anteceder a implementação de medidas preventivas [3]. Os resultados vão também de encontro 
com o estudo realizado por Kiviniemi, que testou a utilidade da comunicação de informações 
de caráter preventivo através de um modelo similar [4]. 
Questão 3: Nesta questão os resultados obtidos são esclarecedores. na generalidade os 
intervenientes do inquérito validam a adequabilidade da qualidade da informação representada, 
com capacidade de uso do modelo para ações de formação. Estes resultados reforçam os de 
diversos autores concluindo que um modelo 3D permite ao formador instruir mais facilmente, 
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num ambiente virtual, sendo possível simular práticas inseguras para que os formandos 
conheçam os perigos a que estão sujeitos. 
Questão 4: A análise dos resultados relativamente ao auxilio da visualização 3D na prevenção 
das atividades, as respostas foram esclarecedoras, provando que a visualização 3D dos planos 
de atividades auxilia os intervenientes no planeamento das atividades de construção e de 
manutenção. Confirma-se assim que o defendido por Biagini: o uso do BIM em obras deste tipo 
permite a produção de planos com mais detalhe e informações úteis, apresentando-a numa 
visualização aparentemente mais operacional e que permite facilitar a compreensão das 
medidas preventivas nas tarefas [5].   
Questão 5: Esta questão acaba por resumir/avaliar todo o trabalho realizado nesta investigação 
assim como todo o objetivo do inquérito. Nas respostas aos inquéritos é possível verificar que 
quase todos os inquiridos consideram que associar a prevenção à nova abordagem, permite uma 
simulação mais eficaz das condições reais de trabalho, possibilitando a antecipação de riscos e 
perigos. A minoria identifica-se por um dos inquiridos que se encontra na faixa etária entre os 






Observando os resultados obtidos no inquérito conclui-se que: 
- A implementação da nova abordagem à prevenção de riscos profissionais, através do conceito 
BIMSafety, no tocante aos Planos Específicos analisados, é bem aceite pela amostra de 
inquiridos.   
- A adoção do novo formato nos Planos Específicos estudados, permitindo uma visualização 
em três dimensões e de informação escrita paramétrica para cada elemento construtivo, é vista 
como vantajosa, comparativamente com o modelo tradicional, otimizando o planeamento da 
prevenção, nomeadamente ao nível da simulação, visualização e compreensão (ao longo de 
todos os trabalhos) das condições reais de trabalho, identificação e antecipação de riscos e 
planeamento de medidas preventivas; o novo modo de visualização revela bastante utilidade 
como instrumento de apoio a ações de formação e aparenta possibilitar uma melhor integração 
entre a produção e a prevenção; 
- O estudo e o desenvolvimento do BIMSafety, poderá revolucionar a elaboração dos Planos de 
Segurança e Saúde e das Compilações Técnicas, originando uma mudança de paradigma, 
dotando-os de uma capacidade de digitalização de conteúdos, implicando uma discussão dos 
problemas em ambiente virtual, e com um grande potencial de prevenir a ocorrência de 
acidentes de trabalho. 
- São necessários estudos futuros que procurem avaliar a aplicabilidade do BIMSafety a outros 
componentes do Plano de Segurança e Saúde e da Compilação Técnica.  
- Verifica-se também ser necessário aferir a possibilidade de realizar o planeamento da 
prevenção e a respetiva quantificação de equipamentos de proteção coletiva através de 
ferramentas BIM, investigando assim as várias potenciais vertentes do BIMSafety: 3D 
(visualização), 4D (planeamento temporal) e 5D (custos associados).  
- Uma abordagem normativa, devidamente testada num caso prático, revela-se também como 
necessária em Portugal. 
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- Adicionalmente, deverá ser ampliada a gama de objetos disponíveis para o Autodesk Revit, 
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Este artigo refere-se ao projeto BIM aplicado na fase de obra de um edifício multidisciplinar 
executado pela Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. 
Este projeto teve uma duração aproximada de 4 meses e um total de 1740 horas alocadas pela 
equipa envolvida, que foi constituída por 15 pessoas provenientes de diferentes setores da 
Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.  
Os objetivos deste projeto incluíram: o desenvolvimento de competências ao nível da 
informação geométrica de diferentes disciplinas e da organização e classificação da informação 
não geométrica; a avaliação e demonstração do potencial BIM através do apoio à obra 
(antecipação de incompatibilidades, deteção de erros e omissões); e a conceção de processos e 
procedimentos para a gestão de projetos BIM e para a modelação em Revit de elementos de 
Arquitetura, Estrutura e Instalações Especiais.  
A execução do projeto materializou-se com a entrega de 6 relatórios BIM para apoio à obra, 
contribuindo também para o desenvolvimento de manuais BIM TD. Culminou com a 
constituição de uma equipa TD multidisciplinar de 15 pessoas, um incremento da produtividade 
global da equipa estimado em 2 vezes, um dado potencial de retorno estimado, e várias 
perspetivas de desenvolvimentos futuros. 
 
1. Enquadramento geral 
 
As principais mudanças de processo implementadas no âmbito deste projeto BIM foram as 
seguintes: 
1) Modelação 3D das várias disciplinas de acordo com as respetivas especificações 
técnicas e critérios de preparação de obra, procedendo-se posteriormente à 
compatibilização entre disciplinas na fase de obra, em alternativa à metodologia 
tradicional em que a modelação de cada projeto é feita de forma individualizada; 
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2) Extração de quantidades mais fidedigna, de acordo com uma modelação mais integrada 
e realista das várias especialidades; 
3) Padronização na organização de objetos modelados, ficheiros de modelação, peças 
desenhadas, etc., com uma classificação transversal e relacionada entre si. 
O processo de gestão da mudança implementado no âmbito deste projeto BIM seguiu as 
recomendações de John Kotter [1], com a seguinte sequência: 
1) Indicação da empresa para o avanço deste projeto, por força interna e das tendências de 
mercado; 
2) Constituição de uma equipa multidisciplinar envolvendo vários setores da empresa; 
3) Estratégia para a implementação do BIM na TD, com o objetivo de manter a empresa 
na vanguarda da construção; 
4) Comunicação dessa estratégia à equipa, ao longo do projeto; 
5) Concessão de tempo e autonomia à equipa, para agir sobre a estratégia criada; 
6) Criação de metas de curto prazo, com a execução de notas técnicas de apoio à obra, 
incluindo relatórios e apresentações para o cliente; 
7) Perceção de que pequenas vitórias são apenas o início do que precisa de ser atingido no 
longo prazo com vista à implementação BIM, tendo a Teixeira Duarte oficialmente 
declarado o seu apoio a este processo. 
 
2. Introdução ao projeto 
 
O edifício em estudo é composto por 6 pisos, 3 de estacionamento e 3 de serviços, com uma 




Figura 1: Visualização 3D da estrutura e arquitetura do edifício. 
 
O principal objetivo deste projeto BIM foi a modelação geométrica e não geométrica em Revit 
de todas as disciplinas, desde a Arquitetura e Estrutura às Instalações Especiais, com vista à 
antecipação de incompatibilidades em obra e à deteção de erros e omissões. Em acréscimo, 
serviu também para aprofundar competências na organização e classificação de objetos, avaliar 
e demonstrar o potencial BIM através do apoio à obra, e incrementar procedimentos internos 
para a gestão de projetos BIM e modelação em Revit. 
Este artigo faz assim uma apresentação do projeto desenvolvido percorrendo as várias partes 
do ciclo da gestão do projeto, referindo primeiro o processo de gestão da mudança adotado e, 
finalmente, as análises feitas à equipa e ao potencial de retorno do projeto.  
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3. Gestão do projeto 
 
O projeto foi gerido de acordo com o processo formal: 1) Iniciação; 2) Planeamento; 3) 
Execução; 4) Monitorização & Controlo; 5) Fecho. Seguidamente são apresentadas cada uma 
destas fases, com aplicação ao projeto BIM desenvolvido. 
3.1 Iniciação 
Nesta fase foi reunida toda a informação necessária para começar o projeto BIM e estudar 
globalmente a sua viabilidade dentro das condições do âmbito e prazo. Desde cedo, foi uma 
preocupação da equipa a definição de objetivos mensuráveis em termos de tempo e custo. 
A equipa deste projeto foi de carácter multidisciplinar, envolvendo 15 pessoas de vários 
sectores da Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. - ver figura 2. A 
multidisciplinaridade da equipa constituiu um fator relevante para o ganho de valências em 
diferentes áreas da empresa e partilha de conhecimentos complementares.  
 
 
Figura 2: Equipa do projeto. 
 
3.2 Planeamento 
Nesta fase a equipa estabeleceu o planeamento do projeto BIM, de seguida, planificou a sua 
execução, monitorização & controlo, e fecho. Os objetivos definidos inicialmente foram 
analisados em detalhe, percorrendo os processos e as áreas de conhecimento necessárias para a 
sua implementação. O planeamento foi iterativo, atendendo sempre às condições de âmbito e 
prazo. Os tópicos considerados no planeamento são apresentados nas secções seguintes. 
 
3.2.1. Trabalho colaborativo 
O conceito BIM está intrinsecamente ligado à comunicação, pelo que a definição de 
procedimentos de trabalho colaborativo foi uma necessidade. Os principais aspetos 
considerados foram os seguintes: software, normativas BIM [3,4], pasta partilhada, backups, 
ficheiros de modelação, unidades e medidas, sistemas de coordenadas, eixos, níveis de 
referência e processamento de projetos em software CAD. 
 
3.2.2. Comunicação  
Com anteriormente mencionado, a comunicação é a parte mais importante da gestão de 
projetos, pelo que os procedimentos necessários a uma adequada transmissão da informação 
foram com todo o rigor definidos. O plano de comunicação do projeto considerou as seguintes 
vertentes: ocorrências, pedidos de informação e atas de reunião. 
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3.2.3. Níveis de desenvolvimento 
Os níveis de desenvolvimento (Level of Development-LOD) preconizados para a informação 
geométrica e não geométrica dos objetos foram definidos em função dos objetivos do projeto. 
Neste sentido, com base no Level of Development Specification [2], foi considerado o seguinte: 
nível 300 para a Arquitetura, Fundações e Estrutura (foco na deteção de erros e omissões); nível 
200/300 para as Instalações Especiais (foco na antecipação de incompatibilidades). Os níveis 
de pormenor indicados não foram estanques, atendendo a que para cumprir os objetivos foram 
modelados alguns objetos dos níveis 400 e 500, nomeadamente ao nível da Arquitetura. 
 
3.2.4. Critérios de modelação e compatibilização 
Os critérios de modelação e compatibilização foram definidos de acordo com os objetivos do 
projeto, condições técnicas especiais, práticas de preparação específicas de cada disciplina e 
critérios de medição.  
A compatibilização das especialidades foi feita pela seguinte ordem, decrescente em 
importância: Arquitetura; Estrutura; Águas residuais e pluviais; Instalações mecânicas; Águas 
de abastecimento e incêndios; Instalações elétricas.  
 
3.2.5. Organização e classificação de objetos 
Para o desenvolvimento deste projeto foi criado um sistema de classificação de objetos BIM, 
que se encontra organizado, por disciplina, da seguinte forma: 
• Códigos: códigos para os objetos, dependendo da sua função e outras especificidades; 
códigos para os materiais.  
• Parâmetros partilhados: definição dos parâmetros partilhados para a organização e 
extração de informação dos objetos consoante a sua família (TD Família), tipo de família 
(TD Tipo), artigo do orçamento (TD Artigo), piso (TD Piso), etc.; divisão dos parâmetros 
por tipo e por instância. 
• Nomenclaturas: nomeação dos objetos em função da sua família e tipo de família, 
dependendo também se a família é de sistema ou carregável.  
3.2.6. Verificação da qualidade 
Os procedimentos para a verificação da qualidade do projeto foram definidos e aplicados na 
fase de monitorização & controlo e na fase de fecho. A análise de qualidade foi feita 
principalmente de forma manual, sem recurso a programas de verificação automática.  
O controlo da qualidade dos modelos BIM considerou um conjunto de verificações para cada 
um dos seguintes níveis: integridade geral, modelo de arquitetura, modelo de estrutura, modelos 
de instalações, entrega dos modelos e peças desenhadas. 
 
3.2.7. Extração de quantidades 
A extração de quantidades foi feita através de parâmetros globais e parâmetros específicos. 
Os parâmetros globais foram os parâmetros partilhados referidos na secção 3.2.5, criados pela 
equipa especificamente para projetos BIM TD: TD Artigo, TD Família, TD Tipo, TD Piso. O 
parâmetro TD Artigo permitiu fazer uma correspondência direta entre os trabalhos modelados 
e os trabalhos orçamentados. 
Os parâmetros específicos foram definidos em função da ordem de grandeza que se pretendia 
medir para cada objeto (betão - volume, tubagens - comprimento, etc.). 
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3.2.8. Planeamento de cada disciplina 
O planeamento para cada disciplina atendeu aos seguintes pontos: informação geométrica e não 
geométrica, natureza e referência das tarefas, níveis de pormenor, importâncias, prazos limite, 
responsáveis, datas de início e de fim, horas alocadas previstas e reais e estado das tarefas. 
 
3.2.9. Planeamento global 
O planeamento global atendeu aos seguintes pontos: recursos humanos, alocações das tarefas, 
prioridades, prazos. O planeamento do projeto foi cruzado com o planeamento da obra no 
sentido de contribuir para um melhor controlo de gestão e resolução de incompatibilidades. Esta 
articulação foi conseguida através de uma interacção constante com a direcção de obra, no 
sentido de conhecer não só o plano de trabalhos inicial mas também os desvios de tarefas e 
prazos relativamente ao previsto. 
 
3.3. Execução 
Em fase de execução  o planeamento foi sendo adaptado em função das necessidades da obra e 
da aprendizagem da equipa, que à medida que o trabalho decorria, foi-se tornando cada vez 
mais ambiciosa nos seus objetivos.  
Em linha com os objectivos definidos inicialmente, na fase de execução foi feita a modelação 
do edifício para as disciplinas de Arquitectura, Fundações, Estrutura e Instalações Especiais - 
ver figura 3.  
 
Foi também desenvolvido um trabalho extensivo ao nível da organização e classificação dos 
objetos, que serviu de base à gestão da informação no modelo para as várias disciplinas. Este 
trabalho permitiu, por exemplo, fazer a extração das quantidades organizadas por artigo de 
orçamento (ver tabela 1) e comparar directamente com os valores orçamentados. Nas peças 
desenhadas foi também feita uma correspondência direta entre os objectos modelados e os 
respetivos artigos de orçamento - ver figura 4. 
 
 
Figura 3: Visualização do modelo com todas as especialidades. 
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Tabela 1: Exemplo de extração de quantidades do Revit. 
 
 
Figura 4: Correspondência direta entre os objetos modelados e os respetivos artigos de 
orçamento para a disciplina de Arquitetura. 
 
A fase de execução distinguiu-se pela entrega de 4 notas técnicas de instalações e 2 notas 
técnicas de erros e omissões para apoio à obra (ver figuras 5 a 7), assim como um manual BIM 
e um manual Revit. 
 
 
Figura 5: Notas técnicas entregues à equipa da obra. 
 
TD Artigo TD Família TD Tipo Área TD 
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 484m² Piso -4
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 307m² Piso -3
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 572m² Piso -2
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 181m² Piso -1
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 140m² Piso 0
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 403m² Piso 1
3.11.2 AQ-REV-TINT 0.5cm-tinta-PR09 6m² Piso 2
218 Un 2093m²
3.11.3 AQ-REV-CER 1.1cm-Kerion-PR03 181m² Piso -1
3.11.3 AQ-REV-CER 1.1cm-Kerion-PR03 87m² Piso 0
3.11.3 AQ-REV-CER 1.1cm-Kerion-PR03 108m² Piso 1
42 Un 376m²
3.11.4 AQ-REV-FEN 0.6cm-PR04 224m² Piso -1
3.11.4 AQ-REV-FEN 0.6cm-PR04 221m² Piso 0
3.11.4 AQ-REV-FEN 0.6cm-PR04 328m² Piso 1
93  Un 773m²
3.11.5 AQ-REV-MAD 5cm-regua soalho-PR05 75m² Piso -4
3.11.5 AQ-REV-MAD 5cm-regua soalho-PR05 75m² Piso -3
3.11.5 AQ-REV-MAD 5cm-regua soalho-PR05 75m² Piso -2
3.11.5 AQ-REV-MAD 5cm-regua soalho-PR05 311m² Piso -1
3.11.5 AQ-REV-MAD 5cm-regua soalho-PR05 205m² Piso 0
3.11.5 AQ-REV-MAD 5cm-regua soalho-PR05 251m² Piso 1
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Solução Projeto Solução Alternativa 
 
 
Figura 6: Compatibilização da tubagem dos esgotos, esteiras elétricas e águas do AVAC. 
 
  
Figura 7: Execução da obra com base nas alternativas BIM apresentadas pela equipa. 
 
Foram realizadas 6 reuniões de equipa, 2 em sede e 4 em obra, onde foram discutidos vários 
pontos e definidas várias ações a tomar - na figura 8 encontram-se imagens de reuniões 
realizadas em obra. 
  
Figura 8: Imagens de reuniões realizadas em obra. 
 
Todas as ocorrências detetadas (incompatibilidades, falta de informação, limitações do Revit) 
e pedidos de informação foram sendo registados ao longo da execução de acordo com os 
procedimentos definidos na fase de planeamento.  
 
3.4. Monitorização & controlo 
Nesta fase procedeu-se à comparação entre o planeamento do projeto e o seu desenvolvimento 
real. O impacto das variações ocorrentes e pedidos de alteração foi sendo avaliado ao longo do 
projeto. 
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O planeamento inicial previa uma duração de 3 meses para o projeto, tendo este contudo sido 
terminado em 4 meses, com um total de 1740 horas alocadas pela equipa. A duração acrescida 
de 1 mês deveu-se aos seguintes motivos: definição de objetivos mais ambiciosos (à medida da 
evolução do projeto), variação da disponibilidade da equipa e das necessidades da obra, e 
variação das produtividades previstas para algumas tarefas. O fator mais condicionante foi o 
facto dos elementos da equipa estarem neste projeto em regime de tempo parcial e sem horários 
pré-definidos. 
 
3.4.1. Controlo de qualidade 
O controlo de qualidade dos modelos foi feito de acordo com requisitos de verificação definidos 
em fase de planeamento para cada uma das seguintes vertentes: integridade geral, modelo de 
arquitetura, modelo de estrutura, modelos de instalações, entrega dos modelos e peças 
desenhadas. 
 
3.4.2. Planeamento de cada disciplina 
O controlo do planeamento de cada disciplina foi feito por tarefa, considerando os seguintes 
pontos: prazos limite previstos, datas de início/fim reais, horas alocadas/reais. 
 
3.4.3. Alocações por disciplina 
O controlo das alocações por disciplina considerou os seguintes pontos: estado da disciplina 
(pendente/ativo/concluído), responsáveis, datas de entrada/saída, estado dos responsáveis 
(pendente/ativo/concluído).  
 
3.4.4. Estado global do projeto 
O controlo do estado global do projeto foi feito em duas frentes: 
1) Alocação de horas previstas/reais, por disciplina e por pessoa - figura 9. 
2) Peso das disciplinas e das respetivas partes modeladas no orçamento global - figura 10. 
 
 
Figura 9: Alocação de horas previstas/reais, por disciplina e por pessoa. 
 
AQ: Arquitetura FE: Fundações e Estrutura AE-ESG: Esgotos 
ME-CON: Condutas de AVAC ME-AG: Águas de AVAC AE-AGI: Águas e Incêndios 








P R P R P R P R P R P R P R P R P R
AQ FE AE-ESG ME-CON ME-AG AE-AGI EL COORD ORG
Paulo Isaac Ferreirinha Bernardo Reis Rui Diogo Bruno GonçaloA                B     C                          D                     E             F            G               H                 I 
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Figura 10: Peso das disciplinas e as respetivas partes modeladas no orçamento global 
 
AQ: Arquitetura  FE: Fundações e Estrutura AE-ESG: Esgotos 
ME-CON: Condutas de AVAC ME-AG: Águas de AVAC AE-AGI: Águas e Incêndios 
EL: Elétricas Outras: Dados e voz, SI, gás, GTC 
 
3.5. Fecho 
Nesta fase verificou-se se todos os requisitos do projeto tinham sido cumpridos e confirmou-se 
se o produto final era aceitável, nomeadamente pela obra. O fecho do projeto incidiu nos 
seguintes pontos: verificação da qualidade dos modelos; verificação das quantidades extraídas; 
avaliação do estado global do projeto; análise da equipa; análise económico-financeira; 
relatório final; arquivamento da documentação do projeto; perspetivas de desenvolvimentos 
futuros. 
 
4. Análise da equipa 
A análise da equipa foi feita em termos de produtividades atingidas por disciplina e por piso, 
ordenando os pisos consoante a sua complexidade e data de execução. A unidade de medida 
utilizada foi “metros quadrados por hora (m2/h)” - figura 11. 
A informação base utilizada nesta análise foi o planeamento de cada disciplina, onde, ao longo 
do projeto, as horas reais e as datas de início e de fim foram alocadas por tarefa e por piso.  
Os resultados obtidos têm uma validade relativa, dada a diferente complexidade das disciplinas, 
dos pisos e das pessoas, tendo servido contudo como ordem de grandeza para avaliar a evolução 
das produtividades ao longo do tempo e obter rácios de referência para o planeamento de futuros 
projetos BIM.  
 









AQ FE AE-ESG ME-CON ME-AG ME-AGI EL Outras
Especialidade Parte modelada
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5. Análise económico-financeira 
 
A análise económico-financeira do projeto foi feita com base nas seguintes variáveis: erros e 
omissões detetados na parte modelada das várias disciplinas; incompatibilidades detetadas ao 
nível das instalações.  
A análise foi assim feita com base no conceito de “custo de oportunidade”, calculando o 
benefício perdido por não ter sido utilizada a abordagem BIM atempadamente, ou seja, 
calculando o valor monetário que a empresa poderia ter ganho e, por outro lado, poderia não 
ter gasto. 





O projeto BIM foi executado por uma equipa TD multidisciplinar de 15 pessoas que cumpriu 
os objetivos a que se propôs inicialmente, percorrendo as várias fases do ciclo da gestão de 
projetos.  
O projeto realizado distinguiu-se pelo contacto com a realidade da obra, em que a equipa foi 
adaptando o planeamento do projeto às necessidades da obra, apoiando-a na antecipação de 
incompatibilidades ao nível das instalações e na deteção de erros e omissões. Em paralelo foram 
desenvolvidos vários procedimentos internos para a gestão de projetos BIM e para a modelação 
em Revit, em que o maior desafio foi ao nível da organização e classificação da informação e 
do trabalho sincronizado. Em acréscimo, o projeto foi 100% desenvolvido internamente (sem 
recurso a outsourcing), consistindo na modelação integrada de um edifício, em que todas as 
disciplinas foram modeladas, compatibilizadas e analisadas no seu todo pela mesma equipa. 
A estimativa de rácios de produtividade por disciplina, em função da complexidade dos pisos, 
foi também um ponto marcante da monitorização e controlo deste projeto, assim como a 
avaliação do ponto de vista económico-financeiro, onde foi calculado o potencial de retorno 
gerado pelos erros e omissões e incompatibilidades detetadas.  
Finalmente, foram de facto reconhecidas várias potencialidades da aplicação do conceito BIM 
e concluiu-se de que esta abordagem inovadora na indústria da Arquitetura, Engenharia e 
Construção deve continuar a ser implementada no grupo Teixeira Duarte, com vista a uma 





[1] J. P. Kotter, "Leading Change," Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, 
EUA, 2012, pp. 37-153.  
[2] BIM Forum, Level of Development Specification Guide, 2017, http://bimforum.org/wp 
content/uploads/2017/11/LOD-Spec-2017-Guide_2017-11-06-1.pdf. 
[3] ISO 12911 – Framework for building information modelling guidance 
[4] ISO 12006 – Framework for classification of information
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Construction sites are dynamic and complex environments which makes them difficult to 
control. Indeed, safety and performance efficiency are often inadequate. Construction industries 
are relying on new equipment and machinery to keep up with the dense and complex design 
projects. To cope with the development, new techniques and technologies are being adopted to 
deal with the rising safety risks. 
Automated recognition of construction risks using Building Information Modeling (BIM), is 
being developed and looks promising to manage and minimize accidents. The objective of this 
research is to show the relation between BIM and construction health and safety. As well 
highlight some of the sensing techniques and technologies, used with the integration of BIM, 
that helps with identifying, monitoring, and training workers which may lead to lower on-site 
accidents.  
The methodology adopted in this work consisted in the selection of several research papers 
using a reproducible approach and then a narrative and thematic analysis is performed to 
evaluate their contents. Several tools have been listed as well as the risks they are targeting. 
Based on the result of the review it is believed that BIM is rapidly growing around safety. In 
the future, BIM should be integrated within the start of every project and develop to anticipate 





Construction sites encompass several engineering and areas, all working under one schedule 
with different actions and different durations set for each task, as well utilizing different sets of 
skills and man power. Accordingly, construction industries tend to have dynamic and complex 
working environments, hence health and safety as well as performance is often inadequate [1]. 
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The Construction Industry still holds a considerable amount of injuries and fatalities, making it 
one of the industrial activities with morefatalities (Figure 1) [2]. 
The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) identified the most common 
accidents which are falls, struck-by-objects, electrocution, and stuck-in; these accidents, named 
“The Fatal Four”, were responsible for 58.1% of worker deaths in 2014. There are several 
theories identifying the cause of accidents; according to Heinrich, accidents are events which 
are uncontrolled and unplanned, in which an act or effect of a certain person, object, material, 
or radiation results in injuries [3]. One of the theories identifies that three factors are responsible 
for triggering accidents, which are ignoring an unsafe condition and proceeding with the 
activity, not being able to identify an unsafe condition related to a certain task, and/or acting 
unsafe whatever the current environment was [3]. 
 
 




The unsafe construction environment exerts a risk related to the status of the workplace, tools 
or equipment. This includes unclosed edges and holes, flawed ladders, faulty scaffolding, 
overloaded or defected equipment, unorganized chemicals, explosives, and toxic material, 
unprotected nails, steel bars, wires and sharp objects. Natural disasters could also occur like 
earthquakes and storms.  
The type of the construction works plays a major role in the safety status of the job. The 
hazardous construction jobs are shown in (figure 2) from the most dangerous to the least these 
jobs being, specialty trade construction which includes foundation, structure and concrete 
works. Heavy and civil engineering work is the second most dangerous which includes utilities, 
roads, oil and bridges. Building construction is the third most dangerous with works like houses 
remodeling, and residential. Equipment or mechanical construction is considered a little safer 
with works such as electrical, plumbing, and ventilating systems. And the safest type of 
construction works is the finishing works such as painting, flooring and insulation, which still 
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Thus, the construction site needs to be regularly monitored and supervised. In addition, workers 
need to be trained to avoid unsafe actions. But manual monitoring and supervision is prone to 
error, due to the complex and dynamic site conditions. To assist the supervisors and visual 
inspection of the risks on site, automated safety monitoring such as using Building Information 
Modelling (BIM) is being adopted by the Architecture, Engineering and Construction (AEC) 
industry [4]. The implementation of BIM looks promising and could also assist the continuous 
advancements in construction processes. This could provide essential decision-support tools for 
engineers throughout the design stage, improving the safety and the performance of the 
workers, as well as enriching onsite training [5]. 
The objective of this review is to identify BIM methods that are being implemented into the 
construction projects to reduce the accidents. As well as listing some of the sensors and 
technologies that might be linked to BIM to assist in health and safety management, site 
monitoring, and workers training. 
 
 
2. Literature Review 
 
This chapter will highlight the major tools and techniques that are being researched and 
developed in the domain of BIM-based safety management and planning. Furthermore, it will 
mention some of the new technologies and equipment being implemented for construction 
safety. 
Many efforts had been made to create a new approach for safety management to decrease 
accidents and hazards [2]. Some significant works target aspects such as changing schedules 
and timings of the activities to avoid hazards [6]. Saurin and Formoso (2007) develped a theory 
that was based on safe planning by estimating the risk distribution of a project developed safety 
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based on proactive and reactive performance indicators of safe work, doing so by defining three 
levels of safety depending on the durations short-term, long-term and medium-term [7]. 
Construction Job Safety Analysis (CJSA) Rozenfeld, Sacks, Rosenfeld, and Baum aim to 
identify each work type and its level of safety by questioning workers and learn from their 
experience [8]. 
Developing tools and safety management systems enrich the safety management to a certain 
extend but it just states nonspecific information, and how to apply them for managing any 
project [2]. These strategies are not enough to prevent the accidents at an earlier stage at every 
different construction project. The limitations of these methods led managers to start thinking 
about automated safety management and virtual approaches to solve site safety issues. The 
Architecture, Engineering, and Construction (AEC) industry started implementing BIM, 
Augmented reality (AR), Virtual Reality and Geographic Information Systems (GIS). Robotics 
and machine learning are a major research field at the moment, not so much impact on the 
industry yet. These tools have become recognized for detecting and preventing hazards, as well 
as improving the efficiency and flow of work. 
Using an automated approach for preconstruction work and design phases will assist designers 
and planners to relate health and safety to their work, which will be passed on to the site work 
accordingly further safety and health would be eliminate. Automated health and safety will have 
additional benefits such as visual and virtual training, the possibility to introduce regulations 
and standards, better communication between different employment levels, time and cost 
reduction, clearer schedules, and many other direct and indirect benefits. 
 
2.1 BIM and Safety Management  
BIM refers to a geometric model of a building or to the building information modeling which 
is the development and use of a computer software model to simulate the construction and 
operation of a project [9].Urbina Velasco, Blanco Fernández and Urbina (2012) considered 
BIM as a tool that improves the way in which information is produced, managed, transferred 
and visualized throughout the project lifecycle [10]. It strengthens the communication between 
all stakeholders and workers at all levels and phases of the project [11]. Nonetheless, BIM is 
being applied to manage feasibility studies and stakeholder concerns, cost, constructability, and 
environmental analysis, site organization and management, and facilities management [12]. 
Recent advancements of BIM technologies are providing suitable starting points for the 
development of solutions for pro-active site safety planning and management [13]. Recently, 
researchers are showing interest in developing safety using BIM for every phase in the project. 
Mallasi (2006) developed the Patterns Execution and Critical Analysis of Site Space 
Organization (PECASO) for site organization [14]. In the design phase, several developments 
have been achieved, including code checking and conflict anticipation. For example, based on 
4D models and rule-based algorithms, Benjaoran and Bhokha (2010) developed a construction 
integrated system [15]. As a design for safety assistant tool for construction and safety 
management. Issa, Hinze, and Olbina (2011) formulated a design for safety suggestions by 
reviewing the developed model suggestions will be given to improve the safety aspects [16]. 
As for the onsite BIM integration, VTT Technical Research Centre of Finland developed 4D-
construction safety planning, as a strategy to use BIM for onsite planning, management, and 
communications for safety and health [17]. This includes features such as tackling falls 
suggesting railings and covering edges and holes. 
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However, BIM as a stand-alone tool cannot acquire real-time data from the construction site, 
identify hazardous zones, monitor, supervise and train workers, and help with inspection. To 
assist in acquiring real-time data some technologies such as sensors and tracking devices are 
being deployed onsite [18]. These technologies vary from being Radio Frequency Identification 
Devices (RFID), magnetic field, Laser Detection and Ranging (LADAR), Radio Detection and 
Ranging (RADAR), ultra-wide band (UWB) [19], ultrasonic, infrared heat and magnetic 
sensors, sonar, Inertial Measurement Unit (IMU), Bluetooth, Global Positing System (GPS) 
Global Navigation Satellite System (GNSS), laser, video and static camera including Vision 
Cameras (VC), electrocardiogram (ECG/EKG), traffic management, Audio Technology and 
electromyography (EMG), galvanic skin response (GSR) [20], accelerometers, gyroscopes, and 
magnetometers and light sensors [21]. 
 
2.2 Sensors 
In addition to site monitoring, sensors are being explored for other activities such as schedule 
and material flows, equipment uses and movement [22]. A study has been carried out, 
demonstrating that there are significant productivity gains when comparing traditional 
identification methods with the new and automated ones [23]. 
In order to improve health and safety management on site, three aspects need to be taken into 
consideration, being, obliged, continuously improved: identification of the hazardous areas, 
monitorization and inspection, and training [22]. Several research is done with this aim, 
including John Teizer ( 2007) who developed an algorithm to track workers’ movement, at the 
same time it identified the hazards along their paths. Another study mentioned a real-time 
warning system working on Radio-Frequency Identification (RFID) technology with the same 
purpose [24]. Concerning training, an integrated system with a 3D virtual reality assisting 
workers to performed tasks related with steel elevations was reported by Teizer, Cheng and 
Fang (2013) [25]. 
A systematic review on this topic was addressed and it was found out that there are several 
sensors with different functions: location and tracking (of both workers and equipment), 
proximity detection, pressure sensing, scanning of structural deformation, environmental 
sensing (temperature, air quality) physiological monitors (for workers), amongst others. 
However, most authors used only the tracking/location type of sensor [1, 26-34]. The Bluetooth 
Low Energy beacons (BLE) was the most mentioned and it helps to decrease the risk of 
collisions (indicating places that can be potentially hazardous), providing alerts in real time for 
equipment operators, being a managing risk tool [26]. This monitorization occurs during normal 
operations with minimal distractions for its operators.  
Li, Lu, Hsu, Gray, and Huang in their study considered Proactive Construction Management 
System (PCMS) which consists of two major parts: the real-time location system (RTLS) and 
the Virtual Construction Simulation System (VCS) [27]. With it, they could prevent risks such 
as falling, striking against objects or equipment, and being struck by moving vehicles. The 
experiment results showed that this system performed well on construction accident prevention 
and the Safety Index (SI) of the two project teams, with increased improvements by 36.07% 
and 44.70% respectively. 
Lee, Lin, Seto, and Migliaccio (2017) had another approach to the safety mater as they made 
use of sensors (Total Worker Health – TWH by Zephyr BioharnessTM) which main goal was 
to measure physiological parameters such as heart rate, metabolic equivalents (METs), sleep 
quality, and on-duty and off-duty physical activity levels as the physiological and individual 
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features of the roofers, in order to try to understand the type of behaviours which lead to unsafe 
practises and unhealthy lifestyles [35]. Although some of the workers reported a highly 
satisfaction of the usage of such devices, it is crucial to understand the causes behind workers' 
unsafe behaviours or fatigue exposures as to remove these issues. 
Despite the diverse methodologies with regard to the safety issue, combining technologies 
might improve their final result. Park, Chen, and Cho  used a hybrid tracking system integrating 
BLE, motion sensors and a mobile BIM model which allowed to reduce the errors developed 
by each of the sensors when considered apart [32]. The integration of both the motion sensors 
and the map knowledge removed the problem of high fluctuation in an absolute positioning 






This research demonstrated a literature review of some methods and ideas being used to 
promote health and safety in construction sites. The start of the research showed that health and 
safety is a major concern in the construction field and still have a significant number of injuries 
and fatalities. Currently, BIM is just being introduced to be a part of safety and health planning 
in the construction industry. In the past it was not meant to prevent injuries and save lives of 
workers, there is a rising interest in improving worksite safety through BIM with safer design 
and proper constructability methods [37]. BIM is being used for visualization and analysis 
procedures to improve health and safety programs during the project lifecycle. Even in a 
complex and dynamic environments BIM provides new tools and technologies, to improve site 
health and safety aspects in an efficient way. Prevention planning using BIM can be 4D 
visualization and transferred to all project levels and stakeholders. In addition, to the work space 
conflicts could be analyzed and prevented in earlier stages and avoid collisions according to 
construction schedules. 
Safety training, safety planning, pre-task planning, job hazard analysis, site equipment 
planning, design for safety and accident investigations are major areas where Safety and Health 
professionals can use BIM [38]. BIM-based prevention through design (PtD) and designing for 
efficiency and optimization [12]. Before material installation BIM is used as a 4D model to 
review the installations for any further risks or accidents to be prevented. Monitoring the site 
using sensors could decresea the manual monitoring, a centralized data base could be used to 
store data and retrieve them whenever needed, that will help to take necessary actions and 
planning. 
BIM is still facing some limitations, these limitations starts of BIM being an immeasurable tool, 
benefits that are related to any phase other than the design phase is hard to assess, never the less 
project managers also consider BIM as money and time. BIM requires model familiarity and 
good modeling skills, as well understanding the model and relate schedules and components, 
as well the person developing the model should also be familiar with the safety regulations and 
requirements. Furthermore, the models need to be detailed and having all necessary safety 
information for safety planning and checking, lacking these details will prevent identifying 
risks. In addition, still BIM is considered hard to use and for subcontractors, site workers and 
foremen they might be uncomfortable using it and they rather stick to the traditional 2D 
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drawings instead. As for health and safety professionals, access to BIM models could be limited 
and the technical skills and tools to use the model are not yet in place.  
BIM is still not able to fully simulate the construction process, and still rely on manual 
assistance, as an example changes in the construction site were hazards arise might suddenly 
occur for workers, BIM do not simulate the rapid changes. Some accidents are still not able to 
be fully covered with BIM, for example operating from heights, machinery operation, personnel 
safety management. Nevertheless, BIM technology requires a high level of inter-organizational 
coordination. This coordination must be flexible in technological structure, secure, easy system 
to use and cost-effective. This is more effective and beneficial if and only if both parties adopt 
3D CAD system, also either they use the same software, or any software which follows same 
standards. 
Assisting BIM system by sensing tools improved the safety status but still most of the location 
tracking system do not gather accurate indoor data. As well as some sensors loose connection 
in underground or tunnel works where Wi-Fi is not available. The sensing technologies still 
rely on heavy infrastructure. In addition, the implemented system creates additional efforts to 
safety manager such as attaching Tags, analyzing data and training individuals. Results of the 
research also shows that sensor data may provoke false alarms and may cause inaccurate 
reading of sensing subsystem. Most of the sensing devices that relies on batteries have energy 
deficiency and cannot be continuously used for monitoring. 
Future research will be necessary in several areas, for implementing BIM and making it reliable 
a validation strategy must be done and standardized in terms of performance, cost, field 
monitoring, risk recognition, and work interruptions. In addition to a measurable metric 
technique that will clearly show the benefits of BIM. Safety rule checking should be developed 
more till it be possible to influence a more complex and dynamic construction environment. 
Research in BIM should be widened to target more safety issues other than falls, moving 
vehicles, ungraded edges and holes, and temperature related threats. Research should also focus 
on developing high level of the detail to safety elements, as well making a stand razed format 
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Resumo 
A utilização de ferramentas BIM como meio de otimizar a prevenção de riscos profissionais 
tem vindo a assumir uma posição cada vez mais relevante. A alteração dos Planos de Segurança 
e Saúde para este novo formato irá ser inevitável, como já está a acontecer com os restantes 
projetos de especialidade, pelo que urge aferir como pode ser implementada. A gestão de 
estaleiro, como elemento integrante do Plano de Segurança e Saúde, é relevante, atendendo à 
importância que tem para uma correta gestão da obra e devido aos riscos que cria para os 
trabalhadores e para terceiros. Este artigo expõe a aplicação de ferramentas BIM ao 
planeamento de estaleiro, designadamente ao nível da visualização (3D), do planeamento (4D) 
e do controlo de custos (5D). É apresentado um caso de estudo de planeamento de estaleiro de 
uma obra numa zona urbana. Para aferir a adequação e potencialidades desta nova abordagem, 
são apresentados os resultados de um inquérito a um painel de 31 técnicos do setor. Conclui-se 
que esta abordagem permite uma melhor perceção de riscos, e respetiva minimização, 
apresentado também impactos positivos a nível da própria gestão logística e financeira de 




Embora se constatem diversas evoluções nos processos construtivos e o setor da construção 
tenha recentemente sofrido um decréscimo do volume de trabalho, os índices de sinistralidade 
no setor da construção continuam a ser bastante elevados [1]. Por outro lado, as ferramentas 
BIM têm vindo a ganhar cada mais relevo na elaboração de projetos, mas, no caso do Plano de 
Segurança e Saúde (PSS) e da Compilação Técnica (CT), elementos do projeto legalmente 
obrigatórios há vários anos e utilizados para gerir a segurança e saúde em fases de construção 
e exploração, tal ainda não se verifica. Na verdade, a dinamização atual destes documentos é 
consumada, salvo honrosas exceções, numa extensa lista de documentos, pouco inteligíveis e 
baseados em informação gráfica em formato 2D, que limita a capacidade de identificar e 
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analisar perigos antes de iniciar a construção [1]. Adicionalmente, constata-se, uma vez que a 
abordagem usada é habitualmente manual e oral [2], e baseada na experiência pessoal dos 
profissionais intervenientes, os resultados obtidos são propensos a erros, derivados de 
julgamentos subjetivos. Mais se verifica que muitas vezes existem lacunas na identificação de 
riscos e das respetivas medidas preventivas [1]. Tem-se também vindo a constatar 
frequentemente que um fraco planeamento em fase de projeto desempenhou um papel relevante 
em mais de metade dos acidentes de trabalho ocorridos na construção [3]. Acresce que é, em 
geral, encarada como algo que está separado do planeamento, e esta perspetiva dificulta a 
análise de quais as medidas preventivas necessárias e de quando e onde terão de ser 
implementadas [4]. Constata-se também que, na maior parte dos casos, não é feita uma análise 
dos riscos existentes para cada projeto: muito frequentemente, é criado um modelo-base que é 
depois usado para todos os projetos, independente do tipo de obra. Na realidade, salvo nas 
empreitadas de maior envergadura, a implementação dos Planos de Segurança e Saúde 
encontra-se bastante aquém do que seria esperado e desejável. Toda esta conjuntura cria um 
espírito de desvalorização e secundarização do tema, sendo assim necessário criar mecanismos 
para combater as lacunas identificadas e minimizar os riscos até níveis aceitáveis. 
 
2. O BIM na prevenção de riscos profissionais 
 
2.1 As abordagens mundial e nacional  
A tentativa da melhoria das condições de trabalho através de ferramentas BIM é uma tendência 
cada vez mais nítida. As publicações sobre o tema, tem vindo a aumentar de ano para ano [1]: 
Aguilera analisou os artigos publicados em 11 países sobre a utilização de metodologias BIM 
aplicadas à prevenção na construção, verificando que 89% dos artigos foram publicados entre 
2012 e 2016, com especial ênfase a partir de 2013 [5]. Da leitura dos artigos, pode concluir-se 
que o BIM aparenta ser um instrumento válido para o planeamento da prevenção de riscos 
profissionais [6] e que a sua utilização desde fases precoces do projeto tem vindo a ser 
relacionada com uma melhoria das condições de segurança, através de uma mais eficaz ligação 
com processo produtivo [1] e um decréscimo da taxa de sinistralidade nos últimos anos [3].  
Em termos mundiais, com especial realce para países como os EUA, a Finlândia, a Inglaterra 
ou Singapura, existem já algumas abordagens institucionais à temática da prevenção de riscos 
profissionais com BIM, das quais destacamos: “Building Information Modeling Site Safety 
Submission Guidelines and Standard”, do New York City Department of Buildings, “Common 
BIM Requirements”, da Finlândia, e “PAS 1192-6 - Specification for collaborative sharing and 
use of structured Health and Safety information using BIM”, que se encontra em fase adiantada 
de lançamento no Reino Unido. No entanto, e derivado da juventude do tema, verifica-se que o 
potencial do BIM está longe de estar totalmente explorado [3]. Quanto a Portugal, as 
investigações sobre este tema são ainda escassas. Em termos de utilização da componente de 
visualização tridimensional, salienta-se a experiência realizada no estaleiro do Túnel do Marão 
pelo primeiro autor, a primeira a nível nacional. O objetivo foi aferir se este tipo de visualização 
se revela útil para efeitos preventivos, e a conclusão foi que “o BIM aparenta ser um 
instrumento válido para a gestão de riscos, dado que permite antecipar situações, tem o 
potencial de ser um meio eficaz de transporte de informação, ajuda a otimizar o planeamento 
de recursos, (…) possibilitando, consequentemente, uma melhor gestão e um maior controlo 
da obra e do estaleiro, especialmente se estes, em consequência do reduzido espaço disponível, 
primarem por uma densidade de constituintes potencializadora de conflitos “ [7]. Atendendo à 
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pertinência dos resultados obtidos na referida experiência, e tendo em conta o grande caráter 
prático que uma abordagem técnico-científica sobre a aplicabilidade do BIM na prevenção de 
riscos profissionais obriga, foi criada uma parceria estratégica, de foro académico-empresarial, 
entre a Escola de Engenharia da Universidade do Minho (EEUM) e a Xispoli Engenharia. No 
âmbito desta parceria, por questões estratégicas relacionadas com divulgação, foi criado um 
conceito, o BIMSafety, que se definiu como tendo o objetivo de associar, para cada elemento 
ou equipamento instalado, os riscos ligados a operações de manutenção e reparação a realizar 
durante a vida útil da construção. No âmbito do estabelecimento deste conceito, verificou-se 
que “tem todo o potencial, pelo formato de visualização que apresenta, para abrir caminho a 
uma maior agilização do planeamento da prevenção, designadamente ao nível de identificação 
dos riscos e medidas preventivas, através de novas abordagens ao PSS e à CT, dentro de um 
espírito de integração entre questões de produção e de segurança” [8]. Estabilizado o conceito 
BIMSafety, foi feito um primeiro teste com um caso prático, com o objetivo de aferir se é viável 
elaborar os documentos de foro preventivo (PSS e CT) com recurso a ferramentas BIM. Esta 
abordagem foi consumada em duas dissertações de Mestrado Integrado da EEUM, em meio 
empresarial na Xispoli Engenharia, que analisaram um caso prático de uma obra de reabilitação 
de um edifício no centro urbano do Porto, tendo submetido um inquérito com resultados a um 
painel de mais de 40 técnicos da área. Concluiu-se que "a adoção do novo formato nos Planos 
Específicos estudados, permitindo uma visualização em três dimensões e a apresentação de 
informação escrita paramétrica para cada elemento construtivo, é considerada vantajosa, 
comparativamente com o modelo tradicional, otimizando o planeamento da prevenção (…) 
nomeadamente ao nível da simulação, visualização e compreensão das condições reais de 
trabalho, da identificação e antecipação de riscos, e do planeamento de medidas preventivas. 
(…) Revela-se bastante útil como instrumento de apoio a ações de formação, e aparenta 
possibilitar uma melhor integração entre a produção e a prevenção (…) com grande potencial 
para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho" [9]. De referir que uma das conclusões 
deste estudo foi ser "necessário aferir a possibilidade de realizar o planeamento da prevenção 
através de ferramentas BIM nas várias potenciais vertentes: 3D, 4D (planeamento temporal) e 
5D (custos associados)" [9]. A investigação que agora se apresenta pretende fazer isso mesmo.   
 
2.2 As várias dimensões do BIM na prevenção 
O BIM pode ser utilizado em diversas dimensões, permitindo abranger todo um ciclo de vida 
do edificado, ao incidir na aautomatização de tarefas habitualmente manuais e com grande 
propensão para erros: 3D (modelação automatizada a três dimensões e parametrização de 
objetos, em ambiente colaborativo); 4D (planeamento de atividades); 5D (controlo de custos), 
6D (sustentabilidade), 7D (gestão da manutenção).   
Ao longo dos diversos estudos já realizados, têm vindo a ser identificadas diversas vantagens 
na utilização de BIM na área preventiva. Estas vantagens são consumadas através de [10]: 
visualização tridimensional de processos de trabalho, através de modelos; visualização de 
representação e duração de riscos elevados; inserção de informação sobre riscos em modelos; 
deteção automática de conflitos; identificação de zonas de riscos. Indicam-se abaixo as 
vantagens identificadas na revisão bibliográfica realizada sobre as potencialidades do BIM:  
- melhora a capacidade do projetista, numa oportunidade direta de melhorar mitigação riscos 
[10], para identificar, antecipar e minimizar riscos em fase de projeto, podendo os projetistas 
usar uma variedade de aplicações que mostram melhor localizações, sequências e planeamento 
[10] previamente ao aparecimento dos problemas no terreno [11]; 
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- permite a visualização de condições antes de iniciar trabalhos [3], designadamente a existência 
de colisões espaciais, melhorando a perceção de riscos e a comunicação entre intervenientes, 
permitindo uma imediata resolução de problemas [11] poupando tempo e custos; 
- a identificação de medidas preventivas é realizada de uma forma mais automatizada [3]; 
- os out-puts obtidos podem ser facilmente utilizados para efeitos formativos [3]; 
- ajuda a realizar o planeamento das tarefas, bem como dos recursos necessários a cada uma  
[6] e ao respetivo planeamento da segurança [3]; 
- otimiza o planeamento da prevenção, nomeadamente ao nível da simulação, visualização e 
compreensão de condições reais de trabalho; 
- corresponde a um meio de passagem de informação mais rápido [6], melhorando, através de 
ferramentas de visualização e de planeamento, a comunicação entre os participantes [2]; 
- auxilia a investigação de acidentes [3]; 
- facilita a tarefa de inspecionar os locais de trabalho [11];  
- diminui o número de dúvidas sobre o projeto [11]. 
Alerte-se que nem só da visualização 3D vive o BIM. A utilização das várias dimensões do 
BIM para efeitos preventivos tem vindo a ser um repto lançado por diferentes meios, sendo 
alvo de um especial enfoque na PAS 1192-6: “deve-se equacionar o uso de 3D e 4D para 
suportar o desenvolvimento de métodos seguros, incluindo implicações de trabalho em altura, 
trabalhos temporários e necessidade de zona de exclusão” [10], realce que pode ser justificado 
pelo facto de as situações de risco variarem durante o tempo do empreendimento. Surge, assim, 
o 4D, com as vantagens já identificadas:  
- permite uma análise, espacial e temporal, de tarefas, otimizando o planeamento, melhorando 
a logística e produtividade e permitindo uma analise de problemas mais eficaz [12]; 
- permite uma mais efetiva deteção e análise de perigos, eliminando alguns dos problemas antes 
de construção começar, designadamente zonas de conflito, possuindo assim um grande 
potencial de diminuição de improvisação em opções de estaleiro [3]; 
- facilita comunicação com subcontratados e melhora colaboração entre membros equipa [12]; 
- permite demonstrar como os eleemntos temporarios e as areas de transicao se comportam ao 
longo das diversas fases da construção [1];  
- permite criar novos instrumentos de carater formativo com a particularidade de ultrapasar 
facilmente a barreira linguistica [1] . 
Do mesmo modo, a introdução da quinta dimensão do BIM (5D), o controlo de custos apresenta 
o potencial de: 
- possibilitar uma abordagem expedita a estimativas de custos por cada atividade [3]; 
- gerar a representação de custos com o tempo diminuindo o tempo gasto na orçamentação e 
aumentando a precisão dos resultados diminuindo assim futuras disputas em termos financeiros; 
- agilizar a gestão das mudanças de materiais, equipamentos ou mão de obra; 
- facilitar a aferição do gasto e a gastar, interrelacionar custos com quantidades, áreas e volumes. 
 
2.3 O BIM e a gestão de estaleiro  
A gestão de estaleiro, como elemento a integrar no PSS, é relevante, atendendo à importância 
que tem para uma correta gestão logística da obra, com respetivo impato financeira e devido à 
sua natureza dinâmica [4] e aos riscos que cria para os trabalhadores e para terceiros. A 
capacidade de modelar e visualizar o layout do estaleiro tem o potencial para suportar uma 
análise detalhada da logística do estaleiro, que pode ser utilizada para rentabilizar os fluxos de 
materiais e equipamentos, aumentar a produtividade, otimizando o espaço disponível em 
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estaleiro e melhorar as condições de segurança [4] designadamente em termos da perceção de 
riscos por parte dos novos trabalhadores em estaleiro [12]. No entanto, a abordagem temporal 
e espacial do estaleiro nem sempre é muito sistemática [2], muitas vezes devido: às limitações 
que os desenhos bidimensionais apresentam e porque a montagem e desmontagem de 
instalações provisorias, geralmente possuindo riscos muitos elevados, é subvalorizada pelos 
projetistas. 
A nível internacional, têm vindo a ser desenvolvidos alguns estudos sobre gestão de estaleiro 
utilizando o BIM. Realce-se a importância dada ao tema pelo Departamento de Edifícios do 
município de Nova Iorque (NYCDOB), onde os planos de estaleiros são agora submetidos 
eletronicamente ao município, possibilitando uma análise e revisão virtuais, acelerando 
bastante o processo de aprovação [11]. Em termos nacionais, e posicionando-se no outro 
extremo, verifica-se que, para além da já referida visualização 3D realizada no Túnel do Marão 
[7] e do caso prático de obra de reabilitação acima referido, ainda não foi realizada qualquer 
abordagem específica à gestão de estaleiro, no âmbito de segurança e saúde, utilizando 
ferramentas BIM nas suas várias vertentes. 
A abordagem realizada nesta investigação - inédita em Portugal - que se concentra num dos 
mais importantes componentes do PSS, a gestão de estaleiro, adotou um ponto de vista 
integrado, de modo a acautelar riscos para os trabalhadores, mas também para terceiros que 
estejam nas zonas adjacentes ao edifício em construção. Assim, e utilizando um caso prático de 
obra, foram analisadas três dimensões do BIM relativamente ao estaleiro: de um ponto de vista 
de visualização (3D), de planeamento (4D) e de custos associados (5D). 
 
3. Metodologia  
 
3.1 Caso de estudo  
Em Portugal, designadamente nos grandes centros urbanos, assiste-se ao crescimento de 
intervenções de reabilitação de edifícios. O caso de estudo escolhido diz respeito a uma obra de 
construção de um edifício no centro do Porto. A obtenção de um caso de estudo de obra onde 
se pudesse realizar este trabalho revestiu-se de alguma dificuldade dado o BIM ainda não ser 
de utilização comum, em Portugal, em obras desta dimensão. 
O ambiente colaborativo utilizado durante este estudo foi a plataforma VIEWPOINT FOR 
PROJECTS, que se revelou um instrumento válido para a gestão de informação. 
 
3.1 Abordagem ao 3D  
O programa escolhido para modelação do edifício foi o Autodesk Revit, um software de 
modelação BIM que tem vindo a ser bastante utilizado, sendo inclusivamente recomendado 
pelo NYCDOB, para projetar, construir e gerir estruturas e infraestruturas. O modelo foi 
carregado, tendo sido sobreposto a uma nuvem de pontos (ferramenta cada vez mais utilizada 
como instrumento facilitador do planamento de obra [1]), obtida a partir de um levantamento 
por fotogrametria com recurso a VANT (veículo aéreo não tripulado), de modo a que o 
levantamento a realizar fornecesse não só informação sobre a topografia do terreno, mas 
também sobre os edifícios que compõem o quarteirão, para uma correta análise do impacto do 
edifício na sua envolvente próxima [11] (Figura 1).  
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Figura 1 – Render fotorrealista com nuvem de pontos (edifício e envolvente) 
 
A partir desde modelo foi realizada a implantação de estaleiro.  
Para as instalações provisórias de estaleiro, foram escolhidos alguns dos objetos previstos no 
NYC como de inclusão obrigatória nos planos de estaleiro submetidos [11]. Houve ainda 
necessidade de modelar diversos objetos dada a inexistência de bibliotecas de objetos BIM 
relativos a alguns equipamentos de estaleiro especificos [13]. Quanto ao LOD dos objetos 
criados, tendo em conta que a necessidade de informação geométrica e paramétrica para cada 
fase é diferente [14], e considerando que esta investigação se concentra na fase de preparação 
de obra, estes foram adaptados às necessidades do estudo. De referir que, nesta fase, o mais 
importante não era obter uma figura geométrica perfeita e detalhada, mas sem dados 
paramétricos, e sim que os objetos fossem devidamente dimensionados e contivessem os dados 
paramétricos [11] para este estudo. 
O resultado final da modelação geral foi o ilustrado na Figura 2. 
 
Figura 2 – Resultado final de modelação de estaleiro 
 
3.2 Planeamento (4D) 
Para a simulação de planeamento (4D), foi utilizado o Autodesk Navisworks, software do 
mesmo fornecedor que o Revit, e recomendando no âmbito do NYCDOB [11]. Para o efeito, 
foi realizado um vídeo com uma simulação da evolução da montagem do estaleiro, com as datas 
a decorrerem e a respetiva referência às tarefas em execução, com a percentagem do executado 
visível a cada dia. Na Figura 3, exemplifica-se o resultado obtido. 
 
Figura 3 – Resultado final da simulação realizada 
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3.2 Quantificação (5D) 
A quantificação (5D), foi realizada através também do Autodesk Nasvisworks. Na Figura 4, 
ilustra-se o mapa de trabalhos e quantidades obtido para o estaleiro em questão.  
 
Figura 4 – Mapa de trabalhos e quantidades obtido 
 
3.3 Inquérito de validação  
Para aferir a pertinência desta abordagem, foi implementado um inquérito a um painel de 
especialistas do setor da construção. O inquérito pretendeu avaliar a utilidade do novo modelo 
quanto à utilização das dimensões 3D, 4D e 5D do BIM. O inquérito foi realizado via email e 
aplicado a um painel de 31 especialistas com, no mínimo, 5 anos de experiência no setor de 
construção (nas diversas vertentes). Em termos de caraterização do painel, refira-se que 35,48% 
desenvolvem funções na área de prevenção, 25,81% na área de Direção de Obra, 29,03 na área 
de Projeto e 9,68% na área de ensino, possuem uma média de 16,54 anos de expêriencia 
profissional (superando bastante a experiência miníma estipulada). O inquérito era constituído 
por quatro questões: uma sobre cada uma das dimensões do BIM estudadas (3D,4D e 5D), e 
uma questão final de apreciação global. 
O modo de apresentação deste plano de estaleiro (relativamente ao 
tradicional e no âmbito da prevenção de riscos) no tocante a…. 
Igual Melhor Bastante 
melhor 
Q1 - visualização (3D) das instalações de estaleiro, é….    
Q2 – planeamento (4D) , é…    
Q3 - controlo de quantidade/custos (5D), é…     
Q4 – melhores resultados do que utilizando o método tradicional?    
Foi tambem solicitado aos inquiridos que indicassem, numa frase, a caraterística do modelo que 
me mais tenha chamado á atenção. 
 
4. Resultados e discussão 
 
Na Figura 5 ilustram-se os resultados obtidos. 
 





3D 4D 5D Global
Igual Melhor Bastante melhor
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Verifica-se a existência, nas quatro questões, de uma maioria absoluta do painel de inquiridos, 
de que as abordagens adotadas são melhores do que as metodologias tradicionais. Tornam-se 
assim bastante esclarecedores quanto a validação, viabilidade e adequabilidade da metodologia.  
Q1 – Em termos de abordagem relativa à visualização (3D), a quase totalidade dos inquiridos 
(87%) considerou-a como bastante melhor do que a abordagem tradicional. Os dados obtidos 
evidenciam que esta abordagem é considerada como permitindo uma visualização, quer das 
instalações (e respetivas áreas) quer das tarefas, mais ampla e próxima da realidade, mais 
precoce, mais entendível e menos dúbia, do que recorrendo ao desenho bidimensional. Verifica-
se também que este tipo de visualização, sendo de leitura simples, propicia uma melhor 
perceção e identificação dos diversos elementos de estaleiro (e respetivo corelacionamento). 
Esta abordagem melhora ainda a capacidade de planeamento (salientando-se as tarefas relativas 
a circulação de equipamentos em estaleiro e movimentações de grua-torre) e facilita as 
alterações geométricas a realizar, sendo que qualquer alteração realizada por motivos ligados à 
área produtiva da obra implica uma alteração em termos preventivos, que é bastante simples de 
realizar automaticamente. Em termos de perigos e riscos e respetivas medidas preventivas a 
implementar, verifica-se que existe uma mais expedita identificação destes, em cada local de 
trabalho. Saliente-se a possibilidade de uma melhor identificação de zonas ou alturas temporais 
onde existe um maior nível de riscos, designadamente de atropelamento (principalmente na 
zona de acesso a estaleiro), de queda de materiais em elevação (no raio de influência da grua) 
e queda em altura. Outra das vantagens identificadas foi o facto de que também que se torna 
mais simples identificar potenciais condicionalismos, quer no espaço de obra quer na 
envolvente. Em termos de comunicação em estaleiro, cria-se um instrumento novo e útil, quer 
para implementação de ações de formação e sensibilização aos trabalhadores, quer para 
instrumento de comunicação com os responsáveis pela instalação e exploração do estaleiro, 
minimizando ou eliminar os típicos “conflitos” comunicacionais. 
Em termos de inspeção a estaleiro, facilita a comparação entre o previsto e realizado. A 
utilização da nuvem de pontos agilizou a integração da envolvente, maximizando a 
identificação de condicionalismos, e assim diminuindo o impato e riscos para terceiros, 
designadamente os moradores e peões que circulam em zonas adjacentes a obra.  
Q2 - Em termos de abordagem relativa ao planeamento (4D), verifica-se que esta vertente é 
menos valorizada do que a vertente de visualização tridimensional, mas ainda assim a maioria 
dos inquiridos (58%) a considera como bastante melhor do que a abordagem tradicional. 
Constata-se que esta abordagem permite um melhor planeamento derivado de uma aproximação 
mais antecipada, estruturada e menos abstracta às tarefas, tornando o processo mais próximo 
da realidade, melhorando e otimizando movimentações de equipamentos bem como a ocupação 
de espaços e volumes (e respetivos tempos de execução) e expondo nitidamente a sequência de 
montagem, do ponto de vista da segurança, diminuindo a necessidade de improvisação ou 
soluções de última hora. A simulação do encadeamento de tarefas permitiu identificar 
antecipadamente diversos cenários, principalmente em situações derivadas de alterações da 
organização de estaleiro ou nas alturas críticas em que, p.e. por sobreposição de atividades, 
existe um evidenciar ou elevar do nível de riscos, por exemplo de atropelamento, ou em que 
existe uma incompatibilidade de tarefas em termos espaciais, permitindo uma reavaliação 
expedita da situação. Possibilita também que se enquadrem as movimentações ocorridas na 
envolvente do estaleiro e que tenham interferência com a envolvente.   
Q3 - Em termos de quantificação de quantidades e custos (5D) para a montagem de estaleiro, 
verifica-se que esta dimensão foi considerada como “Bastante melhor” por 42% dos inquiridos, 
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valor que conjugado com 32% dos inquiridos que consideraram “Melhor” ainda se revela como 
bastante aceitável (74%). Com a extração automatizada de quantidades (tarefa impossível no 
processo tradicional) obtém-se uma listagem expedita, a cada momento (principalmente face a 
alterações de estrutura de estaleiro ou planeamento de obra), de elementos de caráter preventivo 
(guarda-corpos, barreiras, sinalização, etc) instalados ou montados. A esta listagem basta 
associar o custo unitário para assim produzir um orçamento completo. Com esta automatização 
da integração entre equipamentos de proteção a mobilizar e os respetivos custos, torna-se 
possível separar, no caderno de encargos, os diferentes equipamentos de proteção a utilizar, ao 
invés do habitual “preço por valor global” deste artigo (resolvendo o “velho” problema da 
inexistência de quantificação dos itens relativos à prevenção, e criando um instrumento com 
um grande potencial para minimizar a concorrência desleal). Torna-se também possível, a 
qualquer momento e em qualquer fase de obra, saber qual o material necessário, bem como 
antever o custo final previsto relacionado com a atividade de montagem e manutenção do 
estaleiro (tendo em conta os itens em estudo), e o custo faseado de cada parcela, otimizando a 
gestão financeira do estaleiro (designadamente na relação com fornecedores), quer em termos 
de exploração corrente, quer em termos de alterações de materiais, equipamentos, mão-de-obra, 
ou previsões orçamentais. Durante o inquérito foi apontado um ponto menos favorável que 
futuramente se melhorará: a não contemplação de fases de manutenção e desmontagem. 
Q4 - Esta questão acaba por resumir toda a investigação, assim como todo o objetivo do 
inquérito. Nas respostas ao inquérito, é possível verificar que a maioria absoluta dos inquiridos 
(61%) considera que esta abordagem é mais bastante melhor que a tradicional, baseada em 
desenhos a duas dimensões, evidenciando a adequabilidade da proposta.  
 
5. Conclusões  
Observando os resultados obtidos no inquérito que reforçam os resultados de anteriores estudos 
(e salvaguardando que grande parte dos inquiridos não conhece ainda todas as potencialidades 
das ferramentas informáticas utilizadas), pode concluir que: 
- A implementação da nova abordagem à gestão do estaleiro é bem aceite pela amostra de 
inquiridos sendo inegável que, para o caso estudado, existe uma implicação bastante positiva 
em termos de gestão de segurança bem como na otimização de tempos e custos; 
- A implementação do estudo apresentou algumas dificuldades que advieram da não existência 
de histórico, em Portugal, de estudos similares; 
- A vertente 3D revelou-se como a dimensão do BIM mais atrativa para os inquiridos; 
- Os resultados obtidos neste caso indiciam que esta abordagem pode revolucionar a elaboração 
dos planos de estaleiro (componente essencial dos Planos de Segurança e Saúde) originando 
uma mudança de paradigma com um grande potencial para prevenir a ocorrência de acidentes 
de trabalho (pela incidência na identificação de riscos e tomada de medidas preventivas, nas 
vertentes comunicativas, formativas, implementacionais e inspecionais). Constata-se também 
que esta abordagem tem o potencial de agilizar o procedimento de análise, validação técnica 
pelo Coordenador de Segurança e Saúde em fase de Obra, e aprovação pelo Dono de Obra, 
conforme legislação em vigor. 
- Quanto ao uso de objetos criados e suas funcionalidades, pode considerar-se o processo como 
completo, dado que a sua funcionalidade foi testada num caso de estudo.  
- Cumpre realçar o efeito positivo da união entre o meio académico e o empresarial, que 
potencia e facilita a implementação de ações de investigação deste caráter. 
No futuro: 
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- Deverão ser realizados estudos, de modo a verificar a aplicabilidade desta abordagem noutros 
componentes do Plano de Segurança e Saúde e da Compilação Técnica;  
- Deverão desenvolver-se bibliotecas de objetos específicos para esta temática;  
- Dever-se-á juntar esforços institucionais, para a criação de um documento normativo a nível 
nacional, no âmbito da transmissão e uso de informação de caráter preventivo utilizando o BIM.  
- Deverão ser realizados testes para aferir qual o melhor modo de parametrização, de caráter 
preventivo, esclarecendo as várias perspetivas ainda existentes em termos internacionais;  
- Deverão ser aferidas as práticas estado-da-arte em países com um nível de implementação 
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DO INÍCIO DO CICLO À VIDA DO EDIFÍCIO À GESTÃO DE 
INFORMAÇÃO; BIM - METODOLOGIA E ESTUDO DE UM CASO 
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Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da minha tese para obtenção do grau de Mestre em 
Arquitetura. A minha grande motivação foi desenvolver competências na gestão da informação 
em BIM, bem como adquirir uma visão global do contexto em que a metodologia BIM está 
atualmente a ser abordada à escala mundial. 
Para apreender o espectro de aplicação das ferramentas BIM disponíveis optei por desenvolver 
o estudo de um caso real de um edifício hospitalar, com aproximadamente 12.000 m², e explorar 
todas as dimensões BIM (3D ao 7D). Neste trabalho elaborei uma análise do seu potencial na 
gestão de informação, comparando resultados com o processo tradicional de projeto. Este 
trabalho foi baseado nos elementos fornecidos pelas equipas projetistas e da obra. Esta 
articulação permitiu a comparação direta de resultados e de metodologias. 
O foco foi dado à análise das mais-valias e das desvantagens desta metodologia, desde o 
desenvolvimento do primeiro traço de arquitetura até à gestão de ativos, mantendo toda a 
informação centralizada e atualizada. 
Outro objetivo foi descrever todos os requisitos de informação cuja introdução fosse necessária 
para um planeamento eficaz e criar a sequente simulação da construção, de forma a antecipar / 
acompanhar as ocorrências em obra. Com a correta parametrização da informação foi também 




A indústria de Arquitetura, Engenharias, Construção e Operação (AECO) portuguesa tem 
espaço para melhorar o seu desempenho no cumprimento de prazos contratados e na gestão dos 
articulados e orçamentos. Há, também, margem para desenvolvimento tecnológico que permita 
uma boa performance desde a fase de projeto à obra, como acontece na indústria automóvel. 
Por estes motivos torna-se claro que o setor da construção tem de mudar de estratégia para 
aumentar a competitividade, minimizando custos e erros, desde as incompatibilidades de 
projeto à informação que não chega a todos os elementos da cadeia, de modo a que a informação 
disponível seja a atualizada e a correta na altura das decisões. 
A metodologia Building Information Modelling (BIM) está a ganhar terreno na indústria AECO 
em Portugal. O impulso privado, com origem nas empresas, tem sido um dos principais polos 
dinamizadores desta alteração de paradigma. 
2. Metodologia utilizada 
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Ao longo deste trabalho analisa-se a capacidade de troca de informação entre as especialidades, 
evidenciando o estudo na aplicação do BIM. 
No âmbito das especialidades foi utilizado o Revit como programa preferencial para a 
modelação do edifício. Foi desenvolvido um trabalho extensivo ao nível da organização e 
classificação dos objetos, que serviu de base à gestão da informação no modelo para as várias 
especialidades e dimensões BIM. 
Com o avançar do projeto e da dissertação quis abranger toda a cadeia do edifício, desde o 
desenvolvimento do projeto até à gestão de ativos 7D, passando pelo planeamento 4D, os custos 
da obra 5D e a análise solar 6D. 
A 3D-modelação foi desenvolvida pela Teixeira Duarte por uma equipa multidisciplinar, de 15 
pessoas, em que estive envolvido e onde desenvolvi a especialidade de arquitetura. Para a 4D-
planeamento e a 5D-custos utilizei o software Vico Office R6.5. Na 6D-sustentabilidade utilizei 
o Revit 2017, com a subscrição de créditos da Autodesk para a utilização do Insight Lighting e 
Solar, para desenvolver a análise solar e luminosa do edifício. Por último, na 7D-Gestão de 
Ativos, utilizei o software YouBIM para testar a gestão e a manutenção do edifício. 
 
3. 3D – Modelação e compatibilização 
 
Sabendo os objetivos 4D-7D, definiu-se um patamar de LOD  300 [1] para o desenvolvimento 
do modelo global. Na modelação de arquitetura foi necessário desenvolver alguns elementos 
com o LOD superior para conseguir ter a informação exata; a estrutura ficou pelo LOD 200, 
visto não terem sido modeladas as armaduras nem as cofragens. As restantes especialidades 
foram modeladas com o LOD 200, à exceção do AVAC, modelado com o LOD 350. 
Após a modelação estar concluída foi necessário perceber se a metodologia oferecia 
ferramentas para extrair entregáveis, como acontece com a metodologia tradicional. Foi então 
criado um template de controlo e definição gráfica, que permitisse a obtenção de um aspeto 
gráfico equivalente ao método tradicional, em AutoCAD. Foi então possível extrair as folhas de 
desenho em PDF e exportar em DWG com as cores previamente definidas, de modo a 
corresponderem ao CTB (colour-dependent plot style table) utilizado pela empresa. 
 
3.1 3D – Verificação de qualidade / Clash detection 
Para executar a verificação automática foi utilizado o software Navisworks Manage 2017. 
Aqui existem várias opções de configuração – entre elas a definição de que especialidade vai 
ser compatibilizada com qual, e qual o grau de colisão aceitável. Para o grau de colisão escolhi 
um mínimo de 5 cm de sobreposição, o que significa que todas as sobreposições inferiores a 
5 cm não foram contabilizadas no relatório final. Na Figura 1 podemos verificar as 




Figura 1: Exemplo de clash detection por especialidades 
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As especialidades que careceram de maior cuidado de análise foram as de estrutura vs. AVAC. 
O relatório apresentou 71 incompatibilidades, na sua maioria condutas em colisão com vigas 
ou paredes de betão. Este foi um passo extremamente útil para aferir a qualidade dos projetos e 
compatibilizar todas as especialidades. 
Em relação à arquitetura vs. AVAC-condutas, foram registadas 777 colisões – isto porque, 
quando uma conduta atravessa uma parede, é apresentada como uma colisão. Na realidade, é 
necessário fazer uma abertura na parede para a passagem da conduta, o que não constitui um 
erro de modelação.  
Outro aspeto refere-se ao facto de os equipamentos de ventilação colocados nos tetos falsos 
serem reportados como uma sobreposição, visto que aos tetos não foram subtraídos os espaços 




Figura 2: Exemplo de colisões entre especialidades 
 
A metodologia tradicional demonstra-se desadequada às necessidades das equipas de 
arquitetura no que respeita à compatibilização de especialidades. O CAD 2D acarreta um risco 
elevado de que haja potenciais colisões a passarem despercebidas até uma fase 
comparativamente tardia de projeto – ou até à obra.  
Note-se que, neste caso, a obra estava a decorrer; foi o processo de clash detection que permitiu 
ganhar algum tempo para que as respetivas equipas projetistas encontrassem soluções antes de 
a equipa da obra chegar àquela etapa de construção. 
 
4. 4D – Planeamento 
 
Esta fase refere-se à análise da dimensão 4D-BIM aplicada ao caso de estudo – o que 
corresponde à simulação de planeamento de obra. 
Este projeto teve como singularidade a possibilidade de comparar o planeamento tradicional, 
previamente realizado em concurso, com o que efetivamente se seguiu durante a construção – 
e estes com uma alternativa 4D-BIM. 
 
4.1 4D – Exportação do Modelo 
A simulação 4D começa com a exportação do modelo do software de modelação onde foi 
realizado para a ferramenta de gestão e planeamento escolhida. No caso, o modelo foi executado 
em Revit 2017 e exportado para Vico, versão R6.5. 
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4.2 4D – Medição de Quantidades 
A extração de quantidades foi feita através de parâmetros partilhados e parâmetros de sistema. 
Os parâmetros partilhados foram criados especificamente para projetos BIM. Estes parâmetros 
permitiram fazer uma correspondência direta entre os elementos modelados e os trabalhos 
orçamentados. Os parâmetros de sistema foram utilizados em função do que se pretendia medir 
para cada objeto (betão - volumes, paredes – áreas, rodapés - comprimentos, etc.). 
Todas as quantidades encontradas são agrupadas em classes e cada uma engloba todos os 
objetos idênticos encontrados. Geradas na folha de medições (Takeoff Manager), estas 
quantidades compreendem uma grande diversidade de dados, desde as áreas de superfícies 
laterais às áreas de topos ou aos volumes dos objetos selecionados. Caso não seja possível a 
extração destes valores para algum dos objetos do modelo, surgem identificados a vermelho os 
campos correspondentes à informação em falta. 
Associado à operação de Quantity Takeoff surge o conceito de localizações, que tem como 
objetivo a divisão da construção em zonas, facilitando a execução dos trabalhos, mas, 
sobretudo, permitindo à equipa de planeamento uma melhor gestão do espaço e do tempo, em 
coordenação com as tarefas e as equipas que lhes estão associadas. 
Os critérios para a criação destas localizações são, na esmagadora maioria, eventos de 
circunstância relacionados com o projeto em questão. Pode, por exemplo, existir um pedido 
expresso do dono de obra, ou pode haver condicionalismos espaciais na execução de obras 
especialmente complexas ou de grande desenvolvimento, que obriguem ou prevejam essas 
divisões. Neste projeto a equipa da obra desenvolveu três frentes de obra para otimizar o tempo 
de construção. 
No Vico, as divisões por frente de obra foram geradas em planta através de uma polyline. A 
seguir decompôs-se o edifício em altura, associando, no caso em questão, cada área a um nível 
diferente. O método de divisão em área é aplicável a cada um dos níveis, podendo zonas 
vizinhas não possuir os mesmos limites em planta. 
Na Figura 3 mostra-se o critério utilizado neste estudo: dividir o edifício de forma a que 
incluísse divisões por nove áreas, necessárias ao desenvolvimento do projeto. 
Na Figura 4 apresentam-se a divisões em três zonas por cada piso, que tiveram o objetivo de 
utilizar o planeamento definido pela obra. 
 
  
Figura 3: Divisão por pisos Figura 4: Divisão por pisos e por zonas 
 
Na Figura 5 podemos verificar a associação das quantidades – no exemplo, as paredes de 
alvenaria de tijolo furado divididas por pisos e pelas três zonas (A, B e C). 
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Figura 5: Lista de quantidades por pisos e por zonas 
 
Estabelecido o processo de ligação lógica com a extração automática de quantidades é visível 
que as quantidades estão alocadas a cada um dos locais definidos. Esta associação influi no 
planeamento – que pode ser cada vez mais descriminado – e na previsão de custos – que passa 
a ter mais pontos de controlo ao longo da obra. 
Para as tarefas de arquitetura foi definido que a separação do edifício seria feita por pisos e por 
compartimentos, de onde é possível extrair o detalhe máximo para separação das quantidades 
por compartimentos. 
 
Para associar os elementos modelados ao articulado, encontramos a folha de custos, onde todos 
os objetos podem ser colocados ou ser decompostos pelos materiais, equipamentos e mão-de-
obra que os constituem. A forma como essa alocação é feita assenta numa estruturação de dados 
baseada nos sistemas de classificação, onde a forma simples de descrição de cada campo 
tornava bastante percetível a forma como se deveria organizar a informação. 
Uma listagem dos processos, materiais ou recursos descritos, que nesta fase se situam na folha 
de custos consoante a prioridade do planeamento, pode ou não acontecer devido às tarefas que 
foram, entretanto, estabelecidas na folha de tarefas (Task Manager). As tarefas criadas 
geralmente correspondem às exigências do grau de planeamento que se pretende implementar. 
Todos os dados que correspondem a uma determinada tarefa têm associada toda a informação 
que até esse ponto tinha sido introduzida, como as medições, os consumos, as unidades de 




Figura 6: Associar elementos 3D aos artigos do orçamento 
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Além de termos as quantidades separadas por zonas agora temos, também, as quantidades que 
irão ser consideradas no orçamento. 
No final, todas as tarefas têm descriminadas as quantidades necessárias à sua construção. Têm 
também uma indicação das durações previstas, que aparecem por defeito provenientes de um 
rendimento-tipo introduzido anteriormente. Estas durações podem agora ser objeto de 
refinamento mediante as características do trabalho e das equipas que as vão realizar, tendo em 
conta que estes ajustes não impedem o principal da elaboração de um modelo 4D: o 
planeamento da construção. 
 
4.3 4D – Linhas de Balanço 
Os modelos 4D-BIM são produzidos num software BIM de planeamento para que sejam usadas 
as características de cada objeto do modelo. O resultado é um planeamento da sequência de 
construção dessas entidades ao longo do tempo. 
Em BIM está a tornar-se comum o planeamento por linhas de balanço – em inglês lines of 
balance, ou LOB [2].  
O método de planeamento por linhas de balanço é uma técnica baseada nas localizações das 
tarefas. A sua representação é feita por um diagrama de linhas, em que cada linha corresponde 
a uma tarefa. Este grafismo permite visualizar a produtividade da obra através dos fluxos de 
trabalho geral, as atividades associadas a cada localização, quem as está a executar e quanto 
tempo demorará a sua execução. Neste método a equipa de planeamento consegue associar 
datas, tarefas, locais e equipas com vista a uma previsão mais exata e uma gestão otimizada dos 
trabalhos. 
A Goodyear, nos anos 40, já usava linhas de balanço – tal como a Alemanha, uma década antes, 
no fabrico de aviões. O fabrico de aviões alemão seguindo o método rítmico das linhas de 
balanço espalhou-se à indústria de aviação japonesa, e desta à automóvel. Ainda hoje a Toyota 
planeia a sua produção por este método. 
Esta técnica constitui ainda novidade para muitos profissionais do sector AECO – apesar de ter 
sido o método usado na construção do Empire State Building, em Nova Iorque, EUA, nos anos 
30 do século passado [3]. 
O planeamento por LOB perdeu terreno para o CPM devido a críticas que o apontaram como 
um método gráfico, pouco analítico. Apesar de se terem revelado infundadas pouco depois, o 
CPM dominou o planeamento durante décadas, até o LOB ter voltado a a ser aplicado numa 
renovação do edifício do Pentágono, em 2002 [3]. Desde então que várias pesquisas académicas 
e uma gradual reintrodução do LOB na indústria AECO tem permitido obter resultados mais 
eficientes no planeamento da obra [3]. 
 
 
Figura 7: Linha de balanço relativo à estrutura 
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5. 5D – Custo 
 
Concluído o planeamento 4D-BIM, e dispondo já do orçamento associado às tarefas, foi 
possível extrair todo o tipo de custos, não só para entrega e adjudicação das empreitadas, como 
também para o controlo da obra por parte do empreiteiro. 
Com as localizações definidas foi possível extrair os custos da obra por localizações e por datas, 
de modo a conseguir uma minuciosa gestão financeira da empreitada. 
Os gráficos apresentados no capítulo 4D-BIM são um bom exemplo da estreita relação entre 
estas duas fases de trabalho. A calendarização da obra com base nas quantidades e os 
orçamentos atribuídos a cada material por período de tempo são possíveis de extrair após a 
execução desta fase.  
Finalmente, e com toda a informação geométrica e não-geométrica definidas, foi possível 
extrair relatórios, tanto em PDF com em Excel, tanto para entrega ao cliente como para análise. 
 
6. 6D – Sustentabilidade 
 
Optou-se por focar a análise do caso de estudo na exposição solar, o que permite perceber a que 
nível a arquitetura potenciou a entrada de luz solar controlada e, por inerência, a entrada de 
energia térmica. 
Nas imagens seguintes ilustra-se a incidência solar no edifício no dia 20-06-2017 ao longo de 
todo o dia. Dividiu-se o estudo por segmentos de horas, desde o nascer ao pôr-do-sol; a 
incidência solar é mostrada em kWh/m². O resultado é um gráfico de cores, apresentado em 
gradação: a verde-claro correspondem as zonas com menor incidência e, a vermelho, as zonas 
mais expostas à incidência dos raios solares. 
    
6h às 7h – 662kWh 13h às 14h - 3092 kWh 16h às 17h - 2435 kWh 19h às 20h - 293 kWh 
    
Figura 8: Incidência solar do edifício pelo exterior. Vista das fachadas sul e poente 
 
A análise pelo exterior foi complementada pelo estudo da incidência solar no interior dos pisos 
1 e -2 do edifício. Para uma melhor noção do impacto das opções de sombreamento adotadas 
pela arquitetura efetuou-se um modelo alternativo, sem as lamelas de sombreamento verticais. 
 
  
Figura 9: Incidência solar sem brise-soleil Figura 10: Incidência solar com brise-soleil 
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Comparando os resultados das soluções com / sem sombreamento tornou-se claro que as 
lamelas de sombreamento permitem garantir níveis apropriados de luz natural nos espaços de 
permanência, ajudando à redução da necessidade de iluminação artificial.  
É possível, durante o desenvolvimento do projeto de arquitetura e em articulação com as 
especialidades relevantes, elaborar modelos de análise de incidência solar e outros estudos 
relevantes para a otimização de soluções de eficiência energética do edifício.  
Salienta-se que o potencial do BIM no desenvolvimento de projetos sustentáveis assenta não só 
na fase de projeto de arquitetura, mas no cruzamento e na colaboração entre equipas de 
especialistas – e, crucialmente, na posterior gestão do ativo. 
 
7. 7D – Gestão de Ativos 
 
Tendo terminado o projeto de execução e sido executada a obra passamos à vida do edifício.  
Todos os intervenientes, tanto do projeto como da obra, terão de entregar a informação 
necessária para que para o cliente consiga efetuar a manutenção necessária ao bom 
funcionamento do edifício. Na obra, o empreiteiro e os subempreiteiros incluem informações 
adicionais aos materiais e aos equipamentos. 
Apenas 20% dos custos relacionados com um edifício são referentes à fase de projeto e 
construção. Os restantes 80% são imputáveis à manutenção e à gestão de ativos, facility 
management (FM) [5]. 
O espectro da gestão é vasto – e parte do que efetivamente os facility managers vão gerir é 
definido ainda aquando do projeto e da construção. Coloca-se, por isso, a questão: como é que 
o cliente vai receber e organizar a informação? 
A dificuldade na gestão de informação prende-se com o modo como esta lhes é apresentada e 
arquivada. Com perdas críticas de informação e de dados sobre o ativo começa a criar-se um 
ciclo de ineficiência – e um aumento de custos desnecessários. A inexistência de controlo em 
tempo real leva a que a gestão do ativo seja feita numa base de reparação em vez de em 
prevenção. 
Optou-se pelo YouBIM para a elaboração da análise 7D. O processo começou pelo cruzamento 
do modelo BIM elaborado em Revit com a plataforma YouBIM, recorrendo ao COBIe para uma 
correta gestão da informação. 
O COBIe é um padrão para a troca de informações relativas ao edifício, cuja finalidade é a troca 
de informação não-geométrica dos elementos do modelo. Esta ferramenta “incentiva à recolha 
e introdução de informação no modelo durante as fases em que ela é obtida, ao invés do 
processo tradicional, onde é acumulada e reunida no final” [4]. 
O COBIe tem automatismos de recolha de informação que permitem atualizar todos os 
elementos com a informação não-geométrica conforme as indicações e definições que escolhi 
para este estudo. 
Após a informação não-geométrica dos elementos a gerir na gestão de ativo estar totalmente 
preenchida é necessário exportá-la para um ficheiro Excel. Neste ficheiro podemos incrementar 
informação, de modo a que a gestão de ativos tenha toda a informação necessária para a 
manutenção do edifício. 
Toda a informação apresentada no Excel pode também transitar para o programa de 
desenvolvimento do 3D de modo a que o modelo virtual continue atualizado (como se diz no 
meio BIM, para “que o modelo virtual continue vivo”). 
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Todos os elementos ou equipamentos são listados por edifício, por pisos ou por espaços. A lista 
de equipamentos vai-se ajustando à filtragem que vamos fazendo. 
O nome de cada entidade no software de gestão pode ser aqui definido. Neste caso de estudo 
coloquei o nome (Family_Type_ID). Ao selecionarmos um equipamento acede-se à informação 
que foi previamente adicionada através do Revit/COBIe, e que transitou para o YouBIM. Pode-
se complementá-la com outros elementos (manuais, certificados, etc.). 
Para a gestão de manutenção, é possível então associar uma ordem de trabalhos ao equipamento 
ou equipamentos. Neste caso, criei uma ordem de manutenção com a duração de um dia, que 
se repete todos os meses, de modo a enviar e-mails automáticos para a equipa responsável de 
manutenção. 
É assim possível verificar que todos os trabalhos (incluindo os trabalhos concluídos e os 
trabalhos em aberto) ficam no histórico do equipamento, sendo assim possível ter um rastreio 




No âmbito do caso de estudo, ao trabalhar todas as dimensões BIM (3D ao 7D), foi-me possível 
confirmar a solidez da informação, a facilidade do seu acesso e a sua qualidade. Estes aspetos 
relacionam-se com a atualização permanente e com o facto de se trabalhar constantemente com 
a última versão de trabalho – tanto ao nível geométrico como não-geométrico. 
O BIM é uma metodologia que urge implementar no sector AECO – um dos mais ineficientes 
do mundo. Seja total, seja parcialmente, a implementação do BIM em projetos tem-se provado 
uma metodologia alternativa mais clara e mais eficaz do que a metodologia tradicional. 
É possível usar os mesmos recursos de forma mais eficaz, melhorando exponencialmente a 
comunicação entre especialidades e intervenientes no projeto. Comprova-se que, em ambiente 
BIM, é mais fácil gerir as equipas da obra e a própria obra em si, diminuindo a quantidade de 
decisões que são tomadas durante a construção devido a erros e omissões de projetos, que são 
desta forma mais facilmente detetáveis numa fase precoce do projeto do que através da 
metodologia tradicional. Com efeito, na metodologia tradicional, parte dos erros e omissões são 
detetados já na fase de obra. O próprio processo de trabalho induz a que seja inviável um detalhe 
extensivo no desenho da totalidade de um edifício em 2D. O BIM permite que esta dificuldade 
seja transposta – nomeadamente, e a título de exemplo, através da visualização da interação 
entre especialidades, permitindo antever colisões. 
O facto de se operar num modelo central faz com que todas as informações do projeto (desde 
as peças de desenhadas aos mapas de quantidades, passando pelas estimativas de custos e 
orçamentos) estejam continuamente a ser atualizadas. Num cenário de total implementação, 
será exequível prover a uma efetiva redução de custos de projeto inerentes ao tempo e aos 
recursos despendidos na atualização de elementos que, num processo tradicional, são etapas 
que consomem muito do tempo das equipas. 
A coordenação das várias especialidades é mais ágil e as peças desenhadas são geradas 
automaticamente, libertando a equipa para o core do ofício. 
Num setor com crescente consciência e legislação aplicável à sustentabilidade concorre o facto 
de que a sustentabilidade energética é uma das dimensões de trabalho BIM. Existem 
ferramentas BIM que tornam possível, numa lógica solar passiva e de redução de consumos, 
melhorar o projeto desde uma fase embrionária de desenho.  
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Também ao nível da gestão do ciclo de vida do edifício e até à sua demolição é óbvio o 
contributo da informação parametrizada, pois é possível fazer uma gestão otimizada e assertiva 
– seja ao nível dos equipamentos, seja sob o ponto de vista imobiliário. Se o dono de obra o 
entender, será possível ter uma visão global em tempo real das necessidades, índices de 
ocupação, rentabilidades ou necessidade de reparação de equipamentos do edifício. 
É interessante notar que as empresas que optam pelo BIM o fazem por mais-valias imediatas, 
como a melhoria da comunicação e da visualização do processo e pela redução de custos e de 
tempo. É por esta abordagem que a metodologia será provavelmente implementada em 
Portugal. Contudo, a implementação do BIM exige um investimento a priori que, no nosso 
país, terá de ser suportado pelos particulares. 
Com efeito, a aposta tem de ser feita não só ao nível da aquisição de licenças dos software como 
do investimento e hardware mais poderoso, dadas as exigências que os modelos BIM 
acarretam. Além disto, é necessário ter em conta que a exequibilidade na implementação do 
BIM assenta no fator humano. Para este aspeto concorrem dois fatores negativos. 
O primeiro prende-se com a mudança de processos em si. Empresas com dimensão suficiente 
para terem estabelecidos processos de trabalho fixos terão uma potencial maior dificuldade na 
transição para uma abordagem de processo diferente de trabalho. 
O segundo relaciona-se com o facto de que a formação em BIM é crucial. Aumentar as 
qualificações das pessoas envolvidas é um encargo financeiro que terá de ser feito antes de se 
poder verificar o retorno do investimento. 
Não obstante, sou da opinião de que a transição para o BIM não é uma mera possibilidade: está 
já a decorrer. É uma metodologia que não só é bem aceite a nível mundial como estão já a ser 
dados passos para a sua implementação em território nacional. Penso que as mais-valias são 
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O progresso tecnológico é um importante fator do desenvolvimento económico. As tecnologias 
de informação têm evoluído de uma forma significativa, influenciando, de modo mais ou menos 
homogéneo todos os setores. O setor da construção não é exceção, mas enfrenta alguns desafios 
tecnológicos, nomeadamente no uso de software dissociados, o que se traduz num entrave à 
produtividade do setor. 
O BIM surge assim como uma aplicação tecnológica que procura responder a este problema, 
permitindo uma maior interação entre todos os intervenientes, uma melhor execução de projetos 
mais complexos, a antecipação de conflitos evitando possíveis erros e omissões e ainda um 
melhor planeamento e controlo das obras. 
Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo de como a modelação e interação entre as 
especialidades modeladas, influi na gestão do projeto, nomeadamente na gestão de colisões, 
bem como de criar um procedimento que permita automatizar o processo de planeamento. 
No âmbito do desenvolvimento deste projeto, o caso prático selecionado, foi um Edifício 
multifamiliar em Cascais, onde foi efetuada a modelação tridimensional do mesmo, seguindo-
se uma análise 4D e 5D, em MS Project e Autodesk Navisworks e, por fim, a automatização do 





Num mercado cada vez mais competitivo, as empresas de construção necessitam de automatizar 
tarefas e processos, bem como de métodos mais eficientes, em particular nas fases em que a 
rapidez e eficácia da troca de informações é essencial, como é o caso da fase do planeamento 
[1]. 
No setor da construção, as metodologias associadas às trocas de informação, são, 
essencialmente, baseadas num conjunto de software dissociado, aplicado por cada um dos 
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intervenientes da obra, traduzindo-se num entrave à produtividade e empreendedorismo deste 
setor [3]. 
Neste artigo, irá ser apresentado um conjunto de ferramentas de planeamento e gestão de apoio 
ao controlo do tempo e do custo ao longo da construção bem como a integração destas com o 
BIM 4D e 5D. O BIM 4D adiciona uma nova dimensão ao modelo tridimensional, o tempo. 
Esta adição, permite a visualização da construção em qualquer momento, assegurando um 
maior controlo e eficiência no planeamento e gestão de construções [4]. A quinta dimensão do 
BIM (5D), no planeamento e gestão de construções, vem combater lacunas existentes, nas 
metodologias tradicionais, nomeadamente no Diagrama de Gantt e no Método do Caminho 
Crítico (CPM) [5] [6]. 
O presente artigo, teve como principal objetivo, a criação de um procedimento de planeamento 
e gestão de uma obra, através de ferramentas BIM. Com o objetivo de obter um maior controlo 
e planeamento dos projetos bem como uma maior rapidez na execução dos processos inerentes 
aos mesmos, foram explorados métodos de automatização recorrendo à programação. Com isto, 
pretende-se dotar os diretores de obras, de métodos capazes de mostrar visualmente o estado 
atual da construção, relativamente ao planeamento previamente ao planeamento previamente 
definido e de ferramentas que controlem o custo das construções. 
 
 
2. Modelação 3D 
 
2.1 Metodologia BIM e fluxo de trabalho 
O fluxo de trabalho é composto por 4 fases principais: (1) a modelação tridimensional da 
arquitetura e das estruturas relativas ao caso de estudo, (2) identificação de incompatibilidades 
e conflitos (clash-detection) entre estas especialidades, (3) simulação 4D e 5D do caso prático 
e (4) aplicação de uma metodologia que permite o controlo de tempo e custos deste caso prático. 
Na Figura 1 pode ver-se um esquema onde se identificam os fluxos e as trocas para realizar o 
planeamento e gestão da obra. 
 
 
Figura 1: Metodologia e o fluxo de trabalho realizado e aplicado ao caso prático. 
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O caso prático refere-se a um Edifício multifamiliar localizado em Cascais, com uma área de 
implantação de 1306 m², com 7 pisos acima da cota do terreno e 2 pisos enterrados, com um pé 
direito de 3,38 metros.  
Nesta fase, modelou-se o edifício, bem como as especialidades de projeto e adicionou-se 
informação pertinente para a gestão e controlo da obra, nomeadamente com a criação de 
modelos de vista no software de modelação (Autodesk Revit 2017), com a deteção de conflitos 
e incompatibilidades e consequente correção do modelo, que será usada para a antecipação de 
problemas que possam surgir na obra. 
Foi então elaborada a modelação, em primeiro lugar das Estruturas, em segundo modelaram-se 
as armaduras dos vários elementos construtivos e por último modelou-se a Arquitetura. 
 
2.2 Estrutura 
A modelação foi baseada no faseamento construtivo da obra, sendo que para o efeito, a 
modelação do projeto foi dividida em diferentes fases, (1) fundações, (2) elementos da 
superestrutura dos pisos enterrados, (3) elementos da superestrutura dos pisos elevados e (4) 
cobertura e elementos exteriores, como ilustrado nas figuras 2 e 3. 
 
 
Figura 2: Exemplo da modelação dos vários elementos estruturais. 
 
 
Figura 3: Modelo estrutural completo. 
 
É de salientar a importância da modelação de acordo com as práticas construtivas, pois 
posteriormente facilita a extração de quantidades bem como a orçamentação dos elementos. 
 
2.3 Modelação de Armaduras 
A modelação das armaduras cingiu-se apenas aos elementos das fundações, pisos enterrados e 
laje do piso 0. Na figura 4 pode ver-se apenas um exemplo de modelação das armaduras de uma 
viga de equilíbrio, que ilustra a sua pormenorização.  
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Figura 4: Pormenorização das armaduras de uma Viga de Equilíbrio. 
 
2.4 Arquitetura 
Na figura 5, é apresentado o modelo tridimensional da arquitetura, onde é possível identificar 
o detalhe de alguns dos elementos exteriores modelados. 
 
 
Figura 5: Vista tridimensional do modelo de arquitetura. 
 
2.5 Gestão de Clash-Detection 
A gestão de conflitos ou Clash-Detection permite que colisões e incompatibilidades sejam 
detetados antecipadamente. A probabilidade de incompatibilidades aumenta, consoante a maior 
quantidade de objetos, especialidades modeladas e dimensão e complexidade do projeto. 
Para a deteção de conflitos foi utilizado o software Navisworks, da Autodesk. 
Neste caso prático foram avaliados todos os tipos de incompatibilidades. 
Após a realização do primeiro teste, foram detetados 2111 conflitos entre a arquitetura e as 
estruturas. Após análise das colisões, foram corrigidos e classificadas como “resolvidas”. 
 
 
3. Faseamento Construtivo 
 
O faseamento construtivo 4D compreende consiste em associar ao modelo tridimensional, o 
cronograma de tempos (em semanas). Em relação ao faseamento construtivo 5D, ao 
cronograma de tempos 4D, este adiciona também os custos da construção. 
Para isto, o software utilizado foi também o Autodesk Naviswoks. Este software foi apenas 
utilizado como visualizador 4D, pois este não é o mais recomendado para a execução de 
planeamentos, derivado ás falhas que apresenta, nomeadamente na relação entre atividades. Ao 
Software 4D e 5D, é então adicionado o cronograma, realizado em Microsoft Project 2016 e o 
modelo tridimensional, realizado em Autodesk Revit 2017. 
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A abordagem 4D e 5D foi elaborada através de planeamentos de tempos arbitrados e o 
planeamento de custos foi obtido com base na ferramenta online gerador de preços da CYPE.  
 
3.1 Planeamento da construção 
O planeamento dos trabalhos foi elaborado através do Microsoft Project 2016 (ficheiro .mpp). 
O cronograma obtido para a construção deste edifício (Edifício 25 de Abril) apresentava a 
duração de 615 dias (demolição, movimentação de terras, especialidades de arquitetura e 
estruturas), começando a ser construído a 7 de junho de 2017 e com término a 15 de outubro de 
2019. 
 
3.2 BIM 4D e 5D (Navisworks) 
Os passos a seguir para realizar o faseamento construtivo 4D e 5D são: (1) Exportar o Modelo 
do Revit para Navisworks; (2) Importar o planeamento do MS Project para o Navisworks; (3) 
Associar os objetos do modelo às respetivas tarefas do planeamento (Search e Selection Sets); 
(4) Construir o Vídeo 4D do faseamento da construção. 
 
A figura 6, corresponde a um “frame” retirado do vídeo do faseamento construtivo (Término 
da construção - Semana 123). 
 
 
Figura 6: Conclusão da construção do Edifício (Semana 123). 
 
3.3 Extração de Quantidades e Estimativa de Custos 
A extração das quantidades foi realizada no software Autodesk Revit, pois foi neste que se 
realizou a modelação, evitando assim possíveis erros na quantificação, aquando da exportação 
para outro software. Este software permite a extração das quantidades de todos os elementos 
presentes no modelo 3D, podendo estes ser selecionadas, de acordo com critérios á escolha do 
utilizador. 
 
Mapas de Quantidades 
Os mapas de quantidades são elementos fundamentais no controlo de uma edificação, pois neles 
reside toda a informação relativa às quantidades dos materiais que irão ser utilizados em cada 
elemento.  
O software utilizado foi o Autodesk Revit. 
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Figura 7: Excerto da tabela de quantidades de lajes. 
 
Este processo foi realizado para os dois modelos. 
 
Estimativa de Custos 
A estimativa de custos, a par da extração de quantidades, é também uma peça fulcral no controlo 
de uma obra. Assim, podemos obter uma estimativa do custo de cada material, de cada atividade 
e ainda o custo total do edifício. 
O processo inerente à quantificação de custos foi baseado na plataforma online do gerador de 
preços da CYPE. 
Nos elementos estruturais foi apenas contabilizado o betão, e respetivos custos associados. 
Sendo as armaduras, um elemento construtivo que representa uma grande parte do custo dos 
elementos, é espectável que o custo obtido não seja o mais aproximado com a realidade. 
 
 
4. Ferramentas de planeamento e controlo de obra 
 
Com o objetivo de melhorar o controlo e planeamento dos projetos, reduzir o tempo dos 
processos inerentes aos mesmos, foram explorados métodos de automatização recorrendo à 
programação. 
Utilizando o “plug-in” Dynamo para o software Autodesk Revit, foram criados códigos, tendo 
em vista o alcance dos objetivos traçados acima. 
Para a obtenção do primeiro objetivo, o projeto foi dividido em dois instantes, denominados, 
Instante 1 e Instante 2. O Instante 1 corresponde ao término da betonagem da laje do piso 0 e o 
Instante 2 corresponde ao término da betonagem da laje do piso 4. 
Nas figuras 8 e 9, pode-se ver a divisão do modelo tridimensional estrutural nos dois instantes. 
 
 
Figura 8: Modelo tridimensional referente ao Instante 1. 
Tipo Família Material estrutural Nível Espessura (m) Área (m2) Volume(m3)
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 0,15 56 8,4
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 PATAMAR 1 0,15 111 16,72
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 0,15 124 18,54
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 PATAMAR 2 0,15 138 20,76
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 0,15 72 10,83
LJ_B20 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 0,2 31 6,26
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 0,15 62 9,33
LJ_B15 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 0,15 63 948
LJ_B20 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -1 0,2 49 9,82
LJ_B20 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -2 PATAMAR 3 0,2 57 11,35
LJ_B25 Floor Concrete - Cast In Situ - Betão PISO -1 0,25 123 30,87
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Figura 9: Modelo tridimensional referente ao Instante 2. 
 
4.1. Controlo da Construção a partir do Modelo 3D 
O código elaborado para controlo de tempos consiste na atribuição de cores aos elementos 
construtivos, consoante a seu estado relativamente ao cronograma de trabalho (construído ou 
não construído). Se o elemento estiver construído em conformidade com o cronograma, assume 
a cor verde, caso contrário, assume a cor vermelha.  
Como resultado final iremos ter dois modelos tridimensionais bicoloridos, que correspondem 
ao Instante 1 e Instante 2, representando as duas análises temporais. 
O código é composto por três partes interligadas entre si, (1) seleção do elemento diretamente 
do modelo tridimensional e das propriedades do objeto que possuem a data de término planeada; 
(2) consulta da data de término do cronograma real em Excel; (3) verificação da condição de 
igualdade entre as datas de término real e planeada e atribuição da cor. 
O código repete-se tantas vezes quantos os objetos. Na figura 10, apresenta-se uma imagem 
simplificada que retrata a distribuição da linha de código total. 
 
 
Figura 10: Linha de código completa. 
 
Foram criados 2 cenários. No Instante 1, admitiu-se que uma pequena parte do projeto não se 
encontra construído de acordo com o cronograma, e no Instante 2 toda a parte do edifício 
planeada até àquele momento se encontrava construída. 
 
Aplicação prática 
Como forma de comprovar a validade do código proposto, foi necessário apresentar um 
exemplo prático do mesmo. 
Centrando atenções no elemento Sapata 1 (S1), em relação ao Instante 1 repara-se que no 
cronograma planeado inicialmente «Gantt Planeado.xlsl», este elemento terminaria a sua 
construção a «Vinte e cinco de Junho». 
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De seguida tem lugar a atribuição desta data, às propriedades “Comments” e “Mark” do objeto 
Sapata 1. Esta atribuição, é feita manualmente pelo diretor de obra. 
Acedendo ao cronograma real da construção «Gantt Real.xlsl», verifica-se que a data de 
término cumpre com o planeado inicialmente.  
Atentando agora ao elemento laje do piso 0, relativamente ao Instante 1, o cronograma planeado 
inicialmente «Gantt Planeado.xlsl», indica que o término da construção seria a «Catorze de 
Outubro». 
Seguindo o mesmo princípio acima, atribui-se o valor da data às propriedades da laje do piso 0 
e verifica-se o cronograma real «Gantt Real.xlsl». Ao analisar o mesmo, repara-se que a data 
de término real sofreu um atraso e só foi possível o seu término a «Um de Novembro». 
Nas figuras 11 e 12, apresentam-se os modelos visuais obtidos, relativamente aos dois cenários. 
 
 
Figura 11: Resultados visuais obtidos do Instante 1. 
 
 
Figura 12: Resultados visuais obtidos no Instante 2. 
 
Podemos verificar que na Figura 11, as escadas, capitéis e laje do piso 0, ainda não se encontram 
construídas e na Figura 12, todos os elementos estão construídos e de acordo com os tempos 
planeados inicialmente. 
 
4.2 Controlo de Custos 
O código elaborado que tem como finalidade o controlo de custos de um edifício, visa a 
atribuição de cores aos elementos construtivos. Estes, em conformidade com o faseamento 
construtivo, são alvo de uma comparação entre o, custo acumulado real e o custo acumulado 
planeado. Sempre que o custo real acumulado for inferior ao planeado acumulado, os elementos 
que se encontram construídos até ao momento assumem a cor verde, caso o custo real 
acumulado seja superior ao planeado acumulado e este não ultrapasse o 20% acima do custo 
real acumulado, os elementos arcam assumem a cor amarela. No entanto, se o custo real 
acumulado for superior a 20% do custo planeado acumulado, então assume a cor vermelha. 
O código é composto por quatro partes, (1) seleção dos elementos construtivos e do custo 
planeado da construção; (2) multiplicação do volume de cada elemento pelo custo; (3) consulta 
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do Excel com o custo real acumulado e a junção dos custos planeados das tarefas antecedentes 
para assim obter o acumulado; (4) comparação do custo planeado com o custo real, para assim, 
poder atribuir cores aos elementos. 
Como resultado, irá ser apresentado um modelo tridimensional colorido, que permitirá aos 
diretores de obra aferir o custo ao longo da construção. 
 
Aplicação prática 
O código realizado, utiliza o volume dos objetos, em m³, que multiplicado por um custo 
indicado no mesmo código, em €/m³, obtém um custo dos objetos, funcionando assim, como 
um planeamento de custos. 
Analisando a laje do piso -2, repara-se que, o acumulado de custos planeado é 56.670,27 € e o 
custo real acumulado, retirado do Excel, é 58.373,23 €. 
Comparando os dois custos, podemos concluir que o custo real acumulado é ligeiramente 
superior ao planeado, não ultrapassando, no entanto, os 20%, pelo que assume a cor amarela. 
No que diz respeito à laje do piso 0, identifica-se que o custo planeado acumulado até à 
construção do mesmo, é 110.362,53 € e o custo real acumulado, através do Excel de custos 
reais, é 135.526,33 €. 
Comparando os dois custos, nota-se que o custo real acumulado é muito superior ao custo 
planeado acumulado, ultrapassando os 20%, sendo-lhe então atribuída a cor vermelha (ver 
figura 13). 
 
Figura 13: Resultados visuais obtidos do código de controlo de custos. 
 
De referir que o um objeto pode ter um custo inferior ao custo planeado e ainda assim apresentar 
a cor vermelha, basta que a diferença entre o custo planeado e real seja inferior á diferença dos 





Conclui-se então, que a modelação tridimensional se torna relevante na gestão de projeto, uma 
vez que, permite não só detetar incompatibilidades entre as especialidades, mas também a 
possibilidade de associar os elementos modelados a cada tarefa no cronograma temporal. 
Também o nível de desenvolvimento, a quantidade de informação dos objetos e modelo 
tridimensional e adequada classificação são fatores importantes para os objetivos e ambições 
do projeto, bem como para uma melhor leitura e cruzamentos de informação. 
Foi igualmente possível analisar a passagem de informação dos modelos tridimensionais para 
o 4D, sem perda de qualquer informação, permitindo assim a ligação dos elementos 3D às 
tarefas do cronograma simulando assim o faseamento construtivo da obra. A simulação 4D e 
5D fornece dados temporais e de custo, que proporcionam a análise dos mesmos, contribuindo 
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para uma otimização do diagrama de tempos de construção, nomeadamente no reagendamento 
e distribuição espacial e temporal. Foi ainda possível concluir que, quanto maior for o nível de 
detalhe dos objetos presentes nos modelos tridimensionais, e a quantidade de informação nos 
mesmos, maior será a veracidade do faseamento construtivo, como também a estimativa de 
custos da construção. 
Quanto aos procedimentos criados, observou-se que a automatização deste processo devolve 
informações importantes quanto ao estado da construção, comparando datas e custos reais/ 
planeados, com o objetivo da obtenção de modelos coloridos visuais. 
Por último conclui-se que a interação de uma equipa no desenvolvimento do trabalho, facilitou 
a gestão de tarefas, diminuindo o tempo de execução das tarefas, nomeadamente a modelação 
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O presente artigo tem como objetivo compreender de que forma o Laser Scanning pode 
contribuir para a otimização do planeamento e orçamentação, bem como para a diminuição das 
diferenças entre os projetos e a construção. 
O caso de estudo escolhido para a aplicação desta nova metodologia foi o do Pavilhão 
Continente Bom Dia em S. João da Madeira. Inicialmente, realizou-se uma análise 4D e 5D do 
pavilhão e posteriormente, procedeu-se aos levantamentos do existente em diferentes datas. 
Foram analisadas as comparações entre levantamentos e o estipulado no projeto à data (tais 
como a geometria dos elementos), tendo-se revelado um modo possível de controlar eventuais 





Os processos BIM tem vindo a ser desenvolvidos resultando no surgimento da digitalização 3D 
com o Laser Scanning (LS) e a fotogrametria. O LS permite a obtenção de nuvens de pontos 
(NP) a partir da varredura das superfícies dos objetos com feixes de raios laser, sendo possível 
obter um levantamento rápido e automático do existente [1]. O levantamento automático de 
edifícios consiste num processo de engenharia inversa, em que a partir do edifício ou objeto 
real se constrói o seu modelo digital. Os dados obtidos no LS são utilizados de forma a atualizar 
desenhos e modelos as-built, ou então para gerar documentos digitais, caso não existam esses 
modelos [2].  
Atualmente há uma tendência para a utilização do LS na construção, nomeadamente no 
planeamento e controlo de obra, pois é possível obter NP da situação atual da obra, detetando 
eventuais atrasos na obra de forma digital. Como é uma área recente, ainda existem alguns 
problemas no seu processamento e utilização como sejam a dificuldade de detetar objetos de 
formas mais peculiares, o facto de alguns serem de elevadas dimensões, de se tratar de um 
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processamento algo demorado, bem como a dificuldade de classificar e identificar objetos sem 
a utilização de sensores adicionais [3] [4].  
Estas tecnologias podem ser muito úteis na gestão de obras permitindo comparar ao longo do 
período de construção que foi planeado construir com o que realmente está construído, 
permitindo assim, criar novos cenários para minimizar os possíveis atrasos da construção.  




2. Laser Scanning 
 
A digitalização 3D na construção está mais centrada na reabilitação, isto é, nos edifícios e nas 
infraestruturas já existentes, mas o LS também pode ser aplicada em construções novas, 
possibilitando assim o acompanhamento da obra e o seu correto planeamento [5]. 
O LS surge como uma das melhores ferramentas pela sua rapidez de captação, precisão e 
capacidade de detalhe, ou seja, num intervalo de tempo pequeno, garantir um elevado nível de 
informação, rica, fiável e precisa [6]. 
 
2.1 Metodologia  
Para se obter o modelo final do edifício analisado e varrido pelo LS é necessário percorrer 
diversas etapas, em que cada uma destas está dividida em diferentes tarefas, tais como: 
 
Figura 1: Metodologia do Laser Scanning. 
 
• Planeamento 
Nesta primeira etapa são definidas as finalidades do levantamento: a área, os objetos a serem 
capturados, bem como o detalhe a atingir. Estes fatores influenciam a localização das estações, 
a densidade das NP e os posicionamentos dos alvos [1]. 
• Recolha de dados (Data collection) 
Esta segunda etapa divide-se em duas fases, o varrimento a laser do elemento a estudar e o 
levantamento dos pontos de controlo. O varrimento é feito a partir de várias estações, obtendo-
se diversas nuvens que abrangem todos os pontos de interesse, reduzindo ao máximo as zonas 
de sombras (oclusões). O levantamento dos pontos de controlo (estações totais) podem ser 
peculiaridades naturais do edifício ou alvos aplicados sobre a superfície do mesmo, em que o 
principal objetivo é o registo e a associação da NP para os sistemas de coordenadas permitindo 
o controlo da precisão dos resultados [1]. 
• Pré-processamento (Data pre-processing) 
Esta etapa consiste no tratamento das NP para posteriormente ser realizado o processamento. 
Assim, esta etapa também se divide em duas fases: o registo e as operações para a otimização 
das NP [1]. O registo baseia-se na união das várias nuvens, em que para tal é necessário 
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reconhecimento automático de alvos físicos do LS, através da utilização de zonas de 
sobreposição das nuvens (pelo menos 30%) (Cloud-to-Cloud), identificação manual de pontos 
comuns e registos automáticos através de algoritmos avançados para o reconhecimento de 
padrões comuns (técnica menos desenvolvida) [7] [8]. Posteriormente é realizada a unificação, 
transformando as várias NP das diferentes estações numa única NP.  
Após realizada esta técnica, segue-se a otimização da nuvem, que consiste na sua limpeza, isto 
é, eliminação de toda a informação não necessária, diminuindo significativamente a quantidade 
de pontos e o tamanho da nuvem [1] [6]. 
• Processamento ou Modelação (Data processing) 
A última etapa passa pelo processamento de todos os dados, que inclui a segmentação, 
modelação, otimização e edição do modelo e a exportação dos produtos [1]. 
O objetivo da segmentação é agrupar especialidades (ex: estruturas e arquitetura), isto através 
de processos iterativos de seleção de trechos das NP, definindo limites por alterações nas cores, 
mudanças de planos, de inclinações ou de material [1].  
Para estas tarefas de pré-processamento e processamento das NP foi escolhido o software 
Cyclone da Leica, uma vez ter sido esta a marca do equipamento utilizado. 
 
 
3. Caso Prático – Continente Bom Dia 
 
3.1 Modelação 3D 
O caso de estudo em que, posteriormente se realizou o acompanhamento da obra através do LS 
foi o edifício do Continente Bom Dia em S. João da Madeira (da Sonae). Este é constituído por 
três pisos: piso -2, destinado a cargas e descargas, piso -1, destinado a estacionamento e o piso 
0, correspondente à área comercial. De referir que o pavilhão é genericamente em betão armado, 
com cobertura metálica, tendo uma área de implantação com cerca de 3303 m2.  
O modelo 3D deste edifício foi fornecido pela Newton (empresa de projetos). Como o pavilhão 
é constituído por dois tipos de estruturas foram realizados modelos separados, sendo o modelo 
da estrutura de betão elaborado no software Revit e a estrutura metálica no Tekla, sendo esta 
depois linkada através de um ficheiro em .IFC ao Revit. 
 
Figura 2: Modelo 3D do Pavilhão Continente Bom Dia (Newton). 
 
3.2 Planeamento 4D 
Após a realização da modelação, foi elaborado o planeamento dos trabalhos de obra, através do 
MS Project. Este planeamento foi dividido por pisos, em que cada um, por sua vez foi 
subdividido nos elementos estruturais que os constituem, nomeadamente, pilares, vigas, lajes, 
paredes, muros de suporte, escadas e capitéis. A cobertura foi a última tarefa a ser lançada neste 
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planeamento, não tendo sido dividida nos seus vários tramos e asnas, mas sim considerada como 
um só elemento, devido ao processo demorado que exigiria caso se optasse por essa divisão.  
Este planeamento não correspondeu à realidade, tendo sido adotados valores fictícios para este 
exercício académico, o que não alterou em nada os resultados para o objetivo do presente 
trabalho. A duração da parte estrutural da obra foi considerada de 120 dias, e a cobertura 
metálica 45 dias. Posto isto, o cronograma foi importado para o Navisworks. 
Relativamente à exportação do modelo 3D foram necessários executar dois passos adicionais: 
1. Exportação da parte da estrutura em betão armado e da cobertura metálica; 
2. Ligação entre as partes estruturais (ver Figuras 3 e 4). 
 
 
Figura 3: Seleção do ponto comum e deslocação da 
cobertura metálica. 
 
Figura 4: Cobertura metálica na 
posição correta. 
 
3.3 Extração de Quantidades 
Os mapas de quantidades são elementos fulcrais para o controlo de uma obra, pois permitem 
ter a noção da quantidade de material que irá ser utilizado em determinada tarefa ou elemento 
construtivo.  
O Revit permite obter listas de quantidades de todos os objetos presentes no modelo 3D, em 
que estas podem ser organizadas e alteradas de acordo com a preferência do utilizador para um 
dado projeto.  
As listas de quantidades que se retiraram do Revit foram dos seguintes elementos: pilares, vigas, 
paredes, muros de suporte, lajes, sapatas e a cobertura metálica. Posteriormente importaram-se 
para o Excel. As características extraídas foram: dimensão, quantidade, volume, espessura e 
área, dependendo cada elemento.  
O modelo da cobertura metálica era um ficheiro .IFC pelo que, no Revit, não foi possível extrair 
as quantidades de material que a constituía. A solução encontrada consistiu em criar uma laje 
com as dimensões aproximadas da cobertura e daí obter-se uma área que permitiu valores 
equivalentes. 
 
3.4 Atribuição de Custos 
A estimativa de custos propriamente dita foi efetuada no Excel, utilizando a base de dados do 
gerador de preços. Esta análise foi simplificada, tendo sido incluídos nos preços unitários, o 
preço da mão-de-obra, material, equipamento e transporte.  
Para a estimativa de custos foram utilizadas as listas de quantidades exportadas anteriormente, 
em que estas estavam divididas por elementos estruturais, sendo os materiais betão armado e 
aço (pilares metálicos). As armaduras e cofragem dos elementos não foram modeladas logo, 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




também não foram contabilizadas. A estimativa do custo final desta obra (parte estrutural) é 
aproximadamente de 1 milhão de euros. 




4. Levantamentos Laser Scanning 
 
4.1 1º Levantamento: 26 de Julho de 2017 
Após a sobreposição da NP e do modelo (ver Figura 5), seguiu-se a comparação e análise 
através da ferramenta Clash Check, em que se realizaram diversos testes entre os diferentes 
elementos e pisos do pavilhão, ou seja, no piso -2, -1 e 0 e se efetuaram verificações aos pilares, 
paredes, lajes e vigas.  
Não foi possível realizar-se o varrimento do piso -1 uma vez que estava escorado. 
 
 
Figura 5: Sobreposição da NP e do modelo 3D. 
 
a) Pilares  
Os pilares que o aparelho LS captou estavam todos construídos, tendo num total 8 clash. 
A cor rosa representa a NP e a amarelo o objeto do modelo. Neste exemplo (Figura 6) no pilar 
P2(60x30) do piso -2 que está construído, a nuvem de pontos preenche quase a totalidade do 
pilar. 
No piso 0 existiam 3 pilares não construídos, 6 apenas com a amadura e 11 betonados até ao 
nível das vigas. 
Na NP não é possível ter uma noção se as dimensões dos pilares construídos correspondem às 




Cobertura (m²) CUSTO FINAL (€)
3241,76 2154,00 1 022 666,62 €       
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Figura 6: Análise do Pilar P2(60x30) do piso -2. 
 
b) Paredes:  
As paredes foram dos elementos mais difíceis de analisar uma vez que estavam inseridas no 
interior, impossibilitando que o aparelho LS realizasse o devido varrimento.  
Nos muros de suporte que se encontravam construídos, no MS5(30) existe uma falha de pontos, 
isto devido a algum tipo de equipamento ou material que estaria a ocultar o muro. Como se 
pode observar este muro já se encontrava construído (ver Figura 7). Esta é uma das grandes 
dificuldades que por vezes se encontra na realização deste tipo de trabalho, a existência de 
obstáculos. Estes levantamentos são realizados no decorrer da obra pelo que é muito improvável 
obter-se uma NP sem oclusões. Uma das possibilidades de melhorar esta limitação passa por 
realizar mais levantamentos e obter informações complementares por outro método. 
 
 
Figura 7: NP do muro de suporte MS5(30). 
 
c) Lajes:  
As lajes são elementos de fácil análise. Apesar do piso -1 não ter sido sujeito ao levantamento, 
em obra era percetível que as lajes já se encontravam prontas. No piso -2, os terrenos exteriores 
ainda se encontravam em terra e no piso 0 algumas lajes apenas estavam armadas, faltando 
assim a sua betonagem.  
Na laje exterior do piso -1 (ver Figura 8), existiam diversos equipamentos e materiais que não 
permitiam ver esta laje na totalidade, podendo identificar-se algumas falhas. 
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Figura 8: Laje exterior do piso -1. 
 
d) Vigas:  
Os testes de colisões para os elementos vigas foram realizadas para o piso -1 e 0. Quando se 
modela este tipo de elementos, por norma, atribui-se o nível de referência do piso acima com 
um offset da espessura da laje, ficando o topo da viga na parte inferior da laje do piso seguinte.  
A maioria das vigas do piso -1 não foram possíveis de analisar, como se tem referido ao longo 
deste capítulo, mas de modo geral a maior parte das vigas já estavam construídas, exceto as 
vigas do piso 0: VJ5.1(30x80) e VC5.1(30x80) em que só o primeiro de dois tramos apresentava 
armadura (Figura 9). 
  
Figura 9: NP da viga VC5.1(30x80) - Armadura. 
 
Em resumo:  
O diagrama de Gantt elaborado foi fictício, de qualquer modo, após análise da nuvem de pontos 
obtida pode-se concluir que o planeamento não foi cumprido, uma vez que, nem todos os 
elementos, como se pode analisar anteriormente, apresentavam a sua construção total.  
Após a análise da nuvem de pontos e a devida comparação com o modelo 3D e o respetivo 
planeamento, conclui-se que a obra sofreu um atraso na sua construção e que elementos estavam 
em falta. 
 
4.2 2º Levantamento: 21 de Agosto de 2017 
O segundo levantamento foi realizado no dia 21 de Agosto, em que o principal objetivo era 
perceber o estado da cobertura metálica. Neste momento a estrutura de betão armado estava 
construída e a cobertura metálica faltava completar a chapa do lado esquerdo e o 
contraventamento. 
Após a sobreposição da NP e do modelo (ver Figura 10), deparou-se com a existência de 
algumas falhas no piso 0, nomeadamente nas extremidades, em que alguns pilares não foram 
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captados. Apesar de o objetivo ser levantar a cobertura metálica, era importante conseguir 




Figura 10: NP da cobertura metálica sobreposta ao modelo 3D. 
 
Devido à quantidade de elementos, decidiu-se apenas verificar visualmente algumas partes que 
faltavam construir na cobertura e não verificar cada elemento dos testes, isto porque seria um 
processo muito moroso.  
Esta análise não foi muito fácil e intuitiva como se estava à espera, uma vez que na metade 
direita da cobertura metálica já tinha sido colocada a chapa, dificultando a visualização dos 
restantes elementos.  
 
a) Zona Esquerda da Estrutura Metálica  
Os elementos identificados com o número 1 e 2 na Figura 11, não estão posicionadas de acordo 
com o modelo (erros na sobreposição dos dois modelos). Apesar disto, a maior parte dos 
elementos já estão construídos, exceto a chapa. 
 
 
Figura 11: Análise da metade esquerda da cobertura metálica. 
 
b) Zona Direita da Estrutura Metálica 
A chapa já está colocada (ver Figura 12) e devido a tal, os pontos relativos às treliças parecem 
nem existir, apesar de estarem construídas. 
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Figura 12: Análise da metade direita da cobertura metálica. 
 
c) Zona Frontal da Estrutura Metálica  
Os pilares metálicos (cor vermelha) frontais também não estão corretamente posicionados (ver 
Figura 13), possivelmente devido ao problema de união dos modelos. De salientar também que 
nesta zona praticamente o que está construído são os pilares, faltando bastantes elementos. 
 
 
Figura 13: Análise da zona frontal da estrutura metálica. 
 
Em resumo: 
O controlo da NP em relação ao modelo e ao planeamento fictício, identifica que a obra continua 
com um atraso relativamente ao planeado e apresenta algumas indicações sobre os elementos 





A comparação entre o modelo 3D e as NP obtidas foi a tarefa mais relevante para o alcance do 
objetivo principal, facilitando aos donos de obra a perceção da evolução da obra tanto a nível 
de tempo, como possíveis alterações realizadas na obra relativamente ao que estava previsto no 
projeto.  
A análise 4D realizada permitiu perceber a duração total da obra, bem como uma melhor 
visualização e compreensão de todo o planeamento devido às simulações construtivas efetuadas 
do modelo. Uma das dificuldades neste processo está relacionada com o modo como o modelo 
é entregue para esta análise, uma vez que a modelação deverá ser feita de acordo com os 
levantamentos efetuados. Se estes levantamentos forem realizados com muita frequência, o 
edifício deverá ser modelado piso a piso, isto de modo a ser possível dividi-lo por pisos e 
compará-lo com a realidade. Como o modelo de estruturas fornecido estava dividido em dois: 
betão armado e cobertura metálica, realizaram-se apenas dois levantamentos para comparar 
com estes dois modelos.  
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Após as várias comparações efetuadas, concluiu-se que a obra estaria atrasada, na data do 
primeiro levantamento, uma vez que a estrutura em betão armado já deveria estar construída na 
sua totalidade e os trabalhos de construção e montagem da estrutura metálica já deveriam estar 
a decorrer. Daí ser importante realizar-se um maior número de levantamentos, pois assim o 
dono de obra tem conhecimento dos eventuais atrasos mais cedo, podendo assim aperceber-se 
e analisar os motivos desses atrasos e agir em conformidade. Caso contrário, o atraso irá 
estender-se por um período mais alargado, atrasando ainda mais o começo de outras tarefas. 
Além disto, esta técnica permitiu o controlo geométrico das diferenças para o projetado e a 
avaliação das suas tolerâncias, logo da sua pertinência para a qualidade da obra. 
 
Agradecimentos 
Cumpre um especial agradecimento aos responsáveis pelas entidades empresariais envolvidas 
neste trabalho, nomeadamente ao Eng. Jorge Pessoa da SONAE por autorizar a utilização deste 
caso de estudo, ao Eng. Luís Santos da Leica por todo o apoio e ensinamento e à FVPS na 
pessoa do Engº Pedro Santos por disponibilizar o aparelho de Laser Scanning, bem como todo 
o trabalho de levantamento em campo e processamento em gabinete.  
Um agradecimento especial à Newton e BIMMS por todo o apoio demonstrado e pela 





[1]  N. J. Groetelaars e A. L. Amorim, “Tecnologia 3D Laser Scanning: Características, 
Processos e Ferramentas para Manipulação de Nuvens de Pontos,” 2011. 
[2]  E. Dezen-Kempter, L. Soibelman, M. Chen e A. V. M. Filho, “3D Laser Scanner, 
Photogrammetry and BIM for Historic,” 2015. 
[3]  E. P. Baltsavias, “A comparison between photogrammetry and laser scanning,” Journal of 
Photogrammetry & Remote Sensing, p. 12, 1999.  
[4]  A. C. M. d. Silva, “BIM na Gestão de Obra: Digitalização 3D como Ferramenta integrada 
para o controlo do Planeamento e Orçamentação da Obra,” Univerdidade do Minho, 
Azurém, Guimarães, 2017. 
[5]  D. Gleason, “Laser Scanning for an Integrated BIM,” em Lake Constance 5D, Constance, 
2013.  
[6]  N. L. Lopes, T. Yamanashi, R. Braz, J. C. Lino, B. Caires, P. Ferreira, K. M. Kensek, J. 
Monteiro e L. Santos, BIM is More, N. L. Lopes, Ed., Porto, 2016.  
[7]  L. A. Dias, N. M. Almeida, V. F. Sousa e C. O. Cruz, “Organização de Gestão de Obras,” 
2016. 
[8]  BuildingSmart, “BuildingSmart - IFC development history,” 2017. [Online]. Available: 
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-
releases/figures/20100409_ifc_development_history.png/view. [Acedido em 22 Fevereiro 
2017]. 
 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




O USO DA TECNOLOGIA BIM NA QUANTIFICAÇÃO E NO 
PLANEJAMENTO: ESTUDO DE CASO DE RESIDÊNCIA RN - BRASIL 
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A elaboração de uma quantificação confiável e a definição de um cronograma físico preciso 
são requisitos essenciais para o sucesso da construção de um empreendimento. Nesse contexto, 
o Building Information Modeling (BIM) se destaca como uma filosofia de trabalho inovadora 
que vem apoiar de maneira relevante à área da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), 
possibilitando um modelo único de construção, facilitando a colaboração entre as disciplinas e 
permitindo uma maior interoperabilidade entre os softwares. Esse trabalho tem como objetivo 
colaborar para a análise da utilização do BIM na quantificação e no planejamento da obra. A 
metodologia desenvolvida foi: a) revisão teórica sobre BIM, quantificação e planejamento; b) 
treinamento nos softwares Revit e Navisworks; c) estudo de caso de uma edificação de uso 
residencial. Como resultado, verifica-se que com o uso da modelagem 3D é possível obter 
grandes vantagens na etapa de quantificação, com a extração de quantidades de materiais e 
serviços através da elaboração de tabelas no próprio software. Outro benefício é a possibilidade 
de vinculação do planejamento aos objetos 3D do projeto, permitindo simulações gráficas que 
auxiliam na compreenção das etapas dos serviços. Nesse sentido, percebe-se a importância do 
BIM, quando fornece informações rápidas e precisas, favorecendo a minimização de erros. No 
entanto, o presente trabalho alerta a necessidade de um alto nível de detalhamento nas 
modelagens 3D, bem como tomada de decisões claras com relação às especificações dos 





O Building Information Modeling vem se consolidando na área da Arquitetura, Engenharia e 
Construção (AEC) e sua progressiva utilização se mostra irreversível. Muitos países se 
encontram em níveis avançados de BIM e seu uso já pode ser considerado comum nas empresas 
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do meio. No Brasil, tentativas de fomentação da adoção do BIM podem ser exemplificadas, 
como é o caso do Governo do Estado de Santa Catarina. 
 
Em abril de 2014, o Comitê de Obras Públicas da Secretaria de Estado do Planejamento, 
elaborou o Caderno de apresentação de projetos BIM, no qual aborda “os procedimentos que 
deverão ser utilizados pelos prestadores de serviços ao Estado para a apresentação de projetos 
com a Modelagem da Informação da Construção (BIM)”[1]. A criação desse caderno pretende 
facilitar a implementação do BIM no Estado, disseminando o conhecimento, de forma a que 
em pouco tempo seja possível a exigência dessa tecnologia para todos os editais [2]. 
 
Também é exemplo de promoção desse processo construtivo a ação do Governo de Mato 
Grosso, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). A Sinfra foi a 
primeira instituição pública do Brasil a apresentar um edital para contratação de empresas para 
a execução de projetos de rodovias utilizando a plataforma BIM. Esse edital diz respeito a 
projetos para 3.500 km de rodovias e se espera que, com a implementação dessa nova 
metodologia de projeto dentro da plataforma BIM, haja um ganho na qualidade, uma vez que a 
ferramenta permite o trabalho de maneira integrada [3]. 
 
O planejamento com utilização do BIM é denominado BIM 4D e ele adiciona ao BIM 3D 
paramétrico a variável do tempo, o que possibilita a incorporação de um cronograma de tempo 
no modelo, que permite simular e analisar as diferentes fases de execução da construção, de 
acordo com Gouveia, Lino e Couto [4]. Os autores ainda afirmam que são benefícios do uso 
dessa dimensão nas ferramentas BIM, a melhor comunicação e o maior envolvimento das partes 
interessadas, uma vez que a comparação de cronogramas, do rasteio do progresso construtivo 
[4,5] e das simulações 4D, potencia o poder de decisão e de replanejamento, bem como a análise 
e a detecção de conflitos [4,6]. 
 
A quantificação precisa assenta sua importância no “fato do planejamento e custos estarem 
dependentes desse processo, pois simples falhas no processo de quantificação do projeto 
poderão ter um impacto forte no processo de gestão da construção”, segundo Quintela, Couto 
e Reis [7]. 
 
Apesar das já existentes iniciativas de efetivação da prática de BIM a nível nacional, como a 
elaboração de normativas como a ABNT NBR 15.965 que trata das diretrizes para a produção 
de componentes para Modelagem da Informação da Construção e o decreto presidencial de 5 
de junho de 2017, que institui o Comitê Estratégico de Implementação do Building Information 
Modeling (CE-BIM) com a finalidade de propor estratégia nacional de disseminação do BIM,  
a utilização dessa tecnologia na quantificação e no planejamento ainda não é um tema muito 
abordado, tanto no ambiente acadêmico, quanto no ambiente construtivo. Em decorrência disso, 
é imprescindível o estudo das potencialidades e dificuldades do uso de softwares BIM e do 
processo em si no referente à quantificação de materiais e planejamento das etapas da obra. 
O presente artigo objetiva, então, apresentar um estudo de caso de uma residência na cidade de 
Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Brasil, e a análise da utilização da filosofia de trabalho 
BIM na quantificação e no planejamento da obra dessa residência. A partir dessas verificações, 
pretende-se obter informações sobre as qualidades e as dificuldades dos processos de 
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2. Metodologia  
 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi dividida em três etapas 
(Figura 1), a saber: revisão teórica sobre BIM, quantificação e planejamento; treinamento nos 
softwares relacionados a essas etapas; e o estudo de caso acadêmico de um projeto de edificação 
residencial real. 
 
Figura 1: Descrição da metodologia. 
 
A revisão bibliográfica ocorreu a partir da seleção de trabalhos contidos no Livro de Atas do 
PTBIM 2016 e nos Anais do Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Informação e Comunicação 
na Construção (SBTIC-2017), com o intuito de apresentar um estudo proveitoso, com novas 
conclusões e condizente com a maturidade de trabalhos anteriores. Os artigos foram escolhidos 
com base em seus resumos, atentando sempre à semelhança entre seus assuntos e aquele aqui 
tratado. 
 
Posteriormente, na etapa de treinamento nos softwares Revit e Navisworks, ambos da 
Autodesk, foram aprimorados conhecimentos adquiridos, através de pesquisas desenvolvidas 
anteriormente, como a que comparou o processo de extração de quantitativos através do Revit, 
com o método de quantificação tradicional [8] e a que confrontou o BIM 4D realizado com o 
Navisworks com o planejamento tradicional, utilizando Gráfico de Gantt [9]. 
 
Buscou-se o refino das competências no manuseio das ferramentas para modelação 4D, que 
inclui a variável tempo ao protótipo 3D, e também para utilização do 5D, que relaciona 
planejamento e quantidade aos custos. Essa iniciativa possibilitou a obtenção de condições 
confiáveis para a resolução de determinados problemas comumente encontrados no 
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O Revit é um software amplamente utilizado no mercado de trabalho pela sua potencialidade 
de modelagem e quantificação, enquanto o Navisworks é preferível para atividades de 
detecções de conflitos, cronogramas e simulações. Optamos pela utilização de ambos por 
atenderem às necessidades da pesquisa e, sobretudo, por serem compatíveis. 
 
Por fim, os conhecimentos adquiridos nas etapas precedentes foram aplicados ao projeto de 
uma residência real, analisando a competência da metodologia BIM para a quantificação e para 




3. Resultados  
 
Os resultados encontrados ao final da verificação da literatura selecionada mostraram que, 
apesar de o BIM já ser bastante discutido, há ainda uma escassez de pesquisas relacionadas à 
modelagem 4D e 5D, como exemplificado na Figura 2, que mostra a baixa quantidade de artigos 
referentes a esse assunto nos anais consultados. Assim, este trabalho se caracteriza como 
inovador no ramo da AEC, trazendo experiências totalmente vividas dentro do ambiente BIM, 
explorando o máximo de seus benefícios. 
 
 
Figura 2: Análise de artigos de eventos. 
 
Durante o treinamento para a extração de quantitativos em software Revit, houve uma maior 
preocupação referente aos critérios de medição adotados pela indústria da construção brasileira, 
que comumente segue as Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO) [10], 
pois percebemos que o sistema operacional não obedece a tais critérios. Tal fato ocasionaria 
problemas para os profissionais responsáveis pela orçamentação da obra, uma vez que tabelas 
extraídas automaticamente não poderiam ser seguidas com total confiabilidade e apresentariam 
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Entretanto, a resolução desses conflitos foi encontrada no próprio software, em virtude da 
possibilidade de inserir, rapidamente e sem grandes esforços, fórmulas e parâmetros na 
composição das tabelas, mostrando que o Revit é altamente eficaz e confiável para aqueles que 
sabem manuseá-lo corretamente. 
 
Já para o treinamento no software Navisworks, foram aprimorados os conhecimentos sobre a 
ferramenta de planejamento e simulação, buscando explorar todas as possibilidades para uma 
visualização mais realista, contemplando todas os processos e etapas que compõem a obra, 
garantindo, assim, uma maior qualidade e compreensão do gerenciamento e da construção. 
 
O estudo de caso acadêmico aplicado a um projeto de edificação real, que serviu para a 
consolidação dos novos conhecimentos adquiridos, levou à observação da relação entre o nível 
de detalhamento da modelagem e os objetivos almejados, de forma que a precisão do 
planejamento, cronograma e quantificação está diretamente relacionada à descrição dos dados 
no modelo.  
 
A partir desse entendimento, foram identificadas três situações conflitantes, ocasionadas devido 
à real finalidade da modelação que, a princípio, não seria a coordenação, mas sim apenas a 
visualização do design. Esses erros estavam relacionados ao cálculo de alvenarias, rodapé e 
áreas impermeáveis que, caso fossem consolidados, trariam danos consideráveis à 
orçamentação e ao cronograma. 
 
No tocante às alvenarias, a TCPO assegura que devem ser descontadas as áreas de vãos 
excedentes a 2,00 m²[10]. Entretanto, o Revit considera como vazio todo e qualquer vão 
existente, sendo necessário acrescentar, para cada abertura presente e que esteja dentro desses 
critérios, a área descontada automaticamente pelo software. 
 
O modelo utilizado contém 34 esquadrias, sendo 12 janelas e 22 portas, onde 6 destas e 3 
daquelas ultrapassam os 2,00 m². Foi necessário acrescentar ao cálculo total automático das 
alvenarias todas as áreas descontadas, exceto daquelas que estão dentro desse parâmetro (Figura 
3), pois, para este caso, adiciona-se apenas os 2,00 m², resultando em um acrescimo total de 
49,71 m² (Figura 4). 
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Figura 4: Tabelas de alvenarias extraídas do software Revit. 
 
Concernente ao cálculo de rodapé, seria necessário que este estivesse devidamente modelado 
para que a ferramenta extraísse a quantidade real de materiais sem retrabalhos, sendo esse o 
motivo de uma das situações conflitantes constatadas. No entanto, como mencionado 
anteriormente sobre a intenção da modelação do projeto em questão, o nível de detalhamento 
não contempla tais quesitos. 
 
Posto isso, a quantificação desse foi realizada diretamente na tabela de pisos a partir de seus 
perímetros, atentando sempre aos vãos de portas existentes, bem como a exclusão de ambientes 
que não possuem rodapé por receberem outros acabamentos de parede (Figura 5). 
 
 
Figura 5: Tabela de cálculo do rodapé extraída do software Revit. 
 
Alusivo à extração de áreas sujeitas à impermeabilização, as boas práticas de mercado de 
sistemas construtivos determinam que, além de todo o piso, as paredes interiores também 
devem receber material impermeabilizante até 0,20 m de altura em todo o ambiente [11]. Em 
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vista disso, realizamos um procedimento semelhante ao descrito anteriormente, calculando a 
área de impermeabilização com base nos perímetros obtidos e na altura de contorno, com a 
devida cautela na retirada dos vãos de portas. Obtivemos uma área total de 55,81 m², que 




Figura 6: Tabela de impermeabilização de piso extraída do software Revit. 
 
Com a importação do modelo de construção no Navisworks, foi factível reconhecer que o 
desenvolvimento do BIM 4D facilita a identificação de incompatibilidades nas precedências 
entre os serviços que compõem a obra, visto que, conforme Figura 7, é facilmente perceptível, 
através da visualização, a falta de determinado serviço ou a sequência errada, ao acionar a 
visualização em 3D da sequência construtiva definida para a obra. 
 
 
Figura 7: Visualização da sequência construtiva em 3D. 
 
Referente à simulação e planejamento elaborados no Navisworks, foi possível perceber a 
importância de uma visualização mais concreta que, ao ser aliada à animação de máquinas e 
equipamentos (Figura 8), permite maior controle sobre o desenvolvimento das atividades no 
canteiro de obra, proporcionando a percepção de prováveis conflitos e a consequente prevenção 
deles. Na animação representada na Figura 8 se tem como objetivo, por exemplo, identificar os 
conflitos entre os serviços iniciais a serem desenvolvidos na obra. Como estratégia para 
atendimento ao prazo de execução da obra, optou-se por trabalhar em duas frentes de serviços. 
Sendo a primeira nos serviços de escavação manual da piscina com a retirada do material 
através de minicarregadeira “Bobcat” e a segunda frente na execução das fundações (baldrames 
e radier). A animação foi útil para identificar as áreas necessárias à movimentação do 
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equipamento juntamente com a definição do plano de concretagem das fundações e a melhor 
posição do gabarito. 
 
A característica do software Navisworks, de permitir a simulação da evolução da obra, ao juntar 
o modelo 3D com um cronograma elaborado em softwares como o MS Project, o Primavera ou 
ainda através da construção no próprio Navisworks, favorece a compreensão das precedências 
dos serviços e suas durações, minimizando erros e interpretação, bem como facilitando 
consideravelmente o acompanhamento da execução da obra. 
 
Dessa forma, o gerenciamento de obras realizado em plataforma BIM garante mais 
confiabilidade, qualidade, rapidez e, como resultado, permite um melhor cumprimento dos 
prazos e custos determinados no planejamento da obra. 
 
 
Figura 8: Visualização aliada à animação de máquinas e equipamentos. 
 
 
4. Conclusão  
 
Concluiu-se, ao final do estudo, que a utilização de softwares BIM promove mais facilidade, 
rapidez e confiabilidade aos processos essenciais da construção, já que eles implicam 
diretamente na avaliação da viabilidade da obra. A determinação dos custos e prazos, bem como 
o cumprimento dos mesmos, são fatores capazes de garantir o sucesso de empresas da indústria 
da construção. O BIM, portanto, apresenta-se como um grande contribuinte para a melhoria 
desses processos, pois permite a redução de gastos, erros e tempo quando comparado à 
metodologia tradicional. 
 
O presente trabalho traz como principal contribuição para a área da AEC a comprovação da 
praticidade e automaticidade fornecida pelo uso de BIM na execução das etapas de coordenação 
do projeto, mostrando não só uma análise acadêmica baseada em teorias, mas também uma 
aplicação meticulosa a um projeto de obra real. 
 
As limitações encontradas no desenvolver do estudo se referem à necessidade de adaptação aos 
softwares existentes, que na grande maioria são importados, o que significa que por vezes, 
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seguem normativas diferentes das aplicadas no segmento da construção civil brasileira, 
principalmente com relação a determinados sistemas construtivos. Nesse sentido, é relevante 
que seja considerado a importância de conhecimentos técnicos e prática nos softwares, além de 
atenção para com a utilização de diretrizes e regras próprias da área AEC do Brasil. Também 
se caracteriza como de grande relevância a definição prévia do nível de detalhamento dos 
projetos, quando se pretende direcioná-los a procedimentos que estão além da visualização. 
 
Apesar destas limitações não impedirem a obtenção de resultados satisfatórios, é importante 
salientar que o BIM pode oferecer mais benefícios relacionados ao planejamento e 
orçamentação quando essa intenção prevalece desde o momento de modelação 3D. Portanto, 
recomenda-se que tais processos sejam aplicados a um projeto elaborado com a finalidade de 
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O controlo efetivo dos processos construtivos da cadeia de valor do sector da construção é uma 
mudança crucial e fundamental, em face dos desafios colocados pelo mercado e pela sociedade 
em geral. A atual revolução tecnológica veio proporcionar ao sector da construção a alavanca 
que este necessitava na implementação de processos de controlo digitais, através da 
metodologia BIM. A implementação da metodologia BIM na construção cria desafios que têm 
que ser ultrapassados bem como oportunidades que poderão ser traduzidas em mais-valias para 
a organização. Assim, o dstgroup avançou com a implementação de metodologia BIM em 
colaboração próxima com a Universidade do Minho (UMinho) com o objetivo de dar apoio à 
equipa de produção de obra; de efetuar a deteção e correção de incompatibilidades, o controlo 
de quantidades; e o balizamento do planeamento. No presente artigo é dado um conjunto de 
testemunhos dos esforços encetados, quer ao nível metodológico, quer ao nível de exemplos de 
aplicação. A implementação da metodologia BIM demonstrou que tendo como base os modelos 
existe um melhoramento de perceção de obra por parte dos intervenientes e que a utilização de 
uma equipa pluridisciplinar, promove uma maior agilização no processo de definição de uma 
nova solução técnica-económica enquadrada com os prazos de execução da obra. No que 
respeita ao processo de gestão de orçamento, há uma maior facilidade na validação dos mapas 
de quantidades e apoio na extração de quantidades de acordo com o faseamento de execução 
da obra. Adicionalmente, através dos modelos também é possível efetuar um balizamento do 
estado da obra através de elementos gráficos que facilitem a perceção por parte de todos os 
intervenientes na obra, dos trabalhos já executados e por realizar, bem como realizar simulações 
que permitam validar alterações às soluções construtivas, alterações ao nível do planeamento, 
e analisar a viabilidade de utilização de determinados equipamentos. 
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O impacto social que a 4.ª Revolução Industrial tem vindo a proporcionar não passa 
despercebido. A velocidade e a facilidade com que a transmissão da informação é hoje 
realizada, garante uma maior proximidade entre pessoas, bens e serviços que, até então, era um 
fator condicionante ao desenvolvimento dos processos conceptuais e industriais. Atualmente, 
recai sobre o sector da construção uma má imagem, face à dificuldade de garantia do 
cumprimento dos prazos de execução, e dos limites orçamentais dos projetos [1].  
No horizonte 2016-2025 o sector da construção irá deparar-se com inúmeros desafios entre os 
quais o aumento da pré-fabricação; a garantia de precisão das quantidades; a garantia de menos 
desperdício e gestão Lean; aumento das capacidades dos softwares, Internet of Things (IoT); 
bases de dados, medições e monitorização; Big data; Bid models and Big databases., cujas 
técnicas e tecnologias estão prontas e disponíveis para serem exploradas [2].  
Atualmente, a indústria da construção tem vindo a utilizar com sucesso a metodologia BIM 
como uma ferramenta para melhorar o processo de conceção [3]. Assim, tirar vantagem da 
visualização 3D e da deteção de colisões disponíveis através da metodologia BIM, faz com que 
empresas do setor da construção possam executar eficientemente desenhos/modelos de 
coordenação, planeamentos de construção bem como interfaces de coordenação e integração 
complexas [4]. Adicionalmente, a tecnologia BIM pode melhorar significativamente a 
eficiência dos processos de gestão de orçamento no que diz respeito à qualidade de extração 
das listas de quantidades que podem ser calculadas com uma maior precisão [5]. 
Neste contexto, em 2016, o dstgroup introduziu valências de digitalização na construção na sua 
cadeia de valor de forma alargada. Desde modo, avançou-se com a implementação de 
metodologia BIM em colaboração próxima com a Universidade do Minho (UMinho), quer ao 
nível da formação BIM dos recursos humanos, quer ao nível de formação pós-graduada, com 
estudos de Doutoramento conduzidos por membros do dstgroup na UMinho. 
Neste artigo será dada uma perspetiva atualizada dos desenvolvimentos já atingidos, e em fase 
de implementação, com especial ênfase à discussão crítica dos desafios encontrados e 
resultados atingidos, apresentando o exemplo de uma obra onde se aplicou a metodologia BIM 
com o objetivo de: apoio á equipa de produção de obra; deteção e correção de 
incompatibilidades; controlo de quantidades; e balizamento do planeamento. 
 
 
2. Estratégia na Área da Construção Digital 
 
2.1 Objetivos 
O dstgroup definiu a abrangência dos proveitos resultantes da aplicação de processos digitais, 
quer no âmbito de otimização da construção (áreas de controlo e previsão internas), quer ao 
nível do alargamento da abrangência apoio de proximidade aos clientes (área comercial e de 
apoio ao cliente), auxiliando-os na definição dos seus espaços e edifícios, através de projetos 
de arquitetura e engenharia, dotados de compatibilização entre especialidades, proporcionando 
ao cliente um forte sentimento de confiança durante a execução de obra. 
No âmbito das áreas de controlo e previsão internas, os objetivos da digitalização na construção 
centram-se em quatro áreas principais (detalhadas na Figura 1): extração de quantidades 
garantindo precisão e padronização; na compatibilização pela deteção de erros e omissões; na 
execução de simulações transversais ao método de execução da obra; e na procura de 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




otimização de soluções nas mais diversas especialidades. No que respeita ao apoio ao cliente, 
enquanto serviço externo, pretende-se implementar capacidade de fornecimento de 




Figura 1: Esquema síntese dos objetivos da digitalização da construção em âmbito interno 
 
2.2. Equipa 
Para atingir os objetivos indicados, foi constituída em 2016 uma equipa multidisciplinar de 10 
colaboradores provenientes das empresas do dstgroup, todos com experiência profissional 
mínima de 5 anos. A formação de base dos elementos da equipa enquadra-se nas áreas de 
Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Arquitetura, dotando deste modo a equipa do 
necessário cariz multi-disciplinar aquando da análise de um problema/ou alteração que afete 
diversas especialidades. 
Definiu-se um dos elementos desta equipa como o coordenador, sendo que os restantes 
desenvolveram capacidades de modelação, cada um numa área em específico, através de 
formações complementares especializadas.  
 
2.3 Processo Interno BIM 
O processo de implementação da metodologia BIM iniciou-se com a elaboração do diagrama 
ilustrativo da coordenação/comunicação interna, representado na Figura 2. O coordenador 
designado (‘BIM Manager’) garantiu que este plano fosse cumprido por todos os elementos da 
equipa de trabalho, supervisionando também a garantia a qualidade dos modelos e o 
cumprimento dos prazos de entrega.  
Importa referir que a utilização do formato IFC como base de comunicação ao longo de todo o 
trabalho visou garantir a aproximação do trabalho a um ambiente prático em que o recurso a 
esta forma geral de interoperabilidade seja necessário. A estratégia adotada incluiu a definição 
de um espaço partilhado baseado em OneDrive/Microsoft onde todos os elementos da equipa 
de trabalho têm acesso a informação dos modelos BIM e da documentação relacionada. Após 
criada a pasta de partilha entre todos os elementos da equipa de trabalho, foi definida a forma 
como todo o processo de verificação e troca de informação seria efetuado. É seguida a 
prescrição de nível de desenvolvimento da BIMFORUM [6]. 
Para os processos de cálculo, modelação, análise e verificação dos modelos, assim como 















CONTROLO E PREVISÃO 
QUANTIDADES COMPATIBILIZAÇÃO SIMULAÇÃO OTIMIZAÇÃO 
▪ Padronização; 
▪ Precisão. 
▪ Deteção de Erros e 
Omissões; 
▪ Melhor compreensão 
do projeto (cliente); 
▪ Otimizar solução de 
execução da obra. 
▪ Planeamento de 
execução de obra; 





▪ Betão Armado; 
▪ Estrutura Metálica; 
▪ AVAC; 
▪ Redes Hidráulicas. 
APOIO NO PROCESSO DE RE-ENGENHARIA 
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obras, orçamentação e controlo de obra, a equipa dispõe de um conjunto de softwares que 
envolvem todas as especialidades/domínios que afetam uma obra, nomeadamente:  
 
▪ Arquitetura Exterior e Interior: Archicad e Revit; 
▪ Estrutura Metálica e Estrutura de Betão: Tekla Structures e Revit; 
▪ MEP (Instalações Hidráulicas, AVAC e Eletricidade): Archicad e Revit 
▪ Análise e Validação dos modelos: Navisworks 
 
Figura 2: Esquema ilustrativo do esquema de trabalho no seio da equipa bim 
 
 
3. Caso Prático 
 
Neste ponto apresenta-se uma das obras onde se implementou a metodologia BIM. Trata-se de 
um pavilhão com um fim comercial edificado no ano 2017, dotado de dois pisos para lugares 
de estacionamento em estrutura de betão, um piso de zona comercial em estrutura metálica e 
um totem publicitário, com 10000 m2 de área total. Desde modo, descrever-se-á o trabalho BIM 
realizado, bem como um conjunto de casos em que o BIM se constituiu como uma importante 
mais-valia. 
 
3.1 Trabalho BIM Realizado 
Para a aplicação do BIM na obra, estabeleceu-se um conjunto de passos que materializam o 
processo interno BIM proposto: 
Passo 1: Modelação das especialidades que são o tronco principal da obra - Estruturas Metálicas 
e Betão (incluindo a modelação da movimentação de terras). O modelo da estrutura 
metálica proveio da entidade projetista em Tekla Structures em LOD200. O modelo 
da estrutura de betão foi realizado internamente pela equipa, em Tekla Structures 
2016i, LOD200. O modelo da movimentação de terras materializou-se recorrendo-se 
ao Revit 2017, em LOD200; 
Passo 2: Modelação da arquitetura exterior e interior, respetivamente através do Archicad 2017 
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materializadas sobre os IFC’s provenientes dos modelos executados para a estrutura 
de betão e metálica; 
Passo 3: Em simultâneo com o Passo 2, efetua-se modelação das infraestruturas MEP - redes 
hidráulicas, eletricidade e AVAC, através do Revit 2017, em LOD400, também tendo 
por base os IFC’s provenientes dos modelos executados para a estrutura de betão e 
metálica; 
Passo 4: Através dos IFC’s provenientes dos modelos, o BIM Manager, realizou avaliação 
contínua das incompatibilidades entre especialidades, incoerências de projeto, 
incompatibilidades das soluções de projeto com o método construção ou com o 
planeamento de obra. A avaliação é realizada por duas vias: de forma visual, através 
do software Tekla BimSight apurando deste modo cerca de 90% dos problemas e 
posteriormente através software Navisworks, para que através de um processo 
automático, se consiga catalogar problemas não detetáveis por inspeção visual (dada a 
complexidade do modelo).  
Passo 5: Gestão das situações detetadas no Passo 4, segundo duas tipologias fundamentais: a) 
os problemas que podem ser retificados internamente, sendo efetuada comunicação 
direta entre o BIM Manager e o modelador para respetiva correção; e b) os problemas 
que terão que ser comunicados à entidade de projeto, procedendo-se nesse caso a 
simulação de possibilidade de resolução do problema de modo a facilitar e agilizar a 
tomada de decisão por parte do projetista e fiscalização; 
Passo 6: Estando os modelos validados pelo BIM Manager ao nível das incompatibilidades 
entre especialidades, efetua-se a transmissão dos modelos, desenhos e mapas de 
quantidades para a direção de obra, com o objetivo de auxílio da equipa de produção, 
assim como de imagens obtidas através do Navisworks para melhor ajudar a 
compreender o planeamento de obra. 
 
Notar que o processo descrito, envolve vários ciclos, em face de sucessivas revisões nas várias 
especialidades, assim como de alterações que possam ser propostas quer pelo cliente, quer pela 
equipa interna. Apesar de se tratar de um processo evolutivo acompanhando a obra, é um 
processo que corre sempre antes da tomada de decisão em obra, de modo a tentar minimizar 
potenciais alterações ou correções em obra. Apresenta-se de seguida um conjunto de exemplos 
de modelos desenvolvidos para as especialidades inerentes à obra, indicando os proveitos 
obtidos através dos modelos. 
 
Modelo de movimentação de terras 
No decorrer da avaliação do mapa de quantidades, no artigo referente à movimentação de terras 
(volume de aterro e de escavação), percebeu-se, face aos trabalhos de topografia efetuados em 
obra, que as quantidades poderiam diferir. Deste modo, efetuou-se o modelo de movimentação 
de terras da obra com o intuito de se conferir qual o correto. Uma vez que o volume de 
escavação para suporte do terreno, não é considerado no mapa de quantidades, optou-se por se 
realizar a modelação sem a introdução dos mesmos ou seja apenas o volume de escavação/aterro 
efetivamente necessário para o edificado, Figura 3 (modelo em LOD200). A partir das 
quantidades extraídas do modelo, conseguiu-se validar a análise topográfica, assim como apoiar 
a tomada de decisão do cliente/fiscalização da obra, para a correção das quantidades no mapa 
de obra. 
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Figura 3: Modelo movimentação de terras, Revit 2017 LOD200 
 
Modelo da Estrutura de Betão 
Na Figura 4 apresenta-se o modelo da estrutura de betão, em Tekla Structures LOD200, 
modelado de acordo com a execução de obra, de modo a obter as quantidades correspondestes 
para cada faseamento construtivo auxiliando a equipa de direção de obra para a alocação de 
material (encomenda de betão) no momento da sua aplicação. O modelo auxiliou também a 
averiguação das áreas de cofragem. 
    
Figura 4: Modelo Estrutura de Betão, Tekla Structures 2016i LOD200 
 
Modelo de Estruturas Metálicas 
Na Figura 5, apresenta-se a configuração do modelo de estruturas metálicas e revestimentos. 
Indicar que todos os desenhos de fabrico e montagem da estrutura metálica, assim como 
listagens para encomenda de material (aço, parafusaria e revestimentos) foram provenientes do 
modelo. 
     
 
Figura 5: Modelo Estrutura Metálica e Revestimento, Tekla Structures 2016i LOD400 
 
Modelos de Arquitetura 
Desenvolveram-se dois modelos de arquitetura: interior e exterior. No modelo de arquitetura 
interior, representado na Figura 6, efetuou-se extração das quantidades. A modelação LOD400 
incluiu todos os elementos constituintes (por exemplo, nas paredes modelou-se individualmente 
o elemento de pintura, reboco, tijolo, e os restantes), de forma a poder obter individualmente as 
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quantidades de cada constituinte, permitindo deste modo auxiliar a equipa de direção de obra e 
o departamento de compras. 
Por sua vez, o modelo de arquitetura exterior, representado na Figura 7, teve como objetivo a 
obtenção de imagens para fins comerciais, para além do enquadramento do edifício com os 
terrenos e edifícios adjacentes. 
 
       
Figura 6: Modelo Arquitetura Interior, Revit 2017 LOD400 
 
 
Figura 7: Modelo Arquitetura Exterior, Archicad 2017 LOD400 
 
Modelos MEP 
Os modelos MEP: redes hidráulicas, AVAC e eletricidade, Figura 8, são os que resultaram num 
maior esforço (tempo de modelação) para a equipa BIM, devendo-se ao facto da não existência 
de objetos BIM obrigar ao desenvolvimento de famílias próprias. Contudo, este tempo foi 
recuperado nos projetos subsequentes, dada a reutilização das famílias de objetos criadas. 
Importa referir que o desenvolvimento de famílias próprias demonstra-se tratar de 
procedimento eficaz uma vez que a atribuição de propriedades aos elementos vai de encontro à 
informação que se pretende extrair destes, otimizando-se deste modo a obtenção de listas de 
quantidade e a informação a incluir nos desenhos. 
    
Figura 8: Modelos MEP, Revit 2017 LOD400 
 
Modelo global 
Foi também desenvolvido o modelo global que se traduz na aglomeração dos ficheiros IFC 
resultantes dos modelos parcelares descritos. Através deste modelo global procede-se à análise 
de incompatibilidades, assim como extração de desenhos com a inclusão de todas as 
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especialidades. Na Figura 9, podem observar-se dois cortes efetuados no contexto da análise de 
incompatibilidades. 
   
Figura 9: Modelo Global 
 
3.2 Compatibilização entre Especialidades 
Nos seguintes pontos, apresenta-se um conjunto de situações de compatibilização que ajudam 
a compreender os principais proveitos alcançados devido à aplicação da metodologia BIM: 
melhor comunicação entre as partes intervenientes; rapidez no processo de definição de uma 
nova solução; previsão atempada de incompatibilidades, permitindo estudar possíveis impactos 
nas diversas especialidades; aferição das cotas para o correto posicionamento dos elementos 
em obra; verificação se a peça a instalar é a correta face as especificidades. 
 
Compatibilização: Arquitetura, Estrutura Metálica e Rede AVAC 
Em fase de construção, ao compatibilizar as especialidades, a Arquitetura solicitou que o 
“Rooftop”, máquina de AVAC aprovada em fase de concurso, não ficasse visível a partir do 
exterior (ver ilustração na Figura 10). Com uma análise através dos modelos digitais foi possível 
perceber rapidamente que, ao ocultar a referida máquina, não iriam ser garantidas as dimensões 
mínimas necessárias à correta ventilação da mesma, tendo sido necessário proceder a uma 
alteração do modelo da máquina. 
 
Figura 10: Compatibilização entre arquitetura; estrutura, e rede de AVAC 
 
Todo o processo de decisão foi suportado em modelos digitais, por forma a encontrar um 
modelo que se adequasse às dimensões livres de arquitetura. Contudo, ao analisar os modelos, 
detetou-se que as condutas do novo modelo de “Rooftop” escolhido colidiam com a estrutura 
metálica, pelo que foi necessário efetuar ajustes na estrutura metálica, nas ligações da mesma, 
nos revestimentos e nas alvenarias. Os modelos federados foram fundamentais para avaliar que 
o “Rooftop” inicial não seria o indicado face às alterações da Arquitetura e o impacto do novo 
modelo de “Rooftop” nas restantes especialidades. 
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Compatibilização: Estrutura de Betão e Rede AVAC 
Neste caso, durante a compatibilização das especialidades de AVAC com a estrutura de betão 
armado, verificou-se que não estava comtemplada abertura com dimensão suficiente para o 
atravessamento das tubagens de AVAC através dos elementos de betão armado (ver Figura 11). 
Realizou-se uma revisão atempada ao projeto da estrutura de betão, prevendo o atravessamento 
das condutas de AVAC.  
   
Figura 11: Compatibilização entre piso de betão e rede de AVAC 
 
Compatibilização: Estrutura de betão, revestimento e rede AVAC 
Este caso envolve um muro de betão e estrutura metálica, previstos com o objetivo de proteger 
uma conduta de AVAC. Ao compatibilizar o modelo de AVAC (LOD400) com o modelo da 
estrutura de betão/metálica, verificou-se que as dimensões da abertura para o atravessamento 
da conduta não eram suficientes para albergar a conduta, o revestimento da mesma e os seus 
elementos de suporte, Figura 12. Face à análise efetuada, foi possível incrementar 
atempadamente a dimensão livre para a passagem da conduta incluindo todos os elementos, 
acessórios e revestimento. 
 
                   





O artigo apresenta um conjunto de aspetos estratégicos e de implementação prática de processos 
BIM no dstgroup, com particular ênfase em exemplos demonstrativos no caso duma obra real. 
Dadas as características da obra apresentada e tendo como base os modelos supra apresentados, 
pode sistematizar-se um conjunto de observações e conclusões principais: 
▪ Constatou-se melhoramento de perceção de obra por parte dos intervenientes; 
▪ Sendo a equipa composta por pessoas com formação base e experiencia em múltiplas áreas, 
foi possível proporcionar uma maior agilização para encontrar a melhor solução do ponto de 
vista técnico, económica e enquadrada nos prazos da obra; 
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▪ A partir dos modelos, foi rápida e eficaz a validação dos mapas de quantidades, bem como 
a  extração de quantidades de acordo com o faseamento de obra; 
▪ Foi possível demonstrar a viabilidade de realizar simulações que permitam validar alterações 
às soluções construtivas, alterações ao nível do planeamento, e analisar a viabilidade de 
utilização de determinados equipamentos. 
▪ Relativamente ao trabalho desenvolvido para a especialidade de estrutura metálicas, na qual 
o próprio projetista já usava metodologias BIM, há que ressalvar que a troca de informação 
com base por modelos em vez de desenhos mostrou-se ser um processo ágil, obtendo-se uma 
iteração extremamente facilitada e acelerando processos. Sendo a adoção BIM uma 
tendência crescente, a disponibilidade de modelos por parte da generalidade dos projetistas, 
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O Grupo Elevo tem principal atividade a construção e obras públicas, com cerca de 4.500 
colaboradores, está presente em cerca de vinte mercados internacionais. 
 
É nossa intenção neste artigo, partilhar os nossos objetivos com a construção digital nos 
mercados públicos e privados, divulgar vantagens inerentes aos novos processos e perceber 
junto da "comunidade BIM", possíveis soluções para as dificuldades encontradas. 
 
Num mundo cada vez mais global, temos de munir-nos das ferramentas que já começam a ser 
exigidas internacionalmente, sendo fundamental a normalização nacional aproximada às 
normas dos mercados onde o BIM já se encontra implementado. Por outro lado, nos dias que 
correm, estamos perante a quarta revolução industrial, conhecida pela Indústria 4.0 que 
consiste na fusão de métodos de produção com os mais recentes desenvolvimentos na 
tecnologia de informação e comunicação. Este desenvolvimento é atualmente estimulado pela 
tendência de digitalização da economia e sociedade. 
 
A base tecnológica deste desenvolvimento é possível graças a “sistemas ciber-físicos” 
inteligentes e interligados que permitirão que pessoas, máquinas, equipamentos, sistemas 





A construtora durante os últimos dois anos, e em particular a Direção Geral Técnica e Inovação 
(DGTI) tem acompanhado ao pormenor a evolução desta metodologia de trabalho, fazendo 
inclusivamente parte da Comissão Técnica (CT) 197, que como é sabido tem desenvolvido 
esforços para que a normalização do BIM seja uma realidade a nível nacional. Para o efeito, 
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tem colaborado com três membros, inseridos em duas das subcomissões de trabalho criadas 
para o desenvolvimento de temas como as “Metodologias BIM” e a “Modelação e Objetos”, 
entre outros. 
O objetivo principal da DGTI, é poder contribuir para uma atualização tecnológica do Grupo 
da construtora, contribuindo para o aumento da competência, competitividade e diferenciação 
nas geografias onde opera. 
 
O primeiro contacto com softwares de modelação, foi cerca de cinco anos atrás, com o Archicad 
18, para modelarmos modelos estruturais de grandes projetos, a fim de serem extraídas as 
quantidades automaticamente, para apoio ao nosso Departamento de Propostas. 
 
Com o inicio de solicitações de clientes, para experiência com outros softwares, tivemos de 
aumentar o conhecimento dos nossos colaboradores sobre este tema. 
 
Até que chegou o dia esperado pela equipa da DGTI, o dia em que surge a adjudicação de um 
equipamento hospitalar e em que os projetistas nos informam que vão modelar o projeto. 
 
Foi o clique para a implementação do BIM no Grupo, pois à data já nos tínhamos apercebido 
das mais valias da metodologia. Nos capítulos seguintes descrevemos as principais linhas de 
orientação desse caminho, que nos dias de hoje ainda decorre. Cremos que tem de ser um 
período de adaptação, pois um projeto com estas dimensões e especificidades, envolve um 
grande número de técnicos e nem todos têm a mesma capacidade de mudança de paradigma. 
 
 
2. Apresentação geral do caso 
 
Para a implementação do BIM@elevo, teria de existir um projeto piloto. Sendo que no verão 
de 2016, adjudicaram ao grupo no mercado da Bolívia a conceção/construção de um Hospital 
na cidade de Trinidad, localizada a cerca de seiscentos quilómetros da capital da Bolívia, La 
Paz. 
 
O Hospital deveria ter a capacidade para duzentas camas e ser implantado num lote com 47.000 
m2, usando para o efeito 15.000 m2 para implantarmos cerca de 25.000 m2 de área de 
construção. 
 
O complexo hospitalar é constituído por dois edifícios, um bloco principal clínico e outro um 
edifício industrial onde se situam as centrais de produção, reservas de água e na cobertura deste 
edifício o heliporto. 
 
O edifício principal desenvolve-se em duas bandas programáticas de onde resultam diferentes 
alturas, a primeira banda de serviços não clínicos é constituída por três pisos, a segunda banda 
de serviços clínicos desenvolve-se através de vários módulos de dois pisos e de um módulo 
central de cinco pisos, que alberga as unidades de internamento nos pisos quatro e cinco, um 
piso técnico no piso três que dá serviço a todo o hospital. 
 
A terceira banda programática dos restantes serviços é constituído por dois pisos. 
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O edifício industrial desenvolve-se em dois pisos, com as mesmas alturas dos pisos do edifício 
hospitalar, num único módulo estrutural conectado por passadiços metálicos ao edifício 
principal. 
 
Ambos os edifícios unem-se através de passadiços, para passagem de macas do heliporto para 
o hospital, bem como para a passagem de todos os traçados das instalações especiais. 
 
 
Figura 1: Render extraído do modelo de Arquitetura. 
 
Figura 2: Organização espacial do edifício. 
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3. Metodologia de trabalho 
 
Uma vez que se tratava de um projeto conceção/construção, foi da responsabilidade da 
construtora angariar projetista externo à empresa, de preferência com conhecimento do mercado 
e da legislação em vigor naquela geografia, tendo em vista a execução de um equipamento 
hospitalar que respeita-se as normas de qualidade que o grupo faz questão de vincar em todos 
os projetos em que se envolve. 
 
No entanto até há data de arranque deste projeto, apenas tínhamos tido contacto dentro da 
empresa, com modelação digital, como referido anteriormente. Ou seja, modelávamos projetos 
com um LOD reduzido, tendo em vista a extração automática de quantidades. 
 
Logo aí no inicio verificámos as potencialidades de uma das ferramentas BIM, o Archicad-18 
naquela altura. A rapidez com que apenas três modeladores, transpunham para o modelo digital 
todo o projeto e automaticamente, com “templates” de mapas de quantidades, toda a informação 
era compilada. 
 
A data chave para a implementação da metodologia BIM, foi na primeira reunião que tivemos 
com os projetistas, pelo facto de nos apercebermos que já acumulavam cerca de oito anos de 
experiência na elaboração de projetos de arquitetura e restantes especialidades com a 
ferramentas BIM. 
Posto isto, identificado o nosso projeto piloto, demos inicio à elaboração do Plano de 





• Diminuição do custo da construção com maior rigor na quantificação, maior controlo 
no planeamento do projeto, eliminação dos erros e omissões; 
• Redução dos desperdícios na construção; 
• Imagem organizacional e competitividade reforçadas. 
 
• Definição dos usos BIM - Cada modelo quando é concebido tem uma finalidade. 
Dependendo do seu uso as regras de modelação podem variar: 
 
• Pré-construção digital da obra 3D; 
• Controlo real da Qualidade dos modelos; 
• Quantificação total dos objetos modelados; 
• Planeamento e controlo 4D; 
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Foram escolhidas as ferramentas BIM, para interagirem com os modelos tendo em vista a 
definição dos usos, começando também a envolver outros departamentos da empresa, como o 
Controlo de Gestão (orçamento e planeamento) Departamento Comercial. 
 
O workflow para os modelos foi o representado na figura seguinte. 
 
 
Figura 3: workflow dos modelos pelas ferramentas. 
 
 
Um facto comprovado é que a extensão/formato .ifc (industry foudation classes) dos ficheiros 
de modelação á data de hoje, ainda não é a 100% “um formato de dados neutro para escrita, 
troca e partilha de informação”.  
 
Uma vez que trabalhávamos em Archicad e o projetista em Revit e quando editávamos algo no 
Archicad, por vezes o Vico Office não reconhecia alguns objetos. 
 
Esperemos em breve que as regras estabelecidas de interoperabilidade através deste formato 
.ifc 2x4, sejam cumpridas com mais rigor por parte das softwarehouses.  
 
Por esse motivo foi necessário eliminar uma variante de insucesso da implementação. 
Adquirimos para o facto, licenças Revit, e demos formação aos nossos técnicos, deste e 
restantes softwares. Em média os doze técnicos envolvidos tiveram cerca de 120 horas de 
formação. 
 
Foram feitos testes de comunicação entre as várias ferramentas, de forma a que a solução 
informática a implementar nos garantisse a interoperabilidade entre todos os agentes do 
processo. 
 
3.1 Desenvolvimento da Implementação 
Um ponto essencial para uma implementação da metodologia com rigor, é elaborarmos á 
partida um Plano de Execução BIM, com o máximo de players possível, nós a construtora, 
projetistas, fornecedores e instaladores. 
 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




No entanto no inicio do processo, ainda a equipa da DGTI não estava envolvida e o contrato foi 
assinado com os projetistas sem a vertente BIM, mas à posteriori foi elaborada uma adenda ao 
contrato com esse propósito. 
 
Nesta fase foi importante estarmos envolvidos na colaboração com a subcomissão 3 da CT197, 
no desenvolvimento de guias sobre as fases dos empreendimentos, mapeamento da respetiva 
informação, nos guias de Contratação e Gestão, nos Guias de usos BIM e nos instrumentos de 
apoio à simulação BIM.  
 
Com tudo o dono de obra, que no caso é o Ministério da Saúde da Bolívia, colocou-se à parte 
desta interoperabilidade, mas a nós juntamente com os projetistas espanhóis, na reunião kick off 
do projeto, delinearam as diretrizes desta implementação no nosso projeto piloto, 
nomeadamente: 
 
• Regras de modelação, para o uso que iriamos ter dos modelos; 
• Rede de processos para troca de informação; 
• Datas chave de entregas; 
• Plataforma da gestão entre todos os vários intervenientes. 
 
 
Figura 4: principais fases de desenvolvimento do PEB 
(adaptado de “BIM Project Execution Planning Guide”, The Pennsylvania University). 
 
 
3.2 Os usos principais no BIM@elevo 
Há data de hoje temos seis meses de obra, onde já podemos ter a precessão das mais valias no 
emprego da metodologia BIM. Um exemplo disso são os pedidos de esclarecimento, pois o seu 
número é muito mais reduzido nesta fase, relativamente ao que é usual, pois durante a nossa 
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coordenação de projeto fomos disseminando os problemas encontrados entre as diversas 
disciplinas.  
 
As encomendas de materiais também são feitas de forma mais rigorosas, pois os desperdícios 
são diminutos, e os prazos de entrega ajustam-se melhor com o inicio das atividades. 
 
As ferramentas fundamentais para alcançarmos estes prepósitos são o Solibri e o Vico Office, 
o primeiro na análise da qualidade dos modelos digitais e o segundo na extração automática das 
quantidades e no planeamento 4D do projeto. 
 
 
Figura 5: deteção de conflitos no Solibri e quantificação no Vico Office de todos os materiais 
já associados aos artigos do caderno de encargos. 
 
 
4. Principais desafios 
 
Durante esta fase de implementação, surgem sempre desafios neste inovador método de 
trabalho: a alteração de processos, as mudanças culturais, as adaptações da organização, o 
investimento em tecnologia, o risco de perda da informação partilhada e por ultimo conseguir 
calcular o (ROI) return of investment. 
 
A implementação do BIM na nossa construtora tem sido um processo complexo, que está a ser 
abordada de forma estruturada e sistematizada. Para o efeito, tivemos a competente colaboração 
dos nossos consultores externos a ndBIM, que com a sua vasta experiência nos ajudaram a 
mapear os processos, identificar trocas de informação, adaptar a nossa estrutura organizativa e 
implementar métodos e planos de execução BIM integrados, sempre com a premissa de manter 
os processos tradicionais já existentes, para ser uma implementação gradual. 
 
O aumento do caracter colaborativo nos processos de trabalho nem sempre é bem recebido por 
todos, daí a necessidade de escolhermos os técnicos mais aptos e motivados para a mudança. 
 
Outro importante desafio é o de trabalharmos nos dias de hoje no arame e sem rede, ou seja, 
urge a necessidade da normalização BIM a nível nacional. Trata-se de um ponto critico, cuja 
complexidade exige especial atenção, mas que contribui em muito para aumentar a vantagem 
competitiva no emprego desta metodologia. A elaboração de normas nacionais e internacionais 
assumem especial importância, na uni formalização de processos, detetar problemas a 
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montante, na orientação estratégica na exploração do life cicle de um empreendimento, edifício 
ou infraestrutura. 
 
Por mais estranho que pareça, apesar de ainda não termos em Portugal suporte legal para 
trabalharmos em BIM, já existem instituições públicas como câmaras municipais por exemplo, 




Tentamos neste artigo, descrever o estado atual do BIM no grupo, a evolução e as mudanças de 
processos que estão ainda a ocorrer. A metodologia e a sua implementação têm de ser dinâmicas 
e ajustáveis ás necessidades particulares de cada projeto. Pretendemos demonstrar que para 
entrarmos no processo BIM não é impeditivo que alguns dos envolvidos não estejam no mesmo 
patamar de amadurecimento de implementação que os demais. O essencial é que exista um 
planeamento e mapa de processos. Cremos que essa é a chave do sucesso do processo. 
 
Com esse objetivo elaboramos um Plano de Execução BIM, que precedeu o início dos trabalhos, 
vinculando os projetistas às necessidades da construtora, garantindo uma maior sincronização 
entre a evolução dos modelos e entregas de revisões. 
Pensamos que no futuro com o nosso conhecimento adquirido, poderemos potenciar ao dono 
de obra/cliente entrar no processo com mais profundidade, de forma a entender essas mudanças 
de metodologia, esclarecendo e assumindo as suas espectativas em relação ao BIM. 
 
Por outro lado, a normalização BIM em Portugal deve ser encarada como uma oportunidade de 
reorganização da industria AEC e otimização dos processos e fluxos de informação que lhes 
estão diretamente associados. 
 
A sua correta implementação na Elevo permitirá, de forma clara, potenciar sinergias entre os 
diversos agentes e abrir espaços de inovação fundamentais para o aumento da competitividade 
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Os trabalhos reportados neste artigo versam uma análise das possibilidades e desafios 
decorrentes do uso de técnicas 'Building Information Modelling' no contexto da inspeção e 
manutenção de pontes de betão armado. O trabalho divide-se em duas partes fundamentais. A 
primeira parte do artigo está relacionada com o estabelecimento de metodologias de modelação 
em software BIM, tendo em conta a orientação do modelo para gestão da manutenção. Definem-
se processos e metodologias de modelação de informação e geometria, com particular ênfase à 
necessidade de criação de objetos específicos para inclusão da informação de danos e extração 
de amostras, entre outros. O modelo está também capacitado para registo cumulativo de 
informação e permissão de análise comparativa entre dados de inspeções consecutivas. A 
segunda parte do artigo diz respeito à aplicação das propostas efetuadas no contexto de um caso 





O património das obras de arte de engenharia civil, depois de construído, tem de ser 
acompanhado ao longo da sua vida útil, de forma periódica e com amostragem relevante, para 
que se possa garantir, simultaneamente, a segurança da sua estrutura e um adequado 
desempenho em serviço. As ações de inspeção e de gestão da manutenção são fundamentais 
para que seja possível detetar atempadamente situações de maior perigosidade, e possibilitar 
uma programação otimizada das intervenções necessárias a médio/longo prazo. No âmbito das 
mais recentes recomendações das Infraestruturas de Portugal [1] emitida em 2015, prevê-se que 
ao longo da vida útil de uma obra de arte sejam realizadas inspeções com as seguintes 
tipologias: inventário, rotina, principal, especial e subaquática. No entanto, neste trabalho 
apenas foram abordadas as inspeções de rotina, principal e especial, sendo nessas que se baseia 
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fundamentalmente o estudo. Assim sendo, nas inspeções de rotina o objetivo principal é avaliar 
o estado de manutenção das obras de arte, o qual traduz o desempenho suficiente ou 
insuficiente. Duma forma geral, as inspeções de rotina devem ser realizadas com periodicidade 
de 2 anos. As inspeções principais são mais detalhadas e realizam-se, em geral, com 
periodicidade de 6 anos. Distinguem-se das inspeções de rotina, uma vez que contemplam a 
avaliação detalhada das anomalias mais graves, cuja retificação terá de passar pela realização 
de trabalhos de reparação ou pela preparação de projetos de reparação. As inspeções especiais 
surgem normalmente após a realização de uma inspeção principal, sendo que não existe 
nenhuma periodicidade definida para as mesmas, e realizam-se sempre que se considere 
necessário identificar e analisar com maior detalhe alguma deficiência detetada, de forma a 
garantir a segurança e durabilidade da estrutura. Hoje em dia, os conceitos e metodologias de 
gestão de ativos (‘facility management’) têm vindo a ser aplicados de forma generalizada no 
contexto dos edifícios, particularmente com o apoio de modelos BIM. De uma forma geral, a 
gestão de ativos representa uma abordagem integrada para a manutenção, melhoria e adaptação 
de edifícios de uma organização, de modo a promover um ambiente fértil que suporte os 
objetivos principais da mesma [2]. Nesse campo, quer na gestão global ou simplesmente na 
manutenção de edifícios, o BIM veio auxiliar as operações de manutenção e conservação, 
tornando as mesmas mais rápidas, fiáveis e precisas. Face às oportunidades de inclusão de 
informação melhorada através das novas tecnologias [3], e tendo em conta o cariz de gestão de 
informação inerente ao Building Information Modelling, faz todo o sentido modelo seja 
aproveitado e a informação seja utilizada de forma relevante ao longo do ciclo de vida do 
projeto [4].   
O trabalho aqui reportado reflete numa colaboração entre a Universidade do Minho e a Betar. 
Refira-se que a Betar conta com cerca de 20 anos de experiência na área de inspeção de obras 
de arte, tendo inclusive desenvolvido um sistema de Gestão de Obras de Arte - GOA® [5]. O 
GOA é um software que contempla uma base de dados ordenada que permite apresentar o 
registo de toda a informação e das características de uma obra de arte num inventário ou 
catálogo, produzir relatórios, calcular custos associados às reparações e ainda realizar ajustes 
orçamentais. No entanto, a abordagem do GOA não inclui a indexação geométrica da 
informação e respetiva integração BIM. Por essa razão, e pela noção de premência de 
modernização e atualização, este trabalho centrou-se na exploração das oportunidades na 
implementação BIM no contexto de inspeção e gestão da manutenção de obras de arte em betão 
armado. Refira-se adicionalmente que este artigo tem relação direta com os aspetos principais 
desenvolvidos no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Engenharia Civil na Universidade 
do Minho que pode ser consultada na referência [6]. 
O artigo contempla uma parte inicial que apresenta uma proposta de aplicação de metodologias 
BIM para gestão de informação de inspeção de obras de arte na qual se evidenciam os desafios 
existentes na realização de um plano de execução BIM para inspeção em obras de arte, 
incluindo discussão do que poderão ser os níveis de detalhe, as regras de modelação para 
cumprir o bom procedimento da realização do modelo no contexto de inspeções, a forma de 
apresentar a informação, e, ainda, como proceder à sua colocação (Seção 2). Seguidamente, na 
Secção 3, apresenta-se um caso de estudo no qual se criou um modelo BIM completo de uma 
ponte em Ruivães, no Gerês, seguindo as metodologias ‘Building Information Modelling’. As 
conclusões do trabalho realizado apresentam-se na Secção 4.  
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2. Proposta de aplicação de metodologias BIM para gestão de informação de inspeção de 
obras de arte 
 
2.1 Enquadramento estratégico   
Em termos estratégicos, é importante que a proposta de uso de BIM para gestão da informação 
de inspeção de obras de arte seja capaz de satisfazer integralmente os requisitos atuais colocados 
pelas Infraestruturas de Portugal (EP, 2015). Perante os tipos de inspeção que foram referidos 
acima, e tendo em conta a potencial necessidade de digitalizar todo o parque construído para 
modelos BIM, é necessário tomar decisões estratégicas sobre a forma de atuar em cada caso, 
que se discutem de seguida (com base na Figura 1). Para obras de arte existentes que não têm 
modelo BIM, há que tomar a decisão se vale ou não a pena criar o modelo BIM. Nem sempre 
se justificará a criação de um modelo BIM, tendo em conta fatores de ordem económica, 
incertezas ou falta de desenhos. Pelo contrário, em obras de arte novas, a existência de modelos 
BIM em fase de projeto será provável doravante, tendo até em conta o guia de contratação BIM 
[7] da CT197 que foi recentemente emitido.  
 
De uma forma resumida, pode indicar-se que em obras de arte existentes, apenas se considera 
razoável a ponderação de execução de modelo BIM de uma ponte específica em face de uma 
inspeção principal ou especial, nas quais os meios despoletados poderão tornar justificável o 
esforço de modelação. No entanto, em inspeções de rotina, é recomendável que cada vez mais 
sejam adotadas tecnologias que apoiem a melhor compreensão da ponte como um todo e 
respetiva envolvente, recorrendo a técnicas expeditas como a fotografia 360º [6]. 
 
Figura 1-Estrutura de suporte em pontes existentes e pontes novas perante o tipo de inspeção 
 
2.2 Proposta de Regras de Modelação, Níveis de desenvolvimento e Metodologias de 
Representação 
Uma vez que não foram encontradas recomendações concretas sobre a aplicação de 
metodologias BIM no contexto específico das inspeções em obras de arte e na gestão da 
correspondente informação recolhida, foi fundamental definir regras de modelação para que o 
modelo possa ser utilizado e manipulado de forma apropriada para a realização de uma inspeção 
numa obra de arte.   
A criação do modelo BIM tem de ser realizada de forma a facilitar todo o processo ao inspetor, 
aproximando-se da realidade de forma adequada ao seu uso.  
Assim, elaborou-se um documento no qual se apresentam vários conceitos gerais de modelação 
diretamente direcionados para a criação de modelos BIM para inspeção e gestão da manutenção 
em obras de arte de betão. Na Figura 2 transcreve-se um conjunto de regras de modelação 
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propostas para o Tabuleiro de uma ponte, sendo que para mais detalhes se recomenda a consulta 
da referência [6]. Apesar de não se ter prescrito nenhum sistema de classificação em específico, 
o conjunto de regras de modelação é compatível com a adição de informação relativa a um ou 
mais sistemas de classificação. 
 
Figura 2-Regras de modelação para o tabuleiro 
 
Tendo em conta as finalidades de inspeção e a reduzida necessidade de informação detalhada 
sobre aspetos geométricos de uma obra de arte, efetuou-se também uma proposta relativa ao 
nível de detalhe geométrico e de informação que um modelo deve ter para atividades de 
inspeção em obras de arte, designado por LOD Bridge e que pode ser consultado em detalhe na 
referência [6]. 
A título exemplificativo mostra-se a Figura 3 de LOD Bridge 300 e LOD Bridge 400 de um 
tabuleiro de uma ponte que têm analogia com o LOD 300 e LOD 400 da BIMForum em termos 
de conteúdo da informação [8]. 
 
Figura 3-LOD Bridge 300 e LOD Bridge 400 para um tabuleiro 
 
Para as informações recolhidas durante a inspeção, foi selecionado um conjunto de entidades 
principais a modelar. Essas entidades dizem respeito a situações de danos observados, mas 
também de informação sobre amostras recolhidas (p.ex. carotes).  
Consideraram-se duas estratégias possíveis para a informação da inspeção. Uma primeira que 
seria a colocação direta da caracterização geométrica das informações obtidas, nomeadamente 
carotes com a sua forma real (Figura 4a), janelas de inspeção com a sua forma real (Figura 4b), 
bem como fendas com o seu desenvolvimento real em cada fase da modelação (Figura 4c). 
Porém, a complexidade que a representação explícita da geometria representa e o tempo 
inerente na modelação iria complicar o processo. Uma vez que não interessa a representação do 
objeto, mas sim a informação que nele está contida, e como se pretende que a caracterização do 
dano e a forma como se introduz a informação se aproxime em todas as inspeções, esta solução 
não foi considerada viável.  
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           (a)             (b)       (c) 
Figura 4-Objetos com representação explícita da geometria: (a) carote, (b) janela de inspeção, 
(c) fenda 
 
Assim, em oposição, considerou-se a representação da geometria através de representações 
simbólicas superficiais com configurações retangulares normalmente designadas por Patch 
(Figura 5). Este tipo de representação permite acumular a informação relevante relativa a danos 
e amostras colhidas. De facto, e a título exemplificativo, considera-se suficiente conhecer a 
evolução de abertura de uma dada fenda, localizada numa dada região, e que pode ser 
acompanhada diretamente com modelos preditivos. Para observação da evolução da geometria 
duma fenda específica, podem ser consultadas fotografias específicas indexadas ao modelo 
(quer no espaço, quer no tempo).  
 
Figura 5-Objetos com representação simbólica: Patch 
 
Por último, uma vez que existem novas tecnologias de apoio à inspeção para as quais se pode 
considerar que já existe alargada disseminação/disponibilidade (por exemplo, laser scanning e 
fotografia 360º), foi também considerada a sua integração nos modelos BIM em contexto de 
inspeção/gestão. A informação do laser scanning consegue ser importada diretamente para os 
modelos e ainda ser indexada a data na qual a inspeção foi feita. Por outro lado, a captura de 
fotografia 360º pode ser colocada no modelo através de elementos fictícios esféricos a colocar 
no modelo BIM, em correspondência com os locais de onde foram adquiridas as fotos 360º. 
Nesses elementos esféricos podem ser colocados links para os URL’s das várias fotos tiradas 
ao longo das inspeções a que vai sendo sujeita a estrutura.  
Refira-se adicionalmente que foi também preparado um conjunto de modelos de folha de 
desenho, com montagem de vistas do modelo de inspeção, facilitando a produção de peças 
desenhadas automáticas semelhantes àquelas que hoje em dia se produzem no contexto das 
inspeções. 
 
2.3 Desenvolvimento de automatismos para introdução de dados 
Perante a necessidade de introduzir uma elevada quantidade de informação nos modelos BIM 
após a realização de uma inspeção, e sendo um processo com baixo grau de automatismo, 
desenvolveu-se uma aplicação específica para o software Revit (plataforma utilizada neste 
trabalho) nesse contexto. A ferramenta desenvolvida interage diretamente com a API do Revit, 
permitindo que o inspetor coloque toda a informação da inspeção sistematizada numa folha de 
Microsoft Excel e exporte a informação para os objetos do modelo de forma direta. Isto permite 
que os técnicos de inspeção não precisem de ter conhecimentos avançados de modelação, nem 
tão pouco precisem de interação direta no modelo para atualização de dados. Apenas será 
imprescindível a utilização direta da plataforma de modelação para introdução de novos objetos 
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o modelo, portanto. Esta estratégia foi inspirada na técnica usual de gravação de informação de 
inspeção em formato áudio (durante a inspeção), para que em ambiente ‘escritório’ se passe a 
informação para a plataforma de dados (GOA no caso da Betar). Assim sendo, com recurso à 
metodologia BIM proposta, acaba por se mimetizar o processo de introdução de dados em 
ambiente ‘escritório’, potencialmente a partir de gravações áudio, sem que por isso seja 
necessária a utilização direta da plataforma BIM.  
Foram desenvolvidos dois add-ins distintos para a plataforma BIM: um primeiro que permite 
edição direta de informação de classes/famílias de objetos (Figura 6a); um segundo, que permite 
edição de parâmetros gerais do modelo (Figura 6b). Ambos os add-ins foram preparados com 
recurso à plataforma de programação visual (Dynamo), que interage diretamente com a Revit-
API através da linguagem de programação Python. 
 
           (a)                                          (b) 
Figura 6-(a) Parâmetros partilhados; (b) Parâmetros do projeto 
 
A primeira aplicação (Figura 6a) tem capacidade de automaticamente criar os parâmetros 
definidos na base de dados (ficheiro de Excel) no ficheiro dos parâmetros partilhados do da 
plataforma de modelação, caso estes não existam. De seguida, é possível atribuir valores a estes 
parâmetros diretamente a partir de Excel (Figura 7). 
 
Figura 7-Tabela Excel para introduzir informação recolhida nas inspeções 
 
A segunda aplicação (Figura 6b) permite, ao nível do modelo, criar parâmetros, neste caso de 
imagem, para todos os objetos de uma determinada categoria. Trata-se de um automatismo para 
facilitar a introdução de imagens da inspeção no modelo, em face de limitações inerentes à 
plataforma de modelação.  
 
 
3. Aplicação a caso de estudo (Ponte Saltadouro)  
 
O estudo aqui efetuado tinha como objetivo a modelação BIM da Ponte do Saltadouro (Figura 
8a), situada em Ruivães, seguindo as regras de modelação e níveis de detalhe que foram 
propostos para a aplicação da metodologia BIM em inspeções de obras de arte. Trata-se de uma 
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ponte em betão armado, constituída por dois vãos livres de aproximadamente 16.8 metros 
suportados por um pilar central. Ambos os vãos da ponte são simplesmente apoiados nos 
encontros e no pilar. A seção transversal do tabuleiro corresponde a uma viga dupla 
(normalmente designada por “π”). 
  
(a)                       (b)  (c) 
Figura 8- a) Aspeto geral da Ponte do Saltadouro; b) vista geral do modelo BIM; c) pormenor 
de armaduras numa parte do modelo 
 
A inspeção que se realizou foi análoga a uma inspeção especial, e surgiu no contexto de 
caracterização da condição estrutural atual da ponte, tendo em conta a ausência de 
documentação relativamente à mesma (ausência de peças desenhas e escritas). A inspeção 
compreendeu as seguintes técnicas/diligências/amostras: carotes, janelas de inspeção, amostras 
de armadura, georadar, fotografia 360º, laser scanning, fotogrametria e imagens termográficas. 
Realça-se de seguida um conjunto de aspetos relacionados com a modelação e captura de 
informação relevante do processo de inspeção que permitiu testar a metodologia proposta. O 
primeiro aspeto prendeu-se com a modelação da geometria (Figura 8a), que se baseou 
inicialmente em LOD Bridge 300. A modelação foi bastante facilitada pela disponibilidade da 
nuvem de pontos resultante de levantamento laser scanning efetuado pela Leica Geosystems 
(Eng. Luís Santos). Subsequentemente atingiu-se um nível de modelação LOD Bridge 400 em 
consequência da modelação das armaduras com base nos resultados obtidos por aplicação de 
georadar (Figura 8c).  
A nuvem de pontos recolhida com laser scanning permitiu também o registo da deformada 
longitudinal (ver Figura 9) com um nível interessante de acuidade. Foi possível inferir 
deformada de cerca de 2,6cm no vão, sendo que a dispersão da nuvem de pontos em torno do 
que será a geometria real aparente ser da ordem ± 2mm. Esta é uma interessante característica 
para monitorização simplificada do comportamento estrutural em inspeções consecutivas, face 
à crescente disponibilidade de equipamentos laser scanning (inerente à sucessiva redução do 
seu custo no passado recente).  
A modelação da informação dos elementos recolhidos ao longo da inspeção passou pela 
modelação simbólica, como foi referido na secção 2.2, com a criação de famílias denominadas 
de Patch nas quais se colocou a informação relevante da inspeção.  Na Figura 10 ilustram-se 
dois exemplos de modelação de sinais de corrosão e colonização biológica observados na ponte. 
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Figura 9-Identificação da deformada num dos trechos do tabuleiro 
 
 
         (a)           (b) 
Figura 10: Identificação de anomalias por Patch no modelo BIM (a) corrosão; (b) colonização 
biológica 
 
Para introduzir a informação nos objetos, recorreu-se à aplicação apresentada na seção 2.3, que 
demonstrou ter capacidades e funcionalidades para adicionar quantidades elevadas de 
informação a um conjunto de objetos. Refira-se que os objetos estão indexados à data de 
inspeção, contendo um conjunto de informação (ver Figura 11).  
 
Figura 11: Informação das patologias organizada em tabela no Revit 
 
Para além desta informação, também foi embebido nas superfícies correspondes das vigas do 
modelo um levantamento fotográfico detalhado (orto-foto) das faces interiores/inferiores do 
tabuleiro (Figura 12a). Resultou, assim, uma forma de visualização que combina o modelo com 
a realidade em resolução compatível com a análise de todas as imperfeições observadas. Este 
embebimento da foto superficial fica também indexado à data de inspeção, podendo vir a ser 
facilmente sobreposto com levantamentos posteriores para efeitos comparativos.  
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a)                                                                       b) 
Figura 12: a) Sobreposição direta da fotogrametria no modelo BIM; b) Colocação de fotos 
360º em objetos ‘esfera’ no modelo BIM 
 
Foram também criados os objetos ‘esfera’ para colocação cumulativa de fotos 360º, tendo sido 
possível aferir a viabilidade de utilização dos mesmos com links externos (ver Figura 12b).  
Adicionalmente, toda a informação presente no modelo foi disponibilizada em visualizador 
BIM gratuito (Autodesk 360®), permitindo assim que um utilizador inexperiente e não detentor 
da licença do software consiga aceder facilmente a vistas da localização de patologias, 
armaduras, etc., selecionando vistas gravadas no modelo (Figura 13). O acesso a relatórios 
também é possível através do visualizador, e a ferramenta digital ainda permite identificar ou 
adicionar em qualquer zona do modelo, alterações ou informações adicionais durante uma 
atividade de inspeção. Possibilita, ainda, navegar no modelo e pesquisar qualquer objeto pela 
sua tipologia, consultando todas as propriedades a que a ele estão associadas.  
 
                   (a)      (b) 
Figura 13: Vistas gerais do visualizador BIM: (a) comentários associados a objetos e 
localizações específicas do modelo; (b) relatório de inspeção Revit 
 
 
4. Conclusões  
 
Apresentou-se neste artigo uma proposta de metodologia e uma aplicação piloto para a 
implementação ‘Building Information Modelling’ no contexto de inspeção e gestão da 
manutenção de obras de arte em betão armado. Foi também contemplado o recurso a 
tecnologias de apoio específicas, como o laser scanning e a fotografia 360º. Os vários aspetos 
propostos/discutidos foram testados no caso de estudo da inspeção e modelação de uma ponte 
em betão armado (Ponte do Saltadouro). A metodologia desenvolvida para inspeção e gestão 
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da manutenção nas obras de arte em betão armado em BIM dentro de um software existente, 
permitiu agrupar toda a informação recolhida nas inspeções, seguindo um conjunto de regras 
de modelação proposto, bem como uma definição de qualidade/quantidade de informação 
designada de LOD Bridge. Conseguiu-se uma contribuição positiva do uso do BIM na 
manutenção deste tipo de contexto, nomeadamente, na consulta de informação fornecida pelo 
modelo e posterior atualização com dados relativos a inspeções efetuadas no local. Apesar do 
cariz exploratório do presente estudo, os autores consideram que foi possível estabelecer bases 
sólidas que permitem justificar a continuidade de trabalhos no sentido de integrar metodologias 
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As intervenções de reabilitação visam aumentar os níveis de qualidade de um edifício existente 
para que este se ajuste aos padrões de desempenho mais elevados e para prolongar a sua vida 
útil. Esta adaptação pode levar a novos usos e transformações significativas no edifício, pelo 
que é necessário organizar todas estas informações de modo a alcançar a sua gestão eficaz.  
Para tal, são necessários métodos de levantamento de edifícios existentes, que recolham de 
modo eficaz e expedito a informação geométrica, como é o caso da fotogrametria. 
Adicionalmente, as bases de dados municipais fornecem informações como o estado dos 
edifícios e os seus usos.  
No presente trabalho, com recurso à metodologia BIM como fonte de organização e gestão da 
informação, foi realizado um modelo de objetos de um conjunto de edifícios na Área de 
Reabilitação da Campanhã e identificadas as suas potencialidades como ferramenta de apoio 
para os serviços dos municípios, permitindo o registo da informação tais como o estado de 
conservação e a função do edificado. A aplicação do caso prático baseia-se neste modelo, em 
que se atribuem valores económicos às intervenções de reabilitação a à futura venda do edifício.   
Conclui-se que o recurso a ferramentas BIM nestes projetos de planeamento urbano é vantajoso, 
pois alia a representação tridimensional dos objetos urbanos ao acesso à informação não 
geométrica destes, constituindo um suporte claro de apoio à tomada de decisão nas atividades 





Em Portugal, as perspetivas para o futuro são positivas principalmente para a requalificação de 
áreas urbanas. O conceito de reabilitação urbana deve ser encarado como uma ação mais 
abrangente e se alargue a outros espaços consolidados em que se verifique a necessidade de 
requalificação e revitalização do tecido urbano. O Porto é um exemplo desse desenvolvimento, 
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tendo muitos edifícios desabitados ao longo dos anos e hoje em dia estão a ser reconstruídos e 
adaptados para novos usos [1]. 
Paralelamente, as soluções informáticas têm influenciado na modernização das cidades. Uma 
dessas soluções é a utilização das metodologias BIM, Building Information Modeling [2]. No 
domínio da reabilitação, os modelos de informação são cada vez mais usados ao longo do ciclo 
de vida de uma instalação para o planeamento e gestão do espaço e manutenção do edifício. No 
entanto, são necessários métodos de levantamento de edifícios existentes: neste caso a 
fotogrametria, que recorre a fotografias para extrair informação precisa e detalhada para a 
formação de uma nuvem de pontos [3].  
O tema deste trabalho consiste no recurso às ferramentas BIM, com o propósito de extrair as 
informações do existente num quarteirão da ARU da Campanhã. Juntamente com os dados 
fornecidos pela Câmara Municipal do Porto, são realizados dois modelos de um conjunto de 
edifícios: um com a disposição e usos atuais e o outo representativo da alteração da 
configuração e usos, representando o modelo futuro (Figura 1). 
Todo o trabalho foi desenvolvido na empresa BIMMS: Building Information Modeling 
Management Solutions, que apoiou todo este estudo através do conhecimento e experiência dos 
seus colaboradores. 
 
Figura 1: Procedimento usado para a realização deste trabalho. 
 
 
2. Análise e seleção do caso de estudo 
 
2.1 Introdução 
O estudo de zonas que apresentem potencial de crescimento económico e de atribuição de valor, 
nomeadamente a análise de edifícios existentes com necessidade de intervenções de 
reabilitações, deve ser implementado nos municípios com o propósito de prever as necessidades 
habitacionais ou de outros usos e as ajustar às intervenções de reabilitação. A verdadeira 
reabilitação não poderá realizar-se sem a participação ativa e financeira. Deste modo, para a 
metodologia tida em conta nesta trabalho ser aplicada foram tidos em conta os seguintes 
objetivos e os respetivos motivos: (i) uma área de interesse económico: para o estudo ter uma 
aplicabilidade num caso real; (ii) análise de um conjunto de edifícios: de modo a abranger 
características diferentes, variando nos usos atuais e futuros; (iii) área de Reabilitação Urbana 
(ARU): no sentido de propor uma metodologia mais eficaz para atrair futuros investidores para 
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Assim, a ARU de Campanhã foi selecionada para este caso de estudo, tendo em conta as 
informações disponíveis nas bases de dados municipais que servirão como fonte para a 
preparação do modelo BIM. 
 
2.2 Bases de dados 
Em projetos de reabilitação é crucial a análise da informação ao dispor, desde desenhos técnicos 
existentes, entre outros. No entanto, para uma ação incidente numa área a reabilitar, relacionou-
se maioritariamente nas bases de dados disponíveis na Câmara Municipal do Porto. O Balcão 
Virtual do Porto fornece informações detalhadas sobre a função atual do edifício e com base no 
Plano Diretor Municipal do Porto é possível saber a possibilidade de vocacionar o edifício para 
um diferente uso, objeto essencial da reabilitação. Deste documento foram retiradas as 
informações para serem aplicadas na modelação dos objetos. 
O estudo incide na frente urbana da Rua da Estação, edifícios com potencial económico: a rua 
diariamente é bastante movimentada por pessoas que usam os serviços da estação, que por sua 
vez são potenciais investidores naquela zona. A ARU da Campanhã é dividia em quatro 
unidades: Poente, Nascente, Norte e Sul. A zona de Mira, alvo de estudo, está situada na unidade 
Poente (Figura 2), que é caracterizada pelos vários edifícios de habitação datados de fins do 
séc. XIX, com um total de 79 fogos. A área de implantação deste conjunto é, aproximadamente, 
2 900 metros quadrados [4]. 
 
 
Figura 2: Área de intervenção – Área de Reabilitação Urbana Campanhã-Estação. 
 
O “polígono” alvo deste estudo é constituído maioritariamente por edifícios com quatro pisos, 
de usos mistos, ou seja, o rés-do-chão é utilizado para fins de comércio e os restantes para 
habitação, na generalidade. Apresentam um estado de degradação médio, uma vez que 
necessitam de reabilitação a nível dos revestimentos das fachadas e vãos (Figura 3). 
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(a)                                                          (b)  
Figura 3: (a) Localização do caso de estudo, via Google Earth Pro; (b) Vista do conjunto de 
edifícios da Zona 1 Mira, da ARU Campanhã. 
 
2.3 Informação não geométrica 
Todos os edifícios localizados na ARU Campanhã estão descritos e disponíveis nos documentos 
do Balcão Virtual com o seguinte conjunto de informações: (i) localização: rua e número; (ii) 
cadastro: edificado ou livre, áreas de implantação e total, entidade proprietária e classificação 
patrimonial; (iii) uso, tipo, número de pisos e estado de ocupação do edifício por piso; (iv) 
estado de conservação: ruína, mau, razoável a necessitar obras profundas, razoável a necessitar 
obras ligeiras, bom ou em obras;(v) relevância urbanística: interesse de preservação para o 
mesmo ou diferente uso e a sua finalidade;  (vi) atributos: o tipo de funções urbanas associadas 
ao edifício [3]. 
Estas informações são fulcrais no sentido de avaliar de um modo global e simultaneamente 
pontual a área a reabilitar. O estado de degradação também é uma informação importante para 
analisar que tipo de intervenção de reabilitação será elaborada assim como a utilização futura 
que será atribuída ao ativo. 
 
3. Recurso a ferramentas BIM 
 
3.1 Introdução 
Para a recolha da geometria de cada edifício recorreu-se a métodos de levamento do existente, 
uma vez que a informação contida no Google Maps e desenhos técnicos disponíveis no Balcão 
Virtual não é suficiente para a preparação de um modelo BIM. Posto isto em consideração, em 
primeiro lugar foi realizado o levantamento do edificado, obteve-se uma fonte de informação 
geométrica e de seguida foi elaborado o modelo BIM do existente. 
Para o levantamento deste conjunto de edifícios foi escolhida a técnica da fotogrametria aérea, 
uma vez que para este tipo de análise a precisão não necessita de ser tão alta como a do laser 
scanning, revela-se mais económica, e cobre uma área mais vasta. Deste modo, foi tida em 
consideração a seguinte metodologia que necessita de interoperabilidade entre as diferentes 
aplicações, nomeadamente do software de formação de nuvem de pontos e o de modelação: 
 


























Formato bruto .pts 
 
Voo e aplicação 
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3.2 Levantamento do existente 
Numa primeira fase, ainda na análise do conjunto de imóveis a direcionar este estudo, foram 
definidos alguns parâmetros para se poder aplicar a fotogrametria: (i) espaço em torno do 
conjunto de edifícios para a possibilidade de captura de fotografia aérea oblíqua; (ii)distância 
com cerca de cinco metros à volta do edifício para poder ser feita a fotografia terrestre. Deste 
modo, ainda na fase anterior ao planeamento do voo foi selecionada inicialmente a área total da 
Zona de Mira na ARU (Área de Reabilitação Urbana) Campanhã que cumpria os requisitos 
anteriores, como representado o seu plano de voo na seguinte figura: 
 
Figura 5: Plano inicial do voo, cortesia de Arqº Tiago Delgado. 
 
O voo foi realizado com o recurso a um drone que capta fotografia vertical e oblíqua. Tendo 
em consideração o espaço a levantar e as suas condicionantes limítrofes, não foi necessário 
recorrer a fotografia terrestre como inicialmente esboçado.  Posteriormente, foi realizado o 
levantamento topográfico dos pontos de ligação, que têm como função a orientação das 
fotografias com o input das coordenadas. Estes pontos de ligação, definidos pelo arquiteto 
Tiago Delgado, foram localizados em áreas bem definidas e visíveis, como por exemplo, no 
canto esquerdo de uma passadeira. A localização clara dos pontos de ligação serve para estes 
serem anteriormente localizados corretamente no local de estudo e posteriormente nas 
fotografias aéreas oblíquas. 
Para a formação da nuvem de pontos foi utilizado o software Tekla Inpho. A nuvem de pontos, 
neste trabalho, representa a fonte de informação geométrica usada para a preparação do modelo 
BIM. Esta foi fornecida no seu formato bruto extraído do Trimble Inpho: .pts e apresenta um 
tamanho de 701 MB. 
O passo seguinte para a interação de nuvem de pontos – aplicação BIM foi a passagem para o 
software Autodesk Recap, onde o ficheiro foi exportado como .rcp, com um tamanho de 688 
KB no final, valor muito menor que o ficheiro original. O tratamento da nuvem de pontos foi 
elaborado na aplicação:  foi feita a sua limpeza, para a área que abrange o caso de estudo. 
 
Figura 7: Nuvem de pontos limpa 
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3.3 Modelação do existente 
O passo ulterior à interação fotogrametria – BIM é a importação da nuvem de pontos na 
aplicação Autodesk Revit através da função link. O Revit aceita ficheiros com o formato bruto 
da nuvem de pontos, ou seja .pts; no entanto, foi importada a nuvem de pontos no formato .rcp, 
processo mais rápido e simples.  
Como a análise a realizar é baseada nas informações de cada piso dos edifícios, foi selecionada 
uma modelação à base de massas e não objetos, uma vez que se trata de um conjunto de edifícios 
nos quais não existem informações sobre elementos construtivos. O detalhe da informação dos 
edifícios seria necessário para posteriormente elaboração de mapas de quantidades para a 
realização de uma empreitada de reabilitação. 
Postas estas considerações, é feita a modelação de cada piso com base na visualização da nuvem 
de pontos. Foram atribuídas nomenclaturas por número de edifício e piso, por exemplo 
Z1_E60_P1, relativos à zona 1 de Mira, ao edifício 60 e piso do primeiro andar. A atribuição 
dos números aos edifícios foi realizada com base nos documentos da câmara, uma vez que 
possuem numeração dos edifícios.  
A modelação de massas é baseada na formação de um sólido, com a geometria do edifício, a 
qual a nuvem de pontos fornece. Foi realizada a modelação de massas para edifícios, com o 
nome de, por exemplo, Z1_E72, e os considerados “anexos” como logradouros, andares 
recuados já existentes foi dada a nomenclatura de Z1_E72_A, Z1_E72_B e assim 
sucessivamente. Na Figura 8 é possível notar os objetos correspondentes às massas e os pisos 
de cada edifício. 
 
Figura 8: Nuvem de pontos e, modelo de objetos BIM correspondente  
  
A cada objeto são atribuídos os pisos e a estes é introduzida a informação relevante não 
geométrica. Posto isto, todos os pisos foram considerados como fase existente, e as informações 
foram atribuídas a campos de preenchimento manual. Relativamente ao tipo de reabilitação foi 
dada a seguinte numeração de acordo com a classificação do LNEC: (i) 1-ligeira: razoável a 
necessitar obras ligeiras;(ii) 2-média: razoável a necessitar obras ligeiras - elementos 
deteriorados; (iii) 3-profunda: razoável a necessitar de obras profundas - Elementos estruturais 
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Tabela 1: Controlo da informação não geométrica no mass floor schedule 
 
 
O controlo de qualidade geométrica realizado ao longo da modelação dos objetos foi obtido de 
maneira visual, através das ferramentas básicas de navegação do Revit, assim como as vistas 
de diferentes pisos para aferir o contorno dos edifícios. 
A modelação de objetos a um nível mais simplificado, tanto sejam objetos mais simples ou 
massas, revela-se importante para a construção de um City Information Model. O modelo do 
existente possui a geometria simples de cada edifício, o que é adequado para a modelação com 
o fim de reunir informações maioritariamente não geométricas, como os usos existentes e 
futuros e o tipo de reabilitação que necessita.  
 
3.4 Modelo dos edifícios com usos futuros 
O modelo “futuro” da mesma fração de ARU foi idealizado com base no modelo do existente, 
com a atribuição de novos usos, o aumento da cércea de alguns edifícios até à altura da frente 
urbana e a alteração da configuração de edifícios e logradouros tenho em conta o valor 
arquitetónico, patrimonial e ambiental, de acordo com o Plano Diretor Municipal do Porto. As 
modificações que podem ocorrer ao nível do piso poderá ser aumentá-lo, utilizando a área do 
logradouro e foi optado por adicionar um piso recuado a alguns edifícios. 
O processo de tratamento da informação foi semelhante à modelação do existente, com base no 
mesmo modelo. Assim, foram adicionados objetos representativos como andares recuados e o 
aumento do edifício para o logradouro, assim como o aumento da área bruta através do aumento 
do número de pisos em alguns edifícios de modo a cumprir a cércea da frente urbana. 
 
 
Figura 9: Modelo dos usos futuros e nova configuração 
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As informações extraídas deste modelo dos usos futuros baseiam-se na possibilidade 
anteriormente referida de adicionar áreas, pisos recuados e a alteração dos usos na configuração 
do modelo existente. De notar que este processo é simples de efetuar, uma vez tendo o modelo 
do existente. Uma base de dados que contenha estes modelos torna-se um sistema fácil de 
analisar e simples de alterar as informações não geométricas. 
 
 
4. Gestão do projeto de reabilitação 
 
As empresas adotam índices médios por metro quadrado para realizarem estimativas de custo 
de empreendimentos de reabilitação. Esses índices são adaptados aos tipos de intervenções e, 
portanto, não refletem as condições reais específicas de execução e são criados riscos de 
desequilíbrios financeiros e de prazo nos contratos de execução das obras. No entanto, para uma 
análise do investimento inicial, esses índices apesar de posteriormente não corresponderem aos 
custos reais, são credíveis para fazer uma análise global. 
 
4.1 Necessidade de um modelo de gestão 
Na fase inicial de investimento privado de um investimento em projetos de reabilitação urbana, 
os processos tradicionais apresentam as debilidades: (i) a dificuldade de perceção do estado de 
degradação dos edifícios sem a deslocação ao local; (ii) a falta, insuficiência ou dificuldade no 
acesso à informação relativa ao uso, estado de ocupação e degradação e a disponibilidade para 
usos futuros; (iii) a comunicação entre os intervenientes do processo, devido a base de dados 
múltiplas torna-se reduzida; (iv) a falta de processos simplificados para o estudo inicial de 
investimentos de reabilitação e (v) a ausência de uma base de dados que contenhas todas estas 
informações geométricas e não geométricas. 
Consequentemente, a informação organizada e apresentada no modelo BIM permite: (i) a 
melhoria das bases de dados disponíveis para consulta do território municipal; (ii) que a 
informação de cada projeto possa ser utilizada no futuro e apenas numa base de dados, que 
constitui o modelo e (iii) a associação de custos de investimento em áreas totais do antigo 
edifício para reconversão em áreas úteis de edifícios com melhor qualidade. Assim, esta 
metodologia representa uma mistura de conceitos, da gestão do edificado com a tecnologia BIM 
para a análise de um investimento inicial num projeto de reabilitação. 
 
4.2 Áreas úteis 
Nas operações de reabilitação e de reconversão para novos usos, são perdidas áreas para a 
adaptação do edifício às normas de conforto atual. Desde o processo de compra do imóvel com 
a área total, é depois reabilitado e resulta daí a área útil. O investidor no edifício a reabilitar 
compra a área total do edifício, isto é a área de implantação. Já o possível revendedor quando 
alugar o espaço, apenas aluga a área útil e não a técnica, que neste caso é considerada 10%, 
com base na experiência de colaboradores na empresa em que este estudo foi inserido. Neste 
processo de investimento em áreas totais do antigo edifício para reconversão em áreas úteis de 
edifícios com melhor qualidade, estão associados custos. 
 
4.3 Atribuição de valores monetários 
A atribuição de valores monetários aos processos de reabilitação no bloco de edifícios foi 
idealizada com base na experiência dos colaboradores da empresa BIMMS. Tratam-se, 
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portanto, de valores representativos e não reais, a serem aplicados na metodologia resumida na 
seguinte figura: 
 
Figura 10: Metodologia do estudo do investimento num projeto de reabilitação 
 
Nesta fase foram estudados dois casos de investimento: a venda e o aluguer do edifício 
reabilitado. Para se proceder a um investimento de reabilitação urbana, é necessária a compra 
do edifício. Nos edifícios deste caso de estudo, através da análise de mercado para a zona da 
Campanhã na data atual, o valor de venda de imóveis antigos ronda entre os 1 000 e 1 200€ por 
metro quadrado construído. Por sua vez, os custos da reabilitação dos edifícios variam com o 
tipo de intervenção, desde uma mais superficial e ligeira, até às profundas, valores atribuídos à 
área total da construção: (i)1 - ligeira: 300€/m2;(ii) 2 - média: 400€/m2; (iii) 3 - profunda: 
500€/m2; (iv) 4 – excecional: 600€/m2. 
Paralelamente, após uma análise de mercado na data atual para aluguer de edifícios, foram 
considerados, em média, os valores para os seguintes usos: (i) habitação: 8 €/m2/mês; (ii) 
escritórios: 10 €/ m2/mês;(iii) hotelaria: não foi considerado para aluguer; (iv) comércio ou 
serviços: 4,10 €/m2/mês; (v) armazém: 2,70 €/m2/mês. 
Através do estudo destes valores, é possível calcular o valor aproximado que uma reabilitação 
irá custar assim como a rentabilidade após as alterações de reabilitação para o aluguer ou venda. 
O investidor tem um ganho: a diferença entre o gasto na reabilitação e o preço realizado pelo 
aluguer ou pela venda. O gasto monetário para manutenção do edifício não foi considerado. 
Para o aluguer não foi considerada a compra do imóvel, considerando assim o mesmo 
proprietário.   
 
4.4 Resultados obtidos 
O resultado principal a analisar é a rentabilidade por metro quadrado para a venda dos edifícios 
reabilitados e o valor da rentabilidade a fim de um período, considerado 10 anos, do edifício do 
mesmo proprietário que investe na reabilitação. Estes valores apontam para uma rentabilidade 
positiva, apesar de não estarem incluídas taxas nem custos adicionais de manutenção. 
A construção de um piso recuado nos edifícios Z1_E63, Z1_E66 e Z1_E67, uma vez que são 
edifícios inseridos numa frente urbana, traz menos rentabilidade por metro quadrado, uma vez 
que se compra o espaço e o valor investido é semelhante ao de uma construção nova. Nos 
edifícios Z1_E65 e Z1_E63, os quais se aumentaram a sua área do logradouro e anexos, a 
rentabilidade é menor, uma vez que o grau da reabilitação foi próximo da construção nova. O 
edifício Z1_E72, o qual se alterou o uso de habitação para escritórios, apresenta uma 
rentabilidade moderada, aproximadamente 200 euros por metro quadrado.  
A metodologia, apesar de ser uma análise global, revela-se com resultados positivos, 
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Esta metodologia apresenta debilidades as quais não são possíveis de ultrapassar. Para uma 
melhor visualização da localização do modelo realizado seria necessária a interação deste com 
as tecnologias GIS (Geographic Information Systems), o que não foi possível explorar. Para 
além disso, a geometria dos edifícios, como se pode aferir, não é precisa, devido aos vários 
erros na interação: a modelação “em cima da nuvem” e a falta de automatismo no processo. 
Numa fase de estudo de investimento inicial a precisão não é requerida, mas numa fase 
avançada do projeto seria necessária. 
Os valores associados às operações de reabilitação não são precisos, pelo que são suficientes 
para uma análise global. Nos projetos de reabilitação ocorrem muitos imprevistos por falta de 





O objetivo de sistematizar procedimentos de gestão que atendam às práticas mais eficientes e 
com contributo para organizar a informação disponível num modelo BIM de um conjunto de 
edifícios foi alcançado, e experimentado uma análise económica aos processos de reabilitação. 
A análise é meramente representativa; porém, este método pode ser utilizado com base em 
valores adaptados das empresas. 
É importante concluir que o levantamento de edifícios por parte dos municípios, é muito 
importante para gerir uma base de dados para poder ser acedida e como maneira de combater a 
desertificação urbana e intervenções de reabilitação que se revelem desnecessárias, facilitando 
o processo de visualização de edifícios disponíveis para investimento em reabilitação urbana, 
assim como para verificar o estado destes sem ter que deslocar ao local.  
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Atualmente o BIM é entendido como uma ferramenta de gestão do ciclo de vida do edifício. 
De facto, um modelo BIM contém toda a informação do edifício incluindo as fases de projeto, 
construção e manutenção. Informação essa que é relevante para a gestão do mesmo. 
Os edifícios de serviços, dos quais se destacam os hotéis, necessitam de uma gestão permanente 
das suas instalações, dada a elevada quantidade de sistemas e de operações realizadas no dia a 
dia. Uma parte desta gestão depende da informação do estado edifício, informação essa que 
atualmente está disponível no modelo BIM desse edifício. 
Assim, poderão surgir sinergias juntando os modelos BIM à gestão das instalações dos hotéis. 
Neste artigo são identificadas as principais oportunidades e desafios à implementação do BIM 
na hotelaria, através de uma recolha bibliográfica e da utilização de um software. 
Verificou-se que existem inúmeras vantagens para o setor da hotelaria em adotar o BIM na 
gestão das suas instalações. Estas estão relacionadas com o facto de a informação estar 
centralizada, disponível instantaneamente e da mesma poder ser visualizada e editada 
interactivamente (3D). Relativamente aos obstáculos indicados, estes são típicos dos processos 





A introdução do BIM no cluster AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações) nas 
últimas décadas motivou uma mudança relevante cujas inovações ainda estão longe de estar 
totalmente exploradas e aplicadas. 
O conceito de BIM foi evoluindo ao longo do tempo [1]. Inicialmente era considerado uma 
ferramenta (Building Information Model), transformando-se posteriormente num processo 
colaborativo (Building Information Modelling), e atualmente é entendido como uma ferramenta 
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de gestão do ciclo de vida do edifício, pois é possível utilizá-la nas fases de conceção, 
construção, exploração e demolição. 
Os edifícios de serviços como os hotéis, os hospitais, os estádios, as universidades, etc. 
necessitam de manutenção diária permanente. Além disso, o seu funcionamento requer um 
conjunto de atividades. À gestão deste conjunto de atividades, incluindo a manutenção, designa-
se Gestão de Instalações (Facility Management). O mercado de FM tem crescido bastante na 
última década [2]. 
Para apoiar o FM foram desenvolvidos softwares chamados CAFM (Computer Aided Facility 
Management). Estes abrangem as áreas: Gestão de Espaço, Manutenção de Instalações, 
Planeamento Estratégico, Operações, Gestão de Ativos, Portfólio de Edifícios, Gestão de 
Projetos, Manutenção de Instalações, Sustentabilidade e Recursos Humanos. 
Os edifícios projetados e construídos com base no BIM dispõem de um conjunto de ficheiros 
informáticos compatíveis entre si (modelo BIM) que contêm todas as informações do edifício 
e, portanto, também as necessárias à posterior manutenção do edifício. 
Assim, os gestores de instalações têm toda a vantagem em recorrer aos modelos BIM e integrá-
los com o software CAFM para apoio às suas tarefas, conseguindo então ganhos significativos 
de produtividade e desempenho dos vários serviços [3]. Esta recente união do BIM com o FM 
ainda está em desenvolvimento, sendo necessário mais investigação, criação de software e casos 
de estudo. 
Dos edifícios de serviços acima referidos, os hotéis são aqueles que existem em maior número 
e onde a concorrência é maior, pelo que estes terão todo o interesse em integrar os modelos 
BIM na sua FM para conseguirem ganhos e assim serem mais competitivos. Note-se que o 
turismo tem um peso relevante na economia portuguesa. 
Deste modo, neste artigo pretende-se identificar quais são as principais oportunidades e desafios 
que se colocam à hotelaria neste processo. Para isso: i) é feita uma recolha bibliográfica com 
as principais vantagens e obstáculos à implementação do BIM na hotelaria, e ii) é utlizada e 
aplicada uma plataforma de CAFM+BIM. 
 
 
2. Aplicação do BIM na hotelaria 
 
2.1 Ciclo de vida de um hotel 
A maioria dos edifícios de serviços, e neste caso em particular os hotéis, passam por várias 
etapas durante a sua vida útil. Na Figura 1 indicam-se as fases principais habitualmente 
consideradas. Na fase de Avaliação são realizados estudos preliminares de natureza técnica-
financeira onde são analisadas diversas alternativas e a viabilidade do investimento. Na fase de 
Projeto são desenvolvidos os projetos das diversas especialidades. Na fase de Construção é 
realizado o hotel. Finalmente, na fase de Exploração o hotel entra em funcionamento sendo 
necessário gerir o mesmo, proceder à sua manutenção e, pontualmente, à sua reabilitação. 
 
 
Figura 1: Fases da vida de um hotel. 
 
O BIM pode ser aplicado nas quatro fases apresentadas. O BIM nasceu a partir do 
desenvolvimento do software existente para a fase de Projeto e tem-se estendido para a fase da 
 Avaliação Projeto Construção Exploração 
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Construção, podendo admitir-se hoje que o seu desenvolvimento nestas fases está consolidado. 
Por este motivo, as vantagens do BIM nestas fases são já mais do que conhecidas e não serão 
analisadas neste artigo. Já as fases de Avaliação e de Exploração, indicadas a verde, serão alvo 
de detalhe e análise mais profunda nas secções seguintes pois têm uma importância acrescida 
na hotelaria e são as que estão em fase de desenvolvimento mais atrasado. 
Note-se que os custos da fase de Exploração de um hotel ao longo da sua vida ultrapassam 
largamente o custo das fases anteriores [4, 5], pelo que esta fase é muito relevante. Além disso, 
diversos estudos [1, 6, 7] sugerem que as fases anteriores devem ter em conta a fase da 
Exploração e como tal devem integrar nas suas equipas profissionais de FM de modo a que, por 
exemplo, o Projeto facilite a manutenção de todos os componentes e a Construção recolha a 
informação necessária à sua manutenção. Refira-se também que apenas cerca de 25% dos 
artigos publicados sobre a aplicação do BIM à fase de Exploração refere casos concretos de 
implementação, os restantes 75% são conceptuais [8], o que mais uma vez reforça o atraso 
referido acima. 
 
2.2 Aplicação do BIM na fase de Avaliação 
Na Tabela 1 indicam-se as vantagens que o uso do BIM pode gerar na fase de Avaliação e os 
recursos BIM utilizados. Embora todas sejam aplicáveis a qualquer edifício, as quatro últimas 
são mais relevantes nos edifícios de serviços. 
 
Tabela 1: Vantagens do BIM na fase de Avaliação 
Vantagens Recursos BIM 
Estudo preliminar rigoroso [1, 3] Visualização 3D, Orçamento, Consumos 
Análise custo benefício [1, 9] Orçamento e Faseamento construtivo 
Plano de financiamento rigoroso [10] Orçamento 
Avaliação do enquadramento arquitetónico [6] Visualização 3D 
Procura de soluções otimizadas [1, 6] Redes Neuronais / Algoritmos genéticos 
Análises do ciclo de vida [6, 11] Todos os anteriores 
Comparação de soluções [10, 11] Visualização 3D, Orçamento 
Análise prévia do desempenho ambiental [3, 11] Consumos energéticos e de água 
Redução do tempo para a tomada decisão [1, 11] Elevada produtividade 
Produção de vídeos realistas para captação de 
investimento [10, 12] 
Visualização 3D 
 
As vantagens nesta fase prendem-se essencialmente com a rapidez com que se consegue obter 
uma solução preliminar 3D suficientemente detalhada (quantificada) da qual se pode facilmente 
extrair toda a informação necessária. 
 
2.3 Aplicação do BIM na fase de Exploração 
Na Tabela 2 indicam-se as vantagens que o uso do BIM pode gerar na fase de Exploração e os 
recursos BIM utilizados. 
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Tabela 2: Vantagens do BIM na fase de Exploração 
Vantagens Recursos BIM 
Tomada de decisões mais rápida [3, 11, 12] Informação acessível instantaneamente 
Melhor sistema de documentação [1, 11, 13] Informação centralizada 
Informação atualizada [3, 4, 11, 12, 14] Informação recolhida durante projeto e obra 
Trabalho colaborativo [11, 13, 15] Informação acessível e atualizada por todos 
Monitorização da segurança, conforto 
térmico, qualidade do ar interior (QAI), 
eficiência energética, consumo de água, 
limpeza e higiene [1, 3] 
Ligação a bases de dados de sensores 
Certificação ambiental [3, 12]  Informação centralizada 
Gestão de espaços e equipamentos [16, 17] 
Informação centralizada acessível por 
softwares BIM ou CAFM 
Gestão de contratos, de pessoal e de 
fornecedores [16, 17] 
Informação centralizada acessível por 
softwares BIM ou CAFM 
Gestão, controlo e demonstração de 
desempenho dos serviços (receção, 
segurança, manutenção, correio, catering, 
limpeza e higiene)  [16] 
Informação centralizada acessível por 
softwares BIM ou CAFM 
Resposta mais eficaz a emergências [3, 16] Informação disponível, Visualização 3D 
Redução e gestão de custos [4, 18] Informação recolhida durante projeto e obra 
Redução do tempo [3, 4] Informação recolhida durante projeto e obra 
Gestão de ativos [10, 18] Informação centralizada 
Gestão da manutenção [1, 3, 12, 17] Informação centralizada 
Eficiência e rapidez da manutenção [3, 4, 14, 
15] 
Informação disponível, Visualização 3D 
Reporte de erros mais preciso [4] Visualização 3D 
Redução drástica do uso papel e da 
necessidade de informatizar essa informação 
[3, 4, 14] 
Informação em formato digital 
Produção de relatórios automáticos [4] Informação centralizada 
Minimização do impacto de obras [4, 10] Visualização 3D, Faseamento construtivo 
Melhorar a comunicação [3] Informação em formato digital 
Simulações de segurança e incêndio [3] 
Visualização 3D, ligação a software 
específico 
 
De acordo com os gestores de manutenção a informação mais necessária, mas que 
habitualmente é difícil de obter é: detalhes de ar condicionado, dados de equipamentos e peças 
sobressalentes, saldo corrente atualizado, garantias, especificações do MEP, dados do painel 
elétrico, desenhos técnicos, manuais de operação e manutenção, histórico de trabalhos 
realizados, telas finais [19]. Tendo em conta estes dados é fácil perceber a grande vantagem em 
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dispor de um modelo BIM do edifício que reúna todas estas informações e da capacidade deste 
as transmitir aos softwares de CAFM. 
 
2.4 Obstáculos à implementação do BIM 
Na Tabela 3 indicam-se os obstáculos à utilização do BIM na hotelaria e indicam-se formas de 
os ultrapassar. 
 
Tabela 3: Obstáculos à implementação do BIM na hotelaria 
Obstáculos Possíveis soluções 
Rápida evolução dos computadores e dos 
softwares BIM e CAFM e múltiplos 
softwares [20-22] 
Utilização de software e plataformas online 
Necessidade de formação dos técnicos com 
conhecimentos BIM e CAFM [4, 19-22] 
Universidades devem oferecer formação ao 
longo da vida [20] 
Falta de visão dos hoteleiros para o BIM e de 
casos reais onde se prove o retorno [20-22] 
Realização de estudos piloto para demonstrar 
importância do BIM no FM [20] 
Falta de informação dos modelos BIM para 
as necessidades do FM e falta de saber dos 
modeladores [2, 4, 13, 19-21] 
Integração de gestores de FM nas fases de 
Projeto e Construção 
Interoperabilidade entre software BIM e 
CAFM [4, 9, 13, 14, 20-22] 
Uso de plugins [20], adição de mais campos 
de FM ao formato IFC 
Falta de metodologias de medição dos 
benefícios do BIM no FM [4] 
Associações de FM devem definir métricas 
Elevado número de instalações técnicas 
existentes [4] 
 
Falta de clareza nas regras, responsabilidades 
e contratos [4, 14, 21, 22] 
Seguir documentos base elaborados por 
diversas entidades ligadas ao BIM 
Rigidez da indústria em adotar novos 
processos e tecnologias  [4, 13, 21, 22] 
Realização de casos de estudo 
Falta de obrigatoriedade de implementar o 
BIM no FM [14, 19] 
Hoteleiros têm de obrigar ao uso correto do 
BIM desde a fase de Avaliação 
Dificuldade e custo de aplicar BIM aos 
edifícios existentes [9, 18, 22] 
Criar norma com indicação da informação 
mínima e LOD necessários 
 
A introdução do BIM no setor AECO implica uma mudança relevante na forma de gerir 
instalações e ainda está numa fase prematura pelo que os obstáculos detetados prendem-se com 
o facto de se estar numa fase de transição com algumas indefinições, receios, produtos 
inacabados e falta de formação dos técnicos, de especificações, e de casos de estudo. 
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3. Softwares de Facility Management 
 
Na Secção 2 mostrou-se que na fase de Exploração, cuja maior parte das atividades diz respeito 
ao Facility Management, ocorrem muitas oportunidades de aplicação do BIM à hotelaria. Assim 
na Tabela 4 apresenta-se uma lista dos principais softwares de Facility Management existentes 
no mercado atualmente, tendo por base a fonte [23] e uma pesquisa de mercado. Na prática, a 
maioria destes: i) pode ser considerado como uma plataforma, ii) o seu funcionamento é online 
e iii) resultaram da inclusão do BIM em software de CAFM existente. Na mesma Tabela são 
ainda indicadas nas colunas seguintes quais as empresas que: a) responderam aos pedidos de 
informação (ou aquisição) do software, b) forneceram informações detalhadas (como tutoriais 
e vídeos), e c) permitiram utilizar o software. 
 
Tabela 4: Alguns Softwares de Facility Management 
Plataforma Resposta Informações Utilização 
Archibus Sim Sim Sim 
Archifm.net Não   
Bentley Não   
Concerto Não   
EcoDomus Sim Não Não 
FM Systems Sim Sim Não 
Maximo Não   
Onuma Não   
Oporo Sim Sim Não 
Valuekeep Não   
YouBIM Não   
 
 
4. Utilização da plataforma ARCHIBUS 
 
4.1 Apresentação da plataforma 
De forma a avaliar o potencial de aplicação do BIM à hotelaria na fase de Exploração foi 
utilizada a plataforma ARCHIBUS. Esta plataforma cobre a gestão: de portefólio (imobiliário, 
rendas, custos, faturação, etc.), de projetos de capital (orçamento, gestão de projetos, etc.), de 
espaços e planeamento (inventário, equipa, ocupação, etc.), de mudanças, de ativos, de 
operações (manutenção preventiva e corretiva), ambiental e de risco (emergências, 
conformidade, sustentabilidade, limpeza, energia, materiais perigosos, etc.), serviços de local 
de trabalho (reservas, hotelaria). 
Embora esta plataforma possibilite visualizar o edifício em 3D, não pode ser ainda considerada 
uma plataforma 100% BIM, pois não permite a modelação dos edifícios ou, em contrapartida, 
a sua importação através de ficheiros BIM com o formato IFC ou outro. Atualmente, a 
importação está limitada às plataformas Autodesk Autocad e Autodesk Revit através de um 
plugin, ou seja, obriga a que o modelo feito num software BIM qualquer (por exemplo 
ArchiCAD) tenha de ser importado para Revit para então poder ser feito o upload na plataforma 
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ArchiBUS. Em alguns dos softwares referidos na Tabela 4, a informação é diretamente 
importada em ficheiros BIM. 
 
4.2 Utilização da plataforma 
No âmbito da hotelaria esta plataforma foi explorada essencialmente em duas áreas: a gestão 
dos espaços e a gestão da manutenção. Como referido acima existem outras áreas da hotelaria 
onde esta plataforma pode ser utilizada, como a gestão das reservas, mas que por não estarem 
diretamente relacionadas com o BIM não serão abordadas. Existem ainda na plataforma outras 
áreas importantes na hotelaria, como a gestão da energia e dos gastos de água, que no futuro 
poderão ter uma forte ligação com o BIM, mas atualmente essa ligação é incipiente. 
Relativamente à gestão dos espaços foram desenvolvidas as seguintes tarefas: 
- Correção de dados do edifício e dos pisos. 
- Visualização 2D e 3D dos espaços (Figura 2). 
- Criação e correção da categoria e tipos (subcategoria) de espaço de alguns compartimentos. 
- Definição do nº de funcionários por compartimento e da ocupabilidade e supercategoria dos 
compartimentos, criação de standard de funcionário, criação de funcionários e alocação a 
certos compartimentos, pisos e edifício e visualização do plano de ocupação. 
- Análise de indicadores do edifício (áreas, taxa ocupação, etc.). 
O módulo da gestão dos espaços está suficientemente desenvolvido. A sua utilização tem 
semelhança com a dos programas de BIM, podendo a informação ser consultada e editada 
através da visualização ou de menus próprios. Neste módulo a introdução do BIM permite um 
acréscimo de qualidade e redução do tempo na medida em que as visualizações possibilitam 
uma mais rápida compreensão dos espaços do edifício, das categorias e dos funcionários. 
 
    
Figura 2: Visualização dos espaços (2D e 3D). 
 
Relativamente à gestão da manutenção a plataforma ARCHIBUS divide a manutenção em: 
preventiva (planeada a longo prazo) e corretiva (surge no seguimento da deteção de um 
problema). Foram desenvolvidas as seguintes tarefas para a manutenção preventiva: 
- Definição de standard de equipamentos, definição de equipamentos não importados do 
REVIT, definição de garantias e aplicação aos equipamentos. 
- Definição de profissões, definição de profissionais, definição de equipas de trabalho. 
- Definição de peças, atribuição de peças aos equipamentos, definição de fornecedores, 
atribuição de peças aos fornecedores, gestão do inventário de peças, definição de locais de 
armazenamento de peças, aquisição de peças. 
- Definição dos tipos de ferramentas, definição de ferramentas. 
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- Definição de: tipos e subtipos de problema, de causas de problemas, de tipos de reparação. 
- Definição de procedimentos, etapas e recursos de manutenção preventiva, atribuição dos 
procedimentos de manutenção preventiva aos diversos espaços e equipamentos. 
- Definição da manutenção preventiva, visualização da programação da manutenção preventiva 
ao longo do tempo e edição do quadro planeamento (Figura 3). 
 
   
Figura 3: Planeamento da manutenção preventiva e quadro de planeamento. 
 
Relativamente à manutenção corretiva foram desenvolvidas as seguintes tarefas: 
- Comunicação de problemas (esta tarefa pode ser desempenhada por qualquer pessoa que 
utilize o edifício e comunique um problema ou insira diretamente o problema na plataforma). 
- Estimativa de custos dos problemas, definição do programa de resolução, atribuição das 
ordens de trabalho, emissão de ordens de trabalho, atualização de ordens de trabalho, paragem 
ou conclusão de ordens de trabalho. 
- Visualização das operações atribuídas, visualização e edição do quadro planeamento. 
O módulo da gestão da manutenção é excessivamente detalhado e complexo (muitas etapas), 
sendo bastante adequado para gestores de instalações de grandes hotéis ou de cadeias de hotéis, 
podendo não ser o mais adequado para muitos dos hotéis portugueses. Até se conseguir utilizar 
amplamente o módulo é preciso definir um vasto conjunto de informações relativos à 
manutenção do hotel, que não têm que ver com o edifício. A ligação com o BIM resulta 
essencialmente da utilização da vasta informação importada das fases de Projeto e de 
Construção relativa aos espaços, materiais, sistemas e equipamentos. A introdução do BIM 
neste módulo permite ter acesso de forma instantânea a toda a informação atualizada do 
edifício, processo que poderia demorar meses a introduzir na plataforma. 
A plataforma por defeito não permite a importação/exportação da informação de acordo com a 
norma COBie. No entanto, é possível configurar ligações a aplicações desenvolvidas por 





Neste artigo abordaram-se as possibilidades e os desafios atuais à implementação do BIM na 
hotelaria nas diferentes fases da vida de um hotel. Neste artigo apenas foram analisadas as fases 
de Avaliação e Exploração por serem aquelas onde a implementação do BIM ainda se encontra 
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mais atrasada e porque nas fases de Projeto e Construção as vantagens do BIM são já bastante 
conhecidas e consensuais. 
Na fase de Avaliação, o BIM pode constituir uma ferramenta valiosa na medida em que permite 
modelar rapidamente e extrair dados preliminares úteis para estudos de viabilidade. Constatou-
se que existem inúmeras vantagens para este setor se adotar o BIM na gestão das suas 
instalações. Estas estão relacionadas com o facto de a informação estar centralizada, disponível 
instantaneamente e da mesma poder ser visualizada e editada interactivamente (3D). Por outro 
lado, colocam-se alguns obstáculos típicos dos processos de mudança como a existência de 
receios, produtos inacabados e a falta de formação dos técnicos, de especificações e de casos 
de estudo. 
A utilização da plataforma ARCHIBUS, que ainda está numa fase de transição para a integração 
total do BIM, possibilitou demonstrar claramente algumas das vantagens da utilização do 
modelo BIM nos módulos tradicionais da gestão de instalações. 
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Tem-se verificado no património existente uma desatualização ou até mesmo inexistência de 
cadastros devido a um ineficiente plano de gestão e manutenção desse mesmo edificado. Por 
essa razão, torna-se evidente a necessidade de desenvolvimento dum sistema de gestão de 
informação para suporte das ações de gestão, manutenção e conservação do edificado existente. 
Assim, este trabalho visou a implementação de novas tecnologias, tais como o BIM, para serem 
utilizadas como ferramentas de apoio à gestão de informação do edificado, facilitando às varias 
partes interessadas o acesso automatizado, através do desenvolvimento de uma plataforma de 
gestão que utiliza uma ligação de dados bidirecional, recorrendo a uma API, que torna possível 
a comunicação direta de informação entre o modelo BIM do edifício e o utilizador. 
A este estudo foi ainda aplicado um caso de estudo para valida a sua aplicabilidade prática. A 
aplicação deste caso de estudo subdividiu-se em três fases. (1) Desenvolvimento do modelo 
BIM; (2) Exportação das bases de dados em MSSQL e por fim (3) Interligação dessa base de 
dados com o API desenvolvida. 
Esta metodologia de trabalho permitiu garantir a integração de qualquer modelo BIM 
desenvolvido no software Revit na plataforma de gestão desenvolvida, garantindo aos 
utilizadores através da aplicação web a possibilidade de: visualização do modelo BIM; 
interação com a informação paramétrica do modelo; consulta de plano de ações de manutenção 
e respetivas calendarizações; consulta de toda a informação, nomeadamente projetos, relatórios, 





Com a necessidade de intervenção no edificado existente, e especialmente no de interesse 
patrimonial, aumenta a necessidade de se aceder a documentação fiável e atualizada. Na maioria 
dos casos, quer devido à idade das construções, quer devido à falta de registos ao longo da sua 
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vida, existem grandes lacunas (insuficiente, inacessível, fragmentada ou desatualizada) quanto 
à sua caracterização e às intervenções a que foram sujeitas. Assim, as entidades gestoras, para 
intervirem na preservação do edificado têm que recorrer a métodos tradicionais de inspeção, 
prospeção e diagnóstico, que representam um processo moroso e, por vezes, com resultados  
pouco fiáveis [1]. 
Torna-se assim necessária, a integração de novas tecnologias, como a de modelação de 
informação e documentação, que contribui para o entendimento formal, estrutural e 
morfológico do objeto, servindo para organizar e disseminar a informação documental do bem 
patrimonial, unificando a informação métrico-arquitetónica com a caraterização dos materiais 
e processos construtivos [2].  
O Building Information Modelling (BIM) surge, como a tecnologia de informação capaz de dar 
resposta às necessidades do setor da construção, direcionada para a conservação e manutenção 
do património [3]. Apesar de não ser uma tecnologia nova, atualmente, poucas são as pesquisas 
que se têm realizado para explorar a importância e utilidade do BIM na documentação e gestão 
de edifícios de valor histórico e patrimonial. As vantagens da aplicação desta tecnologia 
residem na redução dos custos e tempo na recolha da documentação desses edifícios, assim 
como na garantia duma gestão atualizada, mais célere e fidedigna de dados, e na sua permanente 
acessibilidade. Vários autores já desenvolveram a aplicação do BIM a edifícios históricos, 
referindo-o como Historical Building Information Modelling (HBIM). O HBIM permite ao 
utilizador ter uma maior acessibilidade à biblioteca de objetos paramétricos que constituem 
esses edifícios e a um sistema de mapeamento desses mesmos objetos através de Point Clouds 
[4]. Funciona como um sistema interativo do BIM, que combina a construção dos objetos 
paramétricos da biblioteca e o mapeamento desses objetos da Point Cloud, permitindo modelar 
parametricamente as formas mais complexas existentes nos edifícios históricos [5]. 
Para explorar e aprofundar os potenciais da tecnologia BIM aplicada ao património histórico, 
selecionou-se como caso de estudo a Casa de Santo António, localizada no centro da cidade de 
Ílhavo. Para se comprovar as vantagens da aplicação desta tecnologia à gestão de edifícios com 
valor patrimonial, definiram-se os seguintes objetivos: 
• Desenvolver o modelo tridimensional em BIM da Casa de Santo António, as-managed, 
contemplando as especialidades de Arquitetura e Estruturas; 
• Desenvolver uma base de dados do projeto, contendo pormenores de manutenção e 
gestão dos elementos; 
• Desenvolver um sistema de integração e interação de informação intercooperativa. 
 
 
2. Caso de estudo  
 
2.1 Apresentação 
Localizada em Ílhavo no distrito de Aveiro, na viragem entre a Rua de Santo António e a 
Avenida 25 de Abril, encontra-se um dos principais edifícios com valor patrimonial da região, 
um primórdio de arquitetura regional, a Casa de Santo António (Figura 1). 
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Figura 1: Estado atual do edifício: fachada principal 
 
Datada da década de 30 do século XX, este edifício destinado a residência familiar, foi 
adquirido, em julho de 2012, pela Associação InovaDomus, para ser objeto do projeto 
ReabilitaDomus, sendo agora a sede da associação.  
Classificada como um edifício de arquitetura de primor, a Casa de Santo António é composta 
por dois pisos e um sótão, com uma área aproximada de 450 m2, na qual o piso térreo e o 
primeiro piso possuem a maior percentagem de área, igualmente distribuída, apresentando o 
sótão a percentagem de área mais pequena. 
Relativamente aos materiais estruturais aplicados, podem-se destacar – a madeira, o betão, a 
alvenaria de tijolo e o adobe. O edifício é apoiado em paredes resistentes de alvenaria de tijolo 
vazado, assentes em fundações contínuas de betão pobre e adobe. A estrutura do pavimento do 
primeiro piso e do sótão é composta por barrotes (ou vigas de pavimento) com entrega nas 
paredes da fachada e tarugos. Todavia, como as paredes interiores do primeiro piso não se 
sobrepõem às paredes interiores do piso térreo, existem também dois reforços de betão (pilares). 
A cobertura inclinada é constituído por uma estrutura de madeira composta por asnas, madres, 
barrotes de cobertura (varas), ripas e revestida com telha cerâmica [6]. 
 
2.2 Metodologia BIM 
O desenvolvimento do modelo 3D do edifício com a metodologia BIM, foi efetuado com 
recurso ao software Revit da Autodesk, tendo por base toda a documentação fornecida pela 
InovaDomus [7]. 
Para compreender o BIM enquanto instrumento de gestão do património, é necessário 
compreender os pilares fundamentais em que assenta: a modelação orientada por objetos e a 
interoperabilidade [8]. A modelação orientada por objetos refere-se a objetos paramétricos – 
tais como janelas, portas, paredes, telhados etc., que no BIM não são definidos isoladamente, 
mas sim como parte de sistemas que mantêm relação e interação com os outros objetos. Tais 
objetos apresentam além das propriedades espaciais associadas à sua representação geométrica, 
propriedades intrínsecas aos mesmos. A interoperabilidade representa a capacidade de 
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comunicação entre os diversos softwares e sistemas de informação existentes, sem que se 
comprometa a informação constituinte do projeto, podendo promover a comunicação entre os 
diversos intervenientes de um projeto. 
Com base nestes pilares, o modelo BIM do caso de estudo, teve que ser pensado de forma a 
agrupar a maior quantidade de informação relativa a cada objeto, que no seu conjunto representa 
a documentação necessária para uma gestão atualizada e organizada e, no mesmo sentido, 
organizar essa informação de forma a poder ser editável para usos futuros de conservação e/ou 
manutenção. 
 
2.3 Modelação Paramétrica do Edifício 
A modelação de um projeto em BIM é tão eficiente quanto maior for a alimentação do projeto 
com informação detalhada. No entanto, o desafio está em atingir o nível de detalhe desejado de 
acordo com os objetivos a atingir, sendo que, quanto maior for o detalhe maior será o nível de 
execução do projeto BIM. Neste caso de estudo, o modelo foi desenvolvido até um grau de 
detalhe intermédio classificado como LOD 200 (Level of Detail), na medida em que o objetivo 
foi comprovar o potencial da aplicação do BIM à gestão do património e não como uma 
ferramenta de modelação [9]. 
 
Figura 2: Fotografia do edifício vs Modelo 3D -  Alçados da Casa Santo António no Revit - 
Autodesk 
 
Todavia, fez-se por atingir um nível de detalhe considerável, comprovado quando se comparam 
as fotografias do edifício (ver Figura 1) com o modelo desenvolvido (Figura 2). O projeto foi, 
como referido anteriormente, modelado tendo como base os dados fornecidos pela 
InovaDomus, tendo-se desenvolvido um modelo de arquitetura e estruturas do existente, 
respeitando toda a informação no que diz respeito a materiais, dimensões e estados. 
É importante ainda ter em consideração que, este tipo de edifícios são constituídos por objetos 
complexos, únicos e característicos dos mesmos, pelo que se desenvolveram famílias 
específicas desses objetos isolados, como se apresenta, a título de exemplo, na Figura 3 e Figura 
4, para uma porta e uma janela. 
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Com o modelo tridimensional efetuado, foi necessário garantir que o modelo não só estava 
correto geometricamente, mas também parametricamente, pelo que foi necessário alimentar o 
modelo com toda a informação existente. Como o software Revit não foi especialmente 
projetado para a gestão de património histórico (prevê a gestão de novas construções, mas não 
de edifícios já construídos), tornou-se necessária a criação de parâmetros diretamente ligados à 
gestão/manutenção deste tipo de edifícios, onde se consiga armazenar a informação necessária 
aos respetivos gestores e a todos os intervenientes que a necessitem de consultar (Figura 5). 
 
 
2.4 Sistema de Informação Interativo e Intercooperativo 
As aplicações funcionais do BIM, enquanto instrumentos de gestão do património, são tão 
eficazes quanto a sua capacidade de comunicação com a mais variada documentação existente. 
Surge assim, a necessidade de interligar o modelo BIM com um sistema de informação que não 
Figura 3: Porta – Fotografia vs 
modelo desenvolvido   
Figura 4: Janela – Fotografia vs modelo 
desenvolvido   
Figura 5: Criação de Shared Parameters direcionados para a Manutenção/Inspeção. 
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só seja funcional, mas que também seja facilmente acessível e atualizável. Estas características 
vão permitir a qualquer interveniente interagir diretamente com toda a documentação existente 
de um determinado edifício – consultando e atualizando essa documentação – tornando a gestão 
deste património um processo mais autónomo e dinâmico. 
Este sistema vai permitir reduzir significativamente a quantidade de informação 
fragmentada/desatualizada ao longo do tempo e consequentemente reduzir os custos de 
inspeção e manutenção a longo prazo. 
O desafio deste projeto passa por desenvolver um sistema de informação, não para um edifício 
específico, mas sim para ser aplicado a qualquer tipo de edifício existente com interesse 
patrimonial. Se se partir do princípio que cada projeto é constituído por famílias de objetos e 
que cada objeto possui as suas próprias propriedades e informação, isto, para projetos de médio 
a grande porte traduz-se em dezenas de milhar de objetos, com centenas de milhar de dados. É 
necessário, consequentemente, desenvolver um sistema capaz de armazenar toda esta 
informação de forma organizada e sustentável, para que seja acessível a utilizadores 
credenciados para a sua alimentação e consulta, permitindo o acesso a informação e 
documentação para as mais variadas atividades ligadas ao edifício em questão, e possibilitar 
ainda a atualização de informação em falta ou que esteja incorreta. 
Para que esse sistema seja eficiente, é necessário que a base de dados seja igualmente eficiente 
e o mais autónoma possível, o que se torna possível através de software que permita a aplicação 
da metodologia BIM, tal como o Revit, e a exportação/importação de informação para OBDC1, 
seja em Excel, Access, MSSQL, MySQL, Oracle, etc. No entanto, é necessário ter em 
consideração a adaptação e adequabilidade do tipo de base de dados a um sistema de 
comunicação. Nesse sentido, estudou-se a hipótese de adaptação do sistema a uma base de 
dados em Access ou MSSQL. O Access tinha como vantagem ser um software com uma 
interface mais acessível ao utilizador, porém, mais limitado a nível de quantidade de informação 
e projetos associados. Já o MSSQL apesar de ser um software mais complexo, permite agrupar 
de forma eficiente toda a informação sem limitações de quantidade, oferecendo ainda, a 
vantagem de ser compatível com todos as linguagens de informação, necessárias para a 
programação de um sistema de comunicação entre o utilizador e a base de dados, tendo sido 
este o tipo de base de dados utilizado (Figura 6). Uma das grandes dificuldades do sistema de 
gestão de informação a desenvolver, é a interligação de toda a informação do modelo BIM 3D, 
com a base de dados e a respetiva exportação/importação e interligação.  Para se atingir este 
objetivo do sistema de comunicação, está-se a desenvolver uma API (Application Programming 
Interface), que como o próprio nome indica, representa a interface de ligação entre a base de 
dados e o utilizador. 
 
                                                 
1 Open Database Connectivity 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 





Figura 6: Base de dados da Casa de Santo António  
 
 
3. Considerações Finais 
 
O sistema de gestão da informação desenvolvido, com base no modelo 3D BIM apresenta 
elevada eficácia no âmbito da gestão do património edificado e em outras aplicações que 
poderão ser associadas ao mesmo. A funcionalidade e eficácia deste sistema depende da 
quantidade e da qualidade da informação que lhe é fornecida, nomeadamente do nível de 
detalhe dos modelos associados. O custo e tempo inicial que é necessário investir no seu 
desenvolvimento, serão compensados a longo prazo, já que ao fornecer dados rigorosos para 
uma adequada manutenção do edificado permite a respetiva diminuição de custos. 
Um dos importantes desafios a ultrapassar diz respeito à quantidade de dados integrada na base 
de dados, porque à medida que diferentes projetos vão sendo integrados, a quantidade de 
informação também aumenta de forma significativa, o que eventualmente poderá comprometer 
o sistema no agrupamento e organização de toda a informação. Nesta situação, o sistema tem 
de ser adaptado para uma base de dados não relacionais ou “Big Data”. Este tipo de base de 
dados são pensadas para sistemas com grande quantidade de informação que como não possuem 
relações, não comprometem o sistema ao nível da organização de informação, mantendo-se, no 
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O setor da construção revela algumas vezes uma grande disparidade entre os prazos e custos 
previstos e os prazos e custos de execução, considerando-se que existem oportunidades de 
melhoria da eficiência do processo. Desta forma, as novas tecnologias de informação e 
comunicação na construção, nomeadamente a metodologia Building Information Modelling 
(BIM), traz um conjunto de procedimentos associados que podem melhorar de uma forma muito 
positiva as diversas fases do processo construtivo, tentando minimizar erros, sobrecustos, etc. 
Estes métodos permitem ao dono obra ter um maior controlo sobre todo o processo. No entanto, 
a estas novas tecnologias é possível associar outros processos, como a gestão de instalações, ou 
em inglês Facility Management (FM), que deixa de ser feita de forma tradicional e passa a ser 
realizada utilizando a metodologia BIM. Para isso é importante que todos os intervenientes no 
projeto tenham em atenção a informação colocada no modelo, pois esta pode influenciar o 
trabalho futuro, e para que não existam incongruências, deve definir-se desde o início a 
utilização que se pretende dar ao modelo. 
 
Este trabalho é elaborado no âmbito de uma dissertação de mestrado com vista à apresentação 
de uma proposta de integração do FM na metodologia BIM. Numa primeira instância realizam-
se operações correntes de modelação duma infraestrutura em BIM através de um software 
proprietário (Revit), sendo posteriormente feita a importação do modelo para um software de 
clash detection (NAVISWORKS), com vista à deteção e correção de eventuais erros. A 
exportação usando plugin da especificação COBie será igualmente instalada (como extensão 
no Revit), sendo através dela que se propões exportar a informação acerca dos diversos 
elementos e equipamentos presentes no modelo. Para finalizar algumas considerações 
preliminares sobre o trabalho desenvolvido serão apresentadas assim como perspetivados os 
desenvolvimentos futuros do trabalho. 
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O setor da construção é caraterizado por ter e receber um impacto forte no estado da envolvente 
económica dos países, sendo também caraterizado por uma grande competitividade. Estes 
fatores fazem com que os intervenientes da construção, estejam muitas vezes virados para a 
escolha de opções mais económicas, deixando para segundo plano a qualidade. 
Tradicionalmente considera-se que a fase da construção é a que corresponde ao maior gasto em 
todo o processo construtivo. Contudo, esta ideia tem vindo a ser alterada pelos estudo do custo 
do ciclo de vida, onde é evidente o impacto do custo de operação, que começa a tornar-se num 
custo da maior relevância a ter em consideração. Neste sentido, as mentalidades tendem a 
evoluir e a alterar-se, começando os donos de obra a ganhar alguma sensibilidade quanto aos 
diversos tipos de custos envolvidos no processo, não pensado somente no custo de construção, 
mas também em custos pós-construção, nomeadamente no custo da operação. Com esta 
evolução ao nível dos intervenientes e responsáveis pelo processo construtivo, houve a 
necessidade de evolução dos softwares para responder a novos desafios profissionais na área 
da construção e da gestão da fase de operação. 
 
O gestor de instalações deve ser integrado nas diversas fases do projeto, logo desde a fase de 
conceção, para que seja possível intervir desde o início do ciclo de vida do edifício, dando 
sugestões para uma operação mais eficiente e económica e descobrindo eventuais falhas que 
serão de difícil ou impossível correção após a construção. Assim, o dono de obra deve tentar 
utilizar as novas tecnologias que tem à disposição, da forma mais correta para tirar o melhor 
partido das mesmas na fase de operação. O formato COBie foi desenvolvido para reunir 
informação de forma melhorada e organizada, recolhida ao longo de todo o projeto e construção 
da obra, que posteriormente vai ser entregue ao gestor de instalações, facilitando assim a 
consulta de informação e consequentemente aumentando a eficácia do processo de operação 
[1]. 
 
O BIM traduz uma mudança de paradigma, sendo muito importante transmitir aos 
intervenientes e responsáveis pelo processo construtivo, que o mesmo se baseia no verdadeiro 
conceito do trabalho colaborativo. Com a adoção desta metodologia, é também possível a 
existência de um modelo digital continuamente atualizado, permitindo a deteção de erros, como 
por exemplo, incompatibilidade entre as diversas especialidades. O BIM permite uma 
continuidade na transferência e gestão de informação entre fases construtivas, evitando perda 
de informação relevante. Desta forma surge a possibilidade de fazer uma ligação entre o BIM 
e o FM, possibilitando a realização da operação de um determinado edifício de uma forma mais 
eficiente [2]. 
 
2. Enquadramento teórico 
 
2.1 Facility Management 
O Facility Management (FM) surge no final dos anos 60, nos Estados Unidos da América, com 
a finalidade de descrever a prática crescente seguida pelos bancos de outsourcing na 
responsabilidade do processamento de transações de cartões de crédito para fornecedores 
especializados [3]. Esta atividade tem vindo a crescer bastante, uma vez que existe uma maior 
preocupação com a fase de exploração e operação das instalações. Atualmente, num edifício 
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com uma vida útil de 50 anos estima-se que os seus custos de operação possam superar os 80% 
do custo total e apenas 20% dos custos sejam aplicados na sua conceção e construção. 
 
Em Portugal, os primeiros passos ao nível do FM foram dados em 2006, tendo sido então 
formada a Associação Portuguesa de Facility Management (APFM) com o objetivo da 
divulgação e do desenvolvimento do FM, “como a gestão integrada dos locais e ambientes de 
trabalho, com o propósito de realizar a otimização de espaços, de processos e de tecnologias” 
[4] 
 
Embora existam diversas definições para o FM, todas elas convergem numa ideia principal [5], 
o Facilty Management é um conceito que agrega recursos como pessoas, propriedades e 
experiência em gestão de processos, de forma que se consiga fornecer serviços vitais de apoio 
da organização. Na sequência da necessidade de uniformizar o FM no espaço europeu, o CEN 
aprovou as seguintes sete normas EN 15221 [6]: i) Parte 1: Termos e Definições; ii) Parte 2: 
Linhas de orientação para a elaboração de acordos de FM; iii) Parte 3: Linhas de orientação 
para a qualidade no FM; iv) Parte 4: Taxonomia, classificação e estruturas em FM; v) Parte 5: 
Linhas de orientação relativas a processos de FM; vi) Parte 6: Medição de áreas e espaços em 
FM; vii) Parte 7: Benchmarking. 
 
2.2 BIM 
O Building Information Modelling (BIM) permite armazenar informação multidisciplinar e com 
elevado grau de pormenor, dentro de uma representação virtual do empreendimento, tornando 
se num repositório rico em diferentes tipos de informações e com boa capacidade de 
armazenamento [7]. Uma das formas mais fáceis de descrever o conceito BIM é que se trata de 
uma de partilha de informação entre todos os intervenientes (engenheiros, arquitetos, 
empreiteiros, donos de obra, etc.) durante todas as diversas fases do ciclo de vida de um 
empreendimento de construção (Figura 1). 
 
 
Figura 1: Partilha de informação BIM [9] 
 
De facto a utilização do BIM pressupõe que esta partilha ocorra desde a fase de conceção até à 
sua demolição (Figura 2). É possível afirmar que o BIM é um processo que se baseia num 
sistema de informação que cria valor e inovação a longo prazo [2], sendo muito mais do que a 
representação virtual dos objetos com o intuito da geração de vistas automáticas [8]. 
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Figura 2: Ciclo de vida de um edifício e as aplicações BIM associadas (adaptado [9]) 
 
O BIM é muito mais que um modelo 3D digital do edifício, não se tratando de um modelo 
puramente geométrico, mas sim de um conjunto de informação sobre os diversos elementos do 
edifício, que permite ao utilizador realizar alterações e estudar opções antes do edifício estar 
construído, dar sugestões para alterações do projeto e descobrir previamente erros contidos no 
mesmo [10].  
 
Atualmente muitos dos potenciais utilizadores colocam algumas barreiras quando se trata de 
implementar uma mudança, criando algum tipo de resistência porque muitas das vezes terão de 
aprender novas técnicas, dominar novas ferramentas e sobretudo sair da sua “zona de conforto”. 
O mesmo aconteceu quando se passou do papel para o CAD-2D e atualmente acontece na 
passagem do 2D para o 3D [11]. 
 
2.3 Metodologia BIM - Facility Management 
O BIM permite gerir instalações através da visualização das mesmas, com base em informação 
exata e precisa acerca dos sistemas e equipamentos, das suas localizações e especificações 
técnicas, entre outras. Desde logo, esta informação num modelo tridimensional afigura-se como 
uma enorme vantagem relativamente aos desenhos tradicionais (2D).  
 
Dado que o modelo BIM contém toda a informação necessária de uma instalação, é possível 
realizar uma gestão rigorosa, incluindo a sua manutenção e exploração. De facto, esta será uma 
das grandes vantagens do BIM, pois ao controlar todos os elementos de uma instalação, facilita 
qualquer tipo de intervenção, estando estes processos esquematizados de forma simplificada na 
Figura 3 [12]. 
 
O BIM, na gestão de instalações, passa pela especificação da informação necessária durante 
toda a fase de projeto e construção, para mais tarde esta informação ser utilizada na fase de 
operação. Fazendo-se a automatização através do BIM, cria-se também a possibilidade de gerar 
inventários de equipamentos, como um Computerized Maintenance Management System 
(CMMS). As vantagens não são apenas visíveis ao nível da redução de custos mas também nos 
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ganhos de qualidade da resposta aos clientes [13]. O BIM Project Execution Planning Guide 
[14-15], fornece guias para a implementação do Facility Management na metodologia BIM.  
 
 
Figura 3: Integração das especialidades BIM no FM [9] 
 
A possibilidade de utilizar o BIM para o FM é o recurso às funcionalidades apresentadas pelo 
modelo BIM por parte do Gestor de Instalações. Através deste modelo pode recolher 
informações geométricas ou não geométricas e a partir delas gerir o edifício de uma forma 
eficiente e organizada [16].  
 
O Construction Operations Building information exchange (COBie) [7] é, para além de outros 
formatos proprietários de aplicações comerciais, bases de dados especificadas por utilizador, 
etc, que não são objeto do presente trabalho, um formato de partilha de informação para o ciclo 
de vida de uma determinada instalação, que permite uma organização de toda a informação, 
desde o processo inicial até à sua exploração. Criado nos EUA pela buildingSMART, 
corresponde a um formatdo que pretende “gerir as trocas de informação dos ativos” apesar de 
“não adicionar novos requisitos aos contratos, apenas altera a forma de entrega dos documentos 
de uma forma normalizada” e que tem como objetivo descrever espaços e equipamentos da 
mesma. A troca de informação ocorre numa primeira instância no fim da construção, contudo 
o expoente máximo de eficiência do COBie vai ser obtido durante o ciclo de vida de uma 
instalação, quando existir a necessidade da partilha de informação relativamente a espaços ou 
equipamentos [2]. Outra informação relevante é o facto de ser suportada por vários softwares, 
destacando-se se a Autodesk, a Bentley Systems, a Graphisoft e a Trimble. O COBie foi 
incluído no roadmap de implementação do BIM até 2016 no Reino Unido, sendo considerado 
como um dos requisitos mínimos a entrega do ficheiro COBie do edifício. No COBie a 
informação é organizada segundo três grupos principais (Figura 4): projeto, construção e 
informação comum a ambos [17]. 
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Figura 4: Informação presente no COBie (adpatado de Gamboa, 2015) 
 
 
3. Caso de estudo 
 
No sentido de explorar esta temática, apresenta-se uma aplicação prática num modelo 
tridimensional em BIM e a respetiva extensão COBie no Revit, com o objetivo de efetuar uma 
proposta para a gestão das instalações com toda a informação colocada no modelo. A partir 
daqui vão avaliar-se as vantagens da aplicação do BIM em conjunto com o FM. O caso de 
estudo deste trabalho, correspondente a uma parcela do parque de estacionamento do centro 
comercial Colombo e surge de uma parceria entre o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) e a Sierra Portugal. 
 
3.1 Modelação 
Para a modelação foram disponibilizados, pela Sierra Portugal, mais de 6000 ficheiros em 
formato PDF das diferentes especialidades, porém muita da informação era irrelevante para o 
trabalho a elaborar. Depois de uma análise criteriosa dos todos os ficheiros disponibilizados, 
foi efetuada a modelação das seguintes especialidades: i) Arquitetura; ii) Estrutura; iii) Rede 
Elétrica; iv) Rede de Incêndios. É de salientar que a modelação das especialidades de 
arquitetura e de estruturas foram bastante mais fáceis do que a modelação da rede elétrica e da 
rede de incêndio, porque existiam plantas em AutoCAD das duas primeiras especialidades e 
estas apresentavam um grau de atualização bastante aceitável.  
 
 
Figura 5: Modelo final do caso estudo 
 
3.2 Integração do COBie no Revit 
Uma das formas de exportar informação de um projeto BIM modelado no Revit para as folhas 
de dados COBie é através do plug-in que é disponibilizado pela Autodesk, sendo intitulado de 
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COBIE Toolkit for Autodesk. Para o presente trabalho foi este o utilizado, apresentando-se 
como a solução mais vantajosa, porque existia muita informação sobre a forma como o plug-in 
funcionava e os passos básicos para familiarização com o COBie. 
 
3.3 Vantagens da utilização do COBie associado ao Revit 
A grande vantagem na utilização do COBie associado ao Revit é o facto de gerar folhas de 
dados com toda a informação disponível no modelo organizada e servindo estas folhas de base 
para o gestor executar os processos de manutenção e operação da forma mais eficiente possível. 
A partir destas folhas é possível traçar planeamentos por forma a garantir uma correta gestão 
de instalações. 
 
Dado toda a informação estar no modelo, é possível criar alertas para quando houver a 
necessidade de reparação ou substituição de um determinado elemento. Para que estes alertas 
sejam criados, cabe ao gestor de instalações, colocar a informação de quando é que um 
determinado elemento deve sofrer alterações ou não. Assim, como foi feito um trabalho prévio 
nos diversos elementos, ir-se-á saber a altura mais ou menos certa para realizar intervenções. 
Com a adoção destas metodologias é possível ter uma manutenção planeada, o que leva a que 
ocorram menos falhas. 
 
 
4. Estruturação do método proposto para alteração no COBie 
 
Após a modelação em BIM da instalação em estudo e posteriormente proposta a realização da 
sua gestão através de softwares de FM, foi feito o levantamento dos passos necessários seguir, 
com vista a estruturar um método para alteração no COBIe:  
 
i) Análise dos documentos fornecidos, verificando quais são pertinentes para o modelo 
BIM; 
ii) Avaliações das telas finais, para verificar se estão idênticas à realidade; 
iii) Se estiverem desatualizadas, traçar um método para atualização das mesmas, no 
sentido de facilitar a modelação em BIM (levantamento in situ, laser scanning, etc.); 
iv) Levantamento dos equipamentos e elementos presentes nas instalações, através de 
documentos ou de visitas às mesmas; 
v) Após recolha de toda a informação acerca dos equipamentos e elementos, procurar 
na internet junto aos sites dos fabricantes e sites BIM a disponibilidade dos mesmos 
em formato compatível; 
vi) Analisar a informação disponibilizada pelos fabricantes e sites de objetos BIM e 
identificar as necessidades de mais informação para os objetivos do FM; 
vii) Em caso de faltar informação nos objetos, colocá-la manualmente logo numa fase 
inicial, para que todos os elementos tenham as informações necessárias para uma 
posterior eficiente gestão da instalação; 
viii) Depois de colocada a informação nos objetos, fazer a modelação das diversas 
especialidades, baseada nas telas finais fornecidas ou nas telas finais atualizadas 
pelo gestor, ou através do levantamento por laser scanning, se assim houver 
disponibilidade; 
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ix) Criar um ficheiro BIM para cada especialidade para não tornar o modelo demasiado 
pesado; 
x) Terminada a modelação, deve proceder-se à correção dos erros das diversas 
especialidades; 
xi) Instalação da extensão COBie no Revit;  
xii) Preenchimento dos parâmetros COBie de forma automática, através da exportação 
dos dados presentes nas famílias de elementos; 
xiii) Verificação dos parâmetros preenchidos automaticamente; 
xiv) Caso faltem alguns parâmetros, fazer o preenchimento dos mesmos nos diversos 
elementos de forma manual; 
xv) Através da extensão, escolher quais são os parâmetros que se pretendem exportar 
para as folhas COBie; 
xvi) Fazer a exportação dos parâmetros para as folhas de dados; 
xvii) Verificar nas folhas COBie se está colocada toda a informação necessária para a 
correta gestão da instalação; 
xviii) Controlar as folhas COBie para que tudo esteja em conformidade com o que se 
pretende, verificando a necessidade de intervenções através da informação colocada 
nas folhas e, sempre que necessário, fazer a atualização dos diversos elementos 
presentes no modelo. É apenas necessário atualizar o que está em falta, não existindo 
a necessidade de criar novas folhas, pois o COBie permite a atualização sobre as 
mesmas. 
 
Quanto se pretende utilizar estas metodologias em conjunto é fundamental que toda a 
informação contida no modelo esteja disponível de forma sucinta e organizada para que se tenha 






Com o crescimento do BIM, abrem-se novas portas na arquitetura, engenharia e construção, 
porque o conceito vem facilitar a comunicação entre os intervenientes. A associação do Facility 
Management a este conceito, terá enormes vantagens, pois existirá apenas um ambiente de 
trabalho, possibilitando que os profissionais trabalhem de forma mais eficaz e que se 
mantenham atualizados ao longo das diversas fases de processo. A escolha da extensão do 
COBie para resolver o problema de como e quando é que a informação para a gestão de 
instalação deve ser recolhida melhora ainda mais a eficiência do Facility Management.  
 
Com o método proposto verificaram-se algumas vantagens na adoção do BIM para a gestão de 
instalações, como por exemplo a obtenção de uma base de informação unificada, fornecendo 
um manual para toda a zona modelada, com objetos de equipamentos repletos de dados, 
permitindo uma maior flexibilidade para dar resposta a problemas de segurança e para o 
planeamento de diversos cenários críticos. Percebeu-se que quando aplicada esta metodologia 
pode-se traduzir numa eficiência significativa para o desenvolvimento de projetos, execução de 
projetos e gestão de projetos. Regista-se que foram encontradas algumas dificuldades e/ou 
limitações na adoção da estratégia proposta para a gestão das instalações, mas que não objeto 
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do presente trabalho, prevendo-se a sua apresentação mais detalhada em trabalhos em curso 
e/ou subsequentes. 
 
Além da informação disponibilizada pelo modelo, o gestor de instalações pode ir completando 
a folha de cálculo, colocando mais informação ao longo do tempo, à margem do modelo. Fica 
assim demonstrado ao longo do presente trabalho que este método assegura que o gestor de 
edifícios receba toda a informação pertinente para gerir uma instalação da forma mais completa 
e eficiente. 
 
A automatização dos processos de construção e da gestão de instalações é um benefício para o 
setor da arquitetura, engenharia civil, construção, etc., porque permite a visualização 
tridimensional, a compatibilização de erros, a gestão eficiente de instalações, entre outros, o 
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A pormenorização das armaduras de lajes é um processo moroso e repetitivo que requer 
bastantes horas de trabalho por parte de desenhadores especializados ou até mesmo de 
engenheiros projetistas. O BIM veio alterar este paradigma, introduzindo novas funcionalidades 
e novas ferramentas que apoiam o projetista permitindo criar algoritmos para automatizar este 
tipo de tarefas que consomem demasiado tempo quando executadas manualmente. 
A modelação BIM de armaduras no projeto de estruturas, designadamente em lajes de betão 
armado, é ainda uma atividade muito recente e que necessita de ser melhorada no que respeita 
à sua automatização. Existe muito pouca informação disponível e poucos softwares BIM com 
capacidade para a modelar de uma forma automática. Por essa razão, alguns projetistas ainda 
preferem os métodos tradicionais como o CAD.  
Neste sentido, o presente artigo tem por base a criação de um algoritmo capaz de automatizar a 
modelação 3D de armaduras em lajes de betão armado. Foi desenvolvida uma folha de cálculo 
automática no Excel que permite o dimensionamento de lajes com diferentes condições de 
apoio. É apresentado um fluxo de trabalho entre Robot – Excel – Dynamo – Revit. Deste modo, 
cria-se um fluxo de trabalho automático para modelação de armaduras em lajes, possibilitando 
a representação das armaduras no modelo BIM, bem como a extração de mapa de quantidades. 
De forma a avaliar as ferramentas desenvolvidas, foi abordado um caso de estudo de forma a 





A metodologia Building Information Modeling (BIM) veio alterar a forma de trabalhar entre 
projetistas, revolucionando o modo como toda a estrutura organizacional de trabalho é aplicada. 
Esta metodologia permite uma melhor coordenação e colaboração entre os intervenientes no 
projeto, bem como uma rápida deteção de conflitos e, consequentemente, um incremento da 
qualidade global e uma redução de tempo e custos. 
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O BIM veio ainda introduzir novas funcionalidades na prática do projeto digital. Neste novo 
conceito, o projetista não se apoia tanto nos desenhos, mas mais no modelo tridimensional e na 
informação que lhe está associada.  
No enquadramento descrito, a modelação BIM de armaduras é uma dessas atividades. São 
várias as vantagens inerentes à utilização por parte dos projetistas desta atividade. Possibilita a 
visualização de todas as soluções o que permite um controlo antes da sua execução em obra, a 
obtenção de mapas de quantidades e desenhos técnicos, bem como a respetiva orçamentação de 
uma forma automática e otimizada. 
Deste modo, este artigo foca-se na automatização da modelação BIM de armaduras em lajes 
bidirecionais simplesmente apoiadas nos quatro bordos. Para dimensionamento, foi 
desenvolvida uma folha de cálculo automático com recurso ao Microsoft Excel 2016. Para a 
automatização do restante processo, foi desenvolvido um algoritmo na plataforma de 
programação visual Dynamo, onde toda a informação é processada de modo a serem criados 
automaticamente os modelos BIM de armaduras no Revit. 
 
 
2. Modelação e pormenorização 
 
Tradicionalmente, no projeto de estruturas, a conceção e a preparação das peças desenhadas são 
auxiliadas por ferramentas de desenho CAD 2D, não existindo interligação com os modelos 3D 
de cálculo que as suportam, sendo então necessária uma forte componente humana na ligação 
entre as diferentes plataformas envolvidas no projeto [1]. 
Os modelos computacionais para análise e dimensionamento de estruturas são já há muito 
tempo utilizados entre engenheiros de estruturas, sendo estes muito ativos na utilização e 
criação de novas aplicações informáticas. Desenvolveram ainda vários programas 
computacionais com capacidade de modelar e simular o comportamento estrutural. O projeto 
estrutural, desde a década de 80, através das aplicações informáticas, vem-se revelando cada 
vez mais completo e complexo [2]. 
 
2.1 Pormenorização e detalhe de betão armado 
Na ótica tradicional, a pormenorização de um projeto de betão armado é um processo complexo 
e lento que requer uma interação entre os vários intervenientes do processo. Os desenhos do 
projeto, para além de incluírem desenhos de dimensionamento, incluem também desenhos de 
pormenorização de armaduras. 
Os desenhos de pormenorização das armaduras e do pré-esforço devem ser claros, completos e 
detalhados contendo toda a informação relevante [3]. Em projetos de grande complexidade e 
com um elevado número de armaduras para pormenorizar e detalhar, essa complexidade vem 
dificultar a interpretação dos desenhos CAD 2D, tanto para o projetista como para o empreiteiro 
durante a fase de construção.  
Com a metodologia BIM, este processo de pormenorização funciona de uma forma automática 
e irá reduzir as situações de erros na elaboração de desenhos no projeto. A produção de peças 
desenhadas (2D e 3D) e a produção de mapas de quantidades, através desta metodologia, é 
conseguida com o mínimo de esforço (Figura 1). Outra das vantagens ao serem apresentados 
os desenhos em 3D é a possibilidade de reduzir a quantidade de informação dos esquemas que 
serão entregues à equipa construtora com a disponibilidade do modelo BIM em simultâneo com 
a apresentação do seu desenho tradicional, com alçados longitudinais e cortes [4]. 
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Figura 1 – Desenhos de pormenorização de armaduras em ambiente BIM [5]. 
 
2.2 Modelação de armaduras BIM 
A modelação de armaduras em ambiente BIM (Figura 2) é um processo que ainda se encontra 
em fase de desenvolvimento. Ainda há muito trabalho por desenvolver para se conseguir uma 
automatização da modelação de armaduras principalmente nas lajes de betão armado. Por essa 
razão, existe alguma resistência a mudar do desenho assistido por computador para o BIM, 
apesar das inúmeras vantagens que esta metodologia traz face ao método tradicional tanto a 
nível de redução de erros, custos e tempo. 
Desenvolver uma metodologia que permita construir automaticamente um modelo BIM, 
representativo das armaduras envolvidas numa laje simplesmente apoiada nos quatro bordos, 
com consequente acesso direto a peças desenhadas, bem como mapas de quantidades, é o 




Figura 2: Exemplo da modelação de armaduras em ambiente BIM [5]  
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3. Interface de dimensionamento 
 
Com vista à análise e dimensionamento das armaduras de lajes bidirecionais, foi desenvolvida 
uma folha de cálculo automático com recurso ao Microsoft Excel 2016. Pretende-se com esta 
folha de cálculo uma exportação da geometria do elemento, bem como todos os resultados 
obtidos relativamente a disposições construtivas, o tipo de aço a utilizar e o respetivo diâmetro 
das armaduras. Posteriormente, toda a informação é processada no Dynamo de forma a gerar 
modelos BIM de armaduras no Revit automaticamente.  
 
3.1 Fluxo de trabalho 
Resultado da pesquisa e análise de diferentes abordagens, nomeadamente no que respeita à 
seleção dos inputs, dos outputs e de todo o processo de transformação de informação, adotou-se 
o fluxo de trabalho apresentado na Figura 3. 
 
 
Figura 3 – Fluxo de trabalho. 
 
Neste fluxo de trabalho o processo inicial passa por fazer a modelação, uma análise e obter os 
esforços da laje e, para tal, o software escolhido foi o Robot Structural Analysis 2018.  A 
inclusão deste software neste processo permite ao utilizador fazer uma análise muito mais 
realista com a introdução de diversas ações como o vento ou sismo. Segue-se com a introdução 
dos esforços obtidos na folha de cálculo onde é efetuado o dimensionamento da laje. Os passos 
que se seguem neste processo estão automatizados e têm o objetivo final de gerar no modelo 
BIM todas as armaduras calculadas. 
Os outputs desta fase servem de inputs no Dynamo onde toda a informação é processada para 
a terceira fase que permite a produção automática de modelos BIM de armaduras. No Autodesk 
Revit 2018 são geradas, automaticamente, as armaduras na laje bem como os mapas de 
quantidades dos materiais. 
 
3.2 Ferramenta computacional desenvolvida 
A primeira etapa comporta a modelação da estrutura no Revit 2018 e a posterior exportação do 
modelo analítico para o Robot 2018 a fim de se efetuar a sua análise estrutural com recurso a 
elementos finitos (Figura 4). 
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a) Modelo Revit 2018 b) Modelo Robot 2018 
Figura 4 – Estrutura do caso de estudo nos dois softwares. 
 
Depois de calculada a estrutura, segue-se com a introdução dos esforços na folha de cálculo 
onde será efetuado o dimensionamento da laje. Além da geometria da laje e da altura útil, que 
é calculada subtraindo à altura da laje o recobrimento, o utilizador terá a opção da introdução 
entre seis momentos máximos: os dois momentos principais positivos em cada direção e os 
quatro momentos negativos nos quatro bordos da laje (Figura 5).  O programa desenvolvido 
determina a armadura necessária para o Estado Limite Último de flexão para a combinação 
fundamental e ainda verifica a segurança aos Estados Limite de Utilização, controlo da 
fendilhação, limitação das tensões e deformação. Para casos mais simples, a folha de cálculo 
tem um módulo onde é possível obter os esforços de lajes bidirecionais simplesmente apoiadas 
bem como de lajes encastradas nos quatro bordos com base nas tabelas de Montoya. A definição 
das verificações regulamentares é feita automaticamente após a inserção dos dados relativos à 




Figura 5 – Introdução manual dos esforços obtidos no Robot 2018. 
 
 
Ao serem introduzidos os inputs mencionados e através dos valores dos esforços atuantes, a 
ferramenta devolve os valores de áreas de aço necessárias para garantir a verificação da 
segurança ao estado limite último. Uma vez calculadas as áreas de aço, o utilizador pode 
atribuir, às diferentes zonas armaduras disponíveis na laje, o seu diâmetro. O espaçamento será 
automaticamente calculado com base no diâmetro escolhido. O valor da área de armadura 
requerida é indicado junto ao bloco de dimensionamento, como é ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Armaduras principais de flexão. 
 
 
4. Automatização da modelação BIM de armaduras 
 
Complementar à folha de cálculo anterior, na presente secção, aborda-se o desenvolvimento de 
um algoritmo para automatizar a modelação 3D das armaduras de lajes. Para o efeito, foram 
programadas rotinas em Dynamo capazes de recolher a informação desejada da folha de cálculo, 
processando-a com o objetivo de criar os modelos de armaduras que serão representados no 
Revit. Desta forma, cria-se um fluxo de trabalho automático.  
O Dynamo é uma ferramenta de programação visual disponibilizada como um plug-in para o 
Revit, o que facilita a ligação e a interoperabilidade entre estas duas ferramentas. É possível 
com nós nativos, no Dynamo, fazer importação de dados a partir de folhas pré-definidas em 
Excel sendo que esta mais valia foi crucial para o desenvolvimento deste trabalho. 
O algoritmo desenvolvido está dividido em seis partes principais como ilustrado na Figura 7. 
Para a recolha de dados da folha de cálculo automática, foi utilizada a rotina para Dynamo 
conforme apresentado na Figura 8. A rotina irá procurar no ficheiro xlsx, selecionado pelo 
utilizador, a folha com o nome “Dados Inputs” que terá os valores que se pretende importar. 
De modo a controlar quais os dados que foram importados do Excel e de tornar o algoritmo 
“user-friendly”, foi criado um “code block” com todos os nomes associados aos parâmetros 
exportados conforme visível na Figura 9 a). Desta forma, o utilizador, poderá verificar os 
valores exportados mesmo antes de iniciar a modelação. 
O primeiro e único passo que o utilizador terá de definir será os inputs associados à geometria 
da laje como é ilustrado na Figura 9 b). O utilizador terá de selecionar o elemento no Revit que 
pretende modelar, a face inferior e os dois lados da laje (ly e lx). 
Após a introdução dos inputs, serão definidos os pontos extremos na camada da laje através do 
nó Surface.PointAtParameter conforme representado na Figura 10. 
O nó Rebar.ByCurve do pacote Dynamo For Rebar é usado para transformar a linha criada 
numa armadura, i.e., num objeto que será parametrizado, representativo de uma armadura 
(Figura 11). O nó terá como dados de entrada além da linha, o id da laje conseguido através do 
input inicial e o diâmetro da armadura.  
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Figura 7 - Vista geral do algoritmo desenvolvido: (1) exportação dos parâmetros da folha de 
cálculo automática; (2) inputs do Revit; (3) criação das armaduras principais inferiores; (4) 
criação das armaduras de canto inferiores; (5) criação das armaduras de apoio; (6) criação das 
armaduras de canto superiores. 
 
 
Figura 8 - Rotina em Dynamo para importação dos valores do Excel. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 





a) Parâmetros exportados da folha de cálculo 
automática 
b) Inputs associados à geometria da laje 
 
Figura 9 – Inputs da folha de cálculo e do Dynamo. 
 
  
Figura 10 – Parte da rotina em Dynamo para definição dos pontos extremos da laje. 
 
Figura 11 – Nó Rebar.ByCurve do pacote Dynamo for rebar. 
 
O nó Layout.DistributionRange do pacote BIM4Struc.Rebar permite definir as diferentes zonas 
de distribuição de armadura (Figura 12). 
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Figura 12 – Definição das zonas de distribuição. 
 
O nó Rebar.SetLayoutAsNumberWithSpacing, do pacote BIM4Struc.Rebar, recebe esta 
informação, bem como o espaçamento entre os varões e dispõe as armaduras na laje conforme 
calculado na folha de dimensionamento (Figura 13). 
 
 
Figura 13 – Definição dos espaçamentos das armaduras de apoio e de canto. 
 
De forma a avaliar e a testar o algoritmo, foi explorado o exemplo da laje simplesmente apoiada. 
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A programação de algoritmos que auxiliem o engenheiro projetista irá ter sempre um grau de 
dificuldade elevado, principalmente se pretender alcançar um nível de modelação com 
qualidade e que corresponda à realidade.  
A metodologia proposta neste trabalho teve por base a criação de uma folha de cálculo 
automático que permite o dimensionamento da laje e posteriormente o desenvolvimento de um 
algoritmo em Dynamo para criação das armaduras. Desta forma, foi possível criar um fluxo de 
trabalho automático para a modelação de armaduras em lajes, respondendo ao objetivo inicial. 
São evidentes as vantagens relativamente ao método tradicional, nomeadamente no tempo 
ganho pelo projetista. Os resultados alcançados, com a utilização desta metodologia permite 
um maior controlo por parte do utilizador. A utilização de processos que estão automatizados é 
sem dúvida muito mais aliciente comparativamente com os métodos tradicionais, quer no tempo 
poupado quer na qualidade das peças. A produção de documentos de medição extraída possui 
um nível consideravelmente aceitável. 
A facilidade de utilização das ferramentas desenvolvidas, torna-as acessíveis a todos, o que 
permite estender a sua utilização não só a projetistas, mas também a desenhadores 
especializados. A possibilidade da introdução manual de todas as soluções de armaduras para 
as diferentes zonas da laje é um exemplo da fácil utilização da ferramenta. 
Com a realização deste trabalho verificou-se que através da introdução da programação é 
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Um dos fatores que tem condicionado a sistematização e a produtividade de processos 
construtivos é a alteração de projetos e as dificuldades de comunicação durante a fase de 
execução de obra. Seja por falta de compatibilização entre especialidades, seja por alterações 
solicitadas pelo dono de obra ou simplesmente por erros de projeto, estas dificuldades 
traduzem-se muitas vezes em perdas de tempo e desvios orçamentais.  
Uma intensa coordenação entre os vários elementos a intervir nas diferentes fases do ciclo de 
vida do projeto, será uma das respostas óbvias. Esta coordenação pode ser assegurada pelas 
equipas de projeto recorrendo à metodologia BIM, utilizando as plataformas de colaboração já 
disponíveis no mercado, adaptadas ou não às necessidades específicas de cada caso.  
Uma dessas plataformas é o Modelspace, desenvolvido na Finlândia pela empresa Gravicon, 
que permite ao utilizador estabelecer objetivos e requisitos para cada projeto, aplicando-se a 
práticas como gestão de espaço, gestão de projetos e Facility Management. Esta ferramenta é 
personalizável para o alinhamento da sua utilização com os objetivos do projeto. Neste artigo 
apresenta-se o desenvolvimento de um template adaptado à Portaria 701-H/2008 para a 
utilização desta ferramenta em projetos de obras em Portugal.  
No âmbito do desenvolvimento deste projeto de investigação em ambiente empresarial, foi 
também iniciado o desenvolvimento das bases necessárias para a constituição de uma 
plataforma de ambiente colaborativo através de programação Web. Esta plataforma apresenta 
como principais valências a incorporação e visualização de modelos 3D num visualizador 





A existência de vários canais de comunicação entre os intervenientes de um projeto da indústria 
AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) dificulta a agilização dos processos e tem, como 
consequência, consumos acrescidos de tempo e custos. Parte da indústria tarda em se aperceber 
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das vantagens do registo, centralização e partilha filtrada do conhecimento como método para 
a possível maximização da sistematização e como meio para o aperfeiçoamento dos seus 
processos, algo que nunca será totalmente alcançável devido à unicidade de cada projeto. 
Numa indústria caracterizada pela necessidade de se compatibilizar várias especialidades e 
exigências em curtos espaços de tempo, tende-se por vezes a descurar a premência de se alocar 
recursos ao planeamento, originando-se erros de projeto e pedidos de alteração durante a fase 
de execução de obra que impedem a sistematização dos processos. Uma das respostas óbvias a 
estas adversidades será uma intensa coordenação nas diferentes fases do ciclo de vida do 
projeto. O BIM tem-se destacado como uma solução que promove a evolução desta colaboração 
introduzindo novas ideias, ferramentas e métodos. É sobre essa colaboração que o estudo 
apresentado neste artigo se centra.  
A utilização de ferramentas colaborativas permite uma gestão vantajosa do fluxo de informação 
gerado, satisfazendo-se as necessidades de obtenção do conhecimento atualizado, em tempo 
real. Estas ferramentas permitem assim, o desenvolvimento contínuo dos projetos, 
compatibilizando-se as várias especialidades e acompanhando os pedidos de alteração. Esta 
metodologia representa uma nova abordagem à gestão da informação, sistematizando-se um 
conjunto de políticas, processos e tecnologias interrelacionadas. 
Cada utilizador de ferramentas colaborativas atua dentro dos parâmetros e restrições definidas 
pelas políticas da empresa e legislações do país no qual se insere. Assim, na sua perspetiva, 
torna-se pertinente a possibilidade de adaptar a sua ferramenta, a essas restrições, seja através 
da personalização de ferramentas existentes no mercado que o permitam ou através da criação 
de uma ferramenta que satisfaça as suas necessidades por meio da programação. 
 
 
2. Engenharia de Requisitos 
 
Por engenharia de requisitos entende-se a atividade inicial do processo de desenvolvimento de 
sistemas em que se determina e especifica o que um sistema deve fazer, bem como, as 
circunstâncias sob as quais deve operar, envolvendo geralmente um esforço colaborativo entre 
engenheiros de requisitos e utilizadores, no qual os primeiros procuram obter a partir dos 
segundos, num processo gradual e cumulativo, o maior conhecimento possível acerca do 
discurso do sistema e respetivo ambiente [1]. 
Os requisitos são definidos durante a fase inicial do desenvolvimento de um sistema como uma 
especificação que deve ser implementada. Eles descrevem como o sistema se deve comportar, 
além de propriedades e atributos que o sistema deve apresentar [2]. Podem ser categorizados 
em três tipos: funcionais, não funcionais e organizacionais. 
De uma forma geral, a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais está no facto dos 
primeiros descreverem o que o sistema deve fazer, enquanto que os outros fixam restrições 
sobre como os requisitos funcionais serão implementados. Os organizacionais dizem respeito 
às metas da empresa, às suas políticas estratégicas e aos relacionamentos entre os seus 
intervenientes conjuntamente com os seus objetivos [3]. 
 
Processo de desenvolvimento de requisitos 
Quando se inicia o desenvolvimento de uma aplicação é frequente recorrer-se às atividades da 
Engenharia de Requisitos, para a produção de um documento de requisitos adequado, que 
posteriormente resulte num software de qualidade. 
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Tabela 1: Composição do processo da engenharia de requisitos [3] 
Entradas Informações sobre o domínio 
Informação sobre o sistema existente 
Necessidades de utilizadores diretos e indiretos e demais envolvidos 
Leis, normas e padrões 
 
Saídas Aceitação de requisito 
Especificação do sistema 
Modelação do sistema 
 
Atividades Análise do domínio 
Recolha de requisitos: interação com os stakeholders envolvidos 
Classificação de requisitos 
Resolução de conflitos entre requisitos 
Prioridade dos requisitos: identificação dos requisitos mais importantes 
Verificação e validação dos requisitos 
 
As entradas são fontes de requisitos e fontes de mudança, constituindo toda a informação 
considerada essencial para o desenvolvimento e manutenção do sistema. O seu objetivo é 
identificar as necessidades e requisitos globais de informação [4]. 
 
 




O Modelspace [5] é uma plataforma web desenvolvida pela Gravicon, empresa Finlandesa, de 
gestão de requisitos de projetos BIM, Gestão e Manutenção através da utilização de templates 
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adequados ao tipo de projeto e/ou legislação vigente. Esta plataforma permite ao utilizador 
estabelecer objetivos e requisitos para cada projeto e certificar-se que é desenvolvido como 
previsto. A sua utilização inicia-se antes da modelação e comportará os modelos mesmo depois 
do projeto estar concluído. 
Interage-se com a plataforma através do web browser, necessitando apenas de fazer login na 
sua conta para se aceder aos seus dados divididos por 6 módulos: Gestão de Espaço, Gestão de 
Projetos, Planeamento de Investimentos, Facility Management, Projeto de Hospitais e Extranet 
(controlo de informação através de uma partilha filtrada e estruturada de qualquer tipo de 
ficheiros). 
 
Desenvolvimento de um template de acordo com a legislação portuguesa 
No sentido de se conceber um template nesta plataforma começou por se definir as fases de 
projeto apresentadas na Portaria 701-H/2008 [6], na qual se preconiza os procedimentos e 
normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras, e os participantes associados 
às suas áreas de intervenção. 
 
 
Figura 2 – Fases e Participantes 
 
De seguida, impõe-se a definição dos filtros (dimensões, tipologia e tipo de obra por exemplo) 
para uma melhor identificação do projeto e como método de definição de tarefas. Por exemplo, 
um projeto de um edifício habitacional (tipologia) requer um projeto de arquitetura (tarefa), 
mas no estudo de uma ponte (tipologia) este projeto pode ser desnecessário. É também pedido 
ao utilizador a definição dos workpackages. Este termo é já bastante utilizado na prática do 
Project Management e refere-se a grupos de tarefas dentro de um projeto como a análise 
estrutural e a definição da sequência construtiva, por exemplo. Como muitas vezes são vistos 
como projetos por si só, acabam por ser interpretados como sub-projetos dentro de um grande 
projeto. Ao utilizar este template, o utilizador ao escolher um workpackage, está 
automaticamente a inserir um determinado número de tarefas associadas no seu projeto com 
responsáveis da execução e fases de projeto pré-definidas. 
A definição das tarefas não necessita de ser complexa, o utilizador deve optar por uma escolha 
abrangente, comum na maioria dos seus projetos e posteriormente acrescentar as tarefas que 
entender convenientes em cada um dos seus projetos.  
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Figura 3 – Tarefas 
 
É possível configurar o menu das tarefas durante a elaboração do template; este menu será o 
ambiente de trabalho do utilizador onde lhe é permitido a monitorização das tarefas. Há que ter 
em conta que um exagero de informação pode ser contraproducente. Por fim, o utilizador pode 
endereçar convites a demais participantes por notificações de email.  
 
No âmbito deste trabalho foi também utilizado o Tekla BIMsight da Trimble, um software de 
livre acesso para a deteção de conflitos e coordenação de projetos através da partilha de 
informação apoiada no modelo 3D sob a forma de snapshots, comentários e avisos 
acrescentados pelos intervenientes ou pelo software (por exemplo em formato BCF). De uma 
forma geral, foram apontadas as mais-valias e limitações destas plataformas, o que permitiu 
identificar algumas das ferramentas necessárias para a base da plataforma originalmente 
desenvolvida no decorrer deste trabalho e apresentada no capítulo seguinte. 
 
 
4. BIM Collaboration Platform for Construction Support – BIM-CS 
 
A génese da plataforma BIM-CS adveio de uma necessidade identificada pela empresa BIMMS 
como meio de assistência técnica entre o gabinete de projetos e os executantes em obra, criando 
um ambiente de colaboração apoiando-se na comunicação visual e escrita e na centralização de 
informação documental. Neste processo foram identificados os requisitos necessários para a 
plataforma que até ao momento da elaboração deste artigo se mantém interna à empresa. 
 
4.1 Identificação de requisitos 
Requisitos Funcionais 
Deve: 
• Ser web-based; 
• Apresentar uma interface simples, estruturada e de fácil interpretação; 
• Permitir a comunicação visual e escrita entre os utilizadores; 
• Servir de painel informativo; 
• Apresentar conteúdos com acesso condicionado conforme o nível de permissão. 
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• Ser construída com base em soluções open-source existentes no mercado; 
• Permitir a gestão dos utilizadores, assim como as suas permissões e registos, por um 
administrador responsável; 
• Permitir que o acesso à plataforma seja possível através de qualquer dispositivo fixo ou 
móvel com ligação à Internet através de um browser. 
 
4.2 Funcionalidades da Plataforma 
Interface 
A interface foi desenhada para se apresentar simples e de fácil interpretação. Recorreu-se à 
linguagem PHP como meio de se aceder à base de dados, gerar conteúdos HTML, autenticar 
utilizadores a acessos restritos e encriptar informação e a linguagem HTML como método de 
marcação dos elementos para a sua posterior definição de estilo em folhas de código CSS, e por 
fim, JavaScript para os conteúdos dinâmicos existentes na plataforma. 
 
 
Figura 4 – Interface BIM-CS 
 
Inscrições e Permissões 
A interação do utilizador com a plataforma inicia-se com a sua inscrição. De outro modo, não 
terá acesso aos seus conteúdos. Efetuada a inscrição, o utilizador não fica imediatamente 
habilitado a aceder aos conteúdos. Os seus dados são transmitidos à base de dados e expostos 
na página de administrador, visível apenas para administradores. Só após a inserção do nível de 
permissão do utilizador, fica este habilitado a aceder aos conteúdos da plataforma. 
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Figura 5 – Página de Administração 
 
Na interface da aplicação desenvolvida foram previstos quatro separadores que congregam as 
principais funcionalidades da plataforma. 
Viewer 
Foi possível incorporar um visualizador de modelos tridimensionais através da utilização de 
uma solução open-source desenvolvida pela equipa vA3C [7]. Este visualizador recorre a 
biblioteca de nome three.js, utilizada para criar e mostrar gráficos 3D animados num browser 
que reduz a complexidade de programação de WebGL numa simples interface de programação 
de aplicações, ou seja, funciona como camada de abstração. 
 
 
Figura 6 – Visualizador e Menu 
 
O utilizador é convidado a colocar os seus modelos no repositório, sendo estes depois visíveis 
e selecionáveis no menu como demonstra a Figura 6. Contudo, o visualizador só permite a 
incorporação de ficheiros de formato JSON e a conversão dos modelos para este formato é feita 
através de um add-in do Revit, desenvolvido pela equipa vA3C [7]. Através deste conversor é 
possível selecionar os elementos que se pretendem transmitir com o modelo, sendo estes depois 
visíveis na plataforma conforme representado na Figura 7. 
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Figura 7 – Marcação dos elementos do Revit para o BIM-CS 
 
Podem surgir pedidos de esclarecimento sobre, a título de exemplo, uma ligação viga-pilar em 
particular e num projeto de grandes dimensões, identificar os elementos em causa in situ pode 
ser uma tarefa atribulada. Esta funcionalidade permite a marcação dos elementos em causa, 
funcionando assim como um meio de comunicação visual. 
Docs 
A página do gestor documental foi concebida de acordo com os princípios preconizados na 
secção 9.2 da norma PAS 1192-2 [8], cujo objetivo é especificar os requisitos para atingir o 
Nível 2 de trabalho colaborativo de projetos BIM. Sendo assim, o gestor documental foi 
dividido em quatro secções, visíveis na Figura 8: 
 
 
Figura 8 – Secções do Gestor Documental 
 
Para o desenvolvimento visual deste módulo recorreu-se à utilização do Bootstrap, um 
framework para o design de aplicações web. Contém templates de HTML e CSS para tipografia, 
formas, botões, navegação e outros componentes. 
Para o fim de esclarecimentos através de desenhos, assim como o registo documental de todas 
as alterações procedidas, os utilizadores podem recorrer desta funcionalidade para a 
centralização desses documentos. 
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Figura 9 – Gestor Documental 
 
Forum 
Como forma de comunicação escrita, foi concebido um fórum de configuração com uma 
topologia em árvore, ou seja, divisão do fórum por categorias, divididas por tópicos, com 
comentários a serem inseridos em cada tópico. 
Sendo feito um pedido de esclarecimento ou correção, os utilizadores dispõem desta 
funcionalidade para notificar todos os restantes intervenientes do projeto. 
TO-DO 
Por fim, concebeu-se um módulo para auxiliar os utilizadores a organizarem as tarefas dos seus 
projetos através da identificação do responsável, estado de desenvolvimento, descrição e data 
final de execução. 
Simultaneamente ao anúncio da necessidade de esclarecimento ou correção, o Coordenador de 
Projeto pode recorrer desta funcionalidade para atribuir responsabilidades assim como datas 
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O estudo de ferramentas colaborativas permitiu concluir que a utilização destas proporciona um 
maior nível de visualização que por sua vez, conduz a uma melhor coordenação e colaboração 
entre especialidades, conseguindo-se assim, prever antecipadamente potenciais problemas. A 
configuração destas ferramentas torna-se particularmente interessante para o alinhamento da 
sua utilização com os objetivos do projeto e da legislação aplicável. 
A programação é uma atividade que auxilia o Engenheiro a aprimorar a sua capacidade de 
desenvolver métodos para solucionar problemas complexos por intermédio da automatização 
de processos para solucionar problemas específicos. Neste sentido, o uso e desenvolvimento de 
ferramentas através da programação está e estará cada vez mais presente no dia-a-dia de todos 
os profissionais na área da Engenharia Civil, pelo que será desejável o conhecimento de noções 
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A modelação BIM e o cálculo das várias especialidades de engenharia realizados de forma não 
integrada originam desaproveitamento de recursos e a necessidade de um maior controlo de 
qualidade. A CYPE Ingenieros desenvolveu um conjunto de programas de cálculo automático 
capazes de modelar e calcular de forma integrada, permitindo uma maior otimização dos 
processos do ponto de vista dos recursos e da qualidade. Os modelos BIM de cada especialidade 
de engenharia resultam automaticamente do cálculo, dimensionamento e verificação dos 
requisitos estabelecidos. O processo inicia com a importação do modelo arquitetónico para cada 
aplicação. É na própria aplicação que se modelam e caracterizam os elementos de cada 
especialidade, tendo como base o modelo arquitetónico, é realizado o cálculo e o 
dimensionamento, após o qual se obtém automaticamente o modelo que cumpre os requisitos. 
Com a tecnologia Open BIM, recentemente implementada no software, e a plataforma 
BIMserver.center é possível desenvolver um fluxo de trabalho colaborativo, multidisciplinar e 
com multiutilizador que permite desenvolver projetos de forma aberta, coordenada e simultânea 
entre os distintos agentes intervenientes. Uma das características da tecnologia Open BIM é 
estar baseada em formatos de intercâmbio standard abertos, onde o conteúdo do projeto BIM 
não fica vinculado a nenhuma aplicação ou software em concreto. Apresenta-se este novo fluxo 
de trabalho, no qual o projeto se executa de forma iterativa mediante a execução progressiva 
das etapas, com a disponibilização automática do modelo federado. As várias aplicações 
notificam os projetistas sobre as alterações do modelo para que possa ser realizada a respetiva 
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Apresenta-se a nova versão em Open BIM do software CYPE, ferramenta de cálculo e 
dimensionamento para as especialidades do projeto de engenharia, e da plataforma de partilha 
de informação BIMserver.center. A comunicação entre as especialidades é realizada com 
ficheiros abertos IFC (Industry Foundation Classes) publicados e sincronizados a partir da 
referida plataforma. O modelo federado é obtido após o cálculo dos vários modelos, permitindo 
visionar possíveis colisões e interferências.  
O software abarca as várias especialidades do projeto de engenharia para edifícios, o que 
permite o desenvolvimento de modelos BIM com a redução efetiva de recursos de software, 




2. Plataforma BIMserver.center  
 
Esta plataforma foi concebida para administrar, atualizar e partilhar ficheiros de um projeto na 
nuvem, bem como facilitar a comunicação entre os colaboradores e aplicações que intervêm 
num projeto desenvolvido através do fluxo de trabalho Open BIM. 
A tecnologia Open BIM está subjacente a esta plataforma, sendo o fluxo de trabalho baseado 
na troca de ficheiros de formato aberto IFC4. 
O coordenador de projeto inicia o projeto na plataforma BIMserver.center, para posterior 
realização das respetivas especialidades, e define “opções de visibilidade”, “pedidos de 
colaboração” e “tipologia de projeto”. 
Em “opções de visibilidade”, o coordenador de projeto define se o projeto é visível para os 
utilizadores da plataforma, para os colaboradores da sua lista de contactos ou apenas para os 
colaboradores do projeto em questão. Em “pedidos de colaboração”, o coordenador de projeto 
seleciona uma das três modalidades de pedidos de colaboração: pedidos de colaboração de 
todos os utilizadores registados na plataforma, colaboradores incluídos na sua lista de contactos 
ou não receber pedidos de colaboração. Em “tipologia de projeto”, o coordenador de projeto 
define se se trata de um projeto para construção, um caso de estudo a desenvolver em ambiente 
académico, um exemplo a desenvolver no âmbito de um curso, seminário, workshop, etc., ou 
um caso de teste. 
O coordenador de projeto cria também a sua lista de colaboradores e, para cada colaborador, 
define a respetiva condição de acesso ao projeto. As condições de acesso possíveis são quatro: 
  
• pode ver, adicionar, modificar e eliminar os ficheiros do projeto e convidar utilizadores a 
colaborar no projeto;  
• pode ver, adicionar e modificar os ficheiros do projeto;  
• pode ver, adicionar e modificar os ficheiros do projeto, mas todos os ficheiros que adicione 
terão de ser previamente aceites pelo coordenador de projeto;  
• tem permissões apenas para ver os ficheiros do projeto.   
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Iniciado o projeto, bem como definida a respetiva equipa, pode-se iniciar a modelação das 
várias especialidades de engenharia, nas aplicações do software, através da importação do 
modelo base IFC da arquitetura. 
 
 
3. Fluxo de trabalho Open BIM 
 
Com a tecnologia Open BIM, é possível implementar um fluxo de trabalho colaborativo, 
multidisciplinar e com multiutilizador que permite o desenvolvimento do projeto de forma 
aberta, coordenada e simultânea entre os vários agentes intervenientes e independente das 
aplicações e plataformas utilizadas para o seu desenvolvimento. 
O fluxo de trabalho Open BIM baseia-se na utilização de ficheiros standard, de formato aberto, 
IFC4, o que facilita a comunicação entre utilizadores, uma vez que estes podem ser lidos pela 
maioria das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento dos projetos. Com a utilização do 
formato IFC garante-se a perdurabilidade do trabalho realizado, pois trata-se de um formato 
não vinculado a um software específico, passando os ficheiros de dados de uma aplicação a ter 
um papel secundário, dado que o IFC gerado é a contribuição efetiva para o projeto. Por 
exemplo, o cálculo estrutural realizado com determinada aplicação pode ser verificado com 
outra, a partir do ficheiro IFC gerado. 
O desenvolvimento de um projeto integrado no fluxo Open BIM começa com a criação de um 
projeto na plataforma. Esta, através do sincronizador local, cria uma pasta que permite a cada 
colaborador consultar, editar ou adicionar informação. 
Estão assim criadas as condições para iniciar a modelação das várias especialidades de 
engenharia, através da importação do modelo IFC da arquitetura, obtido de programas como 
Allplan®, ArchiCAD® ou Revit®. Caso não exista o modelo IFC da arquitetura, pode-se 
começar pela modelação através do IFC Builder. O modelo arquitetónico de um edifício 
existente pode também ser criado nesta aplicação, a partir de uma nuvem de pontos obtida por 
equipamentos laser [1]. 
No fluxo de trabalho Open BIM proposto, Figura 1, as atualizações são contínuas e 
unidirecionais, o que permite o desenvolvimento do modelo federado de forma progressiva. A 
informação sobre cada elemento está num único local e move-se numa única direção. Cada 
colaborador apresenta soluções para a sua especialidade, podendo visualizar as soluções 
adotadas pelos outros elementos da equipa, mas apenas poderá editar a parte do projeto que lhe 
foi atribuída. Desta forma, é garantida a distribuição de responsabilidades, bem como o 
desenvolvimento contínuo do modelo federado, enriquecendo-se este com toda a informação 
proporcionada por cada colaborador. 
É estabelecido que a descrição técnica dos elementos que compõem o projeto é realizada na 
aplicação de cada especialidade, o que permite uma caracterização muito especializada, dado 
que cada colaborador gere apenas a informação sobre a qual é responsável. 
As soluções adotadas, para cada uma das especialidades de engenharia, são obtidas através da 
utilização das aplicações concebidas para simultaneamente modelar e calcular. O processo 
permite que toda a informação do projeto se encontre integrada e ao mesmo tempo separada 
por especialidade. As aplicações têm a capacidade de gerar resultados específicos, ou seja, 
peças desenhadas e peças escritas que incluem os elementos dimensionados, a justificação de 
cálculos, esquemas de princípio e mapas de quantidades. 
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Figura 1: Fluxo de trabalho Open BIM. 
 
 
4. Modelação e cálculo 
 
O processo de obtenção do modelo federado é apresentado na Figura 2. A modelação inicial é 
realizada na aplicação através da conexão dos elementos das especialidades de engenharia à 
arquitetura (como por exemplo: pilares) ou através da introdução desses mesmos elementos 
(como por exemplo: sistemas de AVAC). Para além da sua geometria é realizada a descrição 
técnica de acordo com os requisitos da especialidade em questão.  
Finalizado o modelo inicial, o colaborador projetista seleciona a função para executar o cálculo. 
A aplicação efetua o cálculo passando seguidamente ao dimensionamento, verificação 
regulamentar e geração automática do modelo final. Todo o processo ocorre no software CYPE, 
não havendo necessidade de recorrer a qualquer outro para efetuar a modelação. O colaborador 
projetista publica o modelo na plataforma, esta gera automaticamente o modelo federado 
através do conjunto dos modelos das várias especialidades. 
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Figura 2: Fluxo de modelação e cálculo. 
 
Cada aplicação apresenta os resultados do dimensionamento e as verificações regulamentares 
efetuadas. O colaborador projetista de cada especialidade analisa os resultados podendo validá-
los, ou, caso contrário, poderá introduzir novas secções (por exemplo: de um pilar, tubo, cabo, 
conduta, parede); novos equipamentos (por exemplo: grelhas de ventilação, luminária, caixa de 
visita, ATI) ou novos sistemas (por exemplo: de aquecimento, arrefecimento, AQS). No caso 
de alteração, esta realiza-se sobre o modelo final de cada especialidade, passando este a ser o 
modelo inicial e é calculado de novo, é efetuado o dimensionamento e verificações 
regulamentares, obtendo assim o novo modelo final, encontrando-se disponível para ser 
publicado no BIMserver.center. Se ocorrer alguma alteração na arquitetura, o modelo 
arquitetónico pode ser publicado no BIMserver.center, fica assim também disponível em cada 
aplicação para que o colaborador projetista possa efetuar as alterações à sua especialidade, caso 
seja necessário. A coordenação do processo é realizada pelo coordenador de projeto. 
Este processo repete-se de acordo com as iterações que forem necessárias, quer para otimizar o 
modelo, quer por consequência de alterações de outras especialidades. 
Os processos relativos à execução de um projeto incluem um conjunto de interações entre os 
vários colaboradores à medida que o projeto avança e os elementos são dimensionados. Sempre 
que se efetue uma alteração numa especialidade, os colaboradores das restantes especialidades 
são automaticamente alertados. Este facto ocorre não só para alterações geométricas, mas 
também para resultados com impacto noutras especialidades. A comunicação é realizada 
através da informação contida nos modelos IFC que constituem o modelo federado em 
determinado momento. 
Atualmente o fluxo de trabalho Open BIM abarca diversas aplicações, destas apresenta-se 
seguidamente um conjunto relacionado com modelação, estruturas, avaliação de desempenho 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




energético e climatização. A descrição apresentada pretende mostrar funções de importância 
relevante entre estas especialidades no âmbito do fluxo de trabalho Open BIM implementado. 
Para além destas aplicações, estão ainda disponíveis no fluxo de trabalho Open BIM as 
seguintes: verificação da acústica dos edifícios, instalações hidráulicas de abastecimento e 
drenagem de águas, instalações hidráulicas de combate a incêndios e infraestruturas de 
telecomunicações. 
 
4.1 Aplicação para modelação arquitetónica 
A aplicação para modelação permite a criação e manutenção de modelos de edifícios em 
formato IFC, está integrada no fluxo de trabalho Open BIM através da importação, exportação 
e atualização de modelos IFC, Figura 3. 
 
 
Figura 3: Exemplo de modelo arquitetónico. 
 
A função “importação” foi implementada para os modelos previamente criados, para que 
possam ser completados de acordo com os requisitos específicos das especialidades de 
engenharia, como, por exemplo, a definição de compartimentos e zonas para a avaliação 
energética de edifícios.  
A função “exportação” permite exportar o modelo gerado, ficando disponível para ser utilizado 
pelas restantes aplicações do fluxo de trabalho Open BIM. 
A função “atualização” permite efetuar a sincronização com todos os modelos disponíveis na 
plataforma e apresentar o modelo federado resultante dos modelos das especialidades 
desenvolvidos até ao momento atual. 
 
4.2 Aplicação para estruturas 
A aplicação para a especialidade de estruturas foi lançada em 1991 e tem vindo a ser atualizada 
ao longo dos anos de acordo com as necessidades do mercado e estado de arte, foi recentemente 
incluída no fluxo de trabalho Open BIM através da importação, exportação e atualização de 
modelos IFC. 
Após a importação do modelo arquitetónico, são utilizadas as funções de modelação da 
estrutura, seguidamente a aplicação realiza o cálculo, dimensionamento e verificações e gera o 
modelo final, bem como o mapa de quantidades dos elementos dimensionados. O colaborador 
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responsável pelo projeto de estruturas pode, a partir desse momento, publicar o modelo na 
plataforma, ficando disponível para os restantes colaboradores do projeto, Figura 4. 
 
 
Figura 4: Exemplo de modelo estrutural. 
 
Se, entretanto, algum modelo das restantes especialidades ficar disponível, ou tenha sofrido 
alguma modificação, o botão “Atualizar” pode ser executado. Como resultado desta função do 
fluxo Open BIM, é possível visualizar por exemplo as condutas de AVAC e determinar 
eventuais colisões e interferências com a estrutura.     
 
4.3 Aplicação para instalações de iluminação artificial e natural 
A aplicação para a especialidade de instalações de iluminação artificial e natural utiliza o motor 
de cálculo Radiance, desenvolvido pelo Lawrence Berkeley National Laboratory. Permite 
realizar os cálculos e verificações necessárias para justificar o cumprimento das exigências de 
iluminação dispostas no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS) [2] e na norma NP EN 12464-1, bem como a determinação das potências de 
iluminação para efeito de cálculo das cargas térmicas e ainda o mapa de quantidades dos 
elementos dimensionados. 
A integração desta aplicação no fluxo de trabalho Open BIM permite a conceção do modelo 
luminotécnico a partir do modelo arquitetónico, bem como o cálculo e verificações, dando 
origem ao modelo final, cuja publicação na plataforma proporciona às aplicações, como a de 
avaliação energética e de cargas térmicas, dados de entrada necessários para o cálculo. 
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4.4 Aplicação para cargas térmicas 
Esta aplicação foi concebida para realizar o cálculo das cargas térmicas dos edifícios segundo 
o Método das Séries Temporais Radiativas (RTS), proposto pela ASHRAE. 
A aplicação está integrada no fluxo de trabalho Open BIM, facto que permite, através do 
modelo arquitetónico, obter informação sobre sombreamentos e pontes térmicas, bem como, 
através do modelo da instalação de iluminação, obter as respetivas potências de iluminação. A 
informação gerada nesta aplicação é incluída no IFC e é um dado de entrada para a aplicação 
de climatização. 
  
4.5 Aplicação para climatização 
A aplicação para a especialidade de climatização é uma ferramenta para o projeto de instalações 
de aquecimento, ventilação e ar condicionado. A integração desta aplicação no fluxo de trabalho 
Open BIM permite que a publicação do respetivo modelo na plataforma, Figura 5, ofereça os 
dados relativos aos equipamentos e condutas a aplicações como as de avaliação de desempenho 
energético, verificação da acústica e estruturas. 
 
 
Figura 5: Exemplo de modelo de instalação de climatização. 
 
4.6 Aplicações para avaliação de desempenho energético de edifícios 
Para esta especialidade foram desenvolvidas duas aplicações, uma destina-se a edifícios de 
habitação e a outra a edifícios de comércios e serviços. As verificações são efetuadas de acordo 
com a regulamentação em vigor, Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH) e Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS), respetivamente. Neste último caso a simulação dinâmica multizona é 
realizada com o motor de cálculo EnergyPlusTM. 
As medidas de melhoria, requisito regulamentar a incluir no projeto, são consideradas a partir 
das alterações do modelo, adotando soluções alternativas. Também neste caso o processo ocorre 
no âmbito do fluxo de trabalho Open BIM através do processamento de ficheiros IFC, até obter 
as melhores soluções. 
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4.7 Partilha de informação geométrica e não geométrica 
A Tabela 1 apresenta a partilha de informação entre as várias aplicações. 
 
Tabela 1: Aplicações - partilha de informação geométrica e não geométrica 
 A B C D E F G H I J 
A                     
B                     
C                     
D                     
E                     
H                     
I                     
 Informação geométrica  Informação não geométrica 
 
• A - Aplicação para modelação arquitetónica 
• B - Aplicação para estruturas 
• C - Aplicação para instalações de iluminação artificial e natural 
• D - Aplicação para cargas térmicas 
• E - Aplicação para climatização 
• F - Aplicações para avaliação de desempenho energético de edifícios, REH e RECS 
• G - Aplicação para verificação da acústica dos edifícios 
• H - Aplicações para instalações hidráulicas de abastecimento e drenagem de águas 
• I - Aplicação para instalações hidráulicas de combate a incêndios 
• J - Aplicação para infraestruturas de telecomunicações 
 
 
5. Modelo federado, peças escritas e peças desenhadas 
 
No fluxo de trabalho Open BIM apresentado, o modelo federado encontra-se na plataforma e 
pode visualizar-se a partir das aplicações das várias especialidades ou no IFC Builder. Estas 
funções possibilitam que a conceção dos modelos das especialidades seja realizada atendendo 
ao modelo federado, gerado no próprio software e existente num determinado momento, desta 
forma o colaborador pode beneficiar da informação introduzida em modelos de outras 
especialidades e ao mesmo tempo evitar colisões e interferências. Os modelos podem ser 
realizados simultaneamente, no entanto, o mapa dos processos poderá prever a ordem de 
execução mais eficiente, para otimizar a elaboração do projeto. 
O coordenador do projeto [3], responsável por garantir a adequada articulação da equipa de 
projeto, bem como a compatibilidade entre as diversas especialidades, pode acompanhar no IFC 
Builder a execução do projeto, garantindo a inexistência de colisões e interferências através da 
visualização do modelo federado do projeto em tempo real. Uma vez finalizado o projeto e 
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obtido o modelo federado final, o coordenador de projeto valida-o, seguidamente os vários 
colaboradores poderão obter as peças escritas e desenhadas que farão parte da documentação 





As ferramentas CYPE - Open BIM, proporcionam a realização do projeto das especialidades 
de engenharia de forma integrada, através de um processo linear e automático, contemplando a 
conceção do modelo BIM, o cálculo, o dimensionamento e verificações regulamentares. 
A publicação dos modelos, em IFC, concebidos por cada especialidade de engenharia, dá 
origem ao modelo federado, deste modo é estabelecida a passagem de informação entre as 
especialidades do projeto, ao mesmo tempo que cada interveniente tem as condições necessárias 
para resolver colisões e interferências.  
A tecnologia Open BIM implementada permite estabelecer um fluxo de trabalho colaborativo, 
multidisciplinar e com multiutilizador. O arquiteto fornece o modelo de arquitetura em formato 
IFC, caso não exista pode ser criado na aplicação IFC Builder. O modelo é então utilizado, 
como base, pelos restantes colaboradores responsáveis por cada uma das especialidades de 
engenharia. 
O fluxo de trabalho Open BIM está baseado na plataforma BIMserver.center, que permite 
administrar, atualizar e partilhar os ficheiros de um projeto na nuvem. O coordenador de projeto 
coordena as especialidades realizadas pelos colaboradores da equipa, logados e com permissões 
para utilização da plataforma. Os modelos encontram-se disponíveis para serem utilizados por 
qualquer software BIM. 
A tecnologia Open BIM implementada permite realizar os processos, relativos à conceção do 
projeto de um edifício, de forma mais otimizada ao nível do controlo de qualidade e dos recursos 
utilizados, uma vez que o fluxo de trabalho proposto se pode desenvolver utilizando um único 
software para a modelação e cálculo das várias especialidades de engenharia, através de um 
processo sequencial automático, sujeito à validação do coordenador de projeto, o que 
proporciona uma redução nos recursos de software, tempo despendido e ainda uma diminuição 
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A mudança na indústria da construção para o uso de um modelo de informação do edifício 
(BIM) não se cinge à adoção de uma nova ferramenta de software ou de uma nova tecnologia, 
implica uma mudança em todos os processos que envolvem a produção, partilha e gestão da 
informação do edifício, nas suas diversas fases de conceção, construção e manutenção. 
A necessidade do BIM ser usado transversalmente pelos inúmeros agentes intervenientes na 
indústria da construção lança novos desafios e exigências às soluções de software e de 
tecnologias de informação e comunicação, como a interoperabilidade, as plataformas 
colaborativas, a utilização de equipamentos móveis, etc. 
O movimento de Software Livre, iniciado em 1983 por Richard Stallman, assenta na 
distribuição de software com base numa licença que atribui aos utilizadores quatro liberdades 
fundamentais: o direito de executar sem restrições, de copiar e distribuir, de estudar código 
fonte e de melhorar e redistribuir o software. Deste movimento nasceu o sistema operativo 
GNU/Linux e milhares de outros projetos de sucesso nas mais diversas áreas que se alojam em 
plataformas de desenvolvimento como o SourceForge e GitHub e onde se reúnem milhões de 
programadores de todo o mundo num processo colaborativo de desenvolvimento totalmente 
aberto. 
Apresenta-se um levantamento das soluções existentes em software livre para BIM e 
identificam-se as vantagens no investimento e na preferência por este tipo de licenciamento, 
com o objetivo de acelerar e democratizar a sua adoção e ultrapassar as dificuldades de 
interoperabilidade das soluções baseadas no tradicional licenciamento de software proprietário.  
 
Versão longa mantida online pelo autor: http://goo.gl/B5Zyhw  
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1.1 Enquadramento e estado atual da construção 
A construção de um edifício pela sua complexidade e natureza envolve desde os seus 
primórdios a participação de vários artífices de áreas distintas mas complementares, num 
processo sequencial, faseado, relacionado e interdependente. Para que um processo construtivo 
corra bem é necessário um grande esforço de coordenação de todos os intervenientes e ações, 
obrigando a uma perfeita comunicação e harmonia entre todos, comparável ao funcionamento 
de uma orquestra.  
A evolução das exigências sobre as construções tem levado à adoção de processos construtivos 
de maior complexidade e de especialização, levando ao aumento exponencial do número de 
intervenientes e logo da necessidade de comunicação e de coordenação. 
 
1.2 Inadequada interoperabilidade 
O setor da construção é frequentemente referido como exemplo dos elevados custos de 
inadequada interoperabilidade. As causas são normalmente associadas à elevada fragmentação, 
práticas de negócio assente em papel, falta de normalização e inconsistência na adoção 
tecnológica entre os atores da indústria. No estudo “Cost Analysis of Inadequate 
Interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry” [1] a NIST identifica o custo adicional 
resultante de interoperabilidade inadequada entre sistemas de CAD, programas de engenharia 
e sistemas de software utilizados.  
Figura 1: Custos de inadequada interoperabilidade por ator e categoria de custos 
 
O custo total estimado em $15,8 mil milhões no ano de 2002, sendo dois terços suportados por 
“Proprietários e Utilizadores”, ou seja, pelo cliente final na fase de operação e manutenção 
($9,093 milhões) do edifício. Os custos distribuem-se em 3 categorias:  
$6,609 milhões em Evitar, atividades e ações para prevenir ou minimizar o impacto da falta 
de interoperabilidade antes que ocorram.  
$7,702 milhões em Mitigar, atividades em resposta aos problemas de interoperabilidade, de 
reintrodução manual dos dados nos sistemas e pesquisa dos dados em arquivos de papel.  
$1,512 milhões em Atrasos, na conclusão do projeto ou obra e tempos de não utilização das 
instalações por não funcionamento normal. 
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1.3 BuildingSMART e IFC 
A Autodesk num consórcio privado de 12 empresas, conscientes dos problemas de 
interoperabilidade no setor da construção, lançaram em 1995 uma iniciativa de avaliação da 
exequibilidade e os benefícios da interoperabilidade entre software usado na indústria da 
construção, dando origem à criação, em 1996, da International Alliance for Interoperability 
(IAI). Com o nome alterado em 2008 para buildingSMART, de modo a refletir melhor a natureza 
e os objetivos da organização, um grupo mais alargado de membros e parcerias com a ISO e 
OGC, a organização apresenta uma nova visão baseada em três pilares de atuação: 
Normas: criação de normas abertas para todos, em conjunto com a ISO e OGC,  
Certificação: de pessoas e software quanto à conformidade e implementação das normas, 
Capítulo: comunidades nacionais e locais para dinamização do uso das normas. 
A norma aberta: “Industry Foundation Classes” (IFC) foi criada pela Autodesk desde o 
arranque do consórcio, em 1995, como um formato de ficheiro independente de fornecedor e 
da aplicação, capaz de armazenar um modelo de dados do edifício e da construção, baseado em 
classes, numa estrutura orientado a objetos. O IFC é uma especificação aberta, disponível a 
todos e registada como norma oficial internacional na ISO 16739:2013. 
 
1.4 Software BIM 
O termo “Building Information Modeling” e acrónimo BIM torna-se popular em 2002 com o 
lançamento do “white paper” pela Autodesk com esse título. Lançado em 1987 o ArchiCAD 
da Graphisoft é hoje considerado por alguns autores como a primeira implementação do BIM. 
A indústria de software protagonizada pelos seus principais representantes: Autodesk, Bentley, 
Graphisoft, etc, tem vindo a apresentar comercialmente o conceito BIM como a resposta aos 
problemas de interoperabilidade na indústria da construção, incentivando à migração de 
soluções de software CAD para a suas novas soluções de software BIM. É cada vez mais vasta 
a oferta de soluções de software proprietário que publicitam a implementação de BIM e 
crescente o número de funcionalidades BIM que oferecem aos utilizadores.  
Todas estas soluções possuem os seus próprios formatos e modelos proprietários de dados, que 
utilizam internamente no software para arquivo em ficheiro e troca entre ferramentas da mesma 
marca. Continuam assim a apresentar graves problemas de interoperabilidade, pois a integração 
entre as diversas ferramentas e aplicações ocorre apenas entre soluções de software da mesma 
empresa, numa visão em que cada solução é uma ilha e a comunicação com soluções de outros 
fornecedores (outras ilhas) resume-se a importação e exportação para formatos openBIM e 
interação através de API’s proprietários, conforme representado de forma elucidativa por Léon 
Berlo em Beyond BIM 2015. [2] 
 
Figura 2: “Integração é estar na mesma ilha” das atuais soluções de software BIM 
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Caracterização da interoperabilidade das soluções BIM: “Integração é estar na mesma ilha:” 
• Só é permitido usar funcionalidades disponíveis na ilha. 
• Não é permitido atravessar para outra ilha para usar uma funcionalidade que possuem. 
• Não existe integração de funcionalidades entre ilhas. 
 
Mas a visão e expectativas das Instituições Nacionais e Mundiais para o BIM vão mais além de 
se tornar uma solução de software que se encaixe no atual processo construtivo. O BIM é visto 
no sentido de se tornar um novo processo capaz de responder aos problemas e às mudanças 
necessárias referidas anteriormente na indústria da construção e no qual se exige 




2.1 Definição de interoperabilidade 
Interoperabilidade é a característica de um produto ou sistema, cujos interfaces são totalmente 
conhecidos e entendidos de forma a operarem com outros produtos ou sistemas, no presente ou 
no futuro, de implementação ou de acesso, e sem qualquer restrição. Existem dois tipos de 
interoperabilidade:  
Interoperabilidade técnica, que existe entre dois ou mais sistemas quando são capazes de 
comunicar entre si com base na utilização de formatos de dados e protocolos de comunicação. 
Interoperabilidade semântica, que existe entre dois ou mais sistema quando são capazes de 
automaticamente interpretar com exatidão o significado da informação trocada de forma a 
produzir resultados úteis conforme definido pelos utilizadores de ambos os sistemas.  
 
A interoperabilidade tem implícito o uso de normas abertas, definidas por um grupo consultivo 
que deve incluir representantes dos diferentes produtores, utilizadores e entidades normativas 
nacionais e internacionais, de modo serem participadas, acessíveis, conhecidas e 
implementadas por todos. Quando um produto é conforme uma norma fechada e proprietária, 
designa-se por compatível com essa norma e não interoperável.  
 
2.2 Legislação de Normas abertas 
São hoje reconhecidas, a nível nacional e internacional, as inegáveis vantagens e a necessidade 
urgente de adoção de normas abertas nos sistemas e tecnologias de informação. O Parlamento 
e Conselho Europeu emitem frequentes recomendações e diretivas no sentido da normalização 
europeia nessas áreas. Em Portugal foi publicada a Lei nº 36/2011 das Normas Abertas nos 
sistemas informáticos do Estado [3] com o objetivo de promover a liberdade tecnológica dos 
cidadãos e organizações e a interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado. O 
Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID), publicado na RCM nº 91/2012 e 
revisto no corrente ano pela RCM nº 2/2018 [4], estabelece os formatos e protocolos abertos 
(não proprietários) a adotar obrigatoriamente pelas soluções de software em uso na 
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3. Distribuição e licenciamento de software 
 
3.1 Licença de Software Proprietário 
A distribuição de software tendeu de forma generalizada para um processo de venda ao 
utilizador de uma licença que acompanha o software. Sustentadas na lei dos direitos de autor 
(copyright), patentes, lei contratual, sigilo comercial e outras bases legais, as designadas End-
User License Agreement, estabelecem para os fornecedores os direitos exclusivos de 
propriedade sobre o software e o poder de exclusão e de proibição legal de todos os outros, 
incluindo os utilizadores, de copiar, de distribuir e de fazer produtos derivados. As licenças de 
software proprietário estabelecem diversos tipos de limites de utilização aos clientes finais: 
• Fins de utilização do software: para ensino, uso pessoal, uso comercial, etc 
• Número de computadores onde pode ser instalado e utilizado. 
• Número de processadores do computador onde o software é executado 
• Número de utilizadores em simultâneo, no software do tipo servidor 
Nos últimos anos algumas empresas de software proprietário, como a Microsoft, Adobe e 
Autodesk, acrescentaram a limitação temporal de utilização do software, dando início à 
migração do modelo anterior de licenças sem limite temporal, ou perpétuas, para o modelo de 
subscrição por um período de tempo, mensal ou anual, de validade da licença de uso. Os 
promotores de software proprietário defendem que a cobrança pela licença de uso permite 
garantir a sustentabilidade do negócio de programação e o financiamento das empresas em 
investigação e desenvolvimento para a melhoria da qualidade e inovação no software. 
 
3.2 Reduzida interoperabilidade do Software Proprietário 
São conhecidos os efeitos secundários indesejados do licenciamento proprietário de software. 
Dada a dimensão e o poder económico que algumas destas empresas alcançaram nas últimas 
décadas, os problemas criados obrigam frequentemente os próprios Estados a intervir 
legalmente contra essas empresas, em defesa dos consumidores e da liberdade do cidadão. 
Alguns exemplos são a violação das leis da concorrência, dependência do fornecedor, 
obsolescência programada, produto abandonado (abandonware) e reduzida interoperabilidade. 
 
3.3 Licenciamento de Software Livre 
Em 1983, Richard Stallman, ainda colaborador do MIT, anuncia o desenvolvimento do projeto 
GNU (GNU’s Not Unix!), um sistema operativo baseado na distribuição do código Unix mas 
que não devia ser confundido com Unix por ser de código aberto e distribuído como software 
livre. O conceito de software livre, apresentado inicialmente no GNU Manifesto, define o 
software que respeita a liberdade do utilizador e da comunidade e garante aos utilizadores a 
liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. A fundação sem 
fins lucrativos “Free Software Foundation (FSF)”, criada em 1985 para apoiar o 
desenvolvimento do GNU e o movimento do software livre, promove um conjunto de licenças 
baseadas na GNU General Public License (GPL)  e no conceito legal de copyleft. A licença 
pública geral GNU (GPL), recomendada para a distribuição do software livre, assenta no 
princípio de que a liberdade dos utilizadores não pode ser limitada pelo software que usam e 
garante quatro liberdades a todos os utilizadores: 
• a liberdade de usar o software para qualquer finalidade, 
• a liberdade de estudar e modificar o software de acordo com suas necessidades, 
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• a liberdade de copiar e redistribuir o software com os seus amigos e vizinhos e 
• a liberdade de melhorar o software e partilhar as alterações em benefício de outros.  
As liberdades de estudar, modificar e melhorar o software têm como requisito o acesso ao 
código fonte do software, uma vez que sem ele o exercício dessas liberdades pelos utilizadores 
e programadores seria impraticável ou mesmo impossível. Esta premissa de Código Fonte 
Aberto (Open Source Software) é muitas vezes confundida com a definição de software livre, 
apesar de não ser suficiente para garantir todas as liberdades. A licença GPL incluí o processo 
legal copyleft para tornar um software livre, colocando-o no domínio público (sem copyright) 
e exigir que todas as versões modificadas e extensões do software sejam também livres, 
obrigando ao uso da mesma licença. Pretende assim assegurar o futuro do software livre: na 
defesa contra tentativas de transformação em software proprietário, por um intermediário 
que elimine as liberdades dos utilizadores atribuídas pelo autor original; assegurar a inclusão 
de todas as melhorias e contributos feitos ao software livre, para que fiquem disponíveis ao 
autor original e a todos os outros utilizadores, mantendo o espírito de cooperação e entreajuda 
entre todos.  
A licença de software livre é uma simples declaração de cedência e autorização do autor aos 
utilizadores. Para distribuir o seu software como livre o autor tem de manifestar essa opção por 
utilização de uma licença de software livre. Caso distribua o software sem qualquer licença 
serão aplicadas por omissão as leis gerais dos direitos de autor (copyright) que tornam 
automaticamente o software não livre.  
 
3.4 Software livre no domínio público.  
O software livre é apoiado, recomendado e defendido por instituições públicas de muitos países 
e organizações internacionais, como uma alternativa sustentável, de qualidade e de futuro no 
desenvolvimento de software. As garantias de segurança, confiança e fiabilidade que o software 
livre oferece são cada vez mais reconhecidas e desejadas pelos Governos [5]. As vantagens 
diretas do uso do software livre no domínio público são inúmeras, desde a redução de custos, 
equidade, fraternidade, cidadania, legalidade, independência, conhecimento, 
interoperabilidade, diversidade, segurança, longevidade e atualidade [6]. Mas as vantagens 
reconhecidas pelos estados transcendem as vantagens diretas, são vistas como garantia de 
equidade dos cidadãos no direito de acesso a serviços públicos digitais, sem restringir o uso de 
plataformas específicas, e como estímulo à produção e circulação de conhecimento e de 
competências, nos cidadãos e empresas locais, no desenvolvimento de produtos e criação de 
emprego na emergente área das Tecnologias de Informação e Comunicação [7]. 
 
 
4. Soluções BIM Open Source 
 
No mercado de software BIM, à semelhança do que aconteceu no mercado de software CAD, 
prevalecem as soluções de software proprietário, num modelo de negócio de baseado na venda 
de licenças por grandes empresas internacionais, que oferecem soluções completas de software 
proprietário aos utilizadores. O investimento em investigação e desenvolvimento na área CAD 
e agora BIM é deixado a cargo do financiamento interno das grandes empresas, derivado de 
dividendos obtidos pela venda de licenças de software proprietário, que depois garantem o seu 
retorno futuro para a empresa em patentes e outras formas de proteção da exclusividade de uso 
nos seus produtos das melhorias conseguidas. Uma exceção a esta regra ocorreu com a TNO 
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[8], uma organização pública Holandesa de inovação tecnológica, independente de qualquer 
governo, universidade ou empresa, que decidiu investir no desenvolvimento de uma solução 
BIM em software livre e normas abertas. Os princípios orientadores da iniciativa assentam na 
constatação de que o BIM, como modelo de informação que permite melhorar a qualidade do 
edifício e reduzir o custo de manutenção em todo o ciclo de vida, deveria ser acessível a todos. 
 
4.1 BIMserver.org e a Open Source BIM collective  
A iniciativa da TNO assentou na criação no Github de uma organização integradora de soluções 
de software livre para BIM, para agregar e centralizar todos os repositórios de software livre 
BIM e fomentar assim a sua cooperação, entreajuda, complemento e interoperabilidade. À 
organização deu-se o nome de Open Source BIM collective:  
Site: http://www.opensourcebim.org/ Github: https://github.com/opensourcebim/  
Twitter: https://twitter.com/osbim  
 
Na iniciativa constam atualmente 57 repositórios de soluções e componentes interoperáveis:  
• IfcOpenShell.org, biblioteca para utilização de dados IFC 
• BIMvie.ws, cliente Javascript, conforme normas abertas: IFC, BCF e BIMSie 
• BIM Surfer, visualizador WebGL de IFC 
• BIMserver.org, servidor de modelos IFC  
• BCF Forum, servidor de fórum de ocorrências segundo norma BCF v2.0  
 
No coração do projeto está a solução do tipo servidor BIMServer.org de modelos IFC, 
licenciado com a GNU AGPL v3 e distribuído em:  
Site: http://bimserver.org/  Github: https://github.com/opensourceBIM/BIMserver  
 
 
Figura 3: Arquitetura funcional de interoperabilidade do BIMserver.org 
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O projeto BIMserver.org iniciou em Agosto de 2010, até à data lançou 71 versões (releases) e 
teve o contributo de 16 utilizadores, sendo Ruben de Laat o colaborador que fez mais 
submissões (commits). Esta solução de servidor Web permite armazenar e gerir todo o conjunto 
de informação de um edifício, utilizando de forma nativa o formato IFC (v2.3 e 4) para 
armazenar os modelos BIM. A sua estrutura de desenvolvimento é baseada em camadas 
aplicacionais e framework para módulos, tornando-o modular e escalável. Assenta numa base 
de dados do modelo IFC (Datastore) e num motor aplicacional que, através da framework, 
permite a inclusão de plugins. Destina-se a ser usado por outros aplicativos sendo a 
comunicação e interoperabilidade assegurada por Web-services baseados em protocolos 
abertos, como SOAP e REST. Suporta múltiplos utilizadores, permitindo a edição em 
simultâneo de partes do modelo BIM. Assenta em quatro principais módulos (plugins): 
• BIMserver JavaScript API, o interface aplicacional API em javascript 
• BIMsurfer, visualizador 3D do modelo BIM em javascript 
• BIMvie.ws, o interface web de administração e utilização (front office) 
• Console, a ferramenta web para aceder e interagir com o API 
 
É possível acrescentar funcionalidades através de plugins de um repositório online próprio, 
atualmente com 15 disponíveis. Para iniciação no BIMserver é possível usar um modelo 
completo BIM em IFC do edifício: Schependomlaan, de livre utilização, disponibilizado por 
Stijn van Schaijk. 
O BIMserver.org permite a utilização do conceito BIM Bots, desenvolvido e promovido pela 
TNO, como um conjunto de agentes BIM que, através do protocolos abertos, permitem 
automatizar tarefas entre vários aplicativos distintos, como por exemplo o BIMserver e Revit. 
Site: http://bimbots.org Github: https://github.com/opensourceBIM/BIM-Bot-services/wiki 
 
4.2 FreeCAD 
Apesar de não se conhecerem ainda ferramentas de modelação BIM em software livre, o projeto 
FreeCAD permite a criação de modelos 3D de edifícios a partir de objetos paramétricos. Trata-
se de um modelador 3D paramétrico em software livre, altamente personalizável, programável 
e escalável.  
Site: https://freecadweb.org Github: https://github.com/FreeCAD 
O módulo “Arch”, para arquitetura, acrescenta capacidades de criação de objetos BIM e 
compatibilidade com IFC, através da biblioteca livre “IfcOpenShell” 
O módulo “Arch BIMserver”, permite ligação a um servidor BIMserver.org, por protocolo 
aberto JSon 
 
4.3 Energy Gov: Building Energy Modeling (BEM) 
Uma outra iniciativa, do Departamento de Energia dos EUA, é o Building Energy Modeling 
(BEM) na qual são financiados diversos projetos de investigação e desenvolvimento em 
software livre para BIM, dirigidos especificamente à eficiência energética dos edifícios. 
Destacam-se os Core Project de longo prazo sobre a alçada do DOE National Labs: 
EnergyPlus, modelo de simulação energética de todo o edifício (financiado em: $74,600,000) 
OpenStudio, ferramenta de desenvolvimento (SDK) para EnergyPlus (em: $9,360,00) 
Spawn-of-EnergyPlus (SOEP), baseado no modelador livre Modelica. (em: $3,110,000) 
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4.4 Experiência pessoal de utilização de software BIM 
A experiência pessoal de utilização de software BIM decorre da frequência da 6ª edição do 
curso BIM, entre Setembro e Novembro de 2017, promovido pelas Universidades do Porto, 
Minho e de Lisboa com o apoio das Ordens dos Engenheiros e Arquitetos. 
Na componente prática do curso foram desenvolvidos trabalhos de grupo nos quais se 
promoveu a utilização de diversas soluções de software BIM. Apesar da preponderância de uso 
de soluções da Autodesk, designadamente o Revit, houve casos de uso de soluções de outros 
fornecedores, como Graphisoft, Tekla, Trimble, etc. Foram notórias as dificuldades encontradas 
por vários grupos, devido à falta de interoperabilidade entre as soluções, sempre que era 
necessário transportar os modelos BIM entre aplicações de diferentes fornecedores. 
Relativamente à utilização da formato interoperável IFC, verificou-se na prática que as 
aplicações BIM utilizadas permitiam a exportação dos modelos para formato IFC versão 2.3, 
publicada em fevereiro de 2006, com inúmeras perdas de informação relativamente ao modelo 
em formato proprietário construído na aplicação. A mais recente versão 4 do IFC, publicada 
em março 2013, raramente era suportada e quando era obtinha-se com ela exportações ainda 
mais deficitárias. No âmbito do trabalho de grupo nº4 do Porto, foi testada a utilização do 
software livre, BIMServer.org a partir do modelo construído no Revit 2018, exportado via IFC 
v2.3 através do componente em software livre de exportação para Revit: IFCEXPORTER 
disponível na plataforma SourceForge [9]  
O BIMServer.org foi o único software utilizado que suportava de forma nativa na sua BIM 
Datastore o formato IFC versão 2.3 e versão 4. Quando se acede ou grava o modelo no formato 
IFC não ocorre nenhuma conversão de dados e nenhuma perda de informação. 
 
Figura 4: Visualização do modelo do grupo 4 no BIMserver.org 
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Em 1995 com o novo conceito BIM e a normalização IFC foram apresentadas promessas de 
interoperabilidade na indústria da construção pelos protagonistas das empresas de software 
proprietário. O objetivo seria prosseguido por um consórcio dessas empresas atualmente 
designado por buildingSMART. As empresas de software proprietário assumiam o investimento 
necessário em investigação e desenvolvimento, suportado nos dividendos obtidos de licenças 
de utilização do software pagos pelos utilizadores.  
Hoje, 22 anos depois, nas soluções de software BIM proprietário, permanece o uso de formatos 
proprietários e a falta de interoperabilidade que sempre caraterizaram as anteriores soluções 
CAD. O uso de software proprietário no BIM continua a manter a ruinosa interoperabilidade 
inadequada na construção civil e o paradigma bíblico da torre de Babel.  
Os clientes finais e proprietários (Estado e Cidadãos) devem tomar consciência dos elevados 
custos que suportam devido à interoperabilidade inadequada dos sistemas de informação, 
baseados em software proprietário, usados na fase de projeto e no processo de construção.  
É urgente a sensibilização sobre o potencial do software livre para eliminar os custos da 
interoperabilidade inadequada no setor da construção. Os vários atores da indústria da 
construção e em particular os utilizadores de software proprietário BIM, que se debatem 
diariamente com a falta de interoperabilidade entre as soluções, devem ser sensibilizados para 
as mais valias do uso de soluções de software interoperáveis e de normas e formatos abertos. 
Para no momento de escolha do software serem capazes de apostar em soluções de software 
livre e investir recursos financeiros, tempo e esforço necessários para a mudança. 
A nível nacional, a Administração Pública e o Estado devem assumir a responsabilidade de 
afetar fundos públicos, Nacionais e Europeus, à investigação e ao desenvolvimento de 
tecnologias de informação e soluções BIM para o setor da construção, com o objetivo de obter 
o retorno desse investimento na redução dos elevados custos atuais e futuros da 
interoperabilidade inadequada. O investimento dos fundos públicos deverá disseminar o 
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REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PROJETUAL A PARTIR DA 














O objetivo desta pesquisa é identifcar como a utilização de softwares de modelagem 
paramétrica que utilizam a tecnologia BIM - Building Information Modeling, podem interferir 
no processo de projeto de estudantes de arquitetura.  Para isto foram realizados estudos de caso 
através de acompanhamento, observação e análise de uma disciplina de Atelier de Projeto na 
Univates - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, RS – Brasil. Esta disciplina tem por 
objetivo elaborar a proposta para um Museu com pré-existência a ser preservada, a nível de 
anteprojeto arquitetônico em um terreno na cidade de Porto Alegre, RS - Brasil. Foram 
analisados os trabalhos de 3(três) alunos que utilizaram os softwares Autodesk Revit e 
Graphisoft ArchiCad. Essa reflexão sobre a prática passa por um questionamento sobre o uso 
dos conceitos BIM durante a concepção de projeto e a interferência da modelagem paramétrica 
nas decisões projetuais. A observação e análise dos artefatos coletados, da produção gráfica e 
das entrevistas com os alunos proporcionaram uma reflexão sobre a prática projetual com a 





Se os estudantes aprendem a utilizar o suporte tecnológico, antes de aprender o ofício do 
arquiteto e paralelo a disciplinas importantes e históricas no ensino de arquitetura, como a 
expressão gráfica e a geometria descritiva, é ao menos factível que o aluno incorpore ao 
processo de ensino-aprendizagem características relacionadas à utilização da computação 
gráfica como suporte de representação e concepção arquitetônica. Uma vez que o aluno possua 
o domínio das ferramentas e a compreensão das disciplinas em prol da solução de problemas 
de projeto, é possível que suas ações durante o processo e os artefatos produzidos, conduzam a 
interferências no processo de projeto, que sejam determinantes para a formação do profissional 
de arquitetura, conforme a análise de Menezes et.al. [1]. Segundo Nome et.al.,no Brasil o ensino 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




dos softwares que utilizam a tecnologia BIM não faz parte das matrizes curriculares e passa a 
ser incorporado por aqueles alunos que buscam o conhecimento extraclasse, através de cursos 
de extensão em escolas de software (não necessariamente de arquitetura) e cursos on-line [2].  
O ensino-aprendizagem se dá a partir da utilização efetiva destes softwares no Atelier de 
Projeto. É possível relacionar o ensino-aprendizagem de softwares BIM no processo de projeto 
quando se verifica questões abordadas por Lawson. Segundo Lawson, alunos inexperientes 
muitas vezes não percebem que determinadas questões são consideráveis difíceis, sendo 
possível transformar o complexo em simples e resolver o que é mais complicado, geralmente 
relacionado à solução de problemas de projeto [3]. Através do domínio destes softwares, o aluno 
pode recorrer a recursos computacionais para representar ideias, que de outra forma, seriam 
representadas através de desenhos com pouca precisão e detalhes, e principalmente, levariam 
muito tempo para serem produzidos.  
Outras questões relevantes sobre o aprendizado e a utilização da computação gráfica são 
abordadas no estudo de Cross. O autor questiona quais seriam os principais objetivos da 
introdução da computação no ensino de projeto. Avalia três objetivos principais: um seria 
apenas treinar futuros projetistas em certos aspectos da computação que poderão tornar-se úteis 
para trabalhar em escritórios que usam o sistema CAD – Computer Aided Drawing; outro seria 
introduzir aos alunos a possibilidade de utilizar os computadores como um adicional nos 
projetos que eles trabalhariam, introduzindo técnicas de modelagens aos desenhos; e o terceiro 
seria utilizar os computadores como um acréscimo às principais tarefas educacionais para 
ensinar estudantes como projetar [4]. Afirma ainda que as diferenças entre estilos cognitivos 
entre alunos e professores, projetistas e estratégias de projeto, podem dificultar a busca por 
esses objetivos. A terceira alternativa permite o questionamento sobre a abordagem de ensino 




2. Sobre o acompanhamento da disciplina 
 
Para a realização dos estudos de caso, foi realizado acompanhamento na disciplina chamada 
Projeto de Arquitetura VI, em uma universidade do Rio Grande do Sul, ministrada por um 
professor do quadro docente. A disciplina é parte integrante da matriz curricular, no sexto 
semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, dentre dez. 
Segundo Martinez, As disciplinas teóricas, técnicas e humanas que formatam o curso 
complementam o ensino do atelier, no sentido de fornecer conhecimento para ser aplicado na 
elaboração do projeto. A (re)união dos conhecimentos que configuram o atelier proporciona, 
embora de forma fragmentada, um amplo panorama sobre as questões complexas na qual estão 
envolvidas a prática do arquiteto [5]. Este estudo valida-se neste contexto.  
Para obter dados que fornecessem informações relevantes, a seguinte metodologia foi adotada: 
coleta dos arquivos digitais, dos artefatos produzidos pelos alunos e entrevistas.  Para o 
entendimento desta pesquisa, serão relatados o acompanhamento das seguintes etapas de 
projeto: Conceçpção, Partido Arquitetônico e Anteprojeto Arquitetônico. A pesquisa foi 
realizada a partir do estudo de três alunos, escolhidos a partir da opção pela utilização dos 
softwares Autodesk Revit e Graphisoft Archicad. Estes três alunos serão a partir deste momento 
denominados aluna 1, aluno 2 e aluno 3. Os alunos 1 e 2 utilizaram o software Graphisoft 
Archicad e o aluno 3 utilizou o software Autodesk Revit. 
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3. Sobre o tema proposto, o terreno e o programa de necessidades 
 
O exercício projetual proposto para esta disciplina constituia-se do projeto de um museu para 
exposição de obras de arte. O princípio da proposta consistia em uma intervenção arquitetônica 
a partir de uma pré-existência no centro da cidade de Porto Alegre,RS. O terreno possui uma 
área total de 2.746,07m² e a pré-existência, de 550,00m² deveria ser mantida na composição do 
partido arquitetônico.  
 
  
Figura 1: Fotos do terreno e diagrama de localização. Fonte: Alunos 1 e 2. 
 
O programa de necessidades foi fornecido pelo professor e previa os seguintes ambientes: sala 
de exposições temporárias e permanentes, áreas técnicas e administrativas, salas de aula, 
serviços, estacionamento, auditório, além das áreas de circulação e pátios, além dos ambientes 
de apoio. A área do museu deveria ficar entre 2.500 e 3.000 m². 
 
 
4. Sobre os estudos de caso 
 
Após entrevistas e observação dos artefatos gerados durante o processo, os estudos serão 
apresentados demonstrando as impressões de cada aluno a partir da utilização dos softwares e 
a elaboração dos projetos. É importante observar que não foi realizado nenhuma análise 
relacionada a qualidade dos projetos ou comparações em relação às soluções apresentadas. 
 
4.1 Aluna 1 
A aluna 1 realizou todo o processo de projeto com a utilização do Archicad. Quando 
questionada sobre a concepção do projeto, disse que não utilizou croquis para as primeiras 
ideias e nem ao mesmo realizou estudos de forma a fim de definir o partido. 
Iniciou o processo de concepção diretamente no software e a partir do lançamento das paredes 
e pavimentos ia ajustando os espaços conforme o programa de necessidades. Duas análises 
podem ser apontadas em relação a este método projetual: a aluna possuia domínio do software 
e possuia uma ideia fixa sobre o problema a ser resolvido, conforme a análise de Goldschmidt 
[6]. A autora identifica a determinação de obter um resultado a partir de uma ideia inicial, 
caracterizando-a como uma ideia fixa [6], o que elimina as possibilidades de experimentação 
projetual, que poderia ser facilmente explorada devido às características do software. Essa 
atitude limita o processo, uma vez que ao escolher uma resposta para o problema, a aluna abriu 
mão de outras possibilidades que poderiam proporcionar diferentes soluções. Lima et al. [7] 
defendem que os meios de representação, os suportes e o conhecimento são responsáveis pelo 
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desenvolvimento dos processos de projeto, dos processos cognitivos e da produção 
arquitetônica de uma época. Enfatizam o fato de que o uso de tecnologias digitais 
proporcionaram a obtenção de formas complexas e a possibilidade de produzir projetos mais 
detalhados de forma a possibilitar a construção, reduzindo o tempo gasto em todas as etapas do 
processo.  
 
   
Figura 3: Lançamento inicial (concepção). Fonte: Produzido pela aluna 1. 
 
Embora o professor tenha disponibilizado aos alunos um modelo tridimensional com o entorno 
e a pré-existência produzido no SketchUp, uma vez que a maioria dos alunos da turma utilizam 
este software, a aluna 1 remodelou o entorno e a pré-existência no software Archicad. Afirmou 
ter tentado importar o arquivo fornecido, porém teve problemas com a interoperabilidade dos 
softwares, e decidiu refazer para evitar possíveis problemas com os arquivos digitais. 
A aluna 1 disse sentir uma certa dificuldade em relação a quantidade de objetos 3d (biblioteca) 
disponível para o Archicad. Em determinadas situações alegou haver a necessidade de modelar 
elementos de projeto, porém por esta ser uma tarefa um pouco mais complexa e demorada, 




Figura 4: Partido Arquitetônico. Fonte: Produzido pela aluna 1. 
 
A modelagem paramétrica característica permite que as vistas (plantas, cortes e elevações) 
sejam geradas com maior agilidade em relação ao processo tradicional (representação a partir 
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de software CAD), porém o processo perde sentido quando o projetista não modela os 
elementos corretamente. As vistas geradas não irão corresponder corretamente aos elementos, 
podendo gerar erros graves como incoerência na relação entre eles.  
A elaboração do partido evolui a partir dos primeiros lançamentos. O processo de 
desenvolvimento dos elementos arquitetônicos aconteceu de forma natural devido a 
possibilidade de navegar entre as diversas vistas e o modelo 3d simultaneamente. Em relação 
ao anteprojeto o desenvolvimento dos elementos aconteceu a partir da alteração do LOD (Level 
of Development) dos elementos modelados anteriormente, caracterizando um processo de 
refinamento e adaptação definido por Goldschmidt [9]. Segundo a aluna 1, houve poucas 
alterações significativas em relação ao partido, o que reforça a manutenção da ideia fixa desde 
o início do estudo [6]. Os diagramas compositivos e estruturais gerados pela aluna foram 
elaborados no Archicad, assim como a diagramação das pranchas. 
 
 
Figura 5: Anteprojeto arquitetônico. Fonte: Produzido pela aluna 1. 
 
Em relação a interação professor-aluno, as orientações foram realizadas com a utilização dos 
artefatos gerados de forma impressa e com a maquete virtual apresentada na tela do 
computador. Neste caso a orientação impressa permite que o professor faça desenhos ambíguos 
que ajudam a aluna a buscar soluções de projeto mais adequadas. Porém a orientação a partir 
da tela do computador gera uma barreira entre o professor e o projeto, uma vez que as 
modificações sugeridas devem ser transmitidas através de discurso, mímica e eventualmente 
croquis de observação. Os estudos de Schon demonstram este tipo de abordagem, que pode 
gerar dificuldades de compreensão do aluno e não contribuir diretamente para a evolução do 
projeto. [10] 
 
4.2 Aluno 2 
Este aluno estava habituado a produzir seus projetos com softwares CAD, como o AutoCad e 
SketchUp. Porém sentiu a necessidade de aprender a utilizar um software que lhe reduzisse o 
tempo de documentação e principalmente, retrabalho. Declarou-se autodidata, mas iniciou o 
processo de aprendizagem através de um curso presencial de curta duração e vídeo aulas, passou 
a utilizar o Archicad em substituição aos softwares anteriores. O aluno 2 realizou todo o 
processo com o software Archicad. Conforme sugere Goldschimdt ao referir-se aos diálogos 
que o croqui proporciona com o projetista, o aluno 2, no início do processo, produziu alguns 
croquis de concepção para estudar as relações formais e obter um ponto de partida para iniciar 
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a modelagem tridimensional. Após os primeiros lançamentos a mão livre e a definição da forma 
iniciou o processo no software e não retornou para a prancheta durante o desenvolvimento [11]. 
 
 
Figura 6: Lançamento inicial (concepção). Fonte: Produzido pelo aluno 2. 
 
Este aluno demonstrou um domínio no software e a partir da modelagem tridimensional, definiu 
o zoneamento a partir da volumetria e definiu a estrutura a partir do lançamento dos elementos 
estruturais pré-dimensionados. Porém durante o desenvolvimento do partido precisou fazer 
alterações na forma para atender ao programa de necessidades. Neste processo não teve 
dificuldades e a flexibilidade do software permitiu que fizesse alterações necessárias sem 
limitar a criatividade. Também estas alterações puderam ser realizadas sem a necessidade de 
preocupar-se com a documentação, uma vez que todas as alterações realizadas se refletem em 
todas as vistas [8]. 
 
  
Figura 7: Partido arquitetônico. Fonte: Produzido pelo aluno 2. 
 
Uma vez que o aluno tenha evoluido a partir da proposta inicial, concebida através de croquis 
e em seguida desenvolvida no software, foi possível utilizar as características da modelagem 
paramétrica para obter o resultado esperado e num processo de adaptação e refinamento, as 
ideias iniciais tornaram-se o partido e seu desenvolvimento levou ao anteprojeto, conforme 
apontados no estudo de Goldschmidt [9]. 
O aluno 2 afirmou que a possibilidade de visualizar diversas vistas simultaneamente foram 
determinantes para a evolução do processo de projeto, mas principalmente o fato de poder 
dedicar mais tempo a concepção e menos tempo a documentação resultaram efeitos positivos 
no processo e no resultado. Embora tenha um bom domínio do software, disse ainda ter 
dificuldade de utilizar algumas ferramentas mas que busca aprender conforme as dificuldades 
surgiram. Porém afirmou que isto não limitou sua criatividade. Durante o processo sentiu a 
necessidade da melhoria na oferta de modelos tridimensionais (biblioteca), e que embora não 
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tenha atrapalhado o resultado ainda não cria os próprios modelos, limitando-se a utilizar o que 
está disponível. Esta limitação pode restringir o processo, essencialmente durante o partido, por 
se tratar de um processo onde a necessidade de organizar, distribuir e criar elementos 
arquitetônicos são intrinsecos ao projeto de arquitetura. Limitar-se às possibilidades que o 
software proporciona certamente influirá no resultado final, positiva ou negativamente. 
 
 
Figura 8: Anteprojeto arquitetônico. Fonte: Produzido pelo aluno 2. 
 
Entretando, durante o desenvolvimento do anteprojeto algumas vistas precisaram ser corrigidas 
em função de não conseguir realizar todos os elementos através da modelagem paramétrica. 
Estas correções foram realizadas a partir de representação em 2d principalmente nos cortes e 
elevações. 
Este aluno produziu os diagramas compositivos e produziu o layout das pranchas no software 
Archicad. Também utilizou o recurso do corte perspectivado, elaborado facilmente a partir da 
modelagem tridimensional. 
Em relação a interação professor-aluno, o aluno relatou um forte incentivo do professor pela 
utilização do software, porém na maioria das vezes orientava o trabalho na tela do computador. 
Embora o professor solicitasse que ele levasse as vistas impressas, relatou que apenas imprimiu 
o processo nas etapas iniciais, onde as dúvidas sobre a composição formal e definição dos 
espaços ainda estavam sendo discutidas. De fato isto interfere na solução de problemas uma 
vez que o professor tem dificuldades em orientar o aluno. A orientação através do aspecto visual 
da tela do computador, do discurso e dos gestos precisam ser complementados pelo croqui a 
fim de tornar mais claras e concisas as soluções geradas. 
 
4.3 Aluno 3 
O aluno 3 elaborou seu projeto com a utilização do software Autodesk Revit. Deu início a sua 
aprendizagem através de um curso presencial de curta duração e aprimorou seu conhecimento 
utilizando vídeo aulas. 
Declarou não possuir domínio do software e que iria utilizar este projeto para aprimorar seus 
conhecimentos e evoluir a partir das dificuldades que surgiriam. Por este motivo iniciou o 
processo de concepção a partir da utilização do software AutoCad para lançamento do 
zoneamento e definição dos espaços. Declarou que considera o AutoCad mais flexível para o 
desenho, por se tratar de uma prancheta eletrônica. Além disso utilizou o software SketchUp 
para fazer estudos volumétricos e a partir da definição dos elementos bidimensionais e 
tridimensionais em dois softwares distintos, passou a desenvolver o partido no software Revit. 
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Figura 9: Lançamento inicial (concepção). Fonte: Produzido pelo aluno 3. 
 
Este aluno relatou relativa facilidade no desenvolvimento do partido, uma vez que a concepção 
realizada em outros softwares permitiram que definisse os próximos passos. De fato, o trabalho 
realizado a seguir consistiu em remodelar as ideias que já haviam sido definidas. Embora 
tivesse algumas dificuldades com o software, principalmente relacionado com a edição de 




Figura 10: Partido arquitetônico. Fonte: Produzido pelo aluno 3. 
 
No entanto, por se tratar de uma etapa de maior nível de desenvolvimento, o anteprojeto se 
tornou mais complexo, considerando a dificuldade que o aluno encontrou com a representação 
gráfica produzida pelo software. Relatou que encontrou diversos problemas relacionados a 
maneira como o software representa os projetos (na configuração standard), mas percebeu que 
se houvesse um pouco mais de aprofundamento poderia melhorar drasticamente a 
representação, sem maiores dificuldades. 
Outro problema relatado foi a apresentação da pré-existência. Por não haver experiência 
suficiente para realizar a modelagem no próprio Revit, precisou utilizar o modelo realizado no 
software SketchUp. Entretanto isto lhe trouxe problemas com a interoperabilidade entre os 
softwares e ocasionou em grande perda de tempo mas resultados razoáveis. Considerando estas 
questões justificou-se uma finalização precoce do anteprojeto, com diversos espaços por serem 
resolvidos, o que certamente interferiu no processo e no resultado. Mencionou ainda que todas 
estas dificuldades tomaram muito tempo durante o processo e não conseguiu finalizar o 
anteprojeto, a ponto de não apresentar uma proposta de paisagismo para o terreno. No entanto 
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Figura 11: Anteprojeto arquitetônico. Fonte: Produzido pelo aluno 3. 
 
Em relação a interação professor-aluno, o aluno relatou o incentivo do professor pela utilização 
do software, porém percebeu a dificuldade do aluno no processo, questionando a representação 
apresentada. Na maioria das orientações o aluno trazia para sala de aula a documentação 
impressa, o que permitiu ao professor verificar várias questões relacionadas ao processo e a 
utilização do software, como algumas soluções de espaços e representação gráfica, mas que o 
aluno não conseguiu concluir devido às dificuldades apresentadas. 
 
 
5. Considerações Finais 
 
Embora os alunos possuíssem diferentes níveis de habilidades relacionadas aos softwares e 
terem apresentados métodos de trabalhos diferentes, puderam ser observados interferências 
comuns aos processos de projeto.  
Os alunos defenderam a utilização de softwares BIM principalmente relacionados aos seguintes 
aspectos relacionados a cada uma das etapas de projeto: 
• Em relação a concepção, a possibilidade de trabalhar em 2d e 3d simultaneamente, a 
flexibidade do software em produzir elementos tridimensionais em escala, uma melhora 
na relação das percepções do projeto com o entorno e principalmente, a possibilidade 
de trabalhar mais tempo na concepção, uma vez que o tempo de documentação será 
reduzido drasticamente, foram os principais aspectos apontados. 
• Em relação ao partido arquitetônico, apontaram que a modelagem mais precisa, a 
agilidade na extração das vistas e as poucas alterações necessárias em relação às ideias 
iniciais ocasionadas pela precisão da modelagem tornaram o processo mais eficiente. 
• Em relação ao anteprojeto arquitetônico, afirmaram que o desenvolvimento do partido 
permitiu que o projeto evoluísse praticamente sem retrabalho na elaboração das vistas, 
e que isso permitiu uma redução do trabalho na documentação. Isto permitiu que a 
elaboração da documentação arquitetônica ocorresse em um tempo relativamente curto 
quando comparado a softwares CAD, que foi justamente melhor utilizado na etapa de 
concepção de projeto. 
Como desvantagens, os alunos apontaram as seguintes situações: 
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• Dificuldade em encontrar modelos tridimensionais (bibliotecas) adequados para atender 
as soluções de projeto, necessitando maior conhecimento e domínio da ferramenta para 
modelar elementos pontualmente quando preciso, aumentando o tempo de trabalho. 
• Além disso, por se tratar de softwares que exigem precisão na modelagem a fim de que 
a representação seja correta, afirmaram utilizar representação em 2d naqueles elementos 
que tiveram maiores dificuldades para representar mas se declararam cientes que isto 
era uma espécie de maquiagem, no sentido de que ia contra as características que os 
softwares apresentam. 
Em linhas gerais a utilização dos softwares não apresentou nenhum benefício relacionado a 
qualidade dos projetos. Isto significa dizer que em qualquer ferramenta, seja o grafite, o 
nanquim ou CAD, seria possível produzir melhores projetos, levando em consideração a 
expertise de quem opera a ferramenta. Porém a maior interferência dos softwares BIM é de fato, 
a possibilidade de experimentação e de visualização das diversas vistas no processo de 
concepção, o que permite ao profissional definir as melhores soluções de projeto, além é claro, 
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O paradigma de desenvolvimento da metodologia BIM (Building Information Modelling) 
assenta, fundamentalmente, na criação, gestão e partilha de informação globalmente integrada 
num modelo digital [1].  
 
A gestão e uniformização dessa informação representam um dos principais desafios da indústria 
de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). Nesse enquadramento, o presente artigo 
aborda a temática no âmbito do projeto de fundações e estruturas, não excluindo uma visão 
global e integrada de todo o processo. Isto é, o procedimento aqui exposto poderá ser 
extrapolado para outras especialidades e outras fases do processo, sendo necessariamente 
adaptado caso a caso.   
 
Os softwares de modelação e visualização BIM dispõem de Application Programming 
Interfaces (API’s) que possibilitam, através de métodos, o acesso à informação implementada 
no modelo. Com efeito, este artigo apresenta uma ferramenta focalizada na importação e 
tratamento da informação integrante do modelo digital. Esta ferramenta, desenvolvida em 
linguagem de programação C#, funciona como um Add-in ao software primário Autodesk 
Revit®. 
 
A ferramenta incorpora uma interface gráfica e atua nas áreas da extração de quantidades e 
geração automática de Mapas de Trabalhos e Quantidades associados a um sistema de 
classificação pré-definido. O algoritmo desenvolvido visa colmatar algum défice de 
automatização do software primário e implementar um procedimento automático para a 
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Um modelo BIM é, simplificadamente, caracterizado por um conjunto de objetos (ex.: pilares, 
paredes, vigas, etc.) assente num nível de detalhe geométrico específico aos quais se associa 
informação relevante do ponto de vista físico, funcional e construtivo [2]. Portanto, é fácil 
compreender que a informação contida no modelo não se limita à definição geométrica dos 
objetos modelados.  
 
A possibilidade de incorporação de informação que integre o objeto modelado é potenciada 
pela modelação orientada a objetos, conceito basilar dos softwares BIM. Nessa medida, é 
permitido ao utilizador incluir a informação necessária à caracterização do objeto através da 
introdução de parâmetros ao nível local (específicos do objeto) ou global (partilhados por um 
conjunto de objetos, normalmente designados por classes ou famílias). Ou ainda, através da 
criação de novas classes com recurso a programação via API’s. 
 
No contexto nacional não existe, atualmente, um enquadramento normativo que defina 
objetivamente os requisitos associados à metodologia, informação e desenvolvimento deste tipo 
de modelos. Com efeito, esta definição é, por enquanto, deixada ao critério do utilizador e 
daquilo que este considere suficiente para o caso e a fase de desenvolvimento em causa ou, 
baseada em documentos internacionais (ex.: NBS BIM Object Standard [3], etc.) já 
implementados noutros países. 
 
Importa, contudo, referir que a Comissão Técnica (CT) 197 – BIM, delegada pelo Instituto 
Português da Qualidade (IPQ), tem vindo a trabalhar no desenvolvimento da normalização no 
âmbito dos sistemas de classificação, modelação da informação e processos ao longo do ciclo 
de vida dos empreendimentos de construção [4] e cujo trabalho culminará na materialização de 
políticas, normas e instrumentos de apoio à indústria capazes de, a breve prazo, preencher o 
vazio atual. 
 
Não deixando de ter presente o acima referido, o artigo tem como objetivo apresentar um 
aplicativo informático focalizado na importação, organização e extração da informação 
integrante do modelo digital de estruturas por via de API.  
 
A grande maioria dos softwares BIM atuais dispõem de API’s que permitem a programação de 
algoritmos. Estes podem funcionar como Add-ins tendo como propósito a implementação e 
automatização de tarefas de modelação, potenciando a adição das mais diversas competências 
ao software base. O software utilizado foi o Autodesk Revit® que na sua API suporta a 
framework .NET 4.6 [5] e a linguagem de programação escolhida foi o C#. 
 
O aplicativo funciona a partir da consideração de um modelo BIM, realizado no software 
Autodesk Revit®, cujos objetos / famílias se encontram organizados no âmbito de um sistema 
de classificação. No caso presente, o sistema de classificação adotado foi o Uniclass 2015 
(Reino Unido) [6], sendo que se pretende que o aplicativo funcione futuramente com outros 
sistemas de classificação. 
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O aplicativo permite a tradução do modelo digital num documento, leia-se Mapa de Trabalhos 
e Quantidades, gerindo a informação associada a trabalhos e especificações integrada no 
modelo. Não obstante, o aplicativo requere a necessidade de uma prévia parametrização 
complementar de algumas famílias com vista à determinação de algumas propriedades exigidas 
para a quantificação dos trabalhos. Este “pré-processamento” de famílias foi também realizado 






O nível de maturação e implementação que a metodologia BIM apresenta no contexto nacional 
da indústria AEC obriga ainda à conversão de toda a informação digital em documentação 2D 
materializada em formatos passíveis de serem compreendidos, analisados e verificados por 
todos os intervenientes do processo [7]. Ora, estes formatos são aqueles que ainda hoje fazem 
parte do processo tradicional, nomeadamente .xls, .pdf, .doc, .dwg ou .dwf.  
 
Consequentemente, e tendo em conta que a nível interno o procedimento implementado na 
empresa assenta fundamentalmente na metodologia BIM, surgiu a necessidade de automatizar 
algumas destas tarefas de “conversão de informação” evitando qualquer perda de legibilidade 
e representatividade da informação. Nesta perspetiva sinalizaram-se aquelas que, no âmbito do 
projeto de estruturas, seriam as mais sensíveis e repetitivas para que de uma forma estruturada 
se conseguisse conceber métodos e estratégias conducentes com uma eficaz modelação e gestão 
dessa informação. Entre as tarefas mais sensíveis destacam-se, claramente, a geração 
automática de peças desenhadas e a extração de quantidades. Na tarefa de extração de 
quantidades considerou-se ainda relevante a sua integração com o sistema de classificação 
adotado.  
 
Uma das formas de acesso à informação contida nos parâmetros de cada objeto / família é o 
recurso a listagens filtradas de informação criadas pelo utilizador no Autodesk Revit®. Apesar 
destas listagens poderem ficar guardadas no template do software para utilização posterior em 
diferentes processos e modelos, estas não permitem ainda uma integração completa entre 
parâmetros. Por exemplo, não possibilitam a criação de uma lista de quantidades associada a 
um sistema de classificação. Nem tão pouco a adição de quantidades correspondentes a objetos 
/ trabalhos não modelados. Acrescendo ainda a impossibilidade de exportar a informação para 
um layout padronizado da empresa. Estas limitações significam que o procedimento de extração 
de quantidades com recurso às opções nativas do software obriga a um conjunto de passos 
incompatível com a automatização pretendida para o efeito. Portanto, sobra o recurso ao API 
do software como única alternativa viável para alcançar os objetivos traçados. 
 
Doravante, o artigo focar-se-á na forma como foi materializada a automatização do processo de 
extração de quantidades e geração automática de Mapas de Trabalhos e Quantidades partindo 
do pressuposto de que as tarefas a montante deste procedimento foram já integralmente 
cumpridas, nomeadamente a definição e implementação do sistema de classificação e a 
parametrização das famílias. Com efeito, pretende-se dar maior enfâse às potencialidades 
associadas à exploração da API do software e cujos fins / usos podem ser os mais diversos. 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 






O desenvolvimento de Add-ins ou outras ferramentas informáticas para complemento, 
automatização e extensão das competências dos softwares BIM disponibilizados no mercado é 
um desafio atual, e que julgamos será crescente nos tempos que se aproximam. A necessidade 
de otimizar a gestão da quantidade, cada vez maior, de informação gerada em cada processo, o 
aumento de produtividade exigido pela competitividade do mercado e a complexificação das 
geometrias associadas aos novos empreendimentos obrigam a um crescente domínio das 
competências associadas às ciências e tecnologias de programação.  
 
A maioria dos softwares existentes no mercado promovem a possibilidade da criação dessas 
ferramentas através da utilização das API’s. Contudo, estas API’s requerem conhecimentos 
sólidos de programação e encontram-se escritas em linguagens de programação complexas 
como C# ou C++.  
 
Esta situação obrigou à aquisição de competências específicas na área da programação em C#.  
Tendo em consideração que a experiência em programação era relativamente limitada, a fase 
inicial de aprendizagem revelou-se complexa e relativamente lenta. A adicionar a essa 
inexperiência, constatou-se que a estruturação de dados do software é bastante complexa não 
sendo clara a informação relativa às classes e métodos próprios para interagir com objetos, 
filtrar, selecionar e aceder à informação dos parâmetros.   
 
A estruturação da informação foi baseada no sistema de classificação Uniclass 2015 [6] como 
forma de identificação e leitura clara da informação constante do modelo. A forma como a 
informação está nativamente categorizada no software não é suficientemente específica para o 
trabalho pretendido, por exemplo a uma família floor poderá corresponder uma laje de betão 
armado ou uma laje aligeirada, o mesmo acontece para a família de structural columns, à qual 
poderá pertencer um pilar em betão armado ou um pilar metálico. Ou seja, embora sejam 
objetos integrantes da mesma família têm características distintas que os obriga a serem 
quantificados de forma também distinta.   
 
Assim, com a implementação do sistema de classificação foi possível estabelecer uma 
correspondência direta e unívoca entre os objetos e os parâmetros específicos a ler. A 
classificação constituiu um nível adicional de identidade, a partir do qual se definiram as 
propriedades possíveis de extrair. Por exemplo, logo que o objeto integrante da família 
structural columns é classificado como 20_30_75_15 Pilar em betão armado, o aplicativo 
reconhece que as propriedades a extrair são a classe de resistência do betão, a classe de 
exposição, o volume, a cofragem e as armaduras.    
 
Esta metodologia de identificação e parametrização possibilita a integração de objetos no 
modelo digital tendo como único propósito a quantificação de determinados trabalhos, 
independentemente, da família base a que pertencem. Um objeto genérico da família mass 
quando, por exemplo, classificado como 20_05_10_10 Betão de limpeza, despoleta ao nível do 
algoritmo do aplicativo, o cálculo automático do volume de betão de limpeza diretamente 
relacionado com outros objetos, mas não explicitamente modelado. Esta valência é apenas 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




possível ao nível do API do software dado que o Autodesk Revit® não permite a criação de 
parâmetros, ao nível das famílias, que calculem propriedades integrantes de outras famílias. 
 
No fim pretendia-se que o aplicativo exportasse automaticamente a informação resultante para 
um formato .xls devidamente integrado num layout padronizado da empresa. Isto obrigou à 





O aplicativo foi desenvolvido com recurso ao Microsoft® Visual Studio 2015 permitindo, em 
ambiente Autodesk Revit®, a execução e a validação do código. A utilização desta ferramenta 
prendeu-se com a necessidade de criar um aplicativo cuja interface fosse de fácil e intuitiva 
utilização. 
O desenvolvimento do aplicativo implicou o acesso aos parâmetros (de instância ou tipo) das 
diferentes famílias, com a dificuldade inicial de compreender como a API do software 
disponibiliza essa informação. Essa informação serve para cálculo das quantidades que 
posteriormente integram o Mapa de Trabalhos e Quantidades. Os métodos de recolha de 
informação foram testados e validados para cada família.  
 
4.1 Interface gráfica 
A interface gráfica utilizada é do tipo Windows Presentation Foundation (WPF) que exibe 
como principal vantagem a separação entre o design e o comportamento, promovendo a criação 
de um código melhor organizado. O design no WPF é criado geralmente no XAML (Extensible 
Application Markup Language) e o comportamento/código é implementado numa linguagem 
de programação [8], neste caso o C#. Isto possibilita que a interface seja criada por um designer 
e o código por um programador, de maneira independente. Esta plataforma de desenvolvimento 
requer, quando comparada com a Windows Forms (WF), uma curva de aprendizagem superior. 
Além de haver pouca informação de apoio disponível.  
 
4.2 Algoritmo 
A organização do código foi materializada à custa da criação de classes que agrupam 
propriedades e métodos para agilizar a interação com os diferentes propósitos do aplicativo.  
 
Para obtermos a informação pretendida houve a necessidade de filtrar os objetos por 
classificação e definir respetivamente as propriedades a calcular e extrair. Os objetos foram 
filtrados com recurso à classe Collector, criada especificamente para esse objetivo. Essa classe 
possui métodos para seleção dos objetos baseada no parâmetro que contém a classificação.  
 
A classe Classification agrupa toda a informação relativa à classificação, definindo 
propriedades como a designação, a unidade de medição e as propriedades pretendidas, por 
exemplo: o volume, peso, etc. O aplicativo contém, na sua base de dados, cerca de 150 códigos 
de classificação referentes ao Uniclass 2015 [6].  
 
A classe Quantities foi definida para calcular as propriedades dos objetos, nomeadamente 
quantidades, comprimentos, volumes, áreas, cofragens e pesos (armaduras ou estrutura 
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metálica). O processo é conduzido para cada tipo de classificação presente no modelo. Na figura 
1 apresenta-se a estrutura do processo. 
 
 
Figura 1: Estrutura do processo. 
 
Em paralelo com a recolha de informação, foram criados métodos para determinar a existência 
de objetos sem classificação e/ou identificação. Os objetos que não possuam este tipo de 
informação não serão tidos em conta pelo aplicativo. Não obstante, o aplicativo reúne a 
informação desses objetos (categoria, tipo e id) e emite um alerta ao utilizador (Figura 2). Este 
processo funciona simplesmente como um mecanismo de controlo do modelo, deixando ao 
critério do utilizador o ato de ignorar ou corrigir a situação identificada. Na verdade, poder-se-
á dar o caso desses objetos não terem representatividade ao nível do Mapa de Trabalhos e 
Quantidades e, portanto, poderem ser desprezados.  
 
 
Figura 2: Mecanismo de controlo dos objetos sem classificação. 
 
4.3 Utilização 
O Autodesk Revit® possui parâmetros pré-definidos que estão associados a sistemas de 
classificação, como por exemplo o OmniClass Number que se encontra referenciado ao 
OmniClass, o Keynote ao MasterFormat ou o Assembly Code ao UniFormat [9]. O parâmetro 
que contém o código de classificação pode ser um dos referidos acima ou um parâmetro criado 
para o efeito.  
 
Assumindo a possibilidade de existirem diferentes sistemas de classificação, o aplicativo inicia 
apresentando ao utilizador uma listagem dos parâmetros envolvidos nos objetos. O utilizador 
deve escolher aquele que corresponda ao sistema de classificação pretendido. Ressalva-se que 
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o estado atual de desenvolvimento do aplicativo contempla apenas o sistema de classificação 
Uniclass 2015 [6].  
 
Após a seleção do parâmetro, o utilizador poderá interagir entre duas listas, uma que contém as 
classificações / artigos efetivamente modelados, designada por Modelled Items e outra, 
designada por Additional Items, que contém as restantes classificações / artigos não presentes 
no modelo ou trabalhos impossíveis de serem modelados (Figura 3). 
 
 
Figura 3: Interface do Aplicativo. 
 
A interface disponibiliza operações como adicionar, remover e editar artigos.  
A lista Modelled Items inicia apenas com os artigos presentes no modelo, organizando-os e 
recolhendo as quantidades totais referentes a cada um. Esta lista terá a informação modelada a 
extrair e pode ser complementada com artigos presentes na lista Additional Items.  
 
Sempre que reiniciamos o aplicativo, os artigos da Modelled Items são atualizados assim como 
as suas quantidades. No entanto, este ato não permite guardar os artigos entretanto criados e/ 
ou adicionados à lista Modelled Items. Esses artigos pertencem novamente à lista Additional 
Items e terão de ser, uma vez mais, adicionados à lista final.  
 
Os vários estádios de desenvolvimento do Mapa de Trabalhos e Quantidades podem ser 
guardados recorrendo à opção Save que permite gravar um ficheiro no formato .txt com as 
alterações realizadas na lista final (Modelled Items). Este ficheiro contempla unicamente os 
elementos da lista Additional Items que foram incluídos na lista final. O ficheiro poderá depois 
ser carregado no aplicativo através do comando Load, possibilitando a leitura e a alteração 
desses artigos. O ficheiro .txt pode ainda ser utilizado em diferentes modelos de modo a acelerar 
o preenchimento da lista final. 
 
A opção Export aparece como o passo final do processo de geração do Mapa de Trabalhos e 
Quantidades. A informação contida na lista é extraída para um formato .xlsx em cumprimento 
do layout padronizado da empresa. O ficheiro é gerado recorrendo integralmente à linguagem 
de programação C#. O cabeçalho é preenchido recorrendo aos parâmetros que constituem o 
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Project Information (informação definida no modelo digital). Dados como o número do projeto, 
nome do cliente, designação do projeto, fase, morada são automaticamente preenchidos. O 
nome do ficheiro consiste na numeração interna da empresa e a revisão definida através de um 
método que verifica qual a última versão especificada no modelo.  
 
O ficheiro final tem a informação disposta de acordo com a estrutura do Uniclass 2015 [6], 
organizada de forma hierárquica por grupo, sub-grupo, seção e artigo (Figura 4). Cada artigo é 
complementado com um pequeno descritivo do trabalho associado. 
 
 
Figura 4: Mapa de Trabalhos e Quantidades gerado automaticamente. 
 
 
5. Limitações Atuais 
 
O aplicativo foi, nesta primeira fase, desenvolvido tendo por base o sistema de classificação 
Uniclass 2015 [6], e em respeito da sua estrutura classificativa e de medição. Releva-se que o 
Add-in permite, neste enquadramento, calcular e extrair as propriedades necessárias ao 
preenchimento completo do Mapa de Trabalhos e Quantidades associado ao Projeto de 
Fundações e Estruturas. A determinação das quantidades necessárias está indexada à 
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classificação dos elementos do modelo digital. Logo, o aplicativo quantificará apenas os 
elementos devidamente classificados. 
 
O aplicativo não controla ou requere um nível mínimo de detalhe e de informação a ler nos 
objetos, i.e., é insensível ao grau de desenvolvimento e à fase do projeto a que o modelo diz 
respeito. Por ora, o aplicativo resume-se ao cálculo e extração da informação necessária à 
elaboração de um Mapa de Trabalhos e Quantidades compatível com a fase de Projeto de 
Execução, independentemente de a informação estar ou não explicitamente modelada. No caso 
de algumas das propriedades não estarem explicitamente modeladas ou definidas, o aplicativo 
retorna para esse campo um valor nulo formatado a vermelho. 
 
 
6. Desenvolvimentos Futuros 
 
Como referido ao longo do artigo, o aplicativo foi estruturado de acordo com um sistema de 
classificação internacional. Esta opção teve que ver com o facto de este ser baseado na norma 
ISO 12006-2 [10], que lhe confere, teoricamente, transversalidade suficiente para um 
mapeamento futuro com outro de sistema de classificação, nomeadamente com um sistema 
nacional que possa vir a ser proposto num futuro próximo. 
 
Essa lógica de interoperabilidade entre sistemas poderá e deverá ser contemplada ao nível do 
aplicativo, possibilitando a adição de diferentes sistemas de classificação. A evolução da 
classificação do objeto em função do nível de detalhe e de informação poderá também ser um 
vetor a explorar nesta vertente.  
 
A lógica metodológica em que o aplicativo se baseia permite uma extrapolação para outras 
especialidades. Nessa perspetiva poderão as competências do aplicativo ser alargadas para que 
a geração do Mapa de Trabalhos e Quantidades possa ser realizada de uma forma personalizada 
ou global, devidamente integrada com o Sistema de Classificação a adotar.     
 
A possibilidade de gerar de forma automatizada e organizada os Mapas de Trabalhos e 
Quantidades servirá, no futuro, para os indexar a uma estrutura de base de dados que permita 





O avanço significativo da construção digital, concretizada na metodologia BIM, vem abrir 
portas a projetos e empreendimentos cada vez mais complexos. Essa complexidade é já uma 
realidade atual e tem uma influência extrema nas tarefas de análise estrutural e na definição de 
processos construtivos. Em complemento, há uma necessidade premente de automatizar 
aquelas que são as tarefas mais repetitivas no desenvolvimento de um projeto. Essa 
automatização, entre outros objetivos, visa a gestão coordenada e integrada de toda a 
informação gerada ao longo do processo. A automatização, desde que devidamente validada, 
permite a redução de erros e o controlo rigoroso e imediato de todas as tarefas. 
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Nessa perspetiva desenvolveu-se o aplicativo apresentado ao longo deste artigo e criou-se a 
oportunidade de conceber um produto capaz de compreender outras especialidades e outras 
fases do processo. Ainda assim, esta possibilidade terá de ser ponderada em função da 
perspetiva de desenvolvimento dos softwares BIM.  
 
A aquisição de know-how relacionado com a programação e com a lógica associada à API do 
software permite estabelecer novas metas de automatização e sistematização da informação 
relacionadas com outras tarefas do processo. Mesmo ao nível da interoperabilidade entre 
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A pormenorização detalhada de armaduras acompanhadas de mapas de ferros com a indicação 
da informação para corte e dobragem é uma exigência cada vez mais comum aos projetistas de 
estruturas, especialmente em mercados internacionais. Trata-se de uma tarefa bastante 
específica e algo morosa a qual poderá ser bastante facilitada com a utilização de modelos BIM. 
Tradicionalmente abordados numa perspetiva 2D, os desenhos de pormenorização para fabrico 
de armaduras (shop drawings) materializam-se sobretudo em esquemas que ilustram a 
quantidade e disposição das armaduras a colocar nos diferentes elementos de betão armado, 
acompanhados de tabelas onde são identificados todos os tipos de varões, organizados por tipo 
- diâmetro e forma - e as respetivas quantidades contabilizadas. Numa primeira instância, a 
utilização de ferramentas BIM para efeito de pormenorização de armaduras permite beneficiar 
da capacidade das ferramentas em gerar diferentes tipos de vistas, e em extrair informação e 
quantidades diretamente a partir do modelo 3D das armaduras. Numa perspetiva a médio prazo, 
a utilização de modelos BIM permitirá transitar de um conceito de shop drawing, baseado em 
esquemas 2D, para um conceito de shop modeling, onde os modelos são utilizados diretamente 
nos processos de fabrico industrializado das armaduras. 
O presente artigo descreve a experiência recolhida em diversos projetos onde foram utilizados 
processos BIM para desenvolvimento de shop drawings de armaduras em projetos de edifícios, 
pontes e obras subterrâneas desenvolvidos para diferentes contextos internacionais, 
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A aplicação dos princípios e ferramentas de Building Information Modeling (BIM) para a 
pormenorização de armaduras de elementos estruturais em betão armado é algo que se tem 
desenvolvido sobretudo na última década, com as empresas de software a apostarem 
consideravelmente na transição do desenho 2D para uma modelação tridimensional das 
armaduras diretamente sobre o modelo geométrico das estruturas. Para tal foi decisiva, por um 
lado, a proliferação do BIM enquanto metodologia de trabalho aplicada ao desenvolvimento do 
projeto de estruturas, e por outro, a evolução da capacidade de processamento de gráficos 3D. 
Dada a densidade, complexidade e dimensão da componente de pormenorização de armaduras 
do projeto de estruturas, bem como o seu impacto na orçamentação para construção, a exigência 
da pormenorização detalhada de armaduras é cada vez mais um requisito fundamental em 
projetos internacionais de grande dimensão [1]. 
A pormenorização de armaduras em elementos de betão armado, ou “Shop Drawings” 
conforme a designação inglesa, obriga à total definição geométrica dos chamados “Rebar 
Shapes”, isto é, alçados devidamente cotados de cada forma, e à contagem extensiva de todas 
armaduras em tabelas onde são especificados os comprimentos de dobragem das formas e o 
peso dos varões. Estas tabelas são conhecidas internacionalmente como “Bar Bending 
Schedules”. A British Standard (BS) 8666:2005 [2] é a norma inglesa para dimensionamento 
da dobragem e corte de armaduras em elementos de betão armado, sendo tipicamente utilizada 
como referência no desenvolvimento de projetos de estruturas a nível internacional. 
Os métodos tradicionais para criação de Shop Drawings envolviam o desenho manual de todas 
as armaduras e a respetiva contagem em Bar Bending Schedules, processo que pela elevada 
repetição e complexidade era bastante moroso e sujeito a erro humano. Com a introdução de 
processos e ferramentas CAD paramétricas para desenvolvimento de projetos de estruturas 
registou-se uma evolução assinalável na forma como eram criados os Shop Drawings. O 
processo continuava a desenvolver-se essencialmente em 2D, no entanto, a parametrização dos 
elementos de armadura possibilitavam a contagem automática dos varões e a criação de tabelas 
de aço dinâmicas. A passagem para um ambiente 3D tem-se vindo a registar com a integração 
e a evolução das ferramentas de pormenorização tridimensional de armaduras nas aplicações 
BIM. Numa primeira fase seguindo processos de trabalho muito semelhantes aos processos 
CAD 2D, a criação de modelos BIM de armaduras trazia ainda assim vantagens ao nível da 
visualização e da coordenação das estruturas com a arquitetura e as restantes engenharias [3]. 
Com a evolução da automatização dos processos de fabrico de estruturas, pré-fabricadas ou in-
situ, os modelos BIM de armaduras tenderão a ser cada vez mais importantes na construção de 
estruturas em betão armado, alimentando diretamente as máquinas de dobragem de aço. Neste 
contexto, o conceito de Shop Drawing enquanto elemento-chave na definição das armaduras 
perderá relevância, sendo substituído pelo conceito de Shop Model [4]. 
 
 
2. Desafios da modelação de armaduras 
 
A modelação tridimensional de armaduras para produção de Shop Drawings com Bar Bending 
Schedules obriga à modelação integral de todas as armaduras, o que desde logo, representa um 
incremento considerável do esforço de modelação em comparação com as metodologias 
baseadas em processos 2D. A modelação 3D de armaduras geralmente obriga a um maior nível 
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de detalhe na modelação em relação à modelação 3D, no entanto, quando o objetivo da 
modelação é a produção de Shop Drawings, os fatores mais importantes na criação do modelo 
estão relacionados com a correta representação das armaduras nos desenhos e a quantificação 
das dimensões conforme definido nos parâmetros presentes nas tabelas [5]. A ocorrência de 
colisões entre armaduras no modelo 3D pode, segundo estes pressupostos, ser desprezada 
sempre que se tratarem de colisões relativas à montagem das armaduras. Colisões “de projeto” 
relacionadas com a falta de espaço para colocação das armaduras em zonas de elevada 
densidade de aço deverão naturalmente ser resolvidas no projeto e como tal refletidas no 
modelo. A total compatibilização das armaduras do modelo introduz um nível adicional de 
complexidade à modelação, na medida em que se torna necessário ajustar as zonas de encontro 
entra armaduras (ver Figura 1). Não é, no entanto, claro que a resolução destas colisões faça 
sempre sentido na medida em que tal resultaria numa grande quantidade de Shapes que na 




Figura 1: Situações típicas de sobreposição de armaduras modeladas em 3D. 
 
Na medida em que os Bar Bending Schedules são gerados automaticamente a partir do modelo 
BIM, reportando diretamente as medidas associadas às armaduras, é necessária uma gestão 
criteriosa dos parâmetros associados às armaduras, em particular no que diz respeito às 
dimensões detalhadas dos varões, isto é, os parâmetros A, B, C, D, E, H1 e H2. A gestão destes 
parâmetros é realizada na própria modelação que deve seguir os mesmos pressupostos da norma 
a seguir (ver Figura 2). 
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Figura 2: Exemplo do critério de parametrização do Shape 11. 
 
Tomando o exemplo das Figuras 2 e 3, os varões 6 e 7 correspondentes ao Shape 11 são em 
tudo idênticos exceto nos parâmetros “A” e “B” que se encontram trocados. Para além de estar 
definido na BS 8666 que o parâmetro “A” deve ser inferior ao parâmetro “B”, esta falha de 
modelação resultou numa duplicação na numeração das armaduras, o que propagado por todas 
as armaduras do projeto pode dar origem a contagens desnecessariamente extensas. 
 
 
Figura 3: Exemplo de numeração incorreta de armaduras em Bar Bending Schedules. 
 
Para além dos aspetos formais relacionados com a organização da informação utilizada na 
numeração e contagem das armaduras, existem ainda aspetos operacionais que constituem 
desafios à criação do modelo de armaduras, relacionados sobretudo com a facilidade com que 
o modelo atinge uma densidade gráfica tal que se torna difícil navegar no modelo ou isolar as 
armaduras de acordo com o critério pretendido, seja por tipo de elemento ou por tabela (ver 
Figura 4). 
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Figura 4: Recurso a código de cores para distinção das armaduras por tipo de elemento. 
 
 
3. Processos de modelação 
 
O resultado da pormenorização detalhada de armaduras é de grande utilidade para a construção, 
primeiro como base para a orçamentação dos trabalhos associados ao betão armado e 
posteriormente na montagem das armaduras em obra, no entanto, geralmente não existem 
grandes incentivos para o projetista que geralmente exclui desde logo estes trabalhos no cálculo 
dos seus honorários. Com efeito, da prática corrente em Portugal observa-se que a componente 
de betão armado é compatível com um nível de pormenorização médio, caracterizado pela 
definição de cortes e alçados para os elementos de betão, sem criação de tabelas ou numeração 
e cotagem das formas das armaduras, sendo a massa do aço em armaduras estimada com base 
em densidades médias de armadura por elemento. 
Com a documentação do projeto de estruturas a transitar de um ambiente 2D para um 
enquadramento BIM e tendo em conta o volume de trabalho associado à componente de 
pormenorização das armaduras, torna-se necessário definir concretamente quais os processos 
de trabalho a adotar em função dos requisitos de cada projeto. 
Num enquadramento de projeto de licenciamento em que se pretende obter uma representação 
tipificada dos elementos necessários para caracterizar o projeto poderá não se justificar a 
modelação 3D de armaduras, optando-se em alternativa pela utilização de objetos 2D 
paramétricos representativos das formas standard ou “Shapes”. Esta abordagem permite, por 
um lado, simular o processo de trabalho utilizado na modelação 3D de armaduras sem que seja 
necessário compatibilizar armaduras noutras vistas ou partes do modelo, e por outro, obter os 
benefícios da modelação paramétrica com os desenhos e as anotações encontrando-se sempre 
atualizados entre si. Os objetos paramétricos 2D podem ser configurados para assumir 
diferentes tipos de representação e distribuição, de acordo com as diferentes formas de 
representar armaduras em planta e em corte (ver Figura 5). 
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Figura 5: Objetos 2D paramétricos para pormenorização de armaduras. 
 
Em fase de projeto de execução passa a ser necessário definir extensivamente todos os 
elementos de betão armado através de alçados e cortes-tipo. A utilização dos objetos 2D para 
este efeito é desadequada na medida em que estes elementos têm uma performance menos 
estável e funcional que as ferramentas nativas para modelação de armaduras. Por outro lado, 
como na generalidade dos projetos em Portugal não é necessária a pormenorização detalhada 
das armaduras com Bar Bending Schedules e Rebar Shapes, as armaduras podem ser modeladas 
tridimensionalmente com o objetivo de produzir desenhos e retirar quantidades globais de aço 
e sem grande preocupação com a numeração dos elementos. 
Ao nível das ferramentas a utilizar, o processo de modelação de armaduras 3D pode ser 
sistematizado da forma seguinte (ver Figura 6): 
 
• Ferramentas nativas: Permite controlo total sobre modelação, sendo possível ajustar 
livremente a forma do varão. Utilizar para modelar e ajustar a generalidade das armaduras, 
regulares e complexas; 
• Add-ins: Utilizar add-ins para gerar armaduras automaticamente com base numa série de 
especificações de entrada; 
• Programação: Recorrer à API e a aplicações de programação visual para gerar armaduras 
em formas complexas. 
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Figura 6: Workflow geral para modelação de armaduras. 
 
 
4. Agilizar a produção do modelo de armaduras 
 
Um template robusto é um dos fatores mais importantes para agilizar a produção do modelo de 
armaduras. É fundamental que um template de armaduras inclua toda a definição de Shapes 
standard que é possível utilizar na modelação, a especificação da nomenclatura de identificação 
das armaduras em planta e em corte, as notas gerais e os pormenores-tipo mais utilizados na 
generalidade dos projetos, e todas as configurações de estilo para representação adequada das 
armaduras. Para além destes aspetos fundamentais, um template pode ser complementado com 
definições de vista, filtros de visualização e objetos 3D pré-modelados para apoiar o processo 
de modelação. 
A utilização de funcionalidades que permitem gerar automaticamente as armaduras com base 
em inputs numéricos pode ser uma boa forma de agilizar a criação do modelo, no entanto, é 
frequente verificar que os elementos gerados desta forma não se encontram definidos e 
organizados de forma coerente com os princípios e especificações definidos no template. 
Quando o modelo de armaduras é desenvolvido por vários técnicos, a classificação das 
armaduras assume principal importância na medida em que vai permitir uma gestão mais eficaz 
do sistema de permissões de utilização das várias partes do modelo. Em modelos de grande 
dimensão em que a performance computacional seja bastante afetada, pode optar-se por dividir 





A modelação de armaduras enquadrada na produção do modelo BIM de estruturas é cada vez 
mais frequente, sobretudo conforme a pormenorização e contabilização detalhada das 
armaduras de acordo com a BS 8666. Tratando-se de uma tarefa que absorve bastantes recursos 
humanos e computacionais, devem ser adotados procedimentos distintos em função do nível de 
pormenorização que se pretende obter ao nível da caracterização dos elementos de betão 
armado. 
Para níveis de pormenorização baixos torna-se vantajoso utilizar uma metodologia baseada em 
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armaduras compatível com projeto de execução devem ser modeladas as armaduras 
tridimensionalmente de modo a ser possível extrair desenhos e quantidades globais do modelo. 
A pormenorização e contabilização detalhada das armaduras implica a criação de Bar Bending 
Schedules e Rebar Shapes o que obriga ao detalhe máximo de modelação e gestão da 
informação do modelo. 
Existem diversos aspetos funcionais a ter em conta para agilizar a produção do modelo de 
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DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS UTILIZANDO A 














Este artigo pretende dar a conhecer uma solução BIM para apoiar os utilizadores no 
dimensionamento de ancoragens. Projetos de reabilitação e/ou novos projetos podem ser 
dimensionados e consequentemente modelados com a ajuda deste software que permite uma 
alta integração com o BIM. Ou seja, após o cálculo estrutural das ligações pretendidas, é 
possível transferir todas as combinações de cargas diretamente para o PROFIS Engineering sem 
perder tempo. Mesmo com muita experiência, investe-se muito tempo na seleção da 
combinação de cargas mais desfavorável para cada ligação. Será que 20% a mais de tração gera 
maior influência que mais 20% de corte? Ou utilizar o esforço máximo entre todas as 
combinações para simplificar o trabalho, mas sem otimizar a solução preconizada? Nesta 
situação o software avalia todas as combinações e seleciona a ancoragem ideal para a ligação, 
dimensionando também a chapa de fixação a utilizar e a influência no material base (e.g. tensões 
e compressões no betão). Seguidamente, o resultado é transferido para programas com 
integração BIM (eg. Tekla ou Revit), permitindo a modelação de modelos gráficos da ligação 
calculada. 
Também o dimensionamento de guarda corpos de acordo com os regulamentos nacionais é 
possível através da utilização do PROFIS Engineering.  
Uma maneira de trabalhar que aumenta consideravelmente a produtividade, permitindo que 
desenhadores, projetistas, empreiteiros e preparadores de obra tenham neste software uma 
ferramenta para o seu dia-a-dia, podendo estar conectados desde o início do projeto até à sua 
finalização. 
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Quando os projetistas têm a necessidade de calcular estruturalmente existem inúmeros 
softwares que os apoiam nessa tarefa, mas quando se trata de conhecer de forma mais detalhada 
a solução de uma ligação estrutural por vezes pode ser mais complicado. E por isso, como 
complemento aos softwares de cálculo estrutural e de modelação existentes, a Hilti desenvolveu 
um software, Profis Engineering que permite essa integração, aumentando a produtividade de 
forma significativa.  
Além desta funcionalidade, este software apresenta também melhoramentos ao nível do 
dimensionamento estrutural da ligação, existindo agora a possibilidade de dimensionar a chapa 
de fixação, distribuir a carga exercida numa ligação de forma real pelas ancoragens existentes, 
estudar as compressões no material base e de ter o cálculo o mais aproximado à realidade, 
permitindo uma melhor execução da instalação. 
Todos estes melhoramentos e ainda uma configuração melhorada e mais personalizada, onde é 
possível o utilizador escolher a sua forma preferencial de trabalhar, colocando os parâmetros 
que mais utiliza no seu dia-a-dia.  
 
 
2. Melhoramentos internos ao nível do cálculo e configuração 
 
2.1 Chapa de fixação 
Com este software a chapa de fixação pode ser dimensionada e verificada de acordo com o 
método dos elementos finitos, bem como o estudo das compressões no betão, permitindo ao 
projetista ter uma visão mais aproximada da realidade. O modelo gráfico que é utilizado no 
software permite que a ligação seja trabalhada em formato 2D e 3D e que diferentes 
considerações sejam adotadas (cargas estáticas e quasi-estáticas, cargas sísmicas, cargas de 
fadiga, resistência ao fogo), também é possível observar a distribuição da tensão normal ao 
longo da chapa, sendo a rigidez da mesma calculada de acordo com o Eurocódigo 3, como se 





Figura 1: Dimensionamento da chapa de fixação 
 
O material da chapa de fixação pode ser alterado, podendo escolher-se entre aço carbono ((EN 
1993-1-1) - S235, S275, S355 e S450) e aço inoxidável (EN 1993-1-4).  
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Também a configuração da chapa e o posicionamento das ancoragens podem ser alterados, 
permitindo uma maior variedade de opções no cálculo da mesma, como se pode observar na 
Figura 2.  
 
 
Figura 2: Abrangente configuração da chapa e das ancoragens 
 
2.2 Rentabilidade no trabalho 
Além da melhoria no cálculo, o software permite que cada projetista tenha o seu ambiente de 
trabalho personalizado, através de uma barra de favoritos que permite uma menor perca de 
tempo na procura dos parâmetros a ter em conta no cálculo aumentando a produtividade, como 




Figura 3: Barra de favoritos 
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Outra das vantagens é a possibilidade dos projetistas utilizarem o software para partilharem 
ficheiros de cálculo, podendo arquivá-los por pastas dentro do próprio software, como se pode 
observar na Figura 4. 
 
 
Figura 4:  Arquivo e partilha de ficheiros de cálculo 
 
 
3. Módulo guarda-corpos 
 
Em conjunto com o dimensionamento de ancoragens, este software também apresenta um 
módulo de dimensionamento de guarda-corpos. À semelhança do módulo de ancoragens, a 
configuração mantém-se idêntica acrescentando o cálculo individual para guarda-corpos e na 
barra lateral os parâmetros têm em conta os corrimãos e os prumos a considerar, como se pode 
observar na Figura 5.  
 
 
Figura 5: Módulo guarda-corpos 
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Neste dimensionamento é possível ter em conta o dimensionamento da soldadura na zona da 
chapa de fixação, alterar as caraterísticas dos prumos e dos corrimãos, bem como o seu cálculo 
através do EC3 (deflexão e encurvadura), dimensionamento da chapa de fixação à semelhança 
do módulo de ancoragens, o local de exposição do guarda-corpo, o local e a utilização tipo do 
edifício e por fim a consideração das normativas Portuguesas a ter em conta no cálculo de 
guarda-corpos, Figura 6. 
 
 
Figura 6: Considerações do módulo guarda-corpos 
 
 
4. Integração com softwares de modelação (ex. TEKLA Structures) 
 
No contexto BIM a integração entre softwares é extremamente importante, como por exemplo 
com Tekla Structure que é uma das principais ferramentas no que diz respeito à modelação 
estrutural. O Profis Engineering apresenta um plug-in para este software que permite que as 




Figura 7: Integração com Tekla Structure 
 
4.1 Como funciona 
A extensão do Profis deve ser instalada para que se consiga realizar a transferência direta entre 
o Profis Engineering e o Tekla Structure. Este processo é simplificado, uma vez que o modelo 
Tekla contem toda a informação básica das ancoragens Hilti, proveniente do Tekla Warehouse. 
O plug-in permite gerir todas as diferentes ligações calculadas, e através de um armazenamento 
local ou do ”Trimble Connect”, na plataforma de armazenamento do Tekla, podem descarregar-
se todos os ficheiros de resultados, Figura 8. 
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Figura 8: Plug-in Hilti no Tekla Structures 
 
Após os ficheiros Profis de cálculo das ligações serem carregados para o Tekla Structures, a 
inserção do modelo da ligação no desenho é um processo igual a qualquer inserção no Tekla 
Structures. Ao selecionar o local desejado para a chapa de fixação, o plug-in irá associar 
automaticamente a chapa de fixação às ancoragens e às soldaduras no perfil selecionado. 
Além disso, é possível gerar um relatório completo no Tekla, assim como a criação de um 




Figura 9: Detalhe em Tekla da ligação calculada 
 
Com a integração do software Tekla Structures, o PROFIS Engineering oferece uma maior 
produtividade e otimização do trabalho realizado pelos projetistas. Enquanto anteriormente era 
necessário guardar e enviar páginas de relatórios de cálculo entre os diferentes intervenientes, 
agora todos os ficheiros podem ser partilhados numa “cloud”. 
 
 
5. Integração com softwares de dimensionamento estrutural (ex. SAP)  
 
Como vimos, é fácil calcularmos no Profis e modelarmos noutro software, o mesmo é possível 
quando falamos de transferir cargas de um outro software para o Profis. 
A maneira mais comum de transferir combinações de carga é através de uma folha de cálculo 
do Excel. A maioria dos softwares de análise estrutural permitem a exportação de combinações 
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de carga para Excel, sendo que essas folhas de cálculo podem ser posteriormente importadas 
para o PROFIS Engineering. Esta possibilidade permite que o projetista não perca tempo na 
organização das combinações cargas envolvidas na ligação, enviando diretamente para o Profis, 
sendo o mesmo responsável por essa tarefa, selecionando as cargas mais desfavoráveis. 
 
 
6. Conclusão  
 
Todas estas funcionalidades elevam o PROFIS Engineering a algo mais do que um simples 
software de dimensionamento de ancoragens. Sendo este um produto homologado que se rege 
pelas normativas de dimensionamento de ancoragens ETAG 001 (ancoragens mecânicas) e 
TR029 (ancoragens químicas), tendo em conta as diretrizes da TR045 (sismos) e TR029 
(alvenarias), permitindo que o projetista se sinta apoiado nos pressupostos corretos de 
dimensionamento. O facto de todos os intervenientes puderem trabalhar com o mesmo software, 
desde o projetista ao empreiteiro, passando pelo desenhador, possibilita uma maior 
produtividade e rentabilidade na execução dos projetos.  
Ou seja, é um software que alia a fiabilidade na escolha da solução mais correta a uma maior 
rapidez de dimensionamento, integrando melhorias ao nível do cálculo da ligação e 
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A implementação do BIM na Indústria da Construção está a desencadear uma resposta nas 
Instituições de Ensino Superior. Através da análise de casos de estudo nacionais e 
internacionais, é feita uma reflexão sobre o grau de implementação desta metodologia nos 
cursos de arquitetura em Portugal. 
A procura de profissionais qualificados com conhecimentos e competências em BIM tem 
aumentado nos últimos anos, no seguimento da digitalização do setor. Como forma de 
preencher esta lacuna no mercado, foram surgindo pequenos cursos especializados, 
direcionados aos agentes desta Indústria. Por outro lado, o meio académico tem feito um esforço 
para incluir estes conteúdos nos curricula de cursos de engenharia e arquitetura. 
Por contraposição de Portugal com países tecnologicamente mais desenvolvidos, como os 
Estados Unidos da América, o Reino Unido ou a França foi possível concluir que em território 
nacional, o grau de implementação deste recurso no ensino superior está ainda numa fase 
bastante inicial, sendo apenas ensinadas as ferramentas, maioritariamente para modelação 3D. 
Esta situação, juntamente com a proliferação de cursos especializados sugerem um novo ramo 
de atuação dentro das áreas que atuam em ambiente construído, levando ao aparecimento de 
novos profissionais, como o modelador BIM ou o BIM Manager. 
Concluiu-se ainda que, um verdadeiro especialista em BIM deve possuir formação base em 
engenharia ou arquitetura, pelo que se apresenta neste trabalho uma proposta para inclusão desta 
metodologia no Mestrado Integrado em Arquitetura do ISCTE-IUL. 
 
1. Introdução 
As duas últimas décadas foram marcadas pela implementação duma nova metodologia de 
trabalho, Building Information Modelling (BIM), entre os intervenientes do setor da construção. 
Por todo o mundo, diversas iniciativas de carácter público e privado têm contribuído para o 
processo de transição desta Indústria para o digital. Os Estados Unidos da América lançaram-
se neste caminho desde muito cedo, o que lhes confere o papel de pioneiros e tendo em conta a 
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experiência acumulada, uma referência para muitos países. Outros tiveram o apoio dos seus 
Governos, como é o caso do Reino Unido, cuja ambiciosa estratégia de implementação constitui 
um exemplo de sucesso [1]. Quanto à União Europeia, esta encontra-se a diferentes velocidades, 
existindo países muito desenvolvidos, com normas próprias, sobretudo no norte da Europa [2]. 
Ainda assim, são de salientar todas as medidas promovidas por estes países, que apontam na 
mesma direção fomentando o aparecimento de programas nacionais adaptados à realidade de 
cada um [3]. A França constitui um destes casos, pelo investimento de 20M€ na concretização 
do seu plano nos últimos três anos [4].  
A evolução das profissões ligadas ao setor da Arquitetura, Engenharia e Construção acabou por 
influenciar as instituições de ensino, fomentando alterações dos seus planos curriculares, para 
uma maior inclusão de conteúdos BIM. Apesar dos vários exemplos de sucesso, na Europa e 
no resto do mundo, Portugal é um dos países onde a implementação do BIM, quer na Indústria, 
quer no meio académico, se encontra numa fase ainda muito preliminar. A tradição do país no 
ensino na arquitetura, os escassos apoios financeiros e governamentais ou a cultura de trabalho 
do arquiteto são razões frequentemente apontadas como estando na origem deste desfasamento, 
comparativamente com os exemplos apresentados [2].  
O inquérito de M. João Venâncio ao estado da implementação BIM em Portugal no ano de 2015 
[2], constitui um testemunho do estado do setor, demonstrando também que as instituições de 
ensino são o grupo inquirido com maior percentagem de respondentes com conhecimentos 
sobre BIM, apesar da oferta formativa destes cursos não refletir o nível de conhecimentos [2]. 
Algumas das escolas de arquitetura contam já com unidades curriculares sobre BIM, geralmente 
optativas e incidindo apenas na vertente de modelação 3D. Sacks e Pikas [5] defendem um 
conjunto mais alargado de tópicos de ensino, com capacidade para serem integrados nestes 
cursos, agrupando-os em temas e ciclos de ensino. Já Barison e Santos [6] delineiam modelos 
para a sua implementação, numa colaboração entre estudantes de diferentes disciplinas (modelo 
interdisciplinar) ou da mesma área de formação (modelo intradisciplinar). Até há pouco tempo, 
as questões de cariz metodológico, em Portugal, eram exclusivas de cursos em pós-graduação, 
mas no final de 2016, foi aprovada a criação duma licenciatura no Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo – Escola Superior de Tecnologias e Gestão, dedicada à “Modelação em Gestão de 
Informação em Edifícios” em ambiente BIM, que pretende formar técnicos superiores aptos 
para integrar e preencher a lacuna identificada no mercado [7]. 
São diversas as iniciativas no âmbito do ensino na universidade e fora dela, como o BIMclub, 
o Fórum Académico BIM ou o Curso BIM, este último de grande profundidade e abrangência 
e com o apoio das OE, OA, Universidade do Minho, Universidade do Porto e Instituto Superior 
Técnico. No entanto as diferenças relativas entre a implementação BIM nas Universidades em 
Portugal são pequenas quando enquadradas nas práticas internacionais estudadas nos EUA, 
Inglaterra ou França, pelo que se tomou estas últimas como referencial para este trabalho [7].  
O curso de arquitetura do ISCTE-IUL é dos poucos exemplos nacionais onde o curriculum base 
inclui conteúdos BIM, numa unidade curricular própria, há vários anos. Durante este tempo, 
poucas foram as alterações ao seu programa, centrado exclusivamente na aprendizagem de 
ferramentas dum software de modelação BIM [7].  
 
2. Bachelor of Architecture, Pennsylvania State University, EUA 
A generalização destas tecnologias deve-se também à influência de algumas universidades, 
como a Penn State University. A presença de cursos de arquitetura e engenharia no mesmo 
campus facilitou o aparecimento de novos modelos de ensino. A entrada do BIM no Bachelor 
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of Architecture desta universidade teve origem no ano de 2004, com a criação dum seminário, 
em parceria com a Autodesk. No ano seguinte, o software Revit Architecture torna-se parte 
integrante do programa duma unidade curricular de 2º ano dedicada, até à data, à aprendizagem 
de softwares CAD. Consequentemente, os alunos passaram a utilizar estas ferramentas para 
projeto, continuando a explorar as potencialidades do software por conta própria. No 5º e último 
ano deste curso foi introduzida uma aproximação à vertente metodológica, sob um ponto de 
vista mais teórico, numa unidade curricular já existente, contudo, só em 2009, surge a primeira 
unidade curricular (UC) dedicada ao desenvolvimento dum projeto em ambiente 
interdisciplinar, juntando alunos envolvidos em todas as especialidades do projeto [8].  
O Interdisciplinary Collaborative BIM Studio aparece assim como uma alternativa ao design 
studio de arquitetura do 5º ano, o que permitia a estes alunos optar por desenvolver o seu projeto 
do semestre em equipas multidisciplinares, segundo uma filosofia de projeto integrado. O 
interesse dos alunos de arquitetura teve um papel essencial na introdução desta variante no seu 
plano de estudos, dado que esta UC fora originalmente concebida apenas para os alunos de 
engenharia, arquitetura-engenharia e arquitetura paisagista. Ao longo de quinze semanas, os 
grupos têm como principal objetivo conceber um projeto, segundo um processo iterativo com 
base nos inputs da área de cada elemento, fomentando uma compreensão global do edifício por 
todos. A primeira tarefa consiste na realização dum Plano de Execução BIM, no qual se 
delineiam objetivos de equipa, tarefas, responsabilidades, calendários, requisitos, entre outros 
parâmetros continuamente atualizados. Durante o desenvolvimento do projeto, os estudantes de 
arquitetura são responsáveis pela coordenação da equipa, paralelamente às habituais funções 
enquanto projetistas. O método de trabalho aplicado, Integrated Project Delivery, tem por base 
um modelo virtual BIM partilhado por todos, sendo o programa e localização semelhante ao 
dum projeto real, fornecido pelos gabinetes de projeto e construção responsáveis. Apesar de 
partirem de pressupostos idênticos, são esperadas novas propostas de projeto, confrontadas 
periodicamente com a dos autores, permitindo aos alunos tirar elações e atingir os padrões de 
qualidade exigidos (custos, tempos, eficiência energética). O processo de avaliação baseia-se 
no grau de interoperabilidade atingido entre as diferentes disciplinas, visível na qualidade da 
proposta final [9].  
 
3. BSc (Hons) Architecture, University of Salford, Reino Unido 
Apesar da heterogeneidade das abordagens de ensino nas diferentes instituições, o BIM já é um 
denominador comum à grande maioria. Na University of Salford foi criado recentemente, em 
2014, um curso de arquitetura, onde este recurso já está introduzido no plano curricular. No 
BSc (Hons) Architecture, os alunos são conduzidos através dum ensino prático com recurso às 
últimas tecnologias digitais em ambiente colaborativo. Cada ano letivo é composto por seis 
módulos de ensino, com diferentes aproximações ao BIM. Logo no primeiro ano de curso é 
estabelecido contacto através do módulo Principles of Architectural Structures, explorando 
ferramentas para modelação, visualização e análise de estruturas em softwares BIM [7].  
Apenas no ano seguinte surge a primeira abordagem à vertente metodológica no módulo 
Multidisciplinary Project 2, através da possibilidade de desenvolver o projeto de arquitetura 
desse semestre em colaboração com os alunos dos restantes cursos da escola (Quantity 
Surveying, Building Surveying, Construction Management e Architectural Technology). 
Agrupados em equipas multidisciplinares, pretende-se que os alunos reflitam sobre o seu papel 
durante o processo de trabalho e integrem um maior número de variáveis na criação dum objeto 
arquitetónico, representado num modelo digital e utilizando o formato IFC para troca de 
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informação entre diferentes intervenientes. A natureza deste módulo contextualiza os desafios 
enfrentados por um profissional da área, estimulando competências interpessoais, para uma boa 
gestão de equipa, essenciais à prática da arquitetura. No mesmo semestre existe ainda outra 
experiência colaborativa em ambiente BIM - Performance Modelling and Integrated Design, 
mas apenas entre alunos de arquitetura. O objetivo do módulo consiste no desenvolvimento 
dum modelo BIM, com requisitos de sustentabilidade ambiental mais rigorosos, no qual se 
implementam estratégias de Projeto Integrado, que contribuem ativamente para encontrar uma 
solução de projeto mais informada e sustentada. A metodologia de trabalho assenta nas 
capacidades que estes softwares oferecem para a simulação energética e avaliação de várias 
hipóteses, com base em fatores que afetam a qualidade do projeto (materiais, estrutura, sistemas 
de redes e soluções construtivas) [7].   
 
4. License - Master en Architecture, École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Toulouse, França 
Com o plano estratégico do Governo Francês para a modernização do setor [4], as instituições 
de ensino superior foram incentivadas a refletir sobre os seus planos curriculares. Em alguns 
casos este processo já estava a decorrer, tal como na École Nationale Supérieure d'Architecture 
de Toulouse. Nesta escola de arquitetura, a tecnologia BIM surge pela primeira vez em 2006, 
durante o 3º ano de curso, numa unidade curricular optativa - Maquettes numériques et 
nouvelles pratiques de collaboration, que consiste num exercício prático de modelação 3D e 
posterior otimização dum edifício existente. A partir de plantas, cortes e alçados do projeto, é 
criado um modelo BIM, que é encaminhado para os alunos do curso de arquitetura-engenharia, 
para que estes calculem o seu consumo energético. Entretanto, os alunos de arquitetura extraem 
do modelo áreas e quantidades para, na posse da informação já fornecida pelos seus colegas, 
proporem alterações às soluções construtivas adotadas e tornar o edifício mais sustentável do 
ponto de vista energético. Este exercício, que de forma muito simplificada representa uma 
situação de Projeto Integrado, demonstra de que forma a interação entre a arquitetura e as 
disciplinas associadas afeta a qualidade do projeto, despertando os alunos para a integração de 
informação no ato de projetar [10]. 
Em 2013, surge uma nova opção dentro da unidade curricular de 4º ano Séminaire, sob o nome 
Architectures Numériques, na qual se refletem questões originadas pela complexa relação entre 
a forma e a informação, no contexto da produção arquitetónica em ambiente digital e ainda os 
novos modos de experienciar e interagir com a realidade. O programa divide-se em duas fases: 
na primeira, Maquettes numériques (BIM), formam-se grupos de alunos para levar a cabo a 
conceção conjunta dum projeto de arquitetura virtual, que deve ser trabalhado presencialmente 
e online, fazendo uso das capacidades dos softwares e plataformas digitais (Moodle) para 
partilha de informação. Este exercício implica o desenvolvimento de competências de 
modelação, gestão de informação, colaboração à distância, controlo de qualidade (usando o 
software Solibri Model Checker) e apresentação, através de modelos IFC BIM. A segunda 
etapa, designada por Architectures paramétriques assenta numa investigação teórica que incide 
sobre um dos problemas decorrentes do processo de trabalho, o que serve de tema para a 
elaboração duma dissertação escrita [11]. 
Apesar de se inserir no curriculum apenas em unidades curriculares optativas, o BIM é 
explorado sob várias vertentes durante o curso, tendo vindo a registar um número de alunos 
inscritos cada vez maior, o que pode vir a desencadear novas alterações ao curriculum para 
atender a este interesse [7]. 
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5 .Mestrado Integrado em Arquitetura, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa 
Apesar do 1º Fórum Académico BIM, em 2015, ter demonstrado um nível de implementação 
nas instituições presentes, que varia entre o ausente e consciente, existem algumas exceções, 
nomeadamente a Universidade do Minho, na engenharia e o ISCTE-IUL na arquitetura [12].  
Quando em 1999, a licenciatura em arquitetura do ISCTE-IUL tem o seu arranque efetivo, os 
ateliers de arquitetura atravessavam uma transformação ao nível da sua cultura de trabalho, com 
a consolidação do computador e de ferramentas informáticas, como o CAD e o MS Office. A 
conjuntura na esfera profissional acabaria por influenciar a definição do curriculum, com 
unidades curriculares direcionadas à aprendizagem dos novos recursos informáticos de apoio à 
conceção e representação dos projetos de arquitetura (AutoCAD, 3D Studio e Architectural 
Desktop). Poucos anos depois, na sequência da aquisição dos direitos do software Revit, por 
parte da Autodesk, principal empresa de distribuição de software para arquitetura, a sua adoção 
generalizou-se rapidamente, tendo chegado a Portugal inicialmente como formação pós-laboral, 
dirigida aos graduados em arquitetura e engenharia e no ano seguinte, em 2003, ao ISCTE sob 
a forma duma unidade curricular obrigatória. O processo de ensino-aprendizagem desta 
componente do plano de estudos, a figurar no 1º semestre do 3º ano, baseava-se na exposição e 
demonstração teórica de casos de estudo, paralelamente à experimentação do programa por 
parte do aluno, na realização individual dum exercício prático de modelação 3D, dum projeto 
de arquitetura existente. Uma vez concluída esta fase, eram exploradas algumas das 
potencialidades dos softwares BIM, nomeadamente a extração automática de peças desenhadas, 
mapas de quantidades, áreas, perspetivas, etc. Por concentrar capacidades de softwares já 
ensinados em outras UC’s, o Revit acabaria por vir a substituir o Autocad 3D e o 3D Studio.  
Com a passagem para Mestrado Integrado (2008), a UC mantém-se na mesma posição e com 
um programa constante. A partir do ano letivo 2018/2019, esta unidade curricular deverá ser 
alocada para o 2º semestre do 1º ano. Esta decisão, que surge como proposta dos docentes 
envolvidos na subárea das tecnologias da representação, visa promover uma maior 
familiarização dos alunos com estas novas ferramentas, em detrimento das ferramentas CAD, 
comparativamente menos eficientes num contexto de mercado [7].  
 
6. Análise comparativa com os casos de estudo 
Quando comparado com os casos de estudo apresentados, a implementação do BIM no MIA 
não registou grandes evoluções, desde o aparecimento da unidade curricular que lhe é dedicada 
(2003), sendo apenas explorada a vertente de modelação 3D. Por oposição, no curso de 
arquitetura da Penn State University, desde a implementação da unidade curricular 
correspondente (2005) verificaram-se rápidas alterações no curriculum do curso, através da 
introdução de novas UC’s que abordam e trabalham as várias dimensões deste conceito.  
Relativamente à distribuição destes conteúdos no curriculum, é na University of Salford onde 
o BIM se apresenta mais transversal, ao longo dos anos e das áreas cientificas. O impacto da 
disseminação deste tipo de ferramentas e metodologias de trabalho traduz-se num maior 
domínio e consequente utilização por parte dos alunos, sendo por isso um dos principais 
recursos ao exercício de projeto. Contrariamente, no MIA o BIM apenas é trabalhado de forma 
isolada numa unidade curricular pertencente à área cientifica de Desenho, durante um semestre 
do 3º ano, aproximadamente a meio do curso. Por esta altura, os alunos já têm experiência 
consolidada no software que lhes é ensinado desde o 1º ano, o AutoCAD e, como tal aparentam 
estar menos recetivos à inclusão dum novo processo de trabalho, apesar das suas vantagens.  
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Segundo a matriz de impacto de Williams & Lee [13], para avaliação da implementação do 
BIM no ensino superior, os três cursos de arquitetura internacionais analisados coincidem na 
categoria curriculum, com o nível “introduzido”. Contudo, a abrangência desta classificação 
para este parâmetro carece de especificidade. A proporção de unidades curriculares com 
conteúdos BIM ou a maior relação com a área de projeto determinam a sua posição dentro deste 
nível. A ENSA de Toulouse, quando comparada à Penn State University e à University of 
Salford neste aspeto, ressalta como aquela com o nível “introduzido” mais baixo, uma vez que 
no curriculum do seu curso de arquitetura apenas figuram duas unidades curriculares dedicadas, 
ambas de carácter optativo e sem qualquer vínculo direto com projeto. Também no ISCTE se 
verifica o nível introduzido para este parâmetro. No entanto, dadas as características já 
apresentadas, é percetível o desfasamento com os exemplos citados [7].  
 
7. O Futuro do BIM no curriculum do MIA do ISCTE-IUL 
Com o advento anunciado da Indústria 4.0 e todas as implicações que esta acarreta na profissão 
do arquiteto, as instituições de ensino devem estar recetivas a uma reflexão sobre o futuro dos 
seus curricula de arquitetura. O BIM veio criar um conjunto de novas funções dentro dum 
atelier ou mesmo novos cargos como o BIM Manager, o que pode ser entendido como novas 
oportunidades, num mercado que já manifesta certo grau de saturação. Ainda assim, o ensino 
da arquitetura não pode ser suplantado por estas tecnologias e métodos de trabalho, correndo o 
risco de se tornar um ensino preponderantemente técnico.  
A partir dos argumentos supracitados e recordando os países estudados, considera-se que um 
desenvolvimento curricular possível para os próximos anos poderá conter semelhanças com 
estes casos de estudo. A sua análise permitiu traçar um percurso que segue a mesma direção, 
ainda que a diferentes velocidades e com especificidades próprias, cujo ponto de partida está 
centrado na aprendizagem de modelação 3D em BIM de edificações. Depois de alcançado um 
certo domínio neste nível, verificou-se uma evolução para questões de índole mais operativa, 
através das quais o verdadeiro potencial do BIM pode ser experienciado e entendido. O 
aparecimento duma unidade curricular com foco nesta metodologia é também defendido por 
Kensek (2012), citado por Gu e de Vries [14], ao estabelecer três níveis de implementação do 
BIM no ensino: nível básico ou geral (Tecnologias), nível avançado (Processos) e nível 
profissional (Indústria), aos quais faz corresponder respetivamente unidades curriculares 
obrigatórias, unidades curriculares optativas e conferências/ workshops facultativos.  
Seguindo estes traços, a criação duma nova unidade curricular no curso de arquitetura poderia 
não exercer grande influência nas UC’s de projeto, tendo em conta o carácter maioritariamente 
individual dos exercícios. Contudo, é possível antever importantes vantagens decorrentes da 
sua inserção, tais como: potenciar o interesse dos alunos, promovendo assim a sua investigação 
científica dentro da instituição; aumentar as possibilidades de mobilidade e flexibilidade no 
mercado de trabalho internacional; criar um fator de diferenciação no currículo, com 
repercussões positivas ao nível da empregabilidade nacional dos recém-formados, durante os 
próximos anos e consequentemente contribuir para o avanço do país na implementação do BIM.  
 
8. Condicionantes à implementação 
Como em todos os exemplos estudados, a definição desta unidade curricular resulta também da 
adaptação aos vários condicionantes do curso e da própria universidade. Devem por isso, 
considerar-se os seguintes fatores: estrutura do curriculum, infraestruturas pedagógicas, cultura 
do departamento e/ou escola, corpo docente e ainda conjuntura do país. 
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A compressão do currículo resultante do processo de Bolonha (2008) dificultou a inserção de 
novas unidades de ensino, em particular no 1º ciclo. O 2º ciclo, com dezoito créditos atribuídos 
a optativas, aparenta ser mais propício à inclusão da proposta. 
Relativamente às infraestruturas, é de salientar os laboratórios de informática, devidamente 
equipados e o centro de investigação dedicado às tecnologias de informação e comunicação, o 
ISTAR-IUL, favorável a parcerias entre os cursos da ISTA, Escola de Tecnologias e 
Arquitetura. Do ponto de vista prático, a ausência de outros cursos ligados à área da construção 
no ISCTE, impossibilita uma colaboração entre diferentes disciplinas da construção, donde se 
depreende que a abordagem seguida teria de ser intradisciplinar, apenas entre alunos do curso. 
Quanto ao corpo docente, a maioria não detém experiência profissional segundo os moldes da 
metodologia BIM, embora conscientes quanto à sua existência, com exceção de alguns 
professores ligados às tecnologias da representação, que realizam investigação na área. 
Em termos de implementação geral do BIM no país [2], verifica-se um atraso comparativamente 
a outros países, no entanto as exigências do mercado internacional, a vontade manifestada pelos 
ateliers de projeto e o aparecimento de programas de incentivo podem estar na base dum 
processo de transformação da cultura de trabalho, que vai de encontro à prática internacional e 
que poderá exercer influência ao nível do ensino.  
 
9. Proposta de alteração ao curriculum 
Partindo do plano traçado para o curriculum do curso nos próximos anos, com base nos casos 
de estudo e das condicionantes inerentes ao próprio curso torna-se possível apresentar uma 
proposta mais sólida para a introdução duma segunda unidade curricular sobre BIM. Dedicada 
à vertente colaborativa, esta UC seria semestral, optativa (6 ECTS) e estaria integrada na área 
de Tecnologias da Arquitetura, durante o 2º ciclo. De modo a assegurar a sua viabilidade, seria 
necessário um certo número de alunos, pelo que alunos de 4º e 5º ano poderiam inscrever-se e 
frequentar simultaneamente estas aulas. Quanto ao docente, existiria a possibilidade de designar 
um dos professores investigadores em BIM para o cargo, porém o desejável neste caso seria 
convidar um arquiteto com experiência de trabalho na área. Os objetivos gerais para esta 
unidade curricular são apresentados na tabela 1.  
 
Tabela 1: Objetivos Gerais da UC proposta 
OG1 Apresentar uma nova metodologia de trabalho que afeta a profissão do arquiteto e 
compreende grandes transformações no setor da construção 
OG2 Desenvolver nos estudantes, competências de trabalho colaborativo através das 
capacidades desta tecnologia 
OG3 Incentivar o pensamento crítico da arquitetura em ambiente de equipa 
OG4 Promover a reflexão do papel individual e coletivo do arquiteto 
OG5 Desenvolver capacidades de planeamento e gestão de tarefas a curto e médio prazo 
OG6 Organizar e estruturar informação afeta ao processo de trabalho 
OG7 Introduzir os alunos na análise crítica de metodologias de trabalho BIM, no seu 
confronto com outras mais tradicionais e as suas potencialidades em arquitetura 
No final desta UC, é esperado que o aluno tenha alcançado os objetivos de aprendizagem 
apresentados na tabela 2, definidos em função dos objetivos gerais.   
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Tabela 2: Objetivos de Aprendizagem da UC proposta 
OA1 Estruturar um plano de execução de trabalhos de projeto 
OA2 Gerir os objetivos propostos no plano de execução para cumprimento do mesmo 
OA3 Produzir modelos tridimensionais dum projeto de arquitetura desenvolvido em equipa, 
utilizando software BIM, como o Revit ou o ArchiCAD 
OA4 Armazenar e partilhar informação relativa ao modelo, através de servidores online e 
formatos IFC 
OA5 Editar simultaneamente um modelo tridimensional partilhado entre utilizadores 
OA6 Utilizar softwares BIM para suporte ao projeto através da rápida simulação de opções 
OA7 Extrair documentação do projeto (peças escritas e desenhadas) a partir do modelo 3D 
OA8 Utilizar softwares BIM para representação e apresentação dum projeto de arquitetura 
OA9 Descrever e analisar as implicações da metodologia de trabalho no desenvolvimento 
do projeto de arquitetura, na profissão do arquiteto e no ciclo-de-vida dum edifício 
 
Quanto ao programa, este estaria organizado pela ordem de conteúdos programáticos presentes 
na tabela 3.  
 
Tabela 3: Conteúdos Programáticos da UC proposta 
CP1 Introdução ao conceito de interoperabilidade em ambiente BIM 
CP2 Introdução ao formato de partilha de informação IFC 
CP3 Coordenação de modelos BIM 
CP4 Introdução à prática da gestão da informação através dum Plano de Execução BIM 
CP5 A aplicação do BIM na Arquitetura 
CP6 A aplicação do BIM na construção e gestão de edifícios 
CP7 Modelação 3D com Revit e/ ou ArchiCAD 
CP8 Simulação 4D/5D e análise dos resultados 
 
Relativamente à avaliação, esta seria contínua e periódica (apresentações intermédias e final), 
refletindo o trabalho de grupo desenvolvido ao longo do semestre e a contribuição individual 
de cada elemento. A avaliação de grupo (70%) estaria assim organizada do seguinte modo: (1) 
aplicação dos conceitos inerentes à metodologia BIM na concretização dum projeto de 
arquitetura – 50%; (2) produção duma versão simplificada dum Plano de Execução BIM – 20%. 
A componente individual (30%) seria aferida através de (3) uma reflexão crítica sobre o 
processo de trabalho, suportada por uma base teórica – 30%.  
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Tabela 4: Processo de Ensino-aprendizagem da UC proposta 
PA1 Exposições orais de enquadramento ao tema e aos conteúdos programáticos 
PA2 Participação de especialistas convidados na exposição de temáticas pontuais e 
apresentação de casos práticos 
PA3 Realização dum exercício prático, em grupo, ao longo do semestre, com 
acompanhamento do docente 
PA4 Apresentação periódica e no final do semestre do exercício desenvolvido 
PA5 Realização dum exercício individual sobre o processo de trabalho efetuado 
 
10. Conclusão 
A escassez de profissionais qualificados para trabalhar segundo a metodologia Building 
Information Modelling tem vindo a ser colmatada nos últimos anos, em parte através das 
instituições de ensino superior, quer através da introdução de novos conteúdos nas estruturas 
curriculares dos cursos de arquitetura e engenharia, quer através da criação de cursos 
especializados, em formato de pós-graduação. Desta formação resulta um conjunto de 
profissionais mais aptos para enfrentar os desafios decorrentes da digitalização do setor da 
construção, na contínua atualização das profissões de arquiteto e engenheiro, mas também no 
domínio de novos cargos de modelador 3D em ambiente BIM ou gestor de processo tecnológico 
- BIM Manager.   
As abordagens de introdução do BIM em cursos de arquitetura são um reflexo da interação 
entre a conjuntura tecnológica do país e as condicionantes da instituição e do próprio curso. A 
Indústria é a grande responsável pela transformação do setor, repercutindo-se no meio 
académico. A nível nacional, existem já cursos de arquitetura com unidades curriculares 
centradas neste tema, no entanto apenas incidem sobre as ferramentas de modelação 3D, 
associadas aos softwares BIM, estando por regra desligadas do restante curriculum. Esta 
abordagem ao BIM enquanto recurso pedagógico, ainda um pouco limitada, representa o 
reconhecimento da sua importância na formação das novas gerações de profissionais.  
O aparecimento recente, em 2017, dum curso técnico superior profissional sobre “Modelação 
em Gestão de Informação em Edifícios”, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pode ser 
um indício de caminho do BIM em Portugal, ao nível do ensino. Este curso visa formar 
especialistas em processos de trabalho BIM, que irão intervir diretamente no mercado da 
arquitetura e das engenharias, apesar da sua formação superior não ter por base nenhuma destas 
áreas. Na modelação em BIM é necessário possuir e aplicar o conhecimento de edificação. 
Poderão existir modeladores 3D sem esse conhecimento e experiência? E a gestão do processo 
BIM poderá estar a cargo de técnicos sem conhecimentos de arquitetura? Será mais sensato 
introduzir a especialização BIM após uma formação base em Arquitetura? 
O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa é um dos exemplos nacionais, onde o BIM ocupa 
uma posição na estrutura curricular do curso de arquitetura, sob a forma duma unidade 
curricular obrigatória. Quando comparado com os cursos de arquitetura escolhidos como casos 
de estudo percebe-se o desfasamento existente, dado que em todos eles o ensino das ferramentas 
já permitiu a evolução para o patamar seguinte, na realização de exercícios de projeto com base 
nesta metodologia de trabalho interoperativa.  
O BIM, tal como descrito neste artigo, deve ser encarado como um conjunto de transformações 
que irão afetar todo o setor, no qual se insere a Arquitetura, e como tal, os agentes envolvidos 
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neste processo devem estar cientes das suas implicações. A proposta apresentada para alteração 
ao curriculum do curso vai de encontro a estas premissas e assenta nas reflexões e conclusões 
encontradas durante o 1º Fórum Académico BIM, realizado em 2015. Propõe-se assim criar 
uma nova unidade curricular no curso, optativa, durante o mestrado, baseada num modelo de 
ensino teórico-prático, onde o BIM é utilizado como metodologia de trabalho para realização 
dum exercício de projeto, explorando o real significado deste conceito. Através dum modelo de 
colaboração intradisciplinar, os alunos seriam incentivados a desenvolver competências de 
gestão do processo, ao mesmo tempo que refletem sobre as suas implicações no 
desenvolvimento do projeto.  
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O Building Information Modeling (BIM) representa uma grande mudança de paradigma 
relativamente ao conceito de modelação dos edifícios uma vez que envolve todas as 
especialidades ligadas ao seu projeto, à sua construção e à sua gestão ao longo da sua vida. 
Contudo, apesar das suas inúmeras vantagens, tem-se verificado que a sua implementação tem 
sido demorada e ainda não é amplamente utilizado na indústria AECO. 
De forma a fomentar a utilização de modelos BIM e promover o entendimento do conceito BIM 
face ao tradicional CAD, foi introduzido na UC de Desenho Técnico Assistido por Computador 
do 1º ano dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Eletrotécnica da Universidade Madeira 
o ensino de um software BIM (Autodesk Revit), além do ensino do software CAD (Autodesk 
AutoCAD). 
Neste trabalho: i) é avaliada a facilidade da aprendizagem do software BIM comparativamente 
ao software CAD, ii) são identificados os conhecimentos BIM apreendidos pelos alunos, e iii) 
é feita uma reflexão sobre como e onde deve o ensino do BIM ser prolongado ao longo do curso 
de Engenharia Civil. 
Verificou-se que: i) o software BIM é mais intuitivo e fácil de aprender pelos alunos, ii) a grande 
maioria dos conhecimentos BIM ensinados é apreendida pelos estudantes, iii) a melhor forma 






O Building Information Modeling (BIM) é, segundo diversos autores, um processo no qual 
diversas tecnologias informáticas se relacionam entre si para permitir a gestão e coordenação 
do projeto de um edifício, a sua construção e a sua manutenção ao longo da sua vida [1, 2]. 
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O BIM é uma tecnologia emergente que começa a ser fundamental no dia-a-dia da engenharia 
[3]. A transição do desenho do edifício com recurso a sistemas CAD e a compatibilização 
manual dos diferentes projetos para um modelo 3D com informação que pode ser utilizado e 
que cresce ao longo de toda a vida do edifício, obriga a uma mudança na forma de atuar por 
parte dos diversos intervenientes do projeto, nomeadamente dos engenheiros civis. A Figura 1 
exemplifica algumas das etapas em que o BIM é aplicável ao longo da vida do edifício, sendo 
que a amarelo estão representadas aquelas mais ligadas ao projeto e ao modelo inicial (modelo 
3D), a laranja a construção com atividades de obra e gestão de tempos e custos (modelo 4D e 
5D), e a vermelho estão representadas algumas das fases relacionadas com a manutenção e 
operação do edifício (6D). 
 
 
Figura 1: BIM no ciclo de vida do edifício[4]. 
 
O BIM traz vantagens para todos os intervenientes do processo, na medida em que possibilita 
uma comunicação mais eficiente entre as partes, antecipando por exemplo a deteção de erros e 
incompatibilidades [4]. Esta mudança para o BIM deve ser feita de forma gradual, 
preferencialmente de acordo com algumas linhas de implementação BIM existentes [1, 5]. Estes 
estágios de adoção do BIM diferem de autor para autor, sendo mais ou menos consensual que 
numa primeira fase a ênfase esteja na modelação paramétrica e no modelo 3D. Após a 
cimentação deste estado inicia-se uma fase em que se dá maior importância ao trabalho 
multidisciplinar e à partilha de informações e à interoperabilidade entre os envolvidos. Nesta 
fase normalmente resultam produtos com o tempo e os custos associados (os modelos 4D e 5D). 
Finalmente é possível então o salto para um modelo colaborativo do edifício que envolve a sua 
conceção, construção, operação e gestão. Este é reconhecido como o último estágio de adoção 
BIM e implica um processo desde a conceção que envolva a colaboração de todas as disciplinas 
e que requer grandes mudanças ao nível das políticas e processos das empresas [4]. 
Neste sentido, pode dizer-se que a implementação do BIM tem como principal desvantagem o 
facto de exigir uma mudança de paradigma que obriga a mudanças culturais, sociais e 
económicas. Implica investimentos na aquisição de software e formação específica [4, 5]. 
À semelhança das fases de implementação BIM, Barison e Santos [6] sugerem que o ensino 
BIM também pode ter três níveis. O primeiro nível (Modelador BIM) corresponde a uma 
2º Congresso Português de Building Information Modelling 




introdução ao BIM e aos conceitos básicos da interoperabilidade, e centra-se apenas na 
modelação 3D e na extração de quantidades, sendo adequado para adotar em disciplinas 
relacionadas com desenho e a representação gráfica. A este nível os pré-requisitos dos alunos 
são poucos, não sendo necessário sequer dominar as ferramentas de CAD. Como resultado, os 
alunos tornam-se capazes de modelar um edifício simples ou partes do mesmo. O segundo nível  
(Analista BIM) corresponde a um estado intermédio [6]. A este nível, há pré-requisitos, já que 
os alunos têm de ter algum domínio dos conceitos BIM e de ferramentas e software BIM, mas 
também conhecimentos de materiais de construção, de dimensionamento estrutural e de 
especialidades. A este nível espera-se trabalho em equipa e colaborativo, e como resultado a 
modelação completa de um edifício simples desde a arquitetura, à estrutura e às especialidades 
bem como a gestão de conflitos e levantamento de custos de materiais. Finalmente o terceiro 
nível (BIM Manager) corresponde ao estado avançado de conhecimento BIM. Os pré-requisitos 
neste nível são grandes e vão desde conhecimentos em métodos e processos construtivos, 
dimensionamento estrutural e especialidades, o domínio do BIM e das ferramentas BIM. Como 
neste nível o objetivo é dotar o aluno de conhecimentos para a gestão e articulação otimizadas 
do projeto e das equipas BIM, segundo os autores [6] é importante a integração com projetos 
reais e com o mercado de trabalho. 
Atualmente a falta de profissionais capacitados é um dos fatores responsáveis pela demora na 
transição para o BIM e só será eficazmente combatida com a introdução do BIM nos cursos dos 
profissionais das áreas afetas ao BIM (engenharias, arquitetura, etc.) [7]. 
Pelas razões expostas acima, na área do ensino da engenharia civil urge implementar o ensino 
e a utilização do BIM. Além disto, o BIM agrega muitos dos conhecimentos das diversas áreas 
ligadas ao projeto e à construção, obrigando que além dos conhecimentos das ferramentas BIM 
sejam necessários conhecimentos de outras áreas (especialidades, etc.), com a particularidade 
de que é preciso “cruzar” e relacionar todos esses contributos [8]. Aprender BIM nos cursos de 
engenharia pode contribuir para o desenvolvimento e melhoria dos conhecimentos aprendidos 
nas outras disciplinas [8]. Porém o ensino com BIM e a sua introdução nos cursos é um processo 
muito mais complexo que não passa apenas pela criação de uma unidade curricular (UC) de 
BIM no plano de curso, já que é preciso atentar a outros fatores como os conhecimentos dos 
alunos noutras áreas, a sua capacidade para trabalhar em grupo,  entre outros [6]. Além disto, a 
falta de formadores e docentes com conhecimentos BIM, as estruturas rígidas e clássicas dos 
planos de curso condicionam o ensino com sucesso do BIM [3]. 
Em 2010, na Universidade da Madeira, foi introduzido na UC de Desenho Técnico Assistido 
por Computador (DTAC) do 1º ano dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Eletrotécnica 
da Universidade Madeira o ensino de um software BIM (Autodesk Revit), além do ensino do 
software CAD (Autodesk AutoCAD). 
Neste artigo pretende-se refletir sobre o grau do ensino BIM na Universidade da Madeira. Para 
tal são definidos três objetivos: i) avaliar a facilidade da aprendizagem do software BIM 
comparativamente ao software CAD, ii) identificar os conhecimentos BIM apreendidos pelos 
alunos, e iii) refletir sobre como e onde deve o ensino do BIM ser prolongado ao longo do curso 
de Engenharia Civil. 
Assim, é feita uma breve descrição da UC de DTAC, são comparadas as classificações das 
componentes de BIM com as de CAD, são analisados os resultados de um inquérito para aferir 
dos conhecimentos BIM apreendidos pelos alunos e é analisada a melhor estratégia de 
prolongar o ensino BIM ao longo do curso. 
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2. Descrição da UC de DTAC 
 
2.1 Historial 
A partir de 2010 passou a integrar-se nos conteúdos programáticos da UC de DTAC, o ensino 
de um software BIM, o Autodesk Revit. A profundidade do ensino BIM não pode ser dissociada 
do grau de maturidade dos alunos [6, 9] pelo que, dadas as especificidades da UC e o nível de 
conhecimento dos alunos espera-se que, no final do semestre, o conteúdo assimilado e 
aprendido pelos os alunos os situe no nível básico (o Modelador BIM acima referido).   
Sendo uma UC do 1º ano do 1º ciclo em Engenharia Civil, passou a ter como objetivos 
principais: i) apreensão de conhecimentos básicos de Desenho Técnico como uma linguagem 
de comunicação em Engenharia, ii) aplicação e desenvolvimento de conhecimentos básicos 
relativos à modelação e desenho com recurso ao AutoDesk Revit, e iii) aplicação e 
desenvolvimento de conhecimentos básicos relativos ao Desenho Assistido por Computador 
com recurso à plataforma 2D e 3D AutoDesk AutoCAD. 
 
2.2 Organização da UC  
A UC está dividida de acordo com os conteúdos a apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Conteúdos programáticos da UC de DTAC 




1 Desenho Técnico na Engenharia 15 Esboço cotado 
casa do aluno 
15 
2 Desenho Assistido por Computador com 
recurso à plataforma de modelação 3D 
AutoDesk Revit 
45 Casa do aluno em 
Revit  
50 
3 Desenho Assistido por Computador com 
recurso à plataforma de desenho de 
modelação 2D AutoDesk AutoCAD 
20 Rede de águas da 




No primeiro tópico são abordadas as temáticas relativas à importância do Desenho Técnico na 
Engenharia. O trabalho consta na execução à mão livre de um esboço cotado (plantas cotadas 
pisos, implantação e cobertura) de um edifício/moradia. 
O segundo tópico é então aquele que se relaciona com o BIM e é o mais extenso, tendo também 
um maior peso na avaliação final. O que se pretende com este capítulo, é que partindo do esboço 
criado no primeiro trabalho, se crie um modelo que passe pela arquitetura, estrutura e 
especialidades. Estas últimas duas componentes num grau muito básico, pois os alunos têm 
poucos conhecimentos relativos aos processos e intervenientes num projeto, ou no que concerne 
a especialidades, obrigando o projeto a incidir mais na modelação da arquitetura e de alguns 
elementos estruturais e na extração de quantidades e menos no processo colaborativo ou nas 
interações com as especialidades. 
A estruturação das aulas referentes ao BIM, foi pensada para que os alunos não necessitem de 
qualquer conhecimento prévio da ferramenta a utilizar. As aulas iniciais são dedicadas à 
contextualização do que é o BIM e à introdução dos seus conceitos. Depois é feita uma 
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introdução à ferramenta Revit e do seu ambiente e conceitos (como famílias, elementos, etc.).  
Nas restantes aulas são demonstradas as funções à medida que os alunos executam o seu projeto.  
Crê-se que para os alunos é mais fácil executar à medida que vão aprendendo as funções 
(criação de elementos, plantas, alçados, cortes e pormenores, atribuição de materiais, criação 
de famílias, criação de tabelas de volumes e áreas, criação de folhas). Com isto, pretende-se 
tembém monitorizar e acompanhar a evolução dos alunos. Esta metodologia de ensino BIM vai 
de encontro ao indicado Barison e Santos [6] segundo os quais este deve partir da compreensão 
da história e princípios do BIM, para a compreensão das funções, capacidades e limitações da 
ferramenta BIM a ser utilizada e só depois para a modelação em si, respondendo 
conceptualmente às questões “O que é?”, “Porquê?” e “Como?” para auxiliar o processo de 
aprendizagem. 
Os critérios de avaliação deste projeto relacionam-se com a correta execução da modelação 
geométrica, atribuição e criação e materiais, cálculo de áreas e volumes, implantação do edifício 
sobre uma topografia fornecida, cotagem, criação de manipulação de folhas, execução de vistas 
3D e pormenores. 
No terceiro tópico as aulas iniciais são dedicadas à introdução ao software AutoCAD e ao seu 
ambiente. São introduzidas as principais funções e os conceitos relacionados com a 
representação em 2D. As restantes aulas são dedicadas à realização acompanhada do terceiro 
projeto de avaliação, que consiste no desenho em AutoCAD de uma rede de águas sobre vistas 
de arquitetura exportadas do Revit. 
Manteve-se o contato com o programa AutoCAD não só porque que continua a ser amplamente 
utilizado, mas também porque alguns autores [6, 7] defendem que é melhor, embora não 
essencial, para os alunos terem também noções nas tradicionais ferramentas CAD, podendo 
estes conhecimentos ajudar as desenvolver as capacidades em BIM. 
No final das aulas, do corrente ano letivo, para clarificar e recolher informações sobre o 
funcionamento da UC e sobre a opinião dos alunos relativamente à integração do BIM na UC, 
foi realizado um inquérito abordado na Secção 4. 
 
 
3. Desempenho nas aulas e resultados das avaliações (BIM versus CAD) 
 
O acompanhamento dos trabalhos em Revit nas aulas permitiu verificar que muitos dos alunos 
realmente se interessaram pelo programa indo além do que era pedido, e trazendo dúvidas e 
questões muitas vezes mais complexas do que seria espectável. Inclusivamente, alguns alunos 
modelaram elementos complexos tais como coberturas copulares constituídas por perfis de aço 
com painéis de vidro, outros procuraram fazer um estudo de exposição solar. 
Ao nível da avaliação quantitativa dos trabalhos, na Tabela 2 apresentam-se para efeitos 
comparativos as médias dos três projetos. Frequentaram efetivamente as aulas e foram 
submetidos a avaliação 38 alunos. Verificou-se que o primeiro e o segundo projeto tiveram a 
nota média mais alta, sendo também muito próxima. Considerando o diferente grau de 
dificuldade e complexidade entre estes dois trabalhos, esta diferença não parece significativa, 
evidenciando os bons resultados fruto da motivação dos alunos no projeto Revit. Isto é, o 
primeiro trabalho é um simples esboço cotado a ser feito à mão levantada e para o qual os alunos 
apenas precisaram de dedicar uma ou duas horas. Já o projeto no Revit requer muito mais horas 
de trabalho e um maior comprometimento por parte dos alunos. Além disto, o Revit foi algo 
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novo para os alunos enquanto que o primeiro o trabalho envolveu temáticas já dominadas pela 
maioria. 
 
Tabela 2: Notas médias dos trabalhos 




1 Esboço cotado casa do aluno  15 14.6 
2 Casa do aluno em Revit  50 14.5 
3 Rede de águas da casa do aluno em AutoCAD  35 13.5 
 
Relativamente ao projeto que envolve o AutoCAD, verificou-se que a nota média difere em 1.0 
e 1.1 valores respetivamente, do projeto em Revit e do esboço cotado à mão livre. Isto pode 
demonstrar que para os alunos assimilar e trabalhar com o AutoCAD é mais difícil e menos 
intuitivo. Para reforçar esta análise comparativa refira-se que no segundo projeto (Revit) apenas 
dois alunos tiveram uma classificação negativa, enquanto no terceiro projeto (AutoCAD) cinco 
alunos tiveram nota negativa. Esta conclusão foi obtida com a base nas notas dos trabalhos, 
que, não obstante, podem ser afetadas por outros fatores. Porém, procurando minimizar esta 
questão e de forma a tornar comparável as notas, procurou-se que ambos os trabalhos (CAD e 
BIM) tivessem um grau de dificuldade equivalente. Para além disto, note-se que esta conclusão 
está de acordo com os resultados apresentados na Secção 4. 
Para finalizar a análise importa referir que o valor das notas médias dos trabalhos, que se pode 
considerar um valor alto, o que evidencia o grau de comprometimento e interesse por parte dos 
alunos na UC. Além disso, as classificações dos projetos apenas foram divulgadas no final do 
semestre de modo a evitar possíveis relaxamentos de um projeto para o outro. 
Os dados dos anos anteriores reforçam esta tendência, as melhores notas são obtidas nos 
trabalhos em Revit comparativamente ao AutoCAD. Corroborando este resultado, na Figura 2 
mostram-se as notas médias obtidas nos três projetos nos últimos 4 anos. Com exceção do ano 
2015/2016 as melhores notas são obtidas no primeiro projeto, seguindo-se as notas do trabalho 
em Revit e as mais baixas são obtidas no AutoCAD. O ano 2015/2016, foi excecional na medida 
em que a UC teve um número reduzido de alunos e como tal o acompanhamento foi muito 
personalizado motivando os alunos a terem bons projetos quer no Revit quer no AutoCAD. 
 
 
4. Resultados dos inquéritos 
 
4.1 Identificação dos conhecimentos BIM apreendidos pelos alunos 
Após o final do semestre foi realizada uma recolha da opinião geral dos alunos pela realização 
de um inquérito. Apenas 22 dos 38 avaliados responderam às questões colocadas. O inquérito 
incidiu mais nos conteúdos BIM lecionados e na comparação entre o Revit e o AutoCAD. 
Relativamente ao Revit, 100% dos alunos responderam que se sentiam capazes de “importar e 
referenciar ficheiros de AutoCAD/Revit”, “gerar plantas, alçados e vistas 3D”, “gerar cortes e 
secções”, “gerar e editar pormenores construtivos”, “criar folhas de desenho”, “modelar 
pavimentos, lajes e coberturas”, “definir espaços”, “quantificar áreas e volumes”, bem como 
“fazer tabelas de medições de materiais”. 
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Figura 2: Notas médias nos últimos 4 anos  
 
Apenas 59.1% dos alunos respondeu que se sentia capaz de “manipulação de terrenos e 
topografia”, “criar e editar famílias” e “criar geometria complexas”. 86.4% respondeu sentir-se 
capaz de “criar, editar e atribuir materiais a elementos” e 95.5% “cotar desenhos e elementos”. 
Pode concluir-se então que estas são as áreas em que se notaram mais dificuldades e que há que 
reforçar no futuro. 
Os alunos referiram que gostariam de ter aprofundado temáticas BIM mais avançadas como “o 
cálculo de áreas de escavação e aterro” (63%), “modelação MEP” (90%), “estudos solares” 
(100%), “estudos luminotécnicos” (87%), “faseamento construtivo” (77%) e “gestão do 
edifício e equipamentos” (95%). 
 
4.2 BIM versus CAD 
Comparando o Revit com o AutoCAD, 86.4% dos alunos considerou o Revit mais intuitivo, 
72.7% respondeu que é também mais fácil de aprender. Quanto à sequência com que os 
programas são lecionados nas aulas, a maioria (86.4%) respondeu que é mais natural primeiro 
aprender Revit e só depois AutoCAD. 
A maioria dos alunos demonstrou interesse em aprofundar o Revit futuramente (68.2%). A 
percentagem de alunos que referiu ter interesse em trabalhar com o Revit futuramente foi de 
72.7%, sendo que 22.7% dos alunos queria trabalhar com ambos os softwares. 
 
 
5. Prolongamento do ensino do BIM ao longo do curso de Engenharia Civil 
 
Face ao que foi exposto na Introdução, utilizar BIM pode contribuir para uma melhor 
assimilação dos conhecimentos que os alunos adquirem nas diversas UCs. É pertinente elencar 
ao longo do curso de Engenharia Civil em que UCs poderiam os alunos ter contato com o BIM. 
Até ao momento os alunos só têm contato com o BIM em DTAC. É importante para a mudança 
para o BIM e para uma mais fácil integração dos alunos no mercado de trabalho que ao longo 
do curso, o BIM seja integrado em outros momentos.  
Procurou-se refletir de que forma é que o contato com o BIM pode ser incentivado e 
implementado. Seguindo o exemplo do Mestrado Integrado em Arquitetura da Universidade de 
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Lisboa [10] crê-se que existam essencialmente três formas distintas para integração do BIM: i) 
no âmbito de teses mestrado, ii) criação de uma ou mais UCs, e iii) pela integração de softwares 
BIM nas UCs existentes.  
A integração do BIM via temas de teses de mestrado já está implementada, embora ainda com 
escassos resultados. Porém, neste caso o conhecimento BIM só é adquirido pelos alunos que 
optem por estes temas.  
A criação de outras UCs específicas de BIM exigem alterações ao plano de curso que nem 
sempre são fáceis de executar ou implementar, quer por questões legais quer pela necessidade 
de formação específica por parte dos docentes. 
Já a integração do BIM em algumas das UCs existentes, apesar de poder ser implementada 
facilmente requer a identificação dessas UCs, o levantamento da formação em BIM dos 
docentes afetos a essas UCs e o levantamento dos softwares BIM mais adequados a cada caso 
e a sua aquisição. Na Tabela 3 listam-se as UCs do curso em que o BIM podia ser integrado nas 
aulas e nos trabalhos realizados pelos alunos. Procurou-se ainda determinar qual a área/vertente 
do BIM seria predominante. Nalgumas UCs, tais como a Hidráulica, o Betão Armado ou o 
Dimensionamento Estrutural, o BIM pode ser introduzido mais no contexto da modelação da 
estrutura e redes e produção de peças desenhadas e fazendo ligação a programas de cálculo 
estrutural já utilizados nessas UCs. Em Organização e Gestão de Obras o contexto de utilização 
do BIM estaria mais relacionado com a visualização e obtenção de dados de medição, geração 
de mapas de quantidades e faseamento construtivo (modelos 4D e 5D) e também com o papel 
de “BIM manager”. Há ainda outras UCs em que o BIM poderia ser utilizado no âmbito de 






Os requisitos dos mercados atuais relativos ao projeto e construção exigem cada vez mais 
profissionais com conhecimento BIM. Um dos pontos importantes para o aumento da utilização 
do BIM será o ensino nas universidades nos cursos das áreas envolvidas. O presente estudo 
possibilitou uma reflexão e avaliação sobre o estado atual e futuro do ensino e aprendizagem 
do conceito BIM na Universidade da Madeira no curso de Engenharia Civil. Mais 
especificamente permitiu: i) comparar a facilidade de aprendizagem do Revit e do AutoCAD, 
ii) aferir os conhecimentos BIM adquiridos pelos alunos e iii) identificar as UCs do curso de 
Engenharia Civil em que o BIM poderia ser utilizado durante as aulas e nos trabalhos de 
avaliação. 
Concluiu-se que, atualmente o BIM integra o curso de engenharia Civil apenas na UC de 1º ano 
de DTAC, sendo que nesta UC o nível de conhecimento BIM adquirido pelos alunos 
corresponde ao nível básico-introdutório (execução de um modelo BIM 3D e extração de 
quantidades). Relativamente a esta UC, verificou-se que, de uma forma geral, os alunos não só 
perceberam alguns dos pontos fortes do BIM, nomeadamente, o menor tempo necessário para 
a execução de alguns trabalhos, e o fato de ser obter um modelo de informação do edifício e 
não um simples modelo 3D, como também ficaram interessados em utilizar BIM futuramente. 
Os alunos não só obtiveram classificações altas nos trabalhos que envolvem o BIM como 
também mostraram autonomia no processo de realização dos trabalhos. Comparativamente ao 
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AutoCAD, os resultados mostraram que os alunos sentiram maior facilidade em aprender o 
Revit, o que se verificou também em anos anteriores. 
 
Tabela 3: UCs do curso de Engenharia Civil articuláveis com BIM 




Desenho Técnico e Assistido 
por Computador 
Modelação 
2 Materiais de Construção Modelação / Visualização 
3 Hidráulica 
Modelação/ interoperabilidade com 
programas de cálculo estrutural 
3 Física das Construções Modelação / Teste de hipóteses 
3 Betão Armado 
Modelação/ interoperabilidade com 




Fundações e Estruturas de 
Suporte 
Modelação / Visualização 
1 Tecnologia da Construção Modelação / Teste de hipóteses 
1 Organização e Gestão de Obras 
Visualização / Geração de orçamento / 
Faseamento construtivo 
1 
Estruturas de Betão Armado e 
Pré-esforçado 
Modelação/ interoperabilidade com 
programas de cálculo estrutural 
1 
Reabilitação e Reforço de 
Estruturas 
Modelação / visualização/ 
interoperabilidade com programas de 
cálculo estrutural 
2 Dimensionamento Estrutural 
Visualização/ interoperabilidade com 
programas de cálculo estrutural 
2 Estruturas Metálicas e Mistas 
Visualização/ interoperabilidade com 
programas de cálculo estrutural 
 
Embora estas conclusões sejam válidas apenas para os dois softwares utilizados (AutoCAD e 
Revit), os autores são da opinião que atendendo ao conteúdo programático e objetivos definidos 
para a UC, os resultados manter-se-iam válidos mesmo que fossem utilizados outros softwares 
idênticos. 
A melhorar na disciplina em anos próximos, o planeamento de algumas aulas, fazendo face aos 
pontos que segundo os alunos ficaram pouco esclarecidos tais como: produção de geometrias 
mais complexas, manipulação de terrenos (e áreas e volumes de escavação/aterro) e 
faseamentos construtivos. 
Relativamente ao prolongamento do ensino do BIM no resto do curso, concluiu-se que há a 
necessidade de integrar o BIM noutras UCs já existentes, para que os conteúdos BIM possam 
ser aprofundados. Existem ao longo do curso pelo menos 12 UCs nestas condições. Ainda que 
nenhuma dessas UCs cubra todas as áreas do BIM, a soma certamente proporcionaria aos alunos 
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o conhecimento necessário para enfrentar as exigências emergentes nos mercados trabalho no 
que respeita ao BIM. A principal barreira a esta medida é a falta de formação BIM dos docentes, 
pelo que seria primordial investir nesta. Além disso, alunos pré-finalistas possuem um nível de 
conhecimento maior no que respeita aos processos inerentes a um projeto e aos diferentes 
intervenientes, sendo, portanto, mais fácil abordar e simular outras vertentes do modelo BIM 
(colaborativa, e de gestão do edifício e os projetos de especialidades). 
Para quem pretenda proceder à implementação da formação em BIM num curso de engenharia 
ou arquitetura são aspetos a considerar: a definição dos objetivos a alcançar pelos estudantes, a 
seleção dos conteúdos e das UCs onde o BIM será lecionado, a escolha dos softwares a utilizar, 
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Este artigo descreve a experiência consolidada do grupo académico ISEPBIM na promoção e 
desenvolvimento da metodologia BIM, entre os anos 2015 e 2018. O grupo está sediado no 
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e é constituído por docentes, diplomados e 
estudantes dos cursos de Engenharia Civil. O grupo tem centrado as suas atividades no apoio e 
colaboração a trabalhos académicos relacionados com o BIM, na promoção e disseminação do 
BIM, no desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias de trabalho inseridas no 
contexto BIM, e no apoio e aconselhamento de agentes económicos na área do BIM. No âmbito 
das atividades de promoção do BIM será destacada a organização das conferências “BIM 
Trends and Innovation” e o curso de curta-duração “Fast Track Courses” ambos com um forte 
envolvimento de oradores, empresas e organizações de referência a nível internacional. 
Relativamente à colaboração em trabalhos académicos, serão descritos alguns dos trabalhos 
enquadrados em estágios em ambiente empresarial, e que possibilitaram uma forte interligação 
do grupo com as empresas. Por último, serão descritos alguns projetos I&D nos quais o grupo 
está envolvido, com especial ênfase no desenvolvimento de técnicas de levantamento 





Ao longo dos anos a indústria da engenharia e construção tem assumido um papel de extrema 
relevância na economia, ambiente e sociedade em geral. No entanto, comparativamente a outras 
indústrias, é a que se tem revelado mais tradicionalista, apresentando uma incorporação e 
desenvolvimento tecnológicos lentos e sem ainda ter passado por qualquer mudança disruptiva. 
Os índices de produtividade denotaram um crescimento muito ténue nas últimas duas décadas, 
na ordem de apenas 1%, um valor muito inferior ao que se verifica em outras áreas da indústria 
no mesmo período [1]. 
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O forte impacto que a indústria da construção tem na economia, na criação de emprego e no 
desenvolvimento e manutenção do ambiente construído, justificaram a adoção de uma 
estratégia inovadora de digitalização, que vem reportada num relatório recente elaborado por 
uma comissão formada por especialistas da OCDE e Banco Mundial [2]. Este relatório refere 
ainda que a falta de produtividade desta indústria se deve a uma ineficiente colaboração, baixo 
investimento tecnológico e em atividades de I&D, além de uma má gestão da informação, tudo 
isto originando uma falta de rigor no cumprimento orçamental nas fases de projeto, construção 
e manutenção das construções, atrasos nos prazos de conclusão das obras e alterações 
frequentes nos projetos, que seriam evitáveis. Estima-se que na Europa, com a introdução do 
BIM como estratégia de digitalização, poderão ser atingidos ganhos de produtividade na ordem 
de 10-20%, o que representa uma poupança global de cerca de 130.000 milhões de euros. 
O também recente o relatório do EU BIM Task Group [3], define a este nível quatro áreas 
estratégicas de ação, nomeadamente: i) o crescimento da capacidade e competências da 
indústria; ii) o desenvolvimento de um procedimento colaborativo comum; iii) o 
estabelecimento de uma liderança governamental, e iv) a criação e crescimento de comunidades 
que realizam a ligação entre os vários stakeholders e que são responsáveis pela introdução de 
novas metodologias de trabalho. 
O presente artigo descreve a experiência consolidada do grupo académico ISEPBIM na 
promoção e desenvolvimento da metodologia BIM, enquadrado na área estratégica da criação, 
articulação e desenvolvimento de comunidades. Para atingir estes objetivos o grupo tem focado 
as suas atividades no domínio da organização de eventos, no apoio a trabalhos académicos, a 
maioria deles realizados em parceria com empresas, em atividades de I&D e na articulação com 
outros grupos e comunidades.  
 
 
2. O grupo ISEPBIM 
 
O grupo académico ISEPBIM está sediado no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) 
e é constituído por docentes, diplomados e estudantes dos cursos de Engenharia Civil do ISEP. 
O grupo foi constituído em maio de 2015, sendo atualmente formado por 10 membros efetivos 
(Figura 1), e tem como principal objetivo a promoção e desenvolvimento da metodologia BIM 
junto da comunidade académica, científica e empresarial. O grupo não tem fins lucrativos e tem 
centrado as suas atividades no apoio e colaboração a trabalhos académicos relacionados com o 
BIM, na promoção e disseminação do BIM, no desenvolvimento de novas ferramentas e 
metodologias de trabalho inseridas no contexto BIM, e no apoio e aconselhamento de agentes 
económicos na área do BIM. 
 
 
3. Organização de eventos 
 
Uma das áreas de intervenção do grupo ISEPBIM passa pela organização de eventos na área 
do BIM, com especial incidência nos eventos de disseminação e eventos formativos (Figura 2). 
Em relação aos eventos de disseminação a aposta tem passado pela realização de seminários 
em parceria com entidades externas e contando com a contribuição de oradores nacionais e 
internacionais de inegável valia e com competências e experiência firmadas na área do BIM.  
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Entre os eventos organizados importa destacar o Portugal Steel 2016, com o lema “Os desafios 
do BIM na construção metálica”, realizado em parceria com a Associação Portuguesa de 
Construção Metálica e Mista (CMM), e as conferências BIM Trends and Innovation (BIMTI), 
nos anos 2016 e 2017, em parceria com a RTC Events Management e Asidek respetivamente.  
 
Figura 1: A equipa ISEPBIM 
 
As conferências BIMTI, apesar de criadas recentemente, estão já incluídas num conjunto 
restrito de eventos de referência a nível nacional na área do BIM, contando com a presença 
regular de cerca de 180 participantes. Entre os oradores convidados destaca-se a participação 
de especialistas internacionais como Wesley Benn (RTC), Manisha Vora (Asite), Emmanuel 
Di Giacomo (Autodesk), Christopher Groome (Building Smart UK), Tony Woods (Midland 
Steel), entre outros, que vieram pela primeira vez a Portugal partilhar as suas experiências em 
BIM. As inscrições nos eventos BIMTI são a custo reduzido para estudantes e profissionais o 





Figura 2: Eventos organizados pelo ISEPBIM: a) eventos de disseminação: BIM Trends and 
Innovation 2016 e 2017, b) eventos de formação: BIM Fast Track Courses 2016 e 2018 
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Relativamente aos eventos de formação importa destacar os cursos de curta duração BIM Fast 
Track Courses (FTC) que contam já com duas edições realizadas nos anos de 2016 e 2018, num 
total de cerca 70 participantes. Os FTC destinam-se a estudantes e profissionais na área da AEC 
e têm uma abordagem essencialmente prática que conjuga a aprendizagem da metodologia e 
dos processos inerentes ao BIM, apoiada em plataformas e aplicações específicas, permitindo, 
deste modo, mostrar meios que possam melhorar os fluxos de trabalho e a produtividade das 
empresas. Os cursos foram estruturados em módulos que podem ser frequentados de forma 
independente ou no formato de curso completo, para o nível iniciante/intermédio, abrangendo 
conteúdos relacionados com conceitos gerais e normas, coordenação em BIM, automação de 
processos em BIM, BIM Facility Management, entre outros. O formato implementado nos FTC 
pretende ser diferenciador em relação a outras ofertas formativas existentes no mercado que 
geralmente têm uma maior duração e custos de inscrição mais elevados. 
Um inquérito conduzido na edição 2018 dos Fast Track Courses e ao qual responderam cerca 
de 50% dos participantes permitiu concluir que, na grande generalidade, os assuntos versados 
nos vários módulos propostos foram ao encontro do interesse dos formandos (Figura 3). 
 
 
Figura 3: Grau de satisfação dos formandos nos vários módulos dos BIM FTC2018 
 
 
4. Apoio a trabalhos académicos 
 
O grupo ISEPBIM tem colaborado regularmente em trabalhos académicos sobretudo no âmbito 
do apoio à elaboração de teses do Mestrado em Engenharia Civil que, no caso do ISEP, podem 
assumir a forma de dissertações, projetos ou estágios em ambiente empresarial. Pontualmente 
o grupo colaborou ainda em trabalhos da Licenciatura em Engenharia Civil e no âmbito do 
projeto ERASMUS+. No período de 2013 a 2018 assinala-se o apoio a 27 trabalhos académicos, 
dos quais 23 correspondem a estágios realizados em ambiente empresarial, o que demonstra a 
forte dinâmica da escola e do grupo com a indústria. Entre as empresas parceiras assinalam-se 
a Mota-Engil (2 trabalhos), Newton (6), ndBIM (3), BIMMS (4), EFACEC (1), SE2P (2), Fase 
(1), GEG (1), O Feliz (1), SENQUAL (1) e NCREP (1).  
Em seguida serão apresentadas as sinopses de quatro dos trabalhos que foram desenvolvidos ao 
abrigo de protocolos com a indústria. 
 
4.1 As metodologias BIM 4D e 5D aplicadas à construção de uma ETAR na Argélia  
Este trabalho foi o resultado de um estágio curricular desenvolvido na EFACEC e descreve os 
procedimentos da implementação do BIM 4D e 5D à construção da ETAR de Bou Ismail, na 
Argélia [4]. 
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Foram utilizados os programas Autodesk Revit para a criação do modelo, o Autodek 
Navisworks para a integração de todas as informações atribuídas aos elementos, o MS Project 
para o planeamento da Construção (BIM 4D) e o MS Excel para o controlo de custos da 
empreitada (BIM 5D). Como output do trabalho, foi conseguido um vídeo com a simulação do 
faseamento construtivo da empreitada, relatórios da situação financeira da empreitada, controlo 
de quantidades de execução e um manual de procedimento para a empresa. 
A Figura 4 apresenta um exemplo da modelação realizada, com uma qualidade que permite 
distinguir os vários materiais e equipamentos estabelecidos em projeto. 
 
 
Figura 4: Modelo 3D: ETAR de Bou Ismail, Argélia [4] 
 
Com a integração no modelo do programa de trabalhos, as atividades e as datas preconizadas 
no planeamento são apresentadas pelo programa Navisworks (Figura 5). 
 
 
Figura 5: programa de trabalhos [4] 
 
Procurou-se neste trabalho apresentar uma aplicação da metodologia BIM a projetos, cada vez 
mais complexos e exigentes quanto a custos e a prazos de execução, de modo a suprir algumas 
das dificuldades dos tradicionais métodos de gestão da construção. 
 
4.2 A metodologia BIM-FM aplicada ao complexo de piscinas de Campanhã 
A integração do FM e do BIM combinou as capacidades de visualização tridimensional das 
instalações, associada à base de dados do BIM, às técnicas do FM, possibilitando uma gestão 
integrada do complexo de piscinas de Campanhã, sob a gestão da Porto Estádio [5, 6]. 
No relatório é apresentada uma metodologia para análise do sistema de gestão de manutenção 
das instalações, na qual se apontam as vantagens do planeamento a longo prazo da manutenção. 
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O Level of Development (LOD) associado ao modelo foi 500, respeitando assim a normalização 
COBIM, que recomenda para a fase de manutenção e operação o nível de detalhe máximo. O 
nível de detalhe conseguido pode ser visualizado na Figura 6, por comparação entre a 




Figura 6: Comparação entre fotografias e renders do modelo [5] 
 
Com a informação acoplada ao modelo (Figura 7), podem, por exemplo, ser encontrados os 
catálogos referentes aos equipamentos e todas as suas características técnicas. Verificou-se que 
muita da informação necessária para o FM poderá ser inserida diretamente no software 
compatível, não sendo assim crucial o preenchimento de todos os dados no programa Revit. 
A integração do modelo desenvolvido em Revit com o BIM-FM, foi efetuada por intermédio 
do programa Archibus que permite uma interação bidirecional recorrendo a um add-in. Este 
add-in aumenta as capacidades do Revit com várias ferramentas que permitem, não só a 
utilização do modelo no Archibus, mas também a constante introdução e atualização de dados. 
 
 
Figura 7: Exemplo de equipamento mecânico com informações mecânicas e elétricas 
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4.3 Guia de implementação BIM em organizações e projetos 
A adoção da metodologia BIM é vista como um processo transformador que engloba as 
empresas, os projetos e, no global, toda a indústria da construção civil. Contudo, a sua 
implementação tem impactos sociais, técnicos e metodológicos, pelo que há alguns anos tem 
sido alvo de inúmeras pesquisas com o objetivo de difundir as práticas associadas ao BIM nas 
empresas, nos projetos e na indústria.  
 
  
Figura 8: Guia de implementação BIM em organizações e projetos [7] 
 
Em resposta a esta necessidade, foi desenvolvido, no âmbito de um estágio realizado na empresa 
BIMMS, o “Guia de Implementação da Metodologia BIM em Organizações e Projetos” [7]. 
Este guia de carácter generalista resultou do estudo, compilação e adaptação de vários 
documentos, desde artigos internacionais, normas, especificações técnicas e guias produzidos 
pela comunidade cientifica. Os seus conteúdos foram escritos com o objetivo de fornecer uma 
ferramenta de caracter sobretudo prático, e que sirva de referência para as entidades que 
pretendem avançar com a implementação BIM no seu âmbito organizacional, nomeadamente 
em projeto. Assim, o guia apresenta uma série de procedimentos que podem ser seguidos para 
que o processo de implementação BIM seja levado a cabo de uma forma organizada e 
estruturada (Figura 8). 
 
4.4 Ferramenta para integração de resultados de ensaios de controlo de qualidade de 
materiais em modelos BIM 
Este trabalho foi o resultado de um estágio curricular no laboratório central da empresa Senqual, 
que efetua serviços de consultoria e controlo de qualidade de materiais na área da construção 
civil. Neste âmbito foram realizados vários ensaios em laboratório, com base em amostras 
provenientes de obras de infraestruturas diversas onde a empresa procedeu ao controlo de 
qualidade de materiais, maioritariamente betões e agregados. O objetivo principal do trabalho 
foi o desenvolvimento de uma ferramenta que permita realizar a integração de resultados de 
ensaios de controlo de qualidade de materiais em modelos BIM. As ferramentas BIM utilizadas 
foram os programas Revit e Dynamo [8]. O caso de estudo apresentado no trabalho é uma 
moradia unifamiliar onde foi realizado o controlo de qualidade do betão em obra (Figura 9). 
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Neste controlo de qualidade foram realizados ensaios de abaixamento e ensaios de resistência 
à compressão de vários provetes. Após a análise dos resultados dos ensaios, e por aplicação da 
ferramenta desenvolvida, os mesmos foram incorporados no modelo BIM da estrutura. 
 
 
Figura 9: Ferramenta para integração de resultados de ensaios de controlo de qualidade de 
materiais em modelos BIM [8] 
 
 
5. Iniciativas I&D 
 
No âmbito de iniciativas I&D o grupo ISEPBIM tem atualmente dois projetos em curso: um 
relacionado com o desenvolvimento de ferramentas BIM de apoio ao dimensionamento de 
fundações [9], e outro no âmbito do desenvolvimento de técnicas de levantamento geométrico 
assentes em fotogrametria e com o apoio de um veículo aéreo não tripulado. 
O projeto de desenvolvimento de ferramentas BIM de apoio ao dimensionamento de fundações 
tem como objetivo a automatização do dimensionamento de fundações semi-profundas, do tipo 
poços de fundação, com base no método do Bloco Rígido [9]. Neste âmbito, foi desenvolvido 
um programa de cálculo em linguagem C#, utilizando a API da plataforma Revit. A interação 
entre o programa de cálculo e o modelo BIM é feita em ambiente Revit, a partir de uma interface 
gráfica intuitiva por intermédio de modeless forms, permitindo a manipulação do modelo 
enquanto é efetuada a introdução de parâmetros de cálculo (Figura 10). O detalhamento do poço 
em peças desenhadas é efetuado automaticamente pelo programa Revit por intermédio da 
criação de um objeto autónomo que inclui diversas propriedades avançadas. 
A aplicação da ferramenta a casos de estudo reais permitiu comprovar a sua eficiência e 
robustez tendo em vista a obtenção de soluções mais económicas e cumprindo os requisitos dos 
Eurocódigos. Acresce que o recurso à ferramenta BIM desenvolvida possibilitou aos projetistas 
tomarem decisões mais sustentadas e menos baseadas na experiência, permitindo a criação de 
múltiplos cenários com brevidade e viabilizando a solução mais adequada. 
No âmbito das atividades em curso importa destacar alguns desenvolvimentos em fase de 
implementação: i) a evolução do Add-In e da família Revit de modo a possibilitar a utilização 
de parâmetros associados a grandezas físicas e respeitando as diretivas do IFC, viabilizando, 
deste modo, a interoperabilidade com outros programas; ii) a ligação ao programa de cálculo 
de estruturas Autodesk Robot tendo em vista a importação automática dos esforços na base dos 
pilares dos modelos numéricos, e iii) o desenvolvimento de uma aplicação Android para 
telemóvel, que permitirá aceder remotamente à ferramenta desenvolvida. 
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Figura 10: Ferramenta BIM de apoio ao dimensionamento de poços de fundação [9] 
 
No âmbito do projeto na área da fotogrametria, iniciado em dezembro de 2017, realizaram-se 
as primeiras experiências de levantamento fotogramétrico de elementos arquitetónicos e 
fachadas de edifícios, no campus do ISEP (Figura 11). Pretendeu-se deste modo adquirir 
conhecimento numa área de especialização que implica o manuseamento e domínio de técnicas 
específicas, que vão desde a captação de imagens fotográficas, ao manuseamento de software 
de processamento fotogramétrico de imagens digitais e a geração de modelos 3D [10]. 
Atualmente estão a ser já realizados levantamentos fotogramétricos com o apoio de uma 
aeronave não tripulada (drone), cuja utilização se encontra ainda em fase experimental. O 
aparelho em causa é um hexacóptero, da marca DJI, modelo Matrice 600 Pro, com capacidade 
de transportar equipamentos de aquisição de imagens (câmaras óticas, termográficas, sistemas 
de varrimento laser) até 6kg de carga útil, e uma autonomia de voo até 40 min. Com este 
equipamento, espera-se, no futuro, aceder a informação impossível de conseguir recorrendo 
apenas aos meios convencionais baseados em plataformas terrestres. 
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Figura 11: Fotogrametria: fachada de edifício com 60 m de extensão e pormenor arquitetónico 
 
 
6. Conclusões e perspetivas futuras 
 
Neste artigo foram descritas algumas das principais iniciativas na área da disseminação da 
metodologia BIM promovidas pelo grupo académico ISEPBIM entre os anos de 2015 e 2018. 
As iniciativas incidiram em vários domínios, sobretudo na organização de eventos, na 
promoção e apoio a trabalhos académicos em ambiente empresarial e em atividades I&D, e que 
graças ao dinamismo e empenho dos membros do grupo têm sido realizadas com sucesso, 
permitindo posicionar e dar visibilidade ao grupo no âmbito nacional e internacional. 
No futuro próximo o grupo perspetiva o reforço das colaborações a nível internacional, 
sobretudo com entidades e organizações de referência na área do BIM, em particular o BILT e 
o BIM Academy. Também se pretende dar continuidade e incrementar o investimento em 
atividades de I&D em parceria com a indústria e em interligação próxima com outros grupos 
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CONCEITO E GERAÇÃO DOS MODELOS ND/BIM 
 
Alcínia Z. Sampaio(1) 
 











A referência à metodologia Building Information Modelling (BIM) engloba a combinação de 
um conjunto de tecnologias, relacionado com a geração do modelo e com a manipulação dos 
seus dados. O modelo 3D/BIM, criado com base numa ferramenta de base BIM, é a componente 
visível da metodologia mas é também um repositório da informação sobre o projecto, incluindo 
todas as especialidades. Actualmente, a formação em Engenharia Civil requer a aprendizagem 
do método de trabalho em ambiente BIM, incluindo o processo de modelação de base 
paramétrica e a sua abrangência em diversos sector da indústria da Construção. O texto aborda, 
num contexto académico, as múltiplas actividades desenvolvidas sobre o modelo 3D/BIM e o 
seu adequado uso na definição dos modelos nD/BIM. Os trabalhos didácticos são orientados 
para aspectos específicos, nomeadamente, como a realização da análise de conflitos, da 
simulação da construção ou da quantificação de material. O estudante adquire conhecimentos 
inerentes à elaboração de projectos e à sua manipulação por recurso a ferramentas de base BIM, 




A escola deve acompanhar a evolução tecnológica aplicada no seu sector, pelo que a 
metodologia Building Information Modelling (BIM), conceito e aplicação, deve constituir 
matéria curricular a incorporar na formação do engenheiro. Recentemente, foi introduzida a 
aprendizagem do uso de uma ferramenta de base BIM, no programa curricular do Mestrado 
Integrado em Engenharia Civil, no Instituto Superior Técnico, ao nível do 1º ano lectivo. 
Naturalmente que a este nível apenas os rudimentos generalistas relativos ao processo de 
modelação paramétrica são ensinados. No entanto, ao nível do último ano de formação, os 
alunos estão já mais sensibilizados para a importância que o tema BIM irá assumir na sua futura 
actividade. Como consequência, o número de alunos que pretendem desenvolver trabalhos de 
tese, nesse âmbito, tem sido crescente em cada ano. As temáticas procuradas referem-se a áreas 
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de Construção e de Estruturas. O objectivo principal, inerente à maioria dos trabalhos já 
elaborados, foi o de instruir os alunos no sentido de conceberem projectos BIM numa 
perspectiva de utilização da informação, centralizada no modelo 3D, em aplicações posteriores 
desenvolvidas sobre o projecto. Ou seja, não só aprender a modelar parametricamente mas 
alargar o conceito BIM à multiutilização. O presente texto apresenta alguns desses relatórios. 
O conceito prático de Building Information Modelling (BIM) traduz, actualmente, duas 
vertentes essenciais: 
• A geração de um modelo geométrico tridimensional (3D) composto por toda a informação 
associada à concepção de um projecto; 
• A utilização dos dados, capazes de ser fornecidos pelo modelo, nas diversas actividades 
que usualmente são desenvolvidas sobre o projecto. 
A tecnologia de base BIM apoia uma comunicação clara e precisa entre arquitectos, 
engenheiros, construtores, gestores de instalações e proprietários, com as suas actividades 
assentes no modelo centralizador de toda a informação, o modelo BIM, que vai sendo gerado 
ao longo do desenvolvimento do projecto. O aluno de engenharia, embora aprenda a teoria e a 
sua aplicação sobre temas relacionadas com a sua actividade, num contexto quase 
individualista, entende que a colaboração exercida no meio de uma equipa conduz a resultados 
mais claros, completos e eficazes. Neste sentido, uma plataforma de trabalho BIM é o meio 
adequado para uma comunicação privilegiada, devendo este aspecto ser também incentivado 
no processo de ensinoÉ importante desenvolver uma correcta coordenação interdisciplinar na 
equipa e desde o início do projecto, evitando uma incorrecta interpretação e omissão de 
informação, responsáveis por erros, atrasos e uma comunicação deficiente [1]. 
A abrangência da utilização do BIM no apoio à realização de diversas actividades inerentes ao 
sector, era uma ideia inicialmente rotulada de utópica, pela limitação evidente de 
incompatibilidade verificada entre os formatos dos ficheiros criados em ferramentas BIM e as 
aplicações computacionais estabelecidas e usualmente utilizadas no sector. Esta opinião tem 
vindo a ser revertida numa realidade concretizada através da demonstração dos benefícios 
alcançados em cada novo relato, onde a multifacetada aptidão da metodologia tem vindo a 
assumir um maior protagonismo [2]. 
 
 
2. Modelos nD/BIM 
 
O modelo BIM admite a geração e a manutenção da informação produzida durante todo o ciclo-
de-vida do edifício, desde a concepção à manutenção, e a sua aplicação em vários campos, com 
base na extracção de distinto tipo de dados do modelo, requerida em função da especialidade 
ou objectivo do técnico utilizador [3]. Um modelo 3D/BIM útil e fiável deve ser 
permanentemente actualizado com os contributos de todos os envolvidos no acompanhamento 
sustentado do ciclo-de-vida do edifício [4]. O modelo BIM e os seus múltiplos usos na gestão 
do projecto são considerados frequentemente como aplicações ou modelos nD/BIM: 
• O modelo 3D/BIM representa o conjunto de objectos paramétricos 3D referentes a todas 
as especialidades do projecto (arquitectura, estruturas, mecânica, eléctrica, etc.) e incorpora 
diversos aspectos do edifício (geometria, inter-relação espacial, constituição dos 
componentes, propriedades físicas dos materiais e a identidade de cada elemento); 
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• O modelo 4D/BIM respeita a simulação visual do processo de construção, planeado de 
acordo com a rede de caminho crítico estudada, e associada a grupos de elementos do 
modelo 3D (oferece um suporte dinâmico da evolução da construção real, a gestão do 
estaleiro acompanhando as alterações e a logística local, e o controlo cronológico do 
fornecimento de materiais e da disponibilidade de recursos humanos); 
• O modelo 5D/BIM está relacionado com os custos do projecto (extracção de quantidades 
de material e estimativa de custos em diferentes estádios do projecto e construção); 
• O modelo 6D/BIM apoia a realização de estudos energéticos e de sustentabilidade 
(estimativa de consumo de energia no processo de projecto e a posterior monitorização de 
medição e verificação de consumo durante a ocupação do edifício); 
• O modelo 7D/BIM é considerado na gestão e manutenção do edifício ao longo do seu 
período pós-ocupação (extracção e controlo de informação relevante como o estado de 
conservação dos componentes, especificações, manuais de manutenção e de 
funcionamento ou dados de garantia). 
Os trabalhos de tese desenvolvidos abrangem vários destes tópicos, os quais são referidos no 
seguinte item.  
 
 
3. Actividades apoiadas no modelo 3D/BIM 
 
Criado o modelo 3D/BIM com a informação considerada relevante, gerada e adicionada ao 
longo do desenvolvimento do projecto, pode proceder-se à sua utilização no estabelecimento 
de tarefas realizadas sobre a informação contido no projecto: detecção de conflitos; 
planeamento da construção; obtenção de tabelas de quantidades; estudo energético; 
manutenção. 
 
3.1 Análise de conflitos entre especialidades (3D/BIM) 
As ferramentas BM de uso frequente admitem a sobreposição das três valências (arquitectura 
[5], estruturas [6] e sistemas de serviços [7]) e apoiam a definição de cada componente por 
análise directa de conflitos, identificados pelo sistema com a emissão de mensagens de 
inconsistência. O modelador ajusta o processo de modelação a cada situação de conflito. No 
entanto, existem aplicações como Tekla BIMsight, Navisworks ou Solibri Model Checker com 
capacidades adicionais orientadas para a análise de conflitos. O algoritmo de detecção de 
conflitos pode avaliar dois modos de inconsistência: 
• Baseado na geometria em que a detecção de conflitos consiste na verificação de 
intersecções entre elementos 3D de diferentes especialidades; 
• Baseado em regras que permitem analisar o modelo em relação a ocorrências que não 
verifiquem a conformidade com condicionantes previamente definidas pelo utilizador 
(distância mínima entre elementos ou o espaço destinado à circulação não poder ser 
obstruído por elementos de sistemas de mecânica, electricidade e águas). 
Berdeja [7] efectua um trabalho de modelação de três disciplinas e realiza a análise de conflitos 
num projecto de base BIM. Nesse trabalho, por recurso ao sistema Tekla BIMsight., realiza a 
análise entre as especialidades MEP (mechanical, electrical & piping systems) e estruturas, São 
inicialmente importadas para a aplicação, num formato compatível (IFC, Industry Foundation 
Classes), as componentes criadas no sistema de modelação BIM. São sobrepostas as disciplinas 
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e procede-se à detecção de conflitos por selecção da regra designada de MEP vs Structure. 
Activada a acção de pesquisa, são devolvidos da análise os conflitos de carácter geométrico 
detectados, sendo visualizados os pontos de colisão assinalados com um símbolo e a 
correspondente lista de conflitos (Figura 1).  
 
 
Figura 1: Detecção de conflitos de carácter geométrico entre especialidades [7]. 
 
Posteriormente é efectuada uma análise pormenorizada de cada ocorrência, e é acautelada a 
duplicação de eventos e a inevitabilidade de conflito (Figura 2): 
• Tubagem com mudança de direcção situada no interior de pilar (2 conflitos); 
• Colocação do ralo e sifão em pavimento (elementos correctamente inseridos na espessura 
da laje). 
 
Figura 2: Duplicação de conflito e inserção de elemento MEP em laje. 
 
Os ajustes de situações em conflito não podem ser directamente efectuados no Tekla BIMsight, 
aspecto que constitui uma limitação da maioria dos visualizadores BIM, devendo as correcções 
ser realizadas no modelador BIM (Figura 3). 
 
Figura 3: Soluções de correcção efectuadas em pontos de conflito. 
O aluno desenvolve capacidades de modelação paramétrica relativa a três componentes e de 
utilização de software de base BIM de apoio ao processo de compatibilização de projectos. 
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3.2 Simulação da construção (4D/BIM) 
O trabalho desenvolvido por Mota [8] está relacionado com o planeamento da construção. Após 
a criação das disciplinas de arquitectura e de estruturas relativos a um projecto concreto, 
procede à obtenção de um modelo 4D. A concepção deste modelo está relacionada com a 
associação de grupos de elementos do modelo 3D/BIM ao factor tempo. O visualizador 
Naviswork admite a integração do modelo BIM e o ficheiro Microsoft Project relativo ao 
planeamento de construção. O correspondente modelo 4D/BIM é criado com base na 
articulação entre grupos de componentes do modelo BIM e as tarefas de construção 
identificadas no cronograma de Gant (Figura 4). 
 
Figura 4: Construção do modelo 4D/BIM. 
 
O modelo permite a visualização da simulação da construção do edifício, a detecção de conflitos 
em obra, a definição do planeamento da logística no estaleiro e a coordenação do equipamento 
e do fornecimento de material. A aplicação é facilmente comportada por dispositivos móveis, 
podendo ser utilizada no local da obra, e assim confrontar in-situ, o plano estabelecido e a 
evolução efectiva dos trabalhos de construção. 
Num outro trabalho, desenvolvido por Araújo [11], relativo ao desenvolvimento de biblioteca 
de paredes, é referida a possibilidade de os objectos paramétricos utilizados no processo de 
modelação, admitirem a incorporação de novos parâmetros de forma a apoiar o planeamento da 
construção. Em conformidade com a situação concreta encontrada em obra, o modelo 4D/BIM 
admite a sua actualização temporal (atrasos e avanços), a inclusão de novos elementos, a 
inserção de parâmetros relativos a custos e prazos e a redefinição de grupos associados a tarefas. 
 
3.3 Quantificação de material (5D/BIM)  
O modelo 3D permite a obtenção da quantidade de materiais a partir do projecto e em distintas 
fases da sua elaboração. A informação associada a cada objecto paramétrico pode ser 
acrescentada com os dados requeridos, como por exemplo para a obtenção de uma estimativa 
de custos, é necessário adicionar o custo unitário de cada tipo de objecto. Em função do número 
e tipo de parâmetros que se tenham associado ao objecto paramétrico, assim podem ser 
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solicitadas automaticamente tabelas que listem a quantidade de elementos modelados, com base 
no objecto paramétrico, e a listagem das suas propriedades identificadas pelos parâmetros 
requeridos. Silva [10] desenvolveu um trabalho relacionado com a quantificação de materiais 
de um projecto de estruturas. 
As opções de parâmetros a seleccionar, na geração de uma tabela, podem abranger diversos 
campos: área da superfície dos elementos, o coeficiente de segurança, o nível redução sonora, 
custo individual e global, coeficiente de transmissão térmica ou a sua função, marca comercial 
e fabricante. A ferramenta de modelação BIM admite capacidades de selecção dos elementos 
por identificação individual (tipo de objecto) ou por conjunto relacionado com condições 
estabelecidas pelo utilizador (orientação, piso ou fase de construção). 
A aprendizagem sobre o tema BIM ministrado aos alunos do 1º ano, inclui a modelação de uma 
projecto simples de arquitectura [5] e de estruturas [6] incluindo a obtenção de tabelas relativas 
aos elementos modelados. Por exemplo, sobre a componente de estruturas de um modelo BIM 
criado, é possível obter a quantificação de pilares de betão armado do projecto. O procedimento 
de obtenção automática da tabela inicia com: a criação de uma nova pasta New 
Schedules/Quantities; a selecção da opção Structural Columns; a indicação dos campos 
requeridos. A Tabela 1 ilustra a listagem de pilares, considerando a sua identificação, o tipo de 
material e o volume por elemento. A Tabela 2 apresentar o tipo de revestimento aplicado em 
pavimentos. Os alunos do 1º ano e os de mestrado, que conduziram trabalhos relacionados com 
a orçamentação [10] [11] [12], adquirem conhecimentos de manipulação de modelos 3D para 
efeitos de quantificação de elementos.  
 
Tabela 1: Listagem de pilares num projecto de estruturas [6]. 
 
Tabela 2: Listagem de pavimentos e materiais constituintes num projecto de arquitectura [11]. 
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3.4 Apoio à análise energética (6D/BIM) 
Os trabalhos de parametrização de objectos de paredes [11] e depavimentos [12] incluem a 
realização de uma energética efectuada sobre os modelos criados, relativos a casos concretos. 
A análise de sustentabilidade energética pode ser incluída na designação modelo 6D/BIM. 
Relativamente à obtenção da simulação do comportamento ambiental, o Revit permite efectuar 
uma simulação energética sobre o modelo. Possibilita ainda a sua transferência, directamente 
ou através de ficheiro IFC, para outro software como Ecotec, Equest ou Energyplus. O 
parâmetro relativo ao coeficiente de transmissão térmica é característico do objecto paramétrico 
relativo a paredes, pavimentos e outras famílias. 
Um dos factores a considerar na selecção de determinado sistema construtivo é a sua capacidade 
de reduzir o consumo energético num edifício, proporcionando, ao mesmo tempo, as condições 
de conforto exigíveis [11]. O Revit inclui a funcionalidade Green Building Studio que permite 
efectuar a simulação energética, sobre o modelo BIM. Assim, ainda em fase de estudo de 
diversas soluções alternativas para um projecto, a tomada de decisão pode ser fundamentada, 
numa análise comparativa de resultados relativos ao comportamento ambiental, redução de 
emissões de dióxido carbono e consumo energético económico. 
O Green Building Studio recorre a um simulador (DOE-2 simulation engine) para estimar o uso 
de energia de construção e os custos operacionais, que se baseiam nos efeitos e interações do 
edifício, materiais, sistemas, nível de utilização e clima [12]. Esta aplicação analisa de forma 
dinâmica todo o edifício aos níveis térmico e energético, e tem por base as recomendações 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 
Os materiais que compõem um edifício possuem propriedades térmicas de resistência e retenção 
de calor e humidade que têm influência na quantidade de energia necessária para o 
aquecimento/arrefecimento a produzir para manter o conforto interior no edifício. Tal facto é 
analisado recorrendo a simulações energéticas que se baseiam nas propriedades físicas 
fundamentais dos materiais, como a condutibilidade térmica, o calor específico e a massa 
volúmica (Figura 5), e como essas propriedades se combinam e são manipuladas para formar 
pavimentos, paredes ou janelas. O modelo criado no Revit pode ser transferido para análise em 
“nuvem” na plataforma da Autodesk, que ao finalizar, emitirá um relatório (Figura 5) [12].  
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3.4 Apoio à manutenção (7D/BIM) 
A manutenção é uma das actividades que pode ser explorada num âmbito BIM, uma vez que 
toda a informação do edifício, referente a diversas especialidades, é centralizada num modelo 
BIM único. Uma aplicação 7D/BIM de apoio à inspecção de edifícios, pode ser estabelecida 
com base no visualizador Navisworks, integrando o modelo BIM do edifício a inspeccionar e 
um programa informático que registe relatórios da visita de inspecção (Figura 6). O programa 
de inspecção, elaborado em Visual Basic por Simões [13] no âmbito da sua tese de Mestrado, 
contém uma base de dados organizada por tipo de componentes (paredes exteriores e interiores 
e cobertura), relacionada com as anomalias mais frequentes por componente e associada aos 
respectivos métodos de reparação recomendados. 
Numa visita de inspecção a um edifício, o técnico pode manipular o modelo BIM criado para o 
edifício e associar o relatório de inspecção elaborado no local. Por recurso a um dispositivo 
móvel, contendo a aplicação Navisworks, o técnico incorpora o modelo BIM criado e o 
programa de inspecção (Figura 7). 
 
 
Figura 6: Interface do programa de inspecção. 
 
 
Figura 7: Consulta do modelo BIM e visualização do relatório de inspecção. 
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Perante uma anomalia detectada numa componente do edifício real, o técnico selecciona no 
modelo o correspondente elemento e: 
• Consulta a composição do elemento, analisando a espessura e o material de cada camada, 
e os parâmetros relevantes para a manutenção que tenham sido associados ao respectivo 
objecto paramétrico; 
• Acciona a interligação ao programa de inspecção e preenche uma ficha de inspecção, 
incluindo a associação de fotografias obtidas no local; 
• Arquiva a folha de inspecção no formato pdf e associa-a ao correspondente elemento no 
modelo BIM. 
Concluída a vista de inspecção ao local e associado o relatório de cada anomalia analisada, ao 
respectivo elemento do modelo BIM, o técnico, pode, posteriormente, apoiado do modelo BIM 
enriquecido com a informação adicionada, elaborar de um modo sustentado um plano adequado 
de reabilitação ou de manutenção. O desenvolvimento do trabalho ascdémico habilita o aluno 




O modelo 3D/BIM é a componente mais conhecida no processo de desenvolvimento do 
projecto. O modelo 3D/BIM, criado por recurso a ferramentas de base BIM, serve de suporte a 
diversas actividades na elaboração de aplicações ou modelos. O texto identifica e caracteriza 
os diferentes modelos: 3D/BIM (geometria); 4D/BIM (construção); 5D//BIM (custos); 6D/BIM 
(sustentabilidade); 7D/BIM (manutenção). 
A missão de uma escola é formar futuros engenheiros com conhecimento e com prática 
tecnológica actual, e nesse sentido, o texto aborda um conjunto de trabalhos de mestrado, cada 
um direccionado a um tipo de modelo nD/BIM. Os trabalhos descritos esclarecem quanto ao 
modo de actuar sobre o modelo 3D/BIM de forma a obter a informação necessária à elaboração 
de modelos 4D/5D/6D/7D/BIM. Os trabalhos de investigação são apresentados de um modo 
resumido tentando evidenciar qual o modo de actuação e qual o benefício que o BIM apresenta 
quando aplicado adequadamente na elaboração de diverso tipo de actividades. 
Os estudos elaborados representam para o estudante, um incremento individual de 
conhecimento relativamente a uma área tecnológica inovadora. Os trabalhos, desenvolvidos 
num âmbito curricular, e contribuem para a divulgação do BIM nos aspectos relacionados com 
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Resumo 
A indústria da AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), no seu processo de adoção 
progressiva do BIM, tem estado carente de formação abrangente, que represente 
adequadamente o ambiente de trabalho integrado de uma equipe multidisciplinar não se 
limitando ao mero treino prático nas ferramentas de software.  
Com isto em mente, os autores conseguiram aglutinar a cooperação de várias instituições 
profissionais e académicas Portuguesas, que se dispuseram a participar, possibilitando a oferta 
de um curso profissional de 100 horas sobre o enquadramento BIM, onde várias abordagens 
inovadoras foram testadas e avaliadas.  
O principal objetivo deste curso é o de capacitar profissionais da AEC para implementarem o 
BIM nos seus projetos e nas suas organizações, através de uma experiência prática de trabalho 
colaborativo, enquanto se aumenta a sua literacia no uso de tecnologia, através da 
experimentação de várias plataformas e ferramentas de software.  
Foi desenvolvido de raiz um programa do curso, que abrange todo o ciclo de vida da construção, 
desde o BIM aplicado à Arquitetura, à Engenharia Estrutural, às Instalações até à Construção. 
Cada um desses módulos é apresentado num formato de três sessões (conceptual, tutorial e 
prática) acompanhadas por professores e formadores experientes.  
Esta experiência de aprendizagem que começou em 2013, em 2018 chega à sua 7ª edição, com 
cerca de 300 profissionais formados, cuja satisfação foi avaliada através de inquéritos após cada 
edição, que levaram à conclusão de que a aprendizagem orientada por projetos, no BIM, tem 
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A formação e o ensino são uma parte essencial do processo de aumento da maturidade do 
Building Information Modelling (BIM), contribuindo para o aumento dos conhecimentos, das 
habilidades, logo das competências necessárias para a implementação do BIM. Este processo 
de ensino e formação dissemina este conceito e esta metodologia quer ao nível dos 
profissionais, quer das empresas e instituições.  
Em termos de ensino já existem várias iniciativas académicas a nível global que procuram 
integrar o conceito dentro dos cursos ligados à indústria da construção como sejam a 
Arquitetura e a Engenharia Civil. No entanto, a maior parte destas iniciativas estão centradas 
na fase de formação inicial dos profissionais, nomeadamente nos cursos de 
licenciatura/mestrado disponíveis na oferta formativa das instituições de ensino superior [1-3]. 
Há, no entanto, várias gerações de profissionais ativos que não tiveram qualquer formação de 
base em contexto BIM e para os quais o processo de frequência de formação nesse contexto 
pode facilitar a entrada nesta temática a qual é extremamente abrangente. Com efeito, é preciso 
dotar os profissionais da indústria AEC, em exercício, de competências ao nível da modelação, 
interoperabilidade e fundamentalmente da gestão de informação, que lhes permitam continuar 
a exercer a sua atividade profissional no contexto desta recente alteração de paradigma de 
trabalho que é o BIM. 
Face à lacuna de formação a nível nacional e face à noção da premência da formação no 
processo de adoção crescente de processos BIM, em 2014, vários indivíduos, que representam 
várias instituições de ensino, bem como várias empresas, uniram-se com o objetivo de 
providenciar formação na temática do BIM no seu sentido mais abrangente e com perspetiva 
de formação de profissionais com competência para abraçar os desafios inerentes à função 
normalmente designada de ‘BIM Manager’ e serem portanto capazes de dirigir processos 
internos de implementação dentro das suas empresas/instituições, bem como responder aos 
processos de concurso internacionais e nacionais, que começam cada vez mais a tornar 
obrigatório o uso de procedimentos BIM, quer em contexto de obra privada [4], quer no 
contexto de obra pública [5]. A oferta formativa em questão é designada de CursoBIM 
(www.cursobim.com), desenvolvendo-se atualmente a sua 7ª edição e contando com cerca de 
300 formandos graduados, encontrando-se acreditada pelo sistema de acreditação de formação 
contínua da Ordem dos Engenheiros. 
Neste artigo é apresentado o testemunho do funcionamento desta iniciativa, com explanação 
inicial da sua génese e evolução ao longo dos anos, com enfoque sobre a multidisciplinaridade 
e na dinâmica de apresentação dos conteúdos e interação com os formandos (Secção 2). 
Posteriormente, na Secção 3, é feita apresentação detalhada dos conteúdos programáticos, 
detalhando os principais aspetos focados nos vários capítulos inerentes ao curso. Na Secção 4 
discutem-se os desafios inerentes à opção de ensino baseada em projeto (‘project-based 
learning’) e os interessantes resultados obtidos com as equipas multidisciplinares que encetam 
o desafio de projeto colocado na formação. Finalmente, na Secção 5, é discutido o importante 
papel da avaliação da qualidade da formação por parte dos recém-formandos, bem como a 
influência que a mesma foi tendo na evolução do formato e conteúdos do Curso. O artigo 




2º Congresso Português de Building Information Modelling 




2. Constituição e formato do Curso BIM 
 
A génese do CursoBIM remonta ao ano letivo 2012/2013, durante o qual foi implementada a 
unidade curricular “BIM na Engenharia Civil: Conceção, Projeto e Construção”, enquanto 
disciplina do Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis do Departamento de 
Engenharia Civil na Escola de Engenharia da Universidade do Minho [1]. Nessa altura, para 
além dos docentes da Universidade do Minho envolvidos, reuniu-se uma equipa adicional de 
convidados de outras instituições de ensino e de empresas já muito semelhante aquela que hoje 
compõe o CursoBIM. A equipa detinha um fator comum: todos os intervenientes já tinham 
experiência prévia com BIM, fosse em contexto de investigação ou em contexto de prática 
profissional (p.ex. projeto; construção). Foi possível, portanto, criar um conjunto de conteúdos 
e métodos de ensino e avaliação (já com ensino orientado por projeto), que foram devidamente 
testados em contexto académico e demonstraram bons resultados. Para mais detalhes sobre a 
implementação BIM no contexto interno da Universidade do Minho, ver a referência [1]. 
Tendo em conta a experiência acumulada no ensino de BIM, a noção da relevância dos 
conteúdos criados, e a expectável procura por parte de profissionais ativos no mercado, foi 
decidido criar o conceito do CursoBIM a que se refere o presente artigo. Desde a sua primeira 
edição em 2014, o CursoBIM é coordenado pelos colegas da Universidade do Minho e conta, 
ao nível académico, com a participação de formadores da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, do Instituto Superior Técnico de Lisboa e da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto. Em termos de empresas, é de assinalar a participação (não 
necessariamente desde a primeira edição, e não necessariamente em permanência até às edições 
atuais) de: Newton, Efacec, Mota Engil, CNLL, BIMMS, BIMtec e Marta Campos Arquitetura. 
A realização do CursoBIM, ao longo de todas as edições, tem tido lugar nas instalações da 
Ordem dos Engenheiros (ou com o respetivo apoio), contando frequentemente com o apoio da 
Ordem dos Arquitetos. 
Desde a sua génese em Abril de 2014, o CursoBIM conta já com 6 edições realizadas (várias 
das quais com duas localizações simultâneas), encontrando-se atualmente em curso a 7ª edição. 
Apresenta-se abaixo o conjunto de datas e locais dos cursos realizados: 1ª edição, Fevereiro a 
Abril de 2014, Lisboa e Porto; 2ª edição, Outubro a Dezembro de 2014, Lisboa e Porto; 3ª 
edição, Outubro a Dezembro de 2015, Lisboa e Porto; 4ª edição, Outubro a Dezembro de 2016, 
Lisboa e Porto; 5ª edição, Abril a Junho de 2017, Funchal; 6ª edição, Setembro a Novembro de 
2017, Porto e Braga; 7ª edição, Abril a Junho de 2018, Leiria. 
Até à sua segunda edição (inclusive), o CursoBIM tinha duração de 60 horas e não versava 
qualquer exposição direta de utilização de software, centrando-se nos aspetos teórico-práticos 
fundamentais e no apoio à realização do projeto piloto durante a formação. Tendo em conta a 
interação com os formandos durante estas duas edições iniciais, foi decidido alargar o curso 
para o seu formato atual de 90 horas, com partes expositivas de materialização de conceitos 
baseadas em software, bem como disponibilização de vídeos complementares que permitem 
aos formandos seguir o seu próprio ritmo nesta componente, fora das horas de formação 
presencial. Assinala-se também que a partir da 3ª edição do CursoBIM foi introduzido um novo 
capítulo denominado “Normalização”, que se mantém até à atualidade. Durante as várias 
edições do CursoBIM foi sempre existindo um conjunto de adaptações, quer relacionadas com 
a atualização de conteúdos, quer relacionadas com pequenas mudanças na equipa de formadores 
(que se mantém praticamente intacta desde a génese). No presente artigo apenas será versado o 
formato mais atual do CursoBIM. 
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Formato, destinatários, material de suporte e comunicação 
O curso desenvolve-se durante 8 semanas consecutivas e contempla, de uma forma genérica, 
aulas teórico-práticas às 6ªs feiras de manhã (9h-12h30), aulas práticas tutoriais dadas por 
formadores às 6ªs feiras de tarde (14h30-18h) e sessões práticas apoiadas aos sábados de manhã 
(9h-12h30). Durante as duas primeiras semanas de formação, são proporcionados períodos 
dedicados ao contacto direto entre os formandos e empresas/softwarehouses que oferecem 
soluções relacionadas com BIM. Para garantir adequado funcionamento, o número de inscritos 
por local de realização do Curso está normalmente limitado a 25. 
Os formandos desenvolvem trabalhos práticos em grupo que são objeto de apresentação oral e 
avaliação na nona semana do curso. Para realização dos trabalhos, os formandos têm à sua 
disposição licenças académicas das principais aplicações BIM disponíveis no mercado. É 
assumida a utilização de computadores pessoais por parte dos formandos, particularmente no 
que diz respeito ao desenvolvimento do trabalho prático durante o Curso. 
O curso BIM é aberto a Engenheiros, Arquitetos e outros quadros técnicos ligados aos processos 
BIM. De uma forma geral, verificou-se nas edições decorridas do Curso uma adesão 
predominante de Engenheiros (cerca de 80%, dos quais a maioria pertencente a Eng. Civil), 
seguida de Arquitetos (~17%) e por último de desenhadores/preparadores (3%). A 
heterogeneidade de formação de base dos formandos, bem como das suas funções profissionais 
é considerada um fator fortemente enriquecedor para o CursoBIM por duas razões principais: 
(i) o objetivo do curso é dotar especialistas em áreas específicas da visão global dos processos 
BIM; (ii) a materialização do trabalho de grupo a realizar no contexto do curso, depende da 
existência de heterogeneidade de perspetivas, conhecimentos e competências de base para que 
possa ser adequadamente mimetizado um processo BIM real. 
Apos a pré-inscrição de cada formando, é efetuada análise sumária do curriculum e 
competências, envolvendo um contacto direto com o mesmo por parte da coordenação para 
clarificação de aspetos relacionados com competências de base, nomeadamente no que diz 
respeito a literacia informática. 
O material de suporte didático envolve centenas de slides apresentados durante a formação, 
bem como vídeos ilustrativos e documentação BIM sistematizada em repositório DROPBOX 
de acesso restrito aos formandos. Os conteúdos fornecidos aos formandos durante o curso já 
ultrapassam os 4Gb de informação. 
Adicionalmente à disponibilização de conteúdos em suporte eletrónico, no início de todas as 
aulas é dado o material pedagógico relevante (normalmente a impressão dos slides) para 
facilitar o processo de escrita de apontamentos da aula aos formandos, bem como a produção 
de dossier pessoal do CursoBIM. A comunicação entre formandos e formadores é 
primariamente efetuada pela plataforma colaborativa GLIP (www.glip.com) que tem várias 
funções de troca de mensagens e ficheiros, permitindo o registo integrado de todas as 
comunicações e o suporte direto de app’s em Windows, Mac OS, Android ou iOS. 
 
 
3. Conteúdos Programáticos 
 
Na sua versão mais atual, o CursoBIM compreende 9 capítulos fundamentais, tendo sido 
fortemente influenciado na sua génese pelo ‘BIM Handbook’ [6], que ainda continua a ser uma 
referência extremamente importante nesta temática: 
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Capítulo 1- Introdução ao BIM 
Conceito de BIM e explanação dos principais usos, intervenientes e fases de envolvimento; 
Software para corporização do conceito BIM; O processo colaborativo em BIM; Casos de 
estudo e tendências. 
 
Capítulo 2 – Modelação paramétrica e projeto digital 
Modelação 3D digital e resenha histórica, incluindo os conceitos de Constructive Solid 
Geometry (CSG) e Boundary Representation (BREP); Conceito de Modelação paramétrica; 
Conceito de objeto no contexto da informática; Conceito de classe/família e hereditariedade; 
Objetos e classes em contexto BIM; Geração automática de desenhos em BIM; Conceitos de 
‘Level of development’ e ‘Level of detail’ em modelos BIM; Escalabilidade de modelos BIM. 
 
Capítulo 3 - Interoperabilidade 
Conceitos de ferramenta, plataforma e ambiente; Definição de interoperabilidade e seu 
enquadramento em contexto CAD e em contexto BIM; Esforços de normalização da 
interoperabilidade a nível mundial (indústria em geral); A linguagem EXPRESS(-G); A 
interoperabilidade em contexto BIM (buildingSMART); O IFC – ‘Industry Foundation 
Classes’ -  e sua arquitetura/estrutura; Conceitos de ‘Information Delivery Manual’ e ‘Model 
View Definition’; Conceito de process map e da linguagem ‘Business Process Model and 
Notation’ – BPMN; Exchange Requirements Model (ERM); Integração entre ERM, IDM e 
MVD; O conceito de ‘International Framework for Dictionaries’ IFD. 
 
Capítulo 4 – Normalização 
Contacto com as principais normas e regulamentos a nível internacional e nacional, ficando 
com uma panorâmica da sua implementação a nível global. O objetivo será dotar o aluno com 
a familiaridade necessária para a aplicação prática destes regulamentos em ambiente de projeto 
e obra. Entre outras, haverá ênfase na abordagem das seguintes normas/países: COBIM, 
NBIMS, STATSBYG, AIA (LOD), GSA, AEC UK, Singapura, Brasil, Portugal. Ênfase 
especial sobre as diligências da CT197 BIM e sobre os seus mais recentes desenvolvimentos, 
nomeadamente o ‘Guia de Contratação BIM’ e o ‘Plano de Execução BIM’. 
 
Capítulo 5 - BIM na arquitetura  
Neste módulo apresenta-se o projecto de arquitectura, a metodologia de trabalho em 
arquitectura e a sua evolução com a introdução da metodologia BIM. Num primeiro módulo 
abordam-se assuntos relevantes como: o surgimento e o papel do BIM na Arquitectura, a 
discussão sobre o ‘controlo vs. criatividade’, bem como um conjunto de casos de estudo 
envolvendo técnicas emergentes de computação, fabricação digital e realidade virtual.  Num 
segundo módulo, mais orientado para a componente prática, são discutidos fluxos de trabalho 
em ambiente prático de um atelier de Arquitetura, com vários exemplos práticos materializados 
com recurso a software. São abordados aspetos práticos como: nuvens de pontos, organogramas 
funcionais, mapas de acabamentos e parametrização de divisões complexas. 
 
Capítulo 6 - BIM na engenharia de estruturas 
Apresentação das diversas formas de integração do BIM no projeto e construção de estruturas. 
Aplicações práticas desta metodologia a diversos tipos de estruturas e com apresentação de 
vários casos de estudo. Pretende-se dotar o aluno dos conhecimentos suficientes para a sua 
aplicação e uso da interoperabilidade entre as plataformas de modelação e os programas de 
cálculo automático de estruturas, bem como na pormenorização de estruturas. 
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Capítulo 7 - BIM nas instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas 
Entender e compreender as mudanças na forma de projetar e modelar quando se usa o conceito 
BIM em sistemas MEP (Mecânica, Instalações Elétricas e Hidráulica), entendendo as suas 
vantagens e usando de forma eficiente a informação contida no modelo, para análise, 
quantificação e identificação de elementos do Projeto. 
 
Capítulo 8 - BIM na construção e gestão de edifícios 
BIM na Construção: Apresentação de funções/tarefas da fase de execução onde impacto actual 
é reconhecidamente mais relevante. Compatibilização de elementos de projecto/Clash 
Detection. Ligação com o planeamento e extracção automática de quantidades: 4D e 5D BIM. 
Processos CAD/CAM suportados por BIM. Utilização de realidade virtual (visualização) em 
apoio da segurança em obra.  
BIM na Gestão de Edifícios: O BIM nas principais actividades na fase de utilização. O formato 
Cobie. Realidade virtual na interação com modelos imersivos de edifícios. 
 
Capítulo 9 - Implementação e coordenação BIM 
Esta sessão pretende apresentar os desafios da implementação BIM no projeto e nas 
organizações, realçando o papel do BIM Manager como elemento integrador e dinamizador do 
novo paradigma BIM. Irá dar-se particular atenção ao Plano de Execução BIM e às estratégias 
de implementação dos diversos usos BIM ao longo do ciclo de vida de um empreendimento de 
construção. O perfil do BIM Manager e as suas competências serão discutidas de forma 
participada ao longo da sessão, no sentido de se criar um base de entendimento comum, útil à 
disseminação sustentada da sua importância na indústria. Em termos práticos, prevê-se a 
disseminação de boas práticas e o desenvolvimento de exercícios com caráter aplicado, no 
âmbito da implementação BIM aos mais diversos níveis. 
 
4. Trabalhos de Grupo (ou trabalhos colaborativos) e Avaliação 
 
Os trabalhos de grupo foram concebidos como uma experiência multifacetada que engloba 
todos os conceitos que são transmitidos ao longo do curso, desde a integração dos diferentes 
níveis de atuação BIM (Modelação; Coordenação; Gestão) até uma verdadeira experiência 
colaborativa que emula o funcionamento das equipas de projeto BIM na prática real. Desde 
logo a necessidade de trabalhar em grupo, os diferentes níveis de maturidade de cada um dos 
elementos do grupo, a necessidade de articular a comunicação entre todos e os diferentes 
conhecimentos prévios em relação à manipulação das ferramentas de software a utilizar, são 
alguns dos desafios mais mencionados durante esta experiência. Este trabalho de grupo acaba 
por ser o principal instrumento de avaliação do desempenho dos formandos, quer na forma de 
apresentação oral, quer na forma escrita de relatório de síntese. 
 
Enunciado e constituição de grupos trabalho  
Após a fase introdutória do curso, é apresentado o enunciado sobre os princípios que deverão 
reger o trabalho de grupo de modo que os formandos tenham uma experiência de utilização de 
ferramentas e processos BIM de forma abrangente. É solicitado que os formandos façam o 
estudo completo em BIM de uma construção simples envolvendo várias disciplinas. Para tal 
solicita-se que os formandos se agrupem em grupos constituídos até um máximo de 5 
formandos, sendo desejável que se agrupem de acordo com competências complementares. 
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Nesta apresentação são também fornecidas as indicações e formato com que deverão ser 
apresentados os trabalhos na sessão de apresentação final, bem como os respetivos relatórios. 
Logo desde o início são indicados os requisitos orientativos/desejáveis para os modelos BIM 
que os grupos de trabalho venham a produzir nomeadamente: ter cuidado na modelação de 
modo a satisfazer as necessidades dos diversos intervenientes e respetivas interações; entender 
a importância de uma boa organização da informação do modelo, explorando diferentes formas 
de se organizar o mesmo consoante os objetivos e o software selecionado; utilizar classes 
(famílias) para a definição de todos os elementos; exportar modelos para diversas plataformas 
- interoperabilidade; criar ficheiros IFC para utilização em softwares de visualização genéricos.  
Estes princípios, que funcionam posteriormente como critérios base de avaliação, apenas visam 
orientar cada um dos grupos na esquematização do tipo de trabalho que naturalmente resultará 
da maturidade e das competências dos constituintes desse grupo. 
 
Apresentações 
A entrega do relatório final (que segue uma formatação padronizada por um modelo 
previamente distribuído) bem como as apresentações finais dos trabalhos de grupo são 
discutidas numa sessão pública final de apresentação para a qual são convidados todos os 
formadores e monitores, os restantes grupos de trabalho e o público interessado. As 
apresentações têm uma duração de recomendável 30 minutos, em formato livre, mas que tem 
que assegurar a participação de todos os membros do grupo de trabalho.  
De todas as apresentações de todos os grupos e de todas as edições do CursoBIM, desde a sua 
constituição até à presente data, o que verifica é que a diversidade e riqueza dos trabalhos 
apresentados é um dos ativos mais importantes desta formação. Dificilmente se identificam 
repetições ou enquadramentos similares, apesar de se dar acesso a trabalhos de edições 
anteriores, para que os grupos percebam o formato final pretendido. Seguem-se alguns 
exemplos meramente aleatórios que procuram simplesmente ilustrar essa multiplicidade de 
opções de abordagem a este trabalho (ver Figura 1). 
 
Figura 1: Apresentações de trabalhos de grupo. 
Avaliação 
A avaliação destes trabalhos de grupo, quer a título coletivo, quer individual, é feita pelo grupo 
de formadores principais, de acordo com os critérios já indicados anteriormente.  
Essa avaliação é feita inicialmente numa introspeção individual de cada formador quer durante 
as apresentações dos trabalhos e sua discussão, quer pela leitura dos relatórios. Num segundo 
momento é marcada uma reunião geral de formadores em que essa discussão é estendida a todo 
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o grupo de formadores e onde se definem as classificações finais. Já foram atribuídas 
classificações de Excelente (com distinção); Excelente; Muito bom e Bom.  
 
Cerimónia de encerramento e de entrega de certificados 
A coordenação do CursoBIM, desde a sua 1ª edição que desenhou uma estratégia para esta 
experiência formativa que vai além da mera transmissão de conhecimentos e de habilidades, 
tendo como objetivo principal a divulgação e disseminação do BIM em Portugal, contribuindo 
diretamente para o aumento de maturidade dos nossos profissionais e das respetivas empresas. 
Por isso, desde o início identificou como importante a formalização e solenização do final do 
curso, criando uma cerimónia de entrega de certificados integrada num saudável convívio entre 
todos os que durante nove semanas criaram laços de relacionamento pessoal e profissional. 
Nesta cerimónia além de se expandir o conceito de rede colaborativa, entre atuais e antigos 
formandos e formadores, também se procurou sempre integrar as entidades oficiais diretamente 
relacionadas como curso como as ordens de arquitetos e engenheiros, bem como todos os 
representantes comerciais das softwarehouses e equipamentos que colaboram com o curso.  
 
 
5. Inquéritos de Avaliação da Qualidade e Propostas de Melhoria 
 
Desde a 1ª edição do CursoBIM que foi desenhado um questionário de avaliação, que de um 
modo bastante exaustivo procura abranger todas as componentes abordadas ao longo do curso 
permitindo também o espaço à livre opinião e às sugestões de melhoria. O questionário é 
anónimo e facultativo. 
Este questionário está dividido em 5 secções de avaliação desenvolvendo-se ao longo de cerca 
de 17 páginas, sendo que o seu preenchimento poderá demorar cerca de 20 min. O questionário 
divide-se em 5 secções: (i) avaliação do curso por capítulos, compreendendo o grau de 
importância do capítulo em causa no âmbito do CursoBIM, o grau de satisfação em relação ao 
aprendido, a capacidade pedagógica bem como o domínio técnico da matéria para cada 
formador bem como a qualidade dos apontamentos fornecidos; (ii) avaliação da eficácia e 
adequabilidade do trabalho prático enquanto processo colaborativo e instrumento principal de 
avaliação; (iii) avaliação da participação e apoio de fornecedores de software e equipamentos, 
nomeadamente as condições em que foram disponibilizadas as licenças académicas, as 
apresentações dos fornecedores de software e equipamentos bem como o seu contributo para o 
curso; (iv) avaliação do apoio administrativo e da coordenação, inquirindo-se os formandos 
sobre o seu desempenho, as instalações, a pertinência da disponibilização dos materiais 
impressos no início de cada aula, o sistema de suporte digital da informação e sobre o formato 
atual de horas/dias em que decorre a formação ou formatos alternativos; (v) apreciação geral 
do curso, compreendendo a medição das expectativas, os pontos fortes e pontos fracos e se o 
nível de conhecimento prévio era adequado.  
Os resultados recolhidos têm sido francamente positivos. Em consonância com o pedido da 
coordenação, percebe-se que a avaliação é assertiva, com críticas positivas e muitos 
comentários que muito têm contribuído para a discussão que antecedeu todas as alterações e 
melhorias que têm sido implementadas ao longo do tempo. Mesmo as avaliações individuais 
têm servido para que se possa ter uma noção das oportunidades de melhoria em cada uma das 
áreas inquiridas. Dada a extensão dos dados recolhidos nestas respostas não é possível dar neste 
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espaço, toda a informação, tendo-se optado por apresentar uma pequena amostra de alguns dos 
pontos avaliados (Ver Figura 2): 
 
 
Figura 2: a - Formadores; b - trabalhos práticos; c - avaliação global 
 
Alguns dos comentários dos formandos sobre a equipa de formação: “O formador é um 
excelente comunicador e que enriquece cada secção com as suas vivências profissionais e 
pessoais.”; “O formador é uma pessoa extremamente competente e com uma capacidade de 
cativar absolutamente invulgar.”; “O formador demonstra um conhecimento teórico e prático 
muito fortes. Sempre disponível para informar, comentar e ajudar. Muito pró-ativo e cativador. 
Demonstra um grande conhecimento e preocupação com o entendimento dos formandos sobre 
os diversos temas.”; “Excelente orador, cativante desde o primeiro instante, que possui 
conhecimentos muito avançados e uma experiência única. A explicação e inclusão de casos 
concretos e experiências próprias (dentro ou fora do tema específico a ser lecionado), adicionam 
“layers” de ainda mais interesse a temas que por si só já possuem elevado interesse.”; 
“Demasiada matéria para o tempo programado”. 
Sobre o trabalho prático, seguem-se alguns dos comentários obtidos: “O trabalho prático serviu 
para termos o contacto com os diversos softwares disponíveis para aplicação da metodologia 
BIM. Se não houvesse trabalho não teria havido nenhuma aprendizagem no que respeita a 
softwares. Foi muito importante esta componente de avaliação. Não houve muito tempo para 
aprofundar o trabalho.”; “O trabalho prático é sem dúvida fundamental na apreensão dos 
conteúdos, no entanto, no meu entender, atingir os objetivos propostos é difícil pois implica 
muitas horas de trabalho e dedicação, que nem sempre é possível face à vida profissional e 
pessoal de cada elemento do grupo.” “O trabalho é essencial. Tem problemas, como a 
heterogeneidade de conhecimentos e disponibilidades, mas faz parte da vida.” 
Como comentários finais e globais pudemos recolher: “Continuem o excelente trabalho na 
divulgação da metodologia BIM. Parece clichê, mas o futuro na construção é isto.”; “Muitos 
parabéns à  coordenação do Curso e a todos os formadores, um esforço da parte de todos, e um 
grande obrigado pela oportunidade que nos deram ao virem ao nosso encontro, para adquirirmos 
tão importante e enriquecedor conhecimento, preparando-nos para um futuro que já está a 
acontecer.”;” É um curso trabalhoso mas gratificante.”; ”Já recomendei e divulguei o curso para 
vários colegas, os quais mostraram bastante interesse. Contudo, acredito que uma maior 
divulgação nas universidades é fundamental. Acredito que os alunos que estão a finalizar o 
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À data da escrita deste artigo, encontrando-se a decorrer a sua sétima edição, volvidos 4 anos 
do seu início e com cerca de 300 formandos já aprovados pode concluir-se que: O CursoBIM 
revela-se bastante eficiente na transmissão de conceitos e práticas BIM a profissionais com 
reduzidos conhecimentos prévios nesta área; Os fatores que mais têm contribuído para este 
sucesso têm sido o grupo diversificado e experiente de formadores, a realização de um trabalho 
prático colaborativo baseado em Project Based Learning bem como a integração com 
ferramentas tecnológicas de aplicação prática. 
Em oposição importa mencionar o esforço exigido aos formandos, nomeadamente com a 
necessidade de absorver demasiada informação em pouco tempo e na falta de competências 
prévias em literacia informática e tecnológica em geral. 
É, no entanto, avaliado pelos formandos como extraordinário o resultado final, resultando 
também bastante consensual a aceitação do curso pela indústria e pelos meios profissionais, 
sendo referido como principal oferta formativa profissional nesta área da gestão BIM em 
projeto e construção. 
O principal objetivo dos mentores iniciais do CursoBIM de acelerar a disseminação e aumento 
da maturidade BIM em Portugal, tem sido atingido com esta iniciativa que tem contribuído para 
a criação de uma rede colaborativa bem como para o aumento da sensibilidade em relação à 




O trabalho aqui apresentado resultou em muitos aspetos de trabalho de equipa bastante alargado 
com alunos, ex-alunos e colegas de outras instituições e/ou empresas. Apesar desta lista não se 
esgotar nestes nomes e ser difícil sermos justos para todos os envolvidos, destaca-se a 
colaboração de: Alexandre Marques, André Monteiro, Bruno Meleiro, Bruno Ribeiro, Carlos 
Gomes, Fábio Santos, João Oliveira, José Granja, Luís Bidarra, Luísa Madureira, Luísa Silva, 
Pedro Silva, Rui Carvalho, Rui Silva, Sérgio Cação e Vanessa Tavares.  
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